



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

Београд, Булевар краља Александра 282

Број: 953-11811/14-10

Датум:

30-06-2014

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

**Београд
јун 2014. године**

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012), члана 27. став 1. тачка 27) Одлуке о усклађивању пословања Јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима («Сл. гласник РС» бр. 46/2013) и члана 31. став 1. тачка 27. Статута ЈП „Путеви Србије“ Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној дана 26.06.2014. године доноси следећу:

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ
ПЛАНА НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

1. Усваја се План набавки Предузећа за 2014. годину, чија укупна средства износе **14.117.067.360,00 динара без пореза на додату вредност.**
2. План набавки обухвата јавне набавке добара, услуга и радова веће вредности, јавне набавке мале вредности и набавке на које се не примењују одредбе Закона о јавним набавкама.
3. Средства за набавке обезбеђена су из средстава прихода Предузећа, у складу са усвојеним Програмом пословања (дел. бр. 953-5905/14-56 од 22.04.2014. године), на који је Влада дала сагласност решењем 05 бр. 023-4231/2014-1 од 26.05.2013. године, из међународних зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Светске банке (ИДА) и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) и из средстава по основу међународног споразума који се односе на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране држава потписница (ИПА) фондова.
4. За извршење ове одлуке у складу са Законом, Програмом пословања и Финансијским планом за 2014. годину одговоран је в.д. директора Предузећа.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

проф. др Милан Вујанић



ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Датум усвајања

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Табела 1

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у финансијском плану за 2014. годину (са ПДВ-ом)		Врста поступка	Оквирни датум			Напомена (претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			Износ	Апропријација		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	УКУПНО	12.025.482.560,00	14.421.167.734,22						
	Добра	248.917.000,00	298.778.000,00						
1.	Проширење елемената ИКС - спољна опрема и радови на комуникационом повезивању – надзорни центар	2.950.000,00	3.540.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.1.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности Обезбеђење бежичне комуникације са елементима ИТСа који се могу конектовати преко мреже ЈППС -удаљене локације, усмерени радио линк – фаза3; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).									
2.	Проширење и интеграција рачунарске мреже ИТС система у центру за мониторинг и управљање саобраћајем – Фаза I	2.500.000,00	3.000.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.1.6	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Интегрисана рачунарска мрежа је основ за управљање и мониторинг саобраћаја. Различити системи који се пројектују морају се интегрисати; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).								
3.	Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система – Фаза I	2.900.000,00	3.500.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.1.7	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Интегрисана комуникациона мрежа је основ за управљање и мониторинг саобраћаја. Различити системи који се пројектују и имплементирају, потребно је да се интегришу; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).								
4.	Опрема за оперативни центар и надзорни центар	2.900.000,00	3.500.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.2.1	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Опремање центара у функцији унапређења техничких услова за надзор, мониторинг и управљање ИТСС (видео опрема, корисничке јединице, локална активна опрема) Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).								
5.	Реализација пројеката ИТС портала	2.000.000,00	2.400.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.2.2.	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Реализација пројеката ИТС портала на захтевним локацијама у функцији система за мониторинг надзор и управљање саобраћајем Процењена вредност је утврђена на основу вредности предходних Уговора, на основу тржишних цена.								
6.	Спољна ИТС опрема – опрема за мониторинг – Фаза I, - опрема за управљање саобраћајем – Фаза I	9.000.000,00	8.400.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.2.2	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Март 2015.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
		По годинама: 2014 7.000.000,00 2015 2.000.000,00							

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Захтеви за спољном ИТС опремом, са аспекта мониторинга, и управљања саобраћајем на најоптерћенијим путним правцима (електронски информациона панои, занкови са изменљивим садржајем, ПТЗ камере и сл.); Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>								
<p>7.</p>	<p>Проширење видео опреме у тунелима који су у систему управљања фаза I (виртуалне петље и термалне камере)</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.2.4</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>	<p>Набавка по партијама у складу са спецификацијом</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Прва фаза пројекта за контролу кретања у супротном смеру у тунелима са двосмерним саобраћајем, пилот пројекат увођења термовизијске камере за идентификацију пожара у тунелу Процена вредности је утврђена на основу анализа цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>								
<p>8.</p>	<p>Потрошни материјал и делови опреме система за мониторинг и управљање саобраћајем</p>	<p>1.700.000,00</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.2.6</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Октобар 2014.</p>	<p>Набавка по партијама у складу са спецификацијом</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Резервни делови, опрема и потрошни материјал за несметано функционисање ИТС-а (за видео центар, бежичну комуникацију, птз камере, за активну и преносну комуникациону опрему, опрему за мерење и обраду оптичких и енергетских КК, монтажерски алт и потрошни материјал) Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>								
<p>9.</p>	<p>Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација ИТС у просторну базу података и web портал ИТС-а - фаза I</p>	<p>3.750.000,00</p>	<p>4.500.000,00</p>	<p>Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.3.2</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>	<p>Набавка по партијама у складу са спецификацијом</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Податке са различитих апликација ИТС-а потребно је ставити на располагање већем броју корисника, интеграцијом у просторну базу података и као посебан извод, реализација web портала ИТС-а; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>								

10.	Интеграција и довођење у функционално стање постојећег путног метеоролошког информационог система	2.000.000,00	2.400.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.4.1	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Новембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Интеграција постојећих система је основ за ефикасност расположивих система, модернизацију и проширење ПМИС-а, Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>									
11.	Модернизација и проширење путног метеоролошког информационог система – Фаза I	5.400.000,00	6.500.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.4.2	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Модернизација и проширење ПМИС-а на критичним локацијама за потребе рада зимске службе и потребе ефикасног информисања учесника у саобраћају. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>									
12.	Опрема за чување и заштиту података са исталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена	1.250.000,00	1.500.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.1	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном чувањем и заштитом података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова везаних за чување и заштиту инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена и на основу увида стања цене оваке предметне опреме на тржишту.</p>									
13.	Опрема, уређаји и инсталације у зонама тунели – контролни – оперативни центри	960.000,00	1.150.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.2	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем опреме ,уређаја и инсталација у зонама између тунела-контролни и надзорни центри. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања ,упустава извођача радова и затеченог стања на преузетој опреми ,уређајима и инсталацијама између тунела-контролни –надзорни центри .						
	14.	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја	1.500.000,00	1.800.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.2.1.5	Мала набавка	Јун 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем инсталисаних система за опсервацију саобраћаја на терену. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова везаних за одржавање инсталисаних система за опсервацију саобраћаја на терену и на основу увида стања цена оваке предметне опреме на тржишту.						
	15.	Набавка тонера, кетрица, мастила и осталог потрошног материјала за функционисање пословног система ЈППС	17.000.000,00	14.300.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.3.2.4	Отворени поступак	Јун 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка тонера,кетрица, мастила и осталог потрошног материјала за функционисање целокупног пословног система ЈППС Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова потрошног материјала ина основу увида стања цена оваке предметне опреме на тржишту.						
	16.	Елементи хардвера, ИТС системе, опреме и инсталација – по функционалним групама	2.200.000,00	2.670.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.2.1.5	Мала набавка	Јун 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним елементима хардвера и ИТС система ,опреме и инсталација. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања ,упустава извођача радова и затеченог стања на преузетом хардверу ,ИТС системима, опреме и инсталацијама а у складу са расположивим ценама и буџетским оквиром.						
							Децембар 2014.

17.	Проширење опреме управљачко информационалних система у наплати путарине АОП-а	2.500.000,00	3.000.000,00	Управљачко информационалних системи у саобраћају 6.1.6.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
<p>Проширење опреме управљачко информационалних система у наплати путарине, апликације за Централно „on line“ управљање системом аутоматске обраде података са наплатних станицана.</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>									
18.	Модернизација управљачко информационалних система у АОП-у Фаза - I	8.000.000,00	6.000.000,00	Управљачко информационалних системи у саобраћају 6.1.6.3	Отворени поступак	Јун 2014. (друга половина)	Август 2014.	Јун 2015.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
<p>Неопходно је обезбедити за модернизацију будућег „Центра за аутоматску обраду података“ у Одељењу АОП-а и самог процеса наплате путарине, одговарајућу ИТ-опрему и лиценцирани софтвер. Безбедност, специфичности и континуитет рада у АОП-у концепиран је на Огасле-платформи. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, о чему је и сачињен Извештај радне групе са спецификацијом потребног хардвера и лиценцираног софтвера.</p>									
19.	Набавка основних средстава за заштиту од пожара као и ознака обавештења, упозорења, забрана и обележавајућих прслука	1.250.000,00	1.500.000,00	Трошкови предузећа 8.1.5.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. - Јул 2015.	
<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних : чл. 28. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09), чл. 155. Закона о безбедности саобраћаја („Сл. лист РС“ бр. 41/09 и 53/10), чл.3. и 11. Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010) и Актом о делимичној измени и допуни акта о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“ зав. под: I бр. 953-14319 од 02.09.2011.; Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године, увећане за додатну активност и потребе новоотворених радних места и објеката који подлежу заштити од пожара и превентивним мерама за безбедан и здрав рад;</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>									

20.	Заштитне кутије и носачи за ТАГ-ове	833.000,00	1.000.000,00	Систем наплате путарине 9.1.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Август 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процена количина је извршена на основу анализе потреба одржавања опреме и објеката у власништву ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора добављача из претходне године, као и прикупљањем информација од потенцијалних произвођача.</p>								
21.	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	1.666.000,00	1.200.000,00	Систем наплате путарине 9.1.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. - Јул 2015.	Јул 2014. - Јул 2015.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процена количина је извршена на основу анализе потреба одржавања опреме и објеката у власништву ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена у складу са одобреним средствима у Програму пословања. Набавка се врши sukcesивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава.</p>								
22.	Ситан инвентар за техничко – домарско одржавање	1.666.000,00	1.200.000,00	Систем наплате путарине 9.1.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. - Јул 2015.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процена количина је извршена на основу анализе потреба одржавања опреме и објеката у власништву ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена у складу са одобреним средствима у Програму пословања. Набавка се врши sukcesивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава.</p>								
23.	Браварско – домарски потрошни материјал	1.666.000,00	1.200.000,00	Систем наплате путарине 9.1.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. - Јул 2015.

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процена количина је извршена на основу анализе потреба одржавања опреме и објеката у власништву ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена у складу са одобренним средствима у Програму пословања. Набавка се врши sukcesивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава.							
	24.	Електро – потрошни материјал	833.000,00 По годинама: 2014 600.000,00 2015 233.000,00	720.000,00	Систем наплате путарине 9.1.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности. Процена количина је извршена на основу анализе потреба одржавања опреме и објеката у власништву ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена у складу са одобренним средствима у Програму пословања. Набавка се врши sukcesивно, по потреби, а до нивоа одобрених средстава.							
	25.	Алат за техничку службу	833.000,00 По годинама: 2014 600.000,00 2015 233.000,00	720.000,00	Систем наплате путарине 9.1.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања послова техничког одржавања опреме и објеката у власништву ЈП „Путеви Србије“. Процена количине и врсте утврђене на основу потребе набавке алата неопходног у пословима теренског одржавања.Процењена вредност утврђена је на основу анализе цена увидом у актуелне цене различитих понуђача, посредством интернета. Записник у прилогу.							
	26.	Папирне магнетне картице	25.000.000,00	30.000.000,00	Систем наплате путарине 9.1.3	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради несметаног одвијања процеса наплате путарине. Процена вредности је утврђена на основу трошкова и закључених уговора из претходних година, а количина је одређена у складу са обезбеђеним средствима за ову намену у Програму пословања за ову годину.							
	27.	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне карте	2.500.000,00	3.000.000,00	Систем наплате путарине 9.1.3	Мала набавка	Септембар 2014. (прва половина)	Новембар 2014. (прва половина)

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради несметаног одвијања процеса наплате путарине. Процена вредности је утврђена на основу трошкова и закључених уговора из претходних година, а количина је одређена у складу са обезбеђеним средствима за ову намену у Програму пословања за ову годину.</p>								
<p>28.</p>	<p>Рекламни материјал за електронску наплату путарине</p>	<p>1.666.000,00</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.1.3</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. (друга половина)</p>	<p>Август 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи у циљу повећања броја корисника електронске наплате путарине у складу са предвиђеним средствима у Програму пословања за 2014. годину. Поступак ће бити спроведен у складу са накнадно утврђеним потребама како по врсти тако и начину рекламирања.</p>								
<p>29.</p>	<p>Радне униформе</p>	<p>12.500.000,00</p>	<p>15.000.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.1.4</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Октобар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради замене дотрајалих униформи, набављених пре више од три године. Процена количина ће бити одређена у складу са одобреним средствима. Набавка ће се вршити до нивоа одобрених средстава.</p>								
<p>30.</p>	<p>ХТЗ опрема за техничку службу</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.1.4</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014. (прва половина)</p>	<p>Август 2014. (прва половина)</p>	<p>Октобар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом које су предвиђене систематизацијом. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходних уговора, као и прикупљање информација од потенцијалних понуђача. Записник у прилогу.</p>								

31.	Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници Београд-Суботица: НС Ковиљ, НС Марадик, НС Нови Сад-југ, НС Нови Сад-север	15.000.000,00	18.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Отворени поступак	Јун 2014. (прва половина)	Август 2014. (прва половина)	Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради проширења обима посла тј. отварања нових наплатних станица, а у циљу обављања редовних активности прописаних систематизацијом. Процена количина је извршена на основу анализе набавки из претходних година, а на основу потреба опремања нових наплатних станица. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета. Записник у прилогу.								
32.	Возни парк – набавка пет комби возила за превоз радника до наплатних станица: Ниш и Дољевац (2 комби возила); Бубањ Поток, Траншпед и Врчин (1 комби возило); Шид, Рума и Шимановци (1 комби возило) и Стара Пазова и Сириг (1 комби возило)	12.500.000,00	15.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Отворени поступак	Јун 2014. (прва половина)	Август 2014. (прва половина)	Септембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради неопходне замене постојећих дотрајалих комби возила за превоз робе и запослених на наплатне станице. Постојећа возила су у веома лошем стању и генеришу високе трошкове одржавања. Процена количина је извршена на основу анализе потрошне претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом; Процена вредности је утврђена на основу дефинисане максималне запремине мотора и анализе цена увидом у актуелне цене понуђача посредством интернета. Записник у прилогу.								

33.	Светлећи панои – ценовници за затворени систем наплате на наплатним станицама на деоници Стара Пазова–Сириг	2.500.000,00	3.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014. (прва половина)	Јул 2014. (прва половина)	Август 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради обезбеђења услова за боље информисање учесника у саобраћају. Процена количине и вредности је извршена на основу прикупљених информација од потенцијалних понуђача.</p>								
34.	Набавка 4 агрегата за нове наплатне станице на деоници Београд – Суботица: Марадик, Ковиљ, Нови Сад југ и Нови Сад север	11.666.000,00	14.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради пуштања у рад нових наплатних станица обзиром да исте не могу функционисати без агрегата. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и на основу информација од потенцијалних понуђача. Записник у прилогу.</p>								
35.	Столице за инкасанте	2.500.000,00	3.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Септембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запосленима на наплатним станицама и потребама у складу са специфичностима радног места. Процена вредности је утврђена на основу поређења са досадашњим ценама истог типа и обима, а количина ће бити одређена у складу са обезбеђеним средствима Програма пословања за 2014. године.</p>								
36.	Ормариће за инкасанте	2.500.000,00	3.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Август 2014.

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запосленима на наплатним станицама и потребама у складу са специфичностима радног места. Процена вредности је утврђена на основу поређења са досадашњим ценама истог типа и обима, а количина ће бити одређена у складу са обезбеђеним средствима Програма пословања за 2014. године. Записник у прилогу о процени вредности прикупљених са сајтова произвођача.							
	37.	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд – Суботица	1.666.000,00	2.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прикупљања пазара на новоизграђеним наплатним станицама, а у циљу обезбеђења новца тј. прихода предузећа. Процена вредности је утврђена на основу анализе ранијих уговора као и анализом различитих цена прикупљених путем интернета као и путем прикупљања информација од евентуалних понуђача. Записник у прилогу.							
38.	Опрема за мониторинг центар	833.000,00	1.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности даљинског надгледања транспорта новца и каса са пазарима на наплатним станицама, а у циљу обезбеђења новца тј. прихода предузећа. Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора као и путем прикупљања информација од евентуалних понуђача. Записник у прилогу.							
39.	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења	2.500.000,00	3.000.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности транспорта новца са пазарима на наплатним станицама, а у циљу обезбеђења новца тј. прихода предузећа. Процена вредности је утврђена на основу анализе набавки из претходних година, као и путем прикупљања информација од евентуалних понуђача. Записник у прилогу.							
40.	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења	583.000,00	360.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Јул 2015.
	По годинама:	2014	300.000,00					
		2015	283.000,00					

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обезбеђења услова за функционисање комуникације путем радио веза неопходних служби обезбеђења при прикупљању и транспорту новца са наплатних станица, коришћењем репетитора на Црном Врху.</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе набавки из претходних година, као и путем прикупљања информација од евентуалних понуђача.</p>								
<p>41.</p>	<p>Фике са чврстим дисковима за архивирање видео снимка</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.4.1</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. (друга половина)</p>	<p>Септембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка наведене опреме је неопходна ради обезбеђења смештајног капацитета за чување видео снимака.</p> <p>Процена количина је извршена на основу анализе набавки из претходних година. Процена вредности је утврђена на основу трошкова и закључених уговора из претходних година, а количина је одређена у складу са обезбеђеним средствима за ову намену у Програму пословања за ову годину.</p>								
<p>42.</p>	<p>Аларми „ланик“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора</p>	<p>1.666.000,00</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.4.1</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. (друга половина)</p>	<p>Септембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности транспорта новца са пазарима на наплатним станицама, а у циљу обезбеђења новца тј. прихода предузећа.</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе набавки из претходних година, као и путем прикупљања информација од евентуалних понуђача. Записник у прилогу.</p>								
<p>43.</p>	<p>Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради „Беомедицина“</p>	<p>1.666.000,00</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.4.1</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. (друга половина)</p>	<p>Септембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности запослених у корисничком центру и давање могућности корисницима пута за питања, предлоге и критике.</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе прикупљених информација од евентуалних понуђача. Записник у прилогу.</p>								

44.	Осветљење на надстрешницама на новоизграђеним наплатним станицама	2.999.000,00	3.600.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Август 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова за рад запослених као и за функционисање система видео надзора и система читавања таблица. Процена вредности је усклађена са средствима предвиђеним Програмом пословања за 2014. Године. Набавка ће се спровести sukcesивно у зависности од потреба.</p>									
45.	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2.999.000,00	2.400.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Јул 2015.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>По годинама: 2014 2.000.000,00 2015 999.000,00</p> <p>Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова за рад запослених на новоуспостављеним наплатним станицама и новодефинисаним пословима у систематизацији. Процена вредности је усклађена са средствима предвиђеним Програмом пословања за 2014. годину. Набавка ће се спровести sukcesивно у зависности од потреба.</p>									
46.	Опрема надзора службених возила путем GPS-а	2.999.000,00	3.600.000,00	Систем наплате путарине 9.5.1	Мала набавка	Јун 2014. (прва половина)	Јул 2014. (прва половина)	Август 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради обезбеђења техничких услова за прецизнију категоризацију возила у складу са параметрима везаних за категоризацију возила. Процена количине и вредности је извршена на основу прикупљених информација од потенцијалних понуђача.</p>									
47.	Новогодишњи пакетићи за децу радника	2.083.000,00	2.500.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.2.	Мала набавка	Октобар 2014. (прва половина)	Новембар 2014. (друга половина)	Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи за децу запослених у форми паклона у висини неопорезоване вредности по пакетићу. Процена количине је извршена на основу броја деце запослених старости до једанаест година. Процена вредности је утврђена у складу са обезбеђеним средствима Програма пословања за 2014. годину.</p>									

48.	Обезбеђење воде за пиће	2.083.000,00	2.500.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Јул 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запосленима у ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора као и анализе цена прикупљених од потенцијалних понуђача, а количина ће бити одређена у складу са потребама, у оквиру одобрених средстава Програма пословања за 2014. годину.							
49.	Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама	833.000,00	1.000.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Јул 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запосленима у ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора као и анализе цена прикупљених од потенцијалних понуђача, а количина ће бити одређена у складу са потребама, у оквиру одобрених средстава Програма пословања за 2014. годину.							
50.	Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора наплате путарине, Сектора инвестиција и РЦ „Север“	1.500.000,00	1.800.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Јул 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запосленима у ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора као и анализе цена прикупљених од потенцијалних понуђача, а количина ће бити одређена у складу са потребама, у оквиру одобрених средстава Програма пословања за 2014. годину.							

51.	<p>Канцеларијски материјал и признанице</p> <p>1. штампани обрасци</p> <p>2. адинг и термо ролне</p> <p>3. фотокопир папир</p> <p>4. компјутерски папир</p> <p>5. класичан канцеларијски материјал</p> <p>6. биро материјал</p>	22.915.000,00	15.498.000,00	Трошкови предузећа 8.1.2.1 Систем наплате путарине 9.1.3	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014. - Септембар 2015.	Набавка је обликована по партијама у складу са спецификацијом потреба
		<p>По годинама:</p> <p>2014 12.915.000,00</p> <p>2015 10.000.000,00</p>							
52.	<p>Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда</p>	2.999.000,00	1.800.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. - Јул 2015.	
		<p>По годинама:</p> <p>2014 1.500.000,00</p> <p>2015 1.499.000,00</p>							
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених систематизацијом.... Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новозапослених у складу са новом систематизацијом;</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и прикупљањем информација од произвођача и дистрибутера путем електронске поште рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>							
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних хигијенских услова запосленима у ЈП „Путеви Србије“.</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора као и анализе цена прикупљених од потенцијалних понуђача, а количина ће бити одређена у складу са потребама, у оквиру одобрених средстава Програма пословања за 2014. годину.</p>							

53.	Папирна галантерија (убруси, тоалет папир)	2.000.000,00	1.200.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	Јул 2014. – Јул 2015.	
		По годинама: 2014 1.000.000,00 2015 1.000.000,00					Јул 2014. (друга половина)		
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних хигијенских услова запосленима у ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена на основу анализе претходних уговора као и анализе цена прикупљених од потенцијалних понуђача, а количина ће бити одређена у складу са потребама, у оквиру одобрених средстава Програма пословања за 2014. годину.							
54.	Набавка рачунарске опреме за потребе Сектора за наплату путарине	1.666.000,00	2.000.000,00	Трошкови предузећа 8.1.5.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обезбеђења техничких услова за функционисање стручних служби Сектора за наплату путарине. Набавка обухвата опремање новоформираних служби, компјутерском опремом. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена на тржишту.							
55.	Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа	2.500.000,00	2.400.000,00	Трошкови предузећа 8.1.5.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	Јул 2014. – Јул 2015.	
		По годинама: 2014 2.000.000,00 2015 500.000,00					Јул 2014. (друга половина)		
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова за рад запослених у ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је усклађена са средствима предвиђеним Програмом пословања за 2014. годину. Набавка ће се спровести sukcesивно у зависности од потреба.							
56.	Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица	1.666.000,00	1.020.000,00	Трошкови предузећа 8.1.5.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	Јул 2014. – Јул 2015.	
		По годинама: 2014 850.000,00 2015 816.000,00					Јул 2014. (друга половина)		

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запосленима на наплатним станицама и другим просторијама ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена на основу поређења са досадашњим ценама истог типа, а количина ће бити одређена у складу са обезбеђеним средствима Програма пословања за 2014. године. Записник у прилогу са информацијама прикупљених са сајтова дистрибутера клима уређаја.</p>							
<p>57.</p>	<p>Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице</p>	<p>833.000,00</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.5.1.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. (друга половина)</p>	<p>Јул 2014. – Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обезбеђења неопходних услова запосленима на наплатним станицама и другим просторијама ЈП „Путеви Србије“. Процена вредности је утврђена на основу анализа цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих потенцијалних понуђача. Записник у прилогу са информацијама прикупљених са сајтова дистрибутера телефона и факс апарата.</p>							
<p>58.</p>	<p>Инсталација променљиве вертикалне сигнализације</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.5.2.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. (друга половина)</p>	<p>Јул 2014. – Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обезбеђења услова за одвијање саобраћаја на наплатним станицама. Набавком је предвиђена замена лантерни црвено – зелених семафора, семафорима са променљивом сигнализацијом. Процена количине и вредности је извршена на основу прикупљених информација од потенцијалних понуђача.</p>							
<p>59.</p>	<p>Нафтни деривати за службена возила</p>	<p>36.500.000,00</p>	<p>15.000.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.2.3</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Септембар 2014. – Септембар 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Предметна набавка је потребна ради обезбеђивања горива за потребе службених возила. Процена вредности утврђена је на бази досадашњих трошкова и просечне потрошње по возилу, као и на основу тренутне малопродајне цене горива на тржишту.</p>							
<p>По годинама:</p>		<p>2014 12.500.000,00</p>	<p>2015 24.000.000,00</p>					

60.	Нафтни деривати за агрегате погонских станица у тунелима и агрегате на наплатним станицама	4.500.000,00	2.400.000,00	Трошкови предузећа 8.1.2.3	Отворени поступак	Јун 2014. (друга половина)	Август 2014. – Август 2015.	
		По годинама: 2014 2.000.000,00 2015 2.500.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Предметна набавка је потребна ради обезбеђивања горива за рад агрегата, који у случају нестанка електричне енергије, обезбеђују потребно напајање расвете у тунелима и наплатних станица на аутопуту. Процена вредности утврђена је на бази досадашњих трошкова и оптималне потрошње појединих агрегата по сату као и процене периода рада када објекти тунела и наплатних станица немају напајање из ЕДБ мреже, као и на основу тренутне малопродајне цене горива на тржишту.						
61.	Електрична енергија	110.000.000,00	33.000.000,00	Одржавање 3.2.6 Трошкови предузећа 8.1.2.2	Отворени поступак	Август 2014.	Октобар 2014. – Октобар 2015.	
		По годинама: 2014 27.500.000,00 2015 82.500.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Предметна набавка је потребна ради обезбеђивања електричне енергије за пословне просторије, наплатне станице и јавну расвету на државним путевима. Процена вредности утврђена је на бази досадашњих трошкова и просечне потрошње по објектима, као и на основу тренутне малопродајне цене електричне енергије на тржишту.						
1.	Услуге Техничка контрола Главног пројекта аутопута Е-761, Појате - Прељина, Деоница: Мрчајевци – Прељина	812.405.560,00	963.886.788,00	Студије и пројекти 2.1.2.1.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014. – Септембар 2014.	
		4.583.000,00	5.500.000,00					
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу уговореног пројекта. Процена вредности је утврђена на износ од 7% у односу на уговорену вредност пројекта.						

2.	Техничка контрола Главног пројекта аутопута Е-761, Појате - Прељина , деоница: Адрани – Мрчајевци	5.000.000,00	6.000.000,00	Студије и пројекти 2.1.2.1.2.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу уговореног пројекта. Процена вредности је утврђена на износ од 7% у односу на уговорену вредност пројекта.</p>									
3.	Техничка контрола Гл. пројекта аутопута Е-761, Појате - Прељина , деоница: Појате– Крушевац (Кошеви)	6.666.000,00	8.000.000,00	Студије и пројекти 2.1.2.1.3.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу уговореног пројекта. Процена вредности је утврђена на износ од 7% у односу на уговорену вредност пројекта.</p>									
4.	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. 1Б реда бр. 27 (М-4)	6.666.000,00	8.000.000,00	Студије и пројекти 2.2.2.5.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Новембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи ради измештања транзитног саобраћаја из Лајковца (ПГДС већи од 8.000). Процена вредности је је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.</p>									
5.	Иновирање Идејног и Главног пројекта д.п. 1Б реда бр. 19, деоница: Ердевик – Нештин, Л = 7,8 км	5.833.000,00	7.000.000,00	Студије и пројекти 2.2.2.6.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Новембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>На основу Уредбе о категоризацији државних путева из фебруара 2012. престала је надлежност ЈП "Путеви Србије" на предметној деоници. Сходно томе направљен је обарчун степена реализације и окончан је уговор на изради Идејног и Главног пројекта. Након доношења нове Уредбе о категоризацији државних путева из новембра 2013. предметна деоница је поново у надлежности ЈП "Путеви Србије", тако да је предвиђена набавка за иновирање предметних пројеката. Такође, предметна деоница је обухваћена и Протоколом бр. 454-575 од 06.12.2013. закљученог између ЈП "Путеви Србије" и општине Бачка Паланка. Процена вредности је је извршена на основу анализе претходног уговора.</p>								
<p>6.</p>	<p>Техничка контрола Главног пројекта Д.п. 1Б реда бр. 19, деоница: Ердевик – Нештин, Л = 7,8 км</p>	<p>833.000,00</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.2.2.7.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Новембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>На основу Уредбе о категоризацији државних путева из фебруара 2012. престала је надлежност ЈП "Путеви Србије" на предметној деоници. Сходно томе направљен је обарчун степена реализације и окончан је уговор за вршење Техничке контроле Главног пројекта. Након доношења нове Уредбе о категоризацији државних путева из новембра 2013. предметна деоница је поново у надлежности ЈП "Путеви Србије", тако да је предметна набавка законска обавеза. Процена вредности је је извршена на основу анализе претходног уговора.</p>								
<p>7.</p>	<p>Идејни пројекат реконструкције Д. п. 1Б реда бр. 29 (М- 8), деоница: Аљиновићи – Говеђак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)</p>	<p>5.500.000,00</p>	<p>6.600.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.2.2.8.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Новембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Услед врло неповољних хоризонталних елемената постојећег пута потребно је извршити његову реконструкцију и довести га у стање које припада рангу пута. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.</p>								
<p>8.</p>	<p>Идејни пројекат реконструкције Д. п. 1Б реда бр. 29 (М- 8), деоница: Каменолом – Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)</p>	<p>4.416.000,00</p>	<p>5.300.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.2.2.9.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Новембар 2014.</p>	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Услед врло неповољних хоризонталних елемената постојећег пута потребно је извршити његову реконструкцију и довести га у стање које припада рангу пута. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.</p>						
<p>9.</p> <p>Главни пројекат побољшања д.п. IIА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км</p>	<p>1.666.000,00</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.2.2.10.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Услед лошег стања коловозне конструкције постојећег пута потребно је извршити његово побољшање (реhabилитацију) и довести га у стање које припада рангу пута. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.</p>						
<p>10.</p> <p>Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IБ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар – Сјеница, деоница: Беле воде – Голијски пут (Л = 9,22 км)</p>	<p>32.916.000,00</p>	<p>39.500.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.2.2.12.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Новембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Услед врло неповољних хоризонталних (серпентине) и вертикалних елемената постојећег пута потребно је извршити измештање примерено рангу пута које му припада (ПГДС већи од 4.500). Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.</p>						
<p>11.</p> <p>Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору д. п. IБ реда бр. 21 (М-21) Нови Сад – Рума – Шабац (Л = 680 м, Б = 20,4 м)</p>	<p>25.833.000,00</p>	<p>31.000.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.3.2.1.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка је 2013. године поништена и у 2014. години су се стекли услови за поновно покретање поступка. Процењена вредност је иста као из 2013 године.						
12.	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	41.250.000,00	44.550.000,00	Студије и пројекти 2.3.2.3.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Јануар 2015.
		По годинама: 2014. 37.125.000,00 2015. 4.125.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи на основу Протокола бр. 454-575 од 06.12.2013. закљученог између ЈП "Путеви Србије" и општине Бачка Паланка. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.						
13.	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на Д. п. III реда бр. 152 (Р-126), деоница: Топола – Рудник	1.750.000,00	2.100.000,00	Студије и пројекти 2.3.2.4.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи на основу захтева Сектора за одржавање државних путева I и II реда. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.						
14.	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима Д.п. I реда	2.500.000,00	3.000.000,00	Студије и пројекти 2.3.2.6.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради спровођења хитних налога. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке имајући у виду да може бити и више партија.</p>							
<p>15.</p>	<p>Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима Д.п. II реда</p>	<p>2.208.000,00</p>	<p>2.650.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.3.2.8.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради спровођења хитних налога. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке имајући у виду да може бити и више партија.</p>							
<p>16.</p>	<p>Главни пројекат санације потпорних зидова на Д. п. I Б реда бр. 21, деоница: Слатина - Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л = 170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л = 76 м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л = 25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л = 44 м)</p>	<p>2.916.000,00</p>	<p>3.500.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.4.2.3.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи на основу захтева Сектора за одржавање Државних путева I и II реда, према Записнику републичког инспектора за државне путеве. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке.</p>							

17.	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима Д.п. I реда	2.083.000,00	2.500.000,00	Студије и пројекти 2.4.2.5.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.
<p>Набавка се спроводи ради спровођења хитних налога.</p> <p>Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке имајући у виду да може бити и више партија.</p>								
18.	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима Д.п. II реда	1.875.000,00	2.250.000,00	Студије и пројекти 2.4.2.7.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.
<p>Набавка се спроводи ради спровођења хитних налога.</p> <p>Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора и понуда за сличне набавке имајући у виду да може бити и више партија.</p>								
19.	Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)	1.583.000,00	1.900.000,00	Студије и пројекти 2.5.1.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Децембар 2014.
<p>Приручник за анализу трошкова и користи је „жив документ (важећи из 2010.г.) који је потребно допунити уношењем вредности времена и за теретни саобраћај</p> <p>уместо само за путнички чиме се у С-В анализу повећава корист, а тиме и оправданост улагања у конкретан путни пројекат. Ово је нарочито важно при кандидовању за средства ЕУ и МФИ.</p>								

20.	Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавног – приватног партнерства	2.583.000,00	3.100.000,00	Студије и пројекти 2.5.1.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Децембар 2014.	
Студија треба да одговори на процес дефинисања приоритета између ЈПП пројеката и објасни шта су критеријуми за рангирање више пројеката и истовремено и укаже како да се управља оваквим пројектима.									
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности									
21.	Пројекат изградње пословне зграде ЈП „Путеви Србије“	4.583.000,00	5.500.000,00	Студије и пројекти 2.5.1.4.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
У циљу рационализације реализације пословних процеса, а због тренутне дислокације, неопходно је објединити све активности и процесе у једном простору. Процена вредности је извршена на основу анализе цена за сличне пројекте и тржишта некретнина.									
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности									
22.	Техничка контрола пројекта изградње пословне зграде ЈП „Путеви Србије“	416.000,00	500.000,00	Студије и пројекти 2.5.1.4.	Мала набавка	Август 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је покренута јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 9% у односу на процењену вредност пројекта.									

23.	<p>ТК Главних пројеката побољшања укрских места на државним путевима (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева Кула, Торник, Бачка Паланка, Бистрица)</p>	816.000,00	980.000,00	<p>Студије и пројекти 2.6.1.2.2. 2.6.1.2.4. 2.6.1.2.6. 2.6.1.2.8. 2.6.1.2.10. 2.6.1.2.12 2.6.1.2.14.</p>	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Главни пројекти су пред уговарањем, потребна техничка контрола сходно Закону о планирању и изградњи. Процењена вредност око 10 % од вредности пројеката.</p>									
24.	<p>Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току</p>	1.341.000,00	1.610.000,00	<p>Студије и пројекти 2.6.1.1.3.</p>	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Главни пројекти су пред уговарањем, потребна ревизија безбедности саобраћаја сходно Закону о безбедности саобраћаја на путевима. Процењена вредност око 10 % од вредности пројеката.</p>									
25.	<p>Главни пројекти побољшања опасних места – раскрсница, на државним путевима</p>	20.833.000,00	25.000.000,00	<p>Студије и пројекти 2.6.1.3.1.</p>	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Техничка документација потребна сходно захтевима унапређења безбедности саобраћаја на државним путевима који су проистекли из чл. 156 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Процењена вредност узета према вредностима сличних пројеката у последњих 5 година.</p>									
26.	<p>Техничка контрола Главних пројеката побољшања опасних места – раскрсница, на државним путевима</p>	2.083.000,00	2.500.000,00	<p>Студије и пројекти 2.6.1.3.2.</p>	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Јануар 2015.	

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	За израду Главних пројектата потребна техничка контрола сходно Закону о планирању и изградњи. Процењена вредност око 10 % од вредности пројектата.							
	27.	Главни пројекти побољшања опасних деоница на државним путевима	20.833.000,00	25.000.000,00	Студије и пројекти 2.6.1.3.3.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Техничка документација потребна сходно захтевима унапређења безбедности саобраћаја на државним путевима који су проистекли из чл. 156 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Процењена вредност узета према вредностима сличних пројектата у последњих 5 година.							
28.	Техничка контрола Главних пројектата побољшања опасних деоница на државним путевима	2.083.000,00	2.500.000,00	Студије и пројекти 2.6.1.3.4.	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Јануар 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	За израду Главних пројектата потребна техничка контрола сходно Закону о планирању и изградњи. Процењена вредност око 10 % од вредности пројектата.							
29.	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима из Програма опасних места и деоница	4.166.000,00	5.000.000,00	Студије и пројекти 2.6.1.3.5.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Новембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	За израду Главних пројектата потребна ревизија безбедности саобраћаја сходно Закону о безбедности саобраћаја на путевима. Процењена вредност око 10 % од вредности пројектата.							

30.	Проекти провере безбедности саобраћаја на државним путевима	25.000.000,00	30.000.000,00	Студије и пројекти 2.6.1.4.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Техничка документација потребна сходно захтевима унапређења безбедности саобраћаја на државним путевима који су проистекли из чл. 156 Закона о безбедности саобраћаја на путевима. Процењена вредност узета према вредностима сличних пројеката у последњих 5 година.							
31.	Главни пројекат управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	12.500.000,00	15.000.000,00	Студије и пројекти 2.6.1.5.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Април 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Потреба проистекла из потребе за унапређењем квалитета услуга и унапређења безбедности саобраћаја на аутопутевима. Процењена вредност узета према вредностима сличних пројеката.							
32.	Техничка контрола Главног пројекта управљања саобраћајем на деоници аутопута Е-75, Београд - Ниш	1.000.000,00	1.200.000,00	Студије и пројекти 2.6.1.5.2.	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Мај 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		За израду Главних пројеката потребна техничка контрола сходно Закону о планирању и изградњи. Процењена вредност око 10 % од вредности пројеката.							
33.	Израда стратешких карата буке на држ. путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток – Врчин (L=9,3km)	1.333.000,00	1.600.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.3.	Мала набавка	Јун 2014. (друга половина)	Септембар 2014.	Децембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка је проистекла из обавеза Републике Србије и ЈППС о спровођењу Директиве 2002/49/ЕС, преточене у Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности,(Сл.гл. РС бр. 80/2010). Процена вредности је рађена на основу потребног броја стручњака/дана за реализацију услуге, у зависности од конкретних услова за предметну деоницу.</p>						
<p>34.</p>	<p>1.250.000,00</p>	<p>1.500.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.7.2.4.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка је проистекла из обавеза Републике Србије и ЈППС о спровођењу Директиве 2002/49/ЕС, преточене у Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину њиховог приказивања јавности,(Сл.гл. РС бр. 80/2010). Процена вредности је рађена на основу потребног броја стручњака/дана за реализацију услуге, у зависности од конкретних услова за предметну деоницу.</p>						
<p>35.</p>	<p>750.000,00</p>	<p>900.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.7.2.5.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Новембар 2014.</p>	<p>Јануар 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка је резултат спровођења политике заштите животне средине у ЈППС, дефинисане , а логичан је наставак реализације ЈН-81 из 2013., Израда упутства за праћење стања животне средине у путном појасу на мрежи државних путева Републике Србије. Вредност набавке је процењена на основу обима радова дефинисаних Упутством и усвојене цене стручњак/месец за активност пројектовања.</p>						

36.	Надзор на одржавању државних путева I и II реда	330.000.000,00	132.000.000,00	Одржавање 3.1.4.	Отворени поступак	Септембар 2014.	новембар 2014.	новембар 2016.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 2) ЗЈН
		По годинама: 2014 110.000.000,00 2015 110.000.000,00 2016 110.000.000,00							
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
37.	Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	45.000.000,00	18.000.000,00	Одржавање 3.1.4.	Отворени поступак	Септембар 2014.	новембар 2014.	новембар 2016.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 2) ЗЈН
		По годинама: 2014 15.000.000,00 2015 15.000.000,00 2016. 15.000.000,00							
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
38.	Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	4.100.000,00	5.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.1.2.	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Пошто је објекат започет и рађен без одобрења за градњу томе ће се приступити након завршетка радова из I фазе. Легализацији деонице која је урађена по I фази. Обавеза планирана у 2013. али због промене закона о легализацији приступа се јавној набавци у 2014. Процењена вредност јавне набавке је урађена на основу ранијих техничких пријема за ову врсту радова. Дужина деонице I фазе је L=21,249km</p>						
<p>39.</p> <p>Коридор 10, E-75 Легализација деонице Левосоје – граница Македоније II фаза</p>	<p>4.100.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.1.3.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Децембар 2014.</p>	<p>Март 2015.</p>	<p>Март 2015. – Април 2015.</p>
<p>По годинама: 2014 0,00 2015 4.100.000,00</p>	<p>По завршетку свих радова и легализацији I фазе приступиће се јавној набавци за легализацију II фазе. Ова јавна набавка зависи од завршетка свих радова I фазе, а предвиђено је да започне са припремама крајем 2014.год, а да се заврши у првој половини 2015 године. Процењена вредност јавне набавке је урађена на основу ранијих техничких пријема за ову врсту радова. Радови у II фази такође се изводе без одобрења за градњу, а поступак добијања употребне дозволе ићи ће кроз поступак легализације</p>						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>3.750.000,00</p>	<p>4.500.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.1.5.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Август 2014. – Децембар 2014.</p>
<p>40.</p> <p>Надзор над извођењем преосталих (завршних) радова на Коридору 10, E- 75 деоница: Левосоје –Прешево, km. 955+700,59 до km. 976+950,00, L=21,25km.</p>	<p>За праћење квалитета завршних радова потребно је уговорити јавне набавке за пружање стручних услуга надзора. За пружање услуга стручног надзора у периоду јули-октобар процењена услуга 3% од предвиђене вредности завршних радова. За ове потребе усуге потребно је ангажовање надзорне службе од три извршиоца месечно (главни надзорни орган и два инжењера за трасу)</p>						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>3.600.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.1.7.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Септембар 2014. – Децембар 2014.</p>
<p>41.</p> <p>Надзор на електро радовима (завршни) на Коридору 10, E-75 Наплатна станица и петља Прешево</p>	<p>За праћење квалитета завршних радова потребно је уговорити јавне набавке за пружање стручних услуга надзора. За пружање услуга стручног надзора у периоду јули-октобар процењена услуга 3% од предвиђене вредности завршних радова. За ове потребе усуге потребно је ангажовање надзорне службе од три извршиоца месечно (главни надзорни орган и два инжењера за трасу)</p>						

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Како ће се изводити радови на енергетском напајању и осветљењу наплатне станице Прешево и Петљи Прешево то је за ове радове неопходно ангажовање надзора на овим електро радовима. Како је процењена вредност за радове 65 милиона то је за ангажовање потребног броја извршиоца пружања услуга стручног надзора за период август-новембар узет 2%, плус износ ПДВ-а. За ове услуге потребно је ангажовање два електроинжењера.							
	42.	Надзор на електро радовима (завршни) на Коридору 10, Е-80 петље Матејевац и Малча	3.000.000,00	3.600.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.5.1.1.9.	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	На деоници аутопута Е-80 Комрент-Просек нису урађени електрорадови на петљама Матејевац и Малча. Како се покреће јавна набавка за извођење ових радова то је неопходно извршити јавну набавку за пружање услуга стручног надзора на праћењу ових електро радова. За период ангажовања август-новембар предвиђа се ангажовање два електроинжењера, а износ услуге је процењен на основу вредности и обима радова који ће се извести.							
	43.	Надзор на преосталим радовима – радови у реци у оквиру Пројекта аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка	6.700.00000 По годинама: 2014 5.300.000,00 2015 1.400.000,00	6.400.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.5.1.1.10.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	ЈП "Путеви Србије" су имале закључене уговоре бр. 454-01-1119 и 454-01-1118 од 22.08.2006. године са Здруженим предузећем: Airpine Maugeder Bau GmbH & DSD – Немачка, под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М-22) од Новог Сада до Београда, Лот 3.0&5.0 Главни пројекат и изградња новог моста преко Дунава код Бешке и рехабилитација постојећег моста, од км 136+225 до км 141+100. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 95% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се комплетан објекат ставио у функцију, односно обезбедила употребна дозвола. Због обезбеђења квалитетног извођења радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има обавезу да ангажује стручни надзор на извођењу радова. Процењена вредност трошкова надзора је урађена у односу на вредност радова, на бази потребног броја радника и потребног времена базирано на ценовнику ЈППС. У процењену вредност су укалкулисани сви трошкови потребни за извршење услуге (рад, транспорт, возила, лаб.испитивања и сл.). Планирано трајање услуге у 2014. години је 7 месеци.							

44.	Надзор на преосталим радовима – радови на одводњавању и уређењу обала у оквиру Пројекта аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и рехабилитација постојећег моста Бешка	5.800.000,00	2.500.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.5.1.1.10.	Отворени поступак	Август 2014.	Октобар 2014.	Октобар 2014. – Март 2015.
		По годинама: 2014 2.000.000,00 2015 3.800.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		ЛП "Путеви Србије" су имале закључене уговоре бр. 454-01-1119 и 454-01-1118 од 22.08.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maugeder Bau GmbH & DSD – Немачка, под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М-22) од Новог Сада до Београда , Лот 3.0&5.0 Главни пројекат и изградња новог моста преко Дунава код Бешке и рехабилитација постојећег моста , од км 136+225 до км 141+100. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 95% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се комплетан објекат ставио у функцију, односно обезбедила употребна дозвола . Због обезбеђења квалитетног извођења радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има обавезу да ангажује стручни надзор на извођењу радова. Процењена вредност трошкова надзора је урађена у односу на вредност радова, на бази потребног броја радника и потребног времена базирано на ценовнику ЈППС . У процењену вредност су укључени сви трошкови потребни за извршење услуге (рад, транспорт, возила, лаб.испитивања и сл.). Планирано трајање услуге у 2014. години је 6 месеци.						
45.	Надзор на преосталим радовима, I део – радови на петљи „Север“ у оквиру Пројекта аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад, Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	10.000.000,00	6.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.5.1.1.11.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Јун 2015.
		По годинама: 2014 5.000.000,00 2015 5.000.000,00						

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП "Путеви Србије" и Извођач радова ЈВ „Енергопројект-нискоградња- Интермост“ (само Енергопројект- нискоградња“ од стечајног поступка за Интермост) склопиле су основни Уговор бр. 454-01-865 од 10.07.2006. године под називом LOT 1.1 Пројекат изградња аутопута Е-75 од км 108+000 до 117+000 (Зона Новог Сада)</p> <p>Основним Уговором за извођење је предвиђено да се изградња аутопута уради према Идејном пројекту и изврши уклапање у постојеће стање на км 117+000, међутим измене у планским документима условиле су измену и допуну Идејног и Главног пројекта, а измештање електропроводова, нафтовода и гасовода значајно су утицале на динамику изградње. Због непредвиђених околности и догађаја који су значајно утицали на реализацију пројекта у оквиру расположивих финансијских средстава извршена је прерасподела и усклађивање обима радова од км 108+000 до км 118+060 (Анекс 1-7).</p> <p>За добијање Употребне дозволе потребно је уговорити све преостале радове предвиђене Главним пројектом, а који нису обухваћени основним уговором и Анексима 1-7. Први приоритет преостали радови на петљи „ Север“ и завршетак одводњавања . Због обезбеђења квалитетног извођења радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има обавезу да ангажује стручни надзор на извођењу радова. Процењена вредност трошкова надзора је урађена у односу на вредност радова које треба уговорити и процењено време трајања уговора. У процењену вредност су укалкулисани сви трошкови потребни за извршење услуге (рад, транспорт, опрема).</p> <p>Рок за извођење 10 месеци</p>						
<p>46.</p> <p>Надзор на преосталим електро радовима у оквиру Пројекта аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови СаД Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км. 120+000 – км. 178+000</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>2.400.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.1.12.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Септембар 2014. – Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП "Путеви Србије" су имале закључен уговор бр. 454-01-866 од 10.07.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maugreder Bau GmbH & AD "ПУТЕВИ" Ужице под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М - 22) од Београда до Новог Сада, Лот 2.2: Главни пројекат и изградња нове деонице аутопута, од км 120+000 до км 178+000. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 97% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију.</p> <p>Након раскида уговора је извршен комисијски преглед изведених радова и утврђене су количине преосталих радова који нису завршени. Процењена вредност преосталих електро радова је утврђена на бази утврђених количина и уговорених цена увећаних за раст цена на мало. Тако добијена цена је упоређена са тржишним ценама на сличним позицијама које су извођење у склопу текућих уговора.</p>						

47.	<p>Надзор над преосталим радовима извођења саобраћајне сигнализације и опреме у оквиру Пројекта аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута кт. 120+000 - кт 178+000</p>	1.000.000,00	1.200.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.1.12.	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.	
<p>ЈП "Путеви Србије" су имале закључен уговор бр. 454-01-866 од 10.07.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Mautech Bau GmbH & AD "ПУТЕВИ" Ужице под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М - 22) од Београда до Новог Сада, Лот 2.2: Главни пројекат и изградња нове деонице аутопута, од кт 120+000 до кт 178+000. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 97% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објект ставио у функцију. Због обезбеђења квалитетног извођења радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има обавезу да ангажује стручни надзор на извођењу радова. Процењена вредност трошкова надзора је урађена у односу на вредност радова које треба уговорити и процењено време трајања уговора. У процењену вредност су укалкулисани сви трошкови потребни за извршење услуге (рад, транспорт, опрема, испитивања и сл.).</p>									
48.	<p>Надзор на Рехабилитацијом аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац – Раља, од кт. 615+598 до кт. 641+479 (десни коловоз)</p>	20.500.000,00	25.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.3.2.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Децембар 2014.	
<p>Активности на овој на набавци зависе од ЕБРД банке тј. од њеног одобрења за продужетак кредита и преусмеравање средстава на уговор о извођењу радова на рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од кт 615+598 до кт 641+479 (десни коловоз). Процењена вредност трошкова надзора је урађена у односу на вредност радова које треба уговорити и процењено време трајања уговора. У процењену вредност су укалкулисани сви трошкови потребни за извршење услуге.</p>									

49.	Надзор на радовима на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 – Пролаз кроз Београд	5.000.000,00	6.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.3.3.	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Изградом главног пројекта заштите животне средине, на основу моделовања буке и добијених резултата који су презентовани на картама буке недвосмислено је потврђено да је негативним утицајима саобраћајне буке изложено 11 локација дуж аутопута Е-75, пролаз кроз Београд. Финансијска анализа је показала да постоји потреба за обезбеђењем изузетно високих новчаних средстава за имплементацију свих пројектованих мера заштите, преваходно зидова за заштиту од буке.</p> <p>На основу дописа КБЦ „Безбјанска Коса“ којим је нашем предузећу предочено да постоји проблем буке у болничким собама лоцираних на страни КБЦ према аутопуту, и где су смештени болесници оболели од кардиоваскуларних болести, замољени смо да приоритетно приступимо реализацији пројекта за заштиту од буке на локацији КБЦ „Безбјанска Коса“. Као друго потенцијално место са израженијим сензибилитетом у односу на проблеме саобраћајне буке из пројектом разматраних 11 локација издвојена је и локација код „Хитне Помоћи“.</p> <p>Током 2012 и 2013. Године је извршена евалуација и унапређење постојећег пројектованог решења зидова за заштиту од буке на ове две локације. Од стране надлежног министарства је исходована и потврда о прихватању пројектне документације чиме су се стекли услови да се отпочне са изградњом зидова на локацији „Хитна Помоћ“ и „Безбјанска Коса“.</p> <p>За пружање услуга стручног надзора у периоду август-новембар процењена услуга је око 3% од предвиђене вредности радова. Планирано трајање услуге је 5 месеца.</p>							
50.	Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице (петља Т6) ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 – Пролаз кроз Београд	3.300.000,00	4.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.1.3.4.	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Планирани радови су везани за пројекат рехабилитације аутопута Е70/Е75-пролаз кроз Београд. Активности на овој на набавци зависе од ЕБРД банке тј. од њеног одобрења за продужетак кредита и преумеравање средстава на уговоре о извођењу радова на рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља и радова на изградњи зидова од буке. Преостала финансијска средства биће преумерена на ову набавку. За наведени пројекат израђен је главни пројекат појачаног одржавања денивелисане раскрснице (петља Т6) државног пута IА реда број 1, на км 197+355 и државног пута IА реда број 3, на км 527+973, дуж аутопута Е-75, пролаз кроз Београд. Од стране надлежног министарства је исходована и потврда о прихватању пројектне документације.</p> <p>За пружање услуга стручног надзора у периоду август-новембар процењена услуга је око 3% од предвиђене вредности радова. Планирано трајање услуге је 4 месеца.</p>							

51.	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB реда бр. 26 (М-8), деоница: Пријелоље – Сјеница 3 (Мердаре) L=11,3km.	12.500.000,00	13.500.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.5.2.16.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Децембар 2014.
		По годинама: 2014 11.250.000,00 2015 1.250.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
52.	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB реда бр. 23 (М-4), деоница: (0156) Лазаревац 4 – (0160) Аранђеловац 1, Стационажа km. 13+696 до km.27+403 L=13,707km	13.300.000,00	14.400.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.5.2.22.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Децембар 2014.
		По годинама: 2014 12.000.000,00 2015 1.300.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						

53.	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања Државног пута IA реда бр. 3, деоница: (0001) граница ХР/СР (Батровци) - (0003) Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), L=21,805km.	20.800.000,00	22.500.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.2.22.2.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Децембар 2014.
		По годинама: 2014 18.750.000,00 2015 2.050.000,00	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена као проценат проценене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.					
54.	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања Државног пута IA реда бр. 4 деоница (0384) Кнежевићи - (0383) Бела Земља - (0195) Ужице 3, L=15,171km.	14.500.000,00	15.750.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.2.22.3.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Децембар 2014.
		По годинама: 2014 13.125.000,00 2015 1.375.000,00	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена као проценат проценене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.					

55.	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB реда бр. 16 (M-23), деоница: (0166) Топола 2 – (0498) Крагујевац 5, L=29,5km.	25.000.000,00	21.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.2.22.4.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Фебруар 2015.
		По годинама: 2014 17.500.000,00 2015 7.500.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCP). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p>						
56.	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB реда бр. 13 (M-21.1), деоница: (0196) Пожега – (0395) Ивањица, L=40,34km.	30.000.000,00	25.200.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Б.2.22.5.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Фебруар 2015.
		По годинама: 2014 21.000.000,00 2015 9.000.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCP). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p>						

57.	(PPCП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања Државног пута IB реда бр. 23 (M-4), деоница: (0135) Завлака 2 (Ликодра) – (0139) Ваљевска Каменица, L=24,75km.	23.300.000,00	25.200.000,00	Изградња, реконструкција и реhabилитација 4.1.5.2.22.6.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014. – Децембар 2014.	
		По годинама: 2014 21.000.000,00 2015 2.300.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат реhabилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCП). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова реhabилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
58.	(PPCП) Техничка контрола 14 главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 300 km.	27.000.000,00	25.320.000,00	Изградња, реконструкција и реhabилитација 4.1.5.2.24.	Отворени поступак	Јун 2014.	Септембар 2014. – Фебруар 2015.	
		По годинама: 2014 21.100.000,00 2015 5.900.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити техничку контролу за главне пројекте појачаног одржавања за деонице укључену у Пројекат реhabилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPCП). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности израде главних пројеката у износу од 10%.						
59.	(PPCП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 14 деоница државних путева у дужини од 300 km.	7.000.000,00	6.480.000,00	Изградња, реконструкција и реhabилитација 4.1.5.2.29.	Отворени поступак	Јун 2014.	Септембар 2014. – Фебруар 2015.	
		По годинама: 2014 5.400.000,00 2015 1.600.000,00						

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити ревизију безбедности саобраћаја за главне пројекте појачаног одржавања за деонице укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена на основу километраже тако што је за 1 км ревизије предвиђена цена од 200 евра.</p>						
<p>60.</p>	<p>(РРСП) Измена и допуна Главног пројекта појачаног одржавања раскрснице на укрштају државног пута 1Б реда бр. 26 и обилазнице Новог Пазара</p>	<p>575.000,00</p>	<p>690.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Г.5.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. – Септембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити унапређење Главног пројекта појачаног одржавања раскрснице на укрштају државног пута 1Б реда бр. 26 и обилазнице Новог Пазара у циљу обезбеђења безбеднијег одвијања саобраћаја на предметној раскрсници. Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности потребних радова (1,50%) са упоредном провером процењеног ангажовања пројектаната више струка: грађевинска-путарска, грађевинска-конструктивна, геодетска, саобраћајна и електро.</p>						
<p>61.</p>	<p>МОНИТОРИНГ – Геодетска контрола старог и новог моста, преглед моста пре истека гарантног рока у оквиру LOT 3.0&5.0 Пројектовање и изградња новог, рехабил. старог моста Бешка</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Г.4.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014. – Октобар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП "Путеви Србије" су имале закључене уговоре бр. 454-01-1119 и 454-01-1118 од 22.08.2006. године са Здруженим предузећем: Airpine Maugreder Bau GmbH & DSD – Немачка, под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М-22) од Новог Сада до Београда , Лот 3.0&5.0 Главни пројекат и изградња новог моста преко Дунава код Бешке и рехабилитација постојећег моста, од км 136+225 до км 141+100. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 95% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објект ставио у функцију, односно обезбедиле све сагласности ЈП, и добила употребна дозвола. Због обезбеђења квалитетног извођења радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има законску обавезу да обави Главни преглед моста, геодетску контролу моста пре истека гарантног рока . Процењена вредност грађењу и грађењу Инвеститор на основу предрачуна радова дефинисаног у књизи 15 Одржавање моста - Главног пројекта новог моста. У процењену вредност су укључени сви трошкови потребни за извршење услуге (рад, транспорт, геодетска опрема, испитивања и сл.). Планирано трајање услуге је 3 месеца.</p>						

62.	МОНИТОРИНГ – Снимање корита реке у зони стубова моста, пре почетка радова и по завршетку радова (два мерења) у оквиру LOT 3.0&5.0 Пројектовање и изградња новог, рехабилитација старог моста Бешка	2.000.000,00	2.450.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Г.4.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Фебруар 2015.	
<p>ЈП "Путеви Србије" су имале закључене уговоре бр. 454-01-1119 и 454-01-1118 од 22.08.2006. године са Здруженим предузећем: Airpine Maugeder Bau GmbH & DSD – Немачка, под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М-22) од Новог Сада до Београда , Лот 3.0&5.0 Главни пројекат и изградња новог моста преко Дунава код Бешке и рехабилитација постојећег моста, од км 136+225 до км 141+100. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 95% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију. Због обезбеђења квалитетног извођења радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има обавезу да провери стање речних стубова , снимити зону стубова, направи профиле, провери пројектоване количине, односно провери квалитет и количину изведених радова по завршетку посла. Процењена је вредност трошкова снимања на основу трошкова претходног снимања . У процењену вредност су укалкулисани сви трошкови потребни за извршење услуге (рад, транспорт, опрема, снимање под водом са рониоцима, снимањем радаром и сл.). Планирано трајање услуге је 8 месеци.</p>									
63.	Геодетски снимак изведеног објекта у оквиру легализације Деонице: Левосоје – граница Македоније I фаза, на Коридору 10, Е-75	1.800.000,00	2.200.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Г.4.	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. – Октобар 2014.	
<p>Да би се добила грађевинска дозвола у оквиру поступка легализације потребно је између осталог урадити геодетски снимак изведеног објекта и синхрон план који је у склопу ове набавке. Планирани трајање услуге 2 месеца</p>									

64.	Техничка контрола пројекта изведеног објекта у оквиру легализације деонице: Левосоје – граница Македоније I фаза, на Коридору 10, E-75	1.600.000,00	2.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Г.5.	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. – Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Да би се добила грађевинска дозвола у оквиру поступка легализације потребно је између осталог урадити техничку контролу пројеката изведеног објекта. Планирани трајање услуге 2 месеца							
65.	Техничка контрола пројекта изведеног објекта у оквиру легализације деонице: Левосоје – граница Македоније II фаза, Коридор 10, E-75	1.600.000,00	2.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.Г.5.	Мала набавка	Децембар 2014.	Фебруар 2015.	Фебруар 2015. – Март 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Да би се добила грађевинска дозвола у оквиру поступка легализације потребно је између осталог урадити техничку контролу пројеката изведеног објекта. Планирани трајање услуге 2 месеца							
66.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту E-80 Ниш – Димитровград, деонице 5а и 5б: Станичење – Сарлах – Пирот, допуна за електроводове	850.000,00	765.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Фебруар 2015.	
		По годинама: 2014 637.500,00 2015 212.500,00							

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, паралелни некомерцијални пут Бела Паланка – Пирот (запад), измена		1. 1.100.000,00	990.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Фебруар 2015.	Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-80 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.
	67.	По годинама: 2014 825.000,00 2015 275.000,00								
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763, Деоница Лајковац – Љиг, Допуна за водотокове		1.800.000,00	1.620.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Фебруар 2015.	Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-80 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.
	68.	По годинама: 2014 1.350.000,00 2015 450.000,00								
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Трошкови преузимања, испитивања и подешавања елеманата ИТС		2.500.000,00	1.800.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.1.5	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2015.	Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-763 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.
	69.									

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Трошкови преузимања ИТС објеката односе се на статус опреме, испитивања, проверу, подешавања без трошкова функционисања; Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>								
<p>70.</p>	<p>Анализа постојећег стања и израда техничке документације за унапређење противпожарне заштите у тунелима</p>	<p>500.000,00</p>	<p>600.000,00</p>	<p>Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.1.5</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Мај 2014. (друга половина)</p>	<p>Јул 2014. (права половина)</p>	<p>Август 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Противпожарна заштита у тунелима је предмет сталне пажње организације која управља путним објектима и путном мрежом. У складу са захтевима који проистичу из домаћих и иностраних правилника, нужно је периодично вршити анализу стања из области заштите од пожара на путном објекту. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>								
<p>71.</p>	<p>Израда техничке документације за проширење видео опреме у тунелима (виртуалне петље и термалне камере)</p>	<p>410.000,00</p>	<p>500.000,00</p>	<p>Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.2.4</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Мај 2014. (друга половина)</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Ова анализа стања и израда техничке документације за унапређења видео система за детекцију инцидентних ситуација у тунелима (виртуалне петље и термалне камере као елемената противпожарне заштите у тунелима) Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>								
<p>72.</p>	<p>Консултантске услуге за ИТС системе</p>	<p>1.250.000,00</p>	<p>600.000,00</p>	<p>Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.2.7</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Јул 2015.</p>	<p>Набавка у складу са спецификацијом</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Консултантске услуге су нужне у развоју и примени ИТС система јер се ради о мултидисциплинарној области. Знање консултаната помаже да се не чине стратешке грешке у развоју ИТС система (SCADA апликативни софтвери, комуникационе мреже, ИТС опрема и системи). Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>								

73.	Трошкови специјализоване обуке УИСС	1.650.000,00	900.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.2.8	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Март 2015.	Набавка у складу са спецификацијом
		По годинама: 2014 750.000,00 2015 900.000,00							
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разнородна опрема која се монтира на нашим објектима у домену ИТСа захтева сталну обуку људства, тим пре што се често, или по поравилу дешава да се из инвестиционих пројеката избацује обука као део инвестиције. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>									
74.	Израда Идејног решења и техничке документације за интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у СМУС	750.000,00	900.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.3.1	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Подизање на виши ниво функционалности и ефикасности стања постојећег система СМУС кроз следеће активности: оцена стања, затим следи Идејно решење, техничка документација за интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у систему СМУС Процењена вредност је утврђена на основу потребе, буџетског оквира и тржишних цена израде техничке документације за управљање и надзор саобраћаја у градовима и деловима ванградских деоница.</p>									
75.	Интегрисање, унапређење и проширење управљачких апликација примењених у СМУС-у - фаза I	5.900.000,00	4.680.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.3.1	Отворени поступак	Август 2014.	Октобар 2014.	Март 2015.	
		По годинама: 2014 3.900.000,00 2015 2.000.000,00							
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Реализацијом ће се добити јединствена платформа за надзор и управљање ИТСС; Процена вредности је утврђена на основу процене цена комплетних комерцијалних апликација за управљање и надзор саобраћаја у градовима и деловима ванградских деоница.</p>									

76.	Израда Идејног решења и техничке документације за опрему и софтверску апликацију за интеграцију података са апликација ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС система	410.000,00	500.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.1.3.2	Мала набавка	Август 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2015.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Први корак у довођењу у функционално и ефикасно стање ма ког система је оцена стања . Затим следи Идејно решење, које може проистећи у As Detailed план имплементације; Процена вредности је утврђена на основу процене цена израде техничке документације за примену софтверске апликације за интеграцију података из база одатака ИТССа у просторну базу података</p>									
77.	Израда предлога техничког решења за модернизацију и проширење ПМИСа	750.000,00	900.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.1.4.2	Мала набавка	Мај 2014.	Јун 2014.	Јул 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Први корак у довођењу у функционално и ефикасно стање ма ког система је оцена стања . Затим следи Идејно решење, које може проистећи у As Detailed план имплементације или у овом случају, када се предају грађња објеката, у Главни пројекат модернизације и проширења ПМИСа; Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>									
78.	Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС	20.000.000,00	12.000.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.2.1.1	Отворени поступак	Август 2014.	Септембар 2014.	Август 2015.	Набавка у складу са спецификацијом
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>По годинама: 2014 10.000.000,00 2015 10.000.000,00</p> <p>У складу са Законом о јавним путевима и Одлуком о оснивању, предузеће је надлежно за прикупљање података о саобраћају на путној мрежи Србије. Да би се ови послови обављали квалитетно и ефикасно потребно је адекватно одржавање ове ИТС опреме за опсервацију саобраћаја – АБС (аутоматских бројача саобраћаја) и прикупљање података са локација. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова одржавања АБС из претходних година</p>									

79.	Снимање, прикупљање података – модул базе података о осовинском оптерећењу	10.000.000,00	6.000.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.1	Отворени поступак	Август 2014.	Септембар 2014.	Август 2015.	Набавка у складу са спецификацијом
		По годинама: 2014							
		5.000.000,00 2015 5.000.000,00							
<p>У складу са захтевима надлежних институција, потребно је системско прикупљање података и креирање базе података о осовинском оптерећењу на путној мрежи Србије. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази сличних упоредљивих трошкова прикупљања података опсервације саобраћаја из предходних година.</p>									
80.	Осигурање АБС	2.000.000,00	1.200.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.1	Мала набавка	Мај 2014. (друга половина)	Јул 2014.	Јул 2015.	
		По годинама: 2014							
		1.000.000,00 2015 1.000.000,00							
<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним осигурањем код осигуравајуће куће-друштва, због појава крађа, вандализама, оштећења насталих од саобраћајних незгода и других појава која наносе материјалну штету над добрима и опреми која је у власништву ЈП ПUTEВА Србије. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова осигурања АБС из предходних година.</p>									
81.	Услуга – израда инфраструктуре за опсервацију саобраћаја	3.000.000,00	3.600.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.1	Отворени поступак	Мај 2014. (друга половина)	Јул 2014.	Новембар 2014.	
		По годинама: 2014							
		1.000.000,00 2015 1.400.000,00							
<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном израдом инфраструктуре за опсервацију саобраћаја сагласно усвојеној методологији за опсервацију саобраћаја. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова израде инфраструктуре за опсервацију саобраћаја из предходних година.</p>									
82.	Одржавање ИТС опреме зона Газела	2.400.000,00	1.200.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.2	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2015.	
		По годинама: 2014							
		1.000.000,00 2015 1.400.000,00							
<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном израдом инфраструктуре за опсервацију саобраћаја сагласно усвојеној методологији за опсервацију саобраћаја. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова израде инфраструктуре за опсервацију саобраћаја из предходних година.</p>									

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем ИТС опреме зона Газела. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова предметне ИТС опреме и сличних система.</p>						
<p>83.</p> <p>Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС</p>	<p>2.500.000,00</p> <p>По годинама:</p> <p>2014 1.100.000,00 2015 1.400.000,00</p>	<p>1.320.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.2</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Мај 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем расположиве комуникационе инфраструктуре ИТС-а. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова предметне ИТС опреме и сличних система.</p>						
<p>84.</p> <p>Одржавање ИТС опреме тунели - зона „Петлово Брдо“</p>	<p>2.950.000,00</p> <p>По годинама:</p> <p>2014 1.250.000,00 2015 1.700.000,00</p>	<p>1.500.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.2</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Мај 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем преузетих ИТС,опреме и инсталација тунела. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања тунела,упутстава извођача радова и затеченог стања на преузетим ИТС,опреми и инсталацијама тунела.</p>						
<p>85.</p> <p>Одржавање опреме и система - (надзорни и оперативни центри)</p>	<p>3.500.000,00</p> <p>По годинама:</p> <p>2014 2.000.000,00 2015 1.500.000,00</p>	<p>2.400.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.3</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Мај 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем (редовним, ванредним и инвестиционим) преузете ИТС,опреме, система и инсталација у надзорном и оперативним центрима. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања ,упутства произвођача, стања на постојећим ИТС, тржишних цена, потреба и буџетског оквира.</p>						

86.	Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима	9.600.000,00	6.000.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Отворени поступак	Мај 2014. (друга половина)	Јул 2014.	Јул 2015.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
		По годинама: 2014 5.000.000,00 2015 4.600.000,00							
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем ИТС, опреме и инсталација свих преузетих тунела. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања тунела, упутстава извођача радова и затеченог стања на преузетим ИТС, опреми и инсталацијама тунела, цена на тржишту, потреба и буџетског оквира .</p>									
87.	Одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему управљања опремом тунела(SCADA)	3.000.000,00	1.800.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Отворени поступак	Мај 2014. (друга половина)	Јул 2014.	Јул 2015.	
		По годинама: 2014 1.500.000,00 2015 1.500.000,00							
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем софтвера централног система ИТС-а. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања тунела, упутстава извођача радова и затеченог стања на преузетим ИТС, опреми и инсталацијама тунела, цена на тржишту, потреба и буџетског оквира .</p>									
88.	Одржавање функционалног дела ИТС, опреме и инсталација тунела Стара Стражевица-у П-1 фаза	1.000.000,00	1.200.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Мала набавка	Мај 2014. (друга половина)	Јул 2014.	Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним П-1 фаза одржавањем и санацијом дела ИТС опреме система и инсталација тунела С.Стражевица, по преузимању-довођење у потребно функционално стање. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања тунела, упутстава извођача радова и затеченог стања на преузетим ИТС, опреми и инсталацијама тунела С.Стражевица, цена на тржишту, потреба и буџетског оквира .</p>									

89.	Одржавање ИТС, опреме и инсталација тунела: партија 1. Липак – I фаза партија 2. Железник – I фаза	2.000.000,00	2.400.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем преузетих ИТС,опреме и инсталација тунела Липак и тунела Железник. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања тунела,упутстава извођача радова и затеченог стања на преузетим ИТС,опреми и инсталацијама тунела Липак, цена на тржишту, потреба и буџетског оквира.</p>									
90.	Обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС	20.000.000,00	24.000.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.2	Отворени поступак	Јун 2014. (друга половина)	Август 2014.	Децембар 2014.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>У складу са Законом о јавним путевима и Одлуком о оснивању, предузеће је надлежно за прикупљање података о саобраћају на путној мрежи Србије, део података прикупља преко сопствених уређаја, а део података може да обезбеди набавком (према мишљењу Управе за јавне набавке) преко опреме за опсервацију саобраћаја (АБС) која се налази на путној мрежи Србије а која није у власништву ЈП Пугева Србије. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова обезбеђења података са АБС-а, потреба и буџетског оквира за наредне две године.</p>									
91.	Аутоматизација процеса управљања ДСК у електронској форми у складу са QMS	2.900.000,00	2.400.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.1.1	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Март 2015.	
<p>По годинама: 2014 2.000.000,00 2015 900.000,00</p>									
<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним и ефикасним обезбеђењем управљања документима и процедурама у складу са захтевима. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на основу доступних података о трошковима других субјеката, и буџетског оквира из предходне године.</p>									
92.	ЕРП – систем планирања и управљања у ЈП „Пугеви Србије“ – фаза I	1.250.000,00	1.500.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.1.1	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Август – Децембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба предузећа да започне примену савременог система планирања и управљања пословним процесима. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на основу доступних података о трошковима других субјеката, и буџетског оквира из предходне године.</p>						
<p>93.</p>	<p>Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа – фаза I</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>3.000.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.1.2</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август – Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за увођењем и применом савремених системских процедура за заштиту и безбедност ИТ података и контролу приступа истим. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на основу доступних података о трошковима других субјеката, и буџетског оквира из предходне године.</p>						
<p>94.</p>	<p>Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме</p>	<p>2.950.000,00</p>	<p>540.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.2.2</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Октобар 2014.</p>	<p>Новембар 2014. Децембар 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем рачунара, рачунарске и комуникационе опреме за потребе ЈППС. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова везаних за одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме односно на основу трошкова одржавања из предходних година, и предвиђених средстава.</p>						
<p>95.</p>	<p>Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере – MICROSOFT лиценце</p>	<p>4.250.000,00</p>	<p>5.100.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.2.3</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним обезбеђењем лиценцног права коришћења апликативних програма-софтвера MICROSOFT за потребе ЈППС. Уговор се склапа на 3 године, предходни Уговор истиче 01.05.2014. 4,25 мил. РСД је рата за 1 ГОДИНУ. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова везаних за обезбеђење лиценцног права коришћења апликативних програма-софтвера MICROSOFT за потребе ЈППС.</p>						

96.	Набавка лиценци за антивирус SUMANTEC	600.000,00	720.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.2.3	Мала набавка	Септембар 2014.	Октобар 2014.	Октобар 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним обезбеђењем лиценцног права коришћења апликативних програма-софтвера Sumantes за потребе ЈППС. Предходни Уговор истиче у новемру 2014							
97.	Одржавање софтверског програма за финансиско пословање MEGA – HERMES	2.100.000,00	1.080.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.2.3	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2015.	
		По годинама: 2014 900.000,00 2015 1.200.000,00							
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем софтвера за фин. пословање MEGA-HERMES за потребе ЈППС. (програм за финансиско пословање, програм за комерцијално пословање и програм за плате). Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова везаних за одржавање софтвера за фин. пословање MEGA-HERMES за потребе ЈППС.							
98.	Физичко обезбеђење објекта ГАЗЕЛА	1.800.000,00	960.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.5.1.1	Мала набавка	Јун 2014. (друга половина)	Јун 2014.	Јун 2015.	
		По годинама: 2014 800.000,00 2015 1.000.000,00							
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним ФТО објекта ГАЗЕЛА за потребе ЈППС. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова – из предходних година за ФТО објекта ГАЗЕЛА за потребе ЈППС.							
99.	Услуга одржавања хигијене надзорно – контролног центра – објекат Газела	1.500.000,00	960.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.5.1.2	Мала набавка	Јун 2014. (друга половина)	Јун 2014.	Јун 2015.	
		По годинама: 2014 800.000,00 2015 700.000,00							

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним обезбеђењем услуге и одржавања хигијене објекта ГАЗЕЛА за потребе ЈППС. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова – из предходних година за услуге и одржавања хигијене објекта ГАЗЕЛА за потребе ЈППС.</p>						
<p>100. Услуга одржавања БВК система пословног објекта Газела</p>	<p>700.000,00</p> <p>По годинама: 2014 300.000,00 2015 400.000,00</p>	<p>360.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.5.1.3</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Новембар 2014.</p>	<p>Август 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним обезбеђењем услуге и одржавања хигијене БВК система објекта ГАЗЕЛА за потребе ЈППС (пражњење септичке јаме пословног објекта Газела). Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова – из предходних година за услуге и одржавања хигијене БВК система објекта ГАЗЕЛА за потребе ЈППС.</p>						
<p>101. Услуга одржавања опреме и објекта – оперативни надзорни центар</p>	<p>1.400.000,00</p> <p>По годинама: 2014 800.000,00 2015 600.000,00</p>	<p>960.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.5.2.1</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014. (друга половина)</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јун 2015. Набавка по партијама у складу са спецификацијом</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем објекта надзорног центра (објекта ГАЗЕЛА) као и других локалних и оперативних објеката за потребе СУИСС-ЈППС. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова – из предходних година за предметне услуге и на бази трошкова одржавања сличних објеката код других Ј.П.</p>						
<p>102. Методологија за формирање и праћење основне БПП на државним путевима-методологија управљања колов. конструкцијама</p>	<p>2.600.000,00</p>	<p>3.120.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.1.1</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Израда неопходне Методологије за формирање и праћење основне базе података на државним путевима - методологија управљања коловозним конструкцијама. Процењена вредност је утврђена на основу вредности претходних Уговора и на основу тржишних цена.</p>						

103.	Методологија за формирање и праћење Базе података о пропустима	2.500.000,00	3.000.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.1.2	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Израда неопходне Методологије за формирање и праћење Базе података о пропустима. Процењена вредност је утврђена на основу вредности претходних Уговора и на основу тржишних цена.									
104.	Основна мрежа БПП на државним путевима Фаза I (геометриски елементи пута)	1.250.000,00	1.500.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.1.3	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Набавка је неопходна ради прикупљања и акурирања података (геометриских елемената пута) основне мреже Базе података о путевима. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).									
105.	Обрада података са бројача саобраћаја	По годинама: 2014 40.000,00 2015 2.560.000,00		Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.2.1	Мала набавка	Септембар 2014.	Октобар 2014.	Фебруар 2015.	
Набавка се спроводи ради обављања публиковања резултата бројања саобраћаја у складу са Законом о јавним путевима. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).									
106.	Израда публикације о бројању саобраћаја	По годинама: 2014 35.800,00 2015 600.000,00		Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.2.1	Мала набавка	Октобар 2014.	Новембар 2014.	Април 2015.	
Набавка се спроводи ради обављања публиковања резултата бројања саобраћаја у складу са Законом о јавним путевима. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).									
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности									

107.	Повремено аутоматско бројање саобраћаја	4.400.000,00	1.320.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.2.2	Отворени поступак	Август 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2015.
		По годинама: 2014 1.100.000,00 2015 3.300.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Ради обављања повремених бројања саобраћаја на локацијама на којима се не обавља континуално бројање саобраћаја у складу са Новом методологијом бројања саобраћаја.</p> <p>Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.</p>								
108.	Повремено ручно бројање саобраћаја	1.500.000,00	960.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.2.2	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Август 2015.
		По годинама: 2014 800.000,00 2015 700.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Новом методологијом бројања саобраћаја предвиђено је повремено бројање саобраћаја на локацијама на којима се не обавља континуално бројање саобраћаја.</p> <p>Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених ручних бројања саобраћаја на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.</p>								
109.	Усаглашавање распореда бројања саобраћаја са новим референтним системом државних путева	800.000,00	480.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.2.3	Мала набавка	Септембар 2014.	Октобар 2014.	Април 2015.
		По годинама: 2014 400.000,00 2015 400.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Набавка се спроводи због потребе да се изврши усаглашавање распореда бројања саобраћаја у складу са прекатегоризацијом мреже државних путева.</p> <p>Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.</p>								
110.	Програмско проширење базе података о саобраћају	1.500.000,00	104.400,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.2.3	Мала набавка	Септембар 2014.	Октобар 2014.	Март 2015.
		По годинама: 2014 87.000,00 2015 1.413.000,00						

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка је неопходна из разлога текућег одржавања и програмског проширења базе података о саобраћају. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.								
	111.	Управљање БП о објектима – Одржавање и допуна система	1.100.000,00	876.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.1	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Мај 2015.
		По годинама: 2014 730.000,00 2015 370.000,00							
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је обезбедити континуиран и сигуран рад база података као и даљи развој система управљања објектима. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.								
112.	Управљање БП о објектима – Развој и интеграција инф. система	1.500.000,00	1.800.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.1	Мала набавка	Август 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је обезбедити континуирани развој и примену информационог система о објектима на бази потреба и извршених анализа. Процена вредности је извршена на основу претпостављеног ангажовања експерата из ове области.								
113.	База података о мостовима – нови сегмент базе носивост мостова, тест прегледи	2.991.000,00	3.590.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.2	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је развијати овај сегмент базе података као неопходног дела система управљања мостовима и у том смислу даљи рад на тестирању методологије и припреме предлога Правилника за утврђивање носивости постојећих мостова. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.								

114.	База података о нестабилним теренима – унос података из регистратора у базу података о нестабилним теренима	800.000,00	960.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.3	Мала набавка	Август 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
<p>Неопходно је развијати Базу података о нестабилним теренима као неопходног дела система управљања путевима. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.</p>									
115.	Оснивање сегмента базе података – потпорне и обложне конструкције, верификација и тест	2.083.000,00	2.500.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.5	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
<p>Неопходно је основати Базу података о потпорним и обложним конструкцијама као неопходног дела система управљања путним објектима. Процена вредности је извршена на основу претпостављеног ангажовања експерата из ове области и расположивих финансијских средстава.</p>									
116.	Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним местима на државним путевима	4.500.000,00	3.600.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.4.1	Отворени поступак	Октобар 2014.	Новембар 2014.	Април 2015.	
<p>Набавка се спроводи ради вођења евиденције о саобраћајно-техничким подацима за пут у складу са Законом о јавним путевима. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.</p>									

117.	Успостављање базе података о активностима у безбедности у саобраћају (независне оцене пута, ПБС, санације ОМ)	1.750.000,00	2.100.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.4.2	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Набавка се спроводи ради вођења евиденције о саобраћајно-техничким подацима за пут у складу са Законом о јавним путевима. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.									
118.	Иновирање методологије и ажурирање БП о пужним прелазима	2.160.000,00	2.600.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.4.3	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Иновирање постојеће методологије и усклађивање са новим Законом о Железници, ажурирање постојеће базе података о пужним прелазима. Процењена вредност је утврђена на основу вредности претходних Уговора и на основу тржишних цена.									
119.	Израда солуција – кастомизација функција геопросторне база	1.083.000,00	1.300.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.5.1	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Потребно је развити процедуре за геопросторне анализе. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.									
120.	Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу	1.167.000,00	1.400.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.4.5.2	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања проценене вредности</p>	<p>Потребно је развити миграционе процедуре у геопросторну структуру података. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.</p>						
<p>121.</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>1.200.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.5.3</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања проценене вредности</p>	<p>Консолидација и довођење у функционално стање интегрисаних база података- унапређење према захтевима постојећих база података. Процењена вредност је утврђена на основу вредности претходних Уговора и на основу тржишних цена.</p>						
<p>122.</p>	<p>645.000,00</p>	<p>774.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.5.3</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања проценене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити акурно годишње одржавање лиценци софтвера ArcGIS -а како би били укорак са развојем ГИС система. Процењена вредност је рађена на основу претходних и сличних пројеката.</p>						
<p>123.</p>	<p>2.402.000,00</p>	<p>81.600,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.5.3</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Октобар 2014.</p>	<p>Мај 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања проценене вредности</p>	<p>Потреба за изградњом капацитета кадрова у администрацији, управљању, манипулисању са геопросторним базама захтева ArcGIS сервер обуке. Процењена вредност набавке је утврђена као сума повремених аутоматских бројања саобраћаја (јединична цена узета на основу цене од прошле године) на свим локацијама предвиђених планом повремених бројања саобраћаја за текућу годину.</p>						
<p>124.</p>	<p>2.100.000,00</p>	<p>1.200.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.6.1</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Јул 2014. – Јул 2015.</p>

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради набавке истоветних добара, услуга и радова сервисирања и одржавања. Сва програмско-техничка решења, везана за рад целокупног система наплате путарине и аутоматске обраде података у АОП-у, концепиран је на модулима и апликацијама развијеним од стране Института „Михајло Пуплин“.</p>						
<p>125.</p>	<p>Изrada интерног гласила – билтена ЈП „Путеви Србије“ – билтен бр. 12, 13, 14 и 15</p>	<p>1.250.000,00</p>	<p>675.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.3.4.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Штампање интерног гласила Билтена показало се као веома добро, јер је пре свега по први пут наше предузеће добило интерно гласило које информише како наше запослене, тако и све остале заинтересоване стране о раду и активностима предузећа. Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом – услуга израде интерног гласила – Билтена ЈП „Путеви Србије“. Процењена количина је извршена на основу анализе потрошње предходне три године, излази квартално. Планирани бројеви за 2014. и 2015. годину – 12,13,14 и 15. Поред дизајна и штампе подразумева и фотографије важних инфраструктурних пројеката; штампа: 4/4-пу колор, обим: 8 страна, тираж: 1000 примерака. Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и прикупљањем информација од предузеча која се баве израдом билтена о чему је сачињен записник бр. 953-10042 од 30.05.2014. године</p>						
<p>126.</p>	<p>Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије</p>	<p>1.000.000,00</p>	<p>500.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.3.4.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>ЈП „Путеви Србије“, управљач пута, сходно Закону о јавним путевима дужно је да благовремено обавештава јавност путем средстава јавног информисања о забранама, обуставама, изградњи и свим изменама режима саобраћаја на путевима у његовој надлежности (чл. 46., 53. и 62. Закона о јавним путевима). Информисање јавности путем електронских медија (телевизије са регионалном/локалном фреквенцијом) о стању путне мреже, изменама режима саобраћаја итд. укључује снимање, израду и емитовање прилога, репортажа и видео материјала намењених за обавештавање корисника путева о наведеним темама. Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом – услуга информисања јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије. Процењена вредност је утврђена на основу анализа цена из уговора из предходне ти године, увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета као и прикупљањем информација од продукцијских кућа и обухвата информисање јавности путем електронских медија (телевизије са регионалном/локалном фреквенцијом) о стању путне мреже, изменама режима саобраћаја итд. Укључује снимање, израду и емитовање прилога, репортажа и видео материјала намењених за обавештавање корисника путева о наведеним темама. На основу предходног сачињен записник бр. 953-1003/14-5 од 30.05.2014. године</p>						

127.	Информисање јавности о раду и активностима ЈП „Путеви Србије“	1.250.000,00	562.500,00	Трошкови предузећа 8.1.3.4.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.	
		По годинама: 2014 468.750,00 2015 656.250,00						
<p>ЈП „Путеви Србије“, управљач пута, сходно Закону о јавним путевима Дужно је да благовремено обавештава јавност путем средстава јавног информисања о забранама, обуставама, изградњи и свим изменама режима саобраћаја на путевима у његовој надлежности (чл. 46., 53. и 62. Закона о јавним путевима).</p> <p>Обухвата информисање јавности путем електронских медија (телевизије са регионалном/локалном фреквенцијом) о надлежностима, плановима и програмима пословања, пројектима, улагањима итд. Укључује снимање, израду и емитовање прилога, репортажа и видео материјала намењених за обавештавање корисника путева о наведеним темама.</p> <p>Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне године, увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и прикупљањем информација од продуцијских кућа и обухвата информисање јавности путем електронских медија (телевизије са регионалном/локалном фреквенцијом) о надлежностима, плановима и програмима пословања, пројектима, улагањима, радовима, изменама режима саобраћаја итд. Укључује снимање, израду и емитовање прилога, репортажа и видео материјала намењених за обавештавање корисника путева о наведеним темама. На основу предходног сачињен записник бр. 953-1003/14-4 од 30.05.2014. године</p>								
128.	Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање	458.000,00	230.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.4.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.	
		По годинама: 2014 190.970,00 2015 267.360,00						
<p>Услуге одржавања интернет презентације предузећа обухватају радове на редовном одржавању и радове на увођењу нових модула/могућности интернет презентације. Радови на одржавању и унапређењу web презентације – Web презентација ЈП „Путеви Србије“ www.putevi-srbije.rs се налази код Eupet-a који је пружалац услуга web hosting-a, односно пружа услугу web сервиса, док сама web презентација као основу за приказ садржаја користи Joomla систем за управљање садржајем – CMS (Content Management System) отвореног кода, који омогућава независно управљање изгледом и садржајем web презентације и online ажурирање садржаја, као и додатне компоненте и садржаје, као и додатне компоненте и модуле, од којих су неки израђени према захтевима ЈП „Путеви Србије“ и који пружају нове функционалности према потребама и захтевима.</p> <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом – услуга одржавања интернет презентације ЈП „Путеви Србије“ и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање. Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора из предходне три године увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и прикупљањем информација од предузећа која пружају услуге одржавања и техничке подршке, модернизације, иновирања и одржавања интернет презентација. У вези са предходним сачињен је записник бр. 953-1003/14-3 од 30.05.2014. године</p>								
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>								
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>								

129.	Press clipping, monitoring и медијска анализа	916.000,00	458.328,00	Трошкови предузећа 8.1.3.4.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.	
		По годинама: 2014 381.940,00 2015 534.720,00						
<p>(Праћење штампаних и електронских медија), медијска анализа</p> <p>Услуге press clipping-a и media monitoring-a обухватају послове праћења медијских садржаја о активностима ЈП „Путеви Србије“ у штампаним и електронским медијима, радио станицама и интернет порталима.</p> <p>Press clipping представља скенирану верзију чланака из новина или транскрипт аудио/видео прилога који се у електронском облику до 07.30h доставља на адресу електронске поште Одељења за односе са јавношћу сваког радног дана од текућег дана за штампање издања и закључно са последњом централном информативном емисијом од предходног дана и ноћи за електронске медије.</p> <p>Media monitoring је електронски облик видео прилога емитованог на телевизији/радију који се доставља Одељењу за односе са јавношћу путем „ФТР“ линка, у најкраћем могућем временском периоду од времена објаве, дневно и по захтеву.</p> <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом – услуга Press clipping-a, monitoring-a и медијске анализе. Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из уговора од предходне три године увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и прикупљањем информација од агенција које пружају услуге press clipping-a и media monitoring-a и обухватају послове медијског садржаја о активностима ЈП „Путеви Србије“ у штампаним и електронским медијима, електронским порталима, стручним часописима и свим врстама штампаних и електронских публикација. Листа праћених штампаних медија обухвата све (с обзиром на бројност не мање од 280) дневне и периодичне штампане медије у Републици Србији и окружењу. Листа праћених електронских медија обухвата све (с обзиром на бројност не мање од 60) електронске медије са националном фреквенцијом, локалне и регионалне електронске медије у Републици Србији и окружењу. На основу предходног сачињен је записник бр. 953-1003/14-1 од 30.05.2014. године</p>								
130.	Израда штампаног материјала – брошура за ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину	375.000,00	450.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.4.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. Децембар 2014.	
<p>Публикације су веома значајан алат у интерној комуникацији и још један вид квалитетног комуницирања предузећа са окружењем. Брошура ЈП „Путеви Србије“ садржи податке и фотографије, на српском и енглеском језику, и има за циљ упознавање свих заинтересованих субјеката са делокругом рада ЈП „Путеви Србије“ кроз представљање и опис надлежности сваког Сектора предузећа.</p> <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом – услуга израде брошуре ЈП „Путеви Србије“ за 2014. годину. Процењена количина је извршена на основу анализе потрошње предходне две године, а треба да садржи податке и фотографије, на српском и енглеском језику са циљем да упозна све заинтересоване субјекте са делокругом рада ЈП „Путеви Србије“ кроз представљање и опис надлежности сваког Сектора предузећа; штампа: пун колор, обим: књижни блок 24 стране, тираж: 1.000 комада.</p> <p>Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и прикупљањем информација од продукцијских кућа које се баве израдом брошура. У вези са предходним сачињен је записник бр. 953-1003 од 30.05.2014. године</p>								
131.	Израда штампаног материјала – календар ЈП „Путеви Србије“ за 2015. године	208.000,00	250.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.4.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. Децембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Одељење за односе са јавношћу израђује стоне и зидне календаре, на којима се најчешће налазе слике текућих и недавно завршених пројеката у изградњи/реhabилитацији, или дечији цртежи – победници традиционалног новогодишњег конкурса који ЈП „Путеви Србије“ организују за децу запослених.</p> <p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом – услуга израде зидног календара ЈП „Путеви Србије“ за 2015. годину.</p> <p>Процењена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и обухвата израду зидног календара са 13 ексклузивних фотографија, текућих и недавно завршених пројеката у изградњи/реhabилитацији; штампа: директна штампа 4/0, пун колор, обим: 13 листова са 13 ексклузивних колор дијапозитива објеката путне инфраструктуре у Србији; тираж: 1.000 комада.</p> <p>Процењена вредност је утврђена на основу увида у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, као и прикупљањем информација од продукцијских кућа које се баве израдом календара. У вези са преходним сачињен је записник бр. 953-1003/14-2 од 30.05.2014. године</p>								
<p>132.</p>	<p>Израда стратегије и комуникације за ЈП „Путеви Србије“</p>	<p>708.000,00</p>	<p>850.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.3.4.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Комуникациона стратегија ЈП „Путеви Србије“ је документ којим се дефинишу циљеви, врсте, начин комуникација и активности, како унутар самог предузећа, тако и између предузећа и јавности или циљних група, што укључује и правремено информисање о раду ЈП „Путеви Србије“, како би се рад предузећа приближио стручној и широј јавности и на тај начин постао доступнији и транспарентнији.</p> <p>Циљ комуникационе стратегије ЈП „Путеви Србије“ је да се постави оквир за континуирани рад на сталном унапређењу унутрашње, спољне а посебно кризне комуникације, онда када је то неопходно.</p>								
<p>133.</p>	<p>Брза пошта</p>	<p>562.500,00</p>	<p>675.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.3.1.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>За потребе писарнице ЈП „Путеви Србије“ у пословном објекту у Београду, Булевар краља Александра 282 за 2012. годину у сврху трошкова поштанских услуга (насталих по основу Уговора склопљеног са Јавним предузећем ПП саобраћаја Србије) утрошено 4.147.108,00 динара и 514.102,33 динара у сврху трошкова ДХЛ-а. За 2013. годину у сврху трошкова поштанских услуга утрошено је 3.534.565,00 динара, док је за трошкове ДХЛ-а утрошено 314.840,78 динара. За потребе писарнице у пословном објекту у Новом Саду, Милетићева 4, за 2012. годину у сврху трошкова поштанских услуга утрошено је 32.095,00 динара, а за 2013. годину 52.197,00 динара. Укупно узевши, за трошкове поштанских услуга за 2012. годину утрошено је 4.179.203,00 дин, док је за 2013. годину утрошено 3.586.762,00 дин</p>								
<p>134.</p>	<p>Физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног пута и паркинга у Булевару краља Александра</p>	<p>2.000.000,00</p>	<p>2.500.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.4.1.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>									

135.	Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“	666.000,00	800.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. Јул 2015.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних чл. 13. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05), чл. 15. Правилника о поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл. гласник РС“ бр. 72/06) и Актом о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“ зав.под. бр. 953-11147 од 28.11.2008.;</p> <p>Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новостворених радних места и послова у складу са новом систематизацијом;</p> <p>Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>								
136.	<p>Периодична испитивања услова радне околине; прописани лекарски прегледи запослених по оцени службе медицине рада; оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију запослених у случају опасности; систематски преглед запослених са свим индикованим прегледима и обавезним офталмолошким прегледом у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав</p>	17.000.000,00	17.000.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014. - Септембар 2015.	Сходно чл. 25. став 2. тач. 2. и 7. Закона о ПДВ на промет здравствених услуга не плаћа се ПДВ.

	рад при коришћењу опреме за рад са екраном и то на једногодишњем нивоу						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних: Законом о безбедности и здрављу на раду, чл. 21. Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине, чл. 6 и 6а Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Сл.гласник РС", бр.106/2009 и 93/2013), Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ и чл. 41. ст. 3. Колективног уговора за ЈП „Путеви Србије“ зав.под. бр. 953-6573 од 27.04.2011.; Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године рачунајући пораст броја запослених; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>						
<p>137.</p>	<p>Извршење ванредних и два редовна шестомесечна сервиса, испитивања на ХВП противпожарних средстава, опреме и уређаја</p>	<p>605.000,00</p>	<p>366.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.4.1.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Септембар 2014. Јун 2015.</p>
<p>138.</p>	<p>Осигурање запослених</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.4.3.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних : чл. 43. и 44. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09), Упутством произвођача ПП средстава , опреме и уређаја и Правилима заштите од пожара у ЈП „Путеви Србије“ зав. под бр. 953-10333 од 17.07.2012.; Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године, увећане за додатну активност и потребе новоотворених радних места и објеката који подлежу превентивним мерама заштите од пожара; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>						
<p>138.</p>	<p>Осигурање запослених</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>5.000.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.4.3.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних : чл. 53. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05) и чл.39. Колективног уговора за ЈП„Путеви Србије“зав.под. бр.953-6573 од 27.04.2014. Процена количине је извршена на основу анализе претходне 3 године, рачунајући пораст броја запослених увећан због додатне активности и потребе новоотворених радних места и послова у складу са новом систематизацијом; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>						

139.	Израда процене вредности основних средстава	10.000.000,00	12.000.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		У пословним књигама ЈП „Путеви Србије“ није прокњижена вредност општинских путева, која на основу Уредбе о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр. 14/12) изузета из мреже државних путева, а поново враћена Уредбом о категоризацији државних путева („Сл.гласник РС“ бр. 119/13). Распоред путних праваца по деоницама по новој Уредби није упоређиваса основном Уредбом (број 111-1039/2012 и Студијом процене вредности основних средстава путне мреже за 2012 годину), која је урађена на основу Уредбе, тако да је неопходно урадити нову процену вредности општинских путева. Процењена вредност је урађена на основу предходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета.							
140.	Трошкови ревизије финансијских услуга	3.000.000,00	3.600.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. Јун 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је извршити избор друштва за ревизију сходно члану 24. Закона о ревизији („Сл. гласник РС“ бр. 62/13)							
141.	Консултанске услуге	2.900.000,00	3.500.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Мала набавка	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Новембар 2014. Новембар 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Процењено је да су неопходне стручне консултанске услуге за правилну примену пореских прописа (ПДВ, порез на имовину, порез на добит) и нове законске обавезе израде Студије о трансферним ценама, сходно „Правилнику трансферним ценама и методама које се по принципима „ван дохвата руке“ примењују код утврђивања трансакција међу повезаним лицима“.							
142.	Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица	28.000.000,00	28.000.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.5.	Отворени поступак	Октобар 2014.	Децембар 2014.	Децембар 2014. Децембар 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити континуирану наплату путарине путем домаћих и међународних платних картица. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора из предходне године и процењено је да се услуга може обезбедити по приближно истим ценама као и предходне године, обзиром да се не процењује пад обима услуга,							

143.	Омогућавање наплате путарине путем Diners club International платних картица	1.500.000,00	1.500.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.5..	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. Јул 2015.	Сходно члану 25. став 1. тачка 1. Закона о ПДВ, на услуге у промету новца се не плаћа ПДВ.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити континуирану наплату путарине путем Diners club International платних картица. Процена вредности је рађена на основу претходне реализације уговора и процењено је да се услуга може обезбедити по приближно истим ценама као и претходне године, обзиром на то да се не процењује пад обима услуга,</p>									
144.	Одржавање опреме за пренос података оптичким каблом	1.666.000,00	1.020.000,00	Систем наплате путарине 9.2.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. Јул 2015.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>По годинама: 2014 850.000,00 2015 816.000,00</p>	<p>Неопходно је обезбедити континуирано одржавање опреме за пренос података; Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора, а у складу са дефинисаним трошковима у Програму пословања за 2014. годину.</p>						
145.	Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	2.833.000,00	3.400.000,00	Систем наплате путарине 9.2.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. Јул 2015.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 година, додавањем вредности за пораст броја нових наплатних канала, као и увидом у актуелне цене услуга различитих понуђача преко интернета, а у складу са дефинисаним трошковима у Програму пословања за 2014. годину.</p>							

146.	Одржавање мониторинг центра и алармног система	833.000,00	600.000,00	Систем наплате путарине 9.2.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
		По годинама: 2014 500.000,00 2015 333.000,00					
Неопходно је обезбедити континуирано одржавање мониторинг центра и алармног система; Процена вредности је рађена на основу тржишне анализе цена услуга, прикупљањем информација од потенцијалних понуђача, а у складу са дефинисаним трошковима у Програму пословања за 2014. годину.							
147.	Пренос података са наплатних станица оптичким каблом	2.999.000,00	1.800.000,00	Систем наплате путарине 9.3.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
		По годинама: 2014 1.500.000,00 2015 1.499.000,00					
Неопходно је обезбедити континуиран пренос података са наплатних станица оптичким каблом; Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора, а у складу са дефинисаним трошковима у Програму пословања за 2014. годину.							
148.	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	15.000.000,00	9.000.000,00	Систем наплате путарине 9.5.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
		По годинама: 2014 7.500.000,00 2015 7.500.000,00					
Неопходно је обезбедити непрекидан пренос података са наплатних станица до центра обраде уз гаранцију сигурности и како у делу заштите података тако и у делу непрекидног напајања. Ова набавка подразумева и закуп опреме којом се повезују наплатне станице. Процена вредности је рађена у складу са дефинисаним трошковима у Програму пословања за 2014. годину.							
149.	Одржавање и прање возног парка + ауто гуме и амбалажа	22.500.000,00	15.000.000,00	Трошкови предузећа 8.1.2.1 8.1.3.2	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
		По годинама: 2014 12.500.000,00 2015 10.000.000,00					
Набавка је обликована по партијама у складу са спецификацијом потреба							

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити редовно сервисирање и прање службених возила; Процена вредности је извршена на основу старости возила и искуства из претходних година. Набавка ће бити спроведена у оквиру дефинисаних трошкова у Програму пословања за 2014. годину.</p>							
<p>150.</p>	<p>Одржавање телефонских централа и телефонске опреме</p>	<p>1.666.000,00</p>	<p>1.080.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.3.2.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. Јул 2015.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Неопходно је обезбедити континуирано одржавање телефонских централа и телефонске опреме на свим наплатним станицама и другим пословним објектима ЈП "Путеви Србије"; Процена вредности је рађена на основу одобрених трошкова у Програму пословања за 2014. годину, уз анализу претходних уговора. Набавка ће се спровести у складу са потребама до нивоа планираних трошкова</p>						
<p>151.</p>	<p>Одржавање агрегата и припадајућих инсталација</p>	<p>2.916.000,00</p>	<p>1.800.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.3.2.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. Јул 2015.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Неопходно је обезбедити континуирано снабдевање електричном енергијом свих наплатних станица ради несметаног одвијања процеса наплате путарине. Процена вредности је рађена на основу одобрених трошкова у Програму пословања за 2014. годину, уз анализу претходних уговора. Набавка ће се спровести у складу са потребама до нивоа планираних трошкова.</p>						
<p>152.</p>	<p>Хитне занатске интервенције у објектима предузећа</p>	<p>2.999.000,00</p>	<p>1.800.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.3.2.</p>	<p>Мала набавка</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. Јул 2015.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>		<p>Неопходно је по потреби, омогућити извршење хитних занатских интервенција у објектима предузећа. Процена вредности је утврђена на основу претходних уговора. Интервенције нису паушалне већ по позиву и извршеним услугама наведеним у уговору.</p>						

153.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	666.000,00	420.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
		По годинама: 2014 350.000,00 2015 316.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Два пута годишње, неопходно је обезбедити дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију свих пословних просторија ЈП "Путеви Србије" и објеката наплате путарине. Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора, као и анализом тржишних цена путем интернета. Записник у прилогу.</p>								
154.	Одржавање фотокопир апарата	833.000,00	540.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
		По годинама: 2014 450.000,00 2015 383.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити континуирано одржавање свих фотокопир апарата који се користе у ЈП "Путеви Србије"; Процена вредности је рађена на основу тржишне анализе цена услуга, прикупљањем информација од потенцијалних понуђача као и на основу уговора из претходних година.</p>								
155.	Одржавање канцеларијске опреме /бројачице новца, рач.машине и сл./	833.000,00	540.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.2.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
		По годинама: 2014 450.000,00 2015 383.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити континуирано одржавање канцеларијске опреме, бројачица новца и рач.машине; Процена вредности је рађена на основу претходних уговора. Набавка је паушална, а биће реализована у складу са потребама.</p>								
156.	Апликације корисничког сервиса за учеснике у саобраћају	833.000,00	1.000.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. Јул 2015.

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је обезбедити учесницима у саобраћају коришћење апликације корисничког сервиса; Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора, уз извршену анализу тренутних тржишних цена.						
	157.	Осигурање службених возила	2.083.000,00 По годинама: 2014 1.100.000,00 2015 983.000,00	1.320.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.3.	Мала набавка	Јун 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је обезбедити континуирано осигурање службених возила; Процена вредности је рађена на основу извршене тржишне анализе као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача.						
158.	Осигурање новца у транспорту	1.833.000,00 По годинама: 2014 950.000,00 2015 883.000,00	1.140.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.4.	Мала набавка	Октобар 2014.	Децембар 2014. Децембар 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је обезбедити континуирано осигурање новца у транспорту. Процена вредности је рађена на основу анализе тржишних цена као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача и анализе претходних уговора.						
159.	Преднумерација нових предмагнетисних картица	5.500.000,00 По годинама: 2014 3.500.000,00 2015 2.000.000,00	4.200.000,00	Систем наплате путарине 9.2.1.	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014. Јул 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је обезбедити преднумерацију картица у циљу контроле испоручиоца као и контролу утрошка. Процена вредности је рађена у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину, на основу анализе претходних уговора.						
							Набавком су сједињене две мале набавке и то преднумерација нових и тестирање и намотавање хилзних и паковање у фолију

160.	Ангажовање референтних лабораторија	3.250.000,00	1.668.000,00	Програм квалитета 10	Отворени поступак	Јун 2014. (прва половина)	Август 2014.	Новембар 2014.	
		По годинама: 2014 1.950.000,00 2015 1.300.000,00							
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обављања редовних активности предвиђених програмом пословања. Процењена количина је извршена на основу анализе потреба за претходне три године. Процењена вредност је утврђена на основу анализе цене из уговора из претходне три године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача.							
161.	Теренска провера квалитета радова у гарантном року	1.250.000,00	1.500.000,00	Програм квалитета 10	Мала набавка	Јул 2014.	Август 2014.	Август - Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Планирано контролно праћење квалитета извођења асфалтних и геотехничких радова на значајним инфраструктурним објектима: обилазница око Београда, Коридор 10 и по захтевима сектора Процена вредности је усклађена са средствима која су предвиђена за ту намену у усвојеном Програму пословања за 2014. годину, упоређењем са ценама из протеклих година увећаних за пораст трошкова.							
1.	Редовно одржавање државних путева I и II реда (без светлеће сигнализације)	10.964.160.000,00	13.158.502.946,22						
		22.764.000.000,00	9.106.368.635,49	Одржавање 3.1.1.1	Квалификациони поступак	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Новембар 2016.	
		По годинама: 2014 7.588.000.000,00 2015 7.588.000.000,00 2016. 7.588.000.000,00						Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							

2.	Светлећа сигнализација	60.000.000,00	24.000.000,00	Одржавање 3.1.1.1.1.Б6.2	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2016.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
		По годинама: 2014 20.000.000,00 2015 20.000.000,00 2016. 20.000.000,00							
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
3.	Редовно одржавање објеката на државним путевима I и II реда	2.499.999.000,00	1.000.000.000,00	Одржавање 3.1.1.1.2	Квалификациони поступак	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Новембар 2016.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
		По годинама: 2014 833.333.000,00 2015 833.333.000,00 2016. 833.333.000,00							
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
4.	Периодично одржавање државног пута I-Б реда бр. 36, улаз у Зајечар, L=3km	66.666.000,00	80.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.1.Б-36	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
		По годинама: 2014 66.666.000,00 2015 13.333.000,00 2016. 13.333.000,00							
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности									

5.	<p>Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 26, Београд - Обреновац, раскрсница државног пута I-B реда број 21 са путем Р-201 за Мислођин, на km 27+581,00 (побољшање опасног места и изградња стајалишта код скретања Ковачина)</p>	22.250.000,00	26.700.000,00	Одржавање 3.1.2.1.2.1Б-26	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Октобар 2014.
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
6.	<p>Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 13, Кикинда - Башаид од km 94+500,00 до km 99+731,60</p>	89.000.000,00	106.800.000,00	Одржавање 3.1.2.1.3.1Б-13	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014. Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
7.	<p>Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 38, Крушевац – Ћелије</p>	166.666.000,00	200.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.4.1Б-38	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014. Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
8.	Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 38, Улица Благоја Паровића и Кнеза Милоша – кружни ток у Крушевцу	11.125.000,00	13.350.000,00	Одржавање 3.1.2.1.6. IБ-38	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
9.	Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 22, паркинг у Љигу	14.833.000,00	17.800.000,00	Одржавање 3.1.2.1.8. IБ-22	Отворени поступак	Август 2014.	Октобар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
10.	Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 23, деоница: Врњаци-Ново Село, Врњаци-кружни ток	77.373.000,00	92.847.600,00	Одржавање 3.1.2.1.16 IБ-15	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								

11.	Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 15, обилазница Баваниште	77.373.000,00	92.847.600,00	Одржавање 3.1.2.1.16 IB-15	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
12.	Периодично одржавање државног пута I-B реда бр. 15 и II-A реда број 102, раскрсница на km 498+021,00, општина Бечеј	29.105.000,00	34.927.110,73	Одржавање 3.1.2.1.19.IB-15	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
13.	Периодично одржавање државног пута II-A реда бр. 184, Јагодина – Рековац, пут ка фабрици каблова, L=2,5km	62.500.000,00	75.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.2.IIA-184	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>									

14.	Периодично одржавање државног пута II-A реда бр. 162, Ул. Петра Добриња, општина Петровац на Млави	59.333.000,00	71.200.000,00	Одржавање 3.1.2.1.4.IIA-162	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
<p>Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;</p> <p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>									
15.	Периодично одржавање државног пута II-A реда бр. 141, улаз у УБ из правца Коцељеве	33.375.000,00	40.050.000,00	Одржавање 3.1.2.1.5.IIA-141	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
<p>Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;</p> <p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>									
16.	Периодично одржавање државног пута I-A реда бр. 175, Мионица – Дивчибаре и Ваљево – Дивчибаре крак према Струганику, L=3km.	25.958.000,00	31.150.000,00	Одржавање 3.1.2.1.9.IIA-175	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
<p>Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;</p> <p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>									

17.	Периодично одржавање државног пута II-A реда бр.ј 162, Пожаревац – Петровац на Млави раскрсница – кружни ток	22.250.000,00	26.700.000,00	Одржавање 3.1.2.1.12. IIА-162	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
18.	Периодично одржавање државног пута II-A реда бр. 179, кружни ток у Чачку, стари пут Чачак – Краљево	33.375.000,00	40.050.000,00	Одржавање 3.1.2.1.13. IIА-179	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
19.	Периодично одржавање државног пута II-A реда бр. 160, Деспотовац – Двориште према Ресавици (Вражја бара), L=2,5km.	63.041.000,00	75.650.000,00	Одржавање 3.1.2.1.14. IIА-160	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
								Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН	

20.	Периодично одржавање државног пута II –А реда бр. 155 и II-А реда број 153, побољшање опасног места Петријевска раскрсница	25.000.000,00	30.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.17.IIA-155	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Октобар 2014.	
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
21.	Периодично одржавање државног пута II-А реда бр. 198, Рашка – Одвраћеница, L=2,8km (од km 24+000,00 до km 26+800,00)	37.083.000,00	44.500.000,00	Одржавање 3.1.2.1.19.IIA-198	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
22.	Периодично одржавање државног пута II-А реда бр. 197, Голијска река – Преко брдо – Одвраћеница, L=16km	250.000.000,00	180.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.20.IIA-197	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Фебруар 2015.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							

23.	Периодично одржавање државног пута II-Б реда бр. 340, Новаци – Памбуковица, општина Уб, l=5,03km	63.041.000,00	75.650.000,00	Одржавање 3.1.2.1.1.IIБ-340	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
24.	Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима – осветљење тунела на Ђердапској магистрали	86.333.000,00	51.780.000,00	Одржавање 3.1.2.1.1	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Мај 2015.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		По годинама: 2014. 43.150.000,00 2015. 43.183.000,00							
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									
25.	Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - Ј.О. Аеродром-Добановци	7.000.000,00	4.200.000,00	Одржавање 3.1.2.1.2	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Мај 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		По годинама: 2014. 3.500.000,00 2015. 3.500.000,00							
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;									

26.	Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - Камиџорска раскрсница	15.000.000,00	9.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.3	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Мај 2015.
		По годинама: 2014. 7.500.000,00 2015. 7.500.000,00						
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
27.	Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - Ј.О. Владичин Хан-Сурдулица	22.500.000,00	13.500.000,00	Одржавање 3.1.2.1.4	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Мај 2015.
		По годинама: 2014. 11.250.000,00 2015. 11.250.000,00						
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
28.	Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - осветљење кружног тока Врњачка бања	4.166.000,00	2.600.000,00	Одржавање 3.1.2.1.5	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Мај 2015.
		По годинама: 2014. 2.166.000,00 2015. 2.000.000,00						
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;								
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности								

29.	Постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима - расвета источне обилазнице око Крушевца	8.333.000,00	4.992.000,00	Одржавање 3.1.2.1.6	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Мај 2015.	
		По годинама: 2014. 4.160.000,00 2015. 4.173.000,00							
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
30.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-Б реда бр. 36, Стража – Бољевац (на km 40+101,00)	8.333.000,00	10.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.2.1Б-36	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
31.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-Б реда бр. 35, деоница ХЕ Ђердап I – Голубац, „Текија“ (на km 7+500,00)	2.291.000,00	2.750.000,00	Одржавање 3.1.2.1.3.1Б-35	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							

32.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-Б реда бр. 23, Чајетина – Ужице, „Сурдук“ (на km 223+100,00)	12.500.000,00	15.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.4.1Б-23	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој; Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности									
33.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-Б реда бр. 29, Сјеница – Нови Пазар, „Дубиње“ (на km 340+580,00)	7.083.000,00	8.500.000,00	Одржавање 3.1.2.1.5.1Б-29	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој; Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности									
34.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-Б реда бр. 24, Крагујевац (Равни Гај) – Краљево, „Балосава 3“ (на km 7+670,00)	13.333.000,00	16.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.6.1Б-24	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој; Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности									

35.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-Б реда бр. 39, Медвеђа - Лебане, „Шилово 4“ (на km 284+780,00)	7.283.000,00	8.740.000,00	Одржавање 3.1.2.1.7.IB-39	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
36.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу I-Б реда бр. 33, Кучево – Дебели Луг, „Благојев камен“ (на km 362+811,00)	6.916.000,00	8.300.000,00	Одржавање 3.1.2.1.8.IB-33	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
37.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-Б реда бр. 338, Седларе – Варда (на km 0+600,00)	12.583.000,00	15.100.000,00	Одржавање 3.1.2.1.9.IB-338	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							

38.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр. 170, Ваљево – Р огачица – Бајина Башта (од km 26+746,00 до km 26+875,00)	8.333.000,00	10.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.10.IIA-170	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
39.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-B реда бр.137, Грачаница – Љубовија (од km 40+455,15 до km 40+881,42)	4.166.000,00	5.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.11.IIB-170	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
40.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр. 231, Црна трава – Власина (Промаја), „Црна трава 2“ (на km 31+700,00)	7.416.000,00	8.900.000,00	Одржавање 3.1.2.1.12.IIA-231	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Октобар 2014.	

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
	41.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр. 231, Црна трава – Власина (Промаја), „Црна трава 1“ (на km 31+150,00)	14.250.000,00	17.100.000,00	Одржавање 3.1.2.1.13.IIA-231	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
	42.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр. 180, Гуча – Чачак, (клизиште на локацији Јездина на km 3+500,00)	28.925.000,00	34.710.000,00	Одржавање 3.1.2.1.14.IIA-180	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							

43.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр. 203, Пазариште – Тутин, "Зеленовиће" на km 4+566,00	2.583.000,00	3.100.000,00	Одржавање 3.1.2.1.15.IIA-203	Мала набавка	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
44.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр.203, Пазариште – Тутин, "Зеленовиће" на km 4+820,00	4.000.000,00	4.800.000,00	Одржавање 3.1.2.1.16.IIA-203	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
45.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр.203, Пазариште – Тутин, "Доње Себечево" на km 8+980,00	4.000.000,00	4.800.000,00	Одржавање 3.1.2.1.17.IIA-203	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							

46.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-B реда бр. 347, Врчин – Заклопача, клизиште „Заклопача“	13.333.000,00	16.000.000,00	Одржавање 3.1.2.1.18.IIB-347	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;</p>									
47.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр. 203, Пазариште – Тутин, „Горње Себечево“ на km 10+732,00	2.000.000,00	2.400.000,00	Одржавање 3.1.2.1.19.IIA-203	Мала набавка	Јул 2014.	Септембар 2014.	Октобар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;</p>									
48.	Санација клизишта и потпорних зидова на државном путу II-A реда бр.203, Пазариште – Тутин, „Црквине“ на km 13+123,00	3.166.000,00	3.800.000,00	Одржавање 3.1.2.1.20.IIA-203	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Октобар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;</p>									

49.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко реке Раче на km 683+815,00	25.000.000,00	30.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.1. IA-1	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
50.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-A реда бр. 1, мост преко пруге код Великог Орашја на km 668+327, Десна трака	25.000.000,00	30.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.4. IA-1	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
51.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-B реда бр. 12, Нови Сад – Зрењанин, (деоница Нови Сад – Каћ), продужени надвожњак	70.833.000,00	85.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.5. IB-12	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;						
	52. Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-Б реда бр. 23, Нова Варош – Пријеполје, мост преко реке Бистрице („Бистрица 7“)	20.000.000,00	24.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.7. IБ-23	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;						
	53. Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-Б реда бр. 23, Нова Варош – Пријеполје, мост преко реке Бистрице („Бистрица 4“)	21.250.000,00	25.500.000,00	Одржавање 3.1.2.2.8. IБ-23	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;						

54.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-Б реда бр. 23, Нова Варош – Пријепоље, мост преко реке Бистрице („Бистрица 8“)	16.666.000,00	20.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.9. IB-23	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
55.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-Б реда бр. 23, Коњевићи – Бељина, мост преко Западне Мораве	40.000.000,00	48.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.10. IB-23	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
56.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-Б реда бр. 23, Ужице – Златибор, Ложионички мост у Ужицу	45.833.000,00	55.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.11. IB-23	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
	57. Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-Б реда бр. 23 и I-Б реда бр. 21, деоница Пожега – Ужице, надвожњак преко пруге и пута	29.166.000,00	35.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.14.15-23	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
	58. Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу I-Б реда бр. 22, деоница Велика Моштаница – Вранић, мост преко постојећег пута за Мељак	12.500.000,00	15.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.14.15-22	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							

59.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу II-A реда бр. 217, деоница Соко Бања – Књажевац, мост преко Читлучког потока на km 69+985,00	10.000.000,00	12.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.18.IIA-217	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
60.	Периодично одржавање мостова и тунела на државном путу II-B реда бр. 150, деоница: Ђуринци – Сопот – Аранђеловац, мост преко реке Сопоћнице у Сопоту	20.000.000,00	24.000.000,00	Одржавање 3.1.2.2.19.IIB-190	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
61.	Одржавање мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	112.500.000,00	45.000.000,00	Одржавање 3.2.2	Отворени поступак	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Новембар 2016.	
		По годинама: 2014 37.500.000,00 2015 37.500.000,00 2016. 37.500.000,00							Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
	62.	Мониторинг клизишта	37.500.000,00	15.000.000,00	Одржавање 3.2.3	Отворени поступак	Септембар 2014.	Новембар 2014.
По годинама: 2014 12.500.000,00 2015 12.500.000,00 2016. 12.500.000,00								
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
	63.	Изградња пословних објеката и путних база	125.000.000,00	37.500.000,00	Одржавање 3.2.7	Отворени поступак	Јул 2014.	Септембар 2014.
По годинама: 2014 31.250.000,00 2015 93.750.000,00								
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Неопходно је у сврху одржавања употребне вредности путне мреже и обезбеђења безбедног одвијања саобраћаја на истој;							
	64.	Извођење преосталих (завршних) радова на деоници Левосоје –Прешево, на Коридору 10, Е-75 кт. 955+700,59 до кт. 976+950,00, L=21,25km.	100.000.000,00	120.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.А.1а	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП „Путеви Србије“ су имале закључен Уговор бр. 454-595 и Анекс-има од I до VI са а.д. Путевима Ужице о извођењу преосталих радова на деоници Левосоје – Прешево. Како су средства из овог Уговора истрошена, а сви радови нису завршени по свим позицијама то је потребно уговорити преостале радове по главном пројекту како би се деоница комплетирао. Како се процес ј.н. за преговарачким поступком доста дуг то се предлаже да се иде у отворени поступак јавне набавке.</p> <p>Процењена вредност Завршних радова направљена је по предмери и предрачну радова уз сагласност досадашњг надзора и извођача Путевима ад Ужице,а по јединичним ценама из Основног Уговора</p>						
<p>65.</p>	<p>Електро радови на наплатној станици Прешево на Коридору 10, Е-75</p>	<p>54.000.000,00</p>	<p>65.000.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.А.4.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014. – Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Ради електроенергетског напајања наплатне станице Прешево и Петље Прешево као и изради јавног осветљења на наплатној станици Прешево и Петље Прешево потребно је извршити јавну набавку за израду ових електроурадова.</p> <p>Процењена вредност ове јавне набавке узета је из Предмера и предрачна(пројектантске цене) из Главног пројекта који је урадио Елем&ЕIго из Београда</p>						
<p>66.</p>	<p>Завршни електро радови на петљама Матејевац и Малча на Коридору 10, Е-80</p>	<p>58.000.000,00</p>	<p>70.000.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.А.6.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014. – Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Ове радове је неопходно извести , јер се саобраћај на овим петљама интензивно одвија и долази до проблема у безбедности саобраћаја. За осветљење ових петљи постоје и Записници Републичког инспектора за путеве. Постоје Главни пројекти које је урадио Елем & ЕIго, па се може несметано прићи јавној набавци.</p> <p>Процењена вредност узета је из Предмера и предрачна (пројектантске цене) из Главног пројекта који је урадио Елем&ЕIго из Београда</p>						
<p>67.</p>	<p>Мост „Газела“ – Одржавање система за одводњавање и пречишћавање отпадних вода</p>	<p>10.000.000,00</p>	<p>12.000.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.А.8.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Ове радове је неопходно извести у циљу редовног одржавања система за одводњавање и пречишћавање отпадних вода.</p> <p>Процењена вредност узета је из Предмера и предрачна</p>						

68.	Извођење преосталих радова – радови у реци у оквиру ЛОТ-а 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од НС до БГ од кт. 136+225 до кт. 141+100	200.000.000,00	190.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.А.10.	Отворени поступак	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Јануар 2015.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
		По годинама: 2014 158.300.000,00 2015 41.700.000,00							
<p>ЛП "Путеви Србије" су имале закључене уговоре бр. 454-01-1119 и 454-01-1118 од 22.08.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maugreder Bau GmbH & DSD – Немачка, под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М-22) од Новог Сада до Београда , Лот 3.0&5.0 Главни пројекат и изградња новог моста преко Дунава код Бешке и рехабилитација постојећег моста, од км 136+225 до км 141+100. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 95% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију. Због обезбеђења квалитета радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има обавезу да ангажује квалификованог извођача на извођењу радова.</p> <p>Процењена вредност радова је урађена у односу на вредност радова које треба уговорити и процењено време трајања уговора, на основу предмера и предрачуна радова датој у књизи 8 , Заштита речних стубова 41, 42 и 43 моста . У процењену вредност су укалулисани сви трошкови потребни за извршење (рад, транспорт, опрема, извођење радова, мобилизација и демобилизација потребне опреме и потребни радови у зони речних стубова)</p> <p>Планирано трајање радова је 6 месеци. Радови обухватају уклањање радних острва, вађење талпи и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)</p>									
69.	Извођење преосталих радова – радови на одводњавању десне траке и уређењу леве и десне обале у оквиру ЛОТ 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од НС до БГ од кт. 136+225 до кт. 141+100	50.000.000,00	20.000.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.А.10.	Отворени поступак	Август 2014.	Октобар 2014.	Октобар 2014. – Март 2015.	
		По годинама: 2014 16.600.000,00 2015 33.400.000,00							

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП "Путеви Србије" су имале закључене уговоре бр. 454-01-1119 и 454-01-1118 од 22.08.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maugeder Bau GmbH & DSD – Немачка, под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М-22) од Новог Сада до Београда, Лот 3.0&5.0 Главни пројекат и изградња новог моста преко Дунава код Бешке и рехабилитација постојећег моста, од км 136+225 до км 141+100. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 95% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију. Због обезбеђења квалитета радова и одредби Закона о планирању и грађењу Инвеститор има обавезу да ангажује квалификованог извођача.</p> <p>Процењена вредност радова је урађена у односу на вредност радова које треба уговорити и процењено време трајања уговора, на основу предмера и предрачуна радова дефинисаног укњижи 8 и књижи 16 Главног пројекта моста. У процењену вредност су укључени сви трошкови потребни за извршење услуге (рад, транспорт, опрема, извођење радова, мобилизација и демобилизација потребне опреме). Планирано трајање радова 6 месеци.</p> <p>Радови обухватају радове на систему за одводњавање десне траке аутопута и подбушивање аутопута, радове на уређењу терена на левој и десној обали Дунава (сређивање и поправка обалутврде, поправка сервисних путева, уклањање опреме, озелењавање)</p>						
	<p>204.000.000,00</p> <p>120.000.000,00</p>	<p>Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.А.11.6.</p>	<p>Отворени поступак</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Август 2014. – Јун 2015.</p>	<p>Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН</p>
<p>70.</p> <p>Извођење преосталих радова на петља „Север“ и завршетак одводњавања у оквиру Пројекта аутопута Е-75 (М-22), Београд – Нови СаД Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута km. 108+000 - km 117+000 Преостали радови, I део</p>	<p>По годинама: 2014 100.000.000,00 2015 104.000.000,00</p>						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП "Путеви Србије" и Извођач радова ЈВ „Енергопројект-нискоградња-Интермост“ (само Енергопројект-нискоградња“ од стечајног поступка за Интермост) склопиле су основни Уговор бр. 454-01-865 од 10.07.2006. године под називом ЛОТ 1.1 Пројекат изградња аутопута Е-75 од км 108+000 до 117+000 (Зона Новог Сада)</p> <p>Основним Уговором је предвиђено да се изградња аутопута уради према Идејном пројекту и изврши уклапање у постојеће стање на км 117+000, међутим измене у планским документима условили су измену и допуну Идејног и Главног пројекта, а измештање електроводова, нафтовода и гасовода значајно су утицале на динамику изградње. Због непредвиђених околности и догађаја који су значајно утицали на реализацију пројекта у оквиру расположивих финансијских средстава извршена је прерасподела и усклађивање обима радова од км 108+000 до км 118+060 (Анекс 1-7).</p> <p>За добијање Употребне дозволе и стављања у функцију целокупног пројекта неопходно је уговорити све преостале радове предвиђене Главним пројектом, а који нису обухваћени основним уговором и Анексима 1-7. Први приоритет је извођење преосталих радова на петљи „Север“ и завршетак одводњавања. Рок за извођење 10 месеци</p>						

71.	Извођење преосталих електро радова у оквиру LOT-а 2.2 Пројектовање и изградња аутопута E-75 од Београда до Новог Сада од km. 120+000 до km. 178+000	16.500.000,00	19.800.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.A.11в.	Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.	Радове је изводио Подизвођач „Електроисток“ због гаранција за до сада изведене радове и нове радове пожељно је да исти извођач заврши све радове
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП "Путеви Србије" су имале закључен уговор бр. 454-01-866 од 10.07.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maureder Bau GmbH & AD "ПУТЕВИ" Ужице под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М - 22) од Београда до Новог Сада, Лот 2.2: Главни пројекат и изградња нове деонице аутопута, од км 120+000 до км 178+000. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 97% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију. Након раскида уговора је извршен комисијски преглед изведених радова и утврђене су количине преосталих радова који нису завршени. Процењена вредност преосталих електро радова је утврђена на бази утврђених количина и уговорених цена увећаних за раст цена на мало. Тако добијена цена је упоређена са тржишним ценама на сличним позицијама које су извођење у склопу текућих уговора.</p>								
72.	Извођење преосталих радова саобраћајне сигнализације и опреме у оквиру LOT-а 2.2 Пројектовање и изградња аутопута E-75 од Београда до Новог Сада од km. 120+000 до km. 178+000	9.000.000,00	10.800.000,00	Изградња, реконструкција и рехабилитација 4.1.A.11в.	Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	Јул 2014.	Септембар 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.	Радове је изводио Подизвођач "Сигнал" Сомбор, због гаранција за до сада изведене радове и нове радове пожељно је да исти извођач заврши све радове
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>ЈП "Путеви Србије" су имале закључен уговор бр. 454-01-866 од 10.07.2006. године са Здруженим предузећем: Alpine Maureder Bau GmbH & AD "ПУТЕВИ" Ужице под називом: Пројекат аутопута Е - 75 (М - 22) од Београда до Новог Сада, Лот 2.2: Главни пројекат и изградња нове деонице аутопута, од км 120+000 до км 178+000. Дана 19.06.2013. године Извођач је прогласио стечај након чега је раскинут уговор о извођењу радова. Завршено је 97% радова и неопходно је уговорити преостале радове да би се објекат ставио у функцију. Након раскида уговора је извршен преглед изведених радова и утврђене су количине преосталих радова који нису завршени. Процењена вредност преосталих електро радова је утврђена на бази утврђених количина и уговорених цена увећаних за раст цена на мало. Тако добијена цена је упоређена са тржишним ценама на сличним позицијама које су извођење у склопу текућих уговора.</p>								

*73.	Демонтажа и поновна монтажа машинских постројења за обраду камена на К.О. Мала Копашница	1.833.000,00	2.200.000,00	Решавање имовинско правних односа 5.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2014.	
У циљу спровођења поступка експропријације за потребе изградње деонице инфраструктурног коридора на траси аутопута Е -75 Београд – Ниш – граница са БР Македонијом, деоница: Грбовица – Грделица, потребно је извршити демонтажу и поновну монтажу машинског постројења за обраду камена, власника Зорана Николића, која се налази на КП бр. 499/7 и 499/6, обе уписане у ЛН 191 К.О.Мала Копашница. Процењена вредност је утврђена на основу налаза вештака машинске струке.									
74.	Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре за потребе СМУСА – зона Обилазница око Београда	5.400.000,00 По годинама: 2014 2.700.000,00 2015 2.700.000,00	3.240.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.1.3	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014.	Јун 2015.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
Проширење мреже кабловске комуникационе инфраструктуре потребне за ИТС-а; Процена вредности је урађена на основу анализа предходних уговора, као и прикупљањем информација на основу извршене тржишне анализе путем интернета.									
75.	Изградња кабловске енергетске инфраструктуре (ЕИ) за потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем	4.500.000,00 По годинама: 2014 2.500.000,00 2015 2.000.000,00	3.000.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.1.1.4	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014.	Мај 2015.	Набавка по партијама у складу са спецификацијом
Обезбеђење напајања и беспрекидног напајања елемената ИТСа на терену; Процена вредности је урађена на основу анализа предходних уговора, као и прикупљањем информација на основу извршене тржишне анализе путем интернета.									

76.	Санација електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара у пословним зградама: ЈП „Путеви Србије“ и „Србијапут“ у Београду, Бул. краља Александар 282 и ЈП „Путеви Србије“ и „Србијааутопут“ у Београду, ул. Љубе Чуле 5	13.416.000,00	16.100.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Отворени поступак	Јун 2014. (друга половина)	Јул 2014. (друга половина)	Септембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се, на основу Стручног налаза бр.359/10 од 04.05.2010. од уговореног овлашћеног правног лица „PROVEX“ Београд, спроводи ради санације електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара а према Главним пројектима санације за наведене пословне зграде од маја - јуна 2013.године, прописане : Законом о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ бр.111/09), Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр.101/05), чл. 118. и чл. 119. Правилника о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за радни простор и на градилиштима и чл.189. и 191. Правилника о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона („Сл. лист. СФРЈ“ бр. 53 и 54/88 и Сл. лист СР128/95“); Процена вредности је извршена према пројектној вредности Главног пројекта санације за наведене пословне зграде, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).							
77.	Санација оштећења и адаптирање пословних просторија	2.916.000,00	3.500.000,00	Систем наплате путарине 9.2.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Октобар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка је неопходна из разлога безбедносних, здравствених и естетских разлога; Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација од потенцијалних понуђача путем телефона, у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину.							

78.	Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова – Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик	143.333.000,00	172.000.000,00	Систем наплате путарине 9.5.2.	Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	Јун 2014.	Јул 2014. – Септембар 2014.	Објавити претходно обавештење по чл. 59. ст. 1. тач. 3) ЗЈН
79.	Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	33.333.000,00	40.000.000,00	Систем наплате путарине 9.5.2.	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014. – Август 2014.	Набавка је неопходна из разлога успостављања наплате на новоизграђеним наплатним станицама и обједињавања постојећег система наплате и будућег, у циљу омогућавања наплате путарине по пређеном километру; Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, обзиром да на наведеној деоници је већ инсталиран систем који треба надоградити и софтверски и хардверски и проширити на нове наплатне станице система.
80.	Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	3.000.000,00	3.600.000,00	Систем наплате путарине 9.5.3.	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014. – Август 2014.	Набавка је неопходна из разлога обезбеђења минималних услова за смештање опреме, касе и обезбеђење простора за боравак запослених на наплатној станици; Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета. Записник у прилогу.

81.	Радови на изградњи мокрих чворова и бушењу бунара на наплатним станицама Дољевац село, Брестовац и Прешево	6.666.000,00	8.000.000,00	Систем наплате путарине 9.5.3.	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Август 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка је неопходна из разлога стварања услова за боравак и рад запослених на овим наплатним станицама; Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација путем телефона, у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину.							
82.	Израда 2 објеката са мокрим чвором и климатизацијом, за пословође и инксанте, и смештај каса и опреме на новоизграђеним наплатним станицама Прешево и Н.Сад Југ	6.666.000,00	8.000.000,00	Систем наплате путарине 9.5.3.	Отворени поступак	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Август 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка је неопходна из разлога обезбеђење простора за боравак запослених на наплатној станици, као и обезбеђења услова за смештање опреме видео надзора, хост рачунара, касе за новац и др.; Процена вредности је извршена на основу анализе претходних уговора, као и прикупљањем информација путем интернета, у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину							
83.	Увођење фиксне телефонije на наплатним станицама Сириг, Змајево, Врбас, Инђија и Бешка	2.999.000,00	3.600.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Мала набавка	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка је неопходна из разлога омогућавања комуникације, неопходних у свакодневном; Процена вредности је рађена у складу са одобреним средствима Програма пословања за 2014. годину.							

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у финансијском плану за 2014. годину (са ПДВ-ом)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена	
			Износ	Апропријација		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора		
	УКУПНО	2.091.584.800,00	2.095.484.000,00							
	Добра	3.198.000,00	3.837.600,00							
1.	Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена – I фаза	395.000,00	474.000,00	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћаја 6.1.2.1.1	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.		
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним чувањем и заштитом података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова везаних за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја са терена и на основу увида стања цене оваке предметне опреме на тржишту.</p>										
2.	Елементи инсталација ИТС-а за надградњу у функцији одржавања	395.000,00	474.000,00	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћаја 6.1.2.1.2	Члан 39. став 2.	Јул 2014.	Август 2014.	Септембар – Децембар 2014.		
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном надградњом у функцији одржавања инсталисаних ИТС-а. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за надградњу у функцији одржавања инсталисаних ИТС-а и на основу увида стања цене оваке предметне опреме на тржишту.</p>										
3.	Елементи комуникационе опреме у функцији одржавања	395.000,00	474.000,00	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћаја 6.1.2.1.2	Члан 39. став 2.	Јул 2014.	Август 2014.	Септембар – Децембар 2014.		

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном надградњом у функцији одржавања инсталсане комуникационе опреме у надлежности СУИСС. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за надградњу у функцији одржавања инсталсане комуникационе опреме и на основу увида стања цене оваке предметне опреме на тржишту.						
4. Елементи комуникационих инсталација у функцији одржавања	395.000,00	474.000,00	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћаја 6.1.2.1.2	Члан 39. став 2.	Август 2014.	Септембар 2014.	Септембар – Децембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном санацијом или надградњом у функцији одржавања инсталсанних комуникационих инсталација у надлежности СУИСС. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за санацију или надградњу у функцији одржавања инсталсанних комуникационих инсталација и на основу увида стања цене оваке предметне опреме на тржишту						
5. Елементи опреме и система за надзорни центар	330.000,00	396.000,00	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћаја 6.1.2.1.3	Члан 39. став 2.	Мај 2014.	Јун 2014.	Јун – Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном надградњом у функцији одржавања опреме у надзорном центру а у надлежности СУИСС. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за надградњу у функцији одржавања инсталсане комуникационе опреме и на основу увида стања цене оваке предметне опреме на тржишту.						
6. Елементи опреме и система за контролне центре	330.000,00	396.000,00	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћаја 6.1.2.1.3	Члан 39. став 2.	Мај 2014.	Јун 2014.	Јун – Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном надградњом у функцији одржавања инсталсане опреме у контролним центрима а у надлежности СУИСС.Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова за надградњу у функцији одржавања опреме у контролним центрима и на основу увида стања цене оваке предметне опреме на тржишту.						
7. Грејна тела за наплатне станице	332.500,00	399.000,00	Систем наплате путарине 9.4.1.	Члан 39. став 2.	Август 2014.	Октобар 2014.	Октобар – Новембар 2014.

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити запосленима на наплатним станицама адекватно грејање у зимском периоду. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину. Процена вредности је извршена на основу анализе тренутних цена на тржишту.</p>						
<p>8.</p>	<p>Касе за кључеве и оружје</p>	<p>250.000,00</p>	<p>300.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.4.1.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул – Август 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити касе за кључеве и оружје ради безбедности како запослених тако и новца са наплатних станица. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину. Процена вредности је извршена на основу претходних уговора, као и прикупљањем информација путем телефона</p>						
<p>9.</p>	<p>Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице</p>	<p>332.500,00</p>	<p>399.000,00</p>	<p>Систем наплате путарине 9.4.1.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул – Август 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је за редовно обављање послова предаје пазара на наплатним станицама и смањење ризика од могућих злоупотреба. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину. Процена вредности је извршена на основу анализе претходних набавки, као и прикупљањем информација путем телефона. Записник у прилогу.</p>						
<p>10.</p>	<p>Отирачи за ципеле за улазе у пословне просторије</p>	<p>83.000,00</p>	<p>51.600,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.5.1.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014. – Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је ради одржавања хигијене просторија обезбедити отираче за ципеле за улазе свих објеката ЈП "Путеви Србије". Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђених Програмом пословања за 2014. годину. Процена вредности је извршена на основу анализе уговора из претходних година.</p>						
<p>По годинама:</p>	<p>2014 43.000,00</p>	<p>2015 40.000,00</p>					

Услуге	140.856.800,00	144.116.400,00	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.
1. Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. IБ реда бр. 27 (М-4), деоница: Марковац – мост на р. В. Морава, км 729+601 - км 733+621), Л = 4,02 км	250.000,00	300.000,00	Студије и пројекти 2.2.2.3.	Јун 2014.	Јул 2014.	Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је покренута јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процене вредност пројекта.					
2. Техничка контрола Главног пројекта везе д.п. IIA реда бр. 203 (Р-118а) Нови Пазар – Тугин са раскрсницом улица 7 Јули и ул. Спортска у Тугину	250.000,00	300.000,00	Студије и пројекти 2.2.2.4.	Јун 2014. (друга половина)	Јул 2014. (друга половина)	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу уговореног пројекта. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процене вредност пројекта.					
3. Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. IIA реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник – Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	166.000,00	200.000,00	Студије и пројекти 2.2.2.11.	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процене вредност пројекта.					

4.	Техничка контрола Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. IБ реда бр. 22 (М-22), деоница: Рашка – Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	166.000,00	200.000,00	Студије и пројекти 2.3.2.2.	Члан 39. став 2.	Јун 2014. (друга половина)	Јул 2014. (друга половина)	Август 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта уговореног пројекта. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта.</p>									
5.	Техничка контрола Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. IIA реда бр. 152 (Р-126), деоница: Топола – Рудник	175.000,00	210.000,00	Студије и пројекти 2.3.2.5.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Август 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта.</p>									
6.	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. I реда	250.000,00	300.000,00	Студије и пројекти 2.3.2.7.	Члан 39. став 2.	Јул 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта.</p>									

7.	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д.п. II реда	233.000,00	279.600,00	Студије и пројекти 2.3.2.9.	Члан 39. став 2.	Јул 2014.	Август 2014.	Септембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процењену вредност пројекта.</p>									
8.	Техничка контрола Главног пројекта санације клизишта "Шаторња", на д. п. II реда бр. 152 (Р-126), деоница: Топола – Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне	291.000,00	350.000,00	Студије и пројекти 2.4.2.2.	Члан 39. став 2.	Јун 2014. (друга половина)	Јул 2014. (друга половина)	Август 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је уради техничку контролу пројекта за који је покренута јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процењену вредност пројекта.</p>									
9.	Техничка контрола Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. I Б реда бр. 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л = 170 м) и км 2+912 - км 2+988 Десно (Л = 76 м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 - 13+165 десно (Л = 25 м) и км 19+468 - км 19+512 Десно (Л = 44 м)	291.000,00	350.000,00	Студије и пројекти 2.4.2.4.	Члан 39. став 2.	Јун 2014. (друга половина)	Јул 2014. (друга половина)	Август 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је урадити техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта.</p>							
<p>10.</p>	<p>Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. I реда</p>	<p>208.000,00</p>	<p>250.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.4.2.6.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је урадити техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта.</p>							
<p>11.</p>	<p>Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д.п. II реда</p>	<p>166.000,00</p>	<p>200.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.4.2.8.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Септембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Према Закону о планирању и изградњи потребно је урадити техничку контролу пројекта за који је предвиђена јавна набавка. Процена вредности је утврђена на износ од 10% у односу на процену вредност пројекта.</p>							
<p>12.</p>	<p>Техничка контрола Главног пројекта заштите од буке, деоница петља Траншпед – Врчин</p>	<p>250.000,00</p>	<p>300.000,00</p>	<p>Студије и пројекти 2.7.2.2.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка је нужна последица реализације ЈН-80 из 2013. - Главни пројекат заштите од буке на деоници аутопута Е-75 петља Траншпед – Врчин. Вредност набавке проценена на основу вредности претходних набавки за исту врсту услуге.</p>							

13.	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедуре	920.000,00	920.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.							
14.	Услуге превода за енглески језик	890.000,00	600.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Јун 2014.	Август 2014.	Март 2015.	
По годинама: 2014 600.000,00 2015. 290.000,00									
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.							
15.	Мапирање буке и израда дигиталних карата буке на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској	5.800.000,00	5.800.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.							
16.	Мерење буке на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској	3.620.000,00	3.620.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.</p>						
<p>17.</p> <p>Мапарије загађења ваздуха и израда дигиталних карата загађења на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској</p>	5.800.000,00	5.800.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.</p>						
<p>18.</p> <p>Мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури према Р. Мађарској</p>	14.500.000,00	14.500.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.</p>						
<p>19.</p> <p>Одржавање завршне конференције</p>	620.000,00	155.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Децембар 2014.	Децембар 2014.	Март 2015.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>По годинама: 2014 155.000,00 2015. 465.000,00</p>	<p>Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.</p>					

20.	Ажурирање интернет странице подацима из пројекта	46.000,00	46.000,00	Студије и пројекти 2.7.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2. подтачка (1)	Јул 2014.	Септембар 2014.	Децембар 2014.	Набавка је резултат међуграничне сарадње са Републиком Мађарском, у оквиру реализације ИРА фондова. Процењена вредност је преузета из програма реализације Пројекта.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности										
21.	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР за РС, СБ и ЕИБ радове	1.055.000.000,00 По годинама: 2014 26.210.000,00 2015-2018 1.028.790.000,00	26.210.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.1. 11.4.Б.1.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Децембар 2014. – Септембар 2018.			Неопходно је обезбедити надзор над радовима рехабилитације за деонице укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитација износу од 3% (РС, СБ и ЕИБ радови).
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности										
22.	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР за ЕБРД радове	460.000.000,00 По годинама: 2014 0,00 2015-2018 460.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.1. 11.4.Б.1.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Децембар 2014. – Јануар 2018.		Неопходно је обезбедити надзор над радовима рехабилитације за деонице укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитација износу од 3% (ЕБРД радови).	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности										
23.	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	18.000.000,00 По годинама: 2014 0,00 2015 12.600.000,00 2016. 5.400.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.2. 11.4.Б.2.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јун 2014.	Фебруар 2015.	Март 2015. – Мај 2016.		

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Услуге подразумевају преглед безбедности на деоницама ван РРСП, а резултоваће сугестијама за унапређење безбедности на предметним деоницама. Предлози за унапређење безбедности базираће се на принципима нискобуџетних мера договорених са Међународним финансијским институцијама и међународним стандардима за ову област. Процена вредности је утврђена на основу километраже тако што је за 1 км провере безбедности саобраћаја предвиђена цена од 150 евра.</p>									
<p>24.</p> <p>Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја</p>	<p>12.000.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.3. 11.4.Б.3.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Фебруар 2015.</p>	<p>Март 2015. – Август 2015.</p>			
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Услуге су намењене јачању капацитета Републике Србије у пољу безбедности саобраћаја и подразумевају обуку, тестирање и сертификацију одређеног броја учесника у пољу ревизије безбедности саобраћаја. Процена вредности је утврђена на основу броја сертифицираних учесника (20) и износа од 5.000 евра по учеснику.</p>									
<p>25.</p> <p>Техничка помоћ у имплементацији РРСП</p>	<p>240.000.000,00</p>	<p>6.250.000,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.4. 11.4.Б.4.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>	<p>Децембар 2015. – Октобар 2018.</p>			
<p>По годинама:</p>	<p>2014</p>	<p>6.250.000,00</p>								
<p>2015</p>	<p>90.000.000,00</p>									
<p>2016.</p>	<p>75.000.000,00</p>									
<p>2017.</p>	<p>45.000.000,00</p>									
<p>2018.</p>	<p>23.750.000,00</p>									
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Циљ Консултантске услуге је пружање подршке у управљању РРСП и изградњи капацитета у ЈППС у складу са потребама у областима набавки уговора, управљања финансијама, изради планова, али и у примени специфичних захтева Пројекта. Процена вредности је утврђена на основу процененог годишњег износа од 350.000 евра за сваку годину трајања Пројекта.</p>									

26.	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	210.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.5. 11.4.Б.5.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Децембар 2014.	Август 2015..	Новембар 2015. – Септембар 2018.
		По годинама: 2014 0,00 2015 0,00 2016. 21.000.000,00 2017. 84.000.000,00 2018. 105.000.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Услуге су намењене провери постигнутог нивоа реализације РРСП и испуњености дефинисаних индикатора реализације РРСП који представљају услов за повлачење средстава зајмова. Процена вредности је утврђена као производ броја провера и процењеног износа за једну проверу.						
27.	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	6.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.6. 11.4.Б.6.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Фебруар 2015..	Март 2015. – Август 2015..
		По годинама: 2014 0,00 2015 6.000.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Консултантске услуге представљају наставак услуга за хармонизацију путних техничких стандарда које су реализоване у оквиру Пројекта рехабилитације саобраћаја (2004-2013. година), а имају за циљ постављање темеља за пуну имплементацију стандарда који су производ консултантских услуга хармонизације. Усвајање стандарда реализоваће се кроз изradу плана за увођење стандарда и њихову примену прво на уговорима које додељује ЈППС, а онда кроз пружање препорука како ови стандарди могу бити примењени на вишем нивоу. Процена вредности је утврђена на основу искуства са ТРП као 50.000 евра.						
28.	Утврђивање стања државне путне мреже	191.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.7. 11.4.Б.7.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јун 2014.	Фебруар 2015..	Март 2015. – Јануар 2017..
		По годинама: 2014 0,00 2015 85.950.000,00 2016-2017. 105.050.000,00						

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Консултантске услуге намењене су ажурирању података из постојеће базе података о путевима у власништву ЈППС. Ажурирани подаци представљаће полазну основу за анализу стања путне мреже у Србији и служиће за израду годишњих планова рехабилитације и одржавања. Процена вредности је утврђена на основу километраже тако што је за 1 км предвиђена цена од 170 евра.									
	6.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.8. 11.4.Б.8.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Септембар 2014.	Фебруар 2015..	Март 2015. – Децембар 2018.			
29. Финансијска ревизија пројекта	По годинама: 2014 0,00 2015 1.200.000,00 2016. 1.200.000,00 2017. 1.200.000,00 2018. 2.400.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.8. 11.4.Б.8.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Септембар 2014.	Фебруар 2015..	Март 2015. – Децембар 2018.			
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити независну финансијску ревизију пројекта које ће обухватити финансијске извештаје и податке у вези са трошковима Пројекта. Процена вредности је утврђена на основу процењеног годишњег износа од 10.000 евра за сваку годину трајања Пројекта.									
30. Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 km. путне мреже)	По годинама: 2014 0,00 2015-2016. 191.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.9. 11.4.Б.9.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јун 2014.	Фебруар 2015..	Март 2015. – Март 2016..			

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	<p>Ове услуге имају за циљ јачање поступка управљања одржавањем. Процена вредности је утврђена на основу претходног искуства на Пројекту рехабилитације саобраћаја као 1.000.000 евра.</p>						
	31. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 23 (M-4) (0184-0187) Лозница 5 – Завлака 2 (Ликодра) и Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 21 (M-4) (0176-0177) Мали Зворник – Бања Ковиљача	32.000.000,00 По годинама: 2014 0,00 2015. 28.800.000,00 2016. 3.200.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.10. 11.4.Б.10.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Септембар 2014.	Децембар 2014. – Август 2016.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	<p>Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p>						
32. Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 27 (M-9) (0361-0363) Лесковац 5 (Братимировци) – Номаница	6.000.000,00 По годинама: 2014 0,00 2015. 5.400.000,00 2016. 600.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.11. 11.4.Б.11.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Септембар 2014.	Децембар 2014. – Мај 2016.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	<p>Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p>						

33.	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 26 (M-8), деоница: (0271) Сјеница 3 (Медаре) - (0274) Сушица, стационажа: од km. 11+092 до km. 20+107, L=9.015km.	6.500.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.2.12a. 11.4.Б.12a.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Септембар 2014.	Децембар 2014. – Мај 2015.	
		По годинама: 2014 0,00 2015. 2015. 6.500.000,00					
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPSP). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.					
34.	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 26 (M-8) (0344-0345) Сушица – Дојевце	27.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.2.12. 11.4.Б.12.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Октобар 2014.	Јануар 2015. – Август 2016.	
		По годинама: 2014 0,00 2015. 2015. 24.300.000,00 2016. 2.700.000,00					
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPSP). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.					
35.	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 14 (M-25) (0728) Мерошина 2 (Розина) – Прокупље 1 (Орљане) и Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 14 (M-25) (0735-0736) Белољин – Рударе	39.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.2.13. 11.4.Б.13.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јун 2014.	Септембар 2014. – Април 2015.	
		По годинама: 2014 9.750.000,00 2015. 29.250.000,00					
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (PPSP). Процена вредности је утврђена као проценат процењене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.					

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
	24.000.000,00	6.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.14. 11.4.Б.14.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Октобар 2014.	Октобар 2014. – Април 2015.
36.	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута II бр. 13 (М-21) (0464-0466) Ваљево 5 (обилазница) – Каона – Косјерић 1 (Село)	По годинама: 2014 6.000.000,00 2015. 18.000.000,00	6.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.14. 11.4.Б.14.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Октобар 2014. – Април 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
	14.000.000,00	3.500.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.15. 11.4.Б.15.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Октобар 2014.	Октобар 2014. – Мај 2015.
37.	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута II бр. 32 (М-22.3) (0611-0612) Рашка 2 – граница АП КиМ (Јариње)	По годинама: 2014 3.500.000,00 2015. 10.500.000,00	3.500.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.15. 11.4.Б.15.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Октобар 2014. – Мај 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
	18.000.000,00	4.500.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.16. 11.4.Б.16.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Октобар 2014.	Октобар 2014. – Мај 2015.
38.	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута II бр. 130 (М-4) (0233) Свилајнац 3 (Црквенац) – Медвеђа	По годинама: 2014 4.500.000,00 2015. 13.500.000,00	4.500.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.16. 11.4.Б.16.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Октобар 2014. – Мај 2015.

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
	39.	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 22 (М-24) (0665-0674) граница АПВ (Смедеревска ада) – Раља 6 – Пожаревац 4	35.000.000,00	8.750.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.17. 11.4.Б.17.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јун 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
	40.	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA бр. 3 (М-1.9) (0102) Панчево 1 – граница АПВ (Панчево) (пун профил)	9.000.000,00	2.250.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.18. 11.4.Б.18.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Август 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
	41.	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB бр. 19 (М-3) (0160) Кула 1 (Црвенка) – Врбас 1 (Куцура)	11.500.000,00	2.870.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.19. 11.4.Б.19.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Август 2014.

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РСП). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.						
	42.	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева за ставке од В.2.10 до В.2.19 и В.2.22 до В.2.24	25.000.000,00 По годинама: 2014 0,00 2015. 25.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.20. 11.4.Б.20.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Август 2014. Фебруар 2015. Март 2015. – Јул 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити техничку контролу за главне пројекте појачаног одржавања за деонице укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РСП). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности израде главних пројеката у износу од 10%.						
	43.	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева за ставке од В.2.10 до В.2.19 и В.2.22 до В.2.24	5.500.000,00 По годинама: 2014 0,00 2015. 5.500.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.21. 11.4.Б.21.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Август 2014. Фебруар 2015. Март 2015. – Јул 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности	Неопходно је обезбедити ревизију безбедности саобраћаја за главне пројекте појачаног одржавања за деонице укључену у РСП. Процена вредности је утврђена на основу километраже тако што је за 1 км ревизије предвиђена цена од 200 евра.						
	44.	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 1Б бр. 21 (М-19) (0414-0419) Мишар – Шабац 4 (Јевремовац)	8.500.000,00 По годинама: 2014 0,00 2015. 8.500.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.22. 11.4.Б.22.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Октобар 2014. Јануар 2015. Јануар 2015. – Јун 2015.

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p>						
<p>45.</p> <p>Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IБ бр. 19 (М-3) (0163-0165) Врбас 3 (Бачко Добро Поље) – Србобран 1 (Фекетић)</p>	<p>10.000.000,00</p> <p>По годинама: 2014 0,00 2015. 10.000.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.23. 11.4.Б.23.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Октобар 2014.</p>	<p>Јануар 2015. – Јун 2015.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p>						
<p>46.</p> <p>Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута II бр. 150 (М-4) (0229) Марковац 1 (аутопут) – Свилајнац 1 (Кусилево)</p>	<p>7.000.000,00</p> <p>По годинама: 2014 0,00 2015. 6.300.000,00 2016. 700.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.В.2.24. 11.4.Б.24.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Новембар 2014.</p>	<p>Фебруар 2015. – Јул 2016.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити Главни пројекат појачаног одржавања за деоницу укључену у Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСР). Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова рехабилитације предметне деонице у износу од 2,5%.</p>						
<p>47.</p> <p>Назор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве</p>	<p>100.000.000,00</p> <p>По годинама: 2014 15.000.000,00 2015. 50.000.000,00 2016. 35.000.000,00</p>	<p>15.000.000,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.2.Б.3.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Октобар 2014. – Октобар 2016.</p>	

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Процена вредности је утврђена као проценат проценат процене вредности радова на изградњи моста у износу од 2,0% (600.000 е)						
48.	Надзор на радовима на Лот-у Б5.4	10.000.000,00	8.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.1.1.2.Б.4.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Септембар 2014. – Март 2015.	
		По годинама:						
		2014 8.000.000,00	2015. 2.000.000,00					
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Процена вредности је утврђена као проценат процене вредности радова на изградњи моста у износу од 2,0% (200.000 е)						
49.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, деоница Грабовница – Грделица, измена	395.000,00	474.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.	
		Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-75 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.						
50.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, деоница Горње поље – Царичина долина, измена	395.000,00	474.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.	
		Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-75 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.						

51.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, деоница Горње поље – Царичина долина, девијација локалног пута у насељу Предејане и Делонија материјала	395.000,00	474.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-75 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>							
52.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, деоница Царичина долина – Владичин Хан, приступнипут тунелу Манајле	250.000,00	300.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-75 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>							
53.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, деоница Доњи Нерадовац – Српска кућа, Делонија материјала	200.000,00	240.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-75 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>							

54.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, деоница Доњи Нерадовац – Српска кућа, измена режима одводњавања	395.000,00	474.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јул 2014.	Август 2014.	Август – Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-75 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>									
55.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75, деоница Букуревац – граница Македоније, допуна у зони граничног прелаза	150.000,00	180.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул – Новембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-75 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>									
56.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Црвена река – Чифлик, допуна	395.000,00	474.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул – Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-80 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>									

57.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Чифлик – Станичење, Допуна	395.000,00	474.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул – Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-80 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>									
58.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Суково – Димитровград, тунел Кале	395.000,00	474.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул – Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-80 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>									
59.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763, деоница Обреновац – Уб, Допуна 2 за електроводе	250.000,00	300.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул – Децембар 2014.	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p> <p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-763 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>									
60.	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763, деоница Уб – Лајковац, Допуна за електроводе	300.000,00	360.000,00	Решавање имовинско-правних односа 5.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул – Децембар 2014.	

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње аутопута Е-763 и пратећег садржаја уз аутопут. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>						
<p>61.</p>	<p>Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на Државном путу IIА-149, Београд – Младеновац, скретање за Поповић</p>	<p>120.000,00</p>	<p>144.000,00</p>	<p>Решавање имовинско-правних односа 5.1.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул – Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Неопходно је обезбедити документацију и елаборат за решавање имовинско-правних односа ради изградње раскрсница на државном путу IIА-149. Процена вредности је рађена на основу вредности уговора у претходном периоду и на основу анализе тржишта путем интернета, што показује да се цена услуге није мењала у односу на претходне године.</p>						
<p>62.</p>	<p>Трошкови лиценце за коришћење учесталости за бежични пренос података – усмерени радио линк</p>	<p>800.000,00</p>	<p>480.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.1.1.3</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 1)</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Обезбеђење лиценце за бежичну комуникацију са елементима ИТС-а који се конектују преко мреже ЈППС – удаљене локације, усмерени радио линкови Процена вредности је утврђена на основу анализе цена РАТЕЛ-а, потреба и буџетског оквира Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>						
<p>63.</p>	<p>Елаборат за функционалну интеграцију подсистема ИТС-а са аспекта одржавања и управљања</p>	<p>395.000,00</p>	<p>474.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.1</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014.</p>	<p>Јул – Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним елаборатом.Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази Дасадашњих трошкова везаних за сличне услуге. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>						

64.	Оптимизација подсистема ИТС-а	395.000,00	474.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.1	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном специјалистичком стручном подршком у оптимизацији подсистема ИТС који се преузимају. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).							
65.	Специјалистичке услуге за преузимање, испитивање и одржавање ИТС-а	395.000,00	474.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.2	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном специјалистичком-консултанском стручном подршком приликом преузимања, испитивања и инсталација нове инсталације ИТС опреме. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).							
66.	Периодична провера и контрола подсистема ИТС од стране стручне институције	395.000,00	474.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.2	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јун 2014.	Јул – Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за обавезном периодичном провером (Годишњом) од стране стучне институције аспекта безбедности, функционалности и поузданости. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).							
67.	Периодична ревизија протокола рада-SCADA система	380.000,00	456.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Разлози и оправданост ове Ј.Н. неопходност за периодичном провером и ревизијом сценарија за управљање саобраћајем у тунелима са аспекта протоčnosti и безбедности. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).							

68.	Периодично тестирање ЦСУ у тунелима	380.000,00	456.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Август 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. неопходност за периодичним тестирањем ЦСУ (централним системима управљања у тунелима) са аспекта функционалности и поузданости.</p> <p>Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>							
69.	Специјалистичка обука за управљање и одржавање ИТС опреме у тунелима – фаза II	380.000,00	456.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Август 2014.	Август - Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном специјалистичком стручном подршком и усавршавањем</p> <p>Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>							
70.	Специјализована услуга за примену система заштите и безбедности података и контрола приступа	380.000,00	456.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Члан 39. став 2.	мај2014.	Јун 2014.	јун - децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном специјалистичком стручном подршком за примену система за заштиту и безбедност података и контролу приступа -ит-итс.</p> <p>Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>							
71.	Тестирање – провера и верификација система за управљање тунела-K10	395.000,00	474.000,00	Управљачко информациона системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Члан 39. став 2.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним провером и верификацијом од стране сручних институција а приликом преузимања опреме тунела –K10.</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази пројекта изведеног стања сличних тунела,упустава извођача радова и затеченог стања на преузетим ИТС,опреми и инсталацијама тунела .</p>							

72.	Кориснички надзор за праћење радова на инсталирању ИТС система на тунелима	395.000,00	474.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.2.1.4	Члан 39. став 2.	Септембар 2014.	Новембар 2014.	Децембар 2014.	
<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним стручним надзором који ће испред управљача-корисника пратити радове на инсталацији ИТС опреме тунела –К10/11(коридор 10 и 11 у складу са протоколом).</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази трошкова консултаната - корисничког надзора на предходним тунелима.</p>									
73.	Стручно-експертске услуге за развој и унапређење ИТ система- за пословне процесе и управљање ДСК	395.000,00	474.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.3.1.1	Члан 39. став 2.	Мај 2014.	Јул 2014.	Јул - Децембар 2014.	
<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватном стручном подршком за развој и унапређење ИТ система по захтеву стандарда за пословне процесе и управљање документима система квалитета.</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова везаних за сличне консултантске услуге.</p>									
74.	Годишњи закуп Cloud maila i Web servera	180.000,00	216.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.3.2.3	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	
<p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним обезбеђењем годишњег закупа коришћења Cloud maila i Web servera за потребе ЈППС. Задњи год. закуп извршен 09.08.2013.</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова везаних за обезбеђењем годишњег закупа коришћења Cloud maila i Web servera за потребе ЈППС.</p>									
75.	Одржавање програма за плате	390.000,00	234.000,00	Управљачко информационали системи у саобраћају 6.1.3.2.3	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	
<p>По годинама: 2014 195.000,00 2015 195.000,00</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем програма за плате за потребе ЈППС</p> <p>Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази досадашњих трошкова везаних за одржавање програма за плате за потребе ЈППС.</p>									
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>									

76.	Одржавање програма за комерцијално пословање	350.000,00	210.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.3.2.3	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.
		По годинама: 2014 175.000,00 2015 175.000,00						
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Разлози и оправданост ове Ј.Н. је потреба за адекватним одржавањем програма за комерцијално пословање за потребе ЈППС.. Процена вредности ове Ј.Н. је изведена на бази дасадашњих трошкова везаних за одржавање програма за комерцијално пословање за потребе ЈППС.</p>								
77.	Методологија за формирање и праћење основне БПП/ Методологија управљања КК/ Верификација - тест деонице	392.000,00	470.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.1.1	Члан 39. став 2.	Октобар 2014.	Новембар 2014.	Мај 2015.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Набавка је неопходна ради формирања нове базе података о КК а у сврху тестирања методологије. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>								
78.	Методологија за формирање и праћење БП о пропустима /верификација – тест деоница	330.000,00	400.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.1.1	Члан 39. став 2.	Октобар 2014.	Новембар 2014.	Мај 2015.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p> <p>Набавка је неопходна ради формирања нове базе података о пропустима а у сврху тестирања методологије. Процена вредности је урађена на основу претходне вредности уговора и додавањем вредности на основу извршене тржишне анализе путем интернета (на основу које се дошло до закључка да се предметна услуга може обезбедити по истим ценама као и претходне године).</p>								
79.	Анализа обраде података са бројача саобраћаја	250.000,00	48.000,00	Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.2.1	Члан 39. став 2.	Септембар 2014.	Октобар 2014.	Фебруар 2015.
		По годинама: 2014 40.000,00 2015 210.000,00						

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради провере усаглашености метода обраде са методологијом бројања саобраћаја. Процена вредности је утврђена као приближно 10% вредности од процене вредности обраде података.</p>							
<p>80.</p>	<p>Управљање БП о објектима – <i>SWOT</i> анализа постојећих инф. сист. и предлог развоја</p>	<p>350.000,00</p>	<p>420.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.1</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Октобар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је извршити анализу постојећих база података о мостовима и предложити даљи развој како база података тако и информационих система. Процена вредности је извршена на основу претпостављеног ангажовања експерата из ове области.</p>							
<p>81.</p>	<p>База података о мостовима – Израда коначне верзије предлога Правилника за утврђивање носивости мостова</p>	<p>395.000,00</p>	<p>474.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.2</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Октобар 2014.</p>	<p>Октобар – Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је после потребних тестирања припремити коначан предлог Правилника за утврђивање носивости постојећих мостова. Процена вредности је извршена на основу претпостављеног ангажовања експерата из ове области.</p>							
<p>82.</p>	<p>База података о нестабилним теренима Техничка контрола измењене методологије</p>	<p>200.000,00</p>	<p>240.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.3.3</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Децембар 2014.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Неопходно је извршити Техничку контролу измењене верзије методологије за вредновање и праћење стања нестабилних терена. Процена вредности је извршена на основу претпостављеног ангажовања експерата из ове области.</p>							
<p>83.</p>	<p>Трошкови услуге РГЗ ДОФ сервис</p>	<p>946.000,00</p>	<p>82.000,00</p>	<p>Управљачко информациони системи у саобраћају 6.1.4.5.3</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 1)</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Октобар 2014.</p>	<p>Мај 2015.</p>
		<p>По годинама: 2014 82.000,00 2015 864.000,00</p>						

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Потребно је имати функционалну ДОФ подлогу за геопросторно структурирање путних елемената, објеката, појава и догађаја. Процењена вредност је извршена на основу РГЗ ценовника.</p>						
<p>84.</p>	<p>Превентивни и периодични прегледи и испитивање опреме за рад (електро – громобранских инсталација) у објектима ЈП „Путеви Србије“</p>	<p>399.000,00</p>	<p>478.800,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.4.1.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014. (друга половина)</p>	<p>Јул 2014. – Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09), Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05), чл. 2., 3. ст. 1. тач. 12. Правилника о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивање услова радне околине („Сл. гласник РС“ бр. 94/06 и 108/06), чл. 118. и 119. Правилника о општим мерама заштите на раду од опасност дејства електричне струје у објектима намењеним за радни простор и на градилиштима, чл. 189. и 191. Правилника о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ бр. 53 и 54/88“), чл. 15. и 16. Правилника о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Сл. лист СРЈ бр. 11/96“) и Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ зав. под. бр. 953-11147 од 28.11.2008.; Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године, увећане за додатне активности и потребе новостворених радних места и објеката који подлежу превентивним и периодичним прегледима и испитивањима; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>						
<p>85.</p>	<p>Санитарни (шестомесечни) преглед спремачица и услужних радника запослених у ЈП „Путеви Србије“</p>	<p>250.000,00</p>	<p>300.000,00</p>	<p>Трошкови предузећа 8.1.4.1.</p>	<p>Члан 39. став 2.</p>	<p>Јун 2014. (друга половина)</p>	<p>Јул 2014. – Јул 2015.</p>
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних: чл. 15. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05) и Актом о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ зав. под. бр. 953-11147 од 28.11.2008.; Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године, увећана за додатну активност и потребу новостворених радних места и послова у складу са новом систематизацијом; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).</p>						

86.	Одржавање и контрола (испитивање) унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈП „Путеви Србије“ – објекат на Петловом брду, обилазница Београд на кружном путу	250.000,00	300.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Члан 39. став 2.	Септембар 2014. (друга половина)	Октобар 2014. – Октобар 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних: Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09) и чл. 32 Закона о експлозивним материјама, запaljивим течностима и гасовима; Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из наруџбенице из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).		250.000,00	300.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Члан 39. став 2.	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Јул 2015.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних: чл. 54. Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС бр. 101/05“); Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходне 3 године, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).		395.000,00	474.000,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014. (друга половина)	Јун 2014. – Септембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности Одредбама члана 43. Закона о заштити од пожара „Сл. гласник РС“ бр. 111/2009 прописана је обавеза одржавања у исправном стању предметних средстава и уређаја, а у складу са техничким прописима и упутствима произвођача опреме утврђена је обавеза шестомесечног сервисирања ПП средстава и уређаја.							

89.	Одржавање заштите од механичких оштећења електричних каблова, каналица, вођица, продужних каблова у пословним просторијама –канцеларијама ЈП „Путеви Србије“	399.000,00	478.800,00	Трошкови предузећа 8.1.4.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014. (друга половина)	Јул 2014. (друга половина)	Јул 2014. – Јул 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних: Законом о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ бр. 111/09), Правилником о техничким нормативима за електро инсталације ниског напона („Сл. лист СФРЈ бр. 53 и 54/88“); Процена количине је извршена на основу анализе претходне три године; Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора и наруџбенице из претходне 3 године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту (2% годишње).							
90.	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	83.000,00	51.600,00	Систем наплате путарине 9.2.1.	Члан 39. став 2.	Јул 2014.	Август 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		По годинама: 2014 43.000,00 2015 40.000,00	Неопходно је обезбедити непрекидну функционалности и отклањања евентуалних кварова у кратком року, а све у циљу заштите финансијских средстава. Набавка ће се спроводити по потреби, а у складу са предвиђеним трошковима у Програму пословања за 2014. годину.						
91.	Трошкови интернета НС Ниш	83.000,00	51.600,00	Трошкови предузећа 8.1.3.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		По годинама: 2014 43.000,00 2015 40.000,00	У циљу омогућавања комуникације путем интернета са осталим организационим целима неопходно је повезивање НС НИШ. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђеним Програмом пословања за 2014. годину.						

92.	Закуп локације за опрему бежичног интернета	200.000,00	132.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	
		По годинама: 2014 110.000,00 2015 90.000,00							
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је омогућити повезивање дислоцираних објеката са осталим организационим срединама. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђеним Програмом пословања за 2014. годину.							
93.	Одржавање бежичног интернета	332.500,00	231.000,00	Трошкови предузећа 8.1.3.1.	Члан 39. став 2.	Јун 2014.	Јул 2014.	Јул 2014. – Јул 2015.	
		По годинама: 2014 192.500,00 2015 140.000,00							
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је омогућити повезивање дислоцираних објеката са осталим организационим срединама. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђеним Програмом пословања за 2014. годину.							
94.	Кондиционо гађање	166.000,00	200.000,00	Систем наплате путарине 9.3.1.	Члан 39. став 2.	Октобар 2014.	Новембар 2014.	Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Неопходно је ради обуке запослених на пословима обезбеђење новца и имовине, прописано законом. Набавка ће бити спроведена до одобрених средстава предвиђеним Програмом пословања за 2014. годину.							
95.	Увођење система квалитета у оквиру одбора за квалитет	83.300,00	100.000,00	Програм квалитета 10	Члан 39. став 2.	Јун 2014. (прва половина)	Август 2014. (прва половина)	Септембар - Децембар 2014.	
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности		Предметна набавка је потребна ради извршења обавеза предузетих добијањем сертификата ISO 9001:2008 у области управљања државним путевима Републике Србије. Процена вредности утврђена је на бази досадашњих трошкова и накнада за увођење система квалитета ISO 9001:2008 у ЈП „Путеви Србије“.							

Радови	1.947.530.000,00	1.947.530.000,00					
1. Појачано одржавање државног пута IB бр. 23 (M-4), деоница: (0163) Аранђеловац 4 (Орашац) – (0164) Крћевац, Стационажа кт. 0+067 До кт. 8+780 L=8,713 km.	345.000.000,00	51.750.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.1. 11.4.1.A.1.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Август 2014.	Новембар 2014. – Новембар 2015.	Децембар 2014. – Новембар 2015.
	По годинама: 2014 51.750.000,00 2015 293.250.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу километраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.						
2. Појачано одржавање државног пута IB бр. 27 (M-9), деоница: (0293) Власотинце – (0294) Свође, Стационажа: од кт. 2+300 до кт. 14+810 L=12,510 km.	692.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.2. 11.4.1.A.2.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Октобар 2014.	Децембар 2014.	Јануар 2015. – Март 2016.
	По годинама: 2014 0,00 2015 630.000.000,00 2016. 62.000.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу километраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.						
3. Појачано одржавање државног пута IA бр. 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од кт 0+048 до кт 37+076 L=37,028 km	1.370.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.3. 11.4.1.A.3.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Новембар 2014.	Фебруар 2015.	Фебруар 2015. – Август 2016.
	По годинама: 2014 0,00 2015 845.000.000,00 2016. 525.000.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу километраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.						

4.	Појачано одржавање државног пута IB бр. 14 (M-25), деоница: (0558) Кладово – (0560) Брза Паланка, Стационажа: од km. 0+800 до km. 24+365 L = 23,565 km.	1.075.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.4. 11.4.1.A.4.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Новембар 2014.	Фебруар 2015. – Август 2016.	
		По годинама: 2014 0,00 2015 685.000.000,00 2016. 390.000.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу километраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.						
5.	Аутопут E-75 (M-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од km. 108+000 - km 117+000, L=5.5 km.	322.000.000,00	48.300.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.5. 11.4.1.A.5.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Август 2014.	Новембар 2014. – Новембар 2015.	
		По годинама: 2014 48.300.000,00 2015 273.700.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Завршетком радова на Пројекту изградња аутопута E-75 од km 108+000 до 117+000 Лот 1.1 (Зона Новог Сада) створили су се услови да се транзитни саобраћај одвија у пуном профилу, а да се локални саобраћај одвија преко сервисних саобраћајница. Због изузетно лошег стања коловоза неопходно је да се уради рехабилитација коловоза од km 111+700 до km 117+200 укупне дужине 5,5 km. (Део од km 108+000 до km108 +850 је рехабилитован, а део од 108+850 до 111+700 је реконструисан и екзистира као десна сервисна саобраћајница кроз пројекат Лот 1.1). Вредност радова сачуната је на основу количина из главног пројекта рехабилитације аутопута E-75 од km 108+000 до km 117+200 урађеним 2012. год од стране "Алпине" д.о.о , а на основу јединичних цена из основног Уговора за пројекат Лот1.1 увећаних за фактор клизања fk=1,6.						
6.	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB бр. 26 (M-8)	34.000.000,00	7.480.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.6. 11.4.1.A.6.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Септембар 2014.	Децембар 2014. – Децембар 2015.	
		По годинама: 2014 7.480.000,00 2015 26.520.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Извршена је рехабилитација пута у непосредној околини раскрснице у дужини укупној око 4,6 km (3,2 km испред и 1,4 km иза раскрснице), док је потез око 300 м у зони раскрснице остао недефинисан. У тренутном режиму одвијања саобраћаја постоји велики број конфликтних тачака на малом међусобном растојању. Кретање учесника у саобраћају не одвија се на безбедан начин. Недефинисано одливање саобраћајних токова на обилазницу и центар Новог Пазара, без адекватне саобраћајне сигнализације, потребне зоне прегледности и лошим коловозом свакако представља потенцијално опасно место. Процена вредности утврђена је на основу предрачунарске цене радова по расположивом пројектном решењу и процене вредности радова након унапређења пројекта.						

7.	Појачано одржавање државног пута IB бр. 23 (M-4), деоница: (0156) Лазаревац 4 – (0160) Аранђеловац 1, Стационара km. 13+696 до km. 27+403 L=13,707km.	625.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.7. 11.4.1.A.7.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Децембар 2014.	Март 2015. – Јануар 2016.
		По годинама: 2014 0,00 2015 560.000.000,00 2016. 65.000.000,00				
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности						
Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу километраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.						
8.	Појачано одржавање државног пута IB бр. 13 (M-21), деоница: (0360) Ириг 2 – (0005) Рума 1 (аутопут), Стационара: од km. 0+150 до km. 15+395 L=15,245 km.	660.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.8. 11.4.1.A.8.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Новембар 2014.	Фебруар 2015. – Мај 2016.
		По годинама: 2014 0,00 2015 501.000.000,00 2016. 159.000.000,00				
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности						
Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу километраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.						
9.	Појачано одржавање државног пута IB бр. 23 (M-4), деоница: (0135) Завлака 2 (Ликодра) – (0139) Ваљевска Каменица, L=24,75km.	1.035.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.3.B.1.9. 11.4.1.A.9.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Децембар 2014.	Март 2015. – Септембар 2016.
		По годинама: 2014 0,00 2015 461.000.000,00 2016. 574.000.000,00				

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутно стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу кулометраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.</p>					
<p>10. Појачано одржавање државног пута IБ бр. 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ –(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од кт. 13+095 до кт. 37+306 L=24,211 кт.</p>	<p>720.000.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.4.2.A.1.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Октобар 2014.</p>	<p>Децембар 2014. – Март 2016.</p>
	<p>По годинама: 2014 0,00 2015 628.000.000,00 2016. 92.000.000,00</p>					
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутно стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу кулометраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.</p>					
<p>11. Појачано одржавање државног пута IБ бр. 14 (M-25), деоница: (0232) Зајечар 5 – (0576) Књажевац 1 (Трговиште), Стационажа: од кт. 11+641 до кт. 35+863 L=24,222 кт.</p>	<p>725.000.000,00</p>	<p>0,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.4.2.A.2.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Новембар 2014.</p>	<p>Фебруар 2015. – Март 2016.</p>
	<p>По годинама: 2014 0,00 2015 583.000.000,00 2016. 142.000.000,00</p>					
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности</p>	<p>Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутно стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу кулометраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.</p>					

12.	Појачано одржавање државног пута IB бр. 26 (М-8), деоница: Пријелоље – Сјеница 3 (Медаре) L=11,3 km.	645.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.4.2.А.3.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Децембар 2014.	Март 2015.	Март 2015. – Март 2016.
		По годинама: 2014 0,00 2015 570.000.000,00 2016. 75.000.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу кулометраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.								
13.	Појачано одржавање државног пута IA3, деоница: (0001) граница ХР/СР (Батровци) - (0003) Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), L=21,805 km.	910.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.4.2.А.4.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Децембар 2014.	Март 2015.	Март 2015. – Јун 2016.
		По годинама: 2014 0,00 2015 684.000.000,00 2016. 226.000.000,00						
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу кулометраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.								
14.	Појачано одржавање државног пута IA4 деоница (0384) Кнежевићи - (0383) Бела Земља - (0195) Ужице 3, L=15,171 km.	722.000.000,00	0,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.4.2.А.5.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Децембар 2014.	Март 2015.	Март 2015. – Јун 2016.
		По годинама: 2014 0,00 2015 563.000.000,00 2016. 159.000.000,00						

<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Разлог за спровођење набавке јесте поправка тренутног стања деонице и побољшање безбедности саобраћаја. Оправданост је потврђена применом одговарајућих анализа, кроз базу података о путевима и сагласношћу Међународних финансијских институција. Процена вредности је утврђена на основу кулометраже деонице и комплексности захтеваних интервенција.</p>						
<p>15.</p>	<p>400.000.000,00</p>	<p>100.000.000,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.2.A.1.6.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Септембар 2014.</p>	<p>Новембар 2014. – Новембар 2015.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Планска и пројектна документација са експроприацијом је обавеза Општине. Општина није обезбедила услове за набавку радова у 2013. Процена вредности од 400 мил дин извршена без прој. Документације, а на основу сличних послова из предходног периода. Реализација од око 62% у 2014.</p>						
<p>16.</p>	<p>3.300.000.000,00</p>	<p>500.000.000,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.2.A.1.7.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Август 2014.</p>	<p>Октобар 2014. – Октобар 2015.</p>	
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>	<p>Процењена вредност је утврђена на основу пројектантског предмера и предрачуна радова 28.000.000,00 EUR</p>						
<p>17.</p>	<p>120.000.000,00</p>	<p>100.000.000,00</p>	<p>Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.2.A.1.8.</p>	<p>Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)</p>	<p>Јул 2014.</p>	<p>Септембар 2014. – Март 2015.</p>	

Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Процењена вредност је утврђена на основу пројектантског предмера и предрачуна радова 1.000.000,00 EUR					
18.	<p>ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на изградњи зидова за заштиту од буке</p>	200.000.000,00	200.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.3.А.2.1.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>		<p>Израдом главног пројекта заштите животне средине, на основу моделовања буке и добијених резултата који су презентовани на картама буке недвосмислено је потврђено да је негативним утицајима саобраћајне буке изложено 11 локација дуж аутопута Е-75, пролаз кроз Београд. Финансијска анализа је показала да постоји потреба за обезбеђењем изузетно високих новчаних средстава за имплементацију свих пројектованих мера заштите, преваходно зидова за заштиту од буке.</p> <p>На основу дописа КБЦ „Бежанијска Коса“ којим је нашем предузећу предочено да постоји проблем буке у болничким собама лоцираних на страни КБЦ према аутопуту, и где су смештени болесници оболели од кардиоваскуларних болести, замољени смо да приоритетно приступимо реализацији пројекта за заштиту од буке на локацији КБЦ „Бежанијска Коса“. Као друго потенцијално место са израженијим сензибилитетом у односу на проблем саобраћајне буке из пројектом разматраних 11 локација издвојена је и локација код „Хитне Помоћи“.</p> <p>Током 2012 и 2013. Године је извршена евалуација и унапређење постојећег пројектованог решења зидова за заштиту од буке на ове две локације. Од стране надлежног министарства је исходована и потврда о прихватању пројектне документације чиме су се стекли услови да се отпочне са изградњом зидова на локацији „Хитна Помоћ“ и „Бежанијска Коса“.</p> <p>Процењена вредност је утврђена на основу пројектантског предмера и предрачуна радова али и на основу анализе цена таквих радова на регионалном, европском и светском тржишту.</p>					
19.	<p>ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)</p>	90.000.000,00	90.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.3.А.2.1.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јул 2014.	Септембар 2014. – Децембар 2014.
<p>Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности</p>		<p>Планирани радови су везани за пројекат рехабилитације аутопута Е70/Е75-пролаз кроз Београд. Активности на овој на набавци зависе од ЕБРД банке тј. од њеног одобрења за продужетак кредита и преусмеравање средстава на уговоре о извођењу радова на рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља и радова на изградњи зидова од буке. Преостала финансијска средства биће преусмерена на ову набавку.</p> <p>За наведени пројекат израђен је главни пројекат појачаног одржавања денивелисане раскрснице (петља Т6) државног пута IА реда број 1, на км 197+355 и државног пута IА реда број 3, на км 527+973, дуж аутопута Е-75, пролаз кроз Београд .</p> <p>Од стране надлежног министарства је исходована и потврда о прихватању пројектне документације.</p> <p>Процењена вредност је утврђена на основу пројектантског предмера и предрачуна радова и увећана за вредност инфлације, непредвиђених радова и општих ставки из Фидик-ових О.У.У.</p>					

20.	Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац – Раља, од км. 615+598 до км. 641+479 (десни коловоз)	850.000.000,00	850.000.000,00	Изградња, рехабилитација и реконструкција 4.11.3.А.2.2.	Члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (2)	Јун 2014.	Август 2014.	Август 2014. – Децембар 2014.
Напомена: разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процене вредности		Активности на овој на набавци зависе од ЕБРД банке тј. од њеног одобрења за продужетак кредита и преусмеравање средстава на уговор о извођењу радова на рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз). Главни пројекат и тех. контрола постоје. Процењена вредност је утврђена на основу пројектантског предмера и предрачуна радова.						

Одредбе из Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) које су у табели 2 наведене као основ за изузеће предметних

набавки од примене Закона:

- члан 7. став 1. тачка 1) – „набавке од лица или организација које се, у смислу овог Закона, сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивог права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.“
- члан 7. став 1. тачка 2) подтачка (1) – „набавке које се спроводе, односно финансирају по основу међународног споразума који се односи на добра, услуге или радове намењене заједничком коришћењу или примени од стране међународног споразума који се добијених, од међународних организација и међународних финансијских институција, у складу са условима из међународног уговора, односно посебним поступцима међународних организација и финансијских институција.“
- одредбама члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) утврђено је да на набавке истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 400.000 динара наручиоци нису обавезни да примењују одредбе Закона о јавним набавкама.

Сектор за правне, кадровске и опште послове

Извршни директор

Горан Томић, дипл.правник

Предлагач:
в.д. директора

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.



Надзорни одбор
Председник

проф. др Милан Вујанић, дипл.саоб.инж.