



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

УП
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 953-3026/18-11
09-02-2018
Датум _____
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 28:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП „Путеви Србије“
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде

Београд

Фебруар 2018. године

САДРЖАЈ

Страна

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

УВОД	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	17
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	26
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	38
4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	49
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	146
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	185
7. ЗАДУЖЕНОСТ	196
8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	197
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60 ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.....	228
10. ЦЕНЕ	229
11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	231
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	232
13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	242
14. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	245

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	Управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
E-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела **Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"** ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.67/17, 88/17) именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

У В О Д

Према Закону о јавним путевима, путеви као добра у општој употреби **државна** су својина.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије". Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности у Србији.

Друмски саобраћај представља основни вид превоза код нас - данас се путевима превезе око 90% путника и 80% терета.

Путним правцима преко наше земље омогућено је успостављање најкраћих и најефикаснијих веза Западне и Централне са Јужном и Југоисточном Европом. Такав положај пружа нашој земљи изузетне погодности кроз фактор најкраћих растојања, што је компаративна предност у односу на суседне земље.

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију".

(извод из члана 60. Закона о јавним предузећима)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину урађен је у складу са:

- Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16)
- Законом о јавним путевима („Сл.гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13)
- Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018 - 2020. године, који је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 26. октобра 2017. године (Закључак 05 Број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, којим је усвојен текст Смерница и задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка
- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
- Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, коју је донела Влада Републике Србије на 33. седници која је одржана 29. новембра 2017. године
- Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл.гласник РС“ бр.113/17)
- Предлогом Дугорочног и средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Србије“ за период 2017 – 2027. године, број 953-26712/17-10 од 14.12.2017. године
- Планом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015-2025. године
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС“ бр.93/12)
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/14)

- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС“ бр.68/15)
- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16)
- Уредбом о поступк у за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)
- Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину је у складу са Генералним Мастер планом саобраћаја у Србији.

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Програма пословања

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) (*"Сл.гласник РС", бр.15/16*)
- Закон о јавним путевима (члан 9.) (*"Сл.гласник РС", бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13*)
- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 18.)

ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

Дати су у Закону о јавним путевима и Статуту ЈП "Путеви Србије".

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња саобраћајница.

ЈП може да обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 93/15).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IА реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Олаци - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Кањижа - Нови Кнежевац - Чока - Кикинда - Зрењанин - Чента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Пландиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Ариље - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лозница - Осечина - Ваљево - Лајковац - Пелије - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свилајнац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица-Костојевићи - Ужице - Сушица - Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабуча) - Пријепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће

22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Генерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Гњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Гњилане - Приштина
34.	45	Долац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви III реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањижа - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Тала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Оџаци
12.	111	Оџаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сириг - Темерин - Жабаљ
14.	113	Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабаљ - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башаид - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевици - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тигел - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка - Ковачица - Јабучка - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабучка

33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уљма - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текериш
40.	139	Крст - Коренита - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојанице
42.	141	Дебрц - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - Стублине - Уб - Словац
46.	145	Стублине - Бргуле - Липњак - Јабучје - Лајковац
47.	146	Уб - Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибница - Дучина
50.	149	Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Мионица - Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ђуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисуре - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - Сење - Ђуприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац

69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шипиково - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Поћута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућац
74.	173	Кремна - Бноска - Дупци
75.	174	Ужице - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањац - Боговађа - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Дракчићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Ђуприја - Вирине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Ђићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутоши - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубиш
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријеполје - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевиће - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопоћани - Баћица - Расно

105.	205	Тутин - Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копанник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копанник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Ђунис - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Житорађа - Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попшица - Сврљиг - Периш - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гацин Хан - Боњинце
125.	225	Гацин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Влаसे - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богужевац - веза са државним путем 228
130.	230	Туларе - Велика Браина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Ђураковац - Витомирница - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитрн - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србица - Глоговац - Коморане - Црнољево

141.	241	Ђурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јошаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Ђураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Витина - Грлица
155.	255	Лабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормињане
156.	256	Ново Брдо - Гњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Челарево
8.	307	Башаид - Нова Црња
9.	308	Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић

11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац – Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевици - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Купиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић – Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци - Крнуле - Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравија - Тршић

34.	333	Коренита - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пецка
39.	338	Ваљево - Лелић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужице
41.	340	Велико Поље - Грабовац - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брестовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крћево
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезојевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац – Бершићи
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Бершићи - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевић - Латковић - веза са државним путем 22

64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибница - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Брагинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево – Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Лоћика
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Ћуприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са



		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бојевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Плавна - Поповица - Сиколе - Салаш
100.	400	Неготин - Радујевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семеђево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врњци - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокушје
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Мерошина - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокушје - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Жигорађа - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирово - Ртањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелица - веза са државним путем 35

122.	423	веза са државним путем 219 - Штипина - Дебелица - Боровац - Вратарница
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
126.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врапча - Петачинци - Трнски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слишане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Житорађе - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапаштица - Подујево

148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушић - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пиране - Студенчане
155.	457	Зјум - Бонај
156.	458	Плава - Запљужје
157.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгаш - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугација - Гадимље - Брасаљце
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђевце
167.	469	Доња Шипашница - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће- Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Влазе (веза са државним путем 227)

Јула 2016. године извршено је ажурирање референтног система комплетне мреже којом управља ЈППС, подаци су доступни на линку
<http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/referentni-sistem>

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Мисија ЈП „Путеви Србије“ је да обезбеди корисницима државних путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да води рачуна о заштити животне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

ВИЗИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Визија ЈП „Путеви Србије“ је да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој државних путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

ЦИЉЕВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

⇒ мрежа путева	- спречавање пропадања путева, очување вредности мреже путева и њено побољшање
⇒ развој путева	- поред одржавања путева, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката - ова улагања су у складу са стратешким опредељењем Републике Србије у сектору друмског транспорта да се функционално интегрише у европску мрежу путева
⇒ безбедност саобраћаја	- побољшање безбедности, отклањање опасних места
⇒ заштита животне средине	- елиминисање или где то није могуће смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину, поштујући све прописане процедуре у складу са важећом законском регулативом
⇒ побољшање саобраћајних веза	- квалитетно и ефикасно равномерно повезивање привредних подручја, као и покрајина и региона унутар Републике Србије, посебно стављајући акценат на побољшање транспортних веза и отклањање уских гла на мрежи, између мање развијених и развијенијих привредних подручја - ефикасније повезивање Републике Србије са окружењем, пре свега са суседним земљама, повећањем протока и отклањањем уских грла у пограничним зонама - саобраћајна и економска валоризација географског, међународног и саобраћајног положаја Републике

	<p>Србије у окружењу</p> <ul style="list-style-type: none"> - активно учешће у интегративним процесима региона Западног Балкана, Југоисточне Европе и Дунавске регије - укључивање у систем брзих саобраћајница европског значаја, намењених првенствено транзитном и туристичком саобраћају, пре свега на Коридору 10
⇒ услуге	<ul style="list-style-type: none"> - побољшање квалитета услуга које се пружају корисницима путева, као и унапређење информисања, управљања квалитетом и контрола квалитета
⇒ запосленост	<ul style="list-style-type: none"> - упошљавање капацитета предузећа за путеве и грађевинских предузећа - подстицање укупних привредних токова
⇒ финансијски циљеви	<ul style="list-style-type: none"> - смањење степена задужености - рационализација трошења на свим нивоима - сарадња са међународним финансијским институцијама - повећање сопствених прихода, изградњом и укључивањем свих новоизграђених деоница аутопута у систем наплате путарине - увођење у систем наплате за коришћење путног земљишта свих нелегалних корисника путног земљишта
⇒ институционално јачање	<ul style="list-style-type: none"> - побољшање капацитета за обједињено стратешко планирање и управљање државним путевима и имовином ЈП „Путеви Србије“ у складу са принципима стратешке релевантности у процесу приоритизације пројеката и националним прописима и међународним стандардима, уважавајући одлуке Националног одбора за инвестиције Владе Републике Србије и ресорног министарства - хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарством - ефикасна примена система управљања квалитетом према ISO 9001:2008 - побољшање информационог система - перманентна обука и усавршавање кадрова - повећање ефикасности и ефективности свих процеса

ВРЕДНОСТИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

У ЈП „Путеви Србије“ негују се следеће вредности:

1. Законитост у раду и вршењу услуга
2. Компетентност, професионализам и етичност
3. Одговорност, ефикасност и ефективност
4. Транспарентност и комуникативност
5. Подстицање иновативности
6. Стварање климе припадности фирми
7. Учење од добре светске праксе
8. Ефикасно и рационално планирање
9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница
10. Одговорност према животној и радној средини
11. Друштвено одговорно пословање.

ДЕТАЉНИЈЕ ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ЦИЉЕВА И СТРАТЕГИЈЕ ЗА ЊИХОВО ОСТВАРЕЊЕ

Одржавање путева

Циљ одржавања путева у Републици Србији је да обезбеди оптимални ниво услуге уз обезбеђење прихватљивог нивоа безбедности учесника и минималног негативног утицаја на животну средину.

Политика одржавања путева тежи ка очувању постојећих путева и остварењу сигурног и ефикасног транспорта роба и путника.

Конкретни циљеви за 2018. годину су:

- Очувана вредност, или повећана вредност путне мреже, кроз радове на инвестиционом одржавању (појачано одржавање и рехабилитације) и развоју путне мреже (изградња и реконструкција) у вредности која је већа или једнака вредности амортизације путева и објеката на њима.

Услов за реализацију циља је довољан и одржив извор финансирања на вишегодишњем нивоу.

- Очуван или повећан квалитет путне мреже, кроз радове на инвестиционом одржавању (појачано одржавање и рехабилитације) којим се обезбеђује носивост и равност коловоза и безбедно одвијање саобраћаја.

Стандард за мерење остварења циља је Међународни индекс равности (IRI).

Услови за реализацију циља су: довољан и одржив извор финансирања на вишегодишњем нивоу, ажурирање база података и планирање инвестиција на основу измерених величина и економске анализе.

Развој путева

Поред одржавања путева, неопходна су улагања у **изградњу, реконструкцију и рехабилитацију** путева, као и израду **студија и пројеката** који су предуслов за извођење ових радова.

Конкретни циљеви у 2018. години везани за **пројектну и планску документацију** су:

- Рад на завршетку везе са **Косовом**, Ниш-Приштина, израде одобреног пројекта Израде идејног пројекта са студијом оправданости Руте 7 / Е-80/ SEETO- Свеобухватне мреже, правца Ниш- Приштина, а паралелно с тим и израда Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Ниш – Приштина, деоница од Косова (административни прелаз Мердаре) до Дољевца преко Куршумлије – Обилазнице Прокупља – Житорађе, са Стратешком проценом утицаја на животну средину.
- Припрема апликација за добијање средстава из пред приступних фондова за недостајућу техничку документацију за SEETO - Свеобухватну мрежу, ради стварања предуслова за коришћење убудуће структурних и кохезионих фондова: Рута 5 Котроман /веза са **Републиком Српском**/ Пожега - Чачак – Краљево – Крушевац - Појате, као и веома важне деонице која није на Свеобухватној мрежи али је животно важна за Србију, *Нови Сад- Рума – Шабац – Лозница /Република Српска/*. Потребно је промовисати овај правац посебно због одређености Владе Србије за учвршћивање веза и сарадње са Републиком Српском. С тим у вези је и предивђена у 2017. години израда :
- Идејног пројекта моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад – Рума – Шабац (Л=680 м, Б=21,40 м) / дела већег пројекта Рума – Шабац – Лозница.
- Актуелни догађаји у региону и Европи су као веома важну комуникациону везу препознали и потребу за још једним значајним мостом, па је предвиђена с тим у вези наставак израде Идејног пројекта са студијом оправданости *моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима*.
- Наставак сарадње са свим државним телима која се баве Европским интеграцијама, а посебно техничка подршка код реализација пројеката прекограничне сарадње.
- Израде свих извештаја неопходних за рад Сектора за стратешко планирање и управљање инфраструктурним пројектима, Сектора за међународну сарадњу и Европске интеграције, Сектора за друмски транспорт, путеве и безбедност саобраћаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- Даље унапређење сарадње са РГЗ-ом на регионалним иницијативама за имплементацију INSPARE директиве.

Услуге

У Сектору за наплату путарине је током 2015. и 2016. године формиран **Мониторинг центар**, ради непрекидног даљинског надгледања алармног система на свим наплатним станицама, као и процеса транспорта новца, и **Кориснички центар (Call Center)**, ради боље комуникације са учесницима у саобраћају. Послови у надлежности ових центара се обављају сваког дана, непрекидно од 0-24 часа.

Циљеви у 2018. години су и:

- **Повећање позитивне експонираности ЈП «Путеви Србије» у јавности**, за више од 80%
- **Ефикасно реаговање сектора:** број дана мањи од 2, број сати мањи од 4
- **Повећање броја посета интернет презентацији ЈП «Путеви Србије»:** за више од 10% у односу на 2017. годину
- **Повећање промотивно-информативног материјала** (штампаног и електронског) у односу на 2017. годину за више од 10%

- Квалитет изведених радова/услуга, односно извршење радова/услуга у складу са захтевима квалитета предвиђеним техничким стандардима, правилима струке и захтевима инвеститора.

Стандард за мерење остварења циља: број рекламација у гарантном року / број уговорених радова и вредност рекламација у гарантном року / вредност уговорених радова.

Услов за реализацију циља:

- интерно: адекватан стручни надзор над извођењем радова/услуга
- екстерно: тржишни услови који онемогућавају појаву некавалитетних компонентних материјала на тржишту Србије.

Финансијски циљеви

Поред наставка сарадње са међународним финансијским институцијама и планираног смањења степена задужености, конкретни циљеви за 2018. годину су:

- **Рационализација трошења финансијских средстава на свим нивоима**, тако да степен остварења планираних расхода у односу на Програм пословања буде 100%
- **Повећање сопствених прихода**
- **Реализација плана пословања**

Повећање сопствених прихода:

Будући да је Путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, конкретни циљеви у 2018. години везани су за овај извор средстава, и то:

- повећање броја корисника аутопутева: број нових корисника већи од 4.000.000, тј. за најмање 8%;
- повећање безготовинске наплате: број нових ЕНП наплата путем ТАГ-ова већи од 5.000.000, тј. за најмање 35%;
- повећање ефикасности процеса наплате путарине: да број неусаглашености при наплати путарине на 10.000 буде мањи од 8;
- повећање ефикасности процеса: смањење броја нечитљивих и ненамагнетисаних карата за више од 5%;
- повећање ефикасности процеса: смањење броја одбега са више од 10%.

Институционално јачање

Институционално јачање обухвата:

- **унапређење система квалитета**, као развој структуре и капацитета за **корпоративно планирање, стратешко и оперативно планирање и управљање** путном инфраструктуром и имовином Јавног предузећа „Путеви Србије“;
- **развој информационих система**, стварање услова за интегрисани информациони геопросторни управљачки систем у путевима и саобраћају ЈП „Путеви Србије“;
- **Развој система за управљање саобраћајем**, развој и интеграција ИТС система и система за опсервацију саобраћаја.
- ЈППС такође узели учешће у оквиру Протокала о сарадњи који је потписао Универзитет у Београду са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. На основу протокола о сарадњи студенти ће своју стручну праксу обављати између осталог и у ЈП Путевима Србије, а ментори ће им бити стручњаци из ЈППС.

Унапређење система квалитета:

У 2012. години успостављен је **систем управљања квалитетом** према међународном стандарду **ISO 9001: 2008, OHSAS 18001** чиме је доказана способност ЈП "Путеви Србије" да доследно обезбеђује услуге, које испуњавају захтеве корисника и одговарајућих прописа.

Циљ је повећање задовољења корисника ефективном применом система, укључујући процесе сталног побољшавања система, као и доказивање усаглашености са захтевима корисника и захтевима прописа.

ЈП "Путеви Србије" треба да обезбеди доследно извршење услуга, које испуњавају захтеве корисника, међународних институција и одговарајућих прописа, у погледу процеса управљања путевима (укључујући и систем наплате путарине).

ЈП мора да примењује у целој организацији идентификоване процесе према редоследу и међусобном деловању, критеријумима и методама ефективности; осигура расположивост ресурса и информација неопходних за подршку извођењу и праћењу истих; прати процесе, мери и анализира њихове перформансе и примењује мере потребне за остваривање планираних резултата, као и стално побољшавање ових процеса.

Код QMS-а, циљеви су следећи:

- Дефинисање циљева квалитета за сваки процес (дефинисаност 100%)
- Повећање ефективности остварења свих циљева, тако да проценат остварених циљева у односу на укупан број буде већи од 75%
- Успостављање баланса циљева по секторима / областима: индикатори су број циљева већи од 2 и проценат остварења циљева по сектору / области већи од 70%
- Унапређење радних процеса и система квалитета повећањем процента улагања у односу на предходну годину за 10%

Развој управљачко-информационих система у саобраћају

Циљеви предузећа у области управљачко-информационих система у саобраћају:

- **Благовремено ажурирање свих база података**, чиме се обезбеђује да предузеће ефикасно, ефективно и рационално обавља делатност управљања државним путевима.
- **Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТС-а**, чиме се омогућава адекватно и безбедно управљање саобраћајем и опремом.
- **Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих система (ПМИС)**, чиме се омогућава ефикасно и рационално организовање рада зимске службе.
- **Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са наплате путарине**, чиме се омогућава ефикасна обрада података везаних за наплату путарине и достава података надлежним секторима и службама
- **Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ**, чиме се омогућава неопходна логистика свим пословним процесима у предузећу

У складу са одређеним средствима за пословну 2018. години **Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају** спровешће активности у остваривању **следећих циљева**: Одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система у саобраћају; Припрема инфраструктуре за интеграцију и надоградњу постојећих елемената информационих система у јединствен функционални систем; Прилагођавање организационе структуре, обука и едукација инжењерског и техничарског састава Сектора, за опслуживање нових елемената информационих система у саобраћају

Програм развоја управљачко информационе системе у саобраћају садржи следеће:

- **Успостављање новог јединственог референтног система државних путева Републике Србије** - Активности на имплементацији нове категоризације државних путева Републике Србије у складу са Уредбом Владе, нова јединствена евиденција и ажурирање постојећих просторних података референтног система.
- **Стварање услова за изградњу интегрисаног информационог геопросторног управљачког система у путевима и саобраћају у ЈП „Путеви Србије“** - Изградња Интегративне Геопросторне основе (ЈРС) за интеграцију свих база података и омогућавање њихових миграција уз успостављање јединствене комуникацијске основе за размену података у унутрашњем и спољашњем окружењу.
- **Стварање услова за интеграцију постојећих ИТС система у јединствен централни систем за надзор и управљање саобраћајем** – активност изградње инфраструктуре за обједињавање постојећих елемената ИТС-аа у функционални систем, проширење система новом ИТС опремом, обезбеђење и едукација стручних кадрова за управљање новим системима. Развој комуникационих веза за пренос података дуж постојећих путних праваца, надзор и управљање над истим. Развој управљачког Центра и система за: управљање саобраћајем, управљање брзинама, управљање тунелима, инцидентним ситуацијама, контролу приступа и система за информисање и вођење корисника на путној мрежи.
- **Модернизација управљачко информационих система у наплати путарине (АОП)** увођење новог централног информатичког система везаног за наплату путарине омогућује повезивање свих наплатних станица у један центар, омогућује прелазак са off-line на on-line режим рада са осталим нивоима система (наплатне станице и продајна мрежа). Нови централни систем садржи нове функције које су интеграбилне са екстерним системима (web портал и екстерни државни или пословни системи). Модернизован систем учиниће аутоматску обраду података (АОП) функционалном, ефикасном и поузданом.
- **Модернизација и проширење система ПМИС** (Путни Метеоролошки Информациони Систем - Road Weather Information System – RWIS), система за подршку зимском одржавању представља скуп технологија које користе историјске и тренутне метеоролошке податке о временским условима на путу у циљу доношења правовремених одлука у зимском одржавању. ПМИС је основни алат превентивног зимског одржавања којим се спроводе мере и поступци за спречавање настанка клизавих коловоза. Тренутно на путној мрежи Србије постоји шест метео станица које су у систему ПМИС, три које су у фази интеграције. Планирано је проширење са одређеним бројем нових метео-станица, које ће ући у систем ПМИС-а, што би омогућило покривеност важних делова путне мреже Републике Србије, у складу са потребама и захтевима.
- **Развој, проширење и интеграција система за опсервацију саобраћаја са ИТС системом.** Активност на успостављању функционалног, контролисаног и ефикасног система за опсервацију саобраћаја, омогућава добијање релевантних и поузданих података о саобраћају, потребних за управљање путном мрежом. Активност на развоју и проширењу система: подаци о просечној брзини кретања на путној мрежи (за потребе безбедности саобраћаја) и мерење осовинског оптерећења (за потребе управљања, одржавања и контроле).
- **Стварање услова за примену обновљивих извора енергије у управљачко информационим системима у саобраћају:** системи везани за тунеле, за освету, системи везани за ИТС, системи на наплатним станицама и други. Применом обновљивих извора енергије значајно би се смањили трошкови електричне енергије и обезбедили услови за аутономност рада појединих управљачко информационих система у саобраћају.

Нове технологије

Циљ увођења нових технологија је побољшање квалитета услуга корисницима путева, смањење друштвеног трошка и материјална уштеда, кроз смањење загушења, повећање безбедности и смањење утицаја на окружење.

Остварује се супституцијом старих, недостајућих материјала новим, рециклажом и поновном употребом и применом система за управљање саобраћајем: путног метеоролошког информационог система - RWIS код зимског одржавања, применом телематике (интелигентних транспортних система - ITS) и побољшањем постојећих система за управљање саобраћајем на путевима.

СТРАТЕГИЈА

Постављени циљеви ће се остваривати кроз:

- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним финансијским средствима
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама)
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза:
 - примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима:
 - унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу и др.
 - осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и опреме пута
 - примена нових - рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају:
 - посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП, Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим
- Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину:
 - добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија штетних гасова
 - планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе са прописима о заштити животне средине
 - лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са околином
 - очување културних и природних обележја која су од посебне вредности
 - примена материјала и технологија који не деградирају животну средину

- постављање и одржавање система одводњавања пута
- оштра казнена политика за остављање отпада у путном појасу

Побољшање безбедности саобраћаја на државним путевима:

- примена званичне методологије за дефинисање и санацију високоризичних деоница пута и њихова поправка
 - провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у свим фазама пројектовања путева
 - увођење управљања опасним местима на путевима кроз праћење саобраћајних незгода на путевима са идентификацијом, анализом и отклањањем опасних места
 - увођење базе података о саобраћајним незгодама у оквиру ЈП са улазним статистичким информацијама из полицијских извештаја
- Побољшање заштите корисника путева (приступни путеви, објекти, рекламни панои итд.) у путном појасу у складу са Законом о јавним путевима
- Унапређење принципа јавности у раду
- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата
- Перманентна обука и усавршавање кадрова за квалитет и специјалистичке области

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** генералног директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 1.902 радника.

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Решењем Владе 24 број 119-6223/2017 од 6. јула 2017. године именован је **проф. др Милан Мартић**, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“, независан члан.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/17.

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација
- 2) Радиша Драгојевић, дипл.политиколог из Петровца на Млави
- 3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 4) Велимир Копања, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.88/17.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.12.2017. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 1.683 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Ред. бр.	Организациони део	По систематизацији (систематизован број извршилаца)	Запослено
	Кабинет Директора В.д. директора Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Помоћник директора Славољуб Тубић, дипл.грађ.инж.	8	7
	Одељење интерне ревизије	3	1
	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	2
	Одељење за односе са јавношћу	6	6
1.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој Извршни директор Биљана Вуксановић, дипл.грађ.инж.	42	22
2.	Сектор за инвестиције Извршни директор Гордана Суботички Ђорђевић, дипл.грађ.инж.	58	36
3.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда Извршни директор Зоран Стојисављевић, дипл.грађ.инж.	131	79
4.	Сектор за управљачко–информационе системе у саобраћају Извршни директор Зоран Пешовић, дипл.инж.саоб.	123	96
5.	Сектор за наплату путарине Извршни директор Миленко Цаковић, дипл.ек.	1.353	1.284
6.	Сектор за правне, кадровске и опште послове Извршни директор Горан Томић, дипл.правник	97	81
7.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове Извршни директор Бранка Зеџ, дипл.ек.	78	69
	УКУПНО:	1.902	1.683

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2016.*	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2016.*	Број на дан 31.12.2017.
1	ВСС	286	314	5	5
2	ВС	133	161		
3	ВКВ	11	10		
4	ССС	1,039	1,132		
5	КВ	36	39		
6	ПК	25	23		
7	НК	3	4		
УКУПНО		1,533	1,683	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.*	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	224	231
2	30 до 40	398	452
3	40 до 50	364	463
4	50 до 60	421	429
5	Преко 60	126	108
УКУПНО		1,533	1,683
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2016.*	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2016.*	Број на дан 31.12.2017.
1	Мушки	978	1,063	5	5
2	Женски	555	620		
УКУПНО		1,533	1,683	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.*	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	334	439
2	5 до 10	277	321
3	10 до 15	192	218
4	15 до 20	187	170
5	20 до 25	161	170
6	25 до 30	201	198
7	30 до 35	136	129
8	Преко 35	45	38
УКУПНО		1,533	1,683

*Претходна година

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА (ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА)

редни број	сектор / организациона јединица	Број упражњених радних места	Број запослених по систематизацији (систематизован број извршилаца)	Број запослених према кадровској евиденцији (31.12.2017.)	Број запослених на неодређено време (31.12.2017.)	Број запослених на одређено време (31.12.2017.)	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							остварено 31.12.2017	план 31.12.2018	остварено 31.12.2017	план 31.12.2018	остварено 31.12.2017	план 31.12.2018	остварено 31.12.2017	план 31.12.2018	остварено 31.12.2017	план 31.12.2018	остварено 31.12.2017	план 31.12.2018	остварено 31.12.2017	план 31.12.2018	остварено 31.12.2017	план 31.12.2018
1	Кабинет Директора	1	8	7	7	/	4					3								7		
2	Одељење интерне ревизије	2	3	1	1	/	1													1		
3	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	1	3	2	2	/	2													2		
4	Одељење за односе са јавношћу	/	6	6	5	1	5		1											6		
5	Сектор за стратегију, пројектовање и развој	20	42	22	22	/	21		1											22		
6	Сектор за инвестиције	22	58	36	31	5	33					3								36		
7	Сектор за одржавање државних путева I и II реда	52	131	79	77	2	56		6			17								79		
8	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају	27	123	96	66	30	49		13			34								96		
9	Сектор за наплату путарине	69	1353	1284	991	293	72		121		10	1016		38		23		4		1284		
10	Сектор за правне, кадровске и опште послове	16	97	81	78	3	41		7			32		1						81		
11	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове	9	78	69	68	1	35		9			25								69		
	Укупно	219	1902	1683	1348	335	319		158		10	1130		39		23		4		1683		

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Број запослених по систематизацији:	8
Број запослених по кадровској евиденцији:	7
Број запослених на неодређено време:	7
Број запослених на одређено време:	0

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	2
Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	1

УКУПНО: 4

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Туристичка школа:	1
Саобраћајна школа:	1
Грађевинска школа:	1

УКУПНО: 3

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	1
Број запослених на неодређено време:	1
Број запослених на одређено време:	0

ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	1
---------------------	---

УКУПНО: 1

ОДЕЉЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВА НАДЗОРА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ И АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	2
Број запослених на неодређено време:	2
Број запослених на одређено време:	0

ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Факултет организационих наука:	1
Технички факултет:	1
УКУПНО:	2

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Број запослених по систематизацији:	6
Број запослених по кадровској евиденцији:	6
Број запослених на неодређено време:	5
Број запослених на одређено време:	1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Факултет политичких наука:	3
Економски факултет:	1
Филолошки факултет:	1

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа:	1
-------------------------	---

УКУПНО: 6

СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Број запослених по систематизацији:	42
Број запослених по кадровској евиденцији:	22
Број запослених на неодређено време:	22
Број запослених на одређено време:	0

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	9
Филолошки факултет:	1
Технолошки факултет:	1
Саобраћајни факултет:	3
Природно математички факултет:	1
Електротехнички факултет:	1
Географски факултет:	4

УКУПНО: 21

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-грађевински менаџмент:	1
---	---

УКУПНО: 1

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	58
Број запослених по кадровској евиденцији:	36
Број запослених на неодређено време:	31
Број запослених на одређено време:	5

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	28
Факултет политичких наука:	1
Факултет организационих наука:	1
Саобраћајни факултет:	1
Правни факултет:	1
УКУПНО:	33

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Грађевинска школа:	2
Гимназија:	1
УКУПНО:	3

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА

Број запослених по систематизацији:	131
Број запослених по кадровској евиденцији:	79
Број запослених на неодређено време:	77
Број запослених на одређено време:	2

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	2
Економски факултет:	2
Грађевински факултет:	45
Саобраћајни факултет:	3
Електротехнички факултет:	2
Природно математички факултет:	1
Географски факултет:	1
УКУПНО:	56

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-економиста:	2
Висока струковна школа-машински инжењер:	1
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	3
УКУПНО:	6

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	2
Геодетска школа:	2
Грађевинска школа:	11
Архитектонска школа:	1
Економска школа:	1

УКУПНО: 17

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ

Број запослених по систематизацији:	123
Број запослених по кадровској евиденцији:	96
Број запослених на неодређено време:	66
Број запослених на одређено време:	30

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	5
Грађевински факултет:	11
Саобраћајни факултет:	18
Електротехнички факултет:	7
Машински факултет:	2
Географски факултет:	1
Факултет организационих наука:	5

УКУПНО: 49

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-инжењер информатике:	7
Висока струковна школа-технолошки инжењер:	3
Висока пословна школа:	2
Висока струковна школа-струковни инжењер индустријског инжењерства:	1

УКУПНО: 13

4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	8
Грађевинска школа:	6
Економска школа:	6
Електротехничка школа:	8
Правно-биротехничка школа:	1
Гимназија:	3
Саобраћајна школа:	2

УКУПНО: 34

СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

Број запослених по систематизацији:	1353
Број запослених по кадровској евиденцији:	1284
Број запослених на неодређено време:	991
Број запослених на одређено време:	293

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет	35
Саобраћајни факултет	3
Филозофски факултет	2
Факултет физичке културе	3
Технички факултет	1
Факултет за менаџмент некретнина	1
Факултет организационих наука	3
Пољопривредни факултет	6
Учитељски факултет	1
Политичке науке	1
Природно математички факултет	4
Војна академија	1
Електротехнички факултет	3
Полицијска академија	1
Машински факултет	2
Правни факултет	5

УКУПНО: 72

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Спортска академија	5
Виша техничка школа	6
Виша пословна школа	14
Виша саобраћајна школа	6
Висока струковна школа-правник	10
Висока струковна школа-економиста	45
Виша школа за образовање васпитача	4
Виша школа за примењену информатику	1
Виша пољопривредна	1
Виша грађевинска	4
Виша трговачка	2
Виша електротехничка	5
Виша туристичка	2
Виша геодетска	2
Виша машинска	4
Виша медицинска	3
Војна академија	1
Виша политехничка	2
Виша угоститељска	2
Факултет организационих наука	2

УКУПНО: 121

3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економско угоститељска школа	4
Грађевинско техничка школа	1
Саобраћајно машинска и електротехничка школа	3
Трговачка школа	2

УКУПНО: **10**

4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Средња економска школа	165
Средња техничка-техничар конфекционар	3
Гимназија	185
Електротехничка школа	147
Саобраћајна школа	88
Мешовити образовни центар - математичко техничка струка	1
Средња медицинска школа	12
Средња техничка школа	27
Хемијска школа	33
Средња бродарска школа	5
Средња машинска школа	153
Средња грађевинска школа	33
Средња трговачка школа	30
Средња пољопривредна школа	61
Средња графичка школа	3
Геодетска школа	5
Правно биротехничка школа	18
Средња текстилна школа	6
Дрвно-прерађивачка школа	4
Шумарска средња школа	3
Музичка школа	2
Средња туристичка школа	5
Фризерска школа	1
Зуботехничка школа	5
Кожарска школа	3
Средња учитељска школа	4
Школа унутрашњих послова	2
Средња угоститељска школа	4
Средња железничка школа	2
Војна гимназија	3
Средња геолошка школа	2
Архитектонска школа	1

УКУПНО: **1016**

5. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа	15
Трговачка школа	2
Правно биротехничка школа	2
Машинска школа	5
Хемијска школа	1

Пољопривредна школа	2
Електротехничка школа	9
Грађевинска школа	1
Средња столарска школа	1
	УКУПНО: 38

6. ЗАПОСЛЕНИ СА ПК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа	4
Машинска школа	19
	УКУПНО: 23

7. ЗАПОСЛЕНИ СА НК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Основна школа	4
	УКУПНО: 4

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број запослених по систематизацији:	97
Број запослених по кадровској евиденцији:	81
Број запослених на неодређено време:	78
Број запослених на одређено време:	3

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	27
Економски факултет:	6
Грађевински факултет:	3
Филозофски факултет:	1
Факултет политичких наука:	1
Филолошки факултет:	3

УКУПНО: 41

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	4
Висока струковна школа-економиста:	1
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	1
Висока струковна школа-виши физио-терапеут:	1

УКУПНО: 7

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	4
Грађевинска школа:	2
Економска школа:	2
Правно-биротехничка школа:	7
Хемијска школа:	3

Текстилна школа:	2
Гимназија:	3
Саобраћајна школа:	2
Трговачка школа:	2
Графичка школа:	1
Техничка школа:	2
Пољопривредна школа:	1
Медициншка школа:	1

УКУПНО: **32**

4. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Електротехничка школа:	1
УКУПНО:	1

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број запослених по систематизацији:	78
Број запослених по кадровској евиденцији:	69
Број запослених на неодређено време:	68
Број запослених на одређено време:	1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	1
Економски факултет:	29
Природно математички факултет:	3
Филозофски факултет:	1
Географски факултет:	1

УКУПНО: **35**

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	1
Висока струковна школа-економиста:	7
Висока струковна школа-инжењер статистике:	1
УКУПНО:	9

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	2
Туристичка школа:	1
Геолошка школа:	1
Економска школа:	10
Правно-биротехничка школа:	1
Хемијска школа:	1
Гимназија:	5
Саобраћајна школа:	1
Средња школа-усмерено образовање:	3
УКУПНО:	25

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2017. години

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 13.12.2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15.12.2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (ребаланс I) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 02.08.2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 04.08.2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2017. годину (ребаланс II) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 27.12.2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 28.12.2017. године („Сл.гласник РС“ бр.119/17).

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И ПРОЦЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	Процена реализације 2017.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	13,524.4	13,005.3
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	6,573.0	6,573.0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	2,200.0	1,680.9
3	Непотрошена средства Републике Србије	129.4	129.4
*	Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије	4,622.0	4,622.0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	21,716.7	21,202.4
4	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	20,580.0	19,994.7
5	Такса на инострана теретна возила	221.7	216.6
6	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	416.5	413.0
7	Накнада за ванредни превоз	111.0	143.8
8	Остала средства	387.5	434.3
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	2.5	0.5
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	140.0	181.6
	8.3. Остали приходи	245.0	252.2
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		35,241.1	34,207.7
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	4,354.0	
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	4,354.0	

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	Процена реализације 2017.
III	ЗАЈМОВИ	4,199.3	2,652.7
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	1,229.9	721.1
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	1,229.9	721.1
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР		
B)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	354.9	279.5
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	354.9	279.5
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР		
B)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	2,614.5	1,652.1
	За радове из средстава Основног РРСР	702.9	570.5
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	702.9	570.5
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		
	За хитне радове из средстава РРСР	1,911.6	1,081.6
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,911.6	1,081.6
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		
УКУПНО:		43,794.4	36,860.4

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	Процена реализације 2017.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	306.0	150.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	23.3	23.3
	Б) Улагања у текућој години	282.7	127.3
2	ОДРЖАВАЊЕ	24,465.5	24,123.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,655.5	2,653.3
	Б) Улагања у текућој години	21,810.0	21,470.0
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	20,244.3	19,354.5
	2.1.1. Редовно одржавање	16,285.6	17,424.8
	2.1.2. Периодично одржавање	2,849.1	790.1
	2.1.3. Ургентно одржавање	759.6	767.8
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	350.0	371.8
	2.2. Остале позиције	479.5	539.8
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	1,086.2	1,575.7
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	5,257.5	5,024.6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	352.0	352.0
	Б) Улагања у текућој години	3,991.2	3,743.1
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	3,742.3	
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	248.9	
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)	914.3	929.5
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,441.1	2,082.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	191.1	169.9
	Б) Улагања у текућој години	2,250.0	1,912.6
	4.1. Улагања из сопствених средстава	50.0	
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	2,200.0	
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	262.1	165.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	27.1	27.1
	Б) Улагања у текућој години	235.0	138.4

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2017.	Процена реализације 2017.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,588.0	1,990.4
	6.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	322.7	325.6
	6.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	88.3	88.2
	6.3. Обавезе по основу ПДВ-а	1,555.0	1,576.6
	6.4. Обавезе по основу Уговора бр.454-740 од 19.07.2017. године	622.0	
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,043.6	2,959.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	87.2	81.5
	Б) Улагања у текућој години	2,956.4	2,877.8
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1,227.8	865.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	249.6	249.6
	Б) Улагања у текућој години	978.2	615.7
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	3.5	1.1
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :		39,595.1	37,362.6
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	4,199.3	3,847.8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347.0	775.4
	Б) Улагања у текућој години	3,852.3	3,072.4
	10.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	1,229.9	1,073.5
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	354.9	291.8
	10.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	2,267.5	1,707.1
	За радове из средстава Основног РРСП	702.9	570.4
	За хитне радове из средстава РРСП	1,564.6	1,136.7
УКУПНО :		43,794.4	41,210.4

3.2. Финансијски показатељи за 2017. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	528,477,872	527,311,360
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12,014	11,505
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	8,000	7,932
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3,800	3,359
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	528,465,858	527,299,855
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63,474,078	63,474,078
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419,861,122	420,583,502
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	520,000	489,731
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	44,072,690	42,359,842
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	537,968	392,702
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Реализација
			31.12.2017.	(процена) 31.12.2017.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1,436,140	2,269,526
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	504,800	545,110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4,800	3,273
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	50,000	53,752
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	450,000	488,085
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,000	7,741
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	10,000	7,741
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	210,000	339,841
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	261,206	1,107,908
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	450,000	268,739
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	134	187
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	529,914,012	529,580,886
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	107,420	107,420
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	385,193,933	388,201,771
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102,056,098	102,056,098
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	102,056,098	102,056,098
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340,957,411	340,025,049
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	170,690	168,237
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План	Реализација (процена)
			31.12.2017.	31.12.2017.
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		2,453
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		2,453
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	57,990,266	54,050,066
350	1. Губитак ранијих година	0422	45,940,981	45,940,981
351	2. Губитак текуће године	0423	12,049,285	8,109,085
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	43,079,442	40,178,397
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	277,117	237,279
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	45,350	14,622
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	231,767	222,657
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	42,802,325	39,941,118
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	421,045	304,843
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	42,381,280	39,636,275
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,718,270	1,718,270
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99,922,367	99,482,448
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69,343,467	69,635,679
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69,343,467	69,635,679
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	48,900	51,985
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,900,000	3,946,435
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,900,000	3,946,435
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	680,000	760,260
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	50,000	122,381
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		229
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	26,900,000	24,970,634
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	529,914,012	529,580,886
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	107,420	107,420

Прилог 1а
БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26,693,908	25,962,379
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	140,000	149,790
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	140,000	149,790
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	4,491	11,774
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	4,491	11,774
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина			
641	Приходи по основу условљених донација			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	26,549,417	25,800,815
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	35,968,312	34,032,543
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	129,175	137,669
62	II ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	104,242	122,687
513	VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	236,250	250,477
52	VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2,016,000	1,941,294
53	VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,941,161	19,288,741
540	IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12,000,000	11,634,520
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	541,484	657,155
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9,274,404	8,070,164



Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27,605	1,949,332
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	249	267
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	249	267
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	21,356	26,855
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6,000	1,922,210
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,518,481	1,774,651
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	285,279	363,678
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	285,279	363,678
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,520,663	1,400,323
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	712,539	10,650
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		174,681
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,490,876	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	48,205	66,664
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19,157	35,680
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	129,618	136,133
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	285,920	335,314
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	11,892,534	8,063,680
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	1,956	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	48,707	45,405
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	11,939,285	8,109,085
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	110,000	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	12,049,285	8,109,085
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у динарима

Позиција	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	29,618,623,139	29,906,271,747
1. Продаја и примљени аванси	3002	743,937,159	781,868,999
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5,304,903	5,175,219
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28,869,381,077	29,119,227,529
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25,955,609,313	25,801,510,723
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22,443,424,448	22,228,654,378
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	1,959,088,655	1,935,230,844
3. Плаћене камате	3008	48,096,210	47,595,776
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,505,000,000	1,590,029,725
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,663,013,826	4,104,761,024
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,389	3,389
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	3,389	3,389
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9,497,886,593	9,228,543,466
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	9,497,886,593	9,228,543,466
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9,497,883,204	9,228,540,077
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,851,900,000	5,343,101,600
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,229,900,000	721,101,600
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	4,622,000,000	4,622,000,000
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,023,029,474	378,619,401
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	401,029,474	378,619,401
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	622,000,000	
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,828,870,526	4,964,482,199
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	35,470,526,528	35,249,376,736
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	36,476,525,380	35,408,673,590
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1,005,998,852	159,296,854
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,267,204,690	1,267,204,690
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3045 – 3046)	3047	261,205,838	1,107,907,836

4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	Процена реализације 2017.	ПЛАН 2018.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8,060.6	13,005.3	8,187.5
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7,070.3	6,573.0	6,273.0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	990.3	1,680.9	1,650.0
3	Непотрошена средства Републике Србије		129.4	264.5
*	Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије		4,622.0	
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	18,101.2	21,202.4	24,632.4
4	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	16,579.2	19,994.7	23,427.6
5	Такса на инострана теретна возила	205.3	216.6	205.3
6	Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	404.6	413.0	412.0
7	Накнада за ванредни превоз	115.8	143.8	130.0
8	Остала средства	796.3	434.3	457.5
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	1.0	0.5	2.5
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	137.6	181.6	250.0
	8.3. Остали приходи	657.7	252.2	205.0
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	26,161.8	34,207.7	32,819.9
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност			3,042.5
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност			3,042.5

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	Процена реализације 2017.	ПЛАН 2018.
III	ЗАЈМОВИ	5,592.9	2,652.7	5,507.3
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	978.6	721.1	2,907.0
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	978.6	721.1	2,907.0
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
Б)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	232.1	279.5	9.0
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	232.1	279.5	9.0
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
В)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	4,382.2	1,652.1	2,591.3
	За радове из средстава Основног PPCP	46.6	570.5	1,714.4
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	46.6	570.5	1,714.4
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	За хитне радове из средстава PPCP	4,335.6	1,081.6	876.9
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	4,335.6	1,081.6	876.9
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
УКУПНО:		31,754.7	36,860.4	41,369.7

ПЛАН СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ по кварталима

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ				
		Укупно 2018.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8,187.5	2,094.5	2,340.0	2,090.0	1,663.0
	1. Субвенције за ЈП "Путеви Србије"	6,273.0	1,500.0	1,800.0	1,700.0	1,273.0
	2. Приходи из буџета РС (Министарство финансија)	1,650.0	330.0	540.0	390.0	390.0
	3. Непотрошена средства Републике Србије	264.5	264.5			
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	24,632.4	4,780.5	5,905.5	7,565.0	6,381.4
	4. Посебна накнада за коришћење аутопута (ПУТАРИНА)	23,427.6	4,479.3	5,604.3	7,263.7	6,080.3
	5. Такса на инострана теретна возила	205.3	51.3	51.3	51.4	51.3
	6. Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	412.0	103.0	103.0	103.0	103.0
	7. Накнада за ванредни превоз	130.0	32.5	32.5	32.5	32.5
	8. Остала средства	457.5	114.4	114.4	114.4	114.3
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):	32,819.9	6,875.0	8,245.5	9,655.0	8,044.4
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	3,042.5	3,042.5			
	* Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	3,042.5	3,042.5			
III	ЗАЈМОВИ	5,507.3	2,029.3	1,201.8	1,052.7	1,223.5
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	2,907.0	514.0	814.0	764.0	815.0
	9 ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР					
	10 ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР	2,907.0	514.0	814.0	764.0	815.0
Б)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	9.0	9.0			
	11 ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70 / Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651), уговорено 80 милиона ЕУР					
	12 ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651), уговорено 80 милиона ЕУР	9.0	9.0			
В)	РРСР ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ, ЕБРД)	2,591.3	1,506.3	387.8	288.7	408.5
	За радове из средстава Основног РРСР	1,714.4	629.4	387.8	288.7	408.5
	13 СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	1,314.1	407.0	209.9	288.7	408.5
	14 ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	400.3	222.4	177.9		
	За хитне радове из средстава РРСР	876.9	876.9			
	15 СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	432.4	432.4			
	16 ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	444.5	444.5			
	УКУПНО :	41,369.7	11,946.8	9,447.3	10,707.7	9,267.9

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	Процена реализације 2017.	ПЛАН 2018.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	119.7	150.6	1,278.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4.3	23.3	6.8
	Б) Улагања у текућој години	115.4	127.3	1,271.7
2	ОДРЖАВАЊЕ	21,055.1	24,123.3	18,825.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	570.2	2,653.3	2,825.6
	Б) Улагања у текућој години	20,484.9	21,470.0	15,999.7
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	18,615.5	19,354.5	15,395.7
	2.1.1. Редовно одржавање	17,416.1	17,424.8	11,118.8
	2.1.2. Периодично одржавање	662.5	790.1	3,680.5
	2.1.3. Ургентно одржавање	245.4	767.8	346.4
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	291.5	371.8	250.0
	2.2. Остале позиције	600.3	539.8	604.0
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава	1,269.1	1,575.7	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2,283.2	5,024.6	3,598.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	76.3	352.0	290.8
	Б) Улагања у текућој години	2,206.9	3,743.1	3,051.9
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	2,177.1		2,433.1
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	29.8		618.8
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)		929.5	255.6
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1,194.5	2,082.5	2,042.9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	41.2	169.9	242.9
	Б) Улагања у текућој години	1,153.3	1,912.6	1,800.0
	4.1. Улагања из сопствених средстава			150.0
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)			1,650.0
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	135.2	165.5	1,013.5
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3.8	27.1	18.1
	Б) Улагања у текућој години	131.4	138.4	995.4

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2016.	Процена реализације 2017.	ПЛАН 2018.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	773.8	1,990.4	1,730.4
	6.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	621.8	325.6	
	6.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансирањем кредитима	93.7	88.2	80.4
	6.3. Обавезе по основу ПДВ-а	58.3	1,576.6	1,650.0
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,721.3	2,959.3	3,371.9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34.1	81.5	51.9
	Б) Улагања у текућој години	2,687.2	2,877.8	3,320.0
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	767.2	865.3	3,987.0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	33.7	249.6	48.1
	Б) Улагања у текућој години	733.5	615.7	3,938.9
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	1.6	1.1	14.6
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :	29,051.6	37,362.6	35,862.4
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	7,459.1	3,847.8	5,507.3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	347.0	775.4	775.4
	Б) Улагања у текућој години	7,112.1	3,072.4	4,731.9
	10.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	1,363.3	1,073.5	2,907.0
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма	148.0	291.8	9.0
	10.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	5,600.8	1,707.1	1,815.9
	За радове из средстава Основног РРСП	47.3	570.4	1,450.9
	За хитне радове из средстава РРСП	5,553.5	1,136.7	365.0
	УКУПНО :	36,510.7	41,210.4	41,369.7

ПЛАН УЛАГАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ по кварталима

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ				
		Укупно 2018.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1.278,5	83,1	251,0	463,3	481,1
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	6,8	6,8			
B)	Улагања у текућој години	1.271,7	76,3	251,0	463,3	481,1
2	ОДРЖАВАЊЕ	18.825,3	6.545,8	4.899,1	5.207,4	2.173,0
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2.825,6	2.825,6			
B)	Улагања у текућој години	15.999,7	3.720,2	4.899,1	5.207,4	2.173,0
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	15.395,7	3.582,2	4.735,1	5.043,4	2.035,0
	2.1.1. Редовно одржавање	11.118,8	3.407,2	3.021,6	3.030,0	1.660,0
	2.1.2. Периодично одржавање	3.680,5	105,0	1.512,1	1.798,4	265,0
	2.1.3. Ургентно одржавање	346,4	30,0	116,4	130,0	70,0
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	250,0	40,0	85,0	85,0	40,0
	2.2. Остале позиције	604,0	138,0	164,0	164,0	138,0
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као последица поплава					
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	3.598,3	1.121,3	938,7	968,9	569,4
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	290,8	290,8			
B)	Улагања у текућој години	3.051,9	574,9	938,7	968,9	569,4
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ЈП "Путеви Србије"	2.433,1	529,1	761,8	707,8	434,4
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	618,8	45,8	176,9	261,1	135,0
B)	Трошкови поравнања (арбитраже)	255,6	255,6			
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.042,9	610,4	577,5	427,5	427,5
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	242,9	242,9			
B)	Улагања у текућој години	1.800,0	367,5	577,5	427,5	427,5
	4.1. Улагања из сопствених средстава	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	1.650,0	330,0	540,0	390,0	390,0
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1.013,5	149,1	140,4	276,6	447,4
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	18,1	18,1			
B)	Улагања у текућој години	995,4	131,0	140,4	276,6	447,4

6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	1.730,4	280,0	490,6	380,0	579,8
	6.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије					
	6.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	80,4		40,6		39,8
	6.3. Обавезе по основу ПДВ-а	1.650,0	280,0	450,0	380,0	540,0
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3.371,9	844,9	799,0	834,3	893,7
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	51,9	51,9			
Б)	Улагања у текућој години	3.320,0	793,0	799,0	834,3	893,7
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3.987,0	457,8	1.575,6	1.153,9	799,7
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	48,1	48,1			
Б)	Улагања у текућој години	3.938,9	409,7	1.575,6	1.153,9	799,7
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	14,6	1,1	5,9	4,6	3,0
СВЕТА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА РС, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :		35.862,4	10.093,5	9.677,8	9.716,5	6.374,6
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	5.507,3	1.920,1	1.137,9	1.124,4	1.324,9
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	775,4	775,4			
Б)	Улагања у текућој години	4.731,9	1.144,7	1.137,9	1.124,4	1.324,9
	10.1 Радови из средстава ЕИБ зајма	2.907,0	514,0	814,0	764,0	815,0
	10.2 Радови из средстава ЕБРД зајма	9,0	9,0			
	10.3 Пројекат рехабилитације и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП зајам	1.815,9	621,7	323,9	360,4	509,9
	За радове из средстава Основног РРСП	1.450,9	256,7	323,9	360,4	509,9
	За хитне радове из средстава РРСП	365,0	365,0			
УКУПНО :		41.369,7	12.013,6	10.815,7	10.840,9	7.699,5

ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ
КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	3.934,3	1.533,0	5.467,3
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2.321,9	1.449,3	3.771,2
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	1.612,4	83,7	1.696,1
	УКУПНО:	3.934,3	1.533,0	5.467,3

Наведене обавезе налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, потребно је планирати средства у буџету Републике Србије за 2018. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА**УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА****I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ****8.187,5 милиона динара****1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ У 2018. ГОДИНИ****6.273,0 милиона динара**

Средства предвиђена Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину (Закључак Владе 05 број:401-321/2018 од 31.01.2018. године) налазе се у оквиру економске класификације Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Средства ове апропријације у износу од 5.773.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе; средства у износу од 500.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.

1) Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова**5.773.000.000 динара**

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетан задатак у ЈП „Путеви Србије“.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

Према **члану 57. Закона о јавним путевима**, одржавање обухвата: редовно, периодично и ургентно одржавање.

Према **члану 58. Закона о јавним путевима**, радови на редовном одржавању су нарочито:

- Преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- Местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута
- Уређење банкина
- Уређење и очување косина насипа, усека и засека
- Чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута
- Поправка путних објеката
- Постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
- Прање и одржавање саобраћајне сигнализације
- Постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме за заштиту пута саобраћаја и околине, као и њихово одржавање

- Кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу
- Чишћење снега и леда са пута

Према **члану 59. Закона о јавним путевима**, радови на периодичном одржавању обухватају:

- Ојачање коловозне конструкције
- Рехабилитацију појединих путних праваца
- Појачано одржавање мреже државних путева I и II реда

Према **члану 60. Закона о јавним путевима**, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима у циљу обезбеђења проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијања саобраћаја.

Износ намењен из субвенција за Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова (око 5 милијарди динара) представља само део планираног износа за позицију Одржавање путева (око 19 милијарди динара).

2) Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 500.000.000 динара

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP) је пројекат подршке међународних финансијских институција (Светске банке, Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне путне мреже.

Пројекат обухвата унапређење стања државне мреже путева кроз рехабилитацију око 1.100 км постојећих путева; подизање нивоа безбедности на путевима кроз примену мера за унапређење безбедности саобраћаја у свим фазама имплементације Пројекта и јачање капацитета и унапређење институционалне координације у области безбедности саобраћаја.

Уговор је закључен дана 27.11.2013. године. Укупно процењена вредност Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја у овој фази процењује се на око 390 милиона ЕУР. Први део Пројекта биће суфинансиран из средстава Владе Републике Србије (116,2 милиона ЕУР), Европске инвестиционе банке (100 милиона ЕУР) и Светске банке (73,8 милиона ЕУР), док ће се други део финансирати из средстава Европске банке за обнову и развој (100 милиона ЕУР).

Међутим, у циљу санације последица мајских поплава из 2014. године на део државне путне мреже Републике Србије, у 2014. години је ЈППС са представницима међународних финансијских институција (СБ, ЕБРД, ЕИБ), ресорног министарства и других државних институција укључених у Пројекат, спровело реструктуирање пројекта ради увођења компоненте Хитних радова у оквире пројекта. С обзиром да се Хитни радови финансирају у потпуности из кредитних средстава, укључење Републике Србије у кофинансирање пројекта одложено је за имплементацију редовног програма пројекта, у периоду 2016-2019. година. У том смислу је за 2018. годину одређен износ од 500.000.000 динара у складу са динамиком активности и пројекцијом трошења за текућу годину.

Средстава АПРОПРИЈАЦИЈЕ 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **6.273.000.000 динара** за ЈП „Путеви Србије“ користила би се у складу са овим програмом на следећи начин:

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

	(у динарима)
1. Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова	5.773.000.000
2. Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	500.000.000
Укупно:	6.273.000.000

II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Опређени износ средстава субвенција користиће се по следећој динамици и то:

	у динарима
јануар	500.000.000,00
фебруар	500.000.000,00
март	500.000.000,00
април	600.000.000,00
мај	600.000.000,00
јун	600.000.000,00
јул	600.000.000,00
август	600.000.000,00
септембар	500.000.000,00
октобар	500.000.000,00
новембар	500.000.000,00
децембар	273.000.000,00
Укупно	6.273.000.000,00

2. Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)

1.650,0 милиона динара

Средства Министарства финансија планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа, односно завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама аутопута Е-763 (од Обреновца до Љига).

Раздео 16 Министарство финансија, Функција 110, Програмска активност / Пројекат 5001 Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 Земљиште.

3. Непотрошена средства Републике Србије

264,5 милиона динара

II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	24.632,4 милиона динара
-----------	--------------------------	--------------------------------

4. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)

23.427,6 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и члан 17, тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко четири одсека, чији су центри у Београду, Нишу, Новом Саду и Шимановцима.

Приход од путарине за 2018. годину планира се у износу од **23.427,6 милиона динара**.

Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима укупне дужине око 610 км. У затвореном систему наплате су деонице Београд – Ниш, Београд – Шид и Београд – Суботица и у отвореном на деоницама Ниш-Прешево и Димитровград. У 2018. години, планирано је успостављање затвореног систем наплате путарине и то, од септембар на деоницама Ниш-Прешево и од новембра на деоницама Обреновац-Прељина. Укупна дужина аутопутева на којима се врши наплата, од новембра 2018. године, износиће 781,6 км.

Планирани приход по деоницама и месецима за 2018. годину је следећи:

(у милионима динара)

Месец 2018. год.	Београд- Ниш	Београд- Шид	Београд- Суботица	Ниш- Лесковац- Прешево	Ниш- Димитро- вград	Љиг- Прељина	Укупно
Јануар	669,3	207,3	286,7	90,1	31,3	38,4	1.323,1
Фебруар	729,9	220,3	313,1	99,5	34,6	41,7	1.439,0
Март	877,0	257,0	367,8	124,6	43,3	47,4	1.717,2
Април	921,1	267,8	376,4	134,3	46,7	49,1	1.795,4
Мај	935,1	271,6	395,9	139,7	48,6	52,2	1.843,0
Јун	1.016,3	276,7	397,9	165,3	57,5	52,1	1.965,8
Јул	1.327,2	333,4	483,9	219,3	76,3	59,0	2.499,1
Август	1.369,7	353,1	487,4	225,5	78,4	61,3	2.575,3
Септембар	1.064,2	299,8	457,1	257,7	57,5	52,9	2.189,2
Октобар	959,1	288,0	454,2	225,6	48,8	47,8	2.023,5
Новембар	913,4	271,9	415,6	205,4	48,3	99,4	1.954,0
Децембар	1.010,4	288,3	437,0	210,5	52,8	103,9	2.102,8
План прихода за 2018. г.	11.792,8	3.335,2	4.872,9	2.097,5	624,0	705,2	23.427,6
Процена прихода за 2017. г.	11.339,3	3.206,8	3.726,4	1.725,4	0,0	582,0	20.579,9
% Повећање у 2018.год.	+4,0%	+4,0%	+30,8%	+21,6%		+21,2%	13,8%
Повећање у 2018.год.	+453,4	+128,3	+1.146,6	+372,1	+624,0	+123,2	+2.847,6

Параметри за прорачун су следећи:

- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласник РС“ бр. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 93/15, 95/15, 109/16, 90/17 и 106/17),
- процена реализације прихода у 2017. години,
- просечно повећање промета возила у 2018. години, од 4%,

- успостављање наплате путарине на нс Димитровград од 01.01.2018. у отвореном систему наплате, а у затвореном систему на деоницама аутопута од Ниша до Прешева од септембар и од Обреновца до Прељине, од новембра 2018. године.

Корисницима су омогућени следећи **начини плаћања путарине**:

- у готовом новцу
- платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD и AMERICAN EXPRESS)
- електронским путем – плаћањем без заустављања на појединим деоницама аутопута.

5. Такса на инострана теретна возила 205,3 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и члан 17, тачка 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Плаћа се на граничним прелазима, приликом уласка ино-теретних возила у нашу земљу. Наплату врши Управа царина, а висина таксе утврђена је Одлуком о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ процењена реализација у 2017. години
- ⇒ Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:
 - теретно возило 0,0027 евра
 - прикључно возило 0,0027 евра
 - аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

6. Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта

412,0 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и члан 17, тачке 2) и од 4) до 7), и то:

- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута.

Највећи приход се остварује од комерцијалних објеката, пре свега бензинских станица. Власници истих своје приходе остварују на јавним путевима, што подразумева плаћање утврђених накнада ЈП "Путеви Србије".

Законом о јавним путевима предвиђено је и плаћање накнада за постављање натписа у земљишном појасу, инсталација на путу, закуп и коришћење земљишта итд.

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ Одлука о висини накнада за коришћење јавних путева ("Сл.гласник РС" бр. 16/09)
- ⇒ реализација у 2017. години

7. Накнада за ванредни превоз

130,0 милиона динара

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног пута и члан 17, тачка 1) накнада за ванредни превоз.

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ реализација у 2017. години
- ⇒ Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.103/17 од 17. новембра 2017. године).

8. Остала средства

457,5 милиона динара

Обухватају: Накнада за припрему тендерске документације, Приходе од продаје ТАГ-ова и Остале приходе. План по позицијама је: 2,5 250,0 и 205,0 милиона динара.

* ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	3.042,5 милиона динара
--	-------------------------------

Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл.гласник РС“ бр.113/17) у члану 3. тачка Б. предвиђено је да Република Србија у 2018. години одобри Зајам за инфраструктуру и енергетску ефикасност у износу од 100 милиона ЕУР.

У оквиру компоненте саобраћаја, за коју је намењено до 60 милиона ЕУР, финансираће се одржавање 8000 км путева у периоду од 2017. до 2020. године, у оквиру Програма за одржавање путева, који обухвата 14894 км државних путева првог и другог реда којима управља ЈП „Путеви Србије“. Такође, предвиђено је увођење уговора са путарима, заснованих на дефинисаном нивоу услуга за одржавање система државних путева, путем тендера.

Споразум о зајму (Програм унапређења ефикасности и одрживости инфраструктуре) закључен је између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој, 2. новембра 2017. године (Зајам број 8792-УФ).

Из Зајма Светске банке за инфраструктуру и енергетску ефикасност у 2018. години планира се повлачење 25 милиона ЕУР, што по пројектованом курсу ЕУР (просек године 1 ЕУР = 121,7 динара) из Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину даје износ од **3.042,5 милиона динара**.

III ЗАЈМОВИ
5.507,3 милиона динара
ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА И ЗАДУЖЕЊА ПО КРЕДИТИМА У 2018. ГОДИНИ

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2018.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
ЕИБ бр.24134	Зајам за обилазницу око Београда, Сектор А (Уговор потписан 19.10.2007. године)	60	23,9	2.907,0
ЕИБ бр.25748	Зајам за обилазницу око Београда, Сектор Б (Уговор потписан 27.09.2010. године)	40		
Свега ЕИБ:			23,9	2.907,0

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2018.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
ЕБРД 3 бр.36651	Зајам за рехабилитација аутопута Е-70/Е-75, пролаз кроз Београд и рехабилитација аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (Уговор потписан 15.11.2007. године)	80	0,1	9,0
ЕБРД 3 бр.36651	Зајам за пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље "Добановци" (Уговор потписан 15.11.2007. године)			
Свега ЕБРД:			0,1	9,0

ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА КРЕДИТА У 2018. ГОДИНИ

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2018.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
ЗА РАДОВЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ				
ЕИБ бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100	14,1	1.714,4
ИБРД бр.8255-УФ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	73,8		
ЕБРД бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100		
ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ				
ЕИБ бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100	7,2	876,9
ИБРД бр.8255-УФ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	73,8		
ЕБРД бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100		
Свега РРСЦ зајам:			21,3	2.591,3
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
УКУПНО:			45,3	5.507,3

УЛАГАЊА КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2018. ГОДИНИ
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЊАЈУ У 2018. ГОДИНИ

(у милионима динара)

Ред. бр. Позиције у Програму	Пренете обавезе из предходне године, које се плаћају у текућој години	Износ
1.	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	6.8
2.	О Д Р Ж А В А Њ Е	2,825.6
3.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	290.8
4.	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	242.9
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	18.1
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	51.9
8.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	48.1
10.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	775.4
УКУПНО:		4,259.6

1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ
1.278,5 милиона динара

Распоред улагања у 2018. години даје се у наредним табелама.

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
1.1	Уговорено до 2018.										
1.1.1	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран										
1.1.1.1	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	Институт за путеве	454-339 од 12.04.2017.	10.140.000,00	1.267.500,00	1.267.500,00	0,00	0,00	0,00	Реализација у току	
1.1.1.2	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	ИАУС	454-1386 од 15.12.2017	14.844.000,00	14.844.000,00	2.968.800,00	4.453.200,00	4.453.200,00	2.968.800,00	Реализација у току	
1.1.2	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина										
1.1.2.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011	134.402.000,00	27.336.000,00	0,00	0,00	0,00	27.336.000,00	Прибављени су Локацијски услови	Већи је износ вредности услуге у односу на уговорену због промене износа ПДВ-а
1.1.2.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	Институт за путеве	454-90 од 17.01.2011.	146.084.000,00	29.712.000,00	0,00	0,00	0,00	29.712.000,00		
1.1.2.3	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	ЦИП	454-964 од 13.10.2011.	199.396.400,00	41.885.760,00	0,00	0,00	0,00	41.885.760,00		
1.1.2.4	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	Саобраћајни институт ЦИП	454-770 од 25.07.2017.	14.376.000,00	11.500.800,00	2.875.200,00	2.875.200,00	5.750.400,00	0,00	Реализација у току	
1.1.2.5	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина од km 0+000 до km 109+612,72	Јарослав Черни	454-1246 од 17.11.2017.	17.976.000,00	12.576.000,00	3.772.800,00	6.288.000,00	2.515.200,00	0,00	Реализација у току	
		СВЕГА:		537.218.400,00	139.122.060,00	10.884.300,00	13.616.400,00	12.718.800,00	101.902.560,00		
1.2	Програм радова за 2018.										
1.2.1	Пројекти на путевима IА реда										
1.2.1.1	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		
1.2.1.2	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС				600.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00		
1.2.2	IA-A1 (E-75)										
1.2.2.1	Хоргош - Нови Сад										
1.2.2.2	Техничка документација побољшања д.п. IA-A1 (E-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км, укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м				41.000.000,00	0,00	12.300.000,00	20.500.000,00	8.200.000,00		
1.2.2.3	ТК Техничке документације побољшања д.п. IA-A1 (E-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км, укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м				4.024.000,00	0,00	0,00	3.219.200,00	804.800,00		
1.2.3	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран										
1.2.3.1	ТК Пројекта за грађевинску дозволу д.п. IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пожега (Л = 30 км)				83.500.000,00	0,00	0,00	25.050.000,00	58.450.000,00		
1.2.4	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прељина										
1.2.4.1	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате-Крушевац(Кошеви)				30.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	24.000.000,00		
1.2.4.2	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци				22.000.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	17.600.000,00		
1.2.4.3	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прељина				20.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	16.000.000,00		
1.2.4.4	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
1.2.5	E-80, Ниш - Приштина										
1.2.5.1	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш - Мердаре				15.000.000,00	0,00	1.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00		
		СВЕГА:			0,00	223.624.000,00	0,00	17.400.000,00	73.869.200,00	132.354.800,00	
					УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	
					537.218.400,00	362.746.060,00	10.884.300,00	31.016.400,00	86.588.000,00	234.257.360,00	

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB и II РЕДА										
2.1.	Уговорено до 2018.										
2.1.1	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015.	25.610.400,00	25.610.400,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	9.610.400,00	Реализација у току	
	СВЕГА:			25.610.400,00	25.610.400,00	0,00	6.000.000,00	10.000.000,00	9.610.400,00		
2.2	Програм радова за 2018.										
2.2.1	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута IB-21, Нови Сад - Рума, Деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 ПП-ДП21, Л=16.760км (км 18+179,57 - 34+657,74, Л = 16,478км)	Институт за путеве	454-29 од 09.01.2018.	1.008.000,00	1.008.000,00	700.000,00	308.000,00	0,00	0,00		
2.2.2	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац - Лозница (Л = 55 км)				145.000.000,00	0,00	29.000.000,00	87.000.000,00	29.000.000,00		
2.2.3	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)				25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
2.2.4	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IB реда бр. 27, Лозница - Ваљева-Лазаревац, деоница: Иверак - Лаковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км				36.000.000,00	0,00	7.200.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00		
2.2.5	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима				6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		
2.2.6	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима				600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00		
2.2.7	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима				4.400.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	900.000,00		
2.2.8	Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима				392.000,00	0,00	0,00	242.000,00	150.000,00		
	СВЕГА:			1.008.000,00	218.400.000,00	700.000,00	45.008.000,00	124.142.000,00	48.550.000,00		
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)		
				26.618.400,00	244.010.400,00	700.000,00	51.008.000,00	134.142.000,00	58.160.400,00		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
3	МОСТОВИ										
3.1.	Уговорено до 2018.										
3.1.1	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута I реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)				31.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	19.000.000,00		ЈН у току
3.1.2	Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу IА реда број 158 и површинске раскрснице државног пута IА реда број 158 и државног пута IБ реда број 438, у месту Грделица	Филос инжењеринг	454-799 од 31.07.2017	3.348.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
3.1.3	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IА реда број 158, деоница: Алексинач - Катун	Институт за путеве	454-966 од 07.09.2017	2.868.000,00	2.868.000,00	1.434.000,00	1.434.000,00	0,00	0,00		
3.1.4	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IА реда број 158, деоница: Алексинач - Катун				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
3.1.5	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	Институт за путеве	454-1180 од 30.10.2017	3.108.000,00	3.108.000,00	1.554.000,00	1.554.000,00	0,00	0,00		
3.1.6	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари - петља Умчари и Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко реке Млаве на државном путу IА реда бр. 162, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	Мостпројект			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.7	Израда техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IА реда број А1 код умчара, деоница: Умчари - петља Умчари	Шидпројект	454-801 од 31.07.2017	1.785.600,00	357.120,00	357.120,00	0,00	0,00	0,00		
	СВЕГА :			11.109.600,00	41.833.120,00	5.745.120,00	5.088.000,00	12.000.000,00	19.000.000,00		

3.2.	Програм радова за 2018.										
3.2.1	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда					36.000.000,00	0,00	16.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.2.2	Техно-економска анализа исплативости санације моста краља Александра преко реке Дрине у малом Зворнику на државном путу IБ реда број 28 са студијом оправданости					600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
3.2.3	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима					36.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	
3.2.4	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева путу I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ђелије - Љиг					2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.2.5	Иновирање Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез					3.600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.2.6	Техничка документација изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IБ реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)					3.840.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	
3.2.7	ТК пројекта за грађевинску дозволу изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IБ реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
3.2.8	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"					6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.9	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"					600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
3.2.10	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"					4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.2.11	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"					480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
3.2.12	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани					4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.2.13	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани					480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	
3.2.14	Техничка документација за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IБ реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци					3.840.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	
3.2.15	ТК пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IБ реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци					300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
3.2.16	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом					5.642.880,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.642.880,00	
3.2.17	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом					600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
3.2.18	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом					6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.2.19	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом					600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
3.2.20	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом					1.000.000,00	0,00	0,00	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	500.000,00	
3.2.21	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом					100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
3.2.22	Израда техничке документације за легализацију објеката на државним путевима					600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
3.2.23	Техничка документација за санације тунела на државном путу IБ реда број 34					6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
3.2.24	ТК техничке документације за санације тунела на државном путу IБ реда број 34					600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
	СВЕГА :					18.871.200,00	125.182.880,00	0,00	31.000.000,00	53.850.000,00	39.832.880,00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
29.980.800,00	167.016.000,00	5.745.120,00	36.088.000,00	65.850.000,00	58.832.880,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
4	КЛИЗИШТА										
4.1.	Програм радова за 2018.										
4.1.1.	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
4.1.2.	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда				400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
4.1.3.	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
4.1.4.	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда				400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
	СВЕГА :			0,00	8.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0,00	8.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019.	ПРОГРАМ 2018.	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕГОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ												
5.1	Уговорено до 2018.												
5.1.1.	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинда и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково				16.172.000,00		16.172.000,00	8.086.000,00	8.086.000,00	0,00	0,00		
5.1.2.	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинда и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Техничка контрола пројектно техничке документације				1.617.200,00		1.617.200,00	0,00	1.617.200,00	0,00	0,00		
	СВЕГА :			0,00			17.789.200,00	8.086.000,00	9.703.200,00	0,00	0,00		
5.2	Програм радова за 2018.												
5.2.1.	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинда и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Изградња бициклистичке стазе				74.800.000,00	38.100.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	20.000.000,00		
5.2.2.	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинда и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Надзор на изградњи бициклистичке стазе				1.452.000,00	752.000,00	700.000,00	0,00	0,00	320.000,00	380.000,00		
5.2.3.	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури						1.500.400,00	0,00	1.500.400,00	0,00	0,00		
5.2.4.	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији				60.515.125,00	20.515.425,00	45.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00		
5.2.5.	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације				2.420.000,00	620.000,00	1.800.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	460.000,00		
5.2.6.	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури						2.395.800,00	0,00	2.395.800,00	0,00	0,00		
5.2.7.	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији				252.462.870,00	100.462.870,00	152.000.000,00	0,00	32.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00		
	СВЕГА :			0,00			240.096.200,00	0,00	53.566.200,00	104.690.000,00	81.840.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0,00	257.885.400,00	8.086.000,00	63.269.400,00	104.690.000,00	81.840.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 2019.	ПРОГРАМ 2018.	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ												
6.1	Програм радова за 2018.												
6.2.1	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на радовима рехабилитације				6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	0,00	700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00		
6.2.2	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...						20.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Исплате по рачуну, таксе и остало
	СВЕГА:			0,00			23.500.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00	6.500.000,00	6.300.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0,00	23.500.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00	6.500.000,00	6.300.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
7.1	Уговорено до 2018.										
7.1.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	CESTRA	454-380 од 27.04.2017	14.999.997,60	8.999.998,56	4.499.999,28	4.499.999,28	0,00	0,00	У току	Јединична цена 44.117,64
7.1.2	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима			0,00	21.000.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	5.250.000,00	Спроведен тендерски	
7.1.3	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде			0,00	6.800.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	Отварање 04.12.2017.	
7.1.4	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде			0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	Покренут поступак	
7.1.5	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима			0,00	10.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	Покренут поступак	
7.1.6	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Покренут поступак	
7.1.7	Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима			0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	Покренут поступак	
7.1.8	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“			0,00	3.300.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	Припремљена конкурсна	
7.1.9	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“			0,00	4.900.000,00	1.500.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Отварање 01.12.2017.	
7.1.10	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“			0,00	3.800.000,00	1.200.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Припремљена конкурсна	
7.1.11	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева			0,00	4.400.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	Припремљена конкурсна	
		СВЕГА:		14.999.997,60	65.899.998,56	18.649.999,28	26.449.999,28	10.550.000,00	10.250.000,00		
7.2	Програм радова за 2018.										
7.2.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима 2018/2019				15.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00		
7.2.2	Израда техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				10.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
7.2.3	Техничка контрола Техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде				1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00		
7.2.4	Израда техничке документације за побољшања опасних места				12.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		
7.2.5	Ревизије безбедности саобраћаја Техничке документације за побољшања опасних места				1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
7.2.6	Техничка контрола Техничке документације за побољшања опасних места				1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
7.2.7	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1				12.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
7.2.8	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда				10.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
7.2.9	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда				9.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
7.2.10	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију				5.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00		
7.2.11	Зоне школа на државним путевима				5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
		СВЕГА:		0,00	83.300.000,00	10.400.000,00	21.500.000,00	32.200.000,00	19.200.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
14.999.997,60	149.199.998,56	29.049.999,28	47.949.999,28	42.750.000,00	29.450.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
8.1	Уговорено до 2018.										
8.1.1	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	Деконта д.о.о.	454-795 од 31.07.2017	864.000,00	518.400,00	518.400,00	0,00	0,00	0,00	У току	
8.1.2	Техничко упутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке				1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		Донета Одлука о додели уговора. Уговор није потписан
8.1.3	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу				1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		03.11.2017 отварање ЈН
8.1.4	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана				2.100.000,00	1.470.000,00	630.000,00	0,00	0,00		Процењена вр. 2.100.000
8.1.5	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељина - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
8.1.6	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
8.1.7	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд - Љиг - Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани - Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44				500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00		
8.1.8	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса				1.104.000,00	0,00	880.000,00	224.000,00	0,00		
8.1.9	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	Dirigent Acoustics doo	454-1186 од 31.10.2017	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	У току	
8.1.10	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
8.1.11	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војвођинапут-Бачкапут"				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		
8.1.12	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра				1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		
8.1.13	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра				1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		
8.1.14	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	Јарослав Черни	454-1165 од 26.10.2017	1.028.400,00	1.028.400,00	1.028.400,00	0,00	0,00	0,00	У току	
8.1.15	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве				1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00		
8.1.17	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
	СВЕГА:			2.942.400,00	18.900.800,00	4.966.800,00	5.910.000,00	7.724.000,00	300.000,00		
8.2	Програм радова за 2018.										
8.2.1	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део				6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
8.2.2	Мерење буке у животној средини				1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
8.2.3	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока				2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
8.2.4	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине				3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
8.2.5	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза				1.440.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00		Вредност позиције 2.100.000,00
8.2.6	Пројекат за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75, Грабовница - Грделица				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
8.2.7	Пројекат за грађевинску дозволу мера заштите стамбеног објекта у Блоку 28, Нови Београд од саобраћајне буке				600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
8.2.8	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима				2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00		
8.2.9	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима				180.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
8.2.10	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Грделица				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
8.2.11	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани				600.000,00	0,00	600.000,00	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	0,00		
8.2.12	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
8.2.13	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије				2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00		
	СВЕГА:			0,00	21.140.000,00	450.000,00	4.110.000,00	9.490.000,00	7.090.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
2.942.400,00	40.040.800,00	5.416.800,00	10.020.000,00	17.214.000,00	7.390.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
9.1	Уговорено до 2018.										
9.1.1	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	Косовопроект	454-965 од 07.09.2017	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
9.1.2	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаѢментом				1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
9.1.3	Студија умањена емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења				1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
9.1.4	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП "Путеви Србије" са кост бенедит анализом				1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00		
9.1.5	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	INPTCO доо	454-964 од 07.09.2017	2.892.000,00	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00		
				5.892.000,00	9.492.000,00	7.692.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00		
9.2	Програм радова за 2018.										
9.2.1	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са кост бенедит анализом				1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
9.2.2	Студија умањена емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и расхладних уређаја употребом топлотних пумпи				1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00		
9.2.3	Израда катастра потрошача воде у ЈППС				1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
9.2.4	Израда пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела				1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00		
9.2.5	Набавка пулсног водомера за објекат Газела				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		
9.2.6	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунѢница за електрична возила				1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
9.2.7	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путеви Србије				1.600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00		
9.2.8	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Путеви Србије				900.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00		
				0,00	9.040.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.840.000,00	2.700.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПРОГРАМ 2018.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
5.892.000,00	18.532.000,00	9.192.000,00	3.800.000,00	2.840.000,00	2.700.000,00

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ 2018.	План I квартал (I-III)	План II квартал (IV-VI)	План III квартал (VII-IX)	План IV квартал (X-XII)	УКУПНА УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом
1	Аутопутеви	362.746.060,00	10.884.300,00	31.016.400,00	86.588.000,00	234.257.360,00	537.218.400,00
2	Државни путеви I и II реда	244.010.400,00	700.000,00	51.008.000,00	134.142.000,00	58.160.400,00	26.618.400,00
3	Мостови	167.016.000,00	5.745.120,00	36.088.000,00	65.850.000,00	58.832.880,00	29.980.800,00
4	Клизишта	8.800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
5	ИПА пројекти	257.885.400,00	8.086.000,00	63.269.400,00	104.690.000,00	81.840.000,00	0,00
6	Остали трошкови	23.500.000,00	5.000.000,00	5.700.000,00	6.500.000,00	6.300.000,00	0,00
7	Безбедност саобраћаја	149.199.998,56	29.049.999,28	47.949.999,28	42.750.000,00	29.450.000,00	14.999.997,60
8	Животна средина	40.040.800,00	5.416.800,00	10.020.000,00	17.214.000,00	7.390.000,00	2.942.400,00
9	Енергетски менаѢмент	18.532.000,00	9.192.000,00	3.800.000,00	2.840.000,00	2.700.000,00	5.892.000,00
	УКУПНО :	1.271.730.658,56	76.274.219,28	251.051.799,28	462.774.000,00	481.130.640,00	617.651.997,60

2. ОДРЖАВАЊЕ**18.825,3 милиона динара**

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије".

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

2.1. Одржавање државних путева I и II реда

Према члану 57. Закона о јавним путевима, одржавање обухвата: редовно, периодично и ургентно одржавање.

2.1.1. Редовно одржавање

Према члану 58. Закона о јавним путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупa пута
- уређење банкина
- уређење и очување косина насипа, усека и засека
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута
- поправка путних објеката
- постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
- прање и одржавање саобраћајне сигнализације
- постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење
- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу
- чишћење снега и леда са пута.

2.1.2. Периодично одржавање

Према члану 59. Закона о јавним путевима, радови на периодичном одржавању обухватају:

- ојачање коловозне конструкције
- рехабилитацију појединих путних праваца
- појачано одржавање мреже државних путева I и II реда.

2.1.3. Ургентно одржавање

Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

**2.1.4. Надзор и лабораторијска
контрола квалитета**

Служба надзора има обавезу да прати квантитет и квалитет радова на редовном, периодичном и ургентном одржавању.



2.2. Остале позиције

У оквиру ове позиције садржани су:

- трошкови одржавања путних прелаза
- трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е – путевима
- разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи(приједи), таксе....)
- утрошак електричне енергије и одржавање електричног система
- трошкови услуга АММС.

Предлог Програма пословања на одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2018. годину		Предлог Програма пословања за 2018. год. (у динарима)	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	18,825,300,000.00	
А) Неплаћене обавезе из 2017. године		2,825,600,000.00	
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		15,999,700,000.00	
Д Р Ж А В Н И П У Т Е В И I И II Р Е Д А	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	15,395,700,000.00
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електроинсталације)	11,118,840,224.78
		2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2018. год. (летње, зимско и набавка материјала)	10,768,840,224.78
		2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	3,700,000,000.00
		2.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	7,068,840,224.78
		2.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	100,000,000.00
		2.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација	250,000,000.00
	2.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	3,680,459,775.22
		2.1.2.1 - санација коловозне конструкције	1,187,139,844.44
		2.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	455,991,384.37
		2.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	325,712,518.80
		2.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	1,083,483,167.61
		2.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	562,132,860.00
		2.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	66,000,000.00
	2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката) (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по плану 60 Закона о јавним путевима)	346,400,000.00
		2.1.3.1 - санација коловозне конструкције	216,400,000.00
		2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	80,000,000.00
	2.1.3.3 - санација мостова и тунела	50,000,000.00	
2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	250,000,000.00	
2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	604,000,000.00	
	2.2.1 трошкови одржавања путних прелаза	150,000,000.00	
	2.2.2 трошкови одводњавања путног земљишта	0.00	
	2.2.3 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	49,000,000.00	
	2.2.4 Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	5,000,000.00	
	2.2.5 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (приједи), таксе,)	100,000,000.00	
	2.2.6 утршак електричне енергије и одржавање електричног система	300,000,000.00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	0.00
		2.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	0.00
		2.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	0.00

Предлог ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА		Предлог ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2018. год.						
		Предлог ПП ЗА 2018. год. (у динарима)	I (јануар, фебруар, март) (у динарима)	II (април, мај, јун) (у динарима)	III (јул, август, септембар) (у динарима)	IV (октобар, новембар, децембар) (у динарима)		
2	ОДРЖАВАЊЕ	18,825,300,000.00	6,545,819,662.13	4,899,133,081.45	5,207,347,256.42	2,173,000,000.00		
А) Неплаћене обавезе из 2017. год.		2,825,600,000.00	2,825,600,000.00	0.00	0.00	0.00		
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		15,999,700,000.00	3,720,219,662.13	4,899,133,081.45	5,207,347,256.42	2,173,000,000.00		
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	15,395,700,000.00	3,582,219,662.13	4,735,133,081.45	5,043,347,256.42	2,035,000,000.00	
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	11,118,840,224.78	3,407,219,662.13	3,021,620,562.65	3,030,000,000.00	1,660,000,000.00	
		2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2018. год. (летње, зимско и набавка материјала)	10,768,840,224.78	3,357,219,662.13	2,901,620,562.65	2,910,000,000.00	1,600,000,000.00	
		2.1.1.1А зимска служба (са материјалом)	3,700,000,000.00	2,900,000,000.00	0.00	0.00	800,000,000.00	
		2.1.1.1Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	7,068,840,224.78	457,219,662.13	2,901,620,562.65	2,910,000,000.00	800,000,000.00	
		2.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	100,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	
		2.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација	250,000,000.00	30,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	40,000,000.00	
		2.1.2 ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	3,680,459,775.22	105,000,000.00	1,512,112,518.80	1,798,347,256.42	265,000,000.00	
		2.1.2.1 - санација коловозне конструкције	1,187,139,844.44	20,000,000.00	450,000,000.00	627,139,844.44	90,000,000.00	
		2.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	455,991,384.37	20,000,000.00	180,000,000.00	225,991,384.37	30,000,000.00	
		2.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	325,712,518.80	20,000,000.00	150,712,518.80	120,000,000.00	35,000,000.00	
		2.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	1,083,483,167.61	20,000,000.00	500,000,000.00	533,483,167.61	30,000,000.00	
		2.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	562,132,860.00	20,000,000.00	201,400,000.00	270,732,860.00	70,000,000.00	
		2.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	66,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	21,000,000.00	10,000,000.00	
		2.1.3 УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 90 Закона о јавним путевима)	346,400,000.00	30,000,000.00	116,400,000.00	130,000,000.00	70,000,000.00	
		2.1.3.1 - санација коловозне конструкције	216,400,000.00	20,000,000.00	66,400,000.00	70,000,000.00	60,000,000.00	
		2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	80,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	5,000,000.00	
		2.1.3.3 - санација мостова и тунела	50,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00	
		2.1.4 НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	250,000,000.00	40,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00	40,000,000.00	
		2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	604,000,000.00	138,000,000.00	164,000,000.00	164,000,000.00	138,000,000.00
		2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	150,000,000.00	30,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	30,000,000.00
		2.2.2	трошкови одводњавања путног земљишта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	49,000,000.00	12,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	12,000,000.00
	2.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	5,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	
	2.2.5	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (приједи), таксе,)	100,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	10,000,000.00	
	2.2.6	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	300,000,000.00	85,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	85,000,000.00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА (На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији "Службени гласник РС", број 75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 од 14.09.2014.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ПРИЛОГ 2.1.1
Програм радова на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2018. годину

2.1.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	10,768,840,224.78
2.1.1.1.A	ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризле)	3,700,000,000.00
2.1.1.1.A1	ефективни рад	2,100,000,000.00
2.1.1.1.A2	дежурство	800,000,000.00
2.1.1.1.A3	набавка материјала (со и ризла)	700,000,000.00
2.1.1.1.A4	остали радови	100,000,000.00
2.1.1.1.B	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације)	7,068,840,224.78
2.1.1.1.B1	ПОСЛОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радњи) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	15,000,000.00
2.1.1.1.B2	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА (кошење траве, кресање денivelисане банкине, чишћење наноса и осулина.....)	537,000,000.00
2.1.1.1.B2.1	кошење траве	200,000,000.00
2.1.1.1.B2.2	сечење густог шибља	40,000,000.00
2.1.1.1.B2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	30,000,000.00
2.1.1.1.B2.4	осулине	70,000,000.00
2.1.1.1.B2.5	банкаина	70,000,000.00
2.1.1.1.B2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	60,000,000.00
2.1.1.1.B2.7	остали радови	67,000,000.00
2.1.1.1.B3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, ригола, канала.....)	376,840,224.78
2.1.1.1.B3.1	канални	120,000,000.00
2.1.1.1.B3.2	риголе	70,000,000.00
2.1.1.1.B3.3	пропусти	90,000,000.00
2.1.1.1.B3.4	остали радови	96,840,224.78
2.1.1.1.B4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом.....)	4,070,000,000.00
2.1.1.1.B4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	1,500,000,000.00
2.1.1.1.B4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	2,300,000,000.00
2.1.1.1.B4.3	заливање пукотина	100,000,000.00
2.1.1.1.B4.4	остали радови	170,000,000.00
2.1.1.1.B5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ КОЛОВОЗА	10,000,000.00
2.1.1.1.B6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација.....)	1,660,000,000.00
2.1.1.1.B6.1	хоризонтална сигнализација	1,150,000,000.00
2.1.1.1.B6.1a	рад	520,000,000.00
2.1.1.1.B6.1b	материјал	630,000,000.00
2.1.1.1.B6.2	вертикална сигнализација	300,000,000.00
2.1.1.1.B6.2a	рад	130,000,000.00
2.1.1.1.B6.2b	материјал	170,000,000.00
2.1.1.1.B6.3	саобраћајна опрема	210,000,000.00
2.1.1.1.B6.3a	рад	90,000,000.00
2.1.1.1.B6.3b	материјал	120,000,000.00
2.1.1.1.B7	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ.....	400,000,000.00
2.1.1.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА	100,000,000.00
2.1.1.2.1	мостови и пропусти	95,000,000.00
2.1.1.2.2	тунели	5,000,000.00
2.1.1.3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	250,000,000.00
2.1.1.3.1	СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	85,000,000.00
2.1.1.3.2	СВЕТИЉКЕ	65,000,000.00
2.1.1.3.3	КАБЛОВИ	25,000,000.00
2.1.1.3.4	ТРАФОСТАНИЦЕ	25,000,000.00
2.1.1.3.5	РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	20,000,000.00
2.1.1.3.6	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт.....)	30,000,000.00
2.1.1	УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):	11,118,840,224.78

ПРИЛОГ 2.1.2.1
**ПРОГРАМ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА
ЗА 2018. ГОДИНУ - САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (члан 59 ЗЈП)-**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	Стационарна /дужина деонице	Укупна планирана средства за ПП у 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)
ПУТЕВИ				
IA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			0.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0.00
2	IA			0.00
УКУПНО IA ред (дин):				0.00
IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
3	IB38	Крушевац-Разбојна, деоница Шумице-Мудраковац, Л=774,2 м	0.77	6,700,000.00
4	IB12	Бегеч - Футог, Л=3км (од км 153+861 излазак из насељеног места Бегеч до км 156+884 улазак у насељено место Футог)	3.00	46,132,549.98
5	IB22 и IB203	Обилазница око Новог Пазара, Л=1,65км	1.650	80,000,000.00
6	IB13	Кружна раскрсница IB13 са обилазницом око Зрењанина км 127+321		54,200,000.00
7	IB13	Кружна раскрсница IB13 са улицама Пере Добриновића и Барањска на км 123+502,42, Зрењанин		35,500,000.00
8	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				5.42 222,532,549.98
9	IB38	улица Карађорђева у Блацу од км 51+528 до км 53+198	1.67	67,920,000.00
10	IB39	Садилов Бунар - Блато од км 4+197 до км 7+297	3.10	60,801,513.05
11	IB35	Неготин-Зајечар, деоница Неготин - Корбулово од км 64+100 до км 71+745	7.65	129,300,000.00
12	IB			0.00
УКУПНО IB ред (дин):				17.84 480,554,063.03
IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
13	IIA100	Појачано одржавање пута IIA100, деоница од км 135+580 (излаз из насељеног места Сремски Карловци) до км 142+400, општина Сремски Карловци	6.82	240,000,000.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				6.82 240,000,000.00
14	IIA100	Појачано одржавање државног пута IIA100, Сентандрејски пут у Новом Саду	1.38	203,800,000.00
15	IIA158	Брестовац-улаз у Лесковац од км 203+000 до км 209+552	6.50	128,211,475.63
16	IIA226	Бојник - Лесковац, деоница улица Радета Јунића од км 0+345 до км 1+585	1.20	97,166,305.78
17	IIA148	Барич-Мислођин, Л=3 км	3.00	35,000,000.00
18	IIA			
УКУПНО IIA ред (дин):				18.90 704,177,781.41
IIB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
19		Партерно уређење манастирског комплекса "Ђурђеви ступови"		2,408,000.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):				2,408,000.00
20	IIB			
21	IIB			
УКУПНО IIB ред (дин):				2,408,000.00
УКУПНО путеви (дин):				1,187,139,844.44

ПРИЛОГ 2.1.2.2
ПРОГРАМ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ (члан 59 ЗЈП)

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ КЛИЗИШТА	стационажа /дужина деонице	Укупна планирана средства за ПП у 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)
К Л И З И Ш Т А				
на путевима IA и IB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IA и IB реда (дин):				0.00
2	IB21	Ивањица - Сјеница, Јаворац	250+700	54,000,000.00
3	IB22	Београд - Лазаревац, Мељак (Вранић) - Степојевац (Дражевац)	233+870	46,200,000.00
4	IB22	Ђелије - Жупањац	50+083-50+173	20,000,000.00
5	IB22	Дудовица - Пољанице	63+800	21,519,311.00
6	IB23	Мијоска - граница СРБ/ЦГ (Гостун)	268+900	24,000,000.00
7	IB			
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IA и IB реда (дин):				165,719,311.00
на путевима IIA и IIB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
8	IIA183	Ласика - Крчин, деоница Падеж - Срње	62+073,00 до 62+223,00	31,320,000.00
9	IIA203	Пазариште - Тутин - Ковачи	19+082 до 19+142,81	26,732,100.00
10	IIA258	Владичин Хан-Врање	17+917 до 18+187	38,852,972.40
11	IIA			
12	IIA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				96,905,072.40
13	IIA148	Барич - Дражевац - Степојевац	3+200	62,880,000.00
14	IIA149	Шупља Стена - Раља (Хајдучки поток)	21+716	36,400,000.00
15	IIA180	Чачак-Ивањица, клизиште "Шулубаре"	37+400 - 37+500	21,631,423.97
16	IIA180	Чачак-Ивањица, клизиште "Лиса"	40+700	27,438,345.24
17	IIA180	Гуча-Ивањица, клизиште "Вучковица 1"	33+900	19,225,553.04
18	IIA180	Гуча-Ивањица, клизиште "Вучковица 2"	34+000	25,791,678.72
19	IIA			
УКУПНО ЗА КЛИЗИШТА на путевима IIA и IIB реда (дин):				290,272,073.37
УКУПНО за сва клизишта (дин):				455,991,384.37

	УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
	ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)

ПРИЛОГ 2.1.2.3

ПРОГРАМ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА
МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2018. годину

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа /дужина деонице	Укупна планирана средства за ПП у 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB34	Осветљење тунела на Ђердапској магистрали		94,133,464.80
2	IA3	J.O. Аеродром - Добановци		21,500,000.00
3	IB40	J.O. Владичин Хан - Сурдулица (завршетак инсталације)		23,000,000.00
4	IB23 / IB24	Постављање расвете у насељеним местима на државном путу IB23 и IB24, Камиџорска раскрсница		10,831,920.00
5	IA1	Материјал и опрема за реализацију пројекта побољшања јавног осветљења од чвора "Добановци" до ТП Ластва (пролаз кроз Београд)		70,000,000.00
6	IB10	Јавно осветљење улице Новосељански пут у Панчеву, (на држ.путу IB10, Београд-Панчево-Вршац-државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин))		6,247,134.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				225,712,518.80
7	IA4	Инсталација јавног осветљења петље "Малча"		60,000,000.00
8	IA4	Инсталација јавног осветљења петље "Матејевац"		40,000,000.00
УКУПНО (дин):				325,712,518.80



УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)

ПРИЛОГ 2.1.2.4
ПРОГРАМ РАДОВА НА ПЕРИОДИЧНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ

Бр.п	Категорија пута	Путни правац (деоница)/НАЗИВ МОСТА, ТУНЕЛА	стационажа /дужина деонице	Пројектна документација (да/не)	Укупна планирана средства за ПП у 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ					
на путевима IA реда (аутопутеви)					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
1	IA1	Мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом	км 0+619,40		15,000,000.00
2	IA1	Мост преко пута код Параћина	км 740+850		21,000,000.00
3	IA1	Раља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741		22,314,602.40
4	IA1	Јагодина - Ћуприја Мост преко Црних Бара	км 723+600		15,450,000.00
5	IA1	Мост преко Нових Бара	км 713+680		75,000,000.00
6	IA1	Београд-Ниш, Трупале-Половац, надвожњак преко пруге			5,200,000.00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IA реда (дин):					153,964,602.40
7	IA1	Деоница Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Умчари	км 244+500	да	48,000,000.00
8	IA1	Деоница Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Колари	км 256+855	да	38,400,000.00
9	IA1				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА аутопутевима (IA) реда (дин):					240,364,602.40
на путевима IB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
10	IB23	Нова Варош - Пријепоље Мост преко реке Бистрице. Бистрица 7			28,196,880.00
11	IB35	Кладово - Брза Паланка Мост код Милутиновца ИД 1298, Изградња новог моста	км 21+549		64,615,761.95
12	IB16	Надвожњак преко железничке пруге Београд - Велика Плана на обилазници око Младеновца (ИД 01722), деоница: Младеновац - Топола			67,400,000.00
13	IB23	Коњевићи - Бељина, обилазница Чачка, Вијадукт Чачак	км 609+800 до км 610+200		107,535,878.04
14	IB23	Мост - надвожњак у Краљеву			80,500,000.00
15	IB22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост	км 320+400		30,000,000.00
16	IB22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Гарибовац - Лукића мост	км 317+050		60,000,000.00
17	IB21	Пожега - Ариље Мост преко реке Ђетиње - Лековића мост	км 2+187		32,097,995.26
18	IB21	Ваљево-Косјерић Мост преко реке Кладорубе - Партизански мост	км 169+650		40,000,000.00
19	IB				
20	IB				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IB реда (дин):					510,346,515.25

21	IB22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић			15,000,000.00
22	IB18	Стража-Бела Црква, мост број 1 преко Караша, ИД03026	стара стац. км 120+370,00		25,000,000.00
23	IB22	Рашка - Нови Пазар, мост преко реке Ибар у Рашки	км 235+950		50,000,000.00
24	IB22	Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару	км 253+890		35,000,000.00
25	IB39	Медвеђа-Приштина, мост у селу Туларе	км 14+000	да	20,000,000.00
26	IB				
27	IB				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IB реда (дин):					655,346,515.25
на путевима IIA реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
28	IIA150	Мост преко реке Сопоћнице у Сопоту (ИД 12499) деоница: Ђуринци-Сопот-Аранђеловац			10,772,049.96
29	IIA187	Велика Дренова - Грабовац, мост преко Мијајловачке реке у Медвеђи			70,000,000.00
30	IIA100	Нови Сад-Суботица, мост Сентандрејски пут Нови Сад- Клисански мост, ИД 03150	стара стациоњажа км 3+927,00		60,000,000.00
31	IIA				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIA реда (дин):					140,772,049.96
32	IIA				
33	IIA				
УКУПНО ЗА ОБЈЕКТЕ НА путевима IIA реда (дин):					140,772,049.96
на путевима IIB реда					
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ					
34	IIB				
35	IIB				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ОБЈЕКТИМА НА ПУТЕВИМА IIB реда (дин):					0.00
36	IIB328	Гола Глава - Јошева (Гола Глава), мост преко реке УБ	км 1+900		15,000,000.00
37	IIB441	Сурдулица - Грамађа мост преко Јелашничке реке	км 13+500		32,000,000.00
38	IIB				
Укупно за објекте на путевима IIB реда :					47,000,000.00
УКУПНО за све објекте (дин):					1,083,483,167.61

	СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017.)
	ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)

ПРИЛОГ 2.1.2.5
ПРОГРАМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2018. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Укупна планирана средства за ПП у 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места				
на путевима IA и IB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB15 и IIA116	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		40,200,000.00
2	IB23	Кружни ток IB23 и Доситејево улице у Трстенику		2,500,000.00
3	IB23	Кружни ток код мале пијаце у Краљево		28,000,000.00
4	IB34	Поречки мост-Ђердап I, раскрсница IB34 и IB396 на км 47+000 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)		90,000,000.00
5	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				160,700,000.00
6	IB21	Кружни ток у Ариљу, веза са IIA196		30,000,000.00
7	IB21	Кружни ток у Сјеници, веза са IIA201		30,000,000.00
8	IB21	Кружни ток на обилазници Ваљево		30,000,000.00
9	IB15 и IIA117	Кружна раскрсница у Новом Бечеју на укрштају државног пута IB15 (км 124+892) и државног пута IIA117 (км 0+000), чвор (ЧРС 1513)		27,000,000.00
10	IB38	Кружни ток у Равнима на км 40+579		25,000,000.00
11	IB31	Кружни ток на путу Рашка - Косовска Митровица на км 25+500 у општини Лепосавић		20,000,000.00
12	IB			
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				322,700,000.00
на путевима IIA и IIB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
13	IIA102	Кружна раскрсница у Мољу		11,032,860.00
14	IIA154	Кружни ток у Реснику		40,000,000.00
15	IIA			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				51,032,860.00
16	IIA100/IIA102	Кружна раскрсница у Новом Саду, укрштај државног пута IIA100 (на км 122+965) и државног пута IIA102 (на км 105+397), ЧРС 10011, Нови Сад (Темерин)		170,000,000.00
17	IIA130	Кружна раскрсница државног пута IIA130 и државног пута IIA131 у Панчеву (ЧРС 13001)		18,400,000.00
18	IIA			
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				239,432,860.00
УКУПНО (дин):				562,132,860.00

	ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)
	УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ

ПРИЛОГ 2.1.2.6

ПРОГРАМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
I и II реда
за 2018. годину

Бр.	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице	Укупна планирана средства за ПП у 2018. (износ са ПДВ -ом) (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА				
на путевима I и II реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IIA158	Објекат у функцији одржавања путева "Ђићевац (Појате)"		36,000,000.00
2	IB23	Објекат у функцији одржавања путева "Врњачка Бања - Врњци"		30,000,000.00
3				
4				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ (дин):				66,000,000.00
5				
6				
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				66,000,000.00



ПЛАН РАДОВА ЗА 2018. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2018.)

УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2017. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Распоред улагања у 2018. години:

(у милионима динара)

РБ	ОПИС	ПЛАН 2018
3.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	3,342.7
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	290.8
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	3,051.9
3.1.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,433.1
3.2.	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ	618.8
10.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО -ЗАЈМОВА	5,507.3
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	775.4
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	4,731.9
10.1.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА	2,907.0
10.2.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА	9.0
10.3.	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ИФИС	1,815.9

Детаљан распоред улагања у 2018. години даје се у наредним табелама.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
3.1.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"					
А	РАДОВИ					
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈППС - радови	1.454.311.005,7			Радови по уговору су завршени. Преглед техничке исправности објекта спроведен.
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	ЈППС - радови	100.736.622,1			Уговор реализован. У току је гарантни период.
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈППС - радови	14.996.254,8			Уговор реализован.
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈППС - радови			16,0	ЈН у току. Реализација у 2017. и 2018
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈППС - радови				Обавезе пренете у надлежност другог сектора
A.8	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	ЈППС - радови	5.774.952.227,7			Уговор реализован.
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5:</u> Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови	340.233.445,4			Уговор реализован.
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5:</u> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	ЈППС - радови		240,00	240,0	Радови представљају део преосталих пројектованих и неизведених радова на пројекту. 1. Радови у реци - вредност 180 мил дин, трајање 6 мсц, 2. Одводњавање моста и уређење обала - вредност 60 мил дин, трајање 5 мсц, Решавање имовинско правних односа у току. ЈН иреализација у 2018.
A.10b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5:</u> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови II приоритет (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта)	ЈППС - радови		60,00	60,0	ЈН одложена за 2018. Вредност обухвата и надзор на извођењу радова. Техничка документација није комплетна. Потребно је проверити са општинском статус земљишта, да ли је завршена експропријација.
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈППС - радови	5.697.451.014,6			Лот 1.1: Енергопројект. Од ПС 71 (сеп 2013) плаћања су вршена из домаћих средстава. Радови завршени. Гарантни период истекао
A.11b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	ЈППС - радови	241.115.468,3			Радови завршени у 2016. У току је гарантни период.

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - радови	282.912.746,4		170,0	Радови представљају део преосталих неуговорених радова предвиђених пројектом Лот 1.1. ЈН у 2016. години, реализација уговора у 2017/2018.
A.11в	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Преостали радови	ЈППС - радови				Нема планираних радова на објекту
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈППС - радови	2.158.668.120,0			Завршено
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - радови			15,0	Трошкови камате на закаснела плаћања. Поступак утврђивања висине није окончан.
A.14	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја	ЈППС - радови				По налогу ЈН одложена због недостатка средстава.
A.15	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран	ЈППС - радови				Појединачна набавка укнута и ставка обједињена са А.16 и ставком 9 (систем наплате путарине)
A.16	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"	ЈППС - радови				Појединачна набавка укнута и ставка обједињена са А.15 и ставком 9 (систем наплате путарине)
A.16а	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	ЈППС - радови	799.448.378,8		34,5	Уговор за радове закључен почетком новембра. Уговор за стручни надзор закључен у фебруару 2017.
A.17	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд	ЈППС - радови	2.134.174.378,8		124,7	Ставка обухвата радове 39,3 мил. дин и задржан износ 85,3 мил дин
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	4.469.923.310,8	195,00	1.522,5	Вредност ЈН обухвата радове и надзор. Радови уговорени у трећем кварталу 2015. ЈН за надзор обустављена у августу. Почетак радова 21.10.2015.
A.18а	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови и надзор	335.931.345,1		0,0	Уговор закључен у 2016. Реализација у 2017 и 2018 Улази у ставку А18. Приказани радови представљају конзерваторске радове
A.20	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640	ЈППС - радови		100,00	100,0	Техничка документација је на располагању. Потребна експропријације земљишта, како би се стекли услови за покретање ЈН. Стари мост је оштећен и ослоњен на скеле.
Укупно РАДОВИ (А):			23.804.854.318,5	595,0	2.282,7	

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА						
Б.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката					
Б.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС					
Б.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	ЈППС - услуге			10,6	ЈН одложена до окончања радова под 4.1.A.1a.
Б.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге			5,0	ЈН одложена до окончања радова под 4.1.A.1a, електро радова А.4 и осталих радова (средства Наплате путарине).
Б.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	ЈППС - услуге	4.296.000,0			Услуга окончана
Б.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге			1,5	ЈН у 2016. Реализација у 2017
Б.1.1.9	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге				Радови пренети у надлежност другог сектора. Не постоји потреба за набавку услуге
Б.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	ЈППС - услуге		6,3	7,6	Набавка радова, а тиме и услуге се одлаже за 2018.
Б.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	ЈППС - услуге	8.256.000,0			Услуга окончана
Б.1.1.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	17.346.000,0		6,4	закључење уговора у 2016. Реализација уговора у 2017/2018.
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима	ЈППС - услуге				Везано за А.11.в. Набавка се укида
Б.1.1.12a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	ЈППС - услуге		5,4	6,5	Везано за прибављање употребне дозволе за објекат. ЈН и реализација у 2018.
Б.1.1.14	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	ЈППС - услуге		2,5	3,0	Радови, а тиме и надзор одложени за 2018
Укупно услуге Б.1.1:			29.898.000,0	14,2	40,5	
Б.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова					
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	ЈППС - услуге	72.987.989,0			Обавезе завршене
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге	2.371.200,0			Уговор завршен, испостављена окончана ситуација
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге	3.400.896,0			Уговор завршен, испостављена окончана ситуација
Б.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	ЈППС - услуге	9.960.000,00		10,0	Уговори за радове и надзор су били у статусу мировања због ЕИБ жалбеног механизма у 2015. Извијач покренуо раскид уговора у 2016. Поступак окончан
Б.1.2.5	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	ЈППС - услуге	16.494.780,0			Окончано плаћање по уговору.
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге	18.154.657,3			Уговор окончан, испостављена окончана ситуација
Укупно услуге Б.1.2:			123.369.522,3	0,0	10,0	

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
Б.1.3	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова					
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЈЛПС - услуге	16.444.800,0			Уговор окончан
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈЛПС - услуге	4.665.600,0		0,0	
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншлед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈЛПС - услуге	2.190.000,0		0,0	
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6	ЈЛПС - услуге				ЈН за услугу отказана.
Б.1.3.5	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	ЈЛПС - услуге	9.422.400,0		0,0	Реализација у току
Б.1.3.6	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"	ЈЛПС - услуге			0,0	
Укупно услуге Б.1.3:			32.722.800,0	0,0	0,0	
Укупно услуге Б.1:			185.990.322,3	14,2	50,5	
Б.2	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја					
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈЛПС - услуге	1.122.000,0			Реализовано у 2013.
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге	29.650.000,0			Уговор окончан у 2014.
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге	1.319.786,0			Завршено
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге	464.100,0			Реализовано у 2013.
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈЛПС - услуге	313.894.000,0			Уговор завршен
Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈЛПС - услуге	4.569.600,0			Уговор завршен
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈЛПС - услуге	206.016.000,0			Уговор завршен
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈЛПС - услуге	5.454.200,0			Услуга завршена за секторе 1,2 и 4. Остаје да се заврши и за сектор 3
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈЛПС - услуге	29.650.000,0			Реализација 70%. Уговор НИЈЕ завршен.
Б.2.10	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈЛПС - услуге	1.297.100,0			Реализација је 80%. Уговор НИЈЕ завршен. Везани су за претходну ставку, остаје 20%
Б.2.11	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге				До сада је плаћена ДРК за Сектор 4 (II фаза). Трошкови ДРК за Секторе 1, 2 и 3 (II фаза) су фактурисани у 2014 и приказани у оквиру тачке Г.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2		3	6			9
Б.2.15	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км		ЈЛПС - услуге	11.616.000,0		1,4	Примењени максимални пенали 1.940 мил дин. Услови за преостало плаћање по уговору нису испуњени у 2016.
Б.2.21	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км		ЈЛПС - услуге	23.280.000,0		2,8	Примењени максимални пенали 1.940 мил дин. Услови за преостало плаћање по уговору нису испуњени у 2016.
Б.2.24	(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км		ЈЛПС - услуге	1.679.916,0		1,0	Последња исплата у 2017
Б.2.29	(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км		ЈЛПС - услуге	1.980.000,0			Уговор реализован у 2015
Б.2.30	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево		ЈЛПС - услуге	468.000,0			Уговор окончан
Б.2.31	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве		ЈЛПС - услуге				Није предмет уговарања
Б.2.32	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"		ЈЛПС - услуге				Није предмет уговарања
Б.2.31	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење		ЈЛПС - услуге				Обавеза проистекла из поступака ЕИБ жалбеног механизма, набавка спроведена из средстава ЕИБ зајма
Б.2.32	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење		ЈЛПС - услуге				Обавеза проистекла из поступака ЕИБ жалбеног механизма, набавка спроведена из средстава ЕИБ зајма
			(PPCP)	38.555.916,0	0,0	5,2	
			(ОСТАЛО)	593.904.786,0	0,0	0,0	
			Укупно услуге Б.2:	30.479.930,0	0,0	5,2	
			Укупно УСЛУГЕ (Б):	216.470.252,3	14,2	55,6	

Г.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе		ЈЛПС - услуге			30,0	Процена
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)		ЈЛПС - услуге			14,4	Процена
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова		ЈЛПС - услуге			21,6	Процена
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле		ЈЛПС - услуге			24,0	Процена
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса		ЈЛПС - услуге			4,8	Процена
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):				0,0	0,0	94,8	0,0
УКУПНО (А):				23.804.854.318,5	595,0	2.282,7	0,0
УКУПНО (Б + В + Г):				216.470.252,3	14,2	150,4	0,0
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (3.1.):				24.021.324.570,8	609,2	2.433,1	0,0



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а млн дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом млн дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
3.2. УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ						
В	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)					
В.1	Радови (учешће у финансирању 40%)					
В.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2017. Почетак реализације у 2018. За 2018. планирано плаћање 100% из средстава зајмова.
В.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	1.044.610.485,4		613,7	Имењен назив набавке у Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Пакобраће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км. Уговор закључен у 2017. Плаћање 100% из субвенција у 2017. и 2018.
В.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке и закључење уговора у 2018. У 2018. је планирана финансијска реализација за исплату аванса. Плаћање 100% из средстава зајмова.
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	202.665.074,9		0,0	Имењен назив набавке у Рехабилитација државног пута IА реда (Е-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км. Радови завршени у 2017.
В.1.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Радови ће се изводити у склопу радова за Сушица-Дојевиће.
В.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2017. Почетак реализације у 2018. За 2018. планирано плаћање 100% из средстава зајмова.
В.1.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке одложено за 2019. због обезбеђења нове техничке документације.
В.1.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018. Реализација у 2019.
В.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевихи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке и закључење уговора у 2018. У 2018. је планирана финансијска реализација за исплату аванса. Плаћање 100% из средстава зајмова.
В.1.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Припепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке и закључење уговора у 2018. У 2018. је планирана финансијска реализација за исплату аванса. Плаћање 100% из средстава зајмова.
В.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
В.1.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
В.1.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке и закључење уговора у 2018. У 2018. је планирана финансијска реализација за исплату аванса. Плаћање 100% из средстава зајмова.
В.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
В.1.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
В.1.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
В.1.17	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ОМ	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
V.1.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Орѓане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
V.1.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
V.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање набавке у 2018.
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			1.247.275.560,3	0,0	613,7	
V.2	Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)					
V.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавке у току.
V.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
V.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
V.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
V.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка неуспешна, достављена једна понуда, оцењена као неодговарајућа. Набавка поновно покренута у 2017.
V.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Усвајањем правилника о појачаном одржавању, престала је потреба за овом услугом. Укида се
V.2.6а	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка покренута у 2016, реализација од 2018.
V.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току, реализација од 2018.
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току. Плаћање у 2018. из зајма
V.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,8	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току
V.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току
V.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Уговор истекао, Консултант није испунио своју обавезу.
V.2.12а	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Покретање нове набавке у 2018.
V.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
V.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
V.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			4,3	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
B.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепогње - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току, реализација у 2018.
B.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току, реализација у 2018.
B.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	26.016.798,7		0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
B.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Реализација у току.
Обједињена B.2.34, B.2.35, B.2.37 и B.2.40	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
Обједињена B.2.36, B.2.38, B.2.39 и B.2.45	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ			0,0	Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
Обједињена В.2.41, В.2.42, В.2.43 и В.2.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
В.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2018.
В.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току. Реализација у 2018.
В.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
В.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
В.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брстовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
В.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
В.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
В.2.53	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ				Напомене у 11.4.2 Вредност ЈН приказана у тачки 11.4.2 Набавка у току.
		РРСРП услуге	0,0	0,0	0,0	
		РРСРП Пројектовање	26.016.798,7	0,0	5,1	
		Укупно УСЛУГЕ В.2:	26.016.798,7	0,0	5,1	
		УКУПНО Средства ЈППС за РРСРП (В):	1.273.292.359,0	0,0	618,8	
		УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ЗАЈМОВИМА (3.2.):	1.273.292.359,0	0,0	618,8	
		УЛАГАЊА (3.1. +3.2.):	25.294.616.929,7	609,2	3.051,9	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен Буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
10.1.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА					
А. РАДОВИ						
A.1	ИЗГРАДЊА					
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	5.697.451.014,6			Финансирање из зајма завршено у 2013. Вредност уговора са ПДВ-ом (Анекс 6) 5.697.451.050,60 дин. Зајам затворен
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	1.471.159.336,4			Раскинут уговор са извођачем крајем августа 2013. Зајам затворен.
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	4.448.268.022,4		50,0	Део радова се не изводи због нерешене експропријације. Радови завршени
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€	1.634.701.978,8		100,0	Ugovor sporazumno okončan
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови						
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)			1.192.808.998,0			Поступак утврђивања висине потраживања није окончан, тј. није познато када ће неспоран део бити фактурисан.
Сектор Б.5.2 (траса)			868.849.428,6			Уговор реализован
A.1.5	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	566.395.871,0		500,0	Медијација ЕИБ Жалбеног механизма је у току по захтеву НВО. Сагласност ЕИБ на коришћење кредитних средстава дата је крајем 2013. само за део радова. <u>Реализација одложена за 2017.</u> Вредност преосталих радова увећана за износ одштетних захтева Извођача и додатне радове. Потребне измене и допуне пројекта дате као посебна позиција
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€				Финансирање радова из средстава ЕБРД
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€	3.570.544.291,9		2.200,0	Уговор закључен у јануару 2016. Реализација у току
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40мил.€				Набавка укинута због тога што не постоји законски основ за издавање грађ. дозволе за ову врсту објекта (ИГСИ).
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			19.450.178.941,7	0,0	2.850,0	
А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004 120мил.€	2.099.717.081,7			Зајам реализован. Раскинут оригинални уговор са Извођачем после објаве стечаја. Преуговорен завршетак хитних радова у октобру (Мостоградња). Посебно предвиђене набавке за неизведене радове на Лот 5 и Лот 3 у 2014 и 2015. години из домаћих средстава
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33мил.€	2.295.352.541,4			Уговор завршен
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	101.592.272,0			Уговор завршен
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	102.900.268,7			Уговор завршен



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2		3	6			9
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	195.223.876,5			Уговор завршен
A.2.14	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	485.670.760,1			Плаћено у 2013 из 2012. по основу Радова: 5,475 мил и по основу повраћаја 1/2 задржаног износа 22,870 мил дин. Одложено за 2015: 2/2 задржаног износа од 22,870 мил дин. <u>Проблем стечаја извођача</u>
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	134.361.497,0			Извршено плаћање по окончаној ситуацији. Мост у Барама није изграђен због проблема око грађ. Дозволе. Уговор завршен
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	187.934.344,3			Уговор завршен
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	110.517.684,1			Уговор завршен
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	936.231.775,7			Уговор окончан
A.2.4	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши- Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081		ЕИБ 24.037 од 16.07.2007 33 мил.€	242.423.446,2			Уговор окончан
Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):				5.573.724.844,9	0,0	0,0	
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):				25.023.903.786,6	0,0	2.850,0	
Б	КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ						
B.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница		ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€	62.965.200,0			Услуга завршена
B.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве		ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 60 мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€	113.923.594,0		57,0	Реализација у току
B.4	Надзор на Лот-у Б5.4		ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 40 мил.€				Укинуто
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б):				176.888.794,0	0,0	57,0	
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:				12.458.457.384,7	0,0	2.907,0	За Уговоре који се финансирају из оба зајма прво ће се трошити средства ЕИБ 25748, а након тога средства ЕИБ 24134 зајма
ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:				3.584.525.447,4	0,0	0,0	
УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА				16.042.982.832,1	0,0	2.907,0	
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.1.):				16.042.982.832,1	0,0	2.907,0	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а млн дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом млн дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
10.2.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА					
A.	РАДОВИ					
A.1	ИЗГРАДЊА					
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	3.412.505.525,9			Уговор реализован
A.1.2	Лот 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	188.665.590,6		9,0	Банка одобрила улагање у новембру 2015. Покретање ЈН у децембру. Реализација у 2016/2018. Надзор из домаћих средстава
Укупно Изградња (A.1.):			3.412.505.525,9	0,0	9,0	
A.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	1.996.063.074,7			Радови завршени 30.05.2015. Уговор окончан
A.2.2	Лот 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	681.661.305,0			Радови према основном уговору и према Анексу 1 су завршени. У току је гарантни период
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	149.827.538,0		0,0	Уговор закључен 12. маја 2015. године. Преводитни уговор раскинут. Нов уговор закључен. Реализација у току
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€	157.845.724,8		0,0	Уговор закључен. Реализација у 2016/2017
A.2.5	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 80 мил.€				Одустаје се од реализације израде планираног унапређења петље Т6 и исти се препушта на решавање Граду Београду, који планира да у склопу решавања своје саобраћајне инфраструктуре. У договору са Банком средства се пребацују на друге пројекте.
A.2.6	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" "Бубањ поток"				0,0	
Укупно Рехабилитација (A.2.):			2.985.397.642,5	0,0	0,0	
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:			6.397.903.168,3	0,0	9,0	
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.2.):			6.397.903.168,3	0,0	9,0	
10.3.	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД					
10.3.1.	КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР					
10.3.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање					
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)					
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашцац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429.800.425,6		0,0	Радови завршени. У току је гарантни период
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747.088.813,5		10,0	У току је отклањање недостатака на радовима. У току је гарантни период
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.047.840.010,0		20,0	Реализација у току

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен Буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2		3	6			9
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729.524.382,8		50,0	Реализација у току
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковилгача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.219.235.001,1		50,0	Реализација у току
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.333.872.973,8		30,0	Реализација у току
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А):				5.507.361.606,8	0,0	160,0	
Б.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ						
B.1	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радова у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	524.489.677,7		20,0	Реализација у току
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):				524.489.677,7	0,0	20,0	
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 10.3.1.1 (А+Б):				6.031.851.284,5	0,0	180,0	
10.3.1.2	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање						
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)						
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	1.158.859.708,0		50,0	
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	549.889.766,8		10,0	
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	552.071.746,9		75,0	
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевици - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	754.359.401,7		50,0	
УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 10.3.1.2:				3.015.180.623,3	0,0	185,0	
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ 10.3.1:				9.047.031.907,9	0,0	365,0	
10.3.2	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП						
10.3.2.1	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање						
A.	РАДОВИ						
A.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		721,4	72,1	Покретање набавке у 2017.
A.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0	Имењен назив набавке у Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Пакорваће (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км. Уговор закључен.
A.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.095,3	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0	Имењен назив набавке у Рехабилитација државног пута IA реда (Е-75), деоница: Нови Сад - Београд (десна коловозна трака), од км 111+700 до км 117+200, дужина: 5,5 км. Уговор закључен. Плаћања из субвенција
A.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0	Радови ће се изводити у склопу радова за Сушица-Дојевине.

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ОМ	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
A.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		687,7	68,8	Покретање набавке у 2017.
A.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0	Покретање набавке у 2019. Финансирање 60% из зајмова.
A.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.249,9	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		738,8	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		659,0	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		263,8	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		399,4	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилковце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		245,1	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		691,3	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		269,6	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		316,4	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.17	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		969,5	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		1.204,8	72,1	Покретање набавке у 2018.
A.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		544,7	0,0	Покретање набавке у 2018.
A.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		343,4	0,0	Покретање набавке у 2018.
УКУПНО РАДОВИ (А):			0,0	10.400,2	213,1	
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ					
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСРП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	984.701.320,0		0,0	Набавке у току. Почетак реализације у 2018.
	за РС, СБ и ЕИБ радове		589.644.000,0		53,4	
	за ЕБРД радове		395.057.320,0		35,7	
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18.346.565,4		17,9	Уговор закључен на износ од 142.495,00 евра и 858.724,00 дин. Анексом 01 целокупна вредност уговора изражена је у еврима и износи 149.452,04 евра. Реализација у току.
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12.000.000,0		0,0	Набавка покренута 2016. Преговори завршени, у току фаза припреме уговора са вредношћу 100.000,00 евра.
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСРП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	219.224.701,8		51,6	Реализација у току.
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		79,2	39,8	Набавка неуспешна, достављена само једна понуда која је оцењена као неодговарајућа. Набавка је поново покренута у 2017.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
Б.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР			0,0	Уважањем Правилника о појачаном одржавању престала потреба за овом услугом
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	11.800.000,0		11,8	Закључење уговора у току
Б.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		240,0	72,0	Набавка у току.
Б.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5.126.574,68		1,2	Реализација у току. Вредност уговора 41.660,40 евра.
Б.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18.381.615,46		3,2	Реализација у току.
Б.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.747.600,00		8,2	Реализација у току. Плаћања у 2018. години 100% из зајма
Б.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	33.723.739,70		17,0	Реализација у току. Уговорни износ 273.450,00 евра. Уговор истекао, Консултант није испунио своју обавезу. Потребно поновно покретање набавке у 2018.
Б.11а	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		26,8	13,4	Покретање набавке у 2018.
Б.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31.501.055,40		31,5	Реализација у току Уговорени износ 257.000,00 евра.
Б.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	28.786.805,10		6,6	Реализација у току. Уговорни износ 234.450,00 евра.
Б.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	18.826.811,18		5,8	Реализација у току.
Б.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Прилепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16.881.200,00		16,9	Реализација у току.
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	23.475.619,00		4,6	Реализација у току. Уговорни износ 191.000,00 евра.
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	20.785.176,51		9,9	Реализација у току. Уговорни износ 169.400,00 евра.
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21.705.867,75		11,7	Реализација у току. Уговорни износ 176.569,00 евра.
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5.969.443,74		6,0	Реализација у току. Уговорни износ 48.465,00 евра.
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	32.340.000,0		22,8	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.32. Преговори завршени, у току фаза потписивања уговора са вредношћу 269.500,00 евра
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	29.079.396,2		29,7	Реализација у току. Уговорени износ 243.363,00 евра.
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилевце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	30.020.410,7		29,2	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б. 31. Реализација у току. Уговор закључен на износ од 242.154,00 евра.



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен буџет за ЈН без ПДВ-а млн дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом млн дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31.926.253,1		31,6	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б. 25 и Б.26. Реализација у току. Уговор закључен на износ од 261.460,00 евра.
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фехетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21.492.428,0		17,2	Набавка покренута у обједињеном поступку са Б.28. Реализација у току.
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	34.380.000,0		31,1	Преговори завршени, у току фаза припреме уговора са вредношћу 286.500,00 евра
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21.680.665,6		15,9	Реализација у току. Уговорени износ 176.000,00 евра.
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	4.029.717,4		3,7	Реализација у току. Уговорени износ 34.000,00 евра.
Обједињен а Б.33, Б.34, Б.36 и Б.39	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	70.718.280,0		49,8	Набавка Б.33, Б.34, Б.36 и Б.39 покренута у обједињеном поступку. Преговори завршени, у току фаза припреме уговора са вредношћу 589.319,00 евра.
Обједињен а Б.35, Б.37, Б.38 и Б.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	87.218.130,0		58,4	Набавка Б.35, Б.37, Б.38 и Б. 44 покренута у обједињеном поступку. Преговори завршени, у току фаза припреме уговора.
Обједињен а Б.40, Б.41, Б.42 и Б.43	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	71.697.120,0		50,5	Набавка Б. 40, Б.41, Б.42 и Б. 43 покренута у обједињеном поступку. Преговори завршени, у току фаза припреме уговора са вредношћу 597.476,00 евра.
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	26.418.360,0		21,3	Набавка покренута у 2016. Преговори завршени, у току фаза припреме уговора са вредношћу 220.153,00 евра.
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6.722.784,0		4,1	Набавка покренута у 2016. У току евалуација понуде, вредност понуде 56.023,20 евра.
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		87,0	43,5	Набавка у току.
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		67,8	33,9	Набавка у току.

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Процењен Буџет за ЈН без ПДВ-а мил дин	ПЛАН ЗА 2018. са ПДВ-ом мил дин	Напомена уз План за 2018
1	2	3	6			9
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		63,9	31,9	Набавка у току.
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		21,8	8,7	Набавка у току..
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		6,2	8,7	Набавка у току.
Б.52	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР		12,4	12,4	Покретање набавке у 2018.
		РРСП Услуге	1.251.199.161,8	319,2	194,3	
		РРСП Пројектовање	704.508.478,8	285,9	639,2	
		Укупно УСЛУГЕ (Б):	1.955.707.640,6	605,1	833,5	
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)					
В.1	Обука/тренинг	СБ, 73,8 мил. ЕУР		4,0	4,0	Обавеза улагања према Споразуму о зајму са СБ
		Укупно ОБУКА (В):	0,0	4,0	4,0	
		УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ 10.3.2.1 (А+В):	1.955.707.640,6	11.009,3	1.050,6	
11.4.2.2	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање					
А.	РАДОВИ					
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	634.908.957,2		90,0	Измењен назив у Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км. Реализација уговора у току.
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		775,8	0,0	Покретање набавке у 2018. Закључење уговора у четвртм кварталу 2018
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		2.068,9	310,3	Покретање набавке у 2017.
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		457,1	0,0	Покретање набавке у 2018.
А.5	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		538,8	0,0	Покретање набавке у 2018.
А.6	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР		559,7	0,0	Покретање набавке у 2018.
		УКУПНО РАДОВИ (А):	634.908.957,2	4.400,3	400,3	
		УКУПНО РРСП ЕБРД (10.3.2.2):	634.908.957,2	4.400,3	400,3	
		УКУПНО РРСП (10.3.2):	2.590.616.597,8	15.409,7	1.450,9	
		УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ :	7.987.558.925,2	11.009,3	1.230,6	
		УКУПНО РРСП ЕБРД :	3.650.089.580,5	4.400,3	585,3	
		РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.3.):	11.637.648.505,6	15.409,7	1.815,9	
		УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА (10.1.+10.2.+10.3.):	34.078.534.506,0	15.409,7	4.731,9	

План за 2018. годину по кварталима:

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
1	2	3		план	план	план	план
3.1.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"						
A	РАДОВИ						
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	ЈППС - радови					
A.1a	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	ЈППС - радови					
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈППС - радови					
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево	ЈППС - радови	16,00	16,00			
A.6	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови	ЈППС - радови					
A.8	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуна	ЈППС - радови					
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5:</u> Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови					
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5:</u> Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	ЈППС - радови	240,00		120,00	60,0	60,0
A.20	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта	ЈППС - радови	60,00		30,00	30,00	
A.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЈППС - радови					
A.11б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	ЈППС - радови					
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаз на км 117+897,13)	ЈППС - радови	170,00	30,00	60,00	80,00	
A.11в	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 2.2:</u> Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЈППС - радови					
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈППС - радови					
A.13	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - радови	15,00		15,00		
A.14	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја	ЈППС - радови					
A.15	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран	ЈППС - радови					
A.16	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"	ЈППС - радови					

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018 план	Q2/2018 план	Q3/2018 план	Q4/2018 план
1	2	3					
A.16a	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица		34,50	34,10			
A.17	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин , општина Гроцка, град Београд	ЈППС - радови	124,70	124,70			
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови	1.522,50	300,00	450,00	450,00	300,00
A.18a	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈППС - радови	0,00	0,00			
A.20	Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	ЈППС - радови	100,00		50,00	50,00	
Укупно РАДОВИ (А):			2.282,7	504,8	725,0	670,0	360,0

Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА							
Б.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката						
Б.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС						
Б.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	ЈППС - услуге	10,56		4,5	4,30	
Б.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге	5,04			4,20	
Б.1.1.5	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	ЈППС - услуге					
Б.1.1.7	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге	1,50	1,25			
Б.1.1.9	Коридор 10, Е-90 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима	ЈППС - услуге					
Б.1.1.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	ЈППС - услуге	7,56		3,30	3,00	
Б.1.1.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	ЈППС - услуге					
Б.1.1.11a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈППС - услуге	6,36	1,70	2,50	1,10	



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018 план	Q2/2018 план	Q3/2018 план	Q4/2018 план
1	2	3					
Б.1.1.12	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима	ЈППС - услуге					
Б.1.1.12а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	ЈППС - услуге	6,48			2,90	2,50
Б.1.1.16	Државни пут IА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	ЈППС - услуге	3,00				2,50
Укупно услуге Б.1.1:			40,50	2,95	10,30	15,50	5,00
Б.1.2 За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова							
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	ЈППС - услуге					
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге					
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге					
Б.1.2.4	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	ЈППС - услуге	9,96		2,50	3,30	2,50
Б.1.2.5	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЈППС - услуге					
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге					
Укупно услуге Б.1.2:			9,96	0,00	2,50	3,30	2,50
Б.1.3 За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова							
Б.1.3.2	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Рађа, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЈППС - услуге					
Б.1.3.3	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге					
Б.1.3.3а	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Транспед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЈППС - услуге					
Б.1.3.4	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6	ЈППС - услуге					
Б.1.3.5	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	ЈППС - услуге					
Б.1.3.6	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"	ЈППС - услуге	0,00				
Укупно услуге Б.1.3:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Укупно услуге Б.1:			50,46	2,95	12,80	18,80	7,50

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
1	2	3		план	план	план	план
Б.2	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја						
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈЛПС - услуге					
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге					
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге					
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге					
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈЛПС - услуге					
Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈЛПС - услуге					
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈЛПС - услуге					
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈЛПС - услуге					
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈЛПС - услуге					
Б.2.10	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈЛПС - услуге					
Б.2.11	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈЛПС - услуге					
Б.2.15	(РРСРП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	ЈЛПС - услуге	1,44	1,20			
Б.2.21	(РРСРП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужце 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈЛПС - услуге	2,76	2,30			
Б.2.24	(РРСРП) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	ЈЛПС - услуге	0,96	0,80			
Б.2.29	(РРСРП) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	ЈЛПС - услуге					
Б.2.30	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	ЈЛПС - услуге					
Б.2.31	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве	ЈЛПС - услуге					
Б.2.32	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"	ЈЛПС - услуге					
Б.2.30	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈЛПС - услуге					
Б.2.31	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	ЈЛПС - услуге					
		(РРСРП)	5,16	4,30	0,00	0,00	0,00
		(ОСТАЛО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Укупно услуге Б.2:	5,16	4,30	0,00	0,00	0,00
		Укупно УСЛУГЕ (Б):	55,62	7,25	12,80	18,80	7,50

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
1	2	3		план	план	план	план

Г. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге	30,00	5,00	10,00	5,00	5,00
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	ЈППС - услуге	14,40	3,00	3,00	3,00	3,00
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге	21,60	3,00	5,00	5,00	5,00
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	24,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге	4,80	1,00	1,00	1,00	1,00
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			94,80	17,00	24,00	19,00	19,00

 УКУПНО (А): **2.282,70** **504,80** **725,00** **670,00** **360,00**

 УКУПНО (Б + В + Г): **150,42** **24,25** **36,80** **37,80** **26,50**
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (3.1): **2.433,12** **529,05** **761,80** **707,80** **386,50**
3.2. УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ

В. ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)							
В.1	Радови (учешће у финансирању 40%)						
В.1.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	613,70	43,50	174,10	261,10	135,00
В.1.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В.1.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
В.1.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
1	2	3		план	план	план	план
V.1.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.14	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.17	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мeroшина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.1.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			613,7	43,5	174,1	261,1	135,0
V.2	Услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40%)						
V.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСРП за РС, СБ и ЕИБ радове за ЕБРД радове	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСРП	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.6a	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,00				
V.2.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,78	0,65			
V.2.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.12a	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
V.2.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	4,32	1,64	0,74		



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018 план	Q2/2018 план	Q3/2018 план	Q4/2018 план
1	2	3					
B.2.16	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.18	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,00				
B.2.19	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,00				
B.2.20	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,00				
B.2.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.24	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црвенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.25	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.28	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 И IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ	0,00				
B.2.31	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
Обједињена B.2.34, B.2.35, B.2.37 и B.2.40	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
Обједињена B.2.36, B.2.38, B.2.39 и B.2.45	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радужевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
Обједињена B.2.41, B.2.42, B.2.43 и B.2.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.47	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018 план	Q2/2018 план	Q3/2018 план	Q4/2018 план
1	2	3					
B.2.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексицац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.50	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
B.2.53	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	Субвенција - учешће у кредиту СБ и ЕИБ					
РРСП Услуге			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
РРСП Пројектовање			5,10	2,29	0,74	0,00	0,00
Укупно УСЛУГЕ В.2:			5,10	2,29	0,74	0,00	0,00
УКУПНО Средства ЈППС за РРСП (В):			618,80	45,79	174,84	261,10	135,00
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У КРЕДИТИМА/ЗАЈМОВИМА (3.2):			618,80	45,79	174,84	261,10	135,00
УЛАГАЊА (3.1. + 3.2.):			3.051,92	574,84	936,64	968,90	521,50

10.1. РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА							
А. РАДОВИ							
А.1 ИЗГРАДЊА							
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ 22.560 од 18.07.2004, 120млн.€					
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ 22.560 од 18.07.2004, 120млн.€					
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€	50,00	50,00			
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€	100,00		100,00		
Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Б5.3) радови							
Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)							
A.1.5	Сектор Б.5.2 (траса)	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€					
Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење			500,00		150,00	200,00	150,00
A.1.7	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60млн.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€	2.200,00	450,00	550,00	550,00	650,00
A.1.8	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40млн.€					
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			2.850,00	500,00	800,00	750,00	800,00



РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
				план	план	план	план
1	2	3					
A.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ 22.550 од 18.07.2004, 120мил.€					
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€					
A.2.5	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€					
A.2.8	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€					
A.2.9	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грае II 6 (32). Мост преко реке Грае III 7 (33). Мост преко реке Грае IV 8 (34). Мост преко реке Грае V	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€					
A.2.14	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€					
A.2.15	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€					
A.2.16	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€					
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33 мил.€					
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€					
A.2.4	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (П=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	ЕИБ 24.037 од 16.07.2007, 33мил.€					
Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			2.850,00	500,00	800,00	750,00	800,00
Б	КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ						
B.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€					
B.3	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007, 60мил.€ ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€	57,00	14,00	14,00	14,00	15,00
B.4	Надзор на Лот-у Б5.4	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010, 40мил.€					
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б) :			57,00	14,00	14,00	14,00	15,00
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €:			2.907,00	514,00	814,00	764,00	815,00
ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНА СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА			2.907,00	514,00	814,00	764,00	815,00
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.1.):			2.907,00	514,00	814,00	764,00	815,00

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
1	2	3		план	план	план	план
10.2.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА						
A.	РАДОВИ						
A.1	ИЗГРАДЊА						
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€					
A.1.2	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	ЕБРД 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	9,00	9,00			
Укупно Изградња (А.1.):			9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
A.2	РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€					
A.2.2	ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€					
A.2.3	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	0,00	0,00			
A.2.4	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€	0,00				
A.2.5	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)	ЕБРД кредит број 36.651 од 15.11.2007 од 80 мил.€					
A.2.6	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"		0,00				
Укупно Рехабилитација (А.2.):			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:			9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.2.):			9,00	9,00	0,00	0,00	0,00

10.3.	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД						
10.3.1.	КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР						
10.3.1.1	РРСР ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање						
A.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)						
A.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 27 Аранђеловац 4 - Кршевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Кршевац , од км 0+067 до км 8+870, Л=8,713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00				
A.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1 , од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, Л=17,607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	10,00	10,00			
A.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи , од км 0+000 до км 29+050, Л=27,018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	20,00	20,00			
A.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2 , од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	50,00	50,00			
A.5	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и IБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	50,00	50,00			
A.6	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IБ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница , од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	30,00	30,00			
УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (А.):			160,00	160,00	0,00	0,00	0,00

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
1	2		3		план	план	план	план
Б.	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ							
А.1	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радовима у оквиру РРСП, укључујући и еко-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	20,00	20,00				
Укупно УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (Б):				20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО РРСП СБ+ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ 10.3.1.1 (А+Б):				180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
11.4.1.2	РРСП ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
А.	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)							
А.1	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	50,00	50,00				
А.2	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	10,00	10,00				
А.3	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	75,00	75,00				
А.4	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	50,00	50,00				
УКУПНО РРСП ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ 10.3.1.2:				185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО РРСП ХИТНИ РАДОВИ 10.3.1:				365,00	365,00	0,00	0,00	0,00
10.3.2	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСП							
10.3.2.1	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање							
А.	РАДОВИ							
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	72,14					72,14
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.3	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.5	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	68,77					68,77
А.7	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.8	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.9	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.10	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.11	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.12	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.13	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац Југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
А.14	Појачано одржавање државног пута IIА 160, деоница: Свилајац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
1	2		3		план	план	план	план
A.15	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
A.16	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
A.17	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
A.18	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мeroшина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
A.19	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
A.20	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
УКУПНО РАДОВИ (А):				72,14	0,00	0,00	0,00	72,14
Б.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ							
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
	за РС, СБ и ЕИБ радове		53,40		17,80	17,80	17,80	
	за ЕБРД радове		35,70		11,90	11,90	11,90	
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	17,91		6,31			
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	51,60	10,00	10,00	10,00	10,00	
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	39,83			19,92	19,92	
B.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00					
B.6a	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	11,80		5,90		5,90	
B.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	72,00			12,00	60,00	
B.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1,20		1,20			
B.9	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође , Л=12,510 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	3,20	3,20				
B.10	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	8,17	8,17				
B.11	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5 , Л=31,714 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	17,02	17,02				
B.11a	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5 , Л=31,714 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	13,37			6,69	6,69	
B.12	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица , Л=38.930 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31,49	7,87	12,60	3,15		
B.13	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка , Л=23,565 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,57	3,86	2,72			
B.14	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3 , Л=15,234 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	5,77	2,46	1,10			
B.15	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	16,88	7,05	1,64			
B.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХРСР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	4,61	4,61				

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018 са ПДВ-ом	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
				план	план	план	план
1	2	3					
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	9,90	3,19	1,92		
Б.18	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	11,72	4,26	4,26	1,07	2,13
Б.19	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	6,00	4,20			
Б.20	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штаваљ - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	22,77		8,13	8,13	6,51
Б.21	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	29,74	14,87	5,95	5,95	2,97
Б.22	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,319 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	29,23	7,31	11,69	2,92	
Б.23	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31,56	7,89	14,20	6,31	3,16
Б.24	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	17,19	5,37	5,37	4,30	2,15
Б.27	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31,12		8,65	15,56	6,92
Б.29	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	15,93	3,19	4,25	6,37	2,12
Б.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	3,69		1,23	1,23	1,23
Обједи њена Б.33, Б.34, Б.36 и Б.39	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	49,79		17,78	17,78	14,23
Обједи њена Б.35, Б.37, Б.38 и Б.44	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	58,44		20,93	20,93	16,57
Обједи њена Б.40, Б.41, Б.42 и Б.43	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	50,48		18,03	18,03	14,42
Б.45	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	21,26		3,99	7,97	9,30
Б.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	4,06				4,06
Б.47	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Трибрде), Л=31,003 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	43,52			21,76	21,76
Б.48	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	33,91			16,96	16,96

РБ поз. у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	План за 2018	Q1/2018	Q2/2018	Q3/2018	Q4/2018
				са ПДВ-ом	план	план	план	план
1	2		3					
Б.49	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	31,93			15,97	15,97
Б.50	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	8,73			2,18	6,55
Б.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	0,00				
Б.52	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима		СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	12,40			6,20	6,20
РРСРП Услуге				194,34	10,00	23,41	41,92	95,82
РРСРП Пројектовање				630,46	104,51	144,44	189,46	159,88
Укупно УСЛУГЕ (Б):				824,80	114,51	167,85	231,38	255,70
В.	ОБУКА (финансирање 100% СБ)							
В.1	Обука/тренинг		СБ 73,8 мил. ЕУР	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Укупно ОБУКА (В):				4,00	1,00	1,00	1,00	1,00
УКУПНО РРСРП СБ+ЕИБ 11.4.2.1 (А+Б+В):				900,94	115,51	168,85	232,38	328,84
10.3.2.2	РРСРП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање							
А.	РАДОВИ							
А.1	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационача: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	90,00	50,00	40,00		
А.2	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,00				
А.3	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	310,34				310,34
А.4	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,00				
А.5	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Рума 1 – Пејинци 1, Л=12,990 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,00				
А.6	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км		ЕБРД 100 мил. ЕУР	0,00				
УКУПНО РАДОВИ (А):				90,00	50,00	40,00	0,00	0,00
УКУПНО РРСРП ЕБРД (10.3.2.2):				900,00	50,00	40,00	0,00	0,00
УКУПНО РРСРП (10.3.2):				990,94	165,51	208,85	232,38	328,84
УКУПНО РРСРП СБ+ЕИБ :				1.080,94	295,51	168,85	232,38	328,84
УКУПНО РРСРП ЕБРД :				275,00	235,00	40,00	0,00	0,00
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.3.):				1.355,94	530,51	208,85	232,38	328,84
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА (10.1.+10.2.+10.3.):				4.271,94	1.053,51	1.022,85	996,38	1.143,84

4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
2.042,9 милиона динара

У току 2018. године планиран је завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е – 763 (од Сурчина до Љига). Такође, планиран је и почетак поступака експропријације на следећим деоницама: Рума – Нови Сад, Рума – Шабац, Ниш – Мердаре, Прељина – Пожега и Појате Прељина, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.

Распоред улагања **1.750.000.000,00** динара у 2018. години је следећи:

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Е – 75, Грабовница - Грделица	30.000.000,00
2.	Е – 75, Грделица – Царичина Долина	5.000.000,00
3.	Е – 75, Царичина Долина – Владичин Хан	5.000.000,00
4.	Е – 75, Доњи Нерадовац – Владичин Хан	5.000.000,00
5.	Е – 75, Левосоје – Доњи Нерадовац - Букаревац	5.000.000,00
6.	Е – 75, Обилазница око Београда (Батајница – Добановци и Сектор 5)	50.000.000,00
7.	Е – 80, Просек – Црвена Река	40.000.000,00
8.	Е – 80, Црвена Река - Чифлик	5.000.000,00
9.	Е – 80, Чифлик – Станичење – Пирот исток	5.000.000,00
10.	Е – 75, У крак и обилазница око Новог Сада	100.000.000,00
11.	Е – 763, Лајковац - Љиг	25.000.000,00
12.	Е – 763, Обреновац - Уб	25.000.000,00
13.	Е – 763, Сурчин - Обреновац	200.000.000,00
14.	Е – 763, Прељина – Пожега	300.000.000,00
15.	Аутопут Рума – Нови Сад	150.000.000,00
16.	Аутопут Рума – Шабац	100.000.000,00
17.	Е – 761, Појате – Прељина	300.000.000,00
18.	Аутопут Ниш – Мердаре	300.000.000,00
19.	Рехабилитација државних путева и санација клизишта на државним путевима	100.000.000,00
Укупно:		1.750.000.000,00

Поред наведеног износа од **1.750.000.000,00** динара за исплату накнада за експроприсане непокретности, планиран је и износ од **50.000.000,00** динара за трошкове који претходе експропријацији (Републички геодетски завод, јавне набавке израде геодетских елабората за експропријацију), као и за трошкове вештачења на експроприсаним непокретностима.

Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама, у укупном износу од **1.800.000.000,00** обезбеђена су на следећи начин:

Средства других наручилаца (Министарство финансија Републике Србије) – 1.650.000.000,00 динара.

ЈП Пuteви Србије – 150.000.000,00 динара (Рехабилитација државних путева, Санација клизишта на државним путевима, и трошкови који претходе експропријацији)

Преглед пројеката и планских докумената на основу којих се спроводе поступци експропријације на горе наведеним деоницама

Деонице на којима је Програмом радова предвиђена експропријација, односно на којима су започети поступци експропријације, планиране су на основу постојећих пројеката експропријације, урбанистичких планова, односно проглашеног јавног интереса:

Ред. бр.	О п и с	Пројекат / Урбанистички план / Јавни интерес
1.	У крак	Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута Е-75 (У-крак) у делу граничног прелаза Келебија и деонице од граничног прелаза Келебија до петље Суботица-југ (варијанта 1) Идејни пројекат експропријације за изградњу аутопута Е-75, петља Суботица-југ, решење троугао Општи интерес за изградњу деонице аутопута Е-75 у делу од граничног прелаза келебија до петље Суботица-југ утврђен је решењем Владе републике Србије 05 број 465-1556/2010, који је објављен у Службеном гласнику РС број 12/2010
2.	Зона Новог Сада	Урбанистички пројекат за парцелацију и препарцелацију коридора ауто-пута Е-75 на деоници км 108+000 до км 118+000 на административном подручју града Новог Сада Општи интерес за изградњу деонице аутопута Е-75 (зона Нови Сад) од км 108+000 до км 120+000 у две фазе (прва фаза од км 108+000 до км 115+280, друга фаза од км 115+280 до км 120+000) утврђен је решењем Владе републике Србије бр.465 - 179/2007,а које је објављено у („Службени гласник РС“, бр. 4/07)
3.	Батајница - Добановци	План детаљне регулације деонице Аутопута Е-75 Батајница - Добановци и деонице Аутопута Е-70 са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола Тесла“ у Земуну и Сурчину Решење Владе Србије 05 бр.465-5057/2009 од 17.08.2009.године („Сл.гласник Р.С.“ број 69/09)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње деонице аутопута Е – 75, Батајница – Добановци и деонице аутопута Е 70 са локацијом наплатне рампе и петље за аеродром „Никола Тесла“ у Земуну и Сурчину

Ред. бр.	Опис	Пројекат / Урбанистички план / Јавни интерес
4.	Обилазница Београда	Детаљни урбанистички план и Регулациони план деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци-Бубањ поток Општи интерес за изградњу обилазнице око Београда утврђен је на основу Одлуке о детаљном урбанистичком плану деонице аутопута „Братство – јединство“ од Добановаца до Бубањ Потока („Службени лист града Београда“, бр. 32/87) и регулационим планом деонице аутопута Е-75 и Е-70 Добановци – Бубањ Поток, којим је измењен и допуњен ДУП („Службени лист града Београда бр. 13/99)
5.	Грабовница - Грделица	Главни пројекат аутопута на коридору X, деоница 2: Грабовница – Грделица, од км 868+166,10 до км 873+700.00 – књига 2.16. Пројекат експропријације Решење Владе Србије 05 број 465-9357/2010 од 16.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 98/2010) којим је утврђен јавни интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грабовница - Грделица
6.	Горње поље - Царичина долина	Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈР Македонијом, деоница: Горње поље - Царичина долина од км 873+719,94 до км 885+522,78 - Књига 16: Пројекат експропријације Решење Владе Србије 05 бр.465-9770/2010 од 29.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је утврђен јавни интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Горње поље – Царичина Долина
7.	Царичина долина - Владичин Хан	Идејни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница са БЈРМ, деоница: Царичина долина - Владичин Хан од км 885+771.58 до км 900+100.00 –Експропријација у зони аутопута Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од 11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грделица – Левосоје
8.	Владичин Хан - Доњи Нерадовац	Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница БЈРМ, деоница: Владичин Хан – Доњи Нерадовац од км 900+100,90 до км 926+357,02 - Књига 14 Пројекат експропријације Решење Владе Србије 05 бр.465-9774/2010 од 29.12.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број)којим је утврђен јавни интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Владичин Хан – Доњи Нерадовац
9.	Доњи Нерадовац – Левосоје	Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – граница Македоније, деоница: Доњи Нерадовац – Српска кућа од км 926+400.00 до км 934+354.72 - Књига 10 Пројекат експропријације Главни пројекат аутопута Е-75 Београд - Ниш - граница Македоније, деоница: Српска кућа – Левосоје од км 934+354.72 до км 942+413.31 –II – Књига 10 Пројекат експропријације Решење Владе Србије 05 бр.465-3656/2008 од 11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Грделица - Левосоје

Ред. бр.	Опис	Пројекат / Урбанистички план / Јавни интерес
10.	Левосоје - граница Македоније	Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – Скопље, деоница: Букуревац - граница Македоније од км 965+996.51 до км 976+250.30 -Елаборат експропријације Главни пројекат аутопута Е-75 Београд – Ниш – Скопље, деоница: Левосоје – Букуревац од км 955+700.59 до км 965+996.51 - Пројекат експропријације Решење Владе Србије 05 бр.465-7839/2007 од 22.11.2007.године („Сл.гласник Р.С.“ број 107/07) којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Букаревац-граница Р.Македоније Решење Владе Србије 05 бр.465-3350/2008 од 21.08.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 78/08) којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 75, деоница Левосоје-Букаревац
11.	Просек – Црвена Река	Главни пројекат експропријације аутопута Е-80, Ниш (Просек) - Димитровград (граница Бугарске), деоница Просек - Црвена река, од км 18+125,17 до км 40+650,00 Решење Владе Србије 05 бр.465-3654/2008 од 11.09.2008.године („Сл.гласник Р.С.“ број 84/08)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, деоница Ниш(Просек)-граница са Р.Бугарском (Димитровград
12.	Црвена Река - Пирот	Главни пројекат аутопута на коридору X, деоница Црвена река – Чифлик, од км 40+659 до км 50+945,64 Главни пројекат аутопута на коридору X, деоница Чифлик - Станичење од км 52+727,65 до км 64+800,00 – књига 16 Пројекат експропријације Главни пројекат аутопута Е-80 Ниш (Просек) – Димитровград (граница Бугарске), деоница 5: Станичење – Пирот (исток) од км 64+800,00 до км 81+450,00 Решење Владе Србије 05 бр.465-1547/2010 од 4.3.2010.године („Сл.гласник Р.С.“ број 12/2010)којим је утврђен општи интерес за експропријацију/административни пренос непокретности за потребе изградње аутопута Е 80, деоница од Црвене реке со петље Пирот-исток
13.	Обреновац – Уб	Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран, сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 3: Обреновац – Уб од км 14+416,19 до км 40+645,28 Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош - Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр. 465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у Службеном гласнику РС број 4/2007
14.	Лајковац – Љиг	Главни пројекат аутопута Е-763 Београд – јужни Јадран, сектор I: Београд (Остружница – Љиг), деоница 5: Лајковац – Љиг од км 53+139,91 до км 77+118,23 Општи интерес за изградњу деонице аутопута Хоргош - Пожега утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр. 465-179/2007 од 11.1.2007.године и објављен у Службеном гласнику РС број 4/2007

Ред. бр.	Опис	Пројекат / Урбанистички план / Јавни интерес
15.	Сурчин - Обреновац	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела деонице аутопута Е-763 Сурчин – Обреновац, општина Сурчин – 2016. ЦИП Јавни интерес за изградњу деонице аутопута Сурчин - Обреновац утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр. 465-561/2016 и објављен у Службеном гласнику РС број 6/2016 од 28.1.2016.године Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела деонице аутопута Е-763 Сурчин – Обреновац, општина Обреновац – 2016. ЦИП Јавни интерес за изградњу деонице аутопута Сурчин - Обреновац утврђен је решењем Владе републике Србије 05 бр. 465-561/2016 и објављен у Службеном гласнику РС број 6/2016 од 28.1.2016.године
16.	Рума – Нови Сад	Идејни пројекат (експропријације) Државног пута ІБ реда број 21: Нови Сад – Рума, деоница 2: Парагово – почетак обилазнице Руме, од km 17+445,00 до km 34+205,00 ПП-ДП21, L=16,760km (km 18+179,57 - km 34+657,74, L=16,478km) КО Сремска Каменица, КО Ириг, Ко Ривица и КО Рума – свеска 10.1. Пројекат експропријације – Институт за путеве септембар 2016.

Површине за експропријацију, као и дужине деоница, преузети су из претходно наведених Пројеката и односе се на земљиште за које треба решити имовинско-правне односе и не односе се на земљиште које је под саобраћајним површинама које су раније биле предмет експропријације.

До наведених износа за сваку појединачну локацију где је експропријација у току дошло се на основу егзактних података о цени 1 m² земљишта, при чему се ради о проценама надлежних Управа прихода.

ПЛАН 2018. ГОДИНА КВАРТАЛНО

РЕД. Бр.	ДЕОНИЦА	ПЛАН				
		ЗА 2018. ГОДИНУ	I-КВАРТАЛ 2018.ГОДИНЕ	II-КВАРТАЛ 2018.ГОДИНЕ	III-КВАРТАЛ 2018.ГОДИНЕ	IV-КВАРТАЛ 2018.ГОДИНЕ
Е-75						
1	ГРАБОВНИЦА - ГРДЕЛИЦА	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
2	ГРДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
3	ЦАРИЧИНА ДОЛИНА-ВЛАДИЧИН ХАН	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
4	ДОЊИ НЕРАДОВАЦ-ВЛАДИЧИН ХАН	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
5	ЛЕВОСОЛЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
6	ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
7	У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
Е-80						
8	ПРОСЕК-ЦРВЕНА РЕКА	40.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
9	ЦРВЕНА РЕКА-ЧИФЛИК	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
10	ЧИФЛИК-СТАНИЧЕЊЕ-ПИРОТ ИСТОК	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
Е-763						
11	ЛАЈКОВАЦ-ЉИГ	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		
12	ОБРЕНОВАЦ-УБ	25.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00		
13	СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
14	ПРЕЉИНА - ПОЖЕГА	300.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
15	АУТОПУТ РУМА - НОВИ САД	150.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00
16	АУТОПУТ РУМА - ШАБАЦ	100.000.000,00			50.000.000,00	50.000.000,00
17	АУТОПУТ ПОЛАТЕ - ПРЕЉИНА	300.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
18	АУТОПУТ НИШ - МЕРДАРЕ	300.000.000,00		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00
19	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИЗИШТА	100.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
УКУПНО		1.750.000.000,00	355.000.000,00	565.000.000,00	415.000.000,00	415.000.000,00

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ**1.013,5 милиона динара**

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у Јавном предузећу "Путеви Србије", у складу са Законом о јавним путевима, обавља делатност вођења евиденција о државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним за путеве. Обавља и делатност: управљања саобраћајем и снимања саобраћајног оптерећења-бројање возила на државном путу.

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају:

- води базе података од значаја за мрежу државних путева
- врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних путева опремљених елементима ИТС-а
- врши надзор и управљање на инсталираним системима и опремом у тунелима
- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС) као и подршку увођењу концепта одржавања путева по учинку (Performance Maintenance Based Contract)
- води послове снимања саобраћаја и бројања возила на државним путевима и прикупљања података везаних за саобраћај
- води ИТ послове предузећа
- води послове аутоматске обраде података (АОП-а), везане за наплату путарине
- врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби.

Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:

- Ефикасно управљање и благовремено ажурирање база података - чиме се обезбеђује адекватно обављање делатности управљања државним путевима.
- Обезбеђење функционалности и поузданости рада елемената ИТС-а - чиме се омогућава адекватно управљање саобраћајем и инсталираним опремом на деловима путне мреже.
- Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих система (ПМИС) - чиме се омогућава подршка раду надлежних сектора и служби.
- Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са наплате путарине - чиме се омогућава ефикасна обрада података и достава извештаја надлежним секторима и службама.
- Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ - чиме се омогућава неопходна ИТ подршка пословним процесима у предузећу

Планирана средства Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају за 2018. годину, усклађена са реалним изворима прихода у 2018. години, лимитира успешно остваривање циљева предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају. Сектор ће уз пуну ангажованост, стручност и уз примену највиших стандарда у области менаџмента система квалитета и управљања, бити посвећен и ангажован у остваривању планираних резултата и циљева.

У складу са одређеним средствима за пословну 2018. годину Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају спровешће све потребне активности у остваривању следећих резултата и циљева сектора: одржавање у функционалном стању постојећих

елемената информационих система у саобраћају; припрема инфраструктуре, интеграција и надоградња елемената информационих система у јединствен функционални систем; обука и едукација инжењерског и техничког састава Сектора за нове послове и прилагођавање организационе структуре новим захтевима; испуњење преузетих обавеза насталих преласком организационих јединица у сектор, активности на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима.

Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према одређеним средствима у **Програму за 2018. годину**:

(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	ПЛАН 2018.
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1.013,5
А)	Пренете обавезе из 2017. године	18,1
Б)	Улагања у 2018. години	995,4
	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	954,3
	Улагања по уговорима из 2017. године	35,5
	Информативни центар	5,6

Распоред улагања у 2018. години је следећи:

(у милионима динара)

Поз. у ПП	О П И С	План 2018.
1	2	
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1.013,5
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2017. ГОДИНЕ	18,1
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2018. ГОДИНИ	995,4
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	954,3
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ-СМУС	444,0
1.1.	1.1.	18,0

	Комуникациона и енергетска инфраструктура	18,0
	1.2.	31,0
1.2.	Трошкови преузимања путних објеката у пробном раду	31,0
	1. Трошкови одржавања	14,5
	2. Трошкови функционалног испитивања и дијагностике	14,5
	3. Трошкови функционисања	2,0
	1.3.	60,0
1.3.	Опрема система за надзор и управљање саобраћајем	60,0
	1.4.	14,0
1.4.	Централни систем за надзор и управљање	14,0
	1.5.	1,0
1.5.	Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	1,0
1.6	1.6	320,0
	ПМИСт у функцији реализације ПБМЦ (пројектовање, претходне пројектне активности, набавка и инсталација добара, провера функционалности и пуштање у рад)	320,0
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	151,0
	2.1.	140,0
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	140,0
	1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	63,5
2.1.	2. Одржавање ИТС опреме	28,0
	3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)	5,5
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима	31,0
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	12,0
	2.2.	11,0
2.2.	Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја	11,0
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ	104,5

	3.1.	18,0
3.1.	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и квалитета	18,0
	1. Модернизација и унапређење ИТ система квалитета (ЕРП-а управљање ДСК, заштита и безбедност ИТ података, контрола приступа, ресертификација QMS-a)	18,0
	3.2.	86,5
	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	86,5
3.2.	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникаци. опреме и др. хардверске опреме	23,0
	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	5,5
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)	20,0
	4. Набавка добара потрошног материјала рачунарске опреме-штампача, и осталог потрошног материјала неопходног за функционисање ИТ комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	38,0
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	126,5
	4.1.	21,1
	Базе података о путевима (БПП)	21,1
4.1.	1. Додатна опрема за снимање путева	7,0
	2. Формирање БП о пропустима – фаза 1	7,0
	3. Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/вериф.-тест деони.	2,2
	4. Набавка хардвера и системског софтвера за потребе складиштења података пројеката RRSP-RNCS (снимања стања путне мреже)	3,9
	5. Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза 1	1,0
	4.2.	60,4
	База података о саобраћају (БПС)	60,4
4.2.	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја и израда публикације 2016. и 2017.	4,5
	2. Повремено бројање саобраћаја	3,0
	3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација методологије - прикупљање и ажурирање података, прог.проширење, одрж., стр.услуге)	2,4
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	9,0

	5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја	18,0
	6. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја	13,0
	7. Набавка новог сервера ЈППС – Бројачи (хардвер и софтвер)	9,5
	8. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимање-прикупљање података	1,0
	4.3.	21,0
	База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БПНТ)	21,0
4.3.	1. База података о мостовима (методолошко-програмско унапређење, нови модули, тест прегледи, израда правилника, експертске услуге, унос података)	6,0
	2. Преглед мостова који нису унети у базу	5,0
	3. База података о нестабилним теренима (преглед, унос података, техничка контрола, стручне услуге)	2,5
	4. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу	2,5
	5. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције, верификација и тест деоница	5,0
	4.4.	7,0
	База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима	7,0
4.4.	1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о опасним местима	5,4
	2. База података - параметри/показатељи безбедности у саобраћају	0,5
	3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима	0,6
	4. Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми	0,5
	4.5.	17,0
	Консолидација, довођење у функцион.стање и интеграција база подат.	17,0
4.5.	1. Израда солуција-кастомизација функција геопросторне базе	2,3
	2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у геопросторну базу	2,2
	3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности постојећих БП, одржавање 2017/2018 и 2018/2019, лиценце, обука и експертске услуге	10,6
	4. Набавка хардверске опреме и софтверских лиценци за потребе одељења база података	1,9

5.	НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	10,0
	5.1.	5,9
	Надзорни контролни центар	5,9
5.1.	1. Физичко обезбеђење објекта Газела	2,7
	2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	2,0
	3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"	1,2
	5.2.	4,1
5.2.	Локални - оперативни центар	4,1
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар надзорни центар	4,1
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	118,3
	6.1.	10,3
6.1.	Одржавање софтвера и хардвера управљачко информативних система у АОП-а	10,3
	1. Одржавање софтвера и хардвера УИС у АОП-у	2,8
	2. Апликативни софтвер ИМП-а за Централни УИС АОП-а	7,5
	6.2.	14,5
6.2.	Проширење опреме управљачко информативних система у наплати путарине - АОП	14,5
	1. Реконструкција, проширење и опремање ДАТА Центра АОП-а	12,0
	2. Специјалистичке услуге и сертификати за ДАТА ЦЕНТАР	2,5
	6.3.	93,5
6.3.	Модернизација управљачко информативних система у АОП-у - фаза 2	93,5
	1. Хардвер и повезивање продајних места ЕНП-а по Србији са Централним УИС наплате путарине АОП-а	48,8
	2. Софтвер (Oracle) за Централни УИС наплате путарине АОП-а	44,7
Ц)	УЛАГАЊА ПО УГОВОРИМА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	35,5
ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР		
План и програм пословања информативног центра за 2018.		5,6

1.	Обука запослених у Информативном центру- едукација за унапређење комуникације са корисницима	0,5
2.	Обука запослених у Информативном центру- едукација за комуникацију са корисницима на страним језицима	0,5
3.	Кабловска телевизија и интернет у Информативном центру	0,1
4.	LED LCD телевизори са носачима за Информативни центар	0,3
5.	Рачунари, штампачи и друга хардверска опрема за потребе Информативног центра	0,85
6.	Видео надзор за потребе Информативног центра	0,05
7.	Надоградња постојећег софтвера и формирање база података на аутоматској централи Информативног центра	1,0
8.	Унапређење платформе на централи која се користи у Информативном центру	1,0
9.	ИТ подршка раду Информативног центра	0,5
10.	Услуге агенције за превођење и снимање аудио фајлова у траженом формату на страном језику за потребе говорног аутомата Информативног центра	0,5
11.	Мобилни телефони за запослене у Информативном центру, неопходни за процесе рада запослених	0,3

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Планирана улагања у 2018. години, Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају, већа су за око 25% од планираних улагања у 2017. години. Разлози за то су: преузимање, интеграција, управљање и одржавање нових техничко технолошких система инсталираних у тунелима: Обилазница Београд (тунели „Стражевица“, „Липак“ и Железник“), тунелски системи на деоници аутопута Љиг-Прељина (тунели „Шарани“, „Брђани“, „Савинац“ и „Велики Кик“), тунелски системи на деоници аутопута Пирот-Димитровград (тунели „Прогон“ и „Пржојна Падина“), тунелски системи на деоницама аутопута Ниш-Димитровград (тунели „Банцарево“, „Сопот“ и „Сарлах“), тунелски системи на деоницама аутопута Ниш-граница Македоније (тунели „Манајле“ и „Предејане“) и тунелски системи на деоници аутопута Лајковац-Љиг (тунел „Бранчићи); модернизација и проширење путно метеоролошког информационог система и посебно подршка ПМСт процесу имплементације РВМС; модернизација и проширење система аутоматске обраде података (АОП) у наплати путарине и стварање јединствене централизоване платформе за наплату путарине и централизованог информационог система; модернизација, проширење и ажурирање база података значајних за мрежу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева; модернизација ИТ система за потребе функционисања комплетног пословног система предузећа.

Планирана улагања у Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС) у 2018. години су усклађена са висином планираних улагања у 2017. години и то у делу који се односи на трошкове преузимања, функционалног испитивања, отклањања неусаглашености реализованих пројеката из области ИТС-а, трошкови проширења елемената ИТС-а и интеграција са новим подсистемима, управљачко функционалне апликације СМУС-а и модернизација и проширење путно метеоролошких информационог система.

система ПМИС-а, обзиром да због незавршетака предметних инвестиција и процеса примопредаје наведени планирани послови нису могли бити реализовани у 2017. години. Један од најобимнијих послова а који је генерисан на основу дописа надлежног Сектора Јавног Предузећа, (Ш број 953-201 од 04/01/2018.) у коме се истиче обавеза да се у 2018 години објави тендер за одржавање државних путева на осталих `12 000 Км како би се испуниле обавезе Предузећа у складу са Законом о јавним путевима, Законом о јавним набавкама и осталом регулативом каи и захтев да поставимо метеоролошке станице у складу са термалним мапирањем на целој територији Републике Србије, предстаља сложени подухват који се поставља пред нашу организациону јединицу. Такође, резултати СОНЕСТА пројекта из области одржавања а који кординише надлежно Министарство Грађевинарства Саобраћаја и Инфраструктуре, представљају компоненту која мора бити уврштена у реализацију предметног посла.

Планирана улагања у *одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању ИТС опреме* у 2018. години већа су за око 21% у односу на 2017. годину. Планирано повећане трошкова за одржавање предметних система усклађено је са планираном динамиком преузимања нове опреме и елемената ИТС-а на државној путној мрежи, њиховим повезивањем са постојећом опремом у јединствени систем за надзор, мониторинг и управљање саобраћајем, повећан је обим улагања у одржавање.

Планирана улагања у *ИТ систем и систем квалитета* у 2018. години већа су за око 40% у односу на планирана средства у 2017. години. Разлози за то су: повећани трошкови намењени за модернизацију и унапређење ИТ система и квалитета, усклађивање са законским обавезама, усклађивање са потребама предузећа и захтевима надлежних државних служби; обједињавање трошкова ИТ система за потребе функционисања комплетног пословног система предузећа.

Планирана улагања у *развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података од значаја за мрежу државних путева* у 2018. години већа су за око 33% у односу на планирана средства у 2017. години. Разлози за то су: усклађивање постојећих база података са новом Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева; посебни захтеви за развојем, интеграцијом, ажурирањем и функционалношћу база података са аспекта подршке пословним процесима предузећа и са аспекта захтева надлежних државних субјеката и институција; развој геопросторне база података.

Планирана улагања за *одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају* у 2018. години су усклађена са висином планираних улагања у 2017. години. Ова улагања односе се на надзорни контролни центар „Газела“ и локалне оперативне центре за управљање тунелима.

Планирана улагања у *модернизацију и проширење система за аутоматску обраду података (АОП) везаних за наплату путарине*, улагања у 2018. години већа су за око 28% у односу на планирана улагања у 2017. годину. Повећање улагања планирано је у складу са: повећањем обима послова наплате путарине, увођењем затвореног система наплате на новим деоницама; повезивањем наплатних станица комуникационом инфраструктуром и омогућавање on-line пренос података до централног сервера; модернизацијом и проширењем система аутоматске обраде података (АОП) у наплати путарине и стварање јединствене централизоване платформе за наплату путарине и централизованог информационог система.

Повећањем дела послова у областима: квалитета, извештавања јавности о стању у саобраћају на државним путевима и у области безбедности и здравља на раду и заштити од пожара повећан је обим улагања у 2018. години. Пребацивањем три одељења из

надлежности кабинета директора (одељење квалитета, информативни центар и одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду) у надлежност Сектора планирана, повећана су улагања у износу од 65,2 милиона динара. Послови сектора везано за наведена одељења односе се на унапређење пословних процеса у складу са применом ИМС.

ЈП „Путеви Србије“ - Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају, покренули су захтев за измену и допуну закона (Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Закон о јавним путевима) увођењем у законске оквире нових техничких средстава и система који се користе у функцији надзора, управљања и мониторинга саобраћаја на државним путевима. Реализацијом великих пројеката на изградњи Коридора Србије, на државној путној мрежи, врши се инсталација нових техничких средстава и система који припадају системима ИТС-а (**И**нтelligentни **Т**ранспортни **С**истеми).

Елементи ИТС-а који се већ инсталирају на путној мрежи: камере, изменљива сигнализација, системи за снимање и прикупљање података, савремени системи којима су опремљени велики тунели, оперативни и надзорни центри и сл. Обзиром да је за опремање путне мреже елементима ИТС-а потребан и адекватан правни оквир (измена и допуна закона и доношење подзаконских аката - правилника), Јавно предузеће „Путеви Србије“ - Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају су доставили предлоге надлежним министарствима за измене ових закона (Закон о јавним путевима и Закона о безбедности у саобраћају).

Повећањем обима послова у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у областима ИТС-а; преузимање нових система на отвореним деоницама и тунелских система на новоизграђеним деоницама аутопутева; повећање обима послова АОП-а у наплати путарине и модернизација централизованог система; модернизација и унапређење ИТ система и квалитета; развој, интеграција и ажурирање база података; као и послови одржавања предметних система, захтевају и повећање броја радних места за 45 извршилаца у 2018. години

План за 2018. годину по кварталима:

(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	2018.	I	II	III	IV
		План	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1.013,5	149,1	140,4	276,6	447,4
А)	Пренете обавезе из претходне год.	18,1	18,1			
Б)	Улагања у текућој години	995,4	131,0	140,4	276,6	447,4
5.1	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	954,3	110,0	123,6	275,2	445,5
	1. СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	444,0	20,7	20,7	150,7	251,9
	2. СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	151,0	25,2	25,2	35,4	65,2
	3. ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА	104,5	17,4	17,4	27,4	42,3
	4. БАЗЕ ПОДАКА-ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА	126,5	25,3	38,9	29,9	32,4
	5. НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ-СУИСС	10,0	1,7	1,7	1,7	4,9
	6. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ УИС У НАПЛАТИ ПУТАРИНЕ – АОП	118,3	19,7	19,7	30,1	48,8
Ц)	УЛАГАЊА ПО УГОВОРИМА ИЗ 2017. ГОДИНЕ	35,5	20,0	15,5		
	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	5,6	1,0	1,3	1,4	1,9

6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

1.730,4 милиона динара

У 2018. години планира се отплата кредита према Панонској банци – Банка Intesa по рефинансираним кредитима у износу од **80,4 милиона динара**, од чега се на отплату главнице односи 55,2 милиона динара, а на камату 25,2 милиона динара.

У ориганалној валути износ главнице који доспева у 2018. години је 512.605,26 УСД, док камата износи 233.532,08 УСД.

Планирани курс УСД за 2018. годину по коме ће се вршити отплата главнице и плаћања камате износи 107,7 динара.

У 2018. години планирано плаћање по основу ПДВ-а износи **1.650,0 милиона динара**.

7. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
3.371,9 милиона динара

Упоредни приказ реализације за 2016. годину, процењене реализације за 2017. годину и плана за 2018. годину по кварталима даје се у наредној табели:

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Позиција у Програму	Опис	Реализација 2016.	Процена реализације 2017.	ПЛАН за 2018. годину	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2,721.3	2,959.3	3,371.9	844.84	798.99	834.31	893.65
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	34.1	81.5	51.9	51.90			
Б)	Улагања у текућој години	2,687.2	2,877.8	3,320.0	792.94	798.99	834.31	893.65
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2,687.2	2,877.8	3,320.0	792.94	798.99	834.31	893.65
7.1.1.	Трошкови зарада и накнада	1,731.8	1,948.4	2,317.6	543.38	547.13	583.67	643.51
7.1.1.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	1,449.6	1,635.4	1,936.4	453.86	457.67	487.99	536.92
7.1.1.2.	Трошкови накнада	21.7	16.0	15.7	3.92	3.92	3.93	3.93
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	14.2	16.0	15.7	3.92	3.92	3.93	3.93
	- по уговору о привременим и повременим пословима	7.5						
7.1.1.3.	Трошкови накнада Надзорном одбору	4.8	4.9	4.9	1.22	1.22	1.23	1.23
7.1.1.4.	Трошкови накнада Комисији за ревизију			1.5	0.37	0.37	0.38	0.38
7.1.1.4.	Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и јубиларне награде)	20.8	32.0	24.7	6.29	5.66	7.20	5.57
7.1.1.5.	Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	9.5	11.3	13.8	2.20	2.20	2.20	7.20
7.1.1.6.	Накнаде трошкова запосленим	109.5	117.9	160.9	38.08	38.34	40.49	43.99
	- за превоз на посао и са посла	93.4	100.4	138.4	32.46	32.72	34.86	38.36
	- на службеном путу	16.1	17.5	22.5	5.62	5.62	5.63	5.63
*	Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	115.9	130.9	159.7	37.44	37.75	40.25	44.29
7.1.2.	Трошкови материјала	103.0	115.7	111.3	29.40	26.30	25.80	29.80
7.1.2.1.	Трошак административног материјала	49.2	53.6	49.9	12.67	12.07	11.58	13.58
	- канцеларијски материјал и признанице	36.0	38.5	34.0	8.50	8.50	8.50	8.50
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	10.2	13.1	12.3	3.07	3.07	3.08	3.08
	- ауто гуме и амбалажа	2.9	1.9	3.5	1.00	0.50		2.00
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0.1	0.1	0.1	0.10			
7.1.2.2.	Трошак електричне енергије	2.9	2.7	2.9	0.73	0.73	0.72	0.72
7.1.2.3.	Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	50.9	59.4	58.5	16.00	13.50	13.50	15.50
7.1.3.	Трошкови производних услуга	283.2	316.9	309.1	77.30	77.20	77.35	77.25
7.1.3.1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	34.4	42.0	38.9	9.72	9.72	9.73	9.73
7.1.3.2.	Трошкови одржавања опреме	40.5	34.6	48.8	12.24	12.14	12.26	12.16
	- одржавање и прање возног парка	22.9	23.4	24.0	6.00	6.00	6.00	6.00
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	6.8	0.7	1.9	0.47	0.47	0.48	0.48
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа	5.1	5.2	6.0	1.50	1.50	1.50	1.50
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	0.5	0.8	2.0	0.50	0.50	0.50	0.50
	- периодични преглед и контрола громобранских инсталација у објектима ЈППС			1.2	0.30	0.30	0.30	0.30
	- редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара	2.2	1.2	5.9	1.47	1.47	1.48	1.48
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач.машине и сл.)	3.0	3.3	7.8	2.00	1.90	2.00	1.90
7.1.3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	59.6	64.2	61.8	15.45	15.45	15.45	15.45
7.1.3.4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	19.3	4.0	4.0	1.00	1.00	1.00	1.00
7.1.3.5.	Трошкови осталих услуга	129.4	172.1	155.6	38.89	38.89	38.91	38.91
	- комуналних услуга	5.9	6.7	6.7	1.67	1.67	1.68	1.68
	- трошкови услуга у промету (провизија)	123.5	165.4	148.9	37.22	37.22	37.23	37.23

7.1.4. Нематеријални трошкови	385.2	304.6	372.4	92.98	92.98	93.07	93.17
7.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга	266.1	187.3	246.7	61.60	61.60	61.65	61.75
- трошкови адвокатских услуга	208.6	118.3	129.0	32.25	32.25	32.25	32.25
- трошкови вештачења	4.3	4.1	4.4	1.10	1.10	1.10	1.10
- израда процене вредности основних средстава	0.1	11.9					
- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	0.9	1.0	3.7	0.92	0.92	0.93	0.93
- консултантске услуге	3.5	0.8	4.2	1.05	1.05	1.05	1.05
- здравствене услуге	20.6	12.3	48.9	12.22	12.22	12.23	12.23
- едукација, саветовања, семинари за запослене	3.7	3.6	4.9	1.22	1.22	1.23	1.23
- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0.7	0.7	0.8	0.19	0.19	0.21	0.21
- услуге обезбеђења пословних просторија	0.6	0.6	0.7	0.17	0.17	0.18	0.18
- услуге чишћења пословних просторија	0.1	0.04	0.1	0.02	0.02	0.03	0.03
- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + ППО тунела Нова Стражевица + тунела Липак и Железник + моста Бешка	21.1	31.8	32.3	8.07	8.07	8.08	8.08
- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног пута	2.2	2.3	2.6	0.65	0.65	0.65	0.65
- физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници			3.7	0.93	0.93	0.92	0.92
- одржавање, контрола унутрашње гасне инсталације и сервисирање гасних апарата у пословним објектима ЈППС - објекат на Петловом брду, обилазница Београда на кружном путу			1.2	0.30	0.30	0.30	0.30
- чување и излучивање архиве (раније: адаптација и проширење простора архиве)	0.4	0.5	3.7	0.90	0.90	0.90	1.00
- остали трошкови непроизводних услуга (постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама ЈППС, прес клипинг, медија мониторинг и медијске анализе, одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање, корпоративни материјал, израда мултимедијалних садржаја, трошкови организовања догађаја/конференција за медије...)			7.2	1.80	1.80	1.80	1.80
7.1.4.2. Трошкови репрезентације	1.4	2.1	2.0	0.50	0.50	0.50	0.50
7.1.4.3. Трошкови премија осигурања возила и запослених	10.2	11.5	17.2	4.30	4.30	4.30	4.30
7.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	0.4	1.2	1.2	0.30	0.30	0.30	0.30
7.1.4.5. Трошкови платног промета	39.4	42.6	44.7	11.17	11.17	11.18	11.18
7.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	7.1	7.6	8.2	2.05	2.05	2.05	2.05
7.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	1.7	1.4	1.6	0.40	0.40	0.40	0.40
7.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	58.9	50.9	50.7	12.66	12.66	12.69	12.69
- републичка административна такса	37.0	26.7	28.4	7.10	7.10	7.10	7.10
- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	9.0	10.2	10.3	2.57	2.57	2.58	2.58
- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	2.7	2.1	2.1	0.52	0.52	0.53	0.53
- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	10.2	11.9	9.9	2.47	2.47	2.48	2.48
7.1.5. Набавка опреме	7.0	4.1	15.1	1.52	7.02	5.03	1.53
7.1.5.1. Опрема	7.0	4.1	15.1	1.52	7.02	5.03	1.53
- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	5.0	1.7	4.0		2.00	2.00	
- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	1.3	1.4	3.0		1.50	1.50	
- набавка основних средстава за заштиту од пожара, ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте ЈППС, као и набавка основних средстава за рад Одељења за БЗР и ЗОП	0.1	0.5	6.1	1.52	1.52	1.53	1.53
- набавка возила							
- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице)	0.6	0.5	2.0		2.00		
7.1.6. Финансијски расходи	26.5	17.8	20.6	5.15	5.15	5.15	5.15
7.1.7. Остали расходи	150.5	170.3	173.9	43.21	43.21	44.24	43.24
7.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	3.8	7.4	5.7	1.42	1.42	1.43	1.43
7.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	74.9	74.8	75.9	18.97	18.97	18.98	18.98
7.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1.0	1.0	1.0			1.00	
7.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	1.6	6.3	7.8	1.95	1.95	1.95	1.95
7.1.7.5. Остали расходи	69.2	80.8	83.5	20.87	20.87	20.88	20.88
- затезне камате							
- трошкови спорова	68.7	78.0	77.9	19.47	19.47	19.48	19.48
- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа							
- остали непоменути расходи	0.5	2.8	5.6	1.40	1.40	1.40	1.40

Здравствене услуге**48,9 милиона динара**

Планирани износ на позицији Здравствене услуге обухвата следеће:

- Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ (делимичне измене и/или допуне): 1,2 милиона динара
- Периодично испитивање услова радне околине, прописани лекарски прегледи запослених и оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности и оцене службе медицине рада: 12,7 милиона динара
- Систематски прегледи запослених са свим индикованим прегледима на годишњем нивоу свих запослених у ЈП „Путеви Србије“: 20,0 милиона динара
- Опоравак и здравствена рехабилитација запослених, на основу Правилника о раду ЈП „Путеви Србије“ (члан 38.); 15,0 милиона динара

Правни основ:

- Закон о безбедности и здрављу на раду (чл. 13, 15, 37. и 54.)
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини („Сл.гласник РС“ бр.72/06) (чл. 15)
- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“ (I бр. 953-11147 од 28.11.2008.)
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине („Сл.гласник РС“ бр.94/06 и 108/06)
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“, члан 38. (број 953-6622 од 17.04.2015.)

Трошкови репрезентације**2,0 милиона динара**

Односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених инкасаната, контролора и радника обезбеђења (скоро 1250 радника) на 43 наплатних станица широм Србије, као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених изузети су из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9).

Трошкови коришћења пословног простора**61,8 милиона динара**

Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра, Влајковићевој, Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), на обилазници, закуп склоништа на Новом Београду које служи за архивирање пословне документације, и закуп магацина за складиштење ТАГ-ова и ситног инвентара.

Дневнице на службеном путу**22,5 милиона динара**

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 22,5 милиона динара (19,0 и 3,5).

Хуманитарне активности**1,0 милиона динара**

Средства у износу од 1,0 милиона динара планирана су за Дечији камп за децу радника ЈППС, у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“.

Накнаде по основу уговора о делу**15,7 милиона динара**

Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 15,7 милиона динара, за ангажовање лица специјализовано-софистицираног образовања за обављање послова који се не налазе у делокругу рада послодавца (смањено на 5), као што су послови који се обављају у вези инсталисане ИТС опреме у тунелима „Стражевица“, „Липак“ и „Железник“ и послова за рад на експропријацији у општинама Владичин Хан и Бела Паланка, као и веће ангажовање преко омладинске задруге за потребе измештања наплатне станице Бубањ Поток и техничке архиве.

Трошкови материјала**111,3 милиона динара**

Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи део ових трошкова везан је за функционисање система наплате путарине.

Трошкови непроизводних услуга**246,7 милиона динара**

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на:

- здравствене услуге (48,9 милиона динара, од чега су систематски прегледи запослених у износу од 20,0 милиона динара),
- трошкове адвокатских услуга (129,0 милиона динара, велики судски спорови),
- физичко и противпожарно обезбеђење тунела стара Стражевица, ППО тунела Нова Стражевица, обезбеђење тунела Липак и Железник, као и моста Бешка (32,3 милиона динара).

8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ П УТАРИНЕ**3.987,0 милиона динара**

План за 2018. годину даје се у наредној табели:

(у милионима динара)

Апропријација - Опис		План за 2018.
8.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3.987,0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	48,1
Б)	Улагања у текућој години	3.938,9
8.1.	Трошкови материјала	118,9
8.1.1.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3,4
	Приручне прве помоћи – допуна ормарића за наплатне станице	0,4
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3,0
8.1.2.	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	21,0
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	6,0
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	6,0
	Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама	3,0
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	6,0
8.1.3.	УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	64,0
	Папирне магнетне картице	60,0
	Штампани обрасци и признанице	3,0
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	1,0
8.1.4.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	30,5
	Радне униформе – ЈН 65/2017	25,0
	ХТЗ опрема	5,0
	Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја	0,5
8.2.	Трошкови производних услуга	275,7
8.2.1.	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	275,7
	Редовно одржавање система за наплату путарине	260,0
	Одржавање система видео надзора	9,0
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0,5
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0,5
	Одржавање система веза - радио станица	0,5
	Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије	5,2

8.3.	Нематеријални трошкови	33,3
8.3.1.	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33,3
	Кондиционо гађање	0,4
	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	0,5
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх	0,4
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0,5
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево)	1,0
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Рудник (нс таково и нс Прељина)	0,5
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	30,0
8.4.	Набавка опреме	160,6
8.4.1.	ОПРЕМА	160,6
	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатних станица ЈН 73/2017	20,0
	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на 19 наплатних станица	40,0
	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица – ЈН 123/2017	6,0
	Путничка возила (за службе ЈП „Путеви Србије“) –ЈН 110/2017	25,0
	Блиндирана возила за превоз новца, 4 ком –ЈН 111/2017	20,0
	Комби возила за превоз запослених, 4 ком, (једно комби возило са више од 8 седишта, 3 комби возила до 8 седишта) –ЈН 112/2017	15,0
	Столице за инкасанте –ЈН 124/2017	2,0
	Ормарићи за инкасанте –ЈН 125/2017	2,0
	Уљани радијатори	0,6
	Касе за кључеве и оружје	0,4
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица - ЈН 81/2017	2,0
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Ниш-Прешево и Обреновац-Љиг	5,0
	Опрема мониторинг центра – ЈН 76/2017	1,0
	Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења ЈН 126/2017	2,0
	Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења	5,0
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Ниш-Димитровград и Ниш-Прешево	2,0
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	3,0
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0,6
	Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина" – ЈН 127/2017	2,0

	Гумени подови у кабинама - ЈН153/2017	2,0
	Опрема и средства за темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	3,0
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2,0
8.5.	МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.764,4
8.5.1.	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	39,6
	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	34,0
	Хардверска опрема за сектор - ЈН 128/2017	2,0
	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених	0,6
	Надзор службених возила путем ГПС-а	3,0
8.5.2.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.625,5
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама, Дољевац-Ниш-Димитровград, Дољевац-Прешево, и деоници Обреновац-Прељина	975,0
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације ЈН 2017	4,0
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају	250,0
	Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације на најпрометнијим наплатним станицама, дистрибутера, старог типа, на деоници Београд-Ниш) - ЈН 2017	156,5
	Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, категоризатора, читача магнетних картица, а на деоници Београд-Шид замена старог типа дистрибутера)	240,0
8.5.3.	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	99,3
	Израдња управних објеката уместо неадекватних, дотрајалих и неусловних објеката на већим наплатним станицама: Стара Пазова, Мали Пожаревац, Смедерево, Пожаревац, Баточина, Јагодина и Појате и мањим: Водањ, Велика Плана, Марковац, Лапово, Ћуприја, Параћин, Ражањ, Алексиначи рудници и Алексинац	81,8
	Реконструкција и адаптација пословних просторија	6,0
	Израда пројекта и извођење радова на електроинсталацијама на деветом спрату у згради Беомедицине за потребе Одељења за надзор наплате путарине	1,5
	Изградња пасареле преко аутопута код објекта на Бубањ потоку	10,0
8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	301,0
8.6.1.	СПЕЦИФИЧНА ПРОЈЕКТИ	301,0
	Пилот пројекат система за управљање саобраћајем на аутопутевима под наплатом путарине на деоници аутопута од Београда до Нише	216,0
	Електро пуњачи на аутопут (ком 10)	35,0
	Зидани јавни тоалети на десет одморишта на аутопута	50,0

8.7.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	1.285,0
8.7.1.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	1.285,0
	Радови на изградњи саобраћајница, саобраћајне сигнализације и опреме, управни објекти, надстрешнице, налетни стубови, агрегати и плато за агрегате, објекат пумпне станице и др, на деоници од Дољевца до Прешева, на деоници од Дољевца до Димитровграда, на деоници од Обреновца до Љига и управни објекат на н.с. Нови Сад север	1.170,0
	Надзор над радовима на деоници од Дољевца до Прешева, на деоници од Дољевца до Димитровграда и на деоници од Обреновца до Љига	115,0

(у милионима динара)

Апропријација - Опис		План за 2018.	ПЛАН ЗА 2018. ПО КВАРТАЛИМА				План за 2019.
			први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3,987.0	457.8	1,575.6	1,153.9	799.7	1,800.0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	48.1	48.1				
Б)	Улагања у текућој години	3,938.9	409.7	1,575.6	1,153.9	799.7	1,800.0
8.1.	Трошкови материјала	118.9	47.3	28.4	21.4	21.8	0.0
8.1.1.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.4	0.8	0.9	0.9	0.8	0.0
	Приручне прве помоћи – допуна ормарића за наплатне станице	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	
	Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3.0	0.7	0.8	0.8	0.7	
8.1.2.	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	21.0	4.5	6.0	4.5	6.0	0.0
	Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
	Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама	3.0		1.5		1.5	
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	6.0	1.5	1.5	1.5	1.5	
8.1.3.	УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	64.0	17.0	16.0	16.0	15.0	0.0
	Папирне магнетне картице	60.0	15.0	15.0	15.0	15.0	
	Штампани обрасци и признанице	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	1.0	1.0			0.0	
8.1.4.	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	30.5	25.0	5.5	0.0	0.0	0.0
	Радне униформе – ЈН 65/2017	25.0	25.0			0.0	
	ХТЗ опрема	5.0		5.0		0.0	
	Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја	0.5		0.5		0.0	

8.2.	Трошкови производних услуга	275,7	68,6	68,6	68,9	69,6	0,0
8.2.1.	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	275,7	68,6	68,6	68,9	69,6	0,0
	Редовно одржавање система за наплату путарине	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	Одржавање система видео надзора	9,0	2,0	2,0	2,0	3,0	
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	
	Одржавање система веза - радио станица	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	
	Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије	5,2	1,3	1,3	1,3	1,3	
8.3.	Нематеријални трошкови	33,3	0,2	16,6	0,8	15,7	0,0
8.3.1.	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33,3	0,2	16,6	0,8	15,7	0,0
	Кондиционо гађање	0,4		0,4		0,0	
	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	0,5		0,5		0,0	
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево)	1,0		0,3	0,3	0,4	
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Рудник (нс Таково и нс Прељина)	0,5		0,2	0,2	0,1	
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	30,0		15,0		15,0	

8.4.	Набавка опреме	160,6	104,1	10,5	3,5	42,5	0,0
8.4.1.	ОПРЕМА	160,6	104,1	10,5	3,5	42,5	0,0
	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатних станица ЈН 73/2017	20,0	20,0			0,0	
	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на 19 наплатних станица	40,0				40,0	
	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници Стара Пазова-Суботица – ЈН 123/2017	6,0	6,0			0,0	
	Путничка возила (за службе ЈП „Путеви Србије“) –ЈН 110/2017	25,0	25,0			0,0	
	Блиндирана возила за превоз новца, 4 ком –ЈН 111/2017	20,0	20,0			0,0	
	Комби возила за превоз запослених, 4 ком, (једно комби возило са више од 8 седишта, 3 комби возила до 8 седишта) –ЈН 112/2017	15,0	15,0			0,0	
	Столице за инкасанте –ЈН 124/2017	2,0	2,0			0,0	
	Ормарићи за инкасанте –ЈН 125/2017	2,0	2,0			0,0	
	Уљани радијатори	0,6				0,6	
	Касе за кључеве и оружје	0,4				0,4	
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица - ЈН 81/2017	2,0	2,0			0,0	
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Ниш-Прешево и Обреновац-Љиг	5,0		4,0		1,0	
	Опрема мониторинг центра – ЈН 76/2017	1,0	1,0			0,0	
	Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења ЈН 126/2017	2,0	2,0			0,0	
	Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења	5,0	5,0			0,0	
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Ниш-Димитровград и Ниш-Прешево	2,0		2,0		0,0	
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	3,0			3,0	0,0	
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0,6	0,6			0,0	
	Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина" – ЈН 127/2017	2,0	2,0			0,0	
	Опрема и средства за темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	3,0		3,0		0,0	
	Гумени подови у кабинама - ЈН153/2017	2,0	1,0	1,0		0,0	
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	

8.5.	МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.764,4	189,5	695,5	789,3	90,1	600,0
8.5.1.	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	39,6	11,8	9,3	9,3	9,2	0,0
	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	34,0	8,5	8,5	8,5	8,5	
	Хардверска опрема за сектор - ЈН 128/2017	2,0	2,0			0,0	
	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених	0,6	0,6			0,0	
	Надзор службених возила путем ГПС-а	3,0	0,7	0,8	0,8	0,7	
8.5.2.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.625,5	160,2	640,0	780,0	45,3	600,0
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама, Дољевац-Ниш-Димитровград, Дољевац-Прешево, и деоници Обреновац-Прељина	975,0		300,0	630,0	45,0	600,0
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације ЈН 2017	4,0	4,0			0,0	
	Набавка нових ЕНП уређаја нове генерације за даљу продају	250,0		100,0	150,0	0,0	
	Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације на најпрометнијим наплатним станицама, дистрибутера, старог типа, на деоници Београд-Ниш) - ЈН 2017	156,5	156,2			0,3	
	Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, категоризатора, читача магнетних картица, а на деоници Београд-Шид замена старог типа дистрибутера)	240,0		240,0		0,0	
8.5.3.	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	99,3	17,5	46,2	0,0	35,6	0,0
	Изградња управних објеката уместо неадекватних, дотрајалих и неусловних објеката на већим наплатним станицама: Стара Пазова, Мали Пожаревац, Смедерево, Пожаревац, Баточина, Јагодина и Појате и мањим: Водањ, Велика Плана, Марковац, Лапово, Ђуприја, Парафин, Ражањ, Алексинаци рудници и Алексинац	81,8		46,2		35,6	
	Реконструкција и адаптација пословних просторија	6,0	6,0			0,0	
	Изrada пројекта и извођење радова на електроинсталацијама на деветом спрату у згради Беомедицине за потребе Одељења за надзор наплате путарине	1,5	1,5			0,0	
	Изградња пасареле преко аутопута код објекта на Бубањ потоку	10,0	10,0			0,0	
8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	301,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0
8.6.1.	СПЕЦИФИЧНА ПРОЈЕКТИ	301,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0
	Пилот пројекат система за управљање саобраћајем на аутопутевима под наплатом путарине на деоници аутопута од Београда до Нише	216,0		216,0		0,0	
	Електро пуњачи на аутопут (ком 10)	35,0		35,0		0,0	
	Зидани јавни тоалети на десет одморишта на аутопута	50,0		50,0		0,0	
8.7.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	1.285,0	0,0	455,0	270,0	560,0	1.200,0
8.7.1.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	1.285,0	0,0	455,0	270,0	560,0	1.200,0
	Радови на изградњи саобраћајница, саобраћајне сигнализације и опреме, управни објекти, надстрешнице, налетни стубови, агрегати и плато за агрегате, објекат пумпне станице и др, на деоници од Дољевца до Прешева, на деоници од Дољевца до Димитровграда, на деоници од Обреновца до Љига и Нови сад север	1.170,0		455,0	270,0	445,0	1.090,0
	Надзор над радовима на деоници од Дољевца до Прешева, на деоници од Дољевца до Димитровграда и на деоници од Обреновца до Љига	115,0				115,0	110,0

9. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА**14,6 милиона динара**

(у милионима динара)

ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	
План и програм пословања одељења квалитета за 2018.	14,6
Увођење система квалитета у оквиру Одбора за квалитет	0,2
1. 7. седница Екстерни консултант	0,2
Трошкови ангажовања и сарадње референтних лабораторија	4,8
1. Испитивање отпорности на трајну деформацију према EN12697-22 - опит точком, узорци припремљени у лабораторији	0,8
2. Испитивање отпорности на трајну деформацију према EN12697-22 - опит точком, кернови из коловоза	0,9
3. Анализа асфалтне мешавине, сет стандарда	0,8
4. Испитивање крутости према EN12697-26, кернови из коловоза	0,6
5. Испитивање битумена, EN1427 и EN1426	0,5
6. Испитивање битумена комплет према EN14023 и EN12591	0,6
7. Испитивање трајне деформације једнооксијалном компресијом према EN12697-25	0,3
8. Испитивање отпорности на замор према EN12697-26, призматичне гредице	0,3
Набавка лабораторијске опреме	5,3
Организација, едукација и усавршавање надз. инжењера ПUTEВА Србије и студената Грађевинског факултета	0,4
Провере квалитета изведених радова у гарантном и по истеку гарантног рока	2,9
Спровођење међулабораторијских испитивања	0,5
Рачунарски пакети за статистичку обраду података и праћења квалитета	0,5

Распоред улагања за 2018. годину по кварталима:

- I квартал 1,1 милиона динара
- II квартал 5,9 милиона динара
- III квартал 4,6 милиона динара
- IV квартал 3,0 милиона динара

10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА**ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА****5.507,3 милиона динара**

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (ино-банке) дата је у табелама које су саставни део образложења расхода у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиције 3. и 10.).

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	530.861.878	535.071.714	538.753.786	530.385.550
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	12.014	12.014	13.114	13.214
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	8.000	8.000	9.000	9.100
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.800	3.800	3.900	3.900
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	530.849.864	535.059.700	538.740.672	530.372.336
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	63.474.078	63.474.078	63.800.050	63.800.050
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	419.961.122	419.961.122	419.961.122	407.461.122
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	550.000	600.000	680.000	750.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	46.544.664	50.574.500	53.899.500	57.761.164
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	320.000	450.000	400.000	600.000
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	4.359.934	1.355.534	1.334.834	1.436.854
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	452.800	469.800	526.900	545.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.800	4.800	4.900	5.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	48.000	45.000	42.000	40.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	400.000	420.000	480.000	500.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9.500	10.100	9.300	9.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	9.500	10.100	9.300	9.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	275.000	280.000	300.000	250.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.352.500	325.500	228.500	362.720
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	270.000	270.000	270.000	270.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	134	134	134	134
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	535.221.812	536.427.248	540.088.620	531.822.404
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	108.000	108.000	108.000	108.000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	387.739.301	391.541.088	392.968.336	381.564.059
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340.957.411	340.957.411	340.119.470	339.939.884
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	168.300	168.300	168.300	166.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.597.758	5.399.545	7.664.734	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.597.758	5.399.545	7.664.734	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	57.040.266	57.040.266	57.040.266	60.597.923
350	1. Губитак ранијих година	0422	57.040.266	57.040.266	57.040.266	57.040.266
351	2. Губитак текуће године	0423				3.557.657

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	45.559.826	46.211.626	44.943.020	41.546.858
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	231.500	242.162	222.000	258.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	21.500	19.500	17.000	23.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	210.000	205.000	205.000	235.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	45.328.326	45.969.464	44.721.020	41.288.358
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	421.045	393.441	393.441	373.629
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	44.907.281	45.576.023	44.327.579	40.914.729
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.718.270	1.718.270	1.718.270	1.718.270
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	100.204.415	96.956.264	100.458.994	106.993.217
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	69.048.538	64.476.042	67.174.002	71.431.443
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	69.048.538	64.476.042	67.174.002	71.431.443
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	40.695	46.447	68.189	50.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.189.908	4.048.101	4.600.000	4.900.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.189.908	4.048.101	4.600.000	4.900.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	98.800	35.200	35.184	820.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	26.000	150.000	195.000	200.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	27.800.474	28.200.474	28.391.774	29.591.774
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	535.221.812	536.427.248	540.088.620	531.822.404
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108.000	108.000	108.000	108.000

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План I квартал (период 01.01 - 31.03.2018.)	План II квартал (период 01.01 - 30.06.2018.)	План III квартал (период 01.01 - 30.09.2018.)	План IV квартал (период 01.01 - 31.12.2018.)
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	9.119.500	17.166.850	24.730.850	31.466.700
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	25.000	72.000	106.000	145.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	25.000	72.000	106.000	145.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016				
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина					
641	Приходи по основу условљених донација					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.094.500	17.094.850	24.624.850	31.321.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	6.640.470	10.729.880	15.162.980	32.193.910
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.000	66.200	97.500	133.800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.000	60.000	105.000	150.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	52.000	112.000	186.000	260.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	542.970	1.089.180	1.671.980	2.313.610
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.822.500	9.072.500	12.572.500	16.136.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				12.500.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	180.000	330.000	530.000	700.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.479.030	6.436.970	9.567.870	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				727.210
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.300	19.900	26.205	34.760



66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	150	205	260
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	150	205	260
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.000	17.000	21.000	28.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.250	2.750	5.000	6.500
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	896.572	1.067.325	1.929.341	2.885.207
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	80.000	180.000	255.000	305.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	80.000	180.000	255.000	305.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	814.572	880.325	1.664.341	1.728.207
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2.000	7.000	10.000	852.000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	886.272	1.047.425	1.903.136	2.850.447
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.000	35.000	45.000	50.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	25.000	27.500	30.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.597.758	5.399.545	7.664.734	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				3.557.657
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.597.758	5.399.545	7.664.734	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				3.557.657
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.597.758	5.399.545	7.664.734	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				3.557.657
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године**

у динарима					
ПОЗИЦИЈА	АОП	План I квартал (период 01.01 - 31.03.2018.)	План II квартал (период 01.01 - 30.06.2018.)	План III квартал (период 01.01 - 30.09.2018.)	План IV квартал (период 01.01 - 31.12.2018.)
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	10.297.575.431	18.101.080.487	27.552.349.325	35.359.330.000
3 1. Пролаја и примљени аванси	3002	149.016.579	399.016.579	599.016.579	755.800.000
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	60.000	4.770.894	4.833.894	5.630.000
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10.148.498.852	17.697.293.014	26.948.498.852	34.597.900.000
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.347.770.000	10.797.528.852	17.443.430.897	20.084.410.000
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.520.800.000	8.956.798.852	14.635.400.897	16.080.300.000
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	542.970.000	1.089.180.000	1.671.980.000	2.313.610.000
9 3. Плаћене камате	3008	4.000.000	21.550.000	26.050.000	40.500.000
10 4. Порез на добитак	3009				
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	280.000.000	730.000.000	1.110.000.000	1.650.000.000
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.949.805.431	7.303.551.635	10.108.918.428	15.274.920.000
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20 5. Примљене дивиденде	3018				
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.858.511.269	3.989.653.680	6.892.020.473	13.403.198.252
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.858.511.269	3.989.653.680	6.892.020.473	13.403.198.252
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.858.511.269	3.989.653.680	6.892.020.473	13.403.198.252
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		1.400.000.000	1.400.000.000	2.907.000.000
29 1. Увећање основног капитала	3026				
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		1.400.000.000	1.400.000.000	2.907.000.000
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		4.649.603.793	4.649.603.793	4.677.207.586
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		27.603.793	27.603.793	55.207.586
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		4.622.000.000	4.622.000.000	4.622.000.000
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39 5. Финансијски лизинг	3036				
40 6. Исплаћене дивиденде	3037				
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		3.249.603.793	3.249.603.793	1.770.207.586
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	10.297.575.431	19.501.080.487	28.952.349.325	38.266.330.000
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	7.206.281.269	19.436.786.325	28.985.055.163	38.164.815.838
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	3.091.294.162	64.294.162		101.514.162
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			32.705.838	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	261.205.838	261.205.838	261.205.838	261.205.838
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3.352.500.000	325.500.000	228.500.000	362.720.000

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,573,000,000	6,572,999,100	6,308,545,342	264,453,758	
Остали приходи из буџета*	2,200,000,000	1,680,915,930	1,680,915,930		
УКУПНО	8,773,000,000	8,253,915,030	7,989,461,272	264,453,758	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	1,500,000,000	3,300,000,000	5,000,000,000	6,273,000,000
Остали приходи из буџета*	330,000,000	870,000,000	1,260,000,000	1,650,000,000
УКУПНО	1,830,000,000	4,170,000,000	6,260,000,000	7,923,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Прилог 14

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА											
1	Е-75, ГРАВОВНИЦА - ГРЕДЛИЦА	30.000		15.000		30.000		30.000		30.000	
2	Е-75, ГРЕДЛИЦА - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	5.000		2.500		5.000		5.000		5.000	
3	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	5.000		2.500		5.000		5.000		5.000	
4	Е-75, ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - ВЛАДИЧИН ХАН	5.000		2.500		5.000		5.000		5.000	
5	Е-75, ЛЕВОСОЈЕ - ДОЊИ НЕРАДОВАЦ - БУКАРЕВАЦ	5.000		2.500		5.000		5.000		5.000	
6	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА (Багајница, Добинкови и Сектор 5)	50.000		25.000		50.000		50.000		50.000	
7	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	40.000		20.000		40.000		40.000		40.000	
8	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	5.000		2.500		5.000		5.000		5.000	
9	ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ - ПИРОТ ИСТОК	5.000		2.500		5.000		5.000		5.000	
10	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	100.000		50.000		100.000		100.000		100.000	
11	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЛМГ	25.000		12.500		25.000		25.000		25.000	
12	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	25.000		12.500		25.000		25.000		25.000	
13	Е-763, СУРШИН - ОБРЕНОВАЦ	200.000		100.000		200.000		200.000		200.000	
14	Е-763, ПРЕЛИНА-ПОЖЕГА	300.000		50.000		100.000		200.000		300.000	
15	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	150.000		30.000		70.000		110.000		150.000	
16	АУТОПУТ РУМА-ШАБАЦ	100.000						50.000		100.000	
17	Е-761, ПОЛАТЕ-ПРЕЛИНА	300.000				100.000		200.000		300.000	
18	АУТОПУТ НИШ-МЕРДАРЕ	300.000				100.000		200.000		300.000	
19	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА И САНАЦИЈА КЛИНИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА	100.000		25.000		50.000		75.000		100.000	
УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 6. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):		1.750.000		355.000		920.000		1.335.000		1.750.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 милиона)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА											
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ										
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1,267		1,267		1,267		1,267		1,267	
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	14,844		2,969		4,453		7,422		14,844	
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	27,336								27,336	
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	29,712								29,712	
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	41,886								41,886	
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прељина	11,501		2,875		5,750		11,501		11,501	
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате – Прељина од км 0+000 до км 109+612,72	12,576		3,773		10,061		12,576		12,576	
	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	6,000				2,000		3,000		6,000	
	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС	600				100		200		600	
	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	41,000				12,300		32,800		41,000	
	ТК Техничке документације побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: км 1+125 - км 14+800, Л = 13,68 км и км 27+850 - км 54+175 Л = 26,32 км; укупно Л = 40,00 км, ширине 11,00 м	4,024						3,219		4,024	
	ТК Пројекта за грађевинску дозволу д.п. IА-А2 (Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прељина - Пожега (Л = 30 км)	83,500						25,050		83,500	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Појате- Крушевац(Кошеви)	30,000						6,000		30,000	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци	22,000						4,400		22,000	
	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прељина	20,000						4,000		20,000	
	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница Појате - Прељина	1,500				1,500		1,500		1,500	
	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре	15,000				1,500		9,000		15,000	
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	362,746		10,884		38,931		121,935		362,746	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА										
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ІБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	25,610				6,000		16,000		25,610	
	Пројекат препарцелације за формирање грађевинских парцела државног пута ІБ-21, Нови Сад - Рума, Деоница 2: Парагово - почетак обилазнице Руме, км 17+445,00 - км 34+205,00 „ПП-ДП21“, Л=16,760км (км 18+179,57 - 34+657,74, Л = 16,478км)	1,008		700		1,008		1,008		1,008	
	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице ІБ реда Шабац - Лозница (Л = 55 км)	145,000				29,000		116,000		145,000	
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута ІБ-19, деоница: нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л 0 13,70 км)	25,000				5,000		15,000		25,000	
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. ІБ реда бр. 27, Лозница - Ваљevo-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	36,000				7,200		28,800		36,000	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	6,000				2,000		5,000		6,000	
	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева І реда по хитним налозима	600						300		600	
	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	4,400				1,500		3,500		4,400	
	Техничка контрола Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева ІІ реда по хитним налозима	392						242		392	
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ ІБ И ІІ РЕДА УКУПНО:	244,010		700		51,708		185,850		244,010	
3	МОСТОВИ										
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута І реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац (Л=680 м, Б=21,40м)	31,000						12,000		31,000	
	Техничка документација за рехабилитацију моста преко Козарачке реке у месту Грделица на државном путу ІІА реда број 158 и површинске раскрснице државног пута ІІА реда број 158 и државног пута ІІБ реда број 438, у месту Грделица	3,600		1,800		3,600		3,600		3,600	
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу ІІА реда број 158, деоница: Алексицац - Катун	2,868		1,434		2,868		2,868		2,868	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК пројекта за грађевинску дозволу моста преко Глоговачког потока са припадајућом раскрсницом на државном путу IIА реда број 158, деоница: Алексинац - Катун	300				300		300		300	
	Техничка документација за мост преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 147, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) - Петровац на Млави	3,108		1,554		3,108		3,108		3,108	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу моста преко реке Млаве на државном путу IIА реда бр. 162, деоница: Петровац на Млави (Велико Лаоле) – Петровац на Млави	600		600		600		600		600	
	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију државног пута IIБ реда број 351 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Умчара, деоница: Умчари – петља Умчари	357		357		357		357		357	
	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	36,000				16,000		26,000		36,000	
	ТК техничке документације реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда	600				600		600		600	
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	36,000						18,000		36,000	
	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева пута I-Б реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на км: 284+170, деоница: Ћелије - Љиг	2,400				1,200		2,400		2,400	
	Иновирање Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител- Перлез	3,600				1,800		3,600		3,600	
	Техничка документација изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IБ реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)	3,840						1,920		3,840	
	ТК пројекта за грађевинску дозволу изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IБ реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања)	300								300	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"	6,000				3,000		6,000		6,000	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар "Мехов Крш"	600						600		600	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"	4,800				2,400		4,800		4,800	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22 , Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места "Орље"	480						480		480	
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22 , Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани	4,800				2,400		4,800		4,800	
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22 , Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани	480						480		480	
	Техничка документација за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	3,840						1,920		3,840	
	ТК пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци	300								300	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	5,643						3,000		5,643	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	6,000						3,000		6,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600								600	
	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	1,000						500		1,000	
	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом	100						50		100	
	Израда техничке документације за легализацију објеката на државним путевима	600				300		600		600	
	Техничка документација за санације тунела на државном путу IB реда број 34	6,000				3,000		6,000		6,000	
	ТК техничке документације за санације тунела на државном путу IB реда број 34	600				300		600		600	
	УКУПНО МОСТОВИ:	167,016		5,745		41,833		108,183		167,016	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 милиона)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
4	КЛИЗИШТА										
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	400		100		200		300		400	
	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	4,000		1,000		2,000		3,000		4,000	
	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	400		100		200		300		400	
	УКУПНО КЛИЗИШТА:	8,800		2,200		4,400		6,600		8,800	
5	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ										
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Израда пројектно техничке документације	16,172		8,086		16,172		16,172		16,172	
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Техничка контрола пројектно техничке документације	1,617				1,617		1,617		1,617	
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Изградња бициклистичке стазе	36,700						16,700		36,700	
	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Надзор на зградњи бициклистичке стазе	700						320		700	
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	1,500				1,500		1,500		1,500	
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији	45,000				17,000		34,000		45,000	
	Пројекат рехабилитације државног пута IIБ реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације	1,800				670		1,340		1,800	
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури	2,396				2,396		2,396		2,396	
	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији	152,000				32,000		102,000		152,000	
	УКУПНО ИПА ПРОЈЕКТИ:	257,885		8,086		71,355		176,045		257,885	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Пројекат рехабилитације државног пута IБ реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на радовима рехабилитације	3,500				700		2,200		3,500	
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	20,000		5,000		10,000		15,000		20,000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	23,500		5,000		10,700		17,200		23,500	
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	9,000		4,500		9,000		9,000		9,000	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	21,000		5,250		10,500		15,750		21,000	
	Главни пројекти побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	6,800		2,200		4,500		6,800		6,800	
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	700				700		700		700	
	Пројекти побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	10,000		2,000		4,000		6,000		10,000	
	Техничка контрола Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000						500		1,000	
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројеката побољшања раскрсница / деоница по хитним налозима	1,000						500		1,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Чачак“	3,300		1,000		3,300		3,300		3,300	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Крушевац“	4,900		1,500		4,900		4,900		4,900	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима на територији које одржава Предузеће за путеве „Панчево“	3,800		1,200		3,800		3,800		3,800	
	Пројекат мапирања ризика на мрежи државних путева	4,400		1,000		4,400		4,400		4,400	
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15,000						7,000		15,000	
	Израда техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	10,000		2,000		6,000		10,000		10,000	
	Техничка контрола техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде	1,000				500		1,000		1,000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Израда техничке документације за побољшање опасних места	12,000		2,000		5,000		8,000		12,000	
	Ревизије безбедности саобраћаја Пројекта побољшања опасних места по хитним налозима	1,200						600		1,200	
	Техничка контрола техничке документације за побољшања опасних места	1,200						600		1,200	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1	12,000		3,000		7,000		12,000		12,000	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда	10,800		1,800		4,800		7,800		10,800	
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIIA реда	9,600		1,600		3,600		6,600		9,600	
	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију	5,500				2,500		5,500		5,500	
	Зоне школа на државни путевима	5,000				2,500		5,000		5,000	
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	149,200		29,050		77,000		119,750		149,200	
8	ЖИВОТНА СРЕДИНА										
	Студија односа заштићених природних и културних добара и мреже државних путева	518		518		518		518		518	
	Техничко улутство за пројектовање конструкција за заштиту од буке	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1,200		300		600		900		1,200	
	План праћења стања животне средине у зони утицаја пута на деоници: Мали Пожаревац - Велика Плана	2,100		1,470		2,100		2,100		2,100	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 4 Прељина - Пријевор, од km 115+700.25 до km 123+344.85	500				500		500		500	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 5 Пријевор - Лучани, од km 123+344.85 до km 139+484.01	500				500		500		500	
	Ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта аутопута Е-763 Београд – Љиг – Пожега, сектор 2 Љиг - Пожега, деоница 6 Лучани – Пожега, од km 139+484.01 до km 146+662.44	500				500		500		500	
	Студија угрожености државних путева II реда од појаве снежних наноса	1,104				880		1,104		1,104	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Акциони планови заштите од буке на државним путевима I и II реда	1,050		1,050		1,050		1,050		1,050	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Крагујевац"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Пројекат мера заштите од снежних наноса на путевима I реда на територији коју одржава Предузеће за путеве "Војводинапут-Бачкапут"	1,000				1,000		1,000		1,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Западне Мораве без Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Ибра	1,900						1,900		1,900	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава и бујичних токова у сливу Јужне Мораве	1,028		1,028		1,028		1,028		1,028	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Саве	1,900						1,900		1,900	
	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије	2,400						2,400		2,400	
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	1,500						1,500		1,500	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Грделица	60				60		60		60	
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	600				600		600		600	
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани	60				60		60		60	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део	6,000						3,000		6,000	
	Мерење буке у животној средини	1,800		450		900		1,350		1,800	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	2,000						1,000		2,000	
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине	3,000						1,500		3,000	
	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза	1,440				480		960		1,440	
	Озелењавање путних објеката	600				600		600		600	
	Провера ефективности конструкције за заштиту од буке у Овчар Бањи, државни пут IB реда 23, деоница Чачак - Пожега	600				600		600		600	
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	2,400				1,200		1,800		2,400	
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	180				60		120		180	
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	40,040		5,416		15,436		32,650		40,040	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ										
	Регистар енергетских потрошача у сврху побољшања енергетске ефикасности на државним путевима првог реда	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000	
	Студија замене постојећих светлосних извора ЛЕД изворима са теледиригованим менаѢментом	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија умањења емисија угљен диоксида побољшањем јавног осветљења	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија изводљивости употребе електричних службених возила на подручју града Београда за потребе ЈП"Путеви Србије" са кост бенефит анализом	1,200		600		1,200		1,200		1,200	
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2013-2015. године	2,892		2,892		2,892		2,892		2,892	
	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са кост бенефит анализом	1,500		1,000		1,500		1,500		1,500	
	Студија умањења емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и расхладних уређаја употребом топлотних пумпи	1,000						500		1,000	
	Израда катастра потрошача воде у ЈППС	1,500				500		1,000		1,500	
	Израда главног пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела	1,000		500		1,000		1,000		1,000	
	Набавка пулног водомера за објекат Газела	40						40		40	
	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила	1,500				500		1,000		1,500	
	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путеви Србије	1,600						800		1,600	
	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Путеви Србије	900						500		900	
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	18,532		9,192		12,992		15,832		18,532	
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 2. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1,271,729		76,273		324,355		784,045		1,271,729	

Реални број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА											
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"											
A)	РАДОВИ										
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза										
	Коридор 10, Е-75 Електро радови на петљи Прешево										
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Електро радови										
	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реци, Одводњавање моста и уређење обала)	240.000				120.000		180.000		240.000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Обавезе проистекле из Споразума са манастиром Ковиљ - Преостали радови: изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта	60.000				30.000		60.000		60.000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	170.000		30.000		90.000		170.000		170.000	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"										
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	15.000				15.000		15.000		15.000	
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја										
	Изградња бочних наплатних станица Жедник/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран										
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"										
	Изградња наплатних станица и успостављање затвореног система наплате путарине на аутопуту Е-75, деоница Сириг - Суботица	34.100		34.100		34.100		34.100		34.100	
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчин, општина Гроцка, град Београд	124.700		124.700		124.700		124.700		124.700	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1.500.000		300.000		750.000		1.200.000		1.500.000	
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге										
	Државни пут IIА реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640	100.000				50.000		100.000		100.000	
	УКУПНО РАДОВИ (А):	2.259.800		504.800		1.229.800		1.899.800		2.259.800	
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА										
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС										
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање)	8.800				4.500		8.800		8.800	
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	4.200						4.200		4.200	
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима										

Реални број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
201	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица и петља Прешево, Надзор на Електро радовима	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
	Коридор 10, Е-80 Завршни радови на петљама Матејевац и Малча Надзор на Електро радовима										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, I приоритет	6.300				3.300		6.300		6.300	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	5.300		1.700		4.200		5.300		5.300	
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Надзор на Преосталим радовима										
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта	5.400						2.900		5.400	
Државни пут IIA реда број 100 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км 70+640 Надзор на радовима	2.500								2.500		
Укупно услуге Б.1.1.	33.750		2.950		13.250		28.750		33.750		
Б.1.2. За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова											
Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања											
Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)											
Надзор на сектору Б.5.2 (траса)											
Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	8.300				2.500		5.800		8.300		
Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)											
Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5											
Укупно услуге Б.1.2.	8.300				2.500		5.800		8.300		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова										
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)										
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	Аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Надзор на радовима унапређења денивелисане раскрснице - петља Т6										
	Лот 8: Пројектовање и изградња денивелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима										
	Надзор на изградњи инсталација јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"										
	Укупно услуге Б.1.3.										
	Укупно услуге Б.1.	42.050		2.950		15.750		34.550		42.050	
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја										
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова										
	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда										
	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда										
	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км										
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице										
	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км										
	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (M-7), деоница: (0245) Каћ-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211км	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
	(PPCP) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (M-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
	(PPCP) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	800		800		800		800		800	
	(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км										
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево										
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве										
	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"										
	Измене и допуне главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење										
	Техничка контрола измена и допуна главног пројекта: Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење										
	Укупно услуге Б.2.	4.300		4.300		4.300		4.300		4.300	
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	46.350		7.250		20.050		38.850		46.350	
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ										
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	25.000		5.000		15.000		20.000		25.000	
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)	12.000		3.000		6.000		9.000		12.000	
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објекта - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	18.000		3.000		8.000		13.000		18.000	
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	20.000		5.000		10.000		15.000		20.000	
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000	
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	79.000		17.000		41.000		60.000		79.000	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	2.385.150		529.050		1.290.850		1.998.650		2.385.150	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИФ И СБ											
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИФ)										
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационара: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км	613.700		43.500		217.600		478.700		613.700	
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км										
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5.5 км										
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,319 км										
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мeroшина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	613.700		43.500		217.600		478.700		613.700	
В.2.	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР										
	за РС, СБ и ЕИБ радове										
	за ЕБРД радове										
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)										
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСР										
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма										
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева										
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта										
	Утврђивање стања државне путне мреже										
	Финансијска ревизија пројекта										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км	650		650		650		650		650	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=38.930 км										

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	2.380		1.640		2.380		2.380		2.380	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Меришина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенцац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км и одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208, и државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км и (ЕБРД) деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 И IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км										

(у 000 милиона)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце), Л=6,208км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IA 186, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута 160, деоница: Туприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинач 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,990 км										
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинач (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIА 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Доњевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIА 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима										
	УКУПНО УСЛУГЕ (В.2.):	3.030		2.290		3.030		3.030		3.030	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	616.730		45.790		220.630		481.730		616.730	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 4. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3.001.880		574.840		1.511.480		2.480.380		3.001.880	
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА											
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)											
А)	РАДОВИ										
А.1.	ИЗГРАДЊА										
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000										
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000										
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	100.000				100.000		100.000		100.000	
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)										
	Сектор Б.5.2 (траса)										
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	500.000				150.000		350.000		500.000	
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"										
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	2.200.000		450.000		1.000.000		1.550.000		2.200.000	
	Лот Б5.4 Изградња тунелске галерије - противпожарног евакуационог пута за тунелску цев тунела "Стражевица"										
	УКУПНО ЕИБ изградња:	2.850.000		500.000		1.300.000		2.050.000		2.850.000	
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка										
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима										
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Надвожњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП										

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице										
	Lot VI: 23. Мост преко Јужне Мораве										
	Lot VII: 24. Надвожњак изнад железничке пруге код Сталаћа										
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II										
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје										
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I										
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV										
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду										
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосница"										
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама										
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу										
	Лот XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожега										
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац -Шабац										
	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434										
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:										
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	2.850.000		500.000		1.300.000		2.050.000		2.850.000	
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ										
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница										
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	57.000		14.000		28.000		42.000		57.000	
	Надзор на Лот-у Б5.4										
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	57.000		14.000		28.000		42.000		57.000	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	2.907.000		514.000		1.328.000		2.092.000		2.907.000	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)											
А)	РАДОВИ										
А.1.	ИЗГРАДЊА										
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"										
	Лот 8: Пројектовање ио изградња петље Нова Пазова	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
	УКУПНО ЕБРД изградња:	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА										
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)										
	Лот 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд										
	ЛОТ 7: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд Радови на унапређењу денивелисане раскрснице (петљаТ6)										
	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток"										
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:										
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД											
ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ											
РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крћевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крћевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, L=20,279 км	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, L=14,150 км и IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, L=13,530 км	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужице, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, L=23,620 км	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
	УКУПНО Хитни радови:	160.000		160.000		160.000		160.000		160.000	
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ										
	Консултантска услуга технике контроле главних пројеката и надзора над извођењем хитних радовима у оквиру РРСЦ, укључујући и еко-мониторинг	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	УКУПНО Услуге за хитне радове:	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:	180.000		180.000		180.000		180.000		180.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
PPCP ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)										
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 152 Топола 1 – Бућин Гроб, деоница: Топола 1 – Бућин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јариње), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IIA 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перућац), Л=11,600 км	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
	УКУПНО PPCP ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:	185.000		185.000		185.000		185.000		185.000	
	УКУПНО PPCP ХИТНИ РАДОВИ:	365.000		365.000		365.000		365.000		365.000	
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ PPCP (Редовни програм радова из средстава PPCP)											
PPCP РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање											
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	72.140								72.140	
	Појачано одржавање државног пута IB 23, деоница: Ужице 3 - Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076, Л=37,028 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км										
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км										
	Кружна раскрсница на месту везе Обилазног пута око Новог Пазара и државног пута IB 26 (М-8)										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	68.770								68.770	
	Појачано одржавање државног пута IB 25, деоница: Топола 2 - Крагујевац 5, Л=31,714 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км										

(у 000 милиона)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км										
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенец) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Меровина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	140.910								140.910	
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ										
	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСП										
	за РС, СБ и ЕИБ радове	53.400				17.800		35.600		53.400	
	за ЕБРД радове	35.700				11.900		23.800		35.700	
	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	6.310				6.310		6.310		6.310	
	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја										
	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	40.000		10.000		20.000		30.000		40.000	
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	39.830						19.920		39.840	
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева										
	Кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	11.800				5.900		5.900		11.800	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Утврђивање стања државне путне мреже	72.000						12.000		72.000	
	Финансијска ревизија пројекта	1.200				1.200		1.200		1.200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Власотинце – Свође , Л=12,510 км	3.200		3.200		3.200		3.200		3.200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	8.170		8.170		8.170		8.170		8.170	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5 , Л=31,714 км	17.020		17.020		17.020		17.020		17.020	
	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5 , Л=31,714 км	13.370						6.690		13.380	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Пожега – Ивањица , Л=38.930 км	23.620		7.870		20.470		23.620		23.620	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Кладово – Брза Паланка , Л=23,565 км	6.570		3.860		6.580		6.580		6.580	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3 , Л=15,234 км	3.570		2.460		3.560		3.560		3.560	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	8.680		7.050		8.690		8.690		8.690	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (лун профил), Л=21,805 км	4.610		4.610		4.610		4.610		4.610	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км	5.100		3.190		5.110		5.110		5.110	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	11.720		4.260		8.520		9.590		11.720	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29: Лот 1: деоница: Штавал - Сушица , Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће , Л=26,700 км	22.770				8.130		16.260		22.770	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане) , Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе , Л=24,171 км	29.740		14.870		20.820		26.770		29.740	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39: Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда) , Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимилловце) , Л=6,319 км	21.920		7.310		19.000		21.920		21.920	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IIA 160: Лот 1: IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) – Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	31.560		7.890		22.090		28.400		31.560	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 15, Лот 1: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км и Лот 2: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км	17.190		5.370		10.740		15.040		17.190	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	31.120				8.650		24.210		31.130	
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), Л=10,156 км										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	15.930		3.190		7.440		13.810		15.930	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	3.690				1.230		2.460		3.690	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимировце), Л=6,208 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевице, Л=26,700 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22, Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км, Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км, Лот 3: IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	49.790				17.780		35.560		49.790	
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км										
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км										
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IIA 186, Лот 1: IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш 3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км, Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) – граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км, Лот 3: IB 39, деоница: Бабушница – Свође, Л=19,519 км и Лот 4: IIA 186, деоница: Ђуприја (Деспотовац) – Деспотовац, Л=21,440 км	58.440				20.930		41.860		58.430	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3, Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км, Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км, Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км	50.480				18.030		36.060		50.480	

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 1, деонице: Ниш 1 (Трупале) – Ниш 3 (Батушинац), Л=9,206 км и Ниш3 (Батушинац) – Ниш 1 (Трупале), Л=9,449 км,										
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	21.260				3.990		11.960		21.260	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	4.060								4.060	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34: Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,406 км, Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,057 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) – Браничево (Триброде), Л=31,003 км	43.520						21.760		43.520	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Лот 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=39,445 км и Лот 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	33.910						16.960		33.920	
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IIA 147: Лот 1: IA 1, Брестовац (петља) – Дољевац (петља), Л=6,903 км, Лот 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Лот 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км и Лот 4: IIA 147, Смедеревска Паланка (Азања) - Велика Плана, Л=13,532 км	31.930						15.970		31.940	
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	8.730						2.180		8.730	
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта										
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	12.400						6.200		12.400	
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	858.510		114.520		312.070		573.150		858.570	
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)										
	Обука/тренинг	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000	
	УКУПНО ОБУКА:	4.000		1.000		2.000		3.000		4.000	
	УКУПНО РРСП СБ и ЕИБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1.003.420		115.520		314.070		576.150		1.003.480	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)									
		2018. година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање										
А)	РАДОВИ										
	Појачано одржавање државног пута IB 12, деоница: Каћ –Зрењанин 1 (обилазница), стационажа: од км 13+095 до км 37+306, Л=24,211 км	90.000		50.000		90.000		90.000		90.000	
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км										
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	310.340								310.340	
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км										
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км										
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км										
	УКУПНО РАДОВИ:	400.340		50.000		90.000		90.000		400.340	
	УКУПНО РРСП ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	400.340		50.000		90.000		90.000		400.340	
	УКУПНО РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	1.403.760		165.520		404.070		666.150		1.403.820	
	УКУПНО РРСП СБ И ЕИБ:	1.183.420		295.520		494.070		756.150		1.183.480	
	УКУПНО РРСП ЕБРД:	585.340		235.000		275.000		275.000		585.340	
	УКУПНО РРСП :	1.768.760		530.520		769.070		1.031.150		1.768.820	
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (позиција 11. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	4.684.760		1.053.520		2.106.070		3.132.150		4.684.820	

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	22.571.010	25.785.725	26.693.908	31.466.700
Реализација	23.792.892	23.517.570	25.962.379	-
Реализација/План (%)	105%	91%	97%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	30.495.669	32.376.054	35.968.312	32.193.910
Реализација	30.982.166	33.435.457	34.032.543	-
Реализација/План (%)	102%	103%	95%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	23.148.068	25.974.154	26.899.336	31.551.460
Реализација	24.444.461	23.776.582	28.114.508	-
Реализација/План (%)	106%	92%	105%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	32.320.993	35.005.993	38.791.870	35.109.117
Реализација	33.549.915	36.566.403	36.178.188	-
Реализација/План (%)	104%	104%	93%	-

Пословни губитак

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	7.924.659	6.590.329	9.274.404	727.210
Реализација	7.189.274	9.917.887	8.070.164	-
Реализација/План (%)	91%	150%	87%	-

Нето губитак

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	9.562.925	9.171.839	12.049.285	3.557.657
Реализација	9.597.720	13.120.890	8.109.085	-
Реализација/План (%)	100%	143%	67%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.442	1.581	1.749	2.019
Реализација	1.438	1.542	1.683	-
Реализација - план	-4	-39	-66	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	48.446	50.975	52.481	52.706
Реализација	48.446	50.155	52.372	-
Реализација/План (%)	100%	98%	100%	-

Радио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА				
Ликвидност	0,05	0,03	0,02	0,01
Дуг / капитал	0,31	0,33	0,36	0,39
Профитна бруто маргина				
Економичност	0,77	0,70	0,76	0,98
Продуктивност	0,06	0,07	0,07	0,07

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
Прилог 5
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	1,005,636,737	1,003,553,794	1,151,353,110	269,852,781	541,971,538	832,115,592	1,151,353,110
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	1,434,574,518	1,424,894,719	1,642,443,809	384,954,039	773,140,568	1,187,040,788	1,642,443,809
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,691,363,356	1,685,088,737	1,936,447,987	453,868,511	911,532,730	1,399,521,090	1,936,447,987
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1,749	1,700	2,019	1,710	1,743	1,896	2,019
4.1.	- на неодређено време	1,399	1,343	1,633	1,385	1,410	1,534	1,633
4.2.	- на одређено време	350	357	384	325	333	362	386
5.	Накнаде по уговору о делу	5,000,000	3,950,000	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	4	5	5	5	5	5
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/	/
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/	/	/
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/	/
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/	/	/
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	4,729,428	4,523,927	4,897,416	1,224,354	2,448,708	3,673,062	4,897,416
16.	Број чланова надзорног одбора*	5	5	5	5	5	5	5
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	/	/	1,464,648	366,162	732,324	1,098,486	1,464,648
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	128,500,000	116,093,907	138,400,000	33,460,000	65,180,000	100,040,000	138,400,000
20.	Дневнице на службеном путу	19,000,000	18,457,580	19,000,000	4,750,000	9,500,000	14,250,000	19,000,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3,500,000	3,446,724	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
22.	Отпремина за одлазак у пензију	6,150,000	6,131,941	8,197,882	2,615,376	3,168,119	6,957,688	8,197,882
23.	Јубиларне награде	24,160,000	24,138,966	16,525,828	3,677,234	8,784,391	12,198,818	16,525,828
24.	Број прималаца	222	222	132	27	60	91	132
25.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
26.	Помоћ радницима и породици радника	7,500,000	7,425,629	8,800,000	2,200,000	4,400,000	6,600,000	8,800,000
27.	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/	/	/

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
Процењено стање на дан 31.12.2017. године*		1,700
Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2018.		
1	навести основ	
2	пензија	7
3	отказ због повреде радне обавезе	
4		
Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2018.		
1	навести основ	
2	прелазак са одређеног на неодређено време	
3	повећан обим посла	17
Стање на дан 31.03.2018. године		1,710
Одлив кадрова у периоду 01.01. - 30.06.2018.		
1	навести основ	
2	пензија	9
3	отказ због повреде радне обавезе	
4		
Пријем кадрова у периоду 01.01. - 30.06.2018.		
1	навести основ	
2	повећан обим посла	52
3		
Стање на дан 30.06.2018. године		1,743
Одлив кадрова у периоду 01.01. - 30.09.2018.		
1	навести основ	
2	пензија	17
3	отказ због повреде радне обавезе	
4	прелазак са одређеног на неодређено време	
Пријем кадрова у периоду 01.01. - 30.09.2018.		
1	навести основ	
2	прелазак са одређеног на неодређено време	
3	повећан обим посла	213
Стање на дан 30.09.2018. године		1,896
Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.12.2018.		
1	навести основ	
2	пензија	21
3	отказ због повреде радне обавезе	
4	прелазак са одређеног на неодређено време	
Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.12.2018.		
1	навести основ	
2	прелазак са одређеног на неодређено време	
3	повећан обим посла	340
Стање на дан 31.12.2018. године		2,019

Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину**Планирана маса укупних бруто зарада
у ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину**

На основу донетих закључка и предложеног буџета за 2018. годину Владе Републике Србије и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2018. годину, као и наставка свеобухватних планираних мера на очувању макроекономске стабилности и предвиђених развојних реформских мера опредељених Законом о буџету за 2018. годину, као и осталих законских у међувремену донетих мера, извршена је и пројекција средстава укупних бруто зарада запослених укључујући и обавезне доприносе послодавца у ЈП "Путеви Србије" у износу од **2.096.176.647,00 динара (брutto2)**.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА МАСУ ЗАРАДА ЗА 2018.

Наставак спровођења структурних реформи у циљу побољшања пословне климе и очувању даље макро-економске стабилности у Републици Србији, у фокусу су континуитета активности у складу са мерама фискалне и монетарне консолидације и опредељени донетим Законом о буџету за 2018. годину, и даље су резултат утицаја привредних активности у свету и региону и чињења напора како би се успорио тренд раста јавног дуга и успоставио тренд његовог процентуалног опадања у учешћу у БДП и што више амортизовао применом мера фискалне, монетарне и структурне политике.

Имајући у виду да се макроекономска пројекција мера заснива на рестриктивности монетарне и фискалне политике, са посебним освртом на и даље ограничење средстава зарада у одређеном делу јавног сектора као и релаксација дела средстава пензија у складу са донетим законима из ове области у наредном периоду, утврђена је и пројекција параметара за масу средстава за зараде, а све у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину установљена је маса средстава зарада у укупном износу од 1.777.921.421,00 динара за просечно 1820 запослених у оквиру којих су и средства за 6 запослених на одређено време од јуна месеца, због повећаног обима послова у Сектору за економско финансијске послове за послове аналитичке евиденције и обрачуна зарада запослених због отварања **10 нових бочних наплатних станица** на новоизграђеној деоници аутопута Е-75 од наплатне станице Дољевац до државне границе са Македонијом (Дољевац, Брестовац, Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан, Врање, Бујановац 1 и Бујановац 2) и на деоници аутопута Е-763 од Обреновца до Прељине, планирано је отварање **1 чеоне** (Обреновац) и **3 нове бочне наплатне станице** (Уб, Лајковац и Љиг) са укупним бројем запошљавања од 258 нових радника у Сектору наплате путарине, а све у складу са Владином Уредбом чл.1 тачка 2 и Законом о буџетском систему чл.27е став 36. Такође, у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају предвиђено је додатно ангажовање укупно 45 запослених (15-торо инжењера и 30-торо са средњом стручном спремом) због претходно поменутих деоница аутопута са изграђеним тунелима, као и у Сектору за инвестиције, Сектору за одржавање државних путева I и II реда и Сектору за стратегију, пројектовање и развој укупно 10 новозапослених инжењера јер се обим рада у последњих две године значајно повећао како на реализацији Пројеката рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (РРСП) тако и на пословима реализације осталих пројеката који се односе на изградњу Коридора 10 и 11, а финансирају средствима Светске банке и фондова Европске уније.

Сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/14) извршена је и корекција и процена планиране масе средстава за исплату зарада за 2018. годину.

Имајући у виду чињеницу да се утврђивање основице (вредност бода) за обрачун и исплату зарада запослених у ЈП „Путеви Србије“ базира на планираној бруто месечној маси зарада и месечном броју запослених који учествују у расподели, као и учешћу фиксних и варијабилних обрачунских параметара (свих накнада зарада и накнада трошкова који чине зараду као и елемената зараде који се надовезују на основну зараду сходно Закону о раду, чл. 104, 105, 106, 108, 114 и 118) за обрачун зарада, утврђена је процена масе средстава за зараде за 2018. годину у износу бруто 1 од 1.777.921.421,00 динара, односно бруто 2 у износу од 2.096.176.647,00 динара, што је и приказано у табеларном прегледу.

По тој процени за 2018. годину, очекивани износ разлике за уплату у буџет, процењени бруто 2 без умањења за 2018.г. у односу на бруто 2 по умањењу за 2018.г., износи око 159.728.660,00 динара, односно месечно око 13.310.722,00 динара. уз поновну напомену да на овај износ приликом обрачуна утиче однос варијабилних и фиксних обрачунских параметара за сваки месец понаособ.

Што се тиче накнада за чланове Надзорног одбора такође је извршена процена за уплату у буџет сходно поменутом Закону и она се очекује у месечном износу од 40.813,00 динара. Износ процењених средстава за дневнице за службена путовања у земљи одређених у табели Трошкови запослених су варијабилног карактера јер су у директној зависности од износа месечног кретања просека у Републици Србији у наредној години, као и од захтеваних активности на терену. Планирана средства за исплату јубиларних награда за 132 запослена износе 16.528.828,00 дин, по кварталима исказано у табеларном приказу Трошкови запослених.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за нових 258 радника у Сектору за наплату путарине

У Сектору за наплату путарине, у **2018. години**, неопходно је ангажовати већи број запослених **по основу попуњавања новосистематизованих радних места из разлога отварања нових наплатних места.**

- У Одељењу за оперативну наплату путарине укупно повећање броја запослених на две деонице, на 14 нових наплатних станица на пословима оперативне наплате износи 234 (структура приказана у табели) и то за деоницу аутопута Дољевац-Прешево потребно је број систематизованих радних места увећати за 121 радних места (од АВГУСТА 2018. године), а за деоницу Обреновац-Прељина, за 113 радних места (од ОКТОБРА 2018. године).
- У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за ФТО за потребе обезбеђења објеката и транспорта новца са нових 14 наплатних станица неопходно је број систематизованих радних места повећати за 8 радника обезбеђења.
- У Одељењу за заједничке послове и то у Одсеку за техничке послове за потребе техничког одржавања нових 14 наплатних станица неопходно је број систематизованих радних места повећати за 4 радника техничке струке различитог профила.
- У Одељењу за надзор наплате путарине за потребе контроле рада на наплати путарине на новим наплатним станицама, на деоницама Дољевац-Прешево и Обреновац-Прељина, од **ЈУНА 2018. године**, неопходно је повећати број систематизованих радних места, за дванаест запослених и то следећим радним местима:
 - у Одсеку контроле видео надзора, 7 контролора (средња стручна спрема) и 2 самостална контролора (минимум 240 бодова).
 - у Одсеку аналитике, 1 самостална аналитичар (минимум 240 бодова) и

- у Одсеку теренске контроле 2 теренска контролора (минимум 240 бодова).
- У следећој табели приказан је потребан број радника по радним местима и наплатним станицама са динамиком запошљавања у 2018. године:

Наплатна станица	Број нових кабина	Број нових трака	мануелни систем наплате	чист систем ЕНП	Радно место										УКУПНО	
					пословођа	инкасант	спремачица	бројач пазара	благајник	сакупљач	магационер	возач	ФТО	техничка служба		
Обреновац	8	14	9	5	4	36	2	5	2	1	1	1	8	2	62	
Уб	3	4	2	2	1	15	1	-	-	-	-	-	-	-	17	
Лајковац	4	5	3	2	1	21	1	-	-	-	-	-	-	-	23	
Љиг	3	4	2	2	1	15	1	-	-	-	-	-	-	-	17	
Седиште Одсека Београд-Чачак				4 (шеф, помоћник шефа, референт одсека, оператер)										4		
Оперативна наплата (Београд-Пожега)				4	7	87	5	5	2	1	1	1	-	-	-	113
Одсек ФТО				-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8
Одсек за техничке послове				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
Деоница Београд-Пожега				4	7	87	5	5	2	1	1	1	8	2	123	
Дољевац	3	4	2	2	1	2	1	6	2	1	-	1	-	-	14	
Брестовац	2	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
Лесковац центар	4	5	3	2	1	15	1	-	-	-	-	-	-	1	18	
Лесковац југ	3	4	2	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	12	
Грделица	3	4	2	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	12	
Предејане	3	4	2	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	12	
Владичин Хан	3	4	2	2	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Врање	4	5	2	2	1	15	1	-	-	-	-	-	-	1	18	
Бујановац 1	3	4	2	2	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	12	
Бујановац 2	3	4	2	2	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	11	
Прешево	7	8	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оперативна наплата (Дољевац-држ.гр.Макед.)				10	94	7	6	2	1	-	1	-	-	-	121	
Одсек за техничке послове				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
Деоница Ниш-Прешево				10	94	7	6	2	1	-	1	-	2	123		
новозапослени у Одсеку оперативне наплате				4	17	181	12	11	4	2	1	2	-	-	234	
новозапослени у Одсеку за ФТО				-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	
новозапослени у Одсеку за техничке послове				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	
новозапослени у Одељењу надзора наплате путарине														12		
УКУПНО ПОТРЕБАН БРОЈ НОВОЗАПОСЛЕНИХ У СЕКТОРУ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ:															258	
ОД ЈУНА 2018. ГОДИНЕ:															12	
ОД АВГУСТА 2018. ГОДИНЕ:															123	
ОД ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ:															123	

Потребно је да се укупан број систематизованих радних места у Сектору за наплату путарине са тренутних 1311, због напред наведених разлога, повећа од ЈУНА 2018. године, за 135 радника, од ОКТОБРА 2018. године, за 123 радника, тако да ће се број систематизованих радних места повећати на 1569 радника

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: за Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају

- У складу са планираним роковима завршетка изградње деоница на путним правцима Е-75, Е-80 и Е-763, као и завршетка изградње и опремања ИТС системима тунелских објеката, отворених деоница и тунелских оперативних центара, на следећим путним правцима:
- путни правац Е-80, ДПА4 деоница Ниш-Димитровград, тунели **Банцарево, Сопот и Сарлах**
- путни правац Е-75, ДПА1 деоница Ниш-Граница Македоније, тунели **Манајле и Предејане**
- путни правац Е-763, ДПА2 деоница Београд-Прељина, тунел **Бранчићи - РЦ Таково**
- потребно је у 2018 години извршити пријем у радни однос и обуку 45 новозапослених радника.
- За потребе праћења рада и управљања инсталисаним системима из тунелских оперативних центара потребно је у Програму пословања предузећа за 2018. годину предвидети 45 новозапослених радника (15 инжењера и 30 техничара оператера) и то по следећим тунелско оперативним центрима:
- Тунелско оперативни центар Банцарево (РЦ Ниш) 15 запослених (5 инжењера и 10 техничара оператера) са почетком ангажовања од јуна месеца 2018.године на пословима управљања, надзора и одржавања тунелских система и ИТС опреме (24-часовни надзор и дежурство).
- Тунелско оперативни центар Манајле 15 запослених (5 инжењера и 10 техничара оператера) са почетком ангажовања од септембра месеца 2018.године на пословима управљања, надзора и одржавања инсталисаних тунелских система и ИТС опреме (24-часовно радно време).
- Тунелско оперативни центар Бранчићи (РЦ Таково) 15 запослених (5 инжењера и 10 техничара оператера) са почетком ангажовања од септембра месеца 2018.године на пословима управљања, надзора и одржавања инсталисаних тунелских система и ИТС опреме (24-часовни надзор и дежурство).
- У току 2017. године у складу са планом и програмом, Закључком Владине Комисије одобрен је пријем 15 новозапослених (5 инжењера и 10 техничара оператера) за потребе надзора и управљања тунелима на деоници ауто-пута Пирот-Димитровград тунелско оперативни центар Прогон и Пржојна Падина.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: за Сектор за инвестиције, Сектор за одржавање путева и Сектор за стратегију, пројектовање и развој

С обзиром на значајно повећање обима посла и обавеза Сектора за инвестиције у 2018. години, пре свега везано за реализацију Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја који се финансира из средстава међународних зајмова, посебно имајући у виду експлицитни захтев Светске банке да се број запослених сениор експерата у сектору, пре свега грађевинске и саобраћајне струке, повећа за минимум 4 новозапослена лица, који је исказан током надзорне посете у новембру 2017. године (јачање капацитета) као обавезна мера за побољшање степена реализације пројекта, на колегијуму одржаном 20.11.2017. и 24.11.2017. године договорено је да се Програмом пословања предузећа за 2018. годину, поред осталог, предвиди запошљавање 10 инжењера одговарајућег профила према постојећој систематизацији и организацији послова за потребе 3 сектора: Сектора за инвестиције, Сектора за стратегију, пројектовање и развој и Сектора за одржавање државних путева I и II реда. Додатни проблем представља и одлазак у пензију једног броја запослених искусних инжењера у наведеним секторима у 2018. години, што представља умањење постојећих капацитета у односу на пораст обима послова.

Уколико се обезбеди кроз Програм пословања за 2018. годину могућност упошљавања наведеног броја извршилаца, у зависности од расположивости потребних специјалности на тржишту рада би се затим интерним договором новозапослени распоређивали по секторима.

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1,539	111,321,095	72,333	1,530	109,580,723	71,621				9	1,740,372	193,375
II	1,539	111,359,578	72,358	1,530	109,577,077	71,619				9	1,782,501	198,056
III	1,537	110,831,355	72,109	1,528	108,852,283	71,238				9	1,979,072	219,897
IV	1,534	111,373,136	72,603	1,525	109,492,215	71,798				9	1,880,921	208,991
V	1,535	111,820,891	72,847	1,526	109,914,092	72,028				9	1,906,799	211,867
VI	1,536	112,240,519	73,073	1,527	110,255,559	72,204				9	1,984,960	220,551
VII	1,568	113,483,578	72,375	1,523	109,666,622	72,007	36	1,831,078	50,863	9	1,985,878	220,653
VIII	1,666	120,986,897	72,621	1,516	110,031,280	72,580	141	8,959,217	63,541	9	1,996,400	221,822
IX	1,663	120,527,131	72,476	1,512	109,559,520	72,460	142	8,972,266	63,185	9	1,995,345	221,705
X	1,662	120,076,244	72,248	1,509	109,010,160	72,240	144	9,080,639	63,060	9	1,985,445	220,605
XI	1,683	122,396,175	72,725	1,513	109,449,920	72,340	161	10,959,914	68,074	9	1,986,341	220,705
XII	1,700	123,632,500	72,725	1,515	109,665,135	72,386	176	11,981,024	68,074	9	1,986,341	220,705
УКУПНО	19,162	1,390,049,099	870,493	18,254	1,315,054,586	864,521	800	51,784,138	376,797	108	23,210,375	2,578,932
ПРОСЕК	1,597	115,837,425	72,541	1,521	109,587,882	72,043	133	4,315,345	62,800	9	1,934,198	214,911

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину(процена) - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1,700	138,360,161	81,388	1,691	136,052,473	80,457				9	2,307,688	256,410
II	1,710	139,173,480	81,388	1,691	135,627,792	80,206	10	1,238,000	123,800	9	2,307,688	256,410
III	1,710	139,173,480	81,388	1,691	135,627,792	80,206	10	1,238,000	123,800	9	2,307,688	256,410
IV	1,710	139,173,480	81,388	1,691	135,627,792	80,206	10	1,238,000	123,800	9	2,307,688	256,410
V	1,710	139,173,480	81,388	1,691	135,627,792	80,206	10	1,238,000	123,800	9	2,307,688	256,410
VI	1,743	141,859,284	81,388	1,691	135,627,631	80,206	43	3,923,965	91,255	9	2,307,688	256,410
VII	1,743	141,859,284	81,388	1,691	135,627,631	80,206	43	3,923,965	91,255	9	2,307,688	256,410
VIII	1,866	151,870,008	81,388	1,691	136,634,074	80,801	166	12,928,246	77,881	9	2,307,688	256,410
IX	1,896	154,311,648	81,388	1,691	136,640,108	80,804	196	15,363,852	78,387	9	2,307,688	256,410
X	2,019	164,322,372	81,388	1,691	137,349,923	81,224	319	24,664,761	77,319	9	2,307,688	256,410
XI	2,019	164,322,372	81,388	1,691	137,349,923	81,224	319	24,664,761	77,319	9	2,307,688	256,410
XII	2,019	164,322,372	81,388	1,691	137,349,923	81,224	319	24,664,761	77,319	9	2,307,688	256,410
УКУПНО	21,845	1,777,921,421	976,656	20,292	1,635,142,854	966,969	1,445	115,086,311	1,065,935	108	27,692,256	3,076,917
ПРОСЕК	1,820	148,160,118	81,388	1,691	136,261,905	80,581	131	10,462,392	96,903	9	2,307,688	256,410

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину (процена) - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1,700	163,126,630	95,957	1,691	160,405,866	94,859				9	2,720,764	302,307
II	1,710	164,085,533	95,957	1,691	159,905,167	94,563	10	1,459,602	145,960	9	2,720,764	302,307
III	1,710	164,085,533	95,957	1,691	159,905,167	94,563	10	1,459,602	145,960	9	2,720,764	302,307
IV	1,710	164,085,533	95,957	1,691	159,905,167	94,563	10	1,459,602	145,960	9	2,720,764	302,307
V	1,710	164,085,533	95,957	1,691	159,905,167	94,563	10	1,459,602	145,960	9	2,720,764	302,307
VI	1,743	167,253,051	95,957	1,691	159,905,917	94,563	43	4,626,370	107,590	9	2,720,764	302,307
VII	1,743	167,253,051	95,957	1,691	159,905,917	94,563	43	4,626,370	107,590	9	2,720,764	302,307
VIII	1,866	179,055,762	95,957	1,691	161,092,546	95,265	166	15,242,452	91,822	9	2,720,764	302,307
IX	1,896	181,934,472	95,957	1,691	161,099,780	95,269	196	18,113,928	92,418	9	2,720,764	302,307
X	2,019	193,737,183	95,957	1,691	161,936,698	95,764	319	29,079,721	91,159	9	2,720,764	302,307
XI	2,019	193,737,183	95,957	1,691	161,936,698	95,764	319	29,079,721	91,159	9	2,720,764	302,307
XII	2,019	193,737,183	95,957	1,691	161,936,698	95,764	319	29,079,721	91,159	9	2,720,764	302,307
УКУПНО	21,845	2,096,176,647	1,151,484	20,292	1,927,840,788	1,140,063	1,445	135,686,691	1,256,737	108	32,649,168	3,627,684
ПРОСЕК	1,820	174,681,387	95,957	1,691	160,653,399	95,005	131	12,335,154	114,249	9	2,720,764	302,307

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину са умањењем у складу са Законом (процена) - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1,700	127,817,117	75,187	1,691	125,665,884	74,315				9	2,151,233	239,026
II	1,710	128,568,461	75,187	1,691	125,273,564	74,083	10	1,143,664	114,366	9	2,151,233	239,026
III	1,710	128,568,461	75,187	1,691	125,273,564	74,083	10	1,143,664	114,366	9	2,151,233	239,026
IV	1,710	128,568,461	75,187	1,691	125,273,564	74,083	10	1,143,664	114,366	9	2,151,233	239,026
V	1,710	128,568,461	75,187	1,691	125,273,564	74,083	10	1,143,664	114,366	9	2,151,233	239,026
VI	1,743	131,049,607	75,187	1,691	125,273,415	74,082	43	3,624,959	84,301	9	2,151,233	239,026
VII	1,743	131,049,607	75,187	1,691	125,273,415	74,082	43	3,624,959	84,301	9	2,151,233	239,026
VIII	1,866	140,297,513	75,187	1,691	126,203,166	74,632	166	11,943,114	71,946	9	2,151,233	239,026
IX	1,896	142,553,100	75,187	1,691	126,208,740	74,636	196	14,193,127	72,414	9	2,151,233	239,026
X	2,019	151,801,007	75,187	1,691	126,864,468	75,023	319	22,785,306	71,427	9	2,151,233	239,026
XI	2,019	151,801,007	75,187	1,691	126,864,468	75,023	319	22,785,306	71,427	9	2,151,233	239,026
XII	2,019	151,801,007	75,187	1,691	126,864,468	75,023	319	22,785,306	71,427	9	2,151,233	239,026
УКУПНО	21,845	1,642,443,809	902,244	20,292	1,510,312,280	893,147	1,445	106,316,733	984,711	108	25,814,796	2,868,312
ПРОСЕК	1,820	136,870,317	75,187	1,691	125,859,357	74,429	131	9,665,158	89,519	9	2,151,233	239,026

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

без умањења	БРУТО 1	1,777,921,421			
без умањења	БРУТО 2	2,096,176,647			
по Закону	са умањењем	БРУТО 1	1,642,443,809	разлика за уплату у буџет	159,728,660
	са умањењем	БРУТО 2	1,936,447,987	укупан трошак за зараде у 2018. год.	месечно 13,310,722
					2,096,176,647

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ(ПРОЦЕНА)

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	141,995,272	163,126,630	150,696,381	12,430,249
II	141,992,409	164,085,533	151,582,215	12,503,318
III	141,814,803	164,085,533	151,582,215	12,503,318
IV	141,526,996	164,085,533	151,582,215	12,503,318
V	141,627,065	164,085,533	151,582,215	12,503,318
VI	141,713,477	167,253,051	154,508,369	12,744,682
VII	144,697,884	167,253,051	154,508,369	12,744,682
VIII	153,686,723	179,055,762	165,411,713	13,644,049
IX	153,441,800	181,934,472	168,071,065	13,863,407
X	153,336,173	193,737,183	178,974,410	14,762,773
XI	161,367,366	193,737,183	178,974,410	14,762,773
XII	161,367,366	193,737,183	178,974,410	14,762,773
УКУПНО	1,778,567,334	2,096,176,647	1,936,447,987	159,728,660

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

План 2018	Надзорни одбор без умањења						Надзорни одбор по умањењу*						УКУПНО по умањењу	
	број чланова	маса за накнаде НО	просечна накнада члана НО	Накнада председника НО	Накнада заменика НО	УКУПНА маса за НО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број НО	УКУПНО маса за НО
I	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
II	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
III	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
IV	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
V	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
VI	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
VII	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
VIII	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
IX	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
X	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
XI	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
XII	5	192,848	48,212	57,854		250,702	5	173,564	43,391	52,069		225,633	5	225,633
УКУПНО	60	2,314,176	578,544	694,248		3,008,424	60	2,082,768	520,692	624,828		2,707,596	60	2,707,596
ПРОСЕК	5	48,212	48,212	57,854		50,140	5	43,391	43,391	52,069		45,127	5	45,127

* У складу са законом чл.6

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

План 2018	Надзорни одбор без умањења						Надзорни одбор по умањењу*						УКУПНО по умањењу	
	број чланова	маса за накнаде НО	просечна накнада члана НО	Накнада председника НО	Накнада заменика НО	УКУПНА маса за НО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО маса за НО	УКУПНО маса за уплату у у буџет за НО
I	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
II	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
III	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
IV	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
V	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
VI	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
VII	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
VIII	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
IX	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
X	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
XI	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
XII	5	316,577	81,624	91,541		408,118	5	284,918	71,230	82,387		367,305	367,305	40,813
УКУПНО	60	3,798,924	979,488	1,098,492		4,897,416	60	3,419,016	854,760	988,644		4,407,660	4,407,660	489,756
ПРОСЕК	5	79,144	81,624	91,541		81,624	5	71,230	71,230	82,387		73,461		489,756

* У складу са законом чл.6

СВЕ укупно 4,897,416

Прилог 11

Накнаде Комисији за ревизију у нето износу

План 2018	Комисија за ревизију без умањења					Комисија за ревизију по умањењу*					УКУПНО по умањењу		
	број чланова	маса за накнаде Комисије за ревизију	просечна накнада члана Комисије за ревизију	Накнада председника Комисије за ревизију	УКУПНА маса за Комисију за ревизију	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број Комисије за ревизију	УКУПНО маса за Комисију за ревизију
I	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
II	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
III	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
IV	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
V	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
VI	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
VII	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
VIII	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
IX	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
X	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
XI	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
XII	3	48.212	24.106	28.927	77.139	3			26.035		26.035	3	26.035
УКУПНО	36	578.544	289.272	347.124	925.668	36			312.420		312.420	36	312.420
ПРОСЕК	3	24.106	24.106	28.927	25.713	3	0	0	26.035		8.678	3	8.678

* У складу са законом чл.6

Накнаде Комисији за ревизију у бруто износу

План 2018	Комисија за ревизију без умањења					Комисија за ревизију по умањењу*					УКУПНО по умањењу		
	број чланова	маса за накнаде Комисије за ревизију	просечна накнада члана Комисије за ревизију	Накнада председника Комисије за ревизију	УКУПНА маса за Комисију за ревизију	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО маса за ревизију	УКУПНО маса за уплату у у буџет за Комисију за ревизију
I	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
II	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
III	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
IV	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
V	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
VI	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
VII	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
VIII	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
IX	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
X	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
XI	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
XII	3	76.284	38.142	45.770	122.054	3	76.284	38.142	41.194		117.478	117.478	4.576
УКУПНО	36	915.408	457.704	549.240	1.464.648	36	915.408	457.704	494.328		1.409.736	1.409.736	54.912
ПРОСЕК	3	38.142	38.142	45.770	40.685	3	38.142	38.142	41.194		39.159		54.912

* У складу са законом чл.6

СВЕ укупно 1.464.648

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека (Grace period)	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	Не	3,844,539.59	381,053,463.73	2005.	18	2	01.05.2007.	6.75%	2	55,207,586.50	25,151,405.02	3,331,934.33	325,845,877.23
Страни кредитор															
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	Да	12,025,806.39	1,424,729,752.70	2001.	15	5	05.07.2007.	5.07%	6	297,576,130.21	76,161,410.46	9,580,645.09	1,127,153,622.49
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	Да	48,913,333.27	5,794,894,658.50	2002.	15	5	15.02.2009.	4.74%	2	770,766,667.48	255,637,122.42	42,579,999.93	5,024,127,991.02
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	Да	106,732,222.22	12,644,854,543.40	2004.	18	7	15.02.2009.	3.33%	2	623,780,111.65	571,875,087.21	101,606,666.66	12,021,074,431.75
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	Да	18,130,524.67	2,147,972,210.07	2005.	15	4	17.07.2010.	5.70%	2	882,593,937.53	27,039,147.79	10,878,314.83	1,265,378,272.54
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	Да	43,969,495.43	5,209,184,841.23	2007.	12	5	17.01.2012.	1.39%	2	729,758,864.27	56,688,763.01	37,973,120.21	4,479,425,976.96
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	Да	28,766,666.67	3,408,064,670.39	2007.	15	5	16.08.2015.	4.02%	2	267,740,000.00	137,291,433.64	26,566,666.67	3,140,324,670.39
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	Да	29,700,000.00	3,518,639,190.00	2007.	15	5	15.02.2015.	3.10%	2	255,570,000.00	140,326,387.02	27,600,000.00	3,263,069,190.00
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	Да	35,000,000.00	4,146,544,500.00	2010.	17	7	18.02.2019.	3.54%	2		129,522,876.00	35,000,000.00	4,146,544,500.00
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	Да	43,650,000.00	5,171,333,355.00	2007.	18	5	16.08.2017.	1.38%	2	106,487,500.00	138,513,889.45	42,775,000.00	5,064,845,855.00
Укупно кредитно задужење				370,732,588.24	43,847,271,185.03							3,989,480,797.64	1,558,207,522.02	337,892,347.72	39,857,790,387.39
од чега за ликвидност		ЕУР													
од чега за ликвидност		РСД													
од чега за капиталне пројекте		УСД		3,844,539.59											
од чега за капиталне пројекте		ЕУР		366,888,048.65											

Курс на дан 31.12.2017. (НБС, Курсна листа бр.252 за званични средњи курс динара)

1 ЕУР = 118.4727	динара
1 УСД = 99.1155	динара

8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018. године	План за други квартал 2018. године	План за трећи квартал 2018. године	План за четврти квартал 2018. године
	Добра	456.040.000,00	0,00	456.000.000,00	40.000,00	0,00
1	Набавка пулног водомера за објект Газела 1.9.2.5.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2	Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације, категоризатора, читача магнетних картица, а на деоници Београд – Шид замена старог типа дистрибутера) 8.5.2.7.	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00
3	Пилот пројекат система за управљање саобраћајем на аутопутевима под наплатом путарине на деоници аутопута од Београда до Ниша 8.6.1.1.	216.000.000,00	0,00	216.000.000,00	0,00	0,00
	Услуге	1.204.362.280,00	26.695.428,00	212.975.352,00	467.968.152,00	496.723.348,00
1	Измена, допуна и додатна пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС 1.1.2.1.1.	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
2	Техничка документација побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: km 1+125 - km 14+800, L = 13,68 km и km 27+850 - km 54+175 L = 26,32 km; укупно L = 40,00 km, ширине 11,00 m 1.1.2.2.2.	41.000.000,00	0,00	12.300.000,00	20.500.000,00	8.200.000,00
3	ТК техничке документације побољшања д.п. IА-А1 (Е-75), Хоргош - Нови Сад (десна страна), деонице: km 1+125 - km 14+800, L = 13,68 km и km 27+850 - km 54+175, L = 26,32 km; укупно L = 40,00 km, ширине 11,00 m 1.1.2.2.3.	4.024.000,00	0,00	0,00	3.219.200,00	804.800,00
4	ТК Пројекта за грађевинску дозволу д.п. IА-А2 (Е-763), Београд - Јужни Јадран, деоница: Прелјина - Пожега (L = 30 km) 1.1.2.3.1.	83.500.000,00	0,00	0,00	25.050.000,00	58.450.000,00
5	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница:Појате-Крушевац(Кошеви) 1.1.2.4.1.	30.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	24.000.000,00
6	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Адрани - Мрчајевци 1.1.2.4.2.	22.000.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	17.600.000,00
7	Измена Идејног и Главног пројекта аутопута Е-761, деоница: Мрчајевци - Прелјина 1.1.2.4.3.	20.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	16.000.000,00
8	Геодетско снимање, израда ДТМ-а и топографског плана за трасу аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелјина 1.1.2.4.4.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
9	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-80, деоница: Ниш – Мердаре 1.1.2.5.1.	15.000.000,00	0,00	1.500.000,00	7.500.000,00	6.000.000,00

10	План детаљне регулације (L = 51 km) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница (L = 55 km) 1.2.2.2.	145.000.000,00	0,00	29.000.000,00	87.000.000,00	29.000.000,00
11	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ реда бр.19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, km 0+000 до km 13+700 (L = 13,70 km) 1.2.2.3.	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
12	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), L = 17,00 km 1.2.2.4.	36.000.000,00	0,00	7.200.000,00	21.600.000,00	7.200.000,00
13	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева I реда по хитним налозима 1.2.2.5.	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00
14	Пројектно-техничка документација на мрежи државних путева II реда по хитним налозима 1.2.2.7.	4.400.000,00	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	900.000,00
15	Техничка документација реконструкције мостова преко Дрине на граници са Републиком Српском, на државним путевима I и II реда 1.3.2.1.	36.000.000,00	0,00	16.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
16	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима 1.3.2.3.	36.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
17	Иновирање Техничке документације за рехабилитацију државних путева путу IБ реда број 22 са путним објектом преко реке Качер, на km 284+170, деоница: Ђелије - Љиг 1.3.2.4.	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
18	Иновирање Техничке документације рехабилитације државног пута II реда број 110 са путним објектом преко реке Тисе код Титела, деоница: Тител-Перлез 1.3.2.5.	3.600.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
19	Техничка документација изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IБ реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања) 1.3.2.6.	3.840.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
20	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар «Мехов Крш» 1.3.2.8.	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
21	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IБ реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места «Орље» 1.3.2.10.	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00

22	Техничка документација за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22 . Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани 1.3.2.12.	4.800.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
23	Техничка документација за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци 1.3.2.14.	3.840.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00
24	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом 1.3.2.16.	5.642.880,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.642.880,00
25	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом 1.3.2.18.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26	Израда техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом 1.3.2.20.	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
27	Техничка документација за санације тунела на државном путу IB реда број 34 1.3.2.23.	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
28	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда 1.4.1.1.	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
29	Израда техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда 1.4.1.3.	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Надзор на радовима рехабилитације 1.6.2.1.	3.500.000,00	0,00	700.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00
31	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима 2018/2019 1.7.2.1.	15.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	8.000.000,00
32	Израда техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде 1.7.2.2.	10.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
33	Техничка контрола Техничке документације за побољшање локација према Пројекту независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде 1.7.2.3.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
34	Израда техничке документације за побољшања опасних места 1.7.2.4.	12.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00

35	Ревизије безбедности саобраћаја Техничке документације за побољшања опасних места 1.7.2.5.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
36	Техничка контрола Техничке документације за побољшања опасних места 1.7.2.6.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
37	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1 1.7.2.7.	12.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	0,00
38	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда 1.7.2.8.	10.800.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
39	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IIA реда 1.7.2.9.	9.600.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
40	Пројекат идентификације црних тачака са предлогом мера за санацију 1.7.2.10.	5.500.000,00	0,00	2.500.000,00	3.000.000,00	0,00
41	Зоне школа на државним путевима 1.7.2.11.	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
42	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Јужне Мораве II део 1.8.2.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
43	Мерење буке у животnoj средини 1.8.2.2.	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
44	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока 1.8.2.3.	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Дрине 1.8.2.4.	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
46	Мониторинг животне средине у зони утицаја државног пута I фаза 1.8.2.5.	1.440.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
47	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима 1.8.2.8.	2.400.000,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
48	Студија дефинисања положаја АДР паркинга на мрежи државних путева Републике Србије 1.8.2.13.	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
49	Студија изводљивости замене постојећих електричних грејних тела и расхладних уређаја инвертерима са cost benefit анализом 1.9.2.1.	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
50	Студија умањења емисија угљен диоксида заменом постојећих грејних тела и расхладних уређаја употребом топлотних пумпи 1.9.2.2.	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
51	Израда катастра потрошача воде у ЈППС 1.9.2.3.	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
52	Израда главног пројекта за управљање потрошњом енергената на објекту Газела 1.9.2.4.	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
53	Студија изводљивости израде пројектне документације за постављање пунионица за електрична возила 1.9.2.6.	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
54	Израда плана и програма енергетске ефикасности ЈП Путеви Србије 1.9.2.7.	1.600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00

55	Дефинисање индикатора енергетске ефикасности и циљева уштеде ЈП Путеви Србије 1.9.2.8.	900.000,00	0,00	0,00	500.000,00	400.000,00
56	Техничка контрола Измена, допуна и додатне пројектно-техничке документације на аутопутној мрежи у РС 1.1.2.1.2.	600.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00
57	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева I реда по хитним налозима 1.2.2.6.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
58	Техничка контрола Пројектно-техничке документације на мрежи државних путева II реда по хитним налозима 1.2.2.8.	392.000,00	0,00	0,00	242.000,00	150.000,00
59	Техно-економска анализа исплативости санације моста краља Александра преко реке Дрине у малом Зворнику на државном путу IB реда број 28 са студијом оправданости 1.3.2.2.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
60	ТК пројекта за грађевинску дозволу изградњу моста преко реке Рашке, у месту Драганићи, веза са државним путем IB реда број 22, деоница: Рашка (Кути)-Нови Пазар (Бања) 1.3.2.7.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
61	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар «Мехов Крш» 1.3.2.9.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
62	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом - вијадукт преко клисуре код места «Орље» 1.3.2.11.	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
63	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда бр.22, Рибариће - државна граница са Црном Гором, са путним објектом преко реке Ибар у месту Шпиљани 1.3.2.13.	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
64	ТК пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста "Сушица 3" на државном путу IB реда број 28, деоница: Кремна - Јарменовци 1.3.2.15.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
65	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом 1.3.2.17	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
66	Техничка контрола техничке документације за рехабилитацију/реконструкцију/изградњу хитних интервенција на д.п. II реда са путним објектом 1.3.2.19.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

67	ТК техничке документације за рехабилитацију хитних интервенција на локалним путевима са путним објектом 1.3.2.21.	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
68	Израда техничке документације за легализацију објеката на државним путевима 1.3.2.22.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
69	ТК техничке документације за санације тунела на државном путу IB реда број 34 1.3.2.24.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
70	Техничка контрола техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда 1.4.1.2.	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
71	ТК техничке документације за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда 1.4.1.4.	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
72	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наков – Техничка контрола пројектно техничке документације 1.5.1.2.	1.617.200,00	0,00	1.617.200,00	0,00	0,00
73	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково – Израдња бициклистичке стазе 1.5.2.1.	36.700.000,00	0,00	0,00	16.700.000,00	20.000.000,00
74	Израда пројектно техничке документације за рехабилитацију државног пута IB реда број 15 у зони Кикинде и на деоници Кикинда – Наково са изградњом бициклистичке стазе на деоници Кикинда – Наково Надзор на зградњи бициклистичке стазе 1.5.2.2.	700.000,00	0,00	0,00	320.000,00	380.000,00
75	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури 1.5.2.3.	1.500.400,00	0,00	1.500.400,00	0,00	0,00
76	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Радови на рехабилитацији 1.5.2.4.	45.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	11.000.000,00
77	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 302 од места Рабе до границе са Мађарском Надзор на радовима рехабилитације 1.5.2.5.	1.800.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	460.000,00

78	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Експерт за јавне набавке по ПРАГ процедури 1.5.2.6.	2.395.800,00	0,00	2.395.800,00	0,00	0,00
79	Пројекат рехабилитације државног пута IB реда број 15 од Сомбора према Бездану Радови на рехабилитацији 1.5.2.7.	152.000.000,00	0,00	32.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00
80	Пројекат за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине за аутопут Е-75, Грабовница - Грделица 1.8.2.6.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
81	Пројекат за грађевинску дозволу мера заштите стамбеног објекта у Блоку 28, Нови Београд од саобраћајне буке 1.8.2.7.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
82	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима 1.8.2.9.	180.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
83	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу допуне главног пројекта заштите животне средине аутопут Е-75, деоница: Грабовница - Грделица 1.8.2.10.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
84	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани 1.8.2.11.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
85	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IA реда број 2, објекат у месту Брђани 1.8.2.29.	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
86	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза (укључујући израду синхрон плана и геодетско снимање) 3.1.Б.1.1.2.	10.560.000,00	0,00	5.400.000,00	5.160.000,00	0,00
87	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза 3.1.Б.1.1.3.	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
88	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје Извођење преосталих радова на изградњи деонице Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31, радови на регулацији Јужне Мораве са притокама, радови на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,73 Надзор на радовима 3.1.А.18.	22.500.000,00	4.500.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	4.500.000,00

89	Коридор 10. Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје Извођење преосталих радова на изградњи: деонице Српска Кућа - Левосоје од км 934+354.73 до км 942+413.31, на регулацији Јужне Мораве са притокама, на петљи Бујановац 1 и на деоници од км 933+600 до км 934+354.73 Технички преглед изведеног објекта 3.1.А.18.	2.400.000,00	480.000,00	720.000,00	720.000,00	480.000,00
90	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Надзор на Преосталим радовима, Радови у реци и Радови на одводњавању и уређењу обала 3.1.Б.1.1.10.	7.600.000,00	0,00	4.000.000,00	3.600.000,00	0,00
91	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд-Нови Сад ЛОТ 3& ЛОТ 5: – Надзор над преосталим радовима (изградња шумског пута, шумског моста, уређење терена око позајмишта) 3.1.А.10б.	1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
92	ЛОТ 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада Легализација приступног пута и новог моста км 136+225 - км 141+100 3.1.А.10.	1.800.000,00	0,00	900.000,00	450.000,00	450.000,00
93	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000 Израда пројекта изведеног објекта 3.1.Б.1.1.12а.	6.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.000.000,00
94	ЛОТ 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада Пројектовање шумског пута и шумског моста / геостражни радови - II ФАЗА 3.1.А.10б.	2.640.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
95	ЛОТ 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 136+225 до км 141+100 Израда пројекта преосталих радова на одводњавању и уређењу обала 3.1.А.10.	1.000.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
96	ЛОТ 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада од км 136+225 до км 141+100 : Техничка контрола пројекта 3.1.А.10.	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00
97	Државни пут 1Б реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на км. 70+640 Надзор на радовима 3.1.Б.1.1.14.	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

98	ЛОТ 1.1 Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката) 3.1.Г.2.	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99	Технички преглед објекта – Аутопута Е-763: Београд – Јужни Јадран, сектор 1, Београд (Остружница) – Љиг, Деоница 3: Обреновац – Уб од км 14+416.09 до км 40+645.28 3.1.Г.2.	3.600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
100	Технички преглед објекта – Аутопута Е-763: Београд – Јужни Јадран, сектор 1, Београд (Остружница) – Љиг, Деоница 5: Лајковац – Љиг од км 50+139.91 до км 77+118.23 3.1.Г.2.	3.600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
101	Е 75, Нови Сад – Београд-Ниш, деоница Батајница-Добановци, Лот А1 петља Батајница од км 184+738- км 188+680 Технички преглед објеката 3.1.Г.2.	4.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
102	ЛОТ Б1-Б2-Б3.1 Изградња деонице аутопута Е-70/Е-75, од петље "Добановци" до Моста бр.8 преко реке Саве Технички преглед објеката 3.1.Г.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Обилазница око Београда Надзор на обилазници државног пута IА реда (аутопута Е-75), сектор Б4, Б5 и Б6 3.1.Г.4.	6.000.000,00	1.000.200,00	1.666.800,00	1.666.800,00	1.666.200,00
104	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Ласта" - "Бубањ поток" Надзор на радовима 3.1.Г.4.	3.000.000,00	500.100,00	833.400,00	833.400,00	833.100,00
105	Услуга за обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање који поседују Уверење о положеном стручном испиту и израда Плана превентивних мера 3.1.Г.4.	3.840.000,00	640.128,00	1.066.752,00	1.066.752,00	1.066.368,00
106	Обилазница око Београда Техничка контрола пројекта за Сектор Б 3.1.Г.5.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
107	Обилазница око Београда Техничка контрола пројекта за Сектор Ц 3.1.Г.5.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
108	Интермодални терминал Батајница Техничка контрола пројектно-техничке документације 3.1.Г.5.	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
109	Израда техничке документације за изградњу новог моста преко железничке пруге код Малог Иђоша Пројектовање Главне књиге и извод из ГП 3.1.Г.5.	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
110	Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од Београда до Новог Сада Измештање пројектно - техничке документације 3.1.Г.6.	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

111	Обезбеђење путног објекта – мост преко Дунава код Бешке 3.1.Г.6.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
112	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима 3.3.2.В.2.53. и 3.10.3.2.1.Б.52.	12.400.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
113	Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=31.714 км 3.3.3.В.2.12а. и 3.10.3.2.1.Б.11а.	13.370.000,00	0,00	0,00	6.685.000,00	6.685.000,00
114	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Прељине до Пожеге 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
115	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Појата до Прељине 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
116	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Ниша до Мердара 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
117	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу од Руме до Шапца 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
118	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 од Хоргоша до Новог Сада 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
119	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 обилазница око Београда, сектори 4 и 5 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
120	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 од Грабовнице до границе са Македонијом 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
121	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од Просека до границе са Бугарском 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
122	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Просек – Црвена река, допуне за клизишта на територији Ниша 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
123	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Просек – Црвена река, допуне за клизишта на територији Беле Паланке 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
124	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 у зони моста на Сави 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00

125	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Сурчина до Обреновца 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
126	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Обреновца до Љига 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
127	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IB реда 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
128	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IIA реда 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
129	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IIB реда 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
130	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од Просека до Банцарева 4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00
131	Надзор над радovima на деоници од Дољевца до Прешева, на деоници од Дољевца до Димитровграда и на деоници од Обреновца до Љига 8.7.1.2.	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000.000,00
Радови		4.183.260.000,00	313.420.000,00	1.517.260.000,00	1.472.510.000,00	880.070.000,00
1	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, деоница: Српска Кућа - Левосоје Извођење преосталих радова на изградњи: деонице Српска Кућа - Левосоје од км 934+354.73 до км 942+413.31, на регулацији Јужне Мораве са притокама, на петљи Бујановац 1 и на деоници од км 933+600 до км 934+354.73 3.1.A.18.	1.479.600.000,00	295.920.000,00	443.880.000,00	443.880.000,00	295.920.000,00
2	ЛОТ 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од НС до БГ од км 136+225 до км 141+100: Извођење преосталих радова, I приоритет - Радови у реци 3.1.A.10.	170.200.000,00	0,00	85.100.000,00	42.550.000,00	42.550.000,00
3	ЛОТ 3.0&5.0 Пројектовање и изградња аутопута Е-75 од НС до БГ од км 136+225 до км 141+100: Извођење преосталих радова, I приоритет - Радови на одводњавању десне траке и уређењу леве и десне обале 3.1.A.10.	64.000.000,00	0,00	32.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00
4	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд-Нови Сад ЛОТ 3& ЛОТ 5: – Преостали радови (изградња шумског пута, шумског моста и уређење терена око позајмишта) 3.1.A.10б.	56.160.000,00	0,00	28.080.000,00	28.080.000,00	0,00

5	Државни пут II реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Иђоша и Бачке Тополе на државном путу II реда број 102 (по старом М-22.1) на км. 70+640 3.1.А.20.	84.000.000,00	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
6	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565км 3.3.2.В.1.3. и 3.10.3.2.1.А.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, Л=38,930 км 3.3.2.В.1.8. и 3.10.3.2.1.А.8.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница Кнежевићи - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км 3.3.2.В.1.9. и 3.10.3.2.1.А.9.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км 3.3.2.В.1.10. и 3.10.3.2.1.А.10.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км 3.3.2.В.1.11. и 3.10.3.2.1.А.11.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=9,492 км 3.3.2.В.1.12. и 3.10.3.2.1.А.12.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиловце), Л=6,319 км 3.3.2.В.1.13. и 3.10.3.2.1.А.13.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Црквенац) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км 3.3.2.В.1.14. и 3.10.3.2.1.А.14.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км 3.3.2.В.1.15. и 3.10.3.2.1.А.15.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Појачано одржавање државног пута IB 10, деонице: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км 3.3.2.В.1.16. и 3.10.3.2.1.А.16.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км 3.3.2.В.1.17. и 3.10.3.2.1.А.17.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км 3.3.2.В.1.18. и 3.10.3.2.1.А.18.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км 3.3.2.В.1.19. и 3.10.3.2.1.А.19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км 3.3.2.В.1.19. и 3.10.3.2.1.А.19.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км 3.10.3.2.2.А.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула 1 (Црвенка) - Врбас 1 (Куцура), Л=10,156 км 3.10.3.2.2.А.4.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Рума 1 – Пећинци 1, Л=12,990 км 3.10.3.2.2.А.5.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км 3.10.3.2.2.А.6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Изградња инсталације јавног осветљења на аутопуту I А реда број 1 деоница АТ "Паста" - "Бубањ поток" 3.10.2.А.2.6.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама, Дољевац-Ниш-Димитровград, Дољевац-Прешево, и деоници Обреновац-Прељина 8.5.2.2.	975.000.000,00	0,00	300.000.000,00	630.000.000,00	45.000.000,00
26	Изградња управних објеката уместо неадекватних, дотрајалих и неусловних објеката на већим наплатним станицама: Стара Пазова, Мали Пожаревац, Смедерево, Пожаревац, Баточина, Јагодина и Појате и мањим: Водањ, Велика Плана, Марковац, Лапово, Ђуприја, Параћин, Ражањ, Алексинаци рудници и Алексинац 8.5.3.2..	81.800.000,00	0,00	46.200.000,00	0,00	35.600.000,00
27	Изградња пасареле преко аутопута код објекта на Бубањ потоку 8.5.3.6.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	Зидани јавни тоалети на десет одморишта на аутопуту 8.6.1.3.	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
29	Радови на изградњи саобраћајница, саобраћајне сигнализације и опреме, управни објекти, надстрешнице, налетни стубови, агрегати и плато за агрегате, објекат пумпне станице, електро пуњаче и др. на деоници од Дољевца до Прешева, на деоници од Дољевца до Димитровграда, на деоници од Обреновца до Љига и Нови сад север 8.7.1.1. и 8.6.1.2.	1.205.000.000,00	0,00	490.000.000,00	270.000.000,00	445.000.000,00
30	Реконструкција и адаптација пословних просторија 8.5.3.3.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00



31	Израда пројекта и извођење радова на електроинсталацијама на деветом спрату у згради Беомедицине за потребе Одељења за надзор наплате путарине 8.5.3.5.	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
----	---	--------------	--------------	------	------	------

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018. године	План за други квартал 2018. године	План за трећи квартал 2018. године	План за четврти квартал 2018. године
	Добра					
	Услуге	299.000.000,00	52.000.000,00	97.500.000,00	97.500.000,00	52.000.000,00
1	Надзор на одржавању државних путева I и II реда 2.1.4.	200.000.000,00	32.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	32.000.000,00
2	Надзор на одржавању објеката на државним путевима I и II реда 2.1.4.	50.000.000,00	8.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	8.000.000,00
3	Одржавање мобилних санитарних уређаја на Е-путевима 2.2.3.	49.000.000,00	12.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.000.000,00
	Радови	12.928.925.831,21	3.458.953.359,31	3.737.437.602,52	3.932.177.863,47	1.800.357.005,91
1	Редовно одржавање државних путева I и II реда 2.1.1.1.	10.768.840.224,78	3.357.219.662,13	2.901.620.562,65	2.910.000.000,00	1.600.000.000,00
2	Редовно одржавање објеката на државним путевима I и II реда 2.1.1.2.	100.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
3	Редовно одржавање електроинсталација 2.1.1.3.	250.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	40.000.000,00
4	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IБ реда бр. 38, улица Карађорђева у Блацу од km 51+528 до km 53+198, L=1,67km 2.1.2.1.9.	67.920.000,00	1.147.848,00	25.748.472,00	35.882.136,00	5.141.544,00
5	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IБ реда бр. 39, Садиков Бунар - Блато од km 4+197 до km 7+297, L=3,10km 2.1.2.1.10.	60.801.513,05	1.027.545,57	23.049.853,60	32.121.439,34	4.602.674,54
6	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IБ реда бр. 35, Неготин - Зајечар, деоница: Неготин - Корбулово од km 64+100 до km 71+745, L=7,65km 2.1.2.1.11.	129.300.000,00	2.185.170,00	49.017.630,00	68.309.190,00	9.788.010,00
7	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IА реда бр. 100 Сентандрејски пут у Новом Саду, L=1,38km 3.1.2.1.14.	203.800.000,00	3.444.220,00	77.260.580,00	107.667.540,00	15.427.660,00
8	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IА реда бр. 158, Брестовац - улаз у Лесковац од km 203+000 до km 209+552, L=6,50km 2.1.2.1.15.	128.211.475,63	2.166.773,94	48.604.970,41	67.734.122,58	9.705.608,70
9	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IА реда бр. 226, Бојник - Лесковац, деоница улица Радета Жунића од km 0+345 до km 1+585, L=1,20km 2.1.2.1.16.	97.166.305,78	1.642.110,57	36.835.746,52	51.332.959,34	7.355.489,35



10	Периодично одржавање, санација коловозне конструкције државног пута IIА реда бр. 148, Барич - Мислођин, L=3,0km 2.1.2.1.17.	35.000.000,00	591.500,00	13.268.500,00	18.490.500,00	2.649.500,00
11	Периодично одржавање клизишта на државном путу IB реда бр.21, Ивањица - Сјеница, Јаворац, km 250+700 2.1.2.2.2.	54.000.000,00	2.370.600,00	21.313.800,00	26.762.400,00	3.553.200,00
12	Периодично одржавање клизишта на државном путу IB реда бр.22, Београд - Лазаревац, Мељак (Вранић) - Степојевац (Дражевац), km 233+870 2.1.2.2.3.	46.200.000,00	2.028.180,00	18.235.140,00	22.896.720,00	3.039.960,00
13	Периодично одржавање клизишта на државном путу IB реда бр.22, Ћелије - Жупањак од km 50+083 до km 50+173 2.1.2.2.4.	20.000.000,00	878.000,00	7.894.000,00	9.912.000,00	1.316.000,00
14	Периодично одржавање клизишта на државном путу IB реда бр.22, Дудовица - Пољанице km 63+800 2.1.2.2.5.	21.519.311,00	944.697,75	8.493.672,05	10.664.970,53	1.415.970,67
15	Периодично одржавање клизишта на државном путу IB реда бр.23, Мијоска - граница СРБ/ЦГ (Гостун) km 268+900 2.1.2.2.6.	24.000.000,00	1.053.600,00	9.472.800,00	11.894.400,00	1.579.200,00
16	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда бр.148, Барич - Дражевац - Степојевац km 3+200 2.1.2.2.13.	62.880.000,00	2.760.432,00	24.818.736,00	31.163.328,00	4.137.504,00
17	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда бр.149, Шупља Стена - Раља (Хајдучки поток) km 21+716 2.1.2.2.14.	36.400.000,00	1.597.960,00	14.367.080,00	18.039.840,00	2.395.120,00
18	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда бр.180, Чачак - Ивањица, клизиште "Шулубаре" од km 37+400 до km 37+500 2.1.2.2.15.	21.631.423,97	949.619,51	8.537.923,04	10.720.533,72	1.423.347,70
19	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда бр.180, Чачак - Ивањица, клизиште "Лиса" km 40+700 2.1.2.2.16.	27.438.345,24	1.204.543,36	10.829.914,87	13.598.443,90	1.805.443,11
20	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда бр.180, Гуча - Ивањица, клизиште "Вучковица 1" km 33+900 2.1.2.2.17.	19.225.553,04	844.001,78	7.588.325,78	9.528.184,09	1.265.041,39
21	Периодично одржавање клизишта на државном путу IIА реда бр.180, Гуча - Ивањица, клизиште "Вучковица 2" km 34+000 2.1.2.2.18.	25.791.678,72	1.132.254,70	10.179.975,60	12.782.355,97	1.697.092,45
22	Постављање расвете у насељеним местима на државном путу IA реда број 4 - инсталација јавног осветљења петље "Малча" 2.1.2.3.7.	60.000.000,00	3.684.000,00	27.762.000,00	22.104.000,00	6.450.000,00
23	Постављање расвете у насељеним местима на државном путу IA реда број 4 - инсталација јавног осветљења петље "Матејевац" 2.1.2.3.8.	40.000.000,00	2.456.000,00	18.508.000,00	14.736.000,00	4.300.000,00



24	Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда број 1, деоница: Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Умчари km 244+500 2.1.2.4.7.	48.000.000,00	888.000,00	22.152.000,00	23.635.200,00	1.324.800,00
25	Периодично одржавање објеката на државном путу IA реда број 1, деоница: Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Колари km 256+855 2.1.2.4.8.	38.400.000,00	710.400,00	17.721.600,00	18.908.160,00	1.059.840,00
26	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, мост преко постојећег пута за Мељак (ID 01048), деоница: Велика Моштаница - Вранић 2.1.2.4.21.	15.000.000,00	277.500,00	6.922.500,00	7.386.000,00	414.000,00
27	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 18, Стража - Бела Црква, мост број 1 преко Караша ID 03026, стара стационача km 120+370,00 2.1.2.4.22.	25.000.000,00	462.500,00	11.537.500,00	12.310.000,00	690.000,00
28	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, Рашка - Нови Пазар, мост преко реке Ибар у Рашки km 235+950 2.1.2.4.23.	50.000.000,00	925.000,00	23.075.000,00	24.620.000,00	1.380.000,00
29	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 22, Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару km 253+890 2.1.2.4.24.	35.000.000,00	647.500,00	16.152.500,00	17.234.000,00	966.000,00
30	Периодично одржавање објеката на државном путу IB реда број 39, Медвеђа - Приштина, мост у селу Туларе km 14+000 2.1.2.4.25.	20.000.000,00	370.000,00	9.230.000,00	9.848.000,00	552.000,00
31	Периодично одржавање објеката на државном путу IIB реда број 328, Гола Глава - Јошева (Гола Глава), мост преко реке Уб km 1+900 2.1.2.4.36.	15.000.000,00	277.500,00	6.922.500,00	7.386.000,00	414.000,00
32	Периодично одржавање објеката на државном путу IIB реда број 441, Сурдулица - Грамађа, мост преко Јошаничке реке km 13+500 2.1.2.4.37.	32.000.000,00	592.000,00	14.768.000,00	15.756.800,00	883.200,00
33	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 21, веза са државним путем IIA реда број 196, кружни ток у Ариљу 2.1.2.5.6.	30.000.000,00	1.068.000,00	10.749.000,00	14.448.000,00	3.735.000,00
34	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 21, веза са државним путем IIA реда број 201, кружни ток у Сјеници 2.1.2.5.7.	30.000.000,00	1.068.000,00	10.749.000,00	14.448.000,00	3.735.000,00
35	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 21, кружни ток на обилазници Ваљева 2.1.2.5.8.	30.000.000,00	1.068.000,00	10.749.000,00	14.448.000,00	3.735.000,00



36	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 15 и IIA реда број 117, кружна раскрсница у Новом Бечеју на укрштају државног пута IB реда број 15 (km 124+892) и државног пута IIA реда број 117 (km 0+000), чвор CRS 1513) 2.1.2.5.9.	27.000.000,00	961.200,00	9.674.100,00	13.003.200,00	3.361.500,00
37	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 38, кружни ток у Равнима на km 40+579 2.1.2.5.10.	25.000.000,00	890.000,00	8.957.500,00	12.040.000,00	3.112.500,00
38	Радови на санацији црних тачака на државном путу IB реда број 31, кружни ток на путу Рашка - Косовска Митровица на km 25+500 у општини Лепосавић 2.1.2.5.11.	20.000.000,00	712.000,00	7.166.000,00	9.632.000,00	2.490.000,00
39	Радови на санацији црних тачака на државном путу IIA реда број 100/IIA реда број 102, кружна раскрсница у Новом Саду укрштај државног пута IIA реда број 100 (на km 122+965) и државног пута IIA реда број 102 (на km 105+397), CRS 10011, Нови Сад (Темерин) 2.1.2.5.16.	170.000.000,00	6.052.000,00	60.911.000,00	81.872.000,00	21.165.000,00
40	Радови на санацији црних тачака на државном путу IIA реда број 130, кружна раскрсница државног пута IIA реда број 130 и државног пута IIA реда број 131 у Панчеву (CRS 13001) 2.1.2.5.17.	18.400.000,00	655.040,00	6.592.720,00	8.861.440,00	2.290.800,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018. године	План за други квартал 2018. године	План за трећи квартал 2018. године	План за четврти квартал 2018. године
	Добра	1.381.028.000,00	173.738.067,60	270.301.357,60	647.922.040,40	289.066.534,40
1	Изградња комуникационе инфраструктуре 5.1.1.1.1.	12.000.000,00	2.002.800,00	2.002.800,00	2.971.200,00	5.023.200,00
2	Пројекат топологије комуникационе мреже 5.1.1.1.1.	1.200.000,00	200.280,00	200.280,00	297.120,00	502.320,00
3	Изградња енергетске инфраструктуре 5.1.1.1.1.	1.800.000,00	300.420,00	300.420,00	445.680,00	753.480,00
4	Пилот пројекат изградње хибридних извора напајања 5.1.1.1.1.	1.200.000,00	200.280,00	200.280,00	297.120,00	502.320,00
5	Обезбеђење резервног напајања за потребе ИТС-а 5.1.1.1.1.	1.800.000,00	300.420,00	300.420,00	445.680,00	753.480,00
6	Трошкови функционисања објеката за контролу и надзор тунела 5.1.1.1.2.3.	2.000.000,00	333.800,00	333.800,00	495.200,00	837.200,00
7	Набавка резервних делова и опреме за објекте у пробном раду 5.1.1.1.2.1.	5.260.000,00	877.894,00	877.894,00	1.302.376,00	2.201.836,00
8	Опрема и апликација за интеграцију елемената ИТС у ЦСНУ 5.1.1.1.4.	5.000.000,00	834.500,00	834.500,00	1.238.000,00	2.093.000,00
9	Унапређење система за прикупљање метеоролошких података 5.1.1.1.4.	4.000.000,00	667.600,00	667.600,00	990.400,00	1.674.400,00
10	Унапређење система за видео надзор на тунелима 5.1.1.1.3.	7.500.000,00	1.251.750,00	1.251.750,00	1.857.000,00	3.139.500,00
11	Унапређење система за видео надзора за потребе ИТС-а 5.1.1.1.3.	6.000.000,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.485.600,00	2.511.600,00
12	Опрема за функционисање система ИТС 5.1.1.1.3.	5.500.000,00	917.950,00	917.950,00	1.361.800,00	2.302.300,00
13	Опрема за управљање саобраћајем 5.1.1.1.3.	15.000.000,00	2.503.500,00	2.503.500,00	3.714.000,00	6.279.000,00
14	Интеграција ПМИС са елементима ИТС-а 5.1.1.1.3.	7.000.000,00	1.168.300,00	1.168.300,00	1.733.200,00	2.930.200,00
15	Опрема за унапређење ПМИС и управљање саобраћајем 5.1.1.1.3.	7.000.000,00	1.168.300,00	1.168.300,00	1.733.200,00	2.930.200,00
16	ИТС опрема за унапређење безбедности саобраћаја 5.1.1.1.3.	6.000.000,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.485.600,00	2.511.600,00
17	Опрема за унапређење контроле приступа на објектима ЈППС 5.1.1.1.3.	2.000.000,00	333.800,00	333.800,00	495.200,00	837.200,00
18	Опрема за мерење осовинског оптерећења 5.1.1.1.3.	4.000.000,00	667.600,00	667.600,00	990.400,00	1.674.400,00
19	ПМИСт у функцији реализације ПБМЦ (пројектовање, претходне пројектне активности, набавка и инсталација добара, провера функционалности и пуштање у рад) 5.1.1.1.6.	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00
20	Опрема за чување и заштиту података са исталисаних система за опсервацију саобраћаја 5.1.2.1.1.	1.560.000,00	260.364,00	260.364,00	365.664,00	673.608,00
21	Набавка опреме за имплементацију ДМС-фаза 1 5.1.2.1.2.	3.600.000,00	600.840,00	600.840,00	843.840,00	1.554.480,00

22	Опрема, уређаји и инсталације у зонама тунели-контролни-надзорни центри У функцији одржавања 5.1.2.1.2.	2.400.000,00	400.560,00	400.560,00	562.560,00	1.036.320,00
23	Опрема, уређаји и инсталације у зонама тунели-контролни-надзорни центри У функцији одржавања 5.1.2.1.2.	900.000,00	150.210,00	150.210,00	210.960,00	388.620,00
24	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја 5.1.2.1.5.	1.800.000,00	300.420,00	300.420,00	421.920,00	777.240,00
25	Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација-по функционалним групама 5.1.2.1.5.	6.000.000,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.406.400,00	2.590.800,00
26	Набавка и обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја 5.1.2.2.	11.000.000,00	1.835.900,00	1.835.900,00	2.578.400,00	4.749.800,00
27	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме Партија 1: Набавка рачунара Партија 2: Набавка штампача 3.Набавка остале хардверске опреме 5.1.3.2.1.	12.000.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	3.146.400,00	4.857.600,00
28	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему-штампаче 5.1.3.2.4.	33.600.000,00	5.594.400,00	5.594.400,00	8.809.920,00	13.601.280,00
29	Додатна опрема за снимање путева 5.1.4.1.1.	7.000.000,00	1.400.000,00	2.152.500,00	1.654.800,00	1.792.700,00
30	Storidz система за потреба пројекта RRSP 5.1.4.1.4.	1.500.000,00	300.000,00	461.250,00	354.600,00	384.150,00
31	Набавка хардвера и системског софтвера за потребе складиштења података пројекта RRSP-RNCS (снимања стања путне мреже) 5.1.4.1.4.	2.400.000,00	480.000,00	738.000,00	567.360,00	614.640,00
32	Уређаји за континуално бројање саобраћаја 5.1.4.2.5.	18.000.000,00	3.600.000,00	5.535.000,00	4.255.200,00	4.609.800,00
33	Сервер JPPS- бројаци (хардвер и софтвер) 5.1.4.2.7.	9.500.000,00	1.900.000,00	2.921.250,00	2.245.800,00	2.432.950,00
34	Елементи за контролу приступа обезбеђење и надзор објеката 5.1.5.2.1.	1.380.000,00	234.600,00	234.600,00	234.600,00	676.200,00
35	Проширење опреме управљачко информационих система у наплати путарине АОП-а 5.1.6.1.1.	2.800.000,00	466.200,00	466.200,00	712.320,00	1.155.280,00
36	Апликативни софтвер ИМП-а за Централни УИС АОП-а 5.1.6.1.2.	7.500.000,00	1.248.750,00	1.248.750,00	1.908.000,00	3.094.500,00
37	Реконструкција, проширење и опремање ДАТА ЦЕНТРА АОП-а 5.1.6.2.1.	12.000.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00	3.052.800,00	4.951.200,00
38	Хардвер и повезивање продајних места ЕНП-а по Србији са Централним УИС наплате путарине АОП-а 5.1.6.3.1.	48.800.000,00	8.125.200,00	8.125.200,00	12.414.720,00	20.134.880,00
39	Софтвер (Oracle EE) за Централни УИС наплате путарине АОП-а 5.1.6.3.2.	44.700.000,00	7.442.550,00	7.442.550,00	11.371.680,00	18.443.220,00
40	Набавка Стандардног програма за кадрове Информативни центар 5.	850.000,00	151.810,00	197.285,00	212.500,00	288.405,00

41	Надоградња постојећег софтвера и формирање база података на аутоматској централни Информативног центра Информативни центар 7.	1.000.000,00	178.600,00	232.100,00	250.000,00	339.300,00
42	Унапређење платформе на централни која се користи у Информативном центру Информативни центар 8.	1.000.000,00	178.600,00	232.100,00	250.000,00	339.300,00
43	Основна средства заштите од пожара 7.1.5.1.3.	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
44	Набавка ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте ЈП „Путеви Србије“ 7.1.5.1.3.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
45	Набавка лабораторијске опреме Програми квалитета 9.3.	5.300.000,00	399.090,00	2.141.730,00	1.670.030,00	1.089.150,00
46	Апликација за сервисирање и надоградњу знакова са изменљивим садржајем (ЗИС) 5.1.1.1.4.	500.000,00	83.450,00	83.450,00	123.800,00	209.300,00
47	Опрема за чување и заштиту података са исталисаних ИТ система-II фаза 5.1.2.1.1.	480.000,00	80.112,00	80.112,00	112.512,00	207.264,00
48	Елементи инсталација ИТС-а за надградњу у функцији одржавања 5.1.2.1.2.	480.000,00	80.112,00	80.112,00	112.512,00	207.264,00
49	Елементи комуникационе опреме у функцији одржавања 5.1.2.1.2.	480.000,00	80.112,00	80.112,00	112.512,00	207.264,00
50	Елементи комуникационих инсталација у функцији одржавања 5.1.2.1.2.	480.000,00	80.112,00	80.112,00	112.512,00	207.264,00
51	Елементи опреме и система за надзорни центар 5.1.2.1.3.	396.000,00	66.092,40	66.092,40	92.822,40	170.992,80
52	Елементи опреме и система за контролне центре 5.1.2.1.3.	396.000,00	66.092,40	66.092,40	92.822,40	170.992,80
53	Набавка АPLIKATIVNOG SOFTVERA 5.1.3.2.3.	594.000,00	98.901,00	98.901,00	155.746,80	240.451,20
54	Подсклопови за уређаје за штампу - штампаче 5.1.2.1.5.	474.000,00	79.110,60	79.110,60	111.105,60	204.673,20
55	Модули за мултифункционалне уређаје 5.1.2.1.5.	474.000,00	79.110,60	79.110,60	111.105,60	204.673,20
56	Резерни делови АБС 5.1.2.1.5.	474.000,00	79.110,60	79.110,60	111.105,60	204.673,20
57	Набавка софтвера за унапређење пословних процеса 5.1.2.1.5.	600.000,00	100.140,00	100.140,00	140.640,00	259.080,00
58	Набавка софтвера за удаљену администрацију система (TeamViewer) 5.1.2.1.5.	360.000,00	60.084,00	60.084,00	84.384,00	155.448,00
59	ГИС мобилне радне станице за потребе одељења база података 5.1.4.5.4.	600.000,00	120.000,00	184.500,00	141.840,00	153.660,00
60	Хардвер, хардверска опрема и друга комуникациона опрема за потребе одељења база података 5.1.4.5.4.	600.000,00	120.000,00	184.500,00	141.840,00	153.660,00
61	Софтверске лиценце за апликацију глобалног мапирања 5.1.4.5.4.	350.000,00	70.000,00	107.625,00	82.740,00	89.635,00
62	Набавка Андроид уређаја за потребе мобилног мапирања 5.1.4.5.4.	350.000,00	70.000,00	107.625,00	82.740,00	89.635,00

63	Набавка основних средстава за рад одељења Партија 1 Лична заштитна опрема за запослене Партија 2 Опрема за рад 7.1.5.1.3.	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
64	Електронска и хардверска опрема за Информативни центар Информативни центар 4.	300.000,00	53.580,00	69.630,00	75.000,00	101.790,00
65	Видео надзор за потребе Информативног центра Информативни центар 6.	50.000,00	8.930,00	11.605,00	12.500,00	16.965,00
66	Израда Стратешког плана за информационо комуникационе технологије Информативни центар 9.	500.000,00	89.300,00	116.050,00	125.000,00	169.650,00
67	Мобилни телефони за запослене у Информативном центру, неопходни за процесе рада запослених Информативни центар 11.	300.000,00	53.580,00	69.630,00	75.000,00	101.790,00
68	Рачунарски пакети за планирање, прикупљање података, обраду података и израду извештаја Програми квалитета 9.7.	500.000,00	37.650,00	202.050,00	157.550,00	102.750,00
69	Корпоративни материјал (илустровани календари, планери, фасцикле са еластичним акапапом, привесци за кључеве, хемијске оловке, папирне кесе, радни блокови) 7.1.4.1.15.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70	Израда интерног гласила – Билтена 20,21,22 и 23 7.1.4.1.15.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
71	Израда штампаног материјала: календара и честитки ЈП „Путеви Србије“ за 2019.г. тираж по 1000 ком календара и честитки 7.1.4.1.15.	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
72	Новогодишњи пакетићи за децу 7.1.1.5.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
73	Канцеларијски материјал, признанице и штампани обрасци 7.1.2.1.1. и 8.1.3.2.	37.000.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
74	Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда 7.1.2.1.2.	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
75	Папирна галантерија (убриси, тоалет папир) 7.1.2.1.3.	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
76	Нафтни деривати (горива и мазива) 7.1.2.3.	54.000.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00
77	Гориво за агрегате на наплатним станицама 7.1.2.3.	4.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
78	Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама 7.1.4.2.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
79	Набавка минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора наплате путарине, Сектора инвестиција и РЦ „Север“ 7.1.4.2.	1.400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
80	Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа 7.1.5.1.1.	4.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

81	Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица 7.1.5.1.2.	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
82	Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице 7.1.5.1.5.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
83	Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом) 8.1.1.2.	3.000.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00
84	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање 8.1.2.1.	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
85	Браварко - домарски потрошни материјал 8.1.2.1.	2.280.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
86	Електро - потрошни материјал 8.1.2.1.	1.920.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
87	Алат за техничку службу 8.1.2.1.	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
88	Папирне магнетне картице 8.1.3.1.	60.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
89	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице 8.1.3.3.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
90	ХТЗ опрема за техничку службу 8.1.4.2.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
91	Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним станицама 8.4.1.2.	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
92	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Ниш – Прешево и Обреновац-Љиг 8.4.1.12.	5.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00
93	Средства радио везе за службу контроле и обезбеђења 8.4.1.15.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
94	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Ниш – Димитровград и Ниш – Прешево 8.4.1.17.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
95	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора 8.4.1.19.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
96	Опрема и средства за темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама 8.4.1.23.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
97	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије 8.4.1.24.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
98	Набавка нових ЕНП уређаја нове генерације за даљу продају 8.5.2.5.	250.000.000,00	0,00	100.000.000,00	150.000.000,00	0,00
99	Приручне прве помоћи – допуна ормарићи за наплатне станице 8.1.1.1.	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100	Опасачи и футроле, средства за одржавање оружја 8.1.4.3.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
101	Уљани радијатори 8.4.1.9.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

102	Касе за кључеве и оружје 8.4.1.10.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
103	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице 8.4.1.20.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
104	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених 8.5.1.4.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
105	Електрична енергија 7.1.2.2. и 2.2.6.	202.900.000,00	60.870.000,00	40.580.000,00	40.580.000,00	60.870.000,00
	Услуге	383.295.000,00	70.458.718,80	99.033.683,80	86.284.246,40	127.518.351,00
1	Физичко обезбеђење службеног паркинга у Булевару краља Александра и пословног објекта на Обилазници 7.1.4.1.12.	3.700.000,00	930.000,00	930.000,00	920.000,00	920.000,00
2	Одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала на основу прописа који регулишу ову област; контрола издвојеног регистратурског материјала увидом у садржај регистратурских јединица; израда пописа за излучивање 7.1.4.1.14.	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3	Одржавање система за заштиту од пожара Партија 1: Периодични преглед опreme за заштиту од пожара, ПП апарата и хидрантске мреже Партија 2: Периодични преглед електронске опреме за заштиту од пожара 5.1.1.1.2.1.	3.600.000,00	600.840,00	600.840,00	891.360,00	1.506.960,00
4	Праћење, контрола и функционално сређивање електро-енергетских подсистема ИТСа у пробном раду 5.1.1.1.2.1.	840.000,00	140.196,00	140.196,00	207.984,00	351.624,00
5	Праћење, контрола и функционално сређивање телекомуникационих подсистема ИТСа у пробном раду 5.1.1.1.2.1.	1.200.000,00	200.280,00	200.280,00	297.120,00	502.320,00
6	Праћење, контрола и функционално сређивање елемената ИТС –а у пробном раду 5.1.1.1.2.1.	3.600.000,00	600.840,00	600.840,00	891.360,00	1.506.960,00
7	Трошкови функционалног испитивања на ДП I A2 5.1.1.1.2.1.	7.250.000,00	1.210.025,00	1.210.025,00	1.795.100,00	3.034.850,00
8	Трошкови функционалног испитивања на ДП I A4 5.1.1.1.2.2.	7.250.000,00	1.210.025,00	1.210.025,00	1.795.100,00	3.034.850,00
9	Израда климатолошке студије за потребе ПМИСа – фаза 1 5.1.1.1.4.	3.000.000,00	500.700,00	500.700,00	742.800,00	1.255.800,00
10	Функционисање ИСП провајдера -ВПН 5.1.1.1.4.	1.500.000,00	250.350,00	250.350,00	371.400,00	627.900,00
11	Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС Партија 1: Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС на подручју територије Р.Србије без А.П. Војводина Партија 2: Одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС на подручју А.П. Војводина 5.1.2.1.1.	30.000.000,00	5.007.000,00	5.007.000,00	7.032.000,00	12.954.000,00
12	Осигурање АБС 5.1.2.1.1.	2.640.000,00	440.616,00	440.616,00	618.816,00	1.139.952,00

13	Израда инфраструктуре за операцију саобраћаја 5.1.2.1.1.	6.000.000,00	1.001.400,00	1.001.400,00	1.406.400,00	2.590.800,00
14	Одржавање ИТС опреме и инфраструктуре: ПАРТИЈА 1: Одржавање комуникационе инфраструктуре ИТС-а ПАРТИЈА 2: Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС ПАРТИЈА 3: Одржавање ИТС опреме зона Газела 5.1.2.1.2.	5.880.000,00	981.372,00	981.372,00	1.378.272,00	2.538.984,00
15	Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом у надлежности СУИСС 5.1.2.1.2.	4.080.000,00	680.952,00	680.952,00	956.352,00	1.761.744,00
16	Одржавање постојећег путног метеоролошко-информационог система (ПМИС) 5.1.2.1.2.	1.200.000,00	200.280,00	200.280,00	281.280,00	518.160,00
17	Одржавање опреме и система - (надзорни и оперативни центри) 5.1.2.1.3.	1.800.000,00	300.420,00	300.420,00	421.920,00	777.240,00
18	Одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима ПАРТИЈА 1: Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима ПАРТИЈА 2: Одржавање ЦСУ и софтвера за подршку систему управљања опремом тунела(SCADA) 5.1.2.1.4.	12.000.000,00	2.002.800,00	2.002.800,00	2.812.800,00	5.181.600,00
19	Аутоматизација процеса управљања ДСК у електронској форми у складу са IMS 5.1.3.1.1.	4.200.000,00	699.300,00	699.300,00	1.101.240,00	1.700.160,00
20	ЕРП-систем планирања и управљања у Ј.П.-фаза I 5.1.3.1.1.	4.200.000,00	699.300,00	699.300,00	1.101.240,00	1.700.160,00
21	Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа-фаза II 5.1.3.1.1.	3.000.000,00	499.500,00	499.500,00	786.600,00	1.214.400,00
22	Сертификација IMS-а Набавка по партијама Партија 1: Ресертификација стандарда ISO 9001 i OHSAS 18001 Патија2: Сертификација стандарда ISO 27001 партија Партија 3: Сертификација стандарда ISO 14001 и ISO 50001 5.1.3.1.1.	1.200.000,00	199.800,00	199.800,00	314.640,00	485.760,00
23	Контрола и верификација пројеката и њихових имплементација 5.1.3.1.1.	1.200.000,00	199.800,00	199.800,00	314.640,00	485.760,00

24	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме Набавка по партијама: PARTIJA 1 Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме 1,4M PARTIJA 2: Одржавање штампача PARTIJA 3: Одржавање рачунарских и комуникационих мрежа 5.1.3.2.2.	4.200.000,00	699.300,00	699.300,00	1.101.240,00	1.700.160,00
25	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање МЕГА-ХЕРМЕС 5.1.3.2.3.	1.200.000,00	199.800,00	199.800,00	314.640,00	485.760,00
26	Формирање БП о пропустима – фаза 1 5.1.4.1.2.	7.000.000,00	1.400.000,00	2.152.500,00	1.654.800,00	1.792.700,00
27	Методологија за формирање и праћење БП о пропустима/вериф.-тест деони. 5.1.4.1.3.	2.200.000,00	440.000,00	676.500,00	520.080,00	563.420,00
28	Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза 1 5.1.4.1.5.	1.000.000,00	200.000,00	307.500,00	236.400,00	256.100,00
29	Обрада података са бројача саобраћаја за 2017. годину 5.1.4.2.1.	3.720.000,00	744.000,00	1.143.900,00	879.408,00	952.692,00
30	Повремено аутоматско бројање саобраћаја Партија 1 – Повремено аутоматско бројање саобраћаја на територији Централне Србије Партија 2 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја на територији АП Војводине 5.1.4.2.2.	3.000.000,00	600.000,00	922.500,00	709.200,00	768.300,00
31	Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података са бројача саобраћаја 5.1.4.2.4.	9.000.000,00	1.800.000,00	2.767.500,00	2.127.600,00	2.304.900,00
32	Обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја 5.1.4.2.6.	13.000.000,00	2.600.000,00	3.997.500,00	3.073.200,00	3.329.300,00
33	Успостављање базе података о осовинском оптерећењу, (израда методологије, прикупљање података) 5.1.4.2.8.	960.000,00	192.000,00	295.200,00	226.944,00	245.856,00
34	Ажурирање методологије за преглед и вредновање стања мостова и израда нових апликација за управљање Базом података о мостовима 5.1.4.3.1.	6.000.000,00	1.200.000,00	1.845.000,00	1.418.400,00	1.536.600,00
35	Преглед мостова који нису унети у базу 5.1.4.3.2.	5.000.000,00	1.000.000,00	1.537.500,00	1.182.000,00	1.280.500,00
36	База података о нестабилним теренима – унос података из регистратора у Базу података 5.1.4.3.3.	2.500.000,00	500.000,00	768.750,00	591.000,00	640.250,00
37	Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу (3,део) 5.1.4.3.4.	2.500.000,00	500.000,00	768.750,00	591.000,00	640.250,00
38	Оснивање сегмента Базе података о потпорним и обложним конструкцијама, верификација и тест 5.1.4.3.5.	5.000.000,00	1.000.000,00	1.537.500,00	1.182.000,00	1.280.500,00
39	Унапређење методологије и ажурирање базе података о ОМ 5.1.4.4.1.	5.400.000,00	1.080.000,00	1.660.500,00	1.276.560,00	1.382.940,00

40	Успостављање базе података о активностима у безбедности у саобраћају 5.1.4.4.2.	480.000,00	96.000,00	147.600,00	113.472,00	122.928,00
41	Иновирање методологије и ажурирање базе података о пружним прелазима 5.1.4.4.3.	600.000,00	120.000,00	184.500,00	141.840,00	153.660,00
42	Унапређење методологије и формирање базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми 5.1.4.4.4.	480.000,00	96.000,00	147.600,00	113.472,00	122.928,00
43	Израда солуција-кастомизација функција геопросторне базе фаза II 5.1.4.5.1.	120.000,00	24.000,00	36.900,00	28.368,00	30.732,00
44	Припрема структуре БП за миграцију у геопросторну базу фаза II 5.1.4.5.2.	120.000,00	24.000,00	36.900,00	28.368,00	30.732,00
45	Обука администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера 5.1.4.5.3.	2.940.000,00	588.000,00	904.050,00	695.016,00	752.934,00
46	Трошкови одржавања лиценци за ArcGIS за 2018/19. годину 5.1.4.5.3.	120.000,00	24.000,00	36.900,00	28.368,00	30.732,00
47	Физичко обезбеђење објекта ГАЗЕЛА 5.1.5.1.1.	360.000,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	176.400,00
48	Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног центра-објекат Газела 5.1.5.1.2.	1.500.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	735.000,00
49	Услуга одржавања БВК система пословног објекта Газела 5.1.5.1.3.	1.020.000,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00	499.800,00
50	Услуга одржавања опреме и објекта - оперативни надзорни центар 5.1.5.2.1.	1.440.000,00	244.800,00	244.800,00	244.800,00	705.600,00
51	Услуга мобилне телефоније 7.1.3.1.	9.000.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00
52	Набавка баскуп интернет услуге 7.1.3.1.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
53	Услуге – преноса података у систему за опсервацију саобраћаја 7.1.3.1.	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
54	Специјалистичке услуге и сертификати за ДАТА ЦЕНТАР 5.1.6.2.2.	2.500.000,00	416.250,00	416.250,00	636.000,00	1.031.500,00
55	Одржавање гасних инсталација 7.1.4.1.13.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
56	Постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама 7.1.4.1.15.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
57	Израда измене и допуне Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини 7.1.4.1.6.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
58	Периодична испитивања услова радне околине 7.1.4.1.6.	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
59	Прописани лекарски прегледи 7.1.4.1.6.	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
60	Практична обука свих запослених из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, пружања прве помоћи и спасавања и евакуације у случају опасности 7.1.4.1.6.	4.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
61	Периодични преглед и контрола громобранских инсталација у објектима 7.1.3.2.5.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

62	Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара 7.1.3.2.6.	5.880.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
63	Колективно осигурање запослених 7.1.4.3.	14.400.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
64	Праћење прописа и стручна усавршавања запослених у Одељењу за БЗР и ЗОП Партија 1: Стручно усавршавање у области безбедности и здравља на раду Партија 2: Стручно усавршавање у области заштите од пожара Партија 3: Семинари из области БЗР и ЗОП 7.1.4.1.7.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
65	Ангажовање и сарадња референтних лабораторија на испитивањима Програми квалитета 9.2.	4.800.000,00	361.440,00	1.939.680,00	1.512.480,00	986.400,00
66	Провере квалитета изведених радова у гарантном и по истеку гарантног рока Програми квалитета 9.5.	2.900.000,00	218.370,00	1.171.890,00	913.790,00	595.950,00
67	Специјалистичка обука за ИТС 5.1.2.1.1.	500.000,00	83.450,00	83.450,00	117.200,00	215.900,00
68	Консултанске услуге за област ИТС 5.1.2.1.1.	500.000,00	83.450,00	83.450,00	117.200,00	215.900,00
69	Допуна пројекта за привремену саобраћајну сигнализацију за потребе одржавања ИТС система 5.1.2.1.1.	270.000,00	45.063,00	45.063,00	63.288,00	116.586,00
70	Специјалистичке услуге за унапређење пословних процеса СУИСС 5.1.2.1.1.	300.000,00	50.070,00	50.070,00	70.320,00	129.540,00
71	Специјалистичке услуге за аутоматску обраду података и БП 5.1.2.1.1.	300.000,00	50.070,00	50.070,00	70.320,00	129.540,00
72	Специјалистичке услуге за преглед, унапређење, контролу и одржавање ИТС-а 5.1.2.1.2.	474.000,00	79.110,60	79.110,60	111.105,60	204.673,20
73	Периодична превентивна провера и контрола подсистема ИТС од стране стручне институције 5.1.2.1.2.	474.000,00	79.110,60	79.110,60	111.105,60	204.673,20
74	Израда софтвера за потребе ИМС-а 5.1.2.1.2.	474.000,00	79.110,60	79.110,60	111.105,60	204.673,20
75	Периодична превентивна контрола рада ЦСУ у тунелима од стручне институције у функцији одржавања 5.1.2.1.4.	600.000,00	100.140,00	100.140,00	140.640,00	259.080,00
76	Специјалистичка обука за одржавање ИТС опреме 5.1.2.1.4.	600.000,00	100.140,00	100.140,00	140.640,00	259.080,00
77	Периодично превентивна контрола система за управљање тунела од стране стручне институције у функцији одржавања 5.1.2.1.4.	600.000,00	100.140,00	100.140,00	140.640,00	259.080,00
78	Кориснички надзор за праћење радова при санацији ИТС система на тунелима 5.1.2.1.4.	600.000,00	100.140,00	100.140,00	140.640,00	259.080,00
79	Набавка услуге кабловске телевизије и интернета за потребе Информативног центра 5.1.3.2.1.	60.000,00	9.990,00	9.990,00	15.732,00	24.288,00

80	Обука запослених у СУИСС 5.1.3.2.1.	480.000,00	79.920,00	79.920,00	125.856,00	194.304,00
81	Годишњи закуп Cloud maila i Web servera 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
82	Одржавање програма за плате 5.1.3.2.3.	504.000,00	83.916,00	83.916,00	132.148,80	204.019,20
83	Одржавање програма за комерцијално пословање 5.1.3.2.3.	504.000,00	83.916,00	83.916,00	132.148,80	204.019,20
84	Допуна модула апликативног софтвера 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
85	Набавка лиценци за антивирус SYMANTEC 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
86	Дорада програмских модула 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
87	ИТ – Консултантске услуге и специјализација 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
88	Спровођење законских мера и аката из области БЗЗППР 5.1.2.1.1.	480.000,00	80.112,00	80.112,00	112.512,00	207.264,00
89	Спровођење мера према захтевима стандарда из области БЗЗППР 5.1.2.1.1.	480.000,00	80.112,00	80.112,00	112.512,00	207.264,00
90	ИТ подршка раду Информативног центра и интеграција у ЈППС 5.1.2.1.1.	480.000,00	80.112,00	80.112,00	112.512,00	207.264,00
91	Допуна СОФТВЕРА за вангабаритни превоз 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
92	Набавка апликативног софтвера за BACKUP података 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
93	Стручно-консултантске услуге за одржавање ИТ мрежа 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
94	Стручно-консултантске услуге за одржавање мрежа ИТС система 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
95	Стручно-консултантске услуге за одржавање СЕРВЕРСКОГ софтвера 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
96	Стручно-консултантске услуге за одржавање АПЛИКАТИВНОГ-ПРИМЕЊЕНОГ софтвера 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
97	Стручно-експертске услуге за ИТ безбедност и заштиту 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
98	Стручно-експертске услуге за DISCARVER-RECOVERY 5.1.3.2.3.	600.000,00	99.900,00	99.900,00	157.320,00	242.880,00
99	Израда публикације о бројању саобраћаја 2017. 5.1.4.2.1.	450.000,00	90.000,00	138.375,00	106.380,00	115.245,00
100	Примена нових сервиса и услуга у информативном центру Информативни центар 3.	100.000,00	17.860,00	23.210,00	25.000,00	33.930,00
101	Обука запослених у Информативном центру- едукација за унапређење комуникације са корисницима Информативни центар 1.	500.000,00	89.300,00	116.050,00	125.000,00	169.650,00
102	Обука запослених у Информативном центру- едукација за комуникацију са корисницима на страним језицима Информативни центар 2.	500.000,00	89.300,00	116.050,00	125.000,00	169.650,00

103	Услуге Агенције за превозиње и снимање аудио фајлова у траженом формату на страном језику за потребе говорног аутомата Информативног центра Информативни центар 10.	500.000,00	89.300,00	116.050,00	125.000,00	169.650,00
104	Спровођење међулабораторијских испитивања Програми квалитета 9.6.	500.000,00	37.650,00	202.050,00	157.550,00	102.750,00
105	Увођење система квалитета у оквиру одбора за квалитет Програми квалитета 9.1.	200.000,00	15.060,00	80.820,00	63.020,00	41.100,00
106	Организација, едукација и усавршавање надзорних инжењера ЈП Путеви Србије и студената Грађевинског факултета у Београду Програми квалитета 9.4.	400.000,00	30.120,00	161.640,00	126.040,00	82.200,00
107	Трошкови ревизије финансијских извештаја 7.1.4.1.4.	3.700.000,00	925.000,00	925000,00	925.000,00	925.000,00
108	Консултанске услуге 7.1.4.1.5.	4.200.000,00	1.050.000,00	1050000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
109	Отварање и вођење девизног рачуна код пословне банке за наплаћена средства од накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 7.1.6.	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
110	Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије 7.1.3.4.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
111	Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије" 7.1.3.4.	1.560.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
112	Медијске кампање (информисање јавности, безбедност, заштита животне средине, подизање свести грађана, заштита саобраћајне сигнализације од намерног уништавања 7.1.4.1.15.	1.680.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
113	Израда мултимедијалних садржаја (филмови, презентације за конгресе, семинаре) 7.1.4.1.15.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
114	Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање 7.1.3.4.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
115	Press clipping, media monitoring и медијска анализа 7.1.3.4.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
116	Дистрибуција пословних вести и објава 7.1.4.1.15.	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
117	Трошкови организовања догађаја/конференција за медије (због недостатка адекватног простора за одржавање истих у пословним објектима предузећа 7.1.4.1.15.	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
118	Прање возног парка 7.1.3.2.1.	2.760.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00



119	Одржавање фотокопир апарата 7.1.3.2.7.	1.000.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00
120	Одржавање агрегата и припадајућих инсталација 7.1.3.2.7.	2.800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
121	Хитне занатске интервенције 7.1.3.2.3.	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
122	Одржавање канцеларијске опreme /бројачице новца, рач.машине и сл/ 7.1.3.2.7.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
123	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката 7.1.3.2.4.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
124	Осигурање службених возила 7.1.4.3.	2.800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
125	Осигурање новца у транспорту 7.1.4.4.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
126	Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама 8.1.2.3.	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
127	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево) 8.3.1.5.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
128	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла 8.5.1.1.	34.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
129	Надзор службених возила путем ГПС-а 8.5.1.5.	3.000.000,00	700.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00
130	Кондиционо гађање 8.3.1.1.	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
131	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Црни Врх 8.3.1.3.	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
132	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора 8.3.1.4.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
133	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Рудник (нс Таково и нс Прелина) 8.3.1.6.	500.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
134	Одржавање и сервисирање блиндираних каса 8.2.1.4.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
135	Одржавање мониторинг центра и алармног система 8.2.1.4.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
136	Одржавање система веза – радио станица 8.2.1.5.	500.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00
137	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО 8.3.1.2.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
138	Емитовање ТВ спота у рекламной кампањи повећања коришћења електронске наплате путарине 8.3.1.7.	30.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1	Радови					

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	1,000,000	984,000			1,000,000	1,000,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2,000,000	2,099,956	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6.	Реклама и пропаганда	24,000,000	31,890,607	1,000,000	17,000,000	18,000,000	34,000,000
7.	Остало						

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Сходно члану 60. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:

- за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- за одређивање накнада Надзорном одбору.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа, планирано је да се **50,8 милиона динара** издвоји за следеће намене:

(у милионима динара)

О п и с		РЕАЛИЗАЦИЈА 2017	ПЛАН 2018
1.	Средства за одржавање културних манифестација, очувања верских традиција и помоћ верским заједницама	1.0	1.0
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја и новогодишњи пакетићи за децу радника	11.2	13.8
3.	Трошкови репрезентације	2.1	2.0
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката, и рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	31.9	34.0
Укупно:		46.2	50.8

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Код планирања примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

Висина накнада председника и чланова Надзорног одбора у складу је са финансијским стањем и пословним резултатима Јавног предузећа.

Детаљније у поглављу Политика запошљавања

10. ЦЕНЕ

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.

Члан 17. Закона о јавним путевима дефинише накнаде за употребу државног пута:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Накнада из члана 17. тач. 3) Закона о јавним путевима:

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)

Садашњи износи путарине:

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 5. септембра 2016. године, а Влада донела Решење о давању сагласности 29. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.109/16), од 7. јануара 2017. године у примени су повећани износи путарине за 10%. Ово повећање путарине уследило је после скоро 9 година, јер је претходно повећање извршено 22.02.2008. године.

Наплата путарине на новој наплатној станици Прешево почела је 12.12.2016. године, а на деоници аутопута Е-763 од Љига до Прељине, 1. јануара 2017. године (наплатне станице Таково и Прељина). Наплата путарине успостављена је на наплатној станици Суботица од 19.10.2017. до 04.12.2017. године у отвореном систему наплате, а након отварања пет нових бочних наплатних станца (Жедник, Бачка Топола, Фекетић, Врбас и Змајево) од 04.12.2017. године у затвореном систему наплате на деоници Београд - Суботица.

Наплата путарине на наплатној станици Димитровград почела је 01.01.2018. године.

Накнаде из члана 17. тач. 2) и од 4) до 7) Закона о јавним путевима:

Накнаде за употребу државног пута

Садашњи износи накнада:

Још увек су у примени износи накнада за употребу државног пута од 7. марта 2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.16/09), када су износи накнада повећани за 18%. Напомињемо да је до тог повећања дошло после 4,5 године, јер је претходно усклађивање извршено још 7. августа 2004. године („Сл.гласник РС“ бр.90/04). Иначе, у том периоду су сви елементи који утичу на формирање цена радова на одржавању и грађењу путева су имали далеко већи пораст, у просеку за 98%.

Накнада из члана 17. тач.1) Закона о јавним путевима**Накнада за ванредни превоз**

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Садашњи износи накнаде: Нову Одлуку о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 19. октобра 2017. године (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.103/17 од 17. новембра 2017. године).

Накнада из члана 17. тач.8) Закона о јавним путевима**Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству**

Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“, на седници одржаној 19. јануара 2016. године донео је Одлуку о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству, а Влада дала сагласност 25. фебруара 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.16/16).

Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коefицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Висина накнаде добија се множењем основице и коefицијента.

Даном ступања на снагу одлуке којом се утврђује висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству престала је да важи Одлука о накнади за путеве за страна возила која користе путеве у Савезној Републици Југославији („Сл.лист СФРЈ“ бр. 25/81, 27/81- исправка, 21/83, 75/91 и „Сл.лист СРЈ“, бр. 36/92, 4/98 и 7/98 – исправка), којом је накнада била утврђена у SAD доларима, и то:

- за теретно моторно возило, теретну приколицу и полуприколицу, без обзира на укупну тежину, по сваком бруто-тонском километру 0,0030 SAD долара
- за аутобус и аутобуску приколицу, не рачунајући приколицу за превоз пртљага, по сваком возило-километру, и то:
 - за возило до 30 седишта 0,0320 SAD долара
 - за возило преко 30 седишта 0,0410 SAD долара

11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата јавних предузећа.

У циљу унапређења корпоративног управљања, и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси.

Предузеће има усвојена следећа акта:

- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Етички кодекс, који се односи на запослене који обављају послове интерне ревизије,
- Повељу интерне ревизије, којом се одређује улога, овлашћења и одговорности функције интерне ревизије,
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама,
- Правилник о политикама управљања ризицима,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Политика безбедности саобраћаја,
- Политика заштите животне средине,
- Политика управљања квалитетом,
- Политика заштите здравља и безбедности на раду,
- Процедуре система квалитета ISO 9001.
- Процедуре заштите здравља и безбедности на раду „Систем квалитета OHSAS 18001“.

ЈП „Путеви Србије“ планира формирање радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле, која у оквиру спровођења послова на увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле, има обавезу да спроводи и послове за успостављање процеса за управљање ризицима, као једног од елемената система финансијског управљања и контроле. Такође, планира се да се у формираном Одељењу интерне ревизије, у коме су систематизована три радна места, попуне упражњена радна места, како би интерна ревизија ефикасније обављала послове из своје надлежности, а у складу са стандардима професије и захтевима делатности. Послове интерне ревизије за сада обавља само један интерни ревизор.

ЈП „Путеви Србије“ нема кодекс корпоративног управљања, као посебан акт, али применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбеђује се поштовање принципа корпоративног управљања.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је неизоставни елеменат доброг управљања, и од изузетне је важности за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева“, предуслов за процену ризика је успостављање јасних, конзистентних циљева. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева, који су садржани у плановима.

Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и/или негативни.

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна, као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последике). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:

- избегавање ризичних активности
- отклањање узрока ризика
- утицај на промену вероватноће и последица ризика
- дистрибуција ризика са другим странама (уговорачи, финансијске институције, итд.)
- појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за побољшања.

Правилник о политикама управљања ризицима

На основу члана 27. став 1. тачка 23) Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.46/13) и члана 31. став 1. тачка 23) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“, Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ је на предлог Комисије за ревизију донео Правилник о политикама управљања ризицима.

Овим Правилником ЈП „Путеви Србије“ даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Организациона структура у управљању ризицима

Правилником о политикама управљања ризицима утврђена је следећа организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима:

Надзорни одбор:

- надзире рад Директора и Извршних директора

- врши унутрашњи надзор над пословањем
- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима.

Директор Предузећа:

- одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима, који прете остварењу циљева Предузећа, увођењем одговарајућих контрола у складу са међународним стандардима интерне контроле
- одговоран је за успостављање, одржавање и унапређење система финансијског управљања и контроле.

Извршни директори:

- идентификују ризике из надлежности Сектора: вреднују, оцењују, обелодањују и управљају ризиком из своје надлежности
- подстичу превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење интерне ревизије врши оцењивање система финансијског управљања и контроле у односу на следеће послове:

- идентификовање и процену ризика у Предузећу
- управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа у Предузећу
- процену ризика и управљање ризиком од стране директора Предузећа
- процену адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на идентификовање ризика, да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева Предузећа
- подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Интерна контрола надзора и Руководилац Одељења квалитета

- анализира и оцењује целокупну организацију и све активности послова надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији одржавању путева, заштити и контроли путног земљишта, праћењу санације клизишта, одржавању мостова и објеката
- организује рад супернадзора и подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду
- помаже да Предузеће оствари своје циљеве спровођењем систематичног, дисциплинованог приступа, путем вредновања и побољшавања управљања ризицима, надзора, контроле и управљачких процеса у домену надзора на изградњи и одржавању путева.

Руководилац Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду (Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају):

- организује и води поступак израде акта о процени ризика и осталих аката Предузећа у вези са безбедношћу и здрављем на раду
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком.

Стручни сарадник за контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки:

- учествује у планирању набавки, планирању поступака и рокова израде, доношења, извршења и контроле извршења плана набавки
- контролише спровођење поступака јавних набавки.

Руководилац Одељења безбедности саобраћаја (Сектор за стратегију, пројектовање и надзор):

- формулише политику и стратегију развоја безбедности саобраћаја на путевима у наредном средњорочном периоду и формулише план акција радне групе у наредном краткорочном периоду
- редовно информише своје претпостављене о тренутној ситуацији безбедности саобраћаја на путевима, заснованој на развоју индикатора безбедности саобраћаја на путевима, као и о конкретним акцијама које Предузеће треба да предузме у циљу побољшања безбедности саобраћаја.

Руководилац Одељења надзора наплате путарине (Сектор наплате путарине):

- руководи радом Одељења и организује послове надзора, стара се о њиховом квалитетном и благовременом извршавању, обавља најсложеније послове из области надзора наплате путарине.

Руководилац Одељења заједничких послова (Сектор наплате путарине):

- утврђује правила и процедуре у поступању са финансијском документацијом, системом интерних контрола са аспекта законитости и формалне исправности; подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података (Кабинет директора):

- континуирано спроводи проверу процеса рада и пословања Одељења за надзор наплате путарине у оквиру Сектора за наплату путарине и Одељења обраде података у оквиру Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају
- пружа стручну помоћ у покретању иницијатива за отклањање уочених пропуста и неправилности у раду
- припрема препоруке за побољшавање процеса рада на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа
- предлаже мере у циљу побољшавања ефикасности и ефективности рада, бољем коришћењу средстава рада, већој ангажованости кадрова, бољој организацији и друге послове

Сви организациони делови Предузећа:

- спроводе Правилник о политикама управљања ризицима, придржавајуће се одредби законских прописа, интерних аката и интерних процедура
- информишу извршне директоре о потенцијалним ризицима.

Сви запослени у Предузећу, Директор и Извршни одбор су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом обављања пословне делатности.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од других сектора
- независност екстерне ревизије од Надзорног одбора и Извршног одбора
- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа с дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће закључи уговор.

Врсте ризика

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима

- тржишни ризици
- кредитни ризик
- ризик ликвидности
- оперативни ризици
- ризик угледа.

Тржишни ризици су: ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране и валутни ризик.

Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности имовине Предузећа.

Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе из неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.

Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности Предузећа, који може утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу и изазвати негативне ефекте на пословање Предузећа.

Ризик ликвидности: Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне обавезе – дугорочна стабилност.

Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.

Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава и текућих обавеза.

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штета, повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

Законски ризик везан је за непоштовање законских норми, избегавање извршења пореских обавеза, склапање незаконитих пословних уговора и ризик измене правног оквира. Ризик измена правног оквира представља за Предузеће велики део ризика, будући да стално долази до промене законских прописа у процесу усклађивања са законодавством ЕУ. Промене законских прописа се могу посебно одразити на Предузеће у смислу интерне организације, финансијских захтева, и врсте радова и услуга и сл.

Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених у Предузећу.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем прихода и расхода

Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи приход ЈП „Путеви Србије“ (план за 2018. годину 23,4 милијарди динара), у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате

путарине. Такође, при Кабинету директора функционише Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података

У Одељењу надзора наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине три одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором и Одсек теренске контроле.

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, а у складу са Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта., као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У оквиру Одељења за заједничке послове сектора је и Одсек за превоз и заштиту новца и објеката. У Одсеку се организује рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни улагања, највећа позиција је Одржавање (план за 2018. годину износи 18,8 милијарди динара).

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за Ургентно одржавање. Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину, за Ургентно одржавање планирано је 346,4 милиона динара. Средства су предвиђена за радове условљене елементарним непогодама, као што су: снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу.

ЈП „Путеви Србије“ доноси План зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске

службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 15. новембра оспособе предвиђен број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

Одржавање путева у зимском периоду, спречавање појаве поледице и уклањање снега, је веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање огромних ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних капацитета. Радионално понашање управљача путевима, извођача радова као и државних органа је неопходно. Издаци могу бити велики и када нема интензивних снежних падавина или поледице, пошто се обезбеђује стално дежурство особља и механизације.

Из тих разлога, Планом зимске службе се одређују приоритети и ниво одржавања по деоницама, којих се сва предузећа и надзорна служба обавезно придржавају, јер не постоје објективни разлози да сви путеви имају подједнак третман.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматичима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

Ради повећања безбедности учесника у саобраћају у зимском периоду, надлежно Министарство сваке године доноси решење којим се ограничава брзина кретања возила до 60 км/час на путевима сврстаним у први приоритет, а до 40 км/час на путевима другог и трећег приоритета у условима снежних падавина.

Део припрема за одржавање путева у зимском периоду је благовремена санација свих оштећења коловозног застора и оспособљавање система за одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације. Благовременом санацијом коловозног застора смањује се обим оштећења коловоза у условима наизменичног пада и пораста температуре изнад и испод нултог подеока.

За проходност и безбедно одвијање саобраћаја, подразумева се и благовремена набавка, дистрибуција и лагровање основних материјала за посипање. Индустриска со за посипање се набавља обједињено и дистрибуира по предузећима у складу са реалним потребама, утврђених на основу претходних искустава. Неопходна је рационализација потрошње соли, значајна за заштиту животне средине.

Према плану зимске службе за 2017/18 расположиво је: 724 путарских возила и камиона, 330 машина, 1126 радника – путара, 162 техничара, 330 машиниста и 724 возача, у једној смени.

Обезбеђена количина соли са резервама износи укупно 68.561,46 тона, каменог агрегата и ризле укупно 102.000 тона, хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа износи око 1500 тона.

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању надзорних услуга на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Систем интерне контроле

У циљу постизања циљева Предузећа, уз минимизирање оперативних проблема, кључан фактор је примена одговарајуће интерне контроле. Интерна контрола је основни део управљања организацијом. Ефикасна интерна контрола такође пружа подршку и у управљању променама, односно решавању новонасталих захтева и приоритета, и омогућава процену ризика са којима се Предузеће суочава и интерно и екстерно. Обухвата планове, методе и процедуре које се користе за испуњавање циљева, а самим тим пружа и подршку управљању.

Интерна контрола помаже у испуњавању следећих циљева Предузећа:

- ефективност и ефикасност пословања
- поузданост финансијског извештавања, укључујући извештаје о извршењу буџета, финансијске и друге извештаје за интерну и екстерну употребу
- усаглашеност са важећим законима и прописима.

Интерна контрола помаже да се остваре жељени резултати кроз ефективно управљање јавним ресурсима. Адекватно управљање јавним ресурсима подразумева начело законитости и правичности, сходно томе, јавна етика је предуслов, односно темељ поверења јавности, и представља најважнији елемент управљања. Ресурси у јавном сектору односе се на јавна средства и њихово коришћење у интересу грађана, те је стога неопходна посебна пажња у њиховом управљању. Контролне активности су саставни део планирања, спровођења, анализе и одговорности за управљање јавним ресурсима и остваривање резултата и циљева Предузећа.

Успостављањем система интерних процедура као и система интерне контроле, Предузеће обезбеђује поштовање интерних одлука и процедура на свим нивоима управљања.

Систем интерне контроле се састоји од:

- Организационе структуре која омогућава управљање ризицима и која је дефинисана у актима Предузећа:
 - Раздвајање појединих функција унутар Предузећа, у смислу да поједини запослени не могу обављати све фазе једног пословног процеса
 - Перманентно осигурање електронских података путем back up-а,
 - Заштита приступа подацима на највишој могућој мери
 - Раздвајање података унутар система на два сервера
 - Перманентна контрола сигурности и функционалности података
 - Дефиниција радних места и компетенција и
 - Организација рачуноводства и плаћања.

- Интерне контроле

Предузеће прати и оцењује подобност, свеобухватност и ефикасност усвојених стратегија, политика и поступака управљања ризицима, као и примереност и ефикасност предвиђених мера, у сврху отклањања могућих недостатака у стратегијама, политикама и поступцима управљања ризицима, укључујући и пропусте релевантних лица.

Предузеће, где год је могуће, све ризике елиминише и своди на минимум. Управа Предузећа и систем интерне контроле и Одељење интерне ревизије континуирано омогућавају запосленима лакшу проверу битних процеса у управљању ризицима.

Независни ревизор врши екстерну ревизију финансијских извештаја Предузећа за сваку календарску годину и поред осталог, контролише и управљање појединих ризика од стране Предузећа, у циљу задржавања способности Предузећа да настави са својим пословањем у будућности.

Контролне активности се одвијају на свим нивоима и функцијама Предузећа и обухватају широк низ различитих активности, као што су одобравања, овлашћења, оверавања, усаглашавања, анализе успешности. Интерна контрола служи и као прва линија одбране у чувању средстава, спречавању и брзом откривању грешака и проневера, незаконитог присвајања, коришћења или располагања јавним средствима. Отуда је важан лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, који одређују њихове вредносне судове који се преносе на стандарде понашања. Они треба да пруже подршку интерним контролама у сваком тренутку и на сваком нивоу Предузећа. Сви

запослени су дужни да поднесу извештај о проблемима у раду, непоштовању кодекса понашања, или кршењу политике.

Важан део интерне контроле је управљање кадровима, односно људским капиталом, и то је од суштинског значаја за остваривање резултата. Успех је могућ само онда кад су за послове ангажовани прави кадрови, који поседује вештине и знања неопходне за постизање циљева Предузећа.

Руководство Предузећа је обавезно да обезбеди континуирану обуку запослених, у циљу одржавања стручности запослених; да осмисли оцењивање успешности (рада) и допуни системом награђивања, да размотри на који начин ће задржати стручњаке и да планира евентуалну замену.

Кључне дужности и одговорности треба да буду подељене, односно распоређене различитим лицима, како би се умањио ризик од грешака или проневера.

Само овлашћена лица треба да одобравају и извршавају трансакције и друге важне догађаје. Ово је основни начин који обезбеђује да се обављају само валидне трансакције и догађаји кроз које се пребацују или користе ресурси.

Трансакције треба благовремено евидентирати како би биле релевантне и значајне за руководство у доношењу одлука. Ово се односи на целокупни процес, односно циклус једне трансакције или догађаја, од иницирања и одобравања, до коначног евидентирања.

Од великог значаја су и контроле везане за безбедност приступа, које штите систем и мрежу од неовлашћеног приступа и коришћења.

Од суштинског значаја су информације и комуникације. Информације треба евидентирати и предочити руководству и другима у Предузећу којима су те информације потребне, у форми и у временском року који ће омогућити да се изврше интерне контроле и друге дужности. Да би Предузеће водило и контролисало све послове, мора имати релевантну, поуздану и благовремену комуникацију везану и за интерне и за екстерне догађаје. Информације су неопходне на свим нивоима организације, како би она могла да испуни све своје циљеве.

Руководиоцима су потребни оперативни и финансијски подаци, како би утврдили да ли се испуњавају стратешки планови и планови рада Предузећа и да ли се испуњавају циљеви везани за ефективно и ефикасно коришћење средстава. На пример, оперативни подаци су неопходни за припрему финансијских извештаја, као и за утврђивање да ли Предузеће поштује законе и прописе.

Финансијски подаци се користе и за интерне и за екстерне потребе. Неопходно је припремати финансијске извештаје за периодично екстерно извештавање. Одговарајуће информације треба идентификовати, прикупити и дистрибуирати у форми и у временском року, који ће запосленима омогућити ефикасно обављање дужности.

Избором, константним побољшањем и развојем нових могућности информационог система Предузеће обезбеђује адекватну информациону подршку, с обзиром на сложеност посла које обавља. Осим тога, Предузеће је дужно да обезбеђује ефикасну контролу и заштиту ИТ система, а нарочито хардвера и софтвера од неовлашћеног приступа подацима, обезбеђује адекватну обуку запослених у вези са коришћењем тог система, обезбеђује да свако лице које има приступ апликацији мора да има корисничко име и шифру, као и доступност само функцијама које су неопходне за вршење посла тог лица, као и друге активности неопходне за поузданост и проверу тачности унетих података.

Предузеће примењује и редовно ажурира рачуноводствене процедуре у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и, као и прописима и законима којима се утврђује рачуноводство, а које омогућавају благовремено достављање финансијских извештаја, као веран приказ финансијске ситуације Предузећа.

Увођењем, применом и побољшањима менаџмент система квалитета, животне средине, здравља и безбедности на раду, као и безбедности информација према међународним стандардима, Предузеће предузима све неопходне мере за превенцију и третман ризика, које

се односе на неусаглашености (грешке) у процесима, на услугама, као и утицаје на здравље и безбедност на раду, животну средину и безбедност информација.

Од великог значаја је интерна и екстерна ревизија. Недостаци који су утврђени треба да буду предочени лицима одговорнима за ту функцију, као и руководству на бар једном нивоу изнад тих лица. Озбиљне проблеме треба путем извештаја предочити највишем руководству.

Руководство мора:

- благовремено оценити налазе ревизије, укључујући и недостатке и препоруке садржане у извештајима ревизора и других лица која су вршила оцену послова Предузећа
- утврдити одговарајуће активности, као одговор на препоруке ревизора
- у утврђеном року спровести све радње кроз које ће се исправити или на други начин решити проблеми предочени руководству.

Процес решавања почиње у оном тренутку када су резултати ревизије достављени руководству, а завршава се тек након што се предузму радње кроз које ће се исправити идентификовани недостаци.

Потребно је да се пореде стварни резултати са планираним или очекиваним, на свим нивоима организације и да се утврде разлике.

Важан чинилац у контроли су и екстерни ревизори, укључујући Државну ревизорску институцију. Према Закону о јавним предузећима (члан 43.) јавна предузећа морају имати ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Истим чланом је предвиђено да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Комисија за ревизију има три члана које именује Надзорни одбор. Комисија за ревизију, између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја, итд.

Укључивањем процене ризика у процедуру управљања циљевима у оквиру годишњег програма пословања, примењује се методологија интегрисаног управљања циљевима и ризицима, чиме се омогућава благовремено предузимање превентивних мера за уклањање узрока ризика или ублажавње њиховог дејства на остваривање циљева Предузећа.

Предузеће настоји да повећањем мера безбедности, као и да избором адекватног пословног простора обезбеди физичку заштиту просторија, опреме и документације.

Правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације, знање и искуство, и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

	„Сл.гласник РС“ бр.
- Закон о јавним путевима	101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13
- Закон о јавним предузећима	15/16
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14-др.закон
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12, 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12, 68/15
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава	116/14
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15-др.закон
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10, 68/15-др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13- УС, 55/14, 96/15 и 9/16
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и 62/17
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11
- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција	43/04
- Закон о раду	24/05 ... 75/14, 13/17 и 113/17
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	72/09
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15
- Закон о здравственом осигурању	107/05...123/14, 126/14- одлука УС, 106/15
- Закон о осигурању	55/04 ... 116/13, 139/14- др.закон
- Закон о здравственој заштити	107/05 ... 93/14, 96/15, 106/15
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14- др.закон, 112/15
- Закон о буџету	110/13, 116/14, допуна 94/15, 99/16, 113/17
- Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13, 142/14,

	103/15, 99/16
- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о акцизама	22/01 ... 142/14, 55/15, 103/15
- Закон о рачуноводству	62/13
- Закон о ревизији	62/13
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12, 139/14
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11, 89/15 и др.закон
- Закон о платном промету	43/04 ... 31/11, 139/14 и др.закон
- Закон о порезу на добит правног лица	25/01 ... 108/13, 112/15
- Закон о порезима на имовину	26/01 ... 47/13, 68/14- др.закон
- Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 105/14, 108/16
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12, 83/15, 112/15
- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији	64/05
- Закон о заштити животне средине	135/04 ... 72/09, 43/11-одлука УС
- Закон о водама	30/10, 93/12
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14-др.закон
- Закон о заштити од пожара	111/09
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09, 55/13-одлука УС
- Закон о државном премеру и катастру	72/09 ... 65/13, 15/15 одлука УС, 96/15
- Закон о грађевинском земљишту	112/06
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14, 6/15
- Закон о превозу опасног терета	88/10
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11
- Закон о општем управном поступку	18/16
- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/14, 106/15
- Закон о парничном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о ванпарничном поступку	46/95 ... 55/14
- Законик о кривичном поступку	72/11 ... 55/14
- Закон о прекршајима	65/13
- Закон о извршном поступку	125/04
- Закон о комуналним делатностима	88/11

- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 36/16
- Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 11.04.2016.
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике 95/14, 144/14
- Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике 144/14
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 95/14
- Међународни стандарди финансијског извештавања 35/14
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја 127/14, 101/16
- Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на добит правних лица 30/15, 101/16
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица 20/14, 41/15, 101/16
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 118/13, 137/14
- Уредба о категоризацији државних путева 105/13, 119/13, 93/15
- Статут ЈП „Путеви Србије“ 04.05.2017.
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“ 05.09.2017.
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“ 17.04.2015.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду 08.08.2011.
- Правилник о политикама управљања ризицима 13.02.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 10.12.2015.
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“ 13.02.2015.
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 21.11.2014.
- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта 56/06, ..., 93/15, 109/16, 90/17, 106/17
- Одлука о висини накнада за употребу државног пута 16/09
- Одлука о висини накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 16/16
- Одлука о висини накнаде за ванредни превоз на државним путевима у Републици Србији 103/17

14. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЗА 2018. ГОДИНУ

I Уводне напомене

Законом о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља Јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "Путеви Србије" ("Службени гласник РС", бр.115/05). На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

На основу Закона о јавним путевима, путеви су државна својина. На основу Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, број 105/13, 119/13 и 93/15) утврђен је списак државних путева Републике Србије. На територији Републике Србије има 16.221,1 км државних путева I и II реда, и то: државни путеви IA реда (ауто-путеви) 781,6 км, државни путеви IB реда 4.486,6 км, државни путеви IА реда 7.783,4 км, државни путеви IIБ реда 3.169,5 км.

Вредност путне мреже процењује се на 5,9 милијарди ЕУР и представља једну од највећих капиталних вредности Србије. Овај податак истовремено говори колика је обавеза државе да очува ову имовину. Путевима се превезе 80%-90% целокупног транспорта робе и путника.

ЈП „Путеви Србије“ у складу са Законом организује послове одржавања, заштите, коришћења и развоја путева. Улагања у путеве имају велики саобраћајни и развојни значај, и директно утичу на безбедност саобраћаја. Поред тога, представљају изузетно подстицајни чинилац у оживљавању укупних привредних токова, пре свега тражње у области индустрије грађевинског материјала и машина, енергетике, аутомобилске индустрије, индустрије метала и неметала, електронике и низа пратећих делатности. Овим улагањима се ангажују значајни капацитети људи и опреме у оперативи нискоградње, због чега улагања у путеве имају поред саобраћајног и развојног, и егзистенцијално-социјални значај.

II Правни основ за израду Програма пословања за 2018. годину

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) ("Сл.гласник РС", бр.15/16
- Закон о јавним путевима (члан 9.) ("Сл.гласник РС", бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13)
- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 18.)

Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања.

Програм се доставља надлежном министарству (Министарство привреде).

III Садржај Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину планирана су улагања на одржавању, рехабилитацији и реконструкцији постојеће мреже путева, изградњи нових путних праваца, као и остали видови улагања, у циљу очувања и развоја путне мреже, примене нових технологија, побољшања контроле квалитета, безбедности саобраћаја и очување животне средине, као и праћење саобраћаја на целој путној мрежи, одводњавање, бројање саобраћаја итд.

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

(извод из члана 60. Закона о јавним предузећима)

Позиције улагања у Програму пословања су планиране по кварталима, због обавезе састављања кварталних извештаја у форми образаца који су прописани од стране Министарства финансија. Ова обавеза дефинисана је Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16).

Квартално планирање олакшава праћење реализације у односу на план.

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину урађен је у складу са:

- Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину односно трогодишњих програма пословања за период 2018 - 2020. године, који је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 26. октобра 2017. године (Закључак 05 Број: 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, којим је усвојен текст Смерница и задужено Министарство привреде да прати примену и спровођење овог закључка
- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину
- Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину, коју је донела Влада Републике Србије на 33. седници која је одржана 29. новембра 2017. године
- Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл.гласник РС“ бр.113/17)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2018. годину је у складу са Генералним Мастер планом саобраћаја у Србији.

Програм пословања груписан је у следеће целине:

Основни подаци о ЈП "Путеви Србије"

Увод

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду Програма пословања за 2018. годину
4. Пословне активности за 2018. годину
5. Финансијски показатељи са индикаторима за мерење ефикасности пословања у 2018. години
6. Политика зарада и запошљавања
7. Задуженост
8. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намена
9. Критеријуми за коришћење средстава према члану 60. Закона о јавним предузећима
10. Цене
11. Корпоративно управљање
12. Управљање ризицима
13. Законодавне активности
14. Образложење

IV Основне величине у Програму пословања за 2018. годину

У наставку се дају основне позиције средстава и улагања за 2018. годину.

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2018.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	8,187.5	20%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	24,632.4	60%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		32,819.9	80%
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	3,042.5	7%
III	ЗАЈМОВИ	5,507.3	13%
УКУПНО :		41,369.7	100%

Група **I Приходи из буџета Републике Србије** планира се у износу од **8.187,5 милиона динара**, и обухвата:

- **Субвенције** за ЈП „Путеви Србије“ у износу од **6.273,0 милиона динара**
- Приходе из буџета Републике Србије (**Министарство финансија**) у износу од **1.650,0 милиона динара** (намена: исплата накнада за експроприсане непокретности; детаљније код образложења расхода, позиција 4. Решавање имовинско-правних односа).
- Непотрошена средства Републике Србије планирана су у износу од **264,5 милиона динара**.

Субвенције: Средства предвиђена Програмом о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину налазе се у оквиру економске класификације Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Средства ове апропријације у износу од 5.773.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе; средства у износу од 500.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.

Средства **Министарства финансија** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа, односно завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 (аутопута Е-75 и Е-80), и на деоницама аутопута Е-763 (од Сурчина до Љига). Такође, планиран је и почетак поступака експропријације на следећим деоницама: Рума – Нови Сад, Рума – Шабац, Ниш – Мердаре, Прелјина – Пожега и Појате - Прелјина.

Група **II Сопствени приходи** планира се у износу од **24.632,4 милиона динара**. Највећа средства планирају се за Посебну накнаду за коришћење аутопута (**путарина**), **23.427,6 милиона динара**.

Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност планира се у износу од **3.042,5 милиона динара** (25 милиона ЕУР).

III Зајмови се планирају у укупном износу од **5.507,3 милиона динара**. План по банкама је следећи:

- **Европска инвестициона банка (ЕИБ)** **2.907,0** милиона динара
Намена: Обилазница око Београда, Сектор А и Сектор Б
(из ЕИБ кредита бр.24134 и 25748 од 60 и 40 милиона ЕУР)
- **Европска банка за обнову и развој (ЕБРД)** **9,0** милиона динара
Намена: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова (Лот 8)
(из ЕБРД кредита бр.36651 од 80 милиона ЕУР)
- **PPCP зајам (СБ, ЕИБ и ЕБРД)** **2.591,3** милиона динара
(Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја)

PPCP - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја је пројекат подршке међународних финансијских институција (Светске банке, Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне мреже путева.

У 2018. години се за радове из средстава Основног PPCP планира 1.714,4 милиона динара, а за хитне радове из средстава PPCP 876,9 милиона динара (ургентно одржавање и санација путева оштећених у поплавама, маја 2014. године).

Детаљан приказ путних праваца дат је у Програму пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину, позиција 10. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова.

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2018.	%
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,278.5	3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	6.8	
	Б) Улагања у текућој години	1,271.7	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	18,825.3	46%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2,825.6	
	Б) Улагања у текућој години	15,999.7	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	3,598.3	9%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	290.8	
	Б) Улагања у текућој години	3,051.9	
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)	255.6	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2,042.9	5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	242.9	
	Б) Улагања у текућој години	1,800.0	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	1,013.5	2%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	18.1	
	Б) Улагања у текућој години	995.4	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	1,730.4	4%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3,371.9	8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	51.9	
	Б) Улагања у текућој години	3,320.0	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3,987.0	10%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	48.1	
	Б) Улагања у текућој години	3,938.9	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	14.6	0%
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ :		35,862.4	87%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	5,507.3	13%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	775.4	
	Б) Улагања у текућој години	4,731.9	
УКУПНО :		41,369.7	100%

Улагања из буџета, Сопствених прихода и Зајма Светске банке (позиције 1. до 9.) планирају се у укупном износу од 35.862,4 милиона динара, сходно страни средстава (I Приходи из буџета, II Сопствени приходи и * Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова (позиција 10.) планира се у износу од 5.507,3 милиона динара, сходно групи средстава III Зајмови.

Образложење улагања дато је детаљно за сваку позицију у Програму пословања.

За Одржавање (позиција 2.) планира се 18.825,3 милиона динара, или 46% укупних улагања. Највећу ставку код одржавања чини Редовно одржавање, са планираних 11.118,8 милиона динара.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из домаћих средстава (позиција 3.) планира се у износу од **3.598,3 милиона динара** (9% укупних улагања), а **из средстава ино-зајмова** (позиција 10.) у износу од **5.507,3 милиона динара** (13% укупних улагања).

Израда **студија и пројеката** (позиција 1.) је предуслов за радове на изградњи, реконструкцији и рехабилитацији путева. Планирани износ: **1.278,5 милиона динара**, учешће **3%**.

За **решавање имовинско-правних односа** (позиција 4.) планира се **2.042,9 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **5%**. У 2018. години планирана је експропријација непокретности на Коридору 10 (аутопута Е-75 и Е-80), на деоницама аутопута Е-763, као и почетак поступака експропријације на појединим деоницама путева.

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а (позиција 6.) планирају се у износу од **1.730,4 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **4%**.

Од укупних улагања, на **Систем наплате путарине** (позиција 8.) односи се **10%**, планирани износ **3.987,0 милиона динара**, од тога за Модернизацију наплате путарине **1.764,4 милиона динара**, Изградњу наплатних станица **1.285,0 милиона динара** и Модернизацију опреме на аутопутевима под наплатом **301,0 милиона динара**.


Управљачко информациони системи у саобраћају (позиција 5.) планирају се у износу од **1.013,5 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **2%**.


Од укупних улагања, на **Трошкове ЈП "Путеви Србије"** (позиција 7.) односи се **8%**, планирани износ **3.371,9 милиона динара**. Највећи део чине Трошкови зарада и накнада, будући да је планирани просечан број запослених за 2018. годину **1.820 радника**. Зараде су планиране у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/14).

Посебна средства планирана су за **Програме квалитета** (позиција 9), у износу од **14,6 милиона динара**, учешће симболично.

Детаљније образложење планираних средстава и улагања, као и њихово рефлектовање на финансијски извештај предузећа (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине) дато је у Програму пословања за 2018. годину.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2018. годину садржи прилоге који су саставни део Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018 – 2020. године, који је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 26. октобра 2017. године.


В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.




ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Проф.др Милан Мартић