



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

III
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Број 955-2745/20-8
05-02-2020
Датум _____
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 202

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП „Путеви Србије“
Седиште:	Београд
Претежна делатност:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде

Београд

Фебруар 2020. године

САДРЖАЈ

Страна

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

УВОД	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	17
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	21
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ	32
4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	43
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	115
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	154
7. ЗАДУЖЕНОСТ	164
8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	165
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60 ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА.....	197
10. ЦЕНЕ	198
11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	201
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	202
13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	212
14. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ	216

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	Управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство привреде
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
Е-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије („Сл.гласник РС“ бр.67/17, 88/17) именован је **Назорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник Проф. др Милан Мартић, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду.

Влада Републике Србије донела је Одлуку о усклађивању пословања ЈП „Путеви Србије“ са Законом о јавним предузећима 05 број 023-9226/2016 од 5. октобра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.82/16).

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној дана 25. маја 2018. године донела је **Закон о путевима**. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године.

Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.95/18) у примени је од 1. јануара 2019. године, док је Закон о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара објављен у „Сл.гласнику РС“ бр.49/19 од 8. јула 2019. године.

УВОД

Према Закону о путевима, путеви као добра у општој употреби **државна** су својина.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије". Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности у Србији.

Друмски саобраћај представља основни вид превоза код нас – путевима се превезе 80% до 90% целокупног транспорта робе и путника.

Путним правцима преко наше земље омогућено је успостављање најкраћих и најефикаснијих веза Западне и Централне са Јужном и Југоисточном Европом. Такав положај пружа нашој земљи изузетне погодности кроз фактор најкраћих растојања, што је компаративна предност у односу на суседне земље.

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију".

(извод из члана 60. Закона о јавним предузећима)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину урађен је у складу са:

- Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16)
- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18-др.закон)
- Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19)
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 – 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 17. октобра 2019. године (05 Број: 110-10333/2019), и
- Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које чине саставни део Уредбе
- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину
- Ревидираном Фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, („Сл.гласник РС“ бр.80/19)
- Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр.84/19)
- Дугорочним и средњорочном планом пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Србије“ за период 2017 – 2027. године

- Планом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015-2020. године
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.86/19)
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС“ бр.68/15, 81/16-одлука УС и 95/18)
- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19)
- Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину је у складу са Генералним Мастер планом саобраћаја у Србији.

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Програма пословања

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) ("Сл.гласник РС", бр.15/16)
- Закон о путевима (члан 12.) ("Сл.гласник РС", бр.41/18 и 95/18-др.закон)
- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 54.)

ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

Дати су у Закону о путевима и Статуту ЈП "Путеви Србије".

ЈП обавља делатност управљања државним путевима, која обухвата:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Претежна делатност је изградња саобраћајница.

ЈП може да обавља и друге делатности, у складу са законом и оснивачким актом.

ЈП обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

Дана 05. новембра 2015. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 93/15).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева, наведени путеви у уредби су у надлежности ЈП „Путеви Србије“.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IB реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд - Панчево - Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија) - Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица - Сомбор - Одап - Бачка Паланка - Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош - Камежа - Нови Кнежевац - Чока - Книнда - Зрењанин - Чента - Београд
5.	14	Панчево - Ковин - Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) - Бездан - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Нови Бечеј - Книнда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан) - Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево) - Српски Милетић
9.	18	Зрењанин - Сечањ - Планиште - Вршац - Стража - Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)
10.	19	веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3 - Сремска Митровица - Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадвинци)
12.	21	Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево - Косјерић - Пожега - Аршње - Ивањица - Сјеница
13.	22	Београд - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Краљево - Рашка - Нови Пазар - Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина - Чачак - Пожега - Ужице - Чајетина - Нова Варош - Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина - Крагујевац - Краљево
16.	25	Мали Пожаревац - Младеновац - Топола - Крагујевац
17.	26	Београд - Обреновац - Шабац - Лоцица - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) - Лоцица - Осечина - Ваљево - Ларковац - Белје - Лазаревац - Аранђеловац - Крчевац - Топола - Рача - Свидајинац
19.	28	Мали Зворник - Љубовија - Рогачица - Костојенићи - Ужице - Сушица - Крзна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабуча) - Причепоље - Нова Варош - Сјеница - Нови Пазар
21.	30	Ивањица - Ушће



22.	31	Рашка - Лепосавић - Косовска Митровица - Вучитрн - Приштина - Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Генерал Јанковић)
23.	32	Рибариће - Зубин Поток - Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1 - Пожаревац - Кучево - Мајданпек - Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин - Бољевац - Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште - Бор - Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане) - Блаце - Белољин
30.	39	Пирот - Бабушница - Власотинце - Лесковац - Лебане - Медвеђа - Приштина - Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан - Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац (веза са државним путем А1) - Гњилане - Урошевац - Штимље
33.	42	веза са државним путем 258 - Прешево - Гњилане - Приштина
34.	45	Долац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)
35.	46	Равни Гај - Кнић - Мрчајевци
36.	47	Београд (веза са државним путевима 10 и 13) - Београд (Богословија)

Државни путеви III реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради) - Бачки Виногради
3.	102	Кањижа - Сента - Ада - Бечеј - Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Тала) - Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац - Банатско Аранђелово - Мокрин - Кикинда - Војвода Степа - Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок) - Бајмок - Бачка Топола - Сента - Чока - Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево - Бачки Соколац
8.	107	Сомбор - Апатин - Богојево
9.	108	Бачка Топола - Кула - Деспотово - Силбаш - Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола - Бечеј
11.	110	Кула - Оџаци
12.	111	Оџаци - Ратково - Силбаш - Бачки Петровац - Руменка - Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село - Бач - Ратково - Деспотово - Сириг - Темерин - Жабаљ
14.	113	Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка
15.	114	Бачко Градиште - Чуруг - Жабаљ - Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран - Надаљ - Чуруг
17.	116	Нови Бечеј - Меленци
18.	117	Нови Бечеј - Башаид - Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште - Торак - Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевици - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик
24.	123	Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица - Дреновац - Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума - Путинци - Инђија - Стари Сланкамен
28.	127	Путинци - Стара Пазова - Стари Бановци
29.	128	Голубинци - Пећинци
30.	129	Каћ - Шајкаш - Тигел - Перлез - Ковачица - Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка - Ковачица - Јабучка - Панчево
32.	131	Чента - Опово - Јабучка

33.	132	Пландиште - Алибунар
34.	133	Уљма - Стража
35.	134	Ковин - Врачев Гај - Бела Црква
36.	135	Бадовинци - Прњавор
37.	136	Мајур - Богатић - Петловача
38.	137	Шабац - Волујац - Завлака - Крупањ - Грачаница
39.	138	Липнички Шор - Текериш
40.	139	Крст - Коренита - Крупањ
41.	140	Звезд - Владимирци - Лојанице
42.	141	Дебрц - Бањани - Уб - Новаци - Коцељева - Шабачка Каменица - Градојевић - Осечина - Гуњаци - Пецка - Љубовија
43.	142	Драгиње - Шабачка Каменица - Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић - Пецка
45.	144	Обреновац - Стублине - Уб - Словац
46.	145	Стублине - Бргуле - Липњак - Јабучје - Лајковац
47.	146	Уб - Липњак
48.	147	Липовачка шума - Барајево - Дучина - Младеновац - Смедеревска Паланка - Велика Плана - Жабари - Петровац на Млави - Кучево
49.	148	Барич - Мислођин - Степојевац - Велики Црљени - Јунковац - Сибница - Дучина
50.	149	Бели Поток - Раља - Ђуринци - Влашко Поље
51.	150	Ђуринци - Сопот - Аранђеловац - Белановица - Љиг - Мионица - Дивци
52.	151	веза са државним путем 25 - Марковац - Аранђеловац
53.	152	Топола - Доња Шаторња - Рудник - Бућин Гроб
54.	153	Лештане - Гроцка - Петријево - Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане - Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево - Младеновац
57.	156	Раља - Смедеревска Паланка - Наталинци
58.	157	Рача - Церовац
59.	158	Мала Крсна - Велика Плана - Баточина - Јагодина - Ђуприја - Параћин - Ражањ - Алексинац - Ниш - Клисурса - Лесковац
60.	159	Пожаревац - Костолац
61.	160	Пожаревац - Жабари - Свилајнац - Деспотовац - Двориште - Ресавица - Сење - Ђуприја
62.	161	Братинац - Салаковац - Мало Црниће - Петровац на Млави - Жагубица - Брестовац
63.	162	Велико Градиште - Макце - Божевац - Рановац - Петровац на Млави - Тановац - Дубница - Свилајнац
64.	163	Голубац - Зеленик - Љешница
65.	164	Доњи Милановац - Мајданпек - Дебели Луг - Јасиково - Жагубица
66.	165	Поречки мост - Клокочевац - Милошева Кула - Заграђе - Рготина - Вражогрнац - Зајечар - Звездан
67.	166	Бор - Заграђе
68.	167	Кладово - Корбово - Милутиновац

69.	168	веза са државним путем 35 - Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)
70.	169	веза са државним путем 33 - Вељково - Шипиково - Зајечар - Леновац - Бучје
71.	170	Ваљево - Поћута - Дебело Брдо - Рогачица - Бајина Башта - Калуђерске Баре - Кремна
72.	171	Дуб - Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта - Перућац
74.	173	Кремна - Бноска - Дупци
75.	174	Ужице - Каран - Косјерић - Сеча Река - Варда - Јакаљ - Костојевићи
76.	175	Жупањац - Боговађа - Мионица - Брежђе - Дивчибаре - Каона
77.	176	Ваљево - Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21 - Честобродица - Гојна Гора - Прањани - Бершићи - Таково - Горњи Милановац - Неваде - Враћевшница - Баре - Крагујевац
79.	178	Дивчибаре - Тометино Поље - Саставци
80.	179	Прањани - Трбушани - Љубић - Чачак - Дракчићи - Краљево
81.	180	Чачак - Гуча - Ивањица
82.	181	Кратовска Стена - Лучани - Гуча - Каона - Дракчићи
83.	183	Крагујевац - Горња Сабанта - Рековац - Белушић - Јасика - веза са државним путем 23
84.	184	Горња Сабанта - Јагодина - веза са државним путем А1
85.	185	Јагодина - Глоговац - Медвеђа
86.	186	Ђуприја - Вирине - Деспотовац - Двориште - Водна - Крепољин
87.	187	Витановац - Угљарево - Велика Дренова - Јасика - Варварин - Мијатовац
88.	188	Рековац - Превешт - Грабовац - Трстеник
89.	189	веза са државним путем 158 - Бресје - Лоћика - Белушић - Опарић - Велика Дренова - Стопања
90.	190	Доњи Крчин - Варварин - Ђићевац
91.	191	Бистрица - Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
92.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
93.	193	државна граница са Босном и Херцеговином - Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
94.	194	Прилике - Катићи - Јасеново - Кокин Брод - Рутоши - Прибојска Бања - Прибој - Саставци
95.	195	Бела Земља - Љубиш - Јасеново
96.	196	Лис - Ариље - Висока - Љубиш
97.	197	Каона - Ивањица - Бук - Преко Брдо - Дуга Пољана - Расно - Карајукића Бунари - Угао - државна граница са Црном Гором
98.	198	Рашка - Кути - Одвраћеница - Преко Брдо
99.	199	Нови Пазар - Дежева - Одвраћеница
100.	200	Пријеполје - Манастир Милешева - Аљиновићи
101.	201	Сјеница - Крајновиће - Баре - Врбница - државна граница са Црном Гором
102.	202	Сјеница - Раждагиња - Буђево - Карајукића Бунари - Суви До - Лескова - Веље Поље - Тутин
103.	203	Дољевиће - Пазариште - Тутин - Брегови
104.	204	Пазариште - Манастир Сопоћани - Баћица - Расно

105.	205	Тутин - Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
106.	206	Нови Пазар - Брђани - Бањска - Балабан
107.	207	Биљановац - Јошаничка Бања - Грчак - Александровац - Крушевац (Кошеви)
108.	208	Врњци - Врњачка Бања - Гоч - Станишинци - Грчак - Брус - Разбојна
109.	209	Краљево (Ратина) - Брезна - Гоч
110.	210	Јошаничка Бања - Копоник - Рудница
111.	211	Стопања - Витково - Брус - Брзеће - Копоник
112.	212	Брзеће - Блажево - Мерћез - Куршумлија
113.	213	Блажево - Лепосавић
114.	214	Блаце - Куршумлија - Куршумлијска Бања - Подујево
115.	215	Крушевац - Ђунис - Делиград
116.	216	веза са државним путем 215 - Каоник - Рибаре - Вукања - Прокупље - Житорађа - Дољевац - веза са државним путем А1
117.	217	Вукања - Алексинац - Сокобања - Књажевац
118.	218	Бољевац - Ртањ - Сокобања - Врело - Горња Топоница
119.	219	Бољевац - Бучје - Књажевац
120.	220	Минићево - Ново Корито - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Ново Корито)
121.	221	Књажевац - Кална - Темска - Пирот - Височка Ржана - Мојинци - Димитровград
122.	222	Врело - Попшица - Сврљиг - Периш - Јаловик - Кална - Јањски мост - Црни Врх - Јабучко равниште
123.	223	Периш - Бела Паланка - Бабушница - Звонце - Трнски Одоровци - Суково - веза са државним путем 43
124.	224	Нишка Бања - Гацин Хан - Боњинце
125.	225	Гацин Хан - Брестовац - Бојник - Лебане
126.	226	Прокупље - Бојник - Лесковац
127.	227	Лесковац - Стројковце - Мирошевце - Влаسه - Врање - Доњи Стајевац
128.	228	Рударе - Пролом - Гајтан - Негосавље
129.	229	Бојник - Магаш - Добра Вода - Богужевац - веза са државним путем 228
130.	230	Туларе - Велика Браина - Орлане - Батлава - Лужане
131.	231	Свође - Црна Трава - Власина Округлица - Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
132.	232	Предејане - Црна Трава
133.	233	Давидовац - Света Петка - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
134.	234	Света Петка - Трговиште - Доњи Стајевац - Босилеград
135.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Калово)
136.	236	Косовска Митровица - Горња Клина - Ђураковац - Витомирница - Пећ
137.	237	Зубин Поток - Падалиште
138.	238	Косовска Митровица - Вучитрн - Обилић - Орловић
139.	239	Лебане - Обилић - Велика Слатина - Липљан - Јањево
140.	240	Горња Клина - Србица - Глоговац - Коморане - Црнољево

141.	241	Ђурковце - Кошаре
142.	242	Вучитрн - Пољанце - Србица - Клина
143.	243	Јошаница - Кијево - Малишево - Дуље
144.	244	Исток - Ђураковац - Клина - Долац
145.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
146.	246	Пећ - Дечани - Ђаковица
147.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
148.	248	Лапушник - Ораховац - Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
149.	249	Ораховац - Сува Река - Брезовица
150.	250	Хромовик - Зрзе - Ландовица - Призрен - Брезовица - Штрпце - Догановић - веза са државним путем 31
151.	251	Бистражин - Ландовица
152.	252	Жур - Драгаш
153.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
154.	254	Клокот - Витина - Грлица
155.	255	Лабљане - Ново Брдо - Косовска Каменица - Доње Кормињане
156.	256	Ново Брдо - Гњилане
157.	257	веза са државним путем 26 - Радаљ - Шарена Буква - Столице
158.	258	веза са државним путем А1 (петља Лесковац центар) - Лесковац - Владичин Хан - Врање - Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
159.	259	Ниш (петља Малча) - Бела Паланка - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица - Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Војвода Зимонић - Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово - Рабе
4.	303	Стари Жедник - Чантавир - Торњош
5.	304	Кљајићево - Светозар Милетић - Риђица
6.	305	Врбас - Куцура - Савино Село
7.	306	Гајдобра - Челарево
8.	307	Башаид - Нова Црња
9.	308	Торак - Крајишник - Сутјеска - Неузина
10.	309	Крајишник - Јаша Томић



11.	310	Самош - Добрица - Селеуш - Алибунар - Банатски Карловац – Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина - Селеуш
13.	312	Врачев Гај - Банатска Паланка - Дунав
14.	313	Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевици - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица - Јарак
18.	317	Пећинци - Суботиште - Купиново
19.	318	Прхово - Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница - Угриновци - Сурчин (веза са државним путем А1)
21.	320	Богатић - Глоговац - Црна Бара
22.	321	Глоговац - Бадовинци
23.	322	Глушци - Мачвански Причиновић - Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор - Чокешина - Липове Воде - Волујац - Синошевић – Накучани - Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26) - Накучани - Градојевић
26.	325	Прово - Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци - Крнуле - Драгиње
28.	327	Дружетић (веза са државним путем 21) - Јошева - Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21 - Гола Глава - Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27 - Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница - Зајача - Шарена буква - Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача - Гучево - Зајача
33.	332	веза са државним путем 27 - Жеравија - Тршић

34.	333	Коренита - Манастир Троноша
35.	334	Мојковић - Бела Црква
36.	335	Крупањ - Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	Крушка (веза са државним путем 137) - Шљивова
38.	337	Осечина - Пецка
39.	338	Ваљево - Лелић - Варда
40.	339	Јакаљ - Јелова Гора - Ужице
41.	340	Велико Поље - Грабовац - Бањани - Новаци - Памбуковица - Слатина
42.	341	Уб - Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб - Попучке
44.	343	Умка - Велика Моштаница - Мељак
45.	344	Дражевац - Мељак - Барајево - Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22 - Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149 - Врчин - Заклопача - Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина - Стојник - Раља
51.	350	Раља - Мали Пожаревац - Умчари
52.	351	Брестовик - Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153 - Колари - Селевац - Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац - Велика Крсна - Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка - Крћево
56.	355	Гојна Гора - Пријевор - Љубић
57.	356	Брежђе - Брезна - Срезојевци - Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22 - Кадина Лука - Славковица - Рајац – Бершићи
59.	358	Кадина Лука - Срасла Буква
60.	359	Бершићи - Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22 - Дићи - Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац - Боговађа - Љиг - Угриновци - Љутовница
63.	362	Маљевић - Латковић - веза са државним путем 22

64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац - Брајковац - Белановица - Рудник
66.	365	Сибница - Венчане - Даросава - Белановица
67.	366	Аранђеловац - Букуља
68.	367	Аранђеловац - Доња Шаторња - Страгари - Влакча
69.	368	Аранђеловац - Бања - Топола
70.	369	веза са државним путем 25 - Борци - Рача
71.	370	веза са државним путем 147 - Бошњане - Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34) - Дубравица
73.	372	Рам - Кличевац - Брагинац
74.	373	Рам - Тополовник
75.	374	Браничево - Миљевић - Зеленик
76.	375	Берање - Средњево - Миљевић
77.	376	Малешево - Ракова Бара - Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33) - Велико Село - Орљево – Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац - Орљево - веза са државним путем 161
81.	380	Баре - Топоница - Кнић
82.	381	веза са државним путем 183 - Течић - Вукмановац - Лоћика
83.	382	Доњи Крчин - Опарић - Превешт - Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац - Бресје - Дубока - Глоговац - Крушар - Ћуприја
85.	384	Деспотовац - Манастир Манасија
86.	385	Водна - Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160 - Манастир Раваница
88.	387	Давидовац - Поповац
89.	388	веза са државним путем 36 - Грза - Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража - Брезовица - Борско Језеро
91.	391	Брестовачка Бања - Злот - Бољевац
92.	392	Злот - Злотска пећина
93.	393	Јасиково - Влаоле - Кривељ - веза са државним путем 166
94.	394	Брестовац - Метовница - Гамзиградска Бања - Гамзиград - веза са



		државним путем 36
95.	395	Зајечар - Лубница - Бојевац
96.	396	Поречки мост - Брза Паланка
97.	397	Слатина - Штубик
98.	398	Лука - Салаш - Брусник - Речка - Неготин
99.	399	Плавна - Поповица - Сиколе - Салаш
100.	400	Неготин - Радујевац - Прахово - Самариновац - веза са државним путем 168
101.	402	веза са државним путем 170 - Рача - Манастир Рача
102.	403	Калуђерске Баре - Митровац - Заовине
103.	404	веза са државним путем 23 - Семеђево (железничка станица)
104.	405	Рзав - Рибница
105.	406	веза са државним путем 195 - Сирогојно - веза са државним путем 195
106.	407	Мијоска - Думљани - Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
107.	408	веза са државним путем 23 - Марковица - Лучани
108.	409	веза са државним путем 197 - Куманица - Глеђица
109.	410	Краљево - Матарушка Бања - веза са државним путем 22
110.	411	Угљарево - Врњци - Ново Село - Гоч
111.	412	Брвеник - Градац - Рудно
112.	413	веза са државним путем 22 - Новопазарска Бања - Избице - Лопужња – административна линија АП Косово и Метохија
113.	414	Мерћез - Луковска Бања - Жута Прла - Лепосавић
114.	415	Крушевац - Велики Јастребац - Мала Плана - Прокушје
115.	416	Рибаре - Рибарска Бања
116.	417	Мерошина - Облачина - веза са државним путем 216
117.	418	Прокушје - Стара Божурња - Орљане - Малошиште (веза са државним путем 158)
118.	419	Жигорађа - Злата
119.	420	Нови Брачин - Јошаница - Жучковац - веза са државним путем 217
120.	421	веза са државним путем 36 - Мирово - Ртањ
121.	422	веза са државним путем 219 - Мањинац - Дебелица - веза са државним путем 35

122.	423	веза са државним путем 219 - Штипина - Дебелица - Боровац - Вратарница
123.	424	веза са државним путем 158 - Катун - Врело
124.	425	Књажевац - Бели Поток - веза са државним путем 222
125.	426	веза са државним путем А4 - Доњи Матејевац - Малча
126.	427	Нишка Бања - Јелашница - Црвена Река
127.	428	Бела Паланка - Понор - веза са државним путем 39
128.	429	Димитровград - Доња Невља - Врапча - Петачинци - Трнски Одоровци
129.	430	Бојник - Мијајлица - Царичин Град - Слишане
130.	431	Мијајлица - Радан
131.	432	Царичин Град - Кривача - Лебане
132.	433	веза са државним путем 39 - Сијаринска Бања
133.	434	Лебане - Вељеглава - веза са државним путем 435
134.	435	Власе - Трстена - Шипашница - Доморовце - веза са државним путем 41
135.	436	Стројковце - Вучје - Владичин Хан
136.	437	Лесковац - Горње Драговље
137.	438	Власотинце - Грделица - веза са државним путем А1
138.	439	Састав Река - Кална - Стрезимировци
139.	440	Житорађе - Дикава - Мачкатица
140.	441	Владичин Хан - Лепеница - Грамађе - Сурдулица
141.	442	веза са државним путем 258 - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234
142.	444	Рибарци - Горње Тламино - Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
143.	445	Бујановац - Велики Трновац - Брезница
144.	446	Дрен - Бело Брдо
145.	447	Косовска Митровица - Стари Трг - Крпимеј
146.	448	Батлава - Подујево - Крпимеј - Палатна - административна линија АП Косово и Метохија
147.	449	Ново Село Мађунско - Доња Лапаштица - Подујево

148.	450	Бело Поље - Исток - Бања
149.	451	Раушић - Глођане - Зајмово
150.	452	Дечани - Глођане - веза са државним путем 451
151.	453	Дечани - Јуник - Поношевац
152.	454	Раставица - Јуник
153.	455	Ораховац - Велика Круша
154.	456	Пиране - Студенчане
155.	457	Зјум - Бонај
156.	458	Плава - Запљужје
157.	459	Драгаш - Рестелица - државна граница са Албанијом
158.	460	Драгаш - Брод
159.	461	Магура - Седларе
160.	462	Урошевац - Неродимље - Језерце
161.	463	Брезовица - Шара
162.	464	Лугација - Гадимље - Брасаљце
163.	465	Витина - Летница
164.	466	Доњи Ливоч - Жегра - административна линија АП Косово и Метохија
165.	467	Косовска Каменица - Стрезовце
166.	468	Косовска Каменица - Туђевце
167.	469	Доња Шипашница - Огоште
168.	470	Одановце - Горње Карачево
169.	471	Мало Црниће- Божевац
170.	472	Гоч - Рудњак - веза са државним путем 22
171.	473	Лепеница - Урманица - Градња - Влазе (веза са државним путем 227)

Јула 2016. године извршено је ажурирање референтног система комплетне мреже којом управља ЈППС, подаци су доступни на линку
<http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/referentni-sistem>

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Мисија ЈП „Путеви Србије“ је да обезбеди корисницима државних путева расположиве, безбедне и комфорне услове путовања, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да води рачуна о заштити животне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

ВИЗИЈА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Визија ЈП „Путеви Србије“ је да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој државних путева у складу са очекивањима свих заинтересованих страна.

ЦИЉЕВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

⇒ мрежа путева	- спречавање пропадања путева, очување вредности мреже путева и њено побољшање
⇒ развој путева	- поред одржавања путева, предвиђена су улагања у изградњу, рехабилитацију, реконструкцију, као и израду студија и пројеката - ова улагања су у складу са стратешким опредељењем Републике Србије у сектору друмског транспорта да се функционално интегрише у европску мрежу путева
⇒ безбедност саобраћаја	- побољшање безбедности, отклањање опасних места
⇒ заштита животне средине	- елиминисање или где то није могуће смањење штетних утицаја путева и саобраћаја на животну средину, поштујући све прописане процедуре у складу са важећом законском регулативом
⇒ побољшање саобраћајних веза	- квалитетно и ефикасно равномерно повезивање привредних подручја, као и покрајина и региона унутар Републике Србије, посебно стављајући акценат на побољшање транспортних веза и отклањање уских гла на мрежи, између мање развијених и развијенијих привредних подручја - ефикасније повезивање Републике Србије са окружењем, пре свега са суседним земљама, повећањем протока и отклањањем уских грла у пограничним зонама - саобраћајна и економска валоризација географског, међународног и саобраћајног положаја Републике Србије у окружењу

	<ul style="list-style-type: none"> - активно учешће у интегративним процесима региона Западног Балкана, Југоисточне Европе и Дунавске регије - укључивање у систем брзих саобраћајница европског значаја, намењених првенствено транзитном и туристичком саобраћају, пре свега на Коридору 10
⇒ услуге	<ul style="list-style-type: none"> - побољшање квалитета услуга које се пружају корисницима путева, као и унапређење информисања, управљања квалитетом и контрола квалитета
⇒ запосленост	<ul style="list-style-type: none"> - упошљавање капацитета предузећа за путеве и грађевинских предузећа - подстицање укупних привредних токова
⇒ финансијски циљеви	<ul style="list-style-type: none"> - смањење степена задужености - рационализација трошења на свим нивоима - сарадња са међународним финансијским институцијама - повећање сопствених прихода, изградњом и укључивањем свих новоизграђених деоница аутопута у систем наплате путарине - увођење у систем наплате за коришћење путног земљишта свих нелегалних корисника путног земљишта
⇒ институционално јачање	<ul style="list-style-type: none"> - побољшање капацитета за обједињено стратешко планирање и управљање државним путевима и имовином ЈП „Путеви Србије“ у складу са принципима стратешке релевантности у процесу приоритизације пројеката и националним прописима и међународним стандардима, уважавајући одлуке Националног одбора за инвестиције Владе Републике Србије и ресорног министарства - хармонизација са стандардима и поступцима ЕУ у координацији са ресорним министарством - ефикасна примена система управљања квалитетом према ISO 9001:2015 - ефикасна примена система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду према ISO 45001:2018 - побољшање информационог система - перманентна обука и усавршавање кадрова - повећање ефикасности и ефективности свих процеса

ВРЕДНОСТИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

У ЈП „Путеви Србије“ негују се следеће вредности:

1. Законитост у раду и вршењу услуга
2. Компетентност, професионализам и етичност
3. Одговорност, ефикасност и ефективност
4. Транспарентност и комуникативност
5. Подстицање иновативности
6. Стварање климе припадности фирми
7. Учење од добре светске праксе
8. Ефикасно и рационално планирање
9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница
10. Одговорност према животној и радној средини
11. Друштвено одговорно пословање.

СТРАТЕГИЈА за реализацију циљева

Постављени циљеви ће се остваривати кроз:

- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним финансијским средствима
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама)
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза:
 - примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете, листа неподобних понуђача за одређени временски период
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима:
 - унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу и др.
 - осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и опреме пута
 - примена нових - рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају:
 - посебан облик сарадње са институцијама чија се законска овлашћења односе на путеве (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, МУП, Агенција за безбедност саобраћаја), као и са јавним предузећима чији се објекти инфраструктуре налазе у путном коридору или се укрштају са њим

- Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину:

- добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија штетних гасова
- планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења ускладе са прописима о заштити животне средине
- лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са околином
- очување културних и природних обележја која су од посебне вредности
- примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
- постављање и одржавање система одводњавања пута
- оштра казнена политика за остављање отпада у путном појасу

Побољшање безбедности саобраћаја на државним путевима:

- примена званичне методологије за дефинисање и санацију високоризичних деоница пута и њихова поправка
- провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у свим фазама пројектовања путева
- увођење управљања опасним местима на путевима кроз праћење саобраћајних незгода на путевима са идентификацијом, анализом и отклањањем опасних места
- увођење базе података о саобраћајним незгодама у оквиру ЈП са улазним статистичким информацијама из полицијских извештаја

- Побољшање заштите корисника путева (приступни путеви, објекти, рекламни панои итд.) у путном појасу у складу са Законом о јавним путевима


- Унапређење принципа јавности у раду

- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата

- Перманентна обука и усавршавање кадрова за квалитет и специјалистичке области



2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Србије".

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** генералног директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: Директор, технички директор, помоћник директора и седам извршних директора сектора.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова укупан број извршилаца по систематизацији је 2.340 радника.

Назорни одбор ЈП „Путеви Србије“:

Решењем Владе 24 број 119-6223/2017 од 6. јула 2017. године именован је **проф. др Милан Мартић**, редовни професор Факултета организационих наука Универзитета у Београду, за **председника Надзорног одбора** Јавног предузећа „Путеви Србије“, независан члан.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр. 67/17.

Решењем Владе 24 број 119-9457/2017 од 28. септембра 2017. године у Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ именовани су за **чланове**:

- 1) Бајрам Омерагић, дипл.политиколог и дипл.правник, посебни саветник министра трговине, туризма и телекомуникација
- 2) Радиша Драгојевић, дипл.политиколог из Петровца на Млави
- 3) Веселин Осмајлић, дипл.економиста из Београда
- 4) Велимир Копанџа, дипл.грађевински инжењер из Београда, представник запослених.

Решење је објављено у „Службеном гласнику РС“, бр.88/17.

БРОЈ РАДНИКА

На дан 31.10.2019. године број запослених у ЈП "Путеви Србије" је 2.056 радника.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет Директора	10	9	9	8	1
2	Одељење интерне ревизије	3	2	2	2	
3	Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података	3	3	3	3	
4	Одељење за односе са јавношћу	6	6	6	6	
5	Сектор за стратегију, пројектовање и развој	42	22	22	21	1
6	Сектор за инвестиције	61	36	36	30	6
7	Сектор за одржавање државних путева I и II реда	131	81	81	68	13
8	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају	229	160	160	87	73
9	Сектор за наплату путарине	1.671	1.585	1.585	1.186	399
10	Сектор за правне, кадровске и опште послове	103	89	89	84	5
11	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове	81	74	73	68	5
УКУПНО:		2.340	2.066	2.066	1.563	503

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019
1	ВСС	325	328	5	5
2	ВС	158	162		
3	ВКВ	10	10		
4	ССС	1.147	1.500		
5	КВ	40	39		
6	ПК	23	23		
7	НК	4	4		
УКУПНО		1.707	2.066	5	5

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	254	472
2	30 до 40	461	538
3	40 до 50	478	519
4	50 до 60	430	429
5	Преко 60	84	108
УКУПНО		1.707	2.066
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019
1	Мушки	1.058	1.305	5	5
2	Женски	649	761		
УКУПНО		1.707	2.066	5	5

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	487	686
2	5 до 10	325	325
3	10 до 15	224	288
4	15 до 20	167	232
5	20 до 25	165	170
6	25 до 30	196	198
7	30 до 35	119	129
8	Преко 35	24	38
УКУПНО		1.707	2.066

*Претходна година

КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА

Број запослених по систематизацији:	10
Број запослених по кадровској евиденцији:	7
Број запослених на неодређено време:	8
Број запослених на одређено време:	1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	2
Економски факултет:	2
Грађевински факултет:	2

УКУПНО: 6

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Туристичка школа:	1
Саобраћајна школа:	1
Грађевинска школа:	1

УКУПНО: 3

ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	2
Број запослених на неодређено време:	2
Број запослених на одређено време:	0

ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	2
---------------------	---

УКУПНО: 2

ОДЕЉЕЊЕ УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВА НАДЗОРА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ И АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА

Број запослених по систематизацији:	3
Број запослених по кадровској евиденцији:	3
Број запослених на неодређено време:	3
Број запослених на одређено време:	0

ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Факултет организационих наука: 2
Технички факултет: 1

УКУПНО: 3

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДНОСЕ СА ЈАВНОШЋУ

Број запослених по систематизацији: 6
Број запослених по кадровској евиденцији: 6
Број запослених на неодређено време: 6
Број запослених на одређено време: 0

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Факултет политичких наука: 3
Економски факултет: 1
Филолошки факултет: 1

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа: 1

УКУПНО: 6

СЕКТОР ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ

Број запослених по систематизацији: 42
Број запослених по кадровској евиденцији: 22
Број запослених на неодређено време: 21
Број запослених на одређено време: 1

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет: 1
Грађевински факултет: 9
Филолошки факултет: 1
Технолошки факултет: 1
Саобраћајни факултет: 3
Природно математички факултет: 1
Електротехнички факултет: 1
Географски факултет: 4

УКУПНО: 21

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-грађевински менаџмента: 1

УКУПНО: 1

СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Број запослених по систематизацији:	61
Број запослених по кадровској евиденцији:	36
Број запослених на неодређено време:	30
Број запослених на одређено време:	6

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	1
Грађевински факултет:	28
Факултет политичких наука:	1
Факултет организационих наука:	1
Саобраћајни факултет:	1
Правни факултет:	1
УКУПНО:	33

2. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Грађевинска школа:	2
Гимназија:	1
УКУПНО:	3

СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА

Број запослених по систематизацији:	131
Број запослених по кадровској евиденцији:	81
Број запослених на неодређено време:	68
Број запослених на одређено време:	13

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	2
Економски факултет:	2
Грађевински факултет:	47
Саобраћајни факултет:	3
Електротехнички факултет:	2
Природно математички факултет:	1
Географски факултет:	1

УКУПНО: 58

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-економиста:	2
Висока струковна школа-машински инжењер:	1
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	3
УКУПНО:	6

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	2
Геодетска школа:	2
Грађевинска школа:	11
Архитектонска школа:	1
Економска школа:	1
УКУПНО:	17

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ

Број запослених по систематизацији:	229
Број запослених по кадровској евиденцији:	160
Број запослених на неодређено време:	87
Број запослених на одређено време:	73

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет:	5
Грађевински факултет:	11
Саобраћајни факултет:	35
Електротехнички факултет:	7
Машински факултет:	4
Географски факултет:	1
Факултет организационих наука:	5

УКУПНО: 68

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-инжењер информатике:	7
Висока струковна школа-технолошки инжењер:	3
Висока пословна школа:	2
Висока струковна школа-струковни инжењер индустријског инжењерства:	1

УКУПНО: 13

4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	9
Грађевинска школа:	11
Економска школа:	8
Електротехничка школа:	25
Правно-биротехничка школа:	1
Гимназија:	5
Саобраћајна школа:	20

УКУПНО: 79

СЕКТОР ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ

Број запослених по систематизацији:	1671
Број запослених по кадровској евиденцији:	1585
Број запослених на неодређено време:	1172
Број запослених на одређено време:	413

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економски факултет	41
Саобраћајни факултет	3
Филозофски факултет	2
Факултет физичке културе	3
Технички факултет	4
Факултет за менаџмент некретнина	3
Факултет организационих наука	3
Пољопривредни факултет	6
Учитељски факултет	1
Политичке науке	1
Природно математички факултет	4
Војна академија	1
Електротехнички факултет	3
Полицијска академија	1
Машински факултет	2
Правни факултет	7

УКУПНО: 85

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Спортска академија	5
Виша техничка школа	6
Виша пословна школа	14
Виша саобраћајна школа	6
Висока струковна школа-правник	10
Висока струковна школа-економиста	52
Виша школа за образовање васпитача	4
Виша школа за примењену информатику	1
Виша пољопривредна	1
Виша грађевинска	4
Виша трговачка	2
Виша електротехничка	5
Виша туристичка	2
Виша геодетска	2
Виша машинска	4
Виша медицинска	3
Војна академија	1
Виша политехничка	4
Виша угоститељска	2
Факултет организационих наука	2

УКУПНО: 130

3. ЗАПОСЛЕНИ СА ВКВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Економско угоститељска школа	4
Грађевинско техничка школа	5
Саобраћајно машинска и електротехничка школа	7
Трговачка школа	2

УКУПНО: 18

4. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Средња економска школа	215
Средња техничка-техничар конфекционар	5
Гимназија	209
Електротехничка школа	158
Саобраћајна школа	96
Мешовити образовни центар - математичко техничка струка	1
Средња медицинска школа	18
Средња техничка школа	39
Хемијска школа	42
Средња бродарска школа	5
Средња машинска школа	213
Средња грађевинска школа	52
Средња трговачка школа	54
Средња пољопривредна школа	82
Средња графичка школа	3
Геодетска школа	5
Правно биротехничка школа	29
Средња текстилна школа	12
Дрвно-прерађивачка школа	4
Шумарска средња школа	3
Музичка школа	2
Средња туристичка школа	12
Фризерска школа	1
Зуботехничка школа	5
Кожарска школа	3
Средња учитељска школа	4
Школа унутрашњих послова	2
Средња угоститељска школа	4
Средња железничка школа	2
Војна гимназија	3
Средња геолошка школа	2
Архитектонска школа	1

УКУПНО: 1286

5. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа	15
Трговачка школа	2
Правно биротехничка школа	2
Машинска школа	5
Хемијска школа	1
Пољопривредна школа	2

Електротехничка школа	9
Грађевинска школа	1
Средња столарска школа	1

УКУПНО: **38**

6. ЗАПОСЛЕНИ СА ПК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Саобраћајна школа	4
Машинска школа	19

УКУПНО: **23**

7. ЗАПОСЛЕНИ СА НК ОБРАЗОВАЊЕМ:

Основна школа	4
---------------	---

УКУПНО: **4**

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Број запослених по систематизацији:	103
Број запослених по кадровској евиденцији:	89
Број запослених на неодређено време:	84
Број запослених на одређено време:	5

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	28
Економски факултет:	6
Грађевински факултет:	3
Филозофски факултет:	1
Факултет политичких наука:	1
Филолошки факултет:	3

УКУПНО: **42**

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	4
Висока струковна школа-економиста:	2
Висока струковна школа-грађевински инжењер:	1
Висока струковна школа-виши физио-терапеут:	1

УКУПНО: **8**

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	4
Грађевинска школа:	2
Економска школа:	5
Правно-биротехничка школа:	9

Хемијска школа:	3
Текстилна школа:	2
Гимназија:	4
Саобраћајна школа:	2
Трговачка школа:	2
Графичка школа:	1
Техничка школа:	2
Пољопривредна школа:	1
Медицинска школа:	1

УКУПНО: **38**

4. ЗАПОСЛЕНИ СА КВ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Електротехничка школа:	1
УКУПНО:	1

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Број запослених по систематизацији:	81
Број запослених по кадровској евиденцији:	74
Број запослених на неодређено време:	68
Број запослених на одређено време:	5

1. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Правни факултет:	1
Економски факултет:	31
Природно математички факултет:	3
Филозофски факултет:	1
Географски факултет:	1

УКУПНО: **37**

2. ЗАПОСЛЕНИ СА ВИШИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Висока струковна школа-правник:	1
Висока струковна школа-економиста:	7
Висока струковна школа-инжењер статистике:	1

УКУПНО: **9**

3. ЗАПОСЛЕНИ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ:

Машинска школа:	2
Туристичка школа:	1
Геолошка школа:	1
Економска школа:	12
Правно-биротехничка школа:	1
Хемијска школа:	1
Гимназија:	5
Саобраћајна школа:	1
Средња школа-усмерено образовање:	3

УКУПНО: **28**

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије“ за 2019. годину донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 21. децембра 2018. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 31. јануара 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.6/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину (Први Ребаланс) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 23. априла 2019. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 25. априла 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.30/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину (Други Ребаланс) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 2. децембра 2019. године а Влада Републике Србије дала сагласност 20. децембра 2019. године („Сл.гласник РС“ бр.90/19).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину (Трећи Ребаланс) донео је Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ 30. децембра 2019. године, (у процедури је добијање сагласности Владе Републике Србије).

УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	План 2019.	Реализација 2019.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	12.240,7	12.069,8
	1 СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	9.057,0	9.057,0
	2 Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.530,0	1.359,1
	3 Непотрошена средства Републике Србије	653,7	653,7
	* Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије	1.000,0	1.000,0
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	28.230,7	27.307,9
	4 Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	27.197,8	26.313,4
	5 Такса на инострана теретна возила	181,8	178,6
	6 Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу	198,6	183,8
	7 Накнада за ванредни превоз	200,0	219,2
	8 Остала средства	452,5	412,9
	8.1. Накнада за припрему тендерске документације	2,5	
	8.2. Приходи од продаје ТАГ-ова	150,0	172,4
	8.3. Остали приходи	300,0	240,5
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	40.471,4	39.377,7
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	594,0	
	* ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	594,0	
**	КРЕДИТ за текућу ликвидност ЈП "Путеви Србије"	4.487,3	4.477,2
	Кредит код Поштанске штедионице за текућу ликвидност Предузећа	4.487,3	4.477,2
	СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и КРЕДИТ за текућу ликвидност ЈП "Путеви Србије" (I+II+*+**) :	45.552,7	43.854,9

Ред. бр.	О П И С	План 2019.	Релизација 2019.
III	ЗАЈМОВИ	5.381,4	5.263,1
*	Повучена а непотрошена средства ЕИБ кредита и Светске банке	661,6	1.262,7
А)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	712,8	703,0
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	712,8	703,0
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР		
Б)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)		
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР		
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР		
В)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	4.007,0	3.297,4
	За радове из средстава Основног PPCP	3.925,6	3.056,2
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	3.925,6	3.056,2
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		
	За хитне радове из средстава PPCP	81,4	241,2
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	81,4	241,2
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја		
УКУПНО :		50.934,1	49.118,0

УЛАГАЊА

Ред. бр.	О П И С	План 2019.	Рализација 2019.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1.052,2	880,1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	39,7	39,7
	Б) Улагања у текућој години	1.012,5	840,4
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	29.201,5	39.529,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	3.681,3	3.681,1
	Б) Улагања у текућој години	25.520,2	35.848,2
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	24.790,7	29.273,9
	2.1.1. Редовно одржавање	15.667,6	20.879,8
	2.1.2. Периодично одржавање	3.720,5	1.077,7
	2.1.3. Ургентно одржавање	5.052,6	6.970,7
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	350,0	345,7
	2.2. Остале позиције	729,5	664,7
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката		5.909,6
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1.401,8	874,0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	102,8	102,9
	Б) Улагања у текућој години	1.299,0	771,1
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	636,0	
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИФ и СБ	663,0	
	В) Трошкови поравнања (арбитраже)		
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.718,0	1.689,2
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	38,0	24,4
	Б) Улагања у текућој години	1.680,0	1.664,8
	4.1. Улагања из сопствених средстава	150,0	
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)	1.530,0	
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	482,0	303,4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	28,1	28,1
	Б) Улагања у текућој години	453,9	275,3

Ред. бр.	О П И С	План 2019.	Рализација 2019.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.396,4	2.560,8
	6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансирањим кредитима	78,7	78,7
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	2.250,0	2.426,3
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици	67,7	55,8
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3.686,4	3.610,8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	91,1	90,4
	Б) Улагања у текућој години	3.595,3	3.520,4
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	5.594,8	3.895,0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	350,9	350,9
	Б) Улагања у текућој години	5.243,9	3.544,1
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	19,6	2,9
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ И КРЕДИТА за текућу ликвидност:	45.552,7	53.345,5
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	5.381,4	4.266,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	179,7	179,7
	Б) Улагања у текућој години	5.201,7	4.086,9
	10.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	1.194,7	872,7
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма		
	10.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	4.007,0	3.214,2
	За радове из средстава Основног РРСП	3.925,6	2.973,0
	За хитне радове из средстава РРСП	81,4	241,2
	УКУПНО :	50.934,1	57.612,1

3.2. Финансијски показатељи за 2019. годину

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2019.	
			План	Реализација
	АКТИВА			
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	524.999.021	522.831.635
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23.773	30.099
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	20.100	26.179
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.459	3.537
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		169
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	524.975.248	522.801.536
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	67.635.798	77.845.253
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	412.911.320	414.240.166
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.030.828	1.118.611
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	42.276.802	28.543.352
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	1.120.500	1.054.154
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким пословима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.116.684	3.740.521
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	580.080	725.870
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.500	5.839
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	47.580	64.723
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	525.000	655.308

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	1.210	8.019
200 и део 209	1. Купши у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купши у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купши у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купши у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купши у земљи	056	1.210	8.019
205 и део 209	6. Купши у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	354.760	566.339
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.930.000	2.171.195
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	250.500	268.739
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	134	359
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	528.115.705	526.572.156
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	108.000	
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	368.535.274	359.377.689
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	340.864.754	339.112.672
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	163.330	163.330
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.453	2.453
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.453	2.453
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	74.551.361	81.956.864
350	1. Губитак ранијих година	0422	65.232.217	65.232.217
351	2. Губитак текуће године	0423	9.319.144	16.724.647

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	37.399.807	37.806.231
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	247.100	76.433
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	22.100	30.493
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	225.000	45.940
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	37.152.707	37.729.798
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.826.478	4.064.658
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	33.326.229	33.665.140
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.583.436	1.583.436
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	120.597.188	127.804.800
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	85.294.070	84.486.464
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	85.294.070	84.486.464
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	30.500	66.635
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.301.000	11.311.941
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.301.000	11.311.941
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	820.000	713.987
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	200.000	291.447
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		235
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	31.951.618	30.934.091
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	528.115.705	526.572.156
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	108.000	

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2019.	
			План	Реализација
1	2	3	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	34.885.100	33.475.267
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	150.000	152.913
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	150.000	152.913
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	637.000	41.488
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		637.000	41.488
641	Приходи по основу условљених донација			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	34.098.100	33.280.866
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	43.051.034	48.615.368
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	138.375	140.599
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	134.500	140.242
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	305.800	313.073
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	2.414.700	2.351.197
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.663.859	33.200.979
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.000.000	10.989.606
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		19.483
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.393.800	1.460.189
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8.165.934	15.140.101
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	942.709	218.022
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	280	403
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузета	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	280	403
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	27.000	26.932
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	915.429	190.687



56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.103.624	1.949.255
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	590.000	535.685
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	590.000	535.685
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.502.504	1.390.714
563 и 564	ПЗ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	11.120	22.856
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.160.915	1.731.233
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	32.590	34.940
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	64.000	84.802
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	231.000	309.524
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	191.885	306.903
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	9.319.144	16.918.575
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		193.928
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	9.319.144	16.724.647
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ПЗ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	9.319.144	16.724.647
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умињена (развиољена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године**

(у динарима)

	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2019.	
			План	Реализација
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39.938.700.000	39.647.256.297
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	479.000.000	642.584.026
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	17.000.000	17.022.704
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	39.442.700.000	38.987.649.567
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	33.613.600.000	36.964.868.711
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28.855.559.123	32.098.434.397
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	2.414.700.000	2.334.608.675
9	3. Плаћене камате	3008	93.340.877	87.635.905
10	4. Порез на добитак	3009		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.250.000.000	2.444.189.734
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.325.100.000	2.682.387.586
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	12.721.994.297	8.818.177.117
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	12.721.994.297	8.818.177.117
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	12.721.994.297	8.818.177.117
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	6.200.103.694	6.180.194.294
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	5.200.103.694	5.180.194.294
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.000.000.000	1.000.000.000
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	56.717.593	56.717.594
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	56.717.593	56.717.594
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	6.143.386.101	6.123.476.700
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	46.138.803.694	45.827.450.591
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	46.392.311.890	45.839.763.422
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	253.508.196	12.312.831
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.183.508.196	2.183.508.196
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.930.000.000	2.171.195.365

4. ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2018.	Реализација 2019.	ПЛАН 2020.
I	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	11.518,0	12.069,8	10.500,0
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	7.843,0	9.057,0	7.300,0
2	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	881,3	1.359,1	3.200,0
3	Непотрошена средства Републике Србије	653,7	653,7	
*	Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије	2.140,0	1.000,0	
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	23.911,8	27.307,9	30.582,8
4	Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	22.619,9	26.313,4	29.500,3
5	Такса на инострана теретна возила	182,9	178,6	180,9
6	Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу	468,1	183,8	194,5
7	Накнада за ванредни превоз	211,6	219,2	222,0
8	Остала средства	429,3	412,9	485,1
8.1.	Накнада за припрему тендерске документације	0,5		2,5
8.2.	Приходи од продаје ТАГ-ова	137,4	172,4	182,6
8.3.	Остали приходи	291,4	240,5	300,0
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :		35.429,8	39.377,7	41.082,8
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2.944,8		
*	ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност	2.944,8		
**	КРЕДИТ за текућу ликвидност ЈП "Путеви Србије"		4.477,2	
	Кредит код Поштанске штедионице за текућу ликвидност Предузећа		4.477,2	
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РС, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, ЗАЈАМ СВЕТСКЕ БАНКЕ за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност и КРЕДИТ за текућу ликвидност ЈП "Путеви Србије" (I+II+*+**) :		38.374,6	43.854,9	41.082,8

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2018.	Реализација 2019.	ПЛАН 2020.
III	ЗАЈМОВИ	3.221,7	5.263,1	11.319,1
*	Повучена а непотрошена средства ЕИБ кредита и Светске банке		1.262,7	526,7
A)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	1.768,8	703,0	
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	1.768,8	703,0	
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР			
B)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	75,6		
11	ЕБРД 3 - за рехабилитацију аутопута Е-70/Е-75, Пролаз кроз Београд и рехабилитацију аутопута Е-75, деоница Мали Пожаревац - Раља (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР	75,6		
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 80 милиона ЕУР			
B)	PPCP ЗАЈАМ (СБ, ЕИБ и ЕБРД)	1.377,3	3.297,4	10.792,4
	За радове из средстава Основног PPCP	945,0	3.056,2	10.792,4
13	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	945,0	3.056,2	10.792,4
14	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
	За хитне радове из средстава PPCP	432,3	241,2	
15	СБ (Светска банка) и ЕИБ - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	432,3	241,2	
16	ЕБРД - за Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја			
УКУПНО :		41.596,3	49.118,0	52.401,9

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	ОПИС	Реализација 2018.	Рализација 2019.	ПЛАН 2020.
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	159,1	880,1	1.456,3
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	7,0	39,7	381,8
Б)	Улагања у текућој години	152,1	840,4	1.074,5
2	ОДРЖАВАЊЕ	31.114,0	39.529,3	24.140,9
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	2.820,3	3.681,1	8.598,2
Б)	Улагања у текућој години	28.293,7	35.848,2	15.542,7
	2.1. Одржавање државних путева I и II реда	21.895,2	29.273,9	14.985,7
	2.1.1. Редовно одржавање	20.414,5	20.879,8	12.384,2
	2.1.2. Периодично одржавање	763,3	1.077,7	2.101,5
	2.1.3. Ургентно одржавање	348,4	6.970,7	150,0
	2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	369,0	345,7	350,0
	2.2. Остале позиције	739,1	664,7	557,0
	2.3. Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката	5.659,4	5.909,6	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2.048,5	874,0	1.986,8
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	294,4	102,9	276,3
Б)	Улагања у текућој години	1.475,6	771,1	1.710,5
	3.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	1.347,3		606,0
	3.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИВ и СБ	128,3		1.104,5
В)	Трошкови поравнања (арбитраже)	278,5		
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	1.029,7	1.689,2	3.394,4
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	235,1	24,4	94,4
Б)	Улагања у текућој години	794,6	1.664,8	3.300,0
	4.1. Улагања из сопствених средстава			100,0
	4.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија)			3.200,0
5	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	211,8	303,4	780,0
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	14,3	28,1	45,6
Б)	Улагања у текућој години	197,5	275,3	734,4

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2018.	Рализација 2019.	ПЛАН 2020.
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.542,5	2.560,8	2.016,6
	6.1. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	79,4	78,7	72,8
	6.2. Обавезе по основу ПДВ-а	2.463,1	2.426,3	1.750,0
	6.3. Обавезе према Поштанској штедионици		55,8	193,8
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3.109,1	3.610,8	4.246,8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	65,4	90,4	95,9
	Б) Улагања у текућој години	3.043,7	3.520,4	4.150,9
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.055,5	3.895,0	3.061,0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	81,7	350,9	1.112,8
	Б) Улагања у текућој години	973,8	3.544,1	1.948,2
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА		2,0	садржано у позицији 5. УНСУС
	СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ И КРЕДИТА за текућу ликвидност:	41.270,2	53.344,6	41.082,8
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2.304,2	4.266,6	11.760,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	408,2	179,7	621,2
	Б) Улагања у текућој години	1.896,0	4.086,9	11.139,4
	10.1. Радови из средстава ЕИБ зајма	1.268,0	872,7	347,0
	10.2. Радови из средстава ЕБРД зајма			
	10.3. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја, РРСП	628,0	3.214,2	10.792,4
	За радове из средстава Основног РРСП	281,8	2.973,0	10.792,4
	За хитне радове из средстава РРСП	346,2	241,2	
	УКУПНО:	43.574,4	57.611,2	52.843,4

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ
КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	3.928,1	1.267,4	5.195,5
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	2.618,8	1.228,4	3.847,2
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	1.309,3	39,0	1.348,3
	УКУПНО :	3.928,1	1.267,4	5.195,5

Наведене обавезе налазе се у члану 3. Закона о буџету Републике Србије у групи индиректних обавеза – спољњег дуга и индиректних обавеза – унутрашњег дуга. Пошто су приходи ЈП „Путеви Србије“ недовољни за отплату горе наведених кредита, потребно је планирати средства у буџету Републике Србије за 2020. годину, на апропријацији Министарства финансија, ради покрића евентуалних обавеза по основу отплате наведених кредита.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА**УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА****I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ****10.500,0 милиона динара****1. СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“****7.300,0 милиона динара**

Средства предвиђена Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-12836/2019 од 9. јануара 2020. године) обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр.84/19), раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 - Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Средства на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама опредељена су у висини од 7.300.000.000 динара за субвенције Јавном предузећу „Путеви Србије“ са следећом наменом:

	(у динарима)
- Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова	6.800.000.000
- Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	500.000.000
Свега:	7.300.000.000

1) Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова 6.800.000.000 динара

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетан задатак у ЈП „Путеви Србије“.

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

Према **члану 67. Закона о путевима**, одржавање обухвата: редовно, периодично и ургентно одржавање.

Према **члану 68. Закона о путевима**, радови на редовном одржавању су нарочито:

- Преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- Местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута
- Уређење банкина
- Уређење и очување косина насипа, усека и засека
- Чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута
- Поправка путних објеката

- Постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације
- Прање и одржавање саобраћајне сигнализације
- Постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме за заштиту пута саобраћаја и околине, као и њихово одржавање
- Кошење траве и уређење зелених површина на путу и земљишном појасу
- Чишћење снега и леда са пута

Према **члану 69. Закона о путевима**, радови на периодичном одржавању обухватају:

- Ојачање коловозне конструкције
- Рехабилитацију појединих путних праваца

Према **члану 70. Закона о путевима**, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима у циљу обезбеђења проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијања саобраћаја.

Износ намењен из субвенције за Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова (6,8 милијарди динара) представља само део планираног износа за позицију Одржавање путева.

2) Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја 500.000.000 динара

Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Road Rehabilitation and Safety Project – RRSP) је пројекат подршке међународних финансијских институција (Светске банке, Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне путне мреже.

Пројекат обухвата унапређење стања државне мреже путева кроз рехабилитацију око 1.100 км постојећих путева; подизање нивоа безбедности на путевима кроз примену мера за унапређење безбедности саобраћаја у свим фазама имплементације Пројекта и јачање капацитета и унапређење институционалне координације у области безбедности саобраћаја.

С обзиром да се Хитни радови финансирају у потпуности из кредитних средстава, укључење Републике Србије у кофинансирање пројекта одложено је за имплементацију редовног програма пројекта, у периоду 2016-2019. година. У том смислу је за 2020. годину одређен износ од 500.000.000 динара у складу са динамиком активности и пројекцијом трошења за текућу годину.

Средстава АПРОПРИЈАЦИЈЕ 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од **7.300.000.000 динара** за ЈП „Путеви Србије“ користила би се у складу са овим програмом на следећи начин:

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

	(у динарима)
1. Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова	6.800.000.000
2. Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја	500.000.000
Укупно:	7.300.000.000

II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Опредељени износ средстава субвенција користиће се по следећој динамици и то:

(у динарима)

јануар	800.000.000
фебруар	800.000.000
март	800.000.000
април	800.000.000
мај	800.000.000
јун	800.000.000
јули	800.000.000
август	800.000.000
септембар	400.000.000
октобар	200.000.000
новембар	200.000.000
децембар	100.000.000
Укупно:	7.300.000.000

2. Приходи из буџета Републике Србије **(Министарство финансија)**

3.200,0 милиона динара

Средства **Министарства финансија** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа, односно завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е-763 Милош Велики (од Сурчина до Љига). Поред тога, планиран је наставак експропријације на деоницама Е-80 Ниш – Мердаре, Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор), Е-763 Прељина – Пожега, Коридор 10 – Баточина, Рума – Шабац, Кузмин – Сремска – Рача.

Такође, планиран је и почетак поступака експропријације на следећим деоницама: Адрани – Мрчајевци – Прељина (Е-761), Шабац – Лозница, Обилазница око Лознице, Ваљево – Лајковац, Сурчин – Нови Београд, Пожега – Котроман, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.

Раздео 16 Министарство финансија, Функција 110, Програмска активност / Пројекат 5001 Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 Земљиште.

II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	30.582,8 милиона динара
-----------	--------------------------	--------------------------------

4. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)

29.500,3 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18 и 45/19), члан 186. тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта.

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко четири одсека, чији су центри у Београду, Нишу, Новом Саду и Шимановцима.

Приход од путарине за 2020. годину планира се у износу од **29.500,3 милиона динара.**

Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима укупне дужине око 820 км, у затвореном систему наплате су деоницама Београд-Прешево-Димитровград, Београд-Шид и Београд-Суботица и Обреновац-Прељина.

Планирани приход по деоницама и месецима за 2020. годину је следећи:

Месец 2019. год.	у милионима динара						
	Београд- Ниш	Београд- Шид	Београд- Суботица	Ниш- Прешево	Ниш- Димитро- вград	Обреновац -Прељина	Укупно
Јануар	878,7	266,7	405,0	198,8	67,8	135,4	1.952,4
Фебруар	812,6	237,0	384,7	183,8	61,2	133,0	1.812,4
Март	970,7	281,2	460,7	224,5	74,8	145,7	2.157,7
Април	1.035,6	296,7	474,0	246,1	83,6	161,2	2.297,2
Мај	1.096,0	314,3	517,6	261,3	87,2	171,9	2.448,1
Јун	1.129,6	299,3	530,6	292,5	94,0	165,3	2.511,2
Јул	1.485,5	368,5	644,1	389,6	156,4	188,6	3.232,7
Август	1.527,2	387,6	658,5	400,9	159,8	201,9	3.336,0
Септембар	1.211,5	334,9	551,0	300,1	112,4	173,0	2.682,9
Октобар	1.123,4	327,6	542,2	260,4	90,9	171,3	2.515,9
Новембар	1.026,4	300,1	499,0	235,2	82,0	162,9	2.305,6
Децембар	1.001,9	287,2	479,0	235,6	88,5	156,1	2.248,4
План прихода за 2020. г.	13.299,0	3.701,3	6.146,4	3.228,8	1.158,7	1.966,3	29.500,3
Прорачун прихода за 2019.	12.771,8	3.496,4	5.866,4	2.445,1	554,5	975,8	26.110,0
% Повећање у 2020.год.	+ 4,1%	+ 5,9%	+ 4,8%	+ 32,1%	+ 109,0%	+ 101,5%	+ 13,0%
Повећање у 2020.год.	+ 527,2	+ 204,9	+ 280,0	+ 783,7	+ 604,2	+ 990,5	+ 3.390,3

Приход представља динарски приход, приход од ПОС картица, приход од ЕУР наплата и вредности путарине реализованих преплатним картама, ЕНП-трансакцијама (припејд и постпејд) и Градским картама, без умањења за износ трошкова провизија.

Параметри за прорачун су следећи:

- Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) („Сл. гласник РС“ број 40/19, 54/19 и 77/19),
- реализација прихода за период јануар-октобар 2019. године, преузете из месечних извештаја АОП-а и процена прихода за период новембар-децембар 2019. године,
- повећање цена за 12% од 29.7.2019. године,
- успостављање затвореног система наплате на аутопуту од Дољевца до границе Северне Македоније, 15.06.2019. године, на аутопуту од Обреновца до Прељине, 01.09.2019. године и на аутопуту од Ниша до Дољевца и од Ниша до границе Македоније, 16.01.2020. године.

Корисницима су омогућени следећи **начини плаћања путарине**:

- у готовом новцу
- платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD и AMERICAN EXPRESS)
- електронским путем – плаћањем без заустављања на појединим деоницама аутопута.

5. Такса на иностранна теретна возила

180,9 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18 и 45/19), члан 186. тачка 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Плаћа се на граничним прелазима, приликом уласка ино-теретних возила у нашу земљу. Наплату врши Управа царина, а висина таксе утврђена је Законом о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 13.

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ реализација у 2019. години
- ⇒ Основица за обрачун накнаде за теретно возило, односно скуп возила представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:
 - теретно возило 0,0027 евра
 - прикључно возило 0,0027 евра
 - аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

6. Накнада за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, паноа и слично, и инсталација на државном путу

194,5 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18 и 45/19), члан 186. тачка 2), 4) и б), и то:

- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- б) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ реализација у 2019. години
- ⇒ Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табеле: 8, 11, 11.1. и 14. (детаљније у поглављу 10. Цене)

7. Накнада за ванредни превоз

222,0 милиона динара

Правни основ: Закон о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл.гласник РС" бр.95/18 и 45/19), члан 186. тачка 1) накнада за ванредни превоз.

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Параметри за прорачун су следећи:

- ⇒ реализација у 2019. години
- ⇒ Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табеле 1. до 7. (детаљније у поглављу 10. Цене)

8. Остала средства

485,1 милиона динара

Обухватају: Накнада за припрему тендерске документације, Приходе од продаје ТАГ-ова и Остале приходе. План по позицијама је: 2,5 182,6 и 300,0 милиона динара.

III ЗАЈМОВИ**11.319,1 милиона динара****ПЛАН ПОВЛАЧЕЊА КРЕДИТА У 2020. ГОДИНИ**

Банка	Назив Уговора и датум потписивања	Износ зајма (у мил. ЕУР)	План повлачења у 2020.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
ЗА РАДОВЕ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСП				
ЕИБ бр.82640	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100	91,2	10.792,4
ИБРД бр.8255-УФ	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	73,8		
ЕБРД бр.44750	Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја (Уговор потписан 27.11.2013. године)	100		
УКУПНО :			91,2	10.792,4

УЛАГАЊА КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2020. ГОДИНИ

ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У 2020. ГОДИНИ

(у милионима динара)

Ред. бр. Позиције у Програму	Пренете обавезе из предходне године, које се плаћају у текућој години	Износ
1.	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	381,8
2.	ОДРЖАВАЊЕ	8.598,2
3.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	276,3
4.	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	94,4
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	45,6
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	95,9
8.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	1.112,8
10.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	621,2
УКУПНО:		11.226,2

1. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ**1.456,3 милиона динара**

Распоред улагања у 2020. години даје се у наредним табелама.

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ											
1.1	Уговорено до 2020.											
1.1.1	Планско-техничка документација на путевима IА реда											
1.1.1.1	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридора државног пута I реда бр.19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+585,00 до км 66+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	Институт за путеве	454-1462 од 30.11.2018	66.666.666,00		45.533.332,88	9.106.666,58	13.659.999,86	13.659.999,86	9.106.666,58	У току	
1.1.2	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран											
1.1.2.1	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	ИАУС	454-1386 од 15.12.2017	14.844.000,00		11.875.200,00	2.375.040,00	3.562.560,00	3.562.560,00	2.375.040,00	У току	
1.1.3	IA-A5 (E-761), Појате - Крушевац - Краљево - Прелина											
1.1.3.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прелина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011.	134.402.000,00		336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	У току је процедура усвајања СПУЖС	
1.1.3.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	Институт за путеве	454-90 од 17.01.2011.	146.084.000,00		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	У току	
1.1.3.3	Измене и допуне Поросторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелина	Саобраћајни институт ЦИП	454-770 од 25.07.2017.	14.376.000,00		1.437.600,00	1.437.600,00	0,00	0,00	0,00	У току	
1.1.3.4	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелина од км 0+000 до км 109+612,72	Јарослав Черни	454-1246 од 17.11.2017.	17.976.000,00		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	У току	
1.1.3.5	Пројекат препарације ради формирања посебних грађевинских парцела за потребе изградње државног пута А5 (аутопута Е-761), Појате - Прелина, поддеоница: Адрани - Мрчајевци од км 79+000 до км 97+000 (L=18km) и поддеоница: Мрчајевци - Прелина од км 97+000 до км 109+663,80 (L=12,66km)	ИНФОПЛАН	454-1085 од 16.07.2019	1.884.000,00		588.096,00	588.096,00	0,00	0,00	0,00	У току	
	СВЕГА:			396.232.666,00	0,00	61.330.228,88	14.203.402,58	18.422.559,86	17.222.559,86	11.481.706,58		
1.2	Програм радова за 2020.											
1.2.1	Пласка документација на путевима IА реда											
1.2.1.1	Израда измена и допуна Просторних планова инфраструктурних коридора: - аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) - аутопута Ниш-граница Бугарске - Ниш-граница Републике Македоније Израда измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора: - Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега				42.000.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00		
1.2.2	Техничка документација на путевима IА реда											
1.2.2.1	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-A5 (Е-761) у Мрчајевцима, L = 35km	Грађевински факултет	454-50 од 21.01.2020.	49.140.000,00		49.140.000,00	0,00	19.656.000,00	19.656.000,00	9.828.000,00		
1.2.3	IA-A2 (E-763), Београд - Јужни Јадран											
1.2.3.1	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани				22.200.000,00	22.200.000,00	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	8.880.000,00		
	СВЕГА:			49.140.000,00	64.200.000,00	86.340.000,00	0,00	32.316.000,00	32.316.000,00	21.708.000,00		
				445.372.666,00	64.200.000,00	147.670.228,88	14.203.402,58	50.738.559,86	49.538.559,86	33.189.706,58		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB и II РЕДА											
2.1.	Уговорено до 2020.											
2.1.1	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. IB реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Голијски пут (Л = 9,22 км)	PANPRO Team	454-1165 од 15.12.2015. Анекс 405-502 од 27.04.2018	25.610.400,00		21.031.680,00	4.206.336,00	6.309.504,00	6.309.504,00	4.206.336,00	У току	
2.1.2	План детаљне регулације (Л = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IB реда Шабац - Лозница, Л = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), Л = 15 км	Институт за путеве	454-905 од 20.07.2018	86.352.000,00		55.074.000,00	11.014.800,00	16.522.200,00	16.522.200,00	11.014.800,00	У току	
2.1.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. п. IB реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лаковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км	Институт за путеве	454-906 од 20.07.2018	33.576.000,00		22.540.080,00	4.508.016,00	6.762.024,00	6.762.024,00	4.508.016,00	У току	
2.1.4	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IB-19, деоница: Нештин - Визић - Ердевик, км 0+000 до км 13+700 (Л = 13,70 км)	PANPRO Team	454-24 од 11.01.2019	14.226.000,00		9.482.100,00	1.896.420,00	2.844.630,00	2.844.630,00	1.896.420,00	У току	
2.1.5	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IB реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пожаревац") - Пожаревац (Обилазница) – Велико Градиште – Голубац	Институт за путеве	454-199 од 26.02.2019	126.126.126,00		55.000.000,00	11.000.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	11.000.000,00	У току	
2.1.6	Техничка документација за реконструкцију државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км	ШИДПРОЈЕКТ доо	454-887 од 24.06.2019.	17.477.040,00		10.256.520,00	8.205.216,00	2.051.304,00	0,00	0,00	У току	
2.1.7	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км	Институт за путеве	454-1086 од 16.07.2019.	3.210.000,00		3.210.000,00	642.000,00	1.284.000,00	1.284.000,00	0,00	У току	
2.1.8	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзих саобраћајница IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км					175.200.000,00	80.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	ЈН у току
2.1.9	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км					420.000.000,00	80.000.000,00	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	16.000.000,00	ЈН у току
2.1.10	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км					8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	1.680.000,00	Покренута ЈН
2.1.11	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј – Кикинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)					252.000.000,00	30.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	Покренута ЈН
2.1.12	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IB-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+090 Л = 17,28 км					2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	Покренута ЈН
		СВЕГА:		306.577.566,00	857.800.000,00	377.194.380,00	41.472.788,00	133.833.662,00	129.582.358,00	72.305.572,00		
2.2	Програм радова за 2020.											
2.2.1	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, Л = 2,70 км					800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
2.2.2	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, км 132+369 - 135+580, Л = 3,21 км					400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	
2.2.3	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 20км)					50.000.000,00	30.000.000,00	0,00	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.4	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору					1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	360.000,00	
2.2.5	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км					150.000.000,00	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.6	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IB-39, насељено место Свође (око 1,5км)					5.000.000,00	3.300.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	660.000,00	
2.2.7	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IB-39, Обилазница око Власотинца (око 7км)					20.000.000,00	12.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	
2.2.8	Техничке документације за изградњу бициклистичке стазе поред државног пута IB-15 између насељених места Кула - Црвенка и Црвенка - Сивац, Л = 15,00км					9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00	Захтев општине Кула
2.2.9	Планско-техничка документација за проширење државног пута IB-23 за једну саобраћајну траку у зони гр. пр. Гостун (прилаз из Црне Горе), Л = 0,20км					1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00	Захтев МФ (Улава царина)
2.2.10	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IB-444, Рибарци - Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш), деоница: км 8+650 - км 25+854, Л = 17,20км (неизграђено последњих 3,5км од Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш))					24.300.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Захтев СО I и II реда
2.2.11	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-228, Рударе - Негосвље, деоница: км 21+216 - км 23+616, Л = 2,40км (неизграђена деоница)					4.200.000,00	2.400.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	480.000,00	Захтев СО I и II реда
2.2.12	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-229, Бојник - Пролом (Власово), деоница: км 18+000 - км 36+100, Л = 18,10км (неизграђена деоница)					31.200.000,00	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	Захтев СО I и II реда
2.2.13	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница - Обреновац, Л = 20км					102.000.000,00	30.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	
2.2.14	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-234,Трговиште - Босилеград, деоница: км 41+040 - км 64+470, Л = 23,43км (неизграђена деоница) * 1.500.000/км + планска(15%) ≈ 42.000.000 → за план: 24.000.000					24.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.15	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"					6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	
		СВЕГА:		0,00	429.900.000,00	161.900.000,00	0,00	59.880.000,00	68.280.000,00	33.740.000,00		
				УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)		
				306.577.566,00	1.287.700.000,00	539.094.380,00	41.472.788,00	193.713.662,00	197.862.358,00	106.045.572,00		

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
3	МОСТОВИ											
3.1.	Уговорено до 2020.											
3.1.1	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IB реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац	Институт за путеве	454-1082 од 05.09.2018	21.414.000,00		480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	чека се Студија о процени утицаја на жив. средину	
3.1.2	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	ДБ Инжењеринг	454-508 од 07.05.2019	28.798.800,00		20.159.160,00	0,00	20.159.160,00	0,00	0,00	поднет захтев за локацијске услове	
3.1.3	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји	Институт за путеве	454-544 од 10.05.2019	9.009.008,40		6.306.305,88	0,00	6.306.305,88	0,00	0,00	у току	
3.1.4	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	Институт за путеве	454-1780 од 08.11.2019.	5.939.392,80		5.939.392,80	5.939.392,80	0,00	0,00	0,00	у току	
3.1.5	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	ДЕЛ-ИНГ		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	Уговор на потписивању	
3.1.6	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IB реда бр. 28, деоница: Сушица-Кремна и техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IIB реда бр.352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)- петља Колари	МОСТПРОЈЕКТ	454-1745 од 06.11.2019.	528.000,00		264.000,00	264.000,00		0,00	0,00	у завршеној фази израде	
3.1.7	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIB реда бр.352 са путним објектом преко аутопута IA реда број A1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари)- петља Колари	Филос инжењеринг	464-1349 од 28.08.2019.	1.554.000,00		310.800,00	310.800,00	0,00	0,00	0,00	окончано	
3.1.8	Техничка документација за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр.179, у месту Драчкићи, деоница: Драчкићи- Краљево (Јарчујак)	Филос инжењеринг	464-1348 од 28.08.2019.	3.564.000,00		2.494.800,00	2.494.800,00	0,00	0,00	0,00	у току	
3.1.9	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	МОСТПРОЈЕКТ	454-1743 од 06.11.2019.	5.940.000,00		5.940.000,00	3.000.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	у току	
3.1.10	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр.179, у месту Драчкићи, деоница: Драчкићи- Краљево (Јарчујак)	ПРО-ИНЖЕЊЕРИНГ	545-1746 од 06.11.2019.	348.000,00		348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	у току	
3.1.11	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац на кружном путу око Београда	ШИД ПРОЈЕКТ	454-49 од 21.01.2020.	9.465.600,00	9.600.000,00	7.680.000,00	2.000.000,00	5.680.000,00	0,00	0,00	у току	
3.1.12	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	Филос инжењеринг	454-1972 од 12.12.2019.	3.456.000,00		3.456.000,00	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	уговор на потписивању	
3.1.13	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IB реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	ДБ Инжењеринг	454-284 од 15.03.2019	4.772.400,00	6.000.000,00	954.480,00	954.480,00				У току	
				СВЕГА :		95.089.201,20	9.900.000,00	54.632.938,68	19.547.472,80	35.085.465,88	0,00	0,00
3.2	Програм радова за 2020.											
3.2.1	Израда планско техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				24.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00		
3.2.2	ТК техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
3.2.3	Израда техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом				24.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
3.2.4	ТК техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
3.2.5	Допуна постојеће техничке документације за изградњу/реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00		
3.2.6	ТК Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча				600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
3.2.7	ТК Техничке документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац				600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00		
3.2.8	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараша				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
3.2.9	Техничка документација за изградњу надвожњака на стационажи 693+200 државног пута IA реда број A1, код "Кроношлана", деоница: петља Баточина-петља Лапово				6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		
3.2.10	Техничка документација за изградњу надвожњака на државном путу II реда бр. 102 (M-22.1), између Бачке Тополе и Малог Иђоша на км. 70+640				6.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
3.2.11	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји				18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00		
3.2.12	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Ћуприји				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		
3.2.13	Планско техничка документација за изградњу моста преко реке Западне Мораве код Стопање са приступним саобраћајницама				21.600.000,00	12.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00		
3.2.14	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)				72.000.000,00	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00		
3.2.15	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)				6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00		
				СВЕГА :		0,00	188.400.000,00	81.800.000,00	0,00	4.200.000,00	23.500.000,00	54.100.000,00

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
95.089.201,20	198.300.000,00	136.432.938,68	19.547.472,80	39.285.465,88	23.500.000,00	54.100.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
4	ИПА ПРОЈЕКТИ ПРЕГОРАНИЧНЕ САРАДЊЕ											
4.1												
4.1.1	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Радови на рехабилитацији				45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00		
4.1.2	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Надзор на радовима рехабилитације				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00		
4.1.3	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Набавка опреме и административна подршка за имплементацију				2.500.000,00	2.500.000,00	250.000,00	700.000,00	1.250.000,00	300.000,00		
	СВЕГА:				49.300.000,00	49.300.000,00	250.000,00	15.700.000,00	21.250.000,00	12.100.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0,00	49.300.000,00	49.300.000,00	250.000,00	15.700.000,00	21.250.000,00	12.100.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА											
6.1	Уговорено до 2020.											
6.1.2	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1 (дужина: 385 km)	МХМ Пројект	454-365 од 05.04.2019	11.965.200,00		11.965.200,00	11.965.200,00	0,00	0,00	0,00	У току	
6.1.3	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда (дужина: 345 km)	CESTRA doo	454-567 од 15.05.2019	10.788.000,00		10.788.000,00	10.788.000,00	0,00	0,00	0,00	У току	
6.1.4	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицим	S PROJEKT	454-1166 од 01.08.2019.	15.000.000,00		15.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	У току	
	СВЕГА:			37.753.200,00		37.753.200,00	26.503.200,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00		
6.2	Програм радова за 2020.											
6.2.1	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)				11.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
6.2.2	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)				14.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00		
6.2.3	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи				8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
6.2.4	Ревизија безбедности саобраћаја на техничку документацију у току израде				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
6.2.5	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицим				16.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00		
	СВЕГА:			0,00	51.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	17.000.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
37.753.200,00	51.000.000,00	69.753.200,00	26.503.200,00	3.750.000,00	18.750.000,00	20.750.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА											
7.1	Уговорено до 2020.											
7.1.1	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	Институт за заштиту биља и животне средине	454-809 од 09.07.2018	1.500.000,00		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	У току	
7.1.2	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IА реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59. Закона о јавним путевима	DIRIGENT ACOUSTICS	454-896 од 19.07.2018	1.998.000,00		999.000,00	999.000,00	0,00	0,00	0,00	У току	
7.1.3	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	Саобраћајни институт ЦИП	454-864 од 11.07.2018	564.000,00		112.800,00	0,00	112.800,00	0,00	0,00	У току	
7.1.4	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	Институт за водопривреду Јарослав Черни	454-1176 од 01.08.2019.	2.460.000,00		444.000,00	444.000,00	0,00	0,00	0,00	У току	
7.1.5	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	Институт за шумарство	454-1178 од 01.08.2019.	3.816.000,00		2.671.200,00	2.400.000,00	271.200,00	0,00	0,00	У току	
7.1.6	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунава од Пожаревца до Негоина	Институт за шумарство	454-1820 од 18.11.2019.	4.944.000,00		4.944.000,00	1.500.000,00	1.644.000,00	1.800.000,00	0,00	У току	
7.1.7	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	Институт за водопривреду Јарослав Черни	454-1971 од 12.12.2019.	6.960.000,00		6.960.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.460.000,00	У току	
7.1.8	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	INTICO d.o.o.	454-716 од 06.06.2019.	2.760.000,00		552.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00	У току	
				СВЕГА:		25.002.000,00	17.283.000,00	7.995.000,00	3.528.000,00	3.300.000,00	2.460.000,00	
7.2	Програм радова за 2020.											
7.2.1	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани				60.000,00	60.000,00	60.000,00					
7.2.2	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац				2.640.000,00	2.040.000,00	0,00	840.000,00	600.000,00	600.000,00		
7.2.3	Студија праћења стања животне средине на државном путу IА реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац				2.400.000,00	1.800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
7.2.4	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине				2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00		
7.2.5	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима				3.000.000,00	3.000.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
7.2.6	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима				300.000,00	300.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
7.2.7	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд											
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд				8.700.000,00	4.350.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.350.000,00		
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1				8.400.000,00	4.200.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00		
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2				5.400.000,00	2.700.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	1.200.000,00		
7.2.8	Техничка контрола Техничке документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд				900.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		
7.2.9	Техничка контрола Техничке документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1				840.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00		
7.2.10	Техничка контрола Техничке документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2				540.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00		
7.2.11	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната				4.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00		
7.2.12	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Бачке				4.800.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00		
7.2.13	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса				1.800.000,00	1.800.000,00			600.000,00	1.200.000,00		
				СВЕГА:	0,00	46.580.000,00	27.190.000,00	720.000,00	6.320.000,00	8.780.000,00	11.370.000,00	

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
25.002.000,00	46.580.000,00	44.473.000,00	8.715.000,00	9.848.000,00	12.080.000,00	13.830.000,00

БР. ПОЗИЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)	СТАТУС	НАПОМЕНА
8	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ											
8.1	Уговорено до 2020.											
8.1.1	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута					1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00		
8.1.2	Увођење телеменаџмент система на нивоу напојних трансформаторских станица					60.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Чека се директорово одобрење	
						61.800.000,00	1.800.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
8.2	Програм радова за 2020.											
8.2.1	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС				7.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00		
8.2.2	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (бежичним путем) за 10 објеката				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		600.000,00	900.000,00		
8.2.3	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП ПUTEВИ Србије				4.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
8.2.4	Израда студије улотребе службених електричних аутомобила са еколошког аспекта				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
8.2.5	Израда студије финансирања фотоволтаика				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
8.2.6	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС				20.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
		СВЕГА:		0,00	36.500.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	8.900.000,00		

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ом	ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ УСЛУГЕ	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	I квартал (I-III)	II квартал (IV-VI)	III квартал (VII-IX)	IV квартал (X-XII)
0,00	36.500.000,00	83.800.000,00	1.800.000,00	30.000.000,00	43.100.000,00	8.900.000,00

Позиција у програму	ПОЗИЦИЈА	ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	План I квартал (I-III)	План II квартал (IV-VI)	План III квартал (VII-IX)	План IV квартал (X-XII)
1	Аутопутеви	147.670.228,88	14.203.402,58	50.738.559,86	49.538.559,86	33.189.706,58
2	Државни путеви I и II реда	539.094.380,00	41.472.788,00	193.713.662,00	197.862.358,00	106.045.572,00
3	Мостови	136.432.938,68	19.547.472,80	39.285.465,88	23.500.000,00	54.100.000,00
4	ИПА пројекти	49.300.000,00	250.000,00	15.700.000,00	21.250.000,00	12.100.000,00
5	Остали трошкови	4.930.732,44	930.732,44	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	Безбедност саобраћаја	69.753.200,00	26.503.200,00	3.750.000,00	18.750.000,00	20.750.000,00
7	Животна средина	44.473.000,00	8.715.000,00	9.848.000,00	12.080.000,00	13.830.000,00
8	Енергетски менаџмент	83.800.000,00	1.800.000,00	30.000.000,00	43.100.000,00	8.900.000,00
	УКУПНО :	1.075.454.480,00	113.422.595,82	345.035.687,74	367.080.917,86	249.915.278,58

2. ОДРЖАВАЊЕ**24.140,9 милиона динара**

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије".

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.

2.1. Одржавање државних путева I и II реда

Према члану 67. Закона о путевима, одржавање обухвата: редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање.

2.1.1. Редовно одржавање

Према члану 68. Закона о путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката
- местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута
- местимична површинска обрада коловозног застора
- одржавање и уређење банкина и берми
- одржавање косина насипа, усека и засека
- чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута
- замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду
- поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме
- редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме
- замена допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине
- чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине
- уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа)
- примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.

2.1.2. Рехабилитација јавног пута

Према члану 69. Закона о путевима, радови на рехабилитацији нарочито обухватају:

- обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито наношење новог асвалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза
- постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима
- обраду површине коловозног застора или заптивање
- замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима
- постављање система, опреме и уређаја из члана 14. овог закона за чије постављање

није потребно прибавити грађевинску дозволу

- обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и вијадуката
- замену или поправку постојећих дренажних система и хидроизолације у тунелима и поправке тунелске облоге
- поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова
- замену дренажних и система за одводњавање јавног пута и пуног објекта

2.1.3. Ургентно одржавање

Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

2.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета

Служба надзора има обавезу да прати квантитет и квалитет радова на редовном, периодичном и ургентном одржавању.

2.2. Остале позиције

У оквиру ове позиције садржани су:

- трошкови одржавања путних прелаза
- трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е – путевима
- разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи(приједи), таксе....)
- утрошак електричне енергије и одржавање електричног система
- трошкови услуга АММС.

		Програма пословања за 2020. год.	
		(у динарима са ПДВ-ом)	
2	ОДРЖАВАЊЕ	24.140.855.595,48	
А) Неплаћене обавезе из 2019. године		8.598.155.595,48	
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		15.542.700.000,00	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	14.985.713.555,84
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти и електроинсталације)	12.384.183.047,89
		2.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2020. год. (летње, зимско и набавка материјала)	12.134.183.047,89
		2.1.1.1.A зимска служба (са материјалом)	3.335.605.377,05
		2.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора) и отклањање оштећења од последица поплава	8.798.577.670,84
		2.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	150.000.000,00
		2.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација	100.000.000,00
	2.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	2.101.530.507,95
		2.1.2.1 - санација коловозне конструкције	1.718.919.942,82
		2.1.2.2 - санација клизишта и потпорних зидова	286.878,06
		2.1.2.3 - постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	140.796.502,80
		2.1.2.4 - санација и поправка мостова и тунела	146.455.813,63
		2.1.2.5 - санација црних тачака (опасна места)	95.071.370,65
		2.1.2.6 - формирање објеката за одржавање путева	0,00
	2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (путева и објеката) (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 70 Закона о путевима)	150.000.000,00
		2.1.3.1 - санација коловозне конструкције	15.000.000,00
		2.1.3.2 - санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	60.000.000,00
		2.1.3.3 - санација мостова и тунела	75.000.000,00
	2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	350.000.000,00
	2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	556.986.444,16
	2.2.1 трошкови одржавања путних прелаза	140.000.000,00	
	2.2.2 трошкови одводњавања путног земљишта	0,00	
	2.2.3 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	61.000.000,00	
	2.2.4 Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	2.000.000,00	
	2.2.5 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (приједи), таксе, ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу,.....)	152.986.444,16	
	2.2.6 утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	200.000.000,00	
	2.2.7 израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	1.000.000,00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА	0,00
		2.3.1 ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	0,00
		2.3.2 ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	0,00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ ПО КВАРТАЛИМА		Програм пословања за 2020. год.	I (јануар, фебруар, март)	II (април, мај, јун)	III (јул, август, септембар)	IV (октобар, новембар, децембар)	
		(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	(у динарима са ПДВ-ом)	
2	ОДРЖАВАЊЕ	24.140.855.595,48	6.838.900.262,66	9.214.700.369,71	5.335.155.224,74	2.752.099.738,38	
А) Неплаћене обавезе из 2019. год.		8.598.155.595,48	3.598.155.595,48	5.000.000.000,00	0,00	0,00	
Б) Улагања у текућој години (2.1 + 2.2 + 2.3)		15.542.700.000,00	3.240.744.667,18	4.214.700.369,71	5.335.155.224,74	2.752.099.738,38	
ДРЖАВНИ ПУТЕВИ I И II РЕДА	2.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	14.985.713.555,84	3.115.244.667,18	4.063.700.369,71	5.180.168.780,58	2.626.599.738,38
	2.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	12.384.183.047,89	2.843.845.535,83	3.154.502.184,79	4.059.359.951,88	2.326.475.375,39
	2.1.1.1	редовно одржавање државних путева I и II реда у 2020. год. (летње, зимско и набавка материјала)	12.134.183.047,89	2.818.845.535,83	3.079.502.184,79	3.959.359.951,88	2.276.475.375,39
	2.1.1.1А	зимска служба (са материјалом)	3.335.605.377,05	2.334.923.763,93	0,00	0,00	1.000.681.613,11
	2.1.1.1Б	редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора)	8.798.577.670,84	483.921.771,90	3.079.502.184,79	3.959.359.951,88	1.275.793.762,27
	2.1.1.2	редовно одржавање мостова и тунела на путевима	150.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00
	2.1.1.3	редовно одржавање електроинсталација	100.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00
	2.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ (путеви, објекти)	2.101.530.507,95	181.399.131,35	756.698.184,91	953.308.828,71	210.124.362,99
	2.1.2.1	санација коловозне конструкције	1.718.919.942,82	171.891.994,28	601.621.979,99	773.513.974,27	171.891.994,28
	2.1.2.2	санација клизишта и потпорних зидова	286.878,06	0,00	143.439,03	143.439,03	0,00
	2.1.2.3	постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	140.796.502,80	0,00	70.398.251,40	56.318.601,12	14.079.650,28
	2.1.2.4	санација и поправка мостова и тунела	146.455.813,63	0,00	51.259.534,77	80.550.697,50	14.645.581,36
	2.1.2.5	санација црних тачака (опасна места)	95.071.370,65	9.507.137,06	33.274.979,73	42.782.116,79	9.507.137,06
	2.1.2.6	формирање објеката за одржавање путева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 70 Закона о путевима)	150.000.000,00	15.000.000,00	52.500.000,00	67.500.000,00	15.000.000,00
	2.1.3.1	санација коловозне конструкције	15.000.000,00	1.500.000,00	5.250.000,00	6.750.000,00	1.500.000,00
	2.1.3.2	санација клизишта и потпорних зидова (пројектовање и извођење)	60.000.000,00	6.000.000,00	21.000.000,00	27.000.000,00	6.000.000,00
	2.1.3.3	санација мостова и тунела	75.000.000,00	7.500.000,00	26.250.000,00	33.750.000,00	7.500.000,00
	2.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	350.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	75.000.000,00
	2.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	556.986.444,16	125.500.000,00	151.000.000,00	154.986.444,16	125.500.000,00
2.2.1	трошкови одржавања путних прелаза	140.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
2.2.2	трошкови одводњавања путног земљишта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3	трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	61.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	
2.2.4	Пројекти и извођење радова техничког регулисања саобраћаја на побољшању нивоа безбедности у зонама школа	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
2.2.5	разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи (пријем), таксе, ЕДБ рачуни - прикључци на електро мрежу,.....)	152.986.444,16	25.000.000,00	50.000.000,00	52.986.444,16	25.000.000,00	
2.2.6	утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.2.7	израда планова превентивних мера и координатори за извођење радова на периодичном одржавању државних путева и објеката	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	2.3	САНАЦИЈА (поправка) ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.1	ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3.2	ОБЈЕКТИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИЛОГ 2.1.1

Програм радова на редовном (зимском и летњем) одржавању државних путева I и II реда и објеката на територији Републике Србије за 2020. годину
са ПДВ-ом

2.1.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА	12.134.183.047,89
2.1.1.1.A	ЗИМСКА СЛУЖБА (са набавком соли и ризле)	3.335.605.377,05
2.1.1.1.A1	ефективни рад	1.608.381.302,35
2.1.1.1.A2	дежурство	600.000.000,00
2.1.1.1.A3	набавка материјала (со и ризла)	400.000.000,00
2.1.1.1.A4	остали радови	1.000.000,00
2.1.1.1.A5	ПБМЦ Уговори на југу Србије	726.224.074,70
	Исток 3	99.281.246,48
	Југ 4	74.854.142,94
	Југ 3	194.109.075,00
	Југ 2	126.739.469,16
	Југ 1	104.579.401,92
	Центар 8	126.660.739,20
2.1.1.1.B	ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ (са набавком боје, ограде и вертикалне саобраћајне сигнализације)	8.798.577.670,84
2.1.1.1.B1	ПОСПОВИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА ИЗ ЗАШТИТЕ ПУТЕВА (послови на утврђивању штетних радња) и ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ПУТЕВА (редован преглед путева и обилазак)	20.000.000,00
2.1.1.1.B2	ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА (кошење траве, кресање деинвелисане банке, чишћење наноса и осулина.....)	1.150.000.000,00
2.1.1.1.B2.1	кошење траве	700.000.000,00
2.1.1.1.B2.2	сечење густог шибља	100.000.000,00
2.1.1.1.B2.3	ручно и машинско сечење дрвећа (са вађењем пањева) и кресање грана дрвореда	30.000.000,00
2.1.1.1.B2.4	осулине	80.000.000,00
2.1.1.1.B2.5	банкина	80.000.000,00
2.1.1.1.B2.6	стабилизација и осигурање нестабилних косина	70.000.000,00
2.1.1.1.B2.7	остали радови	90.000.000,00
2.1.1.1.B3	ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (чишћење јаркова, ригола, канала.....)	370.000.000,00
2.1.1.1.B3.1	канални	120.000.000,00
2.1.1.1.B3.2	риголе	80.000.000,00
2.1.1.1.B3.3	пропусти	80.000.000,00
2.1.1.1.B3.4	остали радови	90.000.000,00
2.1.1.1.B4	ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА (крпљење ударних рупа, колотрага, пресвлачење мањих деоница асфалтом.....)	2.550.000.000,00
2.1.1.1.B4.1	крпљење ударних рупа и колотрага	800.000.000,00
2.1.1.1.B4.2	машинско крпљење и пресвлачење мањих деоница	1.600.000.000,00
2.1.1.1.B4.3	заливање пукотина	60.000.000,00
2.1.1.1.B4.4	остали радови	90.000.000,00




2.1.1.1.Б5	ОДРЖАВАЊЕ ЦЕМЕНТНО-БЕТОНСКИХ, ТУЦАНИЧКИХ И ШЋУНЧАНИХ КОЛОВОЗА	10.000.001,00
2.1.1.1.Б6	ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ОПРЕМЕ И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ (обележавање хоризонталне линије, вертикална сигнализација,....)	1.080.000.000,00
2.1.1.1.Б6.1	хоризонтална сигнализација	680.000.000,00
2.1.1.1.Б6.1а	рад	210.000.000,00
2.1.1.1.Б6.1б	материјал	470.000.000,00
2.1.1.1.Б6.2	вертикална сигнализација	160.000.000,00
2.1.1.1.Б6.2а	рад	60.000.000,00
2.1.1.1.Б6.2б	материјал	100.000.000,00
2.1.1.1.Б6.3	саобраћајна опрема	240.000.000,00
2.1.1.1.Б6.3а	рад	60.000.000,00
2.1.1.1.Б6.3б	материјал	180.000.000,00
2.1.1.1.Б7	ОСТАЛИ ПОСЛОВИ, НАКНАДНИ РАДОВИ, РАЧУНИ, НАЛОЗИ РЕПУБЛИЧКИХ ИНСПЕКТОРА ЗА ПУТЕВЕ,.....	150.000.000,00
2.1.1.1.Б8	ПБМЦ Уговори на југу Србије	3.468.577.669,84
	Исток 3	448.024.162,06
	Југ 4	973.830.125,83
	Југ 3	644.657.124,35
	Југ 2	400.932.761,96
	Југ 1	351.170.611,57
	Центар 8	649.962.884,06
2.1.1.2	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПУТЕВИМА	150.000.000,00
2.1.1.2.1	мостови и пропусни	145.000.000,00
2.1.1.2.2	тунели	5.000.000,00
2.1.1.3	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА	100.000.000,00
2.1.1.3.1	СТУБОВИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	60.000.000,00
2.1.1.3.2	СВЕТИЉКЕ	20.000.000,00
2.1.1.3.3	КАБЛОВИ	5.000.000,00
2.1.1.3.4	ТРАФОСТАНИЦЕ	5.000.000,00
2.1.1.3.5	РАЗВОДНИ ОРМАРИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	5.000.000,00
2.1.1.3.6	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ОДРЖАВАЊА (утврђивање стања инсталације, трошкови електродистрибуције, израда елабората, мерења, пројекти изведеног објекта, сагласности, непредвиђени транспорт,....)	5.000.000,00
2.1.1	УКУПНО РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (дин):	12.384.183.047,89

ПРИЛОГ 2.1.2.1
ПРОГРАМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА ЗА 2020.
ГОДИНУ
- САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ-

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Програм пословања за 2020. (са ПДВ-ом) (дин)
ПУТЕВИ				
IA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0,00
2	IA			0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00
IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
3	IB22 и IIA203	Обилазница око Новог Пазара, Л=1,65 км	1,650	1.282.784,96
4	IB13	Изградња дела обилазног пута око Зрењанина од км 4+915,11 до км 8+600,84, са две кружне раскрнице и изградњом моста преко канала Бегеј	3,685	283.588.407,29
5	IB13	Појачано одржавање кружне раскрнице државног пута IB13 (км 71+821, деоница број 01309) и улице Башаидски друм у Кикинди, на улазу у и унутар насеља		36.180.883,08
6	IB22 и IIA203	Обилазница око Новог Пазара, Л=1,65 км (друга фаза)	1,650	4.425.068,11
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				325.477.143,44
УКУПНО IB ред (дин):				325.477.143,44

IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
16	IIA137	Крупань-Грачаница (Љубовија), деоница Ракићи-Рамићи, L= 6,05 км	6,05	11.355.164,22
17	IIA130	Изградња коловоза од кружног тока на државном путу IIA 130, код насељеног места Томашевац (општина Зрењанин), до кружне раскрснице на државном путу IIA 129 на км 91+837 са изградњом моста преко канала «НАДЕЛА»	11,09	788.603.856,72
18	IIA197 и IIA198	Рехабилитација државног пута IIA197, деоница Голијска река - Преко брдо од км 0+000 до км 3+544,47 и државног пута IIA198 деоница Преко брдо-Одвраћеница од км 0+160,636 до км 11+937,895. Укупно L=3,54+11,78=15,32км	15,32	322.540.524,20
19	IIA158	Реконструкција и проширење Булевара Николе Пашића у Лесковцу на траси државног пута IIA158		268.754.826,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				1.391.254.371,14
УКУПНО IIA ред (дин):				1.391.254.371,14
IIБ ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
30	IIБ	Партерно уређење манастирског комплекса "Ђурђеви ступови"		2.188.428,23
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIБ ред (дин):				2.188.428,23
УКУПНО IIБ ред (дин):				2.188.428,23
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				1.718.919.942,82



ПЛАН РАДОВА ЗА 2020.
(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2020.
(ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.)

ПРИЛОГ 2.1.2.2

ПРОГРАМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I
и II реда ЗА 2020. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационажа / дужина деонице	Програм пословања за 2020. (са ПДВ-ом) (дин)
КЛИЗИШТА				
на путевима IA и IB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			0,00
2	IB			
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA и IB реда (дин):				0,00
УКУПНО за клизишта на IA и IB реда (дин):				0,00
на путевима IIA и IIB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
12	IIA203	Пазариште -Тутин - Ковачи	19+082 до 19+142,81	286.878,06
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПУТЕВИМА IIA и IIB реда (дин):				286.878,06
УКУПНО за клизишта на путевима IIA и IIB реда (дин):				286.878,06
УКУПНО за сва клизишта на путевима I и II реда (дин):				286.878,06



ПЛАН РАДОВА ЗА 2020.

(УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.)

ПРИЛОГ 2.1.2.3

ПРОГРАМ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА ЗА 2020. ГОДИНУ



Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	Стечена / Државна деоница	Програм пословања за 2020. (са ПДВ-ом) (дин)
ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И РАСВЕТЕ У ТУНЕЛИМА И НА МОСТОВИМА				
IA ред (аутопутеви)				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA			0,00
2	IA			0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				0,00
3	IA1			
4	IA			0,00
УКУПНО IA ред (дин):				0,00
IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
5	IB34	Осветљење тунела на Бердапској магистрали		94.133.464,80
6	IB40	J.O. Владичин Хан - Сурдулица		23.863.038,00
7	IB23/ IB24	Изградња инсталација јавног осветљења раскрснице државног пута IB24 и државног пута IB23 (Камиџорска раскрсница) и осветљење путног објекта Камиџорски мост на државном путу IB24		22.800.000,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				140.796.502,80
8				0,00
9				0,00
УКУПНО IB ред (дин):				140.796.502,80
IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
10	IIA			0,00
11	IIA			0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				0,00
12	IIA			0,00
13	IIA			0,00
УКУПНО IIA ред (дин):				0,00
IIB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
14	IIB			0,00
15	IIB			0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB ред (дин):				0,00
16	IIB			0,00
17	IIB			0,00
УКУПНО IIB ред (дин):				0,00
УКУПНО ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РАСВЕТЕ (дин):				140.796.502,80

ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
 ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.)

**ПРИЛОГ 2.1.2.4
ПРОГРАМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и
II реда ЗА 2020. ГОДИНУ**

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационарна / дужина деонице	Програм пословања за 2020. (са ПДВ-ом) (дин)
МОСТОВИ И ТУНЕЛИ				
IA ред (аутопутеви)				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IA1	Мост преко железничке пруге Топчидер - Мала Крсна на км 0+619,40 крака 7 у саставу петље за везу државног пута IA реда бр.1 Београд - Ниш са Смедеревом	км 0 +619,40	5.269.923,00
2	IA1	Деоница Бубањ поток - Баточина, надвожњак у петљи Умчари	км 244+500	47.683.807,20
3	IA1	Раља - Пожаревац - Велика Плана Мост преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	км 664+741	16.350.492,90
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IA ред (дин):				69.304.223,10
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на аутопутевима (IA) реда (дин):				69.304.223,10

IB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
12	IB23	Коњевићи -Белџина, обилазница Чачка, Вијадукт Чачак	км 609+800 до км 610+200	3.737.367,74
13	IB23	Мост - надвожњак у Краљеву		338.426,46
14	IB22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Сува Јаруга - Ђорђевића мост	км 320+400	9.411.262,82
15	IB22	Заграђе - Горњи Милановац Мост преко потока Гарибовац - Лукића мост	км 317+050	15.553.635,23
16	IB21	Ваљево-Косјерић Мост преко реке Кладорубе - Партизански мост	км 169+650	851.455,38
17	IB22	Мост преко постојећег пута за Мељак (ИД 01048) деоница Велика Моштаница-Вранић		610.556,93
18	IB22	Рашка - Нови Пазар, мост преко Бањске реке на бањској петљи у Новом Пазару	км 253+890	18.562.429,07
19	IB23	Надвожњак преко железничке пруге у Краљеву у улици Зелена Гора – прилазна конструкција (и накнадни радови са уговора 454-102 од 26.01.2018.г.) (II фаза)		41.565,31
20	IB35	Милутиновац - Брза Паланка Мост код Милутиновца ИД 3504 преко Подвршке реке, Изградња новог моста на км 20+ 684	км 20+684	21.000.861,38
21	IB23	Надвожњак преко железничке пруге у Краљеву у улици Зелена Гора - ДОДАТНИ РАДОВИ		5.880.000,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IB ред (дин):				75.987.560,33
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IB реда (дин):				75.987.560,33
IIA ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIA ред (дин):				0,00
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIA реда (дин):				0,00
IIB ред				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
50	IIB441	Сурдулица - Грамађа Мост преко Јелашничке реке		1.164.030,20
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА IIB реду (дин):				1.164.030,20
УКУПНО за ОБЈЕКТЕ на путевима IIB реда (дин):				1.164.030,20
УКУПНО за све објекте (дин):				146.455.813,63

 ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)
 ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.)

ПРИЛОГ 2.1.2.5
ПРОГРАМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЦРНИХ ТАЧАКА
(ради повећања безбедности одвијања саобраћаја) НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2020. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стационар / еж. деоница	Програм пословања за 2020. (са ПДВ-ом) (дин)
"ЦРНЕ ТАЧКЕ" - опасна места				
на путевима IA и IB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1	IB15 и IIA116	Кружна раскрсница у Новом Бечеју		122.304,50
2	IB34	Поречки мост-Ђердап I, раскрсница IB34 и IB396 на км 47+000 (скретање за Мироч и Брзу Паланку)		89.959.231,25
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IA и IB реда (дин):				90.081.535,75
УКУПНО на путевима IA и IB реда (дин):				90.081.535,75
на путевима IIA и IIB реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
12	IIA130	Кружна раскрсница државног пута IIA130 и државног пута IIA131 у Панчеву (ЧРС 13001)		4.989.834,90
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима IIA и IIB реда (дин):				4.989.834,90
УКУПНО на путевима IIA и IIB реда (дин):				4.989.834,90
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				95.071.370,65



ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У
2019. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.)

ПРИЛОГ 2.1.2.6

ПРОГРАМ РАДОВА НА ФОРМИРАЊУ ОБЈЕКТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПУТЕВА
НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I и II реда ЗА 2020. ГОДИНУ

Број	Категорија пута	Путни правац (деоница)	стаionoжа / дужина деонице	Програм пословања за 2020. (са ПДВ-ом) (дин)
ОБЈЕКТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ				
на путевима I и II реда				
СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ				
1				0,00
2				0,00
УКУПНО СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА путевима I и II реда (дин):				0,00
3	IA			0,00
4	I и II			0,00
УКУПНО на путевима I и II реда (дин):				0,00
УКУПНО путеви I и II реда (дин):				0,00

ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (УГОВОРИ или ПОКРЕНУТЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
У 2019. - СТЕЧЕНЕ ОБАВЕЗЕ)

ПЛАН РАДОВА ЗА 2020. (ПЛАНИРАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020.)

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Распоред улагања у 2020. години:

РБ поз.	ОПИС	ПЛАН 2020
3.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1.986,8
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	276,3
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	1.710,5
3.1.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	606,0
3.2.	УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕИБ И СБ	1.104,5
10.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО -ЗАЈМОВА	11.760,6
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	621,2
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	11.139,4
10.1.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА	347,0
10.2.	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА	0,0
10.3.	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА, ИФИС	10.792,4

Детаљан распоред улагања у 2020. години даје се у наредним табелама.



РБ број у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УБАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а	ПДВ у износу	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Програмски буџет за ЈП за 2020 без ПДВ-а	ПДВ финансирање из буџета за 2020	Пренета платења из 2019 без ПДВ-а	ПЛАН ЗА 2020 без ПДВ-а	ПДВ за 2020	План за 2020 са ПДВ-ом
						млн ден	млн ден	млн ден	млн ден	млн ден	млн ден
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1 ИОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВНИ СРБИЈЕ"											
A РАДОВИ											
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радњи на путеве Прешево	ЈЛПС - радњи	22.999.000,0		22.999.000,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0
A.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 4 , Радови у реци - Израда пројекта и улагање радних острва, ваљене талге и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МПСИ број 953-26303 од 23.10.2019	ЈЛПС - радњи				250,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0
A.11ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 1.1 , Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преоостали радови, В део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈЛПС - радњи	470.801.993,5		470.801.993,5	0,0	401,0	27,7	401,0	0,0	401,0
A.18	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Низа-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левоскоје, од км 334+354,73 до км 342+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈЛПС - радњи и надзор	4.920.373.725,1		4.920.373.725,1	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0
A.18а	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Низа-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на путевима Бујановац 1 са изградњом деонице од км 833+600 до км 834+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	ЈЛПС - радњи и надзор	279.942.787,6		279.942.787,6	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Укупно РАДОВИ (А):			5.694.117.586,2	0,0	5.694.117.586,2	250,0	441,0	30,3	441,0	0,0	441,0
B УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УМАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА											
B.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката										
B.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈЛПС										
B.1.1.3а	Коридор 10, Е-75 Регулација деонице Левоскоје - Граница Македоније 1 и II фаза	ЈЛПС - услуге				17,0	20,4	0,0	17,0	3,4	20,4
B.1.1.10а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5 Израда инвентара за олажавање новог и старог моста Бишца	ЈЛПС - услуге				30,0	30,0	0,0	25,0	5,0	30,0
B.1.1.10б	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5 Израда пројекта - технички документације за завршетак радова на мостовима Бишца са приступним путем и шумским путем за мостостар	ЈЛПС - услуге				10,0	12,0	0,0	10,0	2,0	12,0
B.1.1.10ц	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5 ; Надзор за радове у реци - Улагање радних острва, ваљене талге и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	ЈЛПС - услуге				8,0	2,4	0,0	2,0	0,4	2,4
B.1.1.10д	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 3 & Лот 5 , радови у реци - Снимање реке дна за потребе израде пројекта за извођења радова у реци - Улагање радних острва, ваљене талге и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођења радова у реци	ЈЛПС - услуге				7,5	9,0	0,0	7,5	1,5	9,0
B.1.1.11а	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Лот 1.1 , Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преоосталим радовима, В део (Преоостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈЛПС - услуге	28.344.000,0	5.668.800,0	34.012.800,0	0,0	7,2	0,0	6,0	1,2	7,2
B.1.1.18	Обављање послова изградње за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	ЈЛПС - услуге				15,0	18,0	0,0	15,0	3,0	18,0
Укупно услуге B.1.1:			28.344.000,0	5.668.800,0	34.012.800,0	87,5	99,0	0,0	82,5	16,5	99,0
B.1.2	За пројекте који се финансирају средствима ЕИВ зајмова										
B.1.2.4	Лот Б.5.3 Изградња путеве Орловаца и путеве Палково брдо Надзор на радовима	ЈЛПС - услуге	8.300.000,00	1.660.000,00	9.960.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Укупно услуге B.1.2:			8.300.000,00	1.660.000,00	9.960.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Укупно УСЛУГЕ (Б):			36.644.000,00	7.328.800,00	43.972.800,00	87,5	99,0	0,0	82,5	16,5	99,0



РБ број у Програму за 2020	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАТЉИВА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а дин	ПДВ уз УПАТ	УКУПНО УГОВОРНО СА ПДВ-ом	Програмни буџет за ЈП за 2020 без ПДВ-а млн дин	ПДВ-а финансирања реализације за 2020 млн дин	Пренета средства из 2019. без ПДВ-а млн дин	План за 2020 без ПДВ-а млн дин	ПДВ за 2020 млн дин	План за 2020 са ПДВ-ом млн дин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Г. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на предметно-техничку документацију, техничкомеди државних институција и предузетја за издавање плана, дозвола, дозвола и друге документација у складу са законским потребама за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге				0,0	12,0	0,0	10,0	2,0	12,0
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	ЈППС - услуге				0,0	20,4	0,0	17,0	3,4	20,4
Г.4	Вршице надзора на радovima рекултивације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћу централног надзора на локалном нивоу и на контроли квалитета и количина извршене радова	ЈППС - услуге				0,0	7,2	0,0	6,0	1,2	7,2
Г.5	Обавештења измене датуми предметно техничке документације, технички контроле	ЈППС - услуге				0,0	24,0	0,0	20,0	4,0	24,0
Г.6	Обавештења и одржавање радних орудија, одржавање и уградња уређаја директног рачунарског и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге				0,0	2,4	0,0	2,0	0,4	2,4
Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):			0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	55,0	11,0	66,0
УКУПНО (А):			5.694.117.506,2	0,0	5.694.117.506,2	290,0	441,0	30,3	441,0	0,0	441,0
УКУПНО (Б + Г):			36.644.000,0	7.326.800,0	43.972.800,0	87,5	183,0	0,0	137,5	27,5	165,0
УКУПНО ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕКВИЗИЦИЈА ИЛИ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (3.1):			5.730.761.506,2	7.326.800,0	5.738.099.306,2	337,5	606,0	30,3	579,0	27,5	606,0
3.2 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕИБ И СБ											
В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСТ) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕИБ)											
В.1 Радови (применом учешћа у финансирању)											
В.1.1	Појачано одржавање државног пута Б5 353, деоцника: Хладови - Брво Палиска, П=23.560 м	Субвенције у складу са ЕИБ				0,0	243,9	261,2	243,9	0,0	243,9
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Реконструкција коловоза од км 111+700 - км 117+200, П=5,5 км	Субвенције у складу са ЕИБ				0,0	4,1	0,0	4,1	0,0	4,1
В.1.8	Пројектовање и појачано одржавање државног пута Б5 21, деоцника: Покоса - Ивањка, од км 209+141 00 до км 210+079,38, П=30.938 м	Субвенције у складу са ЕИБ				0,0	212,3	0,0	212,3	0,0	212,3
В.1.19	Појачано одржавање државног пута Б5 22, деоцника: Радовац (К. Митровица) - Нови Пазар (Савка), П=17.974 м	Субвенције у складу са ЕИБ				525,9	121,0	0,0	121,0	0,0	121,0
В.1.25	Појачано одржавање државног пута Б5 13, деоцника: Зрењанин (Евока) - Евока, П=4.628 м	Субвенције у складу са ЕИБ				331,6	70,7	0,0	70,7	0,0	70,7
В.1.23	Појачано одржавање државног пута Б5 21, деоцника: Конкрет (Варад) - Панажа, П=22.136 м	Субвенције у складу са ЕИБ				1.092,3	163,8	0,0	163,8	0,0	163,8
В.1.24	Појачано одржавање државног пута Б5 21, деоцника: Ивањка - Сиваца, П=23.036 м	Субвенције у складу са ЕИБ				987,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.25	Појачано одржавање државног пута Б5 33, деоцника: Насипи (Радојевац) - граница СРБ/БУГ (Мирољуб), П=12.319 м	Субвенције у складу са ЕИБ				514,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.26	Појачано одржавање државног пута Б5 39, деоцника: Бобуљаница - Сасва, П=19.519 м	Субвенције у складу са ЕИБ				1.122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
В.1.27	Појачано одржавање државног пута ВА 106, деоцника: Тулчева (Деспотовац) - Деспотовац, П=21.440 м	Субвенције у складу са ЕИБ				952,7	257,2	0,0	257,2	0,0	257,2
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1			0,0	0,0	0,0	5.526,8	1.073,0	261,2	1.073,0	0,0	1.073,0
В.2 Услуге на пројекту (применом учешћа у финансирању)											
В.2.6а	Катање за подизање свести о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоцника из Пројекта	Субвенције у складу са ЕИБ				0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	0,0
В.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Субвенције у складу са ЕИБ				0,0	1,2	0,0	1,0	0,2	1,2
В.2.30	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоцника из друге стране Пројекта	Субвенције у складу са ЕИБ	21.680.665,6	4.336.153,1	26.016.798,7	0,0	3,2	0,0	2,7	0,5	3,2
В.2.46	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоцника из треће стране Пројекта	Субвенције у складу са ЕИБ				0,0	10,9	0,0	9,1	1,8	10,9
В.2.51	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоцника из четврте стране Пројекта	Субвенције у складу са ЕИБ				0,0	12,4	0,0	10,3	2,1	12,4



РБ број у Програму за 2018	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАЉАЊА	УТВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а ДИ	ПДВ у Утовар	УКУПНО УТВОРЕНО СА ПДВ-ом	Програмски буџет за 2020 без ПДВ-а	ПЛАЊ Финансијска издужења за 2020	Пренета издужења из 2019 без ПДВ-а	ПЛАН ЗА 2020 без ПДВ-а	ПДВ за 2020	План за 2020 са ПДВ-ом
						МАП ДИ	ИМП ДИ	МАП ДИ	МАП ДИ	ИМП ДИ	ИМП ДИ
B.2.52	Равнојака безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката поручајно одржавана деоница из четврте године Пројекта	Субвенцијски кредити СБ и ЕИБ				0,0	3,9	0,0	3,2	0,6	3,9
		РРСЦ Услуге	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	11,3	1,0	0,2	1,2
		РРСЦ Пројектовање	21.680.665,6	4.336.133,1	26.016.798,7	0,0	30,3	0,0	25,3	5,1	30,3
		Укупно УСЛУГЕ B.2:	21.680.665,6	4.336.133,1	26.016.798,7	0,0	31,5	11,3	26,3	5,3	31,5
		УКУПНО Средства ЛПДС за РРСЦ (B):	21.680.665,6	4.336.133,1	26.016.798,7	5.526,8	1.104,8	272,8	1.099,3	5,3	1.104,6
		УКУПНО учешће ЛПДС У ЗАМЉИМА (B.2):	21.680.665,6	4.336.133,1	26.016.798,7	5.526,8	1.104,8	272,8	1.099,3	5,3	1.104,6
		УПАЉАЊА (C.1 + C.2):	5.752.442.571,8	11.664.933,1	5.764.107.194,9	5.864,3	1.710,8	302,8	1.677,8	32,8	1.710,5

10.1. РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА											
A. РАДОВИ											
A.1. ИЗГРАДЊА											
A.1.3	Пот А1: Пројектовање и изградња објеката код Б/Д, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 до 27.09.2010 доклет Е	3.797.250.434,3		3.797.250.434,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.1.4	Пот Б1-Б2-Б3 1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Дубаваца до моста БР 8 преко реке Саве (фаза 2) објекти Београда	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 до 27.09.2010 доклет Е	1.385.340.660,0		1.385.340.660,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.1.5	Сектор Б.Б.3 Изградња петље Петлово Брво и Орловача - коначно решење	ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 доклет Е	497.867.905,4		497.867.905,4	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.1.7	Објекти Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост Бр 8 преко реке Саве код Остружнице	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 доклет Е ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 доклет Е	4.105.132.127,7		4.105.132.127,7	0,0	334,0	0,0	334,0	0,0	334,0
		Укупно ЕИБ изградња (A.1):	9.785.591.127,3	0,0	9.785.591.127,3	0,0	334,0	0,0	334,0	0,0	334,0
		УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (A):	9.785.591.127,3	0,0	9.785.591.127,3	0,0	334,0	0,0	334,0	0,0	334,0
B. КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ											
B.1	Надзор на изградњи моста Бр 8 преко реке Саве	ЕИБ 24.134 од 19.10.2007 доклет Е ЕИБ 25.748 од 27.09.2010 доклет Е	132.845.307,0		132.845.307,0	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0
		УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (B):	132.845.307,0	0,0	132.845.307,0	0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0
		ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 60 мил. € и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €	9.918.436.434,3	0,0	9.918.436.434,3	0,0	347,0	0,0	347,0	0,0	347,0
		РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.1):	9.918.436.434,3	0,0	9.918.436.434,3	0,0	347,0	0,0	347,0	0,0	347,0
10.2. ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ И ЕВРД											
10.2.1. КОМПОНЕНТА ХИТНИХ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ											
10.2.1.1. РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање											
A. ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних путева)											
A.1	Ургентно одржавање и општељиве издужења на државном путу Б/27 Аранђеловац 4 - Криваца, деоница: Аранђеловац (Орловача) - Кошвац, од км 0+067 до км 8+870, Л=8.713 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	429.800.425,6		429.800.425,6	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.2	Ургентно одржавање и општељиве издужења на државном путу Б/27 Пазаровац - Аранђеловац 1, деоница: Пазаровац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+600, од км 3+700 до км 6+100 и од км 13+700 до км 27+493, Л=17.607 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	747.088.013,5		747.088.013,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.3	Ургентно одржавање и општељиве издужења на државном путу Б/27 Пожаревац - Ваљева, деоница: Завлапа 2 - Пречишћавање, од км 0+000 до км 29+050, Л=27.018 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.047.840.010,0		1.047.840.010,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.4	Ургентно одржавање и општељиве издужења на државном путу Б/27 Пожаревац 5 - Завлапа 2, деоница: Крст - Завлапа 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20.279 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	729.524.382,8		729.524.382,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.5	Ургентно одржавање и општељиве издужења на државном путу Б/25 Београд - Шабац - Мали Зворник, деоница: Бања Кошваца - Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14.150 км и Б/26 Мали Зворник - Пуњевоје - Ужича, деоница: Мали Зворник - Губовера 1, од км 29+160 до км 41+686, Л=13.630 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.218.236.001,1		1.218.236.001,1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
A.6	Ургентно одржавање и општељиве издужења на државном путу Б/20 Мали Зворник - Пуњевоје - Ужича, деоница: Мали Зворник - Грчаница, од км 4+540 до км 29+160, Л=23.620 км	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.333.872.973,8		1.333.872.973,8	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
		УКУПНО ХИТНИ РАДОВИ (A):	5.987.361.696,8		5.987.361.696,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
E. УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ											



РБ бр. у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УБАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а	ПДВ у износу	УКУПНО УГОВОРЕНА СА ПДВ-ом	Промена буџета за 2019 на 2020 без ПДВ-а	ПДВ финансирана из буџета за 2019	Промена програма за 2019 без ПДВ-а	ПЛАН ЗА 2020 без ПДВ-а	ПДВ за 2020	План за 2020 са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6			8	9	10	11
	B.1	Консултантска услуга техничке контроле главних пројеката и надзора над извођењем изведених радова у оквиру РРСЦ, уљудуби и во-мониторинг	СБ 73,8 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	524.489.677,7		524.489.677,7	0,0		0,0	0,0	0,0
		УКУПНО УКУПНЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ (B)		524.489.677,7	0,0	524.489.677,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УКУПНО РРСЦ СБ+ЕМБ ХИТНИ РАДОВИ (A+B)		6.031.851.284,5	0,0	6.031.851.284,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.1.2.	РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирања										
A.	ХИТНИ РАДОВИ (ургентно одржавање и санација постојећих оштећења)										
	A.1	Ургентно одржавање и општа одржавање оштећења на државном путу BA 152 Топола 1 – Буџак Гроб, деоница Топола 1 – Буџак Гроб, од км 0+000 до км 27+280, П=27,280 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	1.158.859.708,0		1.158.859.708,0	0,0		0,0	0,0	0,0
	A.2	Ургентно одржавање и општа одржавање оштећења на државном путу Б 31, деоница Рашка 2 - граница АПВМ (Јаруше), од км 0+000 до км 11+496, П=11,496 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	549.889.766,8		549.889.766,8	0,0		0,0	0,0	0,0
	A.3	Ургентно одржавање и општа одржавање оштећења на државном путу BA 170, деоница Рагица - Бајина Башка 1 (Петрушац), П=11,650 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	552.071.746,9		552.071.746,9	0,0		0,0	0,0	0,0
	A.4	Ургентно одржавање и општа одржавање оштећења на државном путу Б 22, деоница Мрчавац - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, П=18,791 км	ЕБРД 100 мил. ЕУР	754.359.401,7		754.359.401,7	0,0		0,0	0,0	0,0
		УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ -		3.015.180.623,3	0,0	3.015.180.623,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ -		9.047.831.567,9	0,0	9.047.831.567,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.3.2.	РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ										
10.3.2.1	РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕМС - кофинансирање										
A.	РАДОВИ										
	A.1	Поручно одржавање државног пута Б 39, деоница Власотинац - Соџи, П=12,510 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	652.681.999,2		652.681.999,2	0,0	384,9	0,0	384,9	0,0
	A.2	Преостали радови на поручном одржавању државног пута Б 23, деоница Панорава (Маровица) – Глици, од км 10+485 до км 47+586, П=37,101 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	1.276.174.158,4		1.276.174.158,4	0,0	891,2	0,0	891,2	0,0
	A.3	Поручно одржавање државног пута Б 353, деоница Кладово - Брод Паланка, П=23,965 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	1.759.924.433,5		1.759.924.433,5	0,0	810,9	0,0	810,9	0,0
	A.4	Аутопут Е-75 (M-22), Београд - Нови Сад, Реконструкција околица од км 111+700 - км 117+280, П=5,5 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	168.887.562,4		168.887.562,4	0,0		0,0	0,0	0,0
	A.6	Поручно одржавање државног пута Б 21, деоница Ирег 2 - Рука 1 (аутопут), П=15,245 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	561.390.756,8		561.390.756,8	0,0	68,5	0,0	68,5	0,0
	A.6	Пројектовање и поручно одржавање државног пута Б 21, деоница Пожега - Ивица, од км 209+141,00 до км 248+079,38, П=38,938 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	1.415.071.838,4		1.415.071.838,4	0,0	800,0	0,0	800,0	0,0
	A.9	Поручно одржавање државног пута Б 23/28, деоница Колевац - Бела Земља - Глици 3, П=15,234 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	1.062.796.878,5		1.062.796.878,5	0,0	609,9	0,0	609,9	0,0
	A.10	Поручно одржавање државног пута Б 29, деоница Палићкоље - Сјеница 3 (Модаре) П=13,800 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	626.766.566,1		626.766.566,1	0,0	295,6	0,0	295,6	0,0
	A.11	Поручно одржавање државног пута Б 29, деоница Шталац - Сушица, П=9,915 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР			0,0	346,8	119,7	0,0	119,7	0,0
	A.12	Поручно одржавање државног пута Б 15, деоница Врбање (Скопље) - Сибобран (Фекића), П=5,492 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	384.860.973,8		384.860.973,8	0,0	188,1	0,0	188,1	0,0
	A.13	Поручно одржавање државног пута Б 39, деоница Лесковац (изво са А1) - Лесковац (Братимљовица), П=6,319 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	236.091.261,1		236.091.261,1	0,0	175,3	0,0	175,3	0,0
	A.14	Поручно одржавање државног пута BA 160, деоница Светицац (Црвеник) - Медвеђа (Голубац), од км 44+057 до км 58+860, П=14,803 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР			0,0	0,0	233,6	0,0	233,6	0,0
	A.15	Поручно одржавање државног пута Б 27, деоница пута Марковац - Светицац, од км 189+753 до км 195+961, П=6,208 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	209.302.839,5		209.302.839,5	0,0	184,3	0,0	184,3	0,0
	A.16	Поручно одржавање државног пута Б 10, деоница граница АПВ (Панчево) - Панчево (Кови), П=2.766 км и Панчево (Кови) - граница АПВ (Панчево), П=2.754 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР	394.432.500,3		394.432.500,3	0,0	314,9	0,0	314,9	0,0
	A.17	Пројектовање и поручно одржавање државног пута Б 21, деоница Ваљево (обилазница)-Коса-Косарећ, од км 153+200 до км 176+300, П=21,100 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР			0,0	0,0	382,5	0,0	382,5	0,0
	A.18	Поручно одржавање државног пута Б 35, деоница Миловац - Прокупље (Српани), П=11.903 км и Билово - Курчалмац - Рудар, П=24.171 км	СБ 56,4 мил. ЕУР + ЕМС 100 мил. ЕУР			0,0	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0
	A.21	Поручно одржавање државног пута Б 29, деоница Сушица - Доњење, П=25.700 км				0,0	1.102,9	386,0	0,0	386,0	0,0



РБ број у Програму за 2018	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а дан	ПДВ у износу	УКУПНО УГОВОРЕНО СА ПДВ-ом	Програм	ПДВ	Грешка	ПЛАН	ПДВ	План
						за 2018 млн. ден.	за 2018 млн. ден.	за 2019 Без ПДВ-а млн. ден.	за 2019 млн. ден.	за 2020 са ПДВ-ом млн. ден.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УКУПНО РАДОВИ (А)			3.057.668.153,5	0,0	3.057.668.153,5	1.449,5	6.212,3	0,0	6.212,3	0,0	6.212,8
Б. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ											
Б.1	Надзор на децентрализованој ресабилитацији у оквиру РРСР	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	984.701.320,0	0,0	984.701.320,0	0,0	332,4	0,0	332,4	0,0	332,4
	за РС, СБ и ЕИВ радове	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	589.644.000,0		589.644.000,0	0,0	200,3	0,0	200,3	0,0	200,3
	за ЕБРД радове	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	395.057.320,0		395.057.320,0	0,0	132,1	0,0	132,1	0,0	132,1
Б.2	Провера замка безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	18.346.565,4		18.346.565,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	12.000.000,0		12.000.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	219.224.701,8		219.224.701,8	0,0	23,9	0,0	23,9	0,0	23,9
Б.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остваривања услова за повлачење предјавног зема	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР				0,0	29,2	0,0	29,2	0,0	29,2
	Капацитет за подизање свесности о безбедности саобраћаја у школама у непосредној близини деоница из Пројекта	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	11.800.000,0		11.800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.7	Упоређивање стања државне путне мреже	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР				0,0	183,8	0,0	183,8	0,0	183,8
Б.8	Финансијска реализација пројекта	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	5.126.574,68		5.126.574,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.9	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 29, деоница Власотинци – Сокоц, П=12,510 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	16.381.615,46		16.381.615,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.10	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 21, деоница Ириг 2 – Ручак 1 (дугачути), П=16,265 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	16.747.600,00		16.747.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.11	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 25, деоница Топола 2 – Крајевуца 6, П=31,713 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	33.723.739,70		33.723.739,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.12	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 21, деоница Покоса – Мањинац, П=38.930 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	31.501.055,40		31.501.055,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.13	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 35, деоница Кладово – Брза Паланка, П=23,565 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	28.786.805,10		28.786.805,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.14	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 23/29, деоница Копачићи – Бела Земља – Ужича 3, П=15,234 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	18.826.811,18		18.826.811,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.15	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 29 деоница Придворица – Сенаца 3 (Мидаре), П=13,800 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	16.881.200,00		16.881.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.16	(ЕБРД) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута А 3, деоница граница ХРП (Батровци) – Курини 1 (дугачути) (поп профил), П=31,600 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	23.475.619,00		23.475.619,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.17	(ЕБРД) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 35, деоница Задарак 5 – Белевцид 1 (Трешање), П=24,222 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	20.785.176,51		20.785.176,51	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.18	Технички контролни планови пројеката подржаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	21.705.867,75		21.705.867,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Б.19	Развој безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката подржаног одржавања деоница из прве године Пројекта	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	5.969.443,74		5.969.443,74	0,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6
Б.20	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 29, Пот 1, деоница Шпалвац – Суваца, П=9,015 км и Пот 2, деоница Суваца – Дрваћица, П=26,700 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	32.340.000,0		32.340.000,0	0,0	15,9	0,0	15,9	0,0	15,9
Б.21	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државног пута Б 25, деоница Мировино – Прокупље (Српљина), П=11,503 км и Белогори – Крајевуца – Рударе, П=24,171 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	29.079.396,2		29.079.396,2	0,0	14,3	0,0	14,3	0,0	14,3
Б.22	(СБЕМБ) Израда Главног пројекта подржаног одржавања државних путева Б 21 и Б 35: Пот 1: Б 21, деоница: Бањско (обилазница) – Казна – Коцарићи (Вада), П=21,100 км и Пот 2: Б 35, деоница: Лесковац ју (вела са А1) – Лесковац (Братинацкови), П=6,319 км	СР 35.4 млн. ЕУР + ЕИВ 100 млн. ЕУР	30.020.410,7		30.020.410,7	0,0	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9



РБ бр. у Програму за 2020	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УБАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а	ПДВ из Уговора	УКУПНО УГОВОРЕНА СА ПДВ-ом	Пројектни буџет за ЈР за 2020 без ПДВ-а	ПДВ из реализације из 2020	Прегнута издужења из 2016 без ПДВ-а	ПДВ за 2020 без ПДВ-а	ПДВ за 2020	План за 2020 са ПДВ-ом
6.23	Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИБ 10, ИБ 27 и ИА 160. Лот 1: ИБ 10, доника: пројекат А78 (Панчево) - Панчево (Ковин), П=2.756 км и Панчево (Ковин) - пројекат А7В (Панчево) - Панчево (Ковин), П=2.754 км. Лот 2: ИБ 27, доника: Марица (Јутолуј) - Светацки, П=6.208 км и Лот 3: ИА 160, доника: Светацки (Дреновац) - Медвеђа (Тополац), П=14.774 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	31.926.253,1		31.926.253,1	0,0	7,7	0,0	7,7	0,0	7,7
6.24	Израда Главних пројеката поредног одржања државног пута ИБ 15, Лот 1: Кута (Бачка Топола) - Врбас (Славно Село), П=10,156 км и Лот 2: Врбас (Славно Село) - Србобран (Фекећ), П=9,492 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	21.492.426,8		21.492.426,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.27	ИЗВРШ Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИБ 34 и ИБ 35, доника: пројекат АТВ (Ковин) - Рава - Пожаревац (Србинац), П=32,680 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	34.380.000,0		34.380.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.29	Техничка контрола главних пројеката поредног одржања доника из друге подне Пројекта	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	21.680.665,6		21.680.665,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.30	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката поредног одржања доника из друге подне Пројекта	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	4.029.717,4		4.029.717,4	0,0	2,9	0,0	2,9	0,0	2,9
Обједињено бр. 6.33, 6.36 и 6.39	Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИБ 13, ИБ 21 и ИБ 22, Лот 1: ИБ 13, доника: Зрњевини (Београд) - Београд, П=8,620 км. Лот 2: ИБ 21, доника: Кошутин (Вада) - Пожега, П=22,135 км. Лот 3: ИБ 21, доника: Ивица - Срења, П=23,036 км и Лот 4: ИБ 22, доника: Рава (К. Митровица) - Нови Пазар (Беоја), П=17,974 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	70.716.280,0		70.716.280,0	0,0	24,0	0,0	24,0	0,0	24,0
Обједињено бр. 6.35, 6.37, 6.38 и 6.44	Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИА 1, ИБ 33, ИБ 39 и ИА 186, Лот 1: ИА 1, доника: Нива 1 (Трупаце) - Нива 2 (Бабушанци), П=9,206 км и Нива 3 (Бабушанци) - Нива 1 (Трупаце), П=8,449 км. Лот 2: ИБ 33, доника: Негош (Радуљаци) - граница СРБ/БУГ (Мокрањци), П=12,919 км. Лот 3: ИБ 39, доника: Бабушанци - Сабље, П=19,519 км и Лот 4: ИА 186, доника: Туптар (Делетинац) - Делетинац, П=21,440 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	87.216.130,0		87.216.130,0	0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2
Обједињено бр. 6.40, 6.41, 6.42 и 6.43	Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИА 1 и ИА 3, Лот 1: ИА 1, доника: Равац 1 - Параћин 1, П=24,781 км. Лот 2: ИА 1, доника: Аленицац 1 - Равац 1, П=23,645 км. Лот 3: ИА 3, доника: Сремска Митровица - Рука 1, П=13,780 км и Лот 4: ИА 3, доника: Рука 1 - Паваце 1, П=12,990 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	71.697.120,0		71.697.120,0	0,0	20,4	0,0	20,4	0,0	20,4
6.45	Техничка контрола главних пројеката поредног одржања доника из треће подне Пројекта	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	26.418.360,0		26.418.360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.46	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката поредног одржања доника из треће подне Пројекта	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР	6.722.784,0		6.722.784,0	0,0	6,6	0,0	6,6	0,0	6,6
6.47	Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИА 1, ИБ 33 и ИБ 34: Лот 1: ИА 1, Равац (петља) - Аленицац (петља), П=25.406 км. Лот 2: ИБ 33, Пожаревац (Прушине) - Пожега, П=36,067 км и Лот 3: ИБ 34, Брањинац (Брање) - Брањинац (Трибрање), П=31,003 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР				0,0	38,5	0,0	38,5	0,0	38,5
6.48	Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИБ 15 и ИБ 21: Лот 1: ИБ 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кута, П=29,445 км и Лот 2: ИБ 21, Ивица - Срења, П=30,100 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР				0,0	48,2	0,0	48,2	0,0	48,2
6.49	Израда Главних пројеката поредног одржања државних путева ИА 1, ИБ 22 и ИА 147: Лот 1: ИА 1, Брестовац (петља) - Далицац (петља), П=6.963 км. Лот 2: ИБ 22: Ушће - Рава (Косовско Митровица), П=32,183 км и Лот 3: ИБ 22, Нови Пазар (Брђани) - Раборица, П=24,360 км	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР				0,0	45,4	0,0	45,4	0,0	45,4
6.50	Техничка контрола главних пројеката поредног одржања доника из четврте подне Пројекта	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР				0,0	6,2	0,0	6,2	0,0	6,2
6.51	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката поредног одржања доника из четврте подне Пројекта	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР				0,0	0,6	0,0	0,6	0,0	0,6
6.52	Припрема и доношење поднајне програма реализације заснованог на расизи економских и рационалним критеријумима	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР				11,8	11,8	0,0	11,8	0,0	11,8
6.53	Правна система мерења штељивости у саобраћају	СБ 50.4 млн. ЕУР + СДВ 100 млн. ЕУР				0,0	5,1	0,0	5,1	0,0	5,1



РС број у Програму за 2019	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАКОВА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а ДМ	ПДВ у износу	УКУПНО УГОВОРЕНА СА ПДВ-ом	Пословне	ПДВ	Прекрета	ПЛАН ЗА 2020	ПДВ за	План за 2020
						докум. до 31.12.2019 млн. ДМ	финансијски реализовано за 2019 млн. ДМ	промена из 2019 млн. ДМ	млн. ДМ	млн. ДМ	са ПДВ-ом млн. ДМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Б.54	Путне метеоролошки и информациони системи (RWS) Опрема, софтвер и обука	СБ 50.4 млн. ЕУР + ЕББ 100 млн. ЕУР				0,0	117,5	0,0	117,5	0,0	117,5
Б.55	Набавка за потребе ПИТ-а	СБ 50.4 млн. ЕУР + ЕББ 100 млн. ЕУР				0,0	17,2	0,0	17,2	0,0	17,2
Б.56	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	СБ 50.4 млн. ЕУР + ЕББ 100 млн. ЕУР				37,0	37,0	0,0	37,0	0,0	37,0
Б.57	Консултант за Уговор о нивоу услуге	СБ 50.4 млн. ЕУР + ЕББ 100 млн. ЕУР				0,0	11,8	0,0	11,8	0,0	11,8
Б.58	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	СБ 50.4 млн. ЕУР + ЕББ 100 млн. ЕУР				0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	1,2
Б.59	Набавка системс мерена оттерења у коловозу	СБ 50.4 млн. ЕУР + ЕББ 100 млн. ЕУР				0,0	14,7	0,0	14,7	0,0	14,7
РРСП Услуге			1.251.199.161,8	0,0	1.251.199.161,8	0,0	569,3	0,0	569,3	0,0	569,3
РРСП Пројектовање			704.508.478,8	0,0	704.508.478,8	48,7	486,2	0,0	486,2	0,0	486,2
Укупно УСЛУГЕ (Б)			1.955.707.640,6	0,0	1.955.707.640,6	48,7	1.055,5	0,0	1.055,5	0,0	1.055,5
В. ОБУКА (финансирање 100% СБ)											
В.1	Обука/тренинг	СБ 50.4 млн. ЕУР				0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Укупно ОБУКА (В)			0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0
УКУПНО РРСП СБ+ЕББ (А+Б+В)			5.813.375.794,1	0,0	5.813.375.794,1	1.506,2	7.262,3	0,0	7.262,3	0,0	7.262,3
10.3.2.2. РРСП РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање											
А. РАДОВИ											
А.1	Поредно одржавање државног пута ББ 12, димензија: Кап - Зрењанин 1 (буџетирања), спецификација од км 13+095 до км 37+508, П=24,211 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР	634.908.957,2		634.908.957,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
А.2	Поредно одржавање државног пута ББ 35, димензија: Заучар 5 - Кичевовац 1 (Трговиште), од км 128+425 00 до км 152+769 23, П=24,343 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР			0,0	0,0	360,6	0,0	360,6	0,0	360,6
А.3	Поредно одржавање државног пута АА 3, димензија: граница ХРПСР (Батровице) - Кулава 1 (аутопут) (пун профил), П=21.885 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР	1.947.996.039,1		1.947.996.039,1	0,0	858,6	0,0	858,6	0,0	858,6
А.4	Поредно одржавање државног пута ББ 15, димензија: Пута (Београд - Топола) - Врбац (Савино Село), од км 63+696 до км 73+852, П=10.156 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР	581.770.707,4		581.770.707,4	0,0	506,0	0,0	506,0	0,0	506,0
Обухвата з.А.5 и А.6	Поредно одржавање државног пута АА 3, димензија: петља Сремска Метровица - петља Рума, од км 43+553 до км 57+313, П=13.750 км (лева колосека трака) и петља Рума - петља Пећинци, од км 67+285 до км 70+303, П=13.098 км (десна колосека трака)	ЕБРД 100 млн. ЕУР			0,0	0,0	634,9	0,0	634,9	0,0	634,9
А.7	Поредно одржавање државног пута ББ 14 и ББ 33, димензија: трасица АГВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Обрњани), П=32.680 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР			0,0	1.057,5	427,4	0,0	427,4	0,0	427,4
А.8	Поредно одржавање државног пута АА 1, димензија: петља Параћин - петља Рожавац, од км 350+248 до км 388+067, П=24.818 км (лева колосека трака)	ЕБРД 100 млн. ЕУР			0,0	1.498,1	464,4	0,0	464,4	0,0	464,4
А.9	Поредно одржавање државног пута АА1, димензија: Алексицац 1 - Ражавац 1, П = 23.645 км	ЕБРД 100 млн. ЕУР			0,0	1.057,5	288,1	0,0	288,0	0,0	288,0
УКУПНО РАДОВИ (А)			3.164.675.703,7	0,0	3.164.675.703,7	3.613,1	3.840,0	0,0	3.840,0	0,0	3.840,0
УКУПНО РРСП ЕБРД			3.164.675.703,7	0,0	3.164.675.703,7	3.613,1	3.840,0	0,0	3.840,0	0,0	3.840,0
УКУПНО РРСП			8.978.051.497,8	0,0	8.978.051.497,8	5.119,3	10.792,4	0,0	10.792,4	0,0	10.792,4
УКУПНО РРСП СБ+ЕББ			11.845.227.078,7	0,0	11.845.227.078,7	1.506,2	7.262,3	0,0	7.262,3	0,0	7.262,3
УКУПНО РРСП ЕБРД			4.179.856.327,0	0,0	4.179.856.327,0	3.613,1	3.840,0	0,0	3.840,0	0,0	3.840,0
РАДОВИ ИЗ СБ, ЕББ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.3)			18.425.883.485,4	0,0	18.025.883.485,4	5.119,3	10.792,4	0,0	10.792,4	0,0	10.792,4

План за 2020. годину по кварталима:

РБ. бр. у Положју	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПЛАЊАЊА	Пројекат Буџет за 2020. без ПДВ-а млн. дина	ПРИМ финансирања из ЈЗР млн. дина	Помоћ локалних ил. др. ЈЗР млн. ПДВ-а	ПЛАН ЗА 2020 без ПДВ-а	ПДВ у млн. за 2020	План за 2020 са ПДВ-ом	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020
									план	план	план	план
3.1 ИЗГРАЂАЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"												
А РАДОВИ												
A.4	Коридор 10, Е-75 Електро радњи на путу Превази	ЈПСС - радњи		0,8	2,8	0,0		0,0				
A.10a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, <u>Вод. 3 & Вод. 5</u> Радови у реци - Уклоњивање днавног острва, ваљуне табли и заштита рекама стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МПСИ број 953-20000 од 23.10.2019	ЈПСС - радњи	250,0	25,0		25,0		25,0				25,0
A.10a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Вод. 1.3: Пројекатски и изградњи аутопута км 106+000 до 117+000. Просторни радњи, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈПСС - радњи		401,0	27,7	401,0		401,0	60,0	200,0	121,0	
A.10	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нова Траваца са БРЈ Мандошарци, Изградња деонице: Српска Кућа - Ливосце, од км 334+354,73 до км 342+413,31 Извођачи радова и пратећи консултантски услуги	ЈПСС - радњи		10,0		10,0		10,0	10,0			
A.10a	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Нова Траваца са БРЈ Мандошарци, Завршетак радова на путу Бујиново 1 са изградњом деонице од км 333+688 до км 334+354,75 Извођачи радова и пратећи консултантски услуги. Обрачун накнаде расхода уговора	ЈПСС - радњи		5,0		5,0		5,0	5,0			
Укупно РАДОВИ (А):			250,0	441,8	27,7	441,0	0,0	441,0	95,0	200,0	121,0	25,0
Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА												
Б.1 Стручно технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објекта												
Б.1.1 За пројекте које се финансирају средствима ЈПСС												
B.1.1.3a	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Ливосце - Граница Мандошаре (Северна Мандошара) I и II фаза	ЈПСС - услуге	17,0	20,4		17,0	3,4	20,4			10,0	7,8
B.1.1.10a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Вод. 3 & Вод. 5, Израда извођача за извођаче новог и старог моста Бешча	ЈПСС - услуге	30,0	30,0		25,0	5,0	30,0			15,0	10,0
B.1.1.10 b	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Вод. 3 & Вод. 5, Израда пројектно-техничке документације за завршетак радова на испоставу Београд са приставним путем и црковним путем за манастир	ЈПСС - услуге	10,0	12,0		10,0	2,0	12,0			5,0	5,0
B.1.1.10 a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Вод. 3 & Вод. 5, Надзор за радове у реци - Уклоњивање днавног острва, ваљуне табле и заштита рекама стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена)	ЈПСС - услуге	8,0	2,4		2,0	0,4	2,4				2,8
B.1.1.10 a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Вод. 3 & Вод. 5, радњи у реци - Семинар рекама део за потребе израде пројекта за извођача радова у реци - Уклоњивање днавног острва, ваљуне табле и заштита рекама стубова 41.42 и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођача радова у реци	ЈПСС - услуге	7,5	8,0		7,5	1,5	9,0			5,5	2,0
B.1.1.11 a	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Вод. 1.3: Пројекатски и изградњи аутопута км 106+000 до 117+000 Надзор на Просторним радњима, II део (Просторни радњи на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	ЈПСС - услуге		7,2		6,0	1,2	7,2	2,0	3,0	1,0	
B.1.1.16	Обављачи послова надзорника за извођача радова и за пројектовање и израду плана превентивних мера	ЈПСС - услуге	15,0	18,0		15,0	3,0	18,0	4,0	4,0	4,0	3,0
Укупно услуге Б.1.1:			87,5	99,8	0,0	82,5	14,9	99,8	6,8	12,5	37,0	27,8
Укупно УСЛУГЕ (Б):			87,5	99,8	0,0	82,5	14,9	99,8	6,8	12,5	37,0	27,8



РБ. број у Срепима	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	Пројекат	План	План	План	План	План	План	План	План		
			Буџет за 2020 без ПДВ-а	финансирања за 2020	финансирања за 2021 без ПДВ-а	ЗА 2020 без ПДВ-а	у плану за 2020	за ПДВ-ом	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020	
1	2	3	МАР.ДАН	МАР.ДАН	МАР.ДАН	МАР.ДАН	МАР.ДАН	МАР.ДАН	МАР.ДАН	МАР.ДАН	МАР.ДАН		
Г. ОСТАЛИ ТРШКОВИ													
Г.1	Услуге и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-козачку документацију: таксе/кошад државних институција и предлози за издавање путарда, релакса, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за превоз и извођење радова на путевима и објектима и прибављање потребних дозвола	ЈПРС - услуге		12,0			10,0	2,0	12,0	3,0	3,0	2,0	2,0
Г.2	Технички пројекат и техничка исправност објекта (путеви, мостови и други инжењериншки објекти)	ЈПРС - услуге		20,4			17,0	3,4	20,4	4,0	5,0	4,0	4,0
Г.4	Вршње надзора на радovima реконструкције, реконструкције и изградње путева и инжењеринских објеката - помоћни/продорени надзор на предшколском профилу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈПРС - услуге		7,2			6,0	1,2	7,2	1,0	2,0	2,0	1,0
Г.5	Обезбеђување измене допуне пројектно-техничке документације, техничке контроле	ЈПРС - услуге		24,0			20,0	4,0	24,0	3,0	6,0	6,0	5,0
Г.6	Обезбеђување и одржавање радних средстава, одржавање и употребујуће средстава радничких и инжењеринских система и ресурса	ЈПРС - услуге		2,4			2,0	0,4	2,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Укупно ОСТАЛИ ТРШКОВИ (Г):			0,0	66,0	0,0	55,0	11,0	66,0	11,5	16,5	14,5	12,5	
УКУПНО (А):			250,0	441,2	30,3	441,0	0,0	441,0	55,0	202,8	121,0	25,0	
УКУПНО (Б + Г):			87,8	168,8	0,0	137,8	27,8	166,0	17,8	29,8	51,8	39,8	
УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (З.1):			137,8	610,0	30,3	578,8	27,8	606,0	112,8	229,8	172,8	64,8	
3.2 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИБРД, ЕИФ И СВ													
В ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - УЧЕШЋЕ РС У ФИНАНСИРАЊУ (Б.Б И ЕИФ)													
В.1 Радови (учешће у финансирању 49%)													
В.1.3	Поравнање одржавање државног пута Б 353, деоница Кладово - Брај Паланка, П=21.565 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		243,9	261,2	243,9	0,0	243,9	121,0	52,5	52,5	17,1	
В.1.4	Аутопут Е-75 (М-23), Београд - Нови Сад, Реконструкција и одржавање од км 111+700 - км 117+200, Б=5,5 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		4,1		4,1	0,0	4,1				4,1	
В.1.8	Пројектовање и изградња одржавање државног пута Б 21, деоница Поника - Шемшад, од км 209+141,00 до км 248+079,38, П=38,938 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		212,3		212,3	0,0	212,3	212,3				
В.1.9	Поравнање одржавање државног пута Б 2308, деоница Кисељак - Вата Земља - Уваца 3, П=15.234 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		0,0		0,0	0,0	0,0					
В.1.10	Поравнање одржавање државног пута Б 22, деоница Рава (К. Митровица) - Нови Пазар (Бачка), П=17.974 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		525,9	121,0	121,0	0,0	121,0				76,9	42,1
В.1.20	Поравнање одржавање државног пута Б 13, деоница Државан (Бачка) - Бача, П=8.520 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		331,6	70,7	70,7	0,0	70,7				49,7	20,9
В.1.23	Поравнање одржавање државног пута Б 21, деоница Кожуби (Вршац) - Голубац, П=22.136 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		1.050,3	163,8	163,8	0,0	163,8				163,8	0,0
В.1.24	Поравнање одржавање државног пута Б 21, деоница Швањца - Сремска, П=23.036 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		987,5	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
В.1.25	Поравнање одржавање државног пута Б 33, деоница Непоса (Радојевац) - граница СРБ/УГ (Зворница), П=12.979 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		514,4	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
В.1.26	Поравнање одржавање државног пута Б 35, деоница Бабушница - Сокобања, П=15.519 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		1.122,5	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0
В.1.27	Поравнање одржавање државног пута ИА 195, деоница Тулуца (Деломошћак) - Деломошћак, П=21.440 км	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		952,7	257,2	257,2	0,0	257,2				142,9	114,3
УКУПНО средства за РАДОВЕ В.1:			8.526,6	1.073,0	261,2	1.073,0	0,0	1.073,0	334,1	52,5	487,9	156,5	
В.2 Услуге на пројекту (промењиво учешће у финансирању)													
В.2.64	Кашови за поравнање статуса о безбедности саобраћаја у школима у непосредној близини деоница из Пројекта	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		0,0	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
В.2.8	Финансијска ревизија пројекта	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		1,2		1,0	0,2	1,2	1,0				
В.2.30	Техничка контрола главних пројеката одржавање деоница из друге године Пројекта	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		3,2		2,7	0,5	3,2	2,7				
В.2.46	Техничка контрола главних пројеката одржавање деоница из треће године Пројекта	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		10,9		9,1	1,8	10,9	9,1				
В.2.51	Техничка контрола главних пројеката одржавање деоница из четврте године Пројекта	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		12,4		10,3	2,1	12,4				6,2	4,1
В.2.52	Ревизија безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката одржавање деоница из четврте године Пројекта	Сулфинција - учешће у кредити ББ + ЕИФ		2,9		3,2	0,6	3,9				1,2	2,1
ИРСР Услуге:			0,0	1,2	11,3	1,0	0,2	1,2	1,0	0,0	0,0	0,0	
ИРСР Пројектовање:			0,0	30,3	0,0	25,3	5,1	30,3	11,7	0,0	7,4	6,2	
УКУПНО УСЛУГЕ В.2:			0,0	51,5	11,3	26,3	5,3	51,5	12,7	0,0	7,4	6,2	
УКУПНО Средства ЈПРС за ИРСР (В.2):			8.526,6	1.104,5	272,5	1.099,3	5,3	1.104,6	246,8	52,5	495,3	204,7	
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈПРС У КРЕДИТИМА/ЗАЈМОВИМА (З.2):			8.526,6	1.104,5	272,5	1.099,3	5,3	1.104,6	246,8	52,5	495,3	204,7	
УЛАГАЊА (З.1 + З.2):			1.864,3	1.718,5	302,8	1.677,8	32,8	1.710,6	459,3	281,8	667,8	269,2	



RS по у Програму	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАГАЉА	Последњи буџет до 2019 2020 без ПДВ-а млн. ЕУР	ЕИМ финансијске дефиниције за 2020 млн. ЕУР	Промена трајности од 2019 без ПДВ-а	План за 2020 без ПДВ-а	ПДВ у плану за 2020	План за 2020 са ПДВ-ом	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020
									ЕИМ	ЕИМ	ЕИМ	ЕИМ
10.1	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА											
A. РАДОВИ												
A.1 ИЗГРАДЊА												
A.1.7	Обилазница Београда - Изградња II фазе Сектора 3, мост бр. II право рече Саве код Остружнице	ЕИВ 24.194 од 18.10.2017. Имам Е ИВ 25.748 од 27.09.2010. Имам Е		334,0		334,0		334,0	284,0	50,0		
Укупно ЕИБ изградња (A.1):			0,0	334,0	0,0	334,0	0,0	334,0	284,0	50,0	0,0	0,0
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (A):			0,0	334,0	0,0	334,0	0,0	334,0	284,0	50,0	0,0	0,0
B. КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ												
B.3	Надзор на изградњи моста бр. II право рече Саве	ЕИВ 24.194 од 18.10.2017. Имам Е ИВ 25.748 од 27.09.2010. Имам Е		13,0		13,0		13,0	11,8	1,2		
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (B):			0,0	13,0	0,0	13,0	0,0	13,0	11,8	1,2	0,0	0,0
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. Е и ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. Е			0,0	347,0	0,0	347,0	0,0	347,0	295,8	51,2	0,0	0,0
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.1):			0,0	347,0	0,0	347,0	0,0	347,0	295,8	51,2	0,0	0,0

10.3 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСР) - СБ, ЕИБ И ЕБРД												
10.3.2 РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА РРСР												
10.3.2.1 РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање												
A. РАДОВИ												
A.1	Поредно одржавање дрвоног пута Б 39, димензија Властимање - Сеље, П=12.510 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		384,3		384,3	0,0	384,3	36,0	189,9	158,3	
A.2	Представни радovi на поредном одржавању дрвоног пута Б 23, димензија Пасограђе (Марковић) - Ужце, од км 10+485 до км 47+586, П=37,101 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		891,2		891,2	0,0	891,2	152,8	350,9	387,7	
A.3	Поредно одржавање дрвоног пута Б 353, димензија Кладово - Брао Палочка, П=23.565 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		810,9		810,9	0,0	810,9	119,0	297,6	297,6	36,7
A.6	Поредно одржавање дрвоног пута Б 21, димензија Риг 2 - Рума 1 (аутопут), П=15.245 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		69,5		69,5	0,0	69,5	69,5			
A.8	Представни и поредно одржавање дрвоног пута Б 21, димензија Покони - Ивањка, од км 209+141 до км 248+079,38, П=38,938 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		809,0		809,0	0,0	809,0	237,5		253,8	317,3
A.9	Поредно одржавање дрвоног пута Б 2328, димензија Кенчаваће - Бела Звезда - Ужце 3, П=15.234 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		609,9		609,9	0,0	609,9	51,9	300,9	257,1	
A.10	Поредно одржавање дрвоног пута Б 29, димензија Прегорје - Савина 3 (Мадаре) П=13.800 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		295,5		295,5	0,0	295,5	24,9	149,4	121,3	
A.11	Поредно одржавање дрвоног пута Б 29, димензија Штвал - Сувада, П=9.015 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР	346,6	119,7		119,7	0,0	119,7			68,8	50,9
A.12	Поредно одржавање дрвоног пута Б 15, димензија Врбас (Закази) - Сребран (Венетић), П=9.892 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		185,1		185,1	0,0	185,1	30,7	76,7	77,8	
A.13	Поредно одржавање дрвоног пута Б 39, димензија Лесковац југ (дета са А1) - Лесковац (Братимљивац), П=6.319 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		175,3		175,3	0,0	175,3	18,8	56,4	56,5	43,5
A.14	Поредно одржавање дрвоног пута Б 100, димензија Савитранци (Црвенци) - Мидебра (Глоговац), од км 44+057 до км 58+980, П=14.923 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		233,6		233,6	0,0	233,6			100,1	133,5
A.15	Поредно одржавање дрвоног пута Б 27, димензија моста Марковић - Савитранци, од км 109+753 до км 106+961, П=6.208 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		184,3		184,3	0,0	184,3	30,0	57,2	58,5	38,6
A.16	Поредно одржавање дрвоног пута Б 10, димензија граница АЗБ (Панчево) - Панчево (Ковач), П=2.765 м и Панчево (Ковач) - граница АЗБ (Панчево), П=2.764 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		314,9		314,9	0,0	314,9	82,5	108,1	124,3	
A.17	Представни и поредно одржавање дрвоног пута Б 21, димензија Високо (обилазница) Коко Коцарећ, од км 153+250 до км 174+300, П=21.050 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		382,5		382,5	0,0	382,5		180,1		157,4
A.18	Поредно одржавање дрвоног пута Б 35, димензија Мезошана - Прометле (Српине), од км 207+602 до км 219+000, П=11.393 м и Белоглин - Куршумлија - Рудари, од км 237+881 до км 262+136,55, П=24.256 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР		360,6		360,6	0,0	360,6			174,5	186,1
A.21	Поредно одржавање дрвоног пута Б 29, димензија Сувада - Дрвање, П=26.700 м	СБ 50,4 мил. ЕУР - ЕИБ 100 мил. ЕУР	1.502,9	386,0		386,0	0,0	386,0			165,4	220,6
УКУПНО РАДОВИ (A):			1.449,5	4.212,8	0,0	6.212,6	0,0	6.212,8	853,7	1.772,2	2.302,2	1.284,6



РБ пој. у Годишњу	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАКОВАЊА	3.7.2020				Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020		
			Пројектни Буџет за ППЗ за 2020 год ППЗ-а	ПЛАЊ финансирања из 2020	Пројектни стање по 30.9.2019 год ППЗ-а	ПЛАН ЗА 2020 год ППЗ-а					ПДВ у плану за 2020	План за 2020 из ПДВ-ом
			млн. дина	млн. дина								
B. УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ												
B.1	Надзор на извођачима за реконструкцију у оквиру РРСЦ за РС, СБ и ЕББ радње за ЕБРД радње	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР 02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР 02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР	0,0	332,4	0,0	332,4	0,0	332,4	139,4	0,0	193,1	0,0
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		23,9		23,9	0,0	23,9			23,9	
B.5	Провера испуњености услова изградње пројекта и остваривања услова за обавезане средњомо мере	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		29,2		29,2	0,0	29,2	19,6	9,6		
B.7	Утврђивање стања државне путне мреже	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		183,8		183,8	0,0	183,8	46,0	59,1	35,4	39,4
B.19	Провера безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката појединачног одржавања деоница из прве године Пројекта	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		1,6		1,6	0,0	1,6	1,6			
B.20	(СБ/ЕБ) Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних пута Б-29, Лот 1, деоница: Швањ - Суваца, Л=9,015 км и Лот 2, деоница: Суваца - Дрвенић, Л=26,700 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		15,9		15,9	0,0	15,9	15,9			
B.21	(СБ/ЕБ) Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних пута Б-35, деоница: Милошавац - Проклеће (Српљан), Л=11,503 км и Балтавац - Куршумлар - Рудар, Л=24,171 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		14,3		14,3	0,0	14,3	14,3			
B.22	(СБ/ЕБ) Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева Б-21 и Б-39, Лот 1: Б-21, деоница: Високо (Облашница) - Кака - Косињак (Вада), Л=21,100 км, и Лот 2: Б-39, деоница: Пасоковац Југ (Иво са А1) - Пасоковац (Државна зона), Л=6,319 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		0,9		0,9	0,0	0,9	0,9			
B.23	(СБ/ЕБ) Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева Б-10, Б-27 и Б-160, Лот 1: Б-10, деоница: Граница АТБ (Панчево) - Панчево (Ковач), Л=2,795 км и Панчево (Ковач) - Граница АТБ (Панчево), Л=2,754 км, Лот 2: Б-27, деоница: Маровац (Душутур) - Селвањак, Л=6,209 км и Лот 3: Б-160, деоница: Селвањак (Државна зона) - Милошавац (Пасоковац), Л=14,774 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		7,7		7,7	0,0	7,7	7,7			
B.30	Провера безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката појединачног одржавања деоница из друге године Пројекта	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		2,8		2,8	0,0	2,8	2,8			
Обједињен а Б.33, Б.34, Б.36, Б.39	Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева Б-13, Б-21 и Б-22, Лот 1: Б-13, деоница: Зрењанин (Бача) - Еска, Л=6,420 км, Лот 2: Б-21, деоница: Косињак (Вада) - Панаца, Л=22,135 км, Лот 3: Б-21, деоница: Зрењанин - Сремска, Л=23,036 км и Лот 4: Б-22, деоница: Рава (Б. Митровица) - Нови Пазар (Бача), Л=17,974 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		24,0		24,0	0,0	24,0	24,0			
Обједињен а Б.35, Б.37, Б.38 Б.44	Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева А-1, Б-33, Б-39 и Б-186, Лот 1: А-1, деоница: Нова 1 (Трстеник) - Нова 3 (Батушанин), Л=9,206 км и Нова 2 (Батушанин) - Нова 1 (Трстеник), Л=6,689 км, Лот 2: Б-33, деоница: Негосин (Радујевац) - Граница СРБ/УГ (Мокрава), Л=12,919 км, Лот 3: Б-39, деоница: Бабушанин - Сокоба, Л=19,519 км и Лот 4: А-1, деоница: Тупража (Државна зона) - Државна зона, Л=21,480 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		17,2		17,2	0,0	17,2	17,2			
Обједињен а Б.40, Б.41, Б.42 Б.43	Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева А-1 и А-3, Лот 1: А-1, деоница: Равањ - Параћин 1, Л=24,791 км, Лот 2: А-1, деоница: Алексинач 1 - Равањ 1, Л=25,045 км, Лот 3: А-3, деоница: Заврско Митровица - Равањ 1, Л=13,750 км и Лот 4: А-3, деоница: Равањ 1 - Панаца 1, Л=12,990 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		20,4		20,4	0,0	20,4	20,4			
B.46	Провера безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката појединачног одржавања деоница из треће године Пројекта	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		6,6		6,6	0,0	6,6	6,6			
B.47	Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева А-1, Б-33 и Б-34, Лот 1: А-1, Равањ (Итња) - Алексинач (Итња), Л=25,490 км, Лот 2: Б-22, Покошавац (Српљан) - Панаца, Л=36,957 км и Лот 3: Б-34, Брзанац (Итња) - Брзанац (Триград), Л=31,003 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		38,5		38,5	0,0	38,5	10,3	11,8	16,3	
B.48	Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева Б-15 и Б-21, Лот 1: Б-15, Сомбор (Медицинска зона) - Купац, Л=36,445 км и Лот 2: Б-21, Милошавац - Сремска, Л=38,300 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		48,2		48,2	0,0	48,2	16,1	16,1	16,1	
B.49	Изградња Главних пројеката појединачног одржавања државних путева А-1, Б-22 и А-147, Лот 1: А-1, Бистовац (Итња) - Државна зона (Итња), Л=6,903 км, Лот 2: Б-22, Уљево - Равањ (Косовска Митровица), Л=32,103 км и Лот 3: Б-22, Нови Пазар (Бача) - Рибарица, Л=24,360 км	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		45,4		45,4	0,0	45,4	15,1	15,1	15,1	
B.50	Техничка контрола главних пројеката појединачног одржавања деоница из четврте године Пројекта	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		6,2		6,2	0,0	6,2	2,1	4,1		
B.51	Провера безбедности саобраћаја у току изградње главних пројеката појединачног одржавања деоница из четврте године Пројекта	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		0,6		0,6	0,0	0,6	0,6			
B.52	Пројекат и документација програмне реконструкције засноване на јачању економских и регионалних критеријума	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР	11,8	11,8		11,8	0,0	11,8	11,8			
B.53	Пројекат и документација програма реконструкције засноване на јачању економских и регионалних критеријума	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		5,1		5,1	0,0	5,1	2,5	2,5		
B.54	Путни, телекомуникациони и информациони системи (RWS), Оптика, софтвер и обука	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		117,5		117,5	0,0	117,5	117,5			
B.55	Набавка за потребе ПИТ-а	02.95.4 млн. ЕУР + ЕУР 100 млн. ЕУР		17,2		17,2	0,0	17,2	5,9		11,3	



РБ Број у Годишњу	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УПАЖАЊА	Пројектни буџет за 2020 без ПДВ-а	УМН финансирање из ЕБРД	Пројектна трошкови из 2019 без ПДВ-а	ПЛАН ЗА 2020 без ПДВ-а	ПДВ ут. план за 2020	План за 2020 са ПДВ-ом	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020	Q4/2020
			млн. ден.	млн. ден.					план	план	план	план
	Б.56	Услуге за Уговор о намену услуге (SLA)	37,0	37,0		37,0	0,0	37,0		18,5	18,5	
	Б.57	Консултант за Уговор о намену услуге		11,8		11,8	0,0	11,8		5,9	5,9	
	Б.58	Консултант за правне деловне Уговора о намену услуге		1,2		1,2	0,0	1,2		0,6	0,6	
	Б.59	Набавка система веровања опремања у локалну		14,7		14,7	0,0	14,7		14,7		
		РРСР услуге	0,0	569,3	0,0	569,3	0,0	569,3	204,9	52,6	232,4	99,4
		РРСР Пројекативна	48,7	486,2	0,0	486,2	0,0	486,2	121,6	217,7	79,2	47,5
		УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	48,7	1.035,4	0,0	1.035,0	0,0	1.035,0	326,5	310,3	311,7	67,0
В. ОБУКА (финансирање 100% СБ)												
	В.1	Обука тренери	4,0	4,0		4,0	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		УКУПНО ОБУКА (В):	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		УКУПНО РРСР СБ+ЕМБ (А+Б+В):	1.062,2	7.252,3	0,0	7.252,3	0,0	7.252,3	1.181,2	2.083,5	2.614,9	1.372,7
10.3.2.2 РРСР РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање												
А. РАДОВИ												
	А.2	Поредно одржавање државног пута Б 35, деоница Зечевац Б - Њивковица 1 (Трговиште), од км 125+026.00 до км 152+709.23, П=24.343 м		360,6		360,6	0,0	360,6			174,5	186,1
	А.3	Поредно одржавање државног пута ИА 3, деоница: трасира ХРСП (Батровац) - Кулмек 1 (акумул) (пун профил), П=21.805 м		858,6		858,6	0,0	858,6	155,1	387,8	315,7	
	А.4	Поредно одржавање државног пута Б 16, деоница: Пуна (Банка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 63+095 до км 73+852, П=10.156 м		506,0		506,0	0,0	506,0	110,5	116,3	139,6	139,6
	Обједињена А5 и А6	Поредно одржавање државног пута ИА 3, деоница: петља Сремска Метроплица - петља Рума, од км 43+563 до км 57+313, П=13.750 м (двострана траса) и петља Рума - петља Пећинац, од км 57+205 до км 70+323, П=13.088 м (двострана траса)		634,5		634,5	0,0	634,5		202,6	216,1	216,1
	А.7	Поредно одржавање државног пута Б 14 и Б 33, деоница: граници АП (Ховин) - Рапац - Покорјевац (Државно), П=32.690 м	1.057,5	427,4		427,4	0,0	427,4			206,8	220,6
	А.8	Поредно одржавање државног пута ИА 1, деоница: петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+289 до км 385+007, П=24.818 м (двострана траса)	1.496,1	464,4		464,4	0,0	464,4			224,7	239,7
	А.9	Поредно одржавање државног пута ИА1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, П = 23.645 м	1.057,5	288,1		288,0	0,0	288,0			139,4	148,7
		УКУПНО РАДОВИ (А):	3.613,1	3.540,0	0,0	3.540,0	0,0	3.540,0	265,6	706,7	1.416,9	1.150,8
		УКУПНО РРСР ЕБРД:	3.613,1	3.540,0	0,0	3.540,0	0,0	3.540,0	265,6	706,7	1.416,9	1.150,8
		УКУПНО РРСР (11.4.2):	5.119,3	10.792,4	0,0	10.792,4	0,0	10.792,4	1.446,9	2.790,2	4.031,7	2.523,5
		УКУПНО РРСР СБ+ЕМБ:	1.062,2	7.252,3	0,0	7.252,3	0,0	7.252,3	1.181,2	2.083,5	2.614,9	1.372,7
		УКУПНО РРСР ЕБРД:	3.613,1	3.540,0	0,0	3.540,0	0,0	3.540,0	265,6	706,7	1.416,9	1.150,8
		РАДОВИ ИЗ СБ, ЕМБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (10.3):	5.119,3	10.792,4	0,0	10.792,4	0,0	10.792,4	1.446,9	2.790,2	4.031,7	2.523,5

4. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА
3.394,4 милиона динара

У току 2020. године планиран је завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Милош Велики (од Сурчина до Љига). Поред тога, у току су поступци експропријације на деоницама Ниш – Мердаре, Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор), Прељина – Пожега, Коридор 10 – Баточина, Рума – Шабац, Кузмин – Сремска Рача. Такође, планиран је и почетак поступака експропријације на следећим деоницама: Адрани – Мрчајевци – Прељина, Шабац – Лозница, Обилазница око Лознице, Ваљево – Лајковац, Сурчин – Нови Београд, Пожега – Котроман, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.

Распоред улагања **3.300.000.000,00** динара у 2020. години је следећи:

Ред. бр.	Опис	Износ
1.	Е – 75, Грабовница - граница са републиком Северном Македонијом	50.000.000,00
2.	Е – 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	25.000.000,00
3.	Е – 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25.000.000,00
4.	Е – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50.000.000,00
5.	Е – 80, Ниш - Мердаре	1.000.000.000,00
6.	Е – 763 (Милош Велики), Сурчин - Љиг	100.000.000,00
7.	Е – 763 (Милош Велики), Прељина - Пожега	400.000.000,00
8.	Е – 761, Адрани – Мрчајевци - Прељина	350.000.000,00
9.	Коридор 10 – Баточина	100.000.000,00
10.	Аутопут Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор)	400.000.000,00
11.	Аутопут Рума - Шабац	200.000.000,00
12.	Шабац - Лозница	200.000.000,00
13.	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта „Јадар“	50.000.000,00
14.	Сурчин – Нови Београд	250.000.000,00
15.	Рехабилитација државних путева, санација клизишта на државним путевима и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	50.000.000,00
16.	Трошкови који предходе експропријацији	50.000.000,00
Укупно:		3.300.000.000,00

Средства за реализацију експропријације на горе наведеним деоницама, у укупном износу од **3.300.000.000,00** обезбеђена су на следећи начин:

Средства других наручилаца (Министарство финансија Републике Србије) – **3.200.000.000,00** динара.

ЈП Пuteви Србије -**100.000.000,00** динара (Рехабилитација државних путева, Санација клизишта на државним путевима, исплата накнада по члану 119 Закона о путевима и трошкови који претходе експропријацији)

ПЛАН 2020. ГОДИНА КВАРТАЛНО

РЕД. БР.	ДЕОНИЦА	ПЛАН 2020.	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
1	E-75, Грабовница - граница са Републиком Македонијом	50.000	15.000	30.000	40.000	50.000
2	E – 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
3	E – 75, У крак и Обилазница око Новог Сада	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
4	E – 80, Просек – граница са републиком Бугарском	50.000	15.000	30.000	40.000	50.000
5	E – 80, Ниш - Мердаре	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	E – 763, (Милош Велики), Сурчин - Љиг	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7	E – 763, (Милош Велики), Прельна - Пожега	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	E – 761, Алрани - Мрчајевици - Прельна	350.000	100.000	200.000	280.000	350.000
9	Коридор 10 – Баточина	100.000	40.000	70.000	85.000	100.000
10	Аутопут Рума – Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Аутопут Рума - Шабац	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Шабац - Лозница	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Обилазница око Лознице у оквиру пројекта "Јадар"	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000
14	Сурчин - Нови Београд	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
15	Рехабилитација државних путева, санација клизишта и исплата накнада по члану 119 Закона о путевима	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
16	Трошкови који претходе експропријацији	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА Б. Улагања у текућој години:	3.300.000	850.000	1.680.000	2.520.000	3.300.000

5. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ 780,0 милиона динара

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у Јавном предузећу "Путеви Србије", у складу са Законом о јавним путевима, обавља делатност вођења евиденција о државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним за путеве. Обавља и делатност: управљања саобраћајем и снимања саобраћајног оптерећења-бројање возила на државном путу.

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају:

- води базе података од значаја за мрежу државних путева
- врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних путева опремљених елементима ИТС-а
- врши надзор и управљање на инсталисаним системима и опремом у тунелима
- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС) као и подршку увођењу концепта одржавања путева по учинку (Performance Maintenance Based Contract)
- води послове снимања саобраћаја и бројања возила на државним путевима и прикупљања података везаних за саобраћај
- води ИТ послове предузећа
- води послове аутоматске обраде података (АОП-а), везане за наплату путарине
- врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби.

Циљеви предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају:

- Ефикасно управљање и благовремено ажурирање база података - чиме се обезбеђује адекватно обављање делатности управљања државним путевима.
- Обезбеђење функционалности и поузданости рада елемената ИТС-а - чиме се омогућава адекватно управљање саобраћајем и инсталисаном опремом на деловима путне мреже.
- Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких информационих система (ПМИС) - чиме се омогућава подршка раду надлежних сектора и служби.
- Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са наплате путарине - чиме се омогућава ефикасна обрада података и достава извештаја надлежним секторима и службама.
- Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ - чиме се омогућава неопходна ИТ подршка пословним процесима у предузећу.

Планирана средства Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају за 2020. годину, усклађена са реалним изворима прихода у 2020. години, лимитираће успешно остваривање циљева предузећа у области управљачко информационих система у саобраћају. Сектор ће уз пуну ангажованост, стручност и уз примену највиших стандарда у области менаџмента система квалитета и управљања, бити посвећен и ангажован у остваривању планираних резултата и циљева.

У складу са одређеним средствима за пословну 2020. годину Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају спровешће планиране активности у остваривању следећих резултата и циљева сектора: одржавање у функционалном стању постојећих елемената информационих система у саобраћају; припрема инфраструктуре, интеграција и надоградња елемената информационих система у јединствен функционални систем; обука и едукација инжењерског и техничког састава Сектора за нове послове и прилагођавање организационе структуре новим захтевима; испуњење преузетих обавеза насталих преласком организационих јединица у сектор и формирањем нових организационих јединица, активности на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима; Активности на пословима техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у складу са Споразумима, Протоколима, Уговорима, Упутствима и Процедурама ЈППС-а;

Активности на реализацији Концепта развоја ИТС система на мрежи државних путева Републике Србије се спроводе у складу са смерницама из докумената: „Стратегије планирања, развоја и примене интелигентних транспортних система (итс) на путевима Републике Србије у функцији безбедности саобраћаја“ која је израђена од стране Саобраћајног факултета Универзитета у

Београду, Смернице за развој ИТС-а на државним путевима Републике Србије дефинисане су и у документу „Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 2017 – 2027“ ЈП „Путеви Србије“ којим су утврђени концепти развоја путно метеоролошког информационог система и система видео надзора, као и смернице за примену стандарда из области ИТС-а. Организациона структура на пословима управљања саобраћајем на државним путевима Републике Србије предложена је документом „Реформа путног сектора“ израђена од стране консултантске куће „Deloitte“. Концепт развоја ИТС-а на мрежи државних путева Републике Србије ће се радити у складу са важећим законима („Закону о путевима (Сл. Гласник РС, бр. 41/2018 и бр. 95/2018 - др. закон)“, „Закон о безбедности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС, бр. 24/2018)“) , подзаконским актима, директивом ЕУ, као и стандардима из предметних области.

Развој ИТС-а доприноси реализацији „Плана развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015. до 2020. године“ који се реферише на „Стратегију развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године“ кроз испуњавање општих циљева (стратегијских и структурних) подизањем квалитета услуга транспортног система, повећавањем ефикасности друмског саобраћаја и транспортног система, безбедности и заштите животне средине и применом циљно оријентисаног планирања и управљања саобраћајним токовима.

Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према одређеним средствима у **Програму за 2020. годину:**

(у милионима динара)

Ред.бр.	О П И С	План 2020.
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	780,00
А)	Пренете обавезе из 2019. године	45,6
Б)	Улагања у 2020. години	734,40
	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	713,40
Ц)	Улагања по уговорима из 2019. године	21,00

Упоредни преглед улагања 2019 - 2020. година:
(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	2019.	2020.
		ПЛАН	ПЛАН
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	493,50	780,00
А)	Пренете обавезе из 2019. године	20,00	45,6
Б)	Улагања у 2020. години	473,50	734,40
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	441,92	713,40
	1. СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	37,98	191,70
	2. СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	134,45	174,100
	3. ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	87,48	100,94
	4. БАЗЕ ПОДАКА - ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА	88,36	131,766
	5. НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	20,29	23,100
	6. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	46,90	48,20
	7. ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	6,86	6,7
	8. ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	19,60	17,96
	9. ОДЕЉЕЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ		18,93
Ц)	Улагања по уговорима из 2019. године	31,58	21,00

Распоред улагања у 2020. години је следећи:

(у милионима динара)

Поз. у ПП	О П И С	План 2020.
1	2	
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	780,00
А)	ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2019. ГОДИНЕ	45,6
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2020. ГОДИНИ	734,40
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	713,40
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ - СМУС	191,70
	1.1.	30,60
	1. Грађевинска, енергетска и комуникациона инфраструктура	30,60
	1. Комуникациона инфраструктура (пројектовање, изградња, набавка опреме и резервних делова - 2020)	3,0
	2. Енергетска инфраструктура (пројектовање, изградња, набавка опреме и резервних делова) - 2020	0,2
1.1.	3. Опремање објеката _2020	1,8
	<i>1. Изградња комуникационе инфраструктуре _ПЈН2019</i>	18,0
	<i>2. Пројекат топологије комуникационе мреже _ПЈН2019</i>	2,4
	<i>3. Пилот пројекат изградња хибридних извора напајања _ПЈН2019</i>	1,6
	<i>7. Реализација пројекта Националног ИТС центра, претходне активности, фаза I _ПЈН2019</i>	3,6
	1.2.	52,6
	2. Трошкови путних објеката	52,6
	1. Трошкови одржавања _2020	2,4
	<i>1.1. Набавка потрошног материјала и резервних делова _ПЈН 2019</i>	5,80
	<i>1.2. Набавка ситног потрошног материјала и резервних делова _ПЈН2019</i>	1,00
1.2.	2. Услуга пожарне страже на ИТС објекту _ ПЈН 2019	20,0
	3. Трошкови функционисања _2020	5,40
	<i>3.1. Трошкови функционисања објеката за контролу и надзор тунела _ПЈН2019</i>	6,00
	<i>3.3. Лиценце за ГИС (ЕСРИ) платформу и годишњи закуп сервера за ИТС ГИС портал _ПЈН2019</i>	3,60

	4. Трошкови функционалног испитивања (по испитивању, по објекту)_2020	8,4
	1.3.	61,20
	Опрема система за надзор и управљање саобраћајем	61,20
	1. Видео надзор у функцији корисника путева	1,8
1.3.	1. Унапређење система видео надзора_ПЈН2019	29,40
	2. Унапређење система видео надзора посебне намене_ПЈН2019	5,40
	3. Унапређење система за обавештавање корисника пута_ПЈН2019	23,40
	4. Израда пројекта развоја система за мерење осовинског оптерећења_ПЈН2019	1,20
	1.4.	14,6
	4. Унапређење ИТСа и примена нових техничких решења	14,6
1.4.	1. Развој нових техничких решења_2020	11,0
	2. Радарски системи	0,60
	3. Сигурно паркиралиште	0,60
	4. Информисање	0,60
	5. Софтвери	1,80
	1.5.	14,70
	5. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-а, обука и консултантске услуге	14,70
1.5.	1. Консултантске услуге	11,4
	2. Обуке	1,6
	3. Стандарди међународне директиве	1,0
	1. Консултантске услуге из области ИТС-а_2019	0,60
	2. Основна обука из области ИТС-а_2019	0,10
	1.6.	17,4
	6. ПМСт у функцији одржавања путева	17,4
1.6.	1. Унапређење ПМСт_2020	6,0
	1. Унапређење система за прикупљање метеоролошких података_2019	11,4
1.7.	1.7.	0,6
	7. WIM у функцији пројектовања и одржавања путева	0,6
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	174,100
	2.1.	173,500
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	173,500
2.1.	1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са система за опсервацију саобраћаја	68,598
	2. Одржавање ИТС опреме	40,762

	3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни центри)	1,800
	4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима	53,280
	5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	9,060
	2.2.	0,600
	Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја	0,600
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	100,940
	3.1.	16,800
3.1.	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и мрежа	16,800
	1. Модернизација и унапређење ИТ система и мрежа (заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа)	16,800
	3.2.	82,940
	Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП "Путеви Србије"	82,940
3.2.	1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме	21,900
	2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	2,400
	3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт лиценце, Симантек антивирус програм)	16,640
	4. Набавка тонера, кетрица, мастила и осталог потрошног материјала за функционисање комплетног пословног система ЈП "Путеви Србије"	42,000
	3.3.	1,200
3.3.	Имплементација нових софтверских апликација за потребе ЈП ПС	1,200
	1. Опрема за ДМС	1,200
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - функционалност, ажурирање и интеграција	131,766
	4.1.	16,40
4.1.	Базе података о путевима	16,40
	1. Опрема за снимање путне мреже	12,40
	2. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 1, фаза 2 и фаза3	4,00
4.2.	4.2.	31,94

	База података о саобраћају (БПС)	31,94
	1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2019. и израда публикације 2018. и 2019.годину	4,62
	2. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја за 2020.годину и контрола рада аутоматских бројача саобраћаја у 2020.години	0,72
	3. Повремено бројање саобраћаја за 2020.годину	6,00
	4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података	8,0
	5. Набавка уређаја за континуално бројање саобраћаја	7,2
	6. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС	1,0
	7. Анализа трендова достигнутих и израда модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије	1,80
	8. Програмско проширење базе података о саобраћају	2,00
	9. Консултантске услуге из области система мерења оптерећења у покрету	0,60
	4.3.	15,0
	База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима	15,0
4.3.	1. Израда апликације за интеграцију процеса и активности безбедности саобраћаја у геопросторном окружењу	6,0
	2. Геопросторна база података о пружним прелазима	4,0
	3. Геопросторна база података о саобраћајној сигнализацији и опреми	4,0
	4. Израда модула за аутоматски унос података о саобраћајним незгодама и генерисање извештаја из геопросторне базе	1,0
	4.4.	28,21
	База података о путним објектима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БППК, БПК)	28,21
4.4.	1. База података о мостовима	10,86
	2. База података о тунелима	8,4
	3. База података о потпорним и обложним конструкцијама	8,95
	4.5.	40,216
	ГИС функционалности, консултантске услуге - пословна подршка, специјалистичке обуке, хардвер и софтвер	40,216
4.5.	1. Одржавање ГИС Портала и апликације мобилног мапирања	4,416
	2. ИТ инфраструктура одељења база података - сервери, сториџ системи (проширење, upgrade, подршка у раду)	7,3

	3. Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета (десктоп и серверски ниво)	7,00
	4. Специјалистичке ГИС/ИТ обуке за потребе одељења БП	3,34
	5. Хардверска опрема, софтверске лиценце, услуге cloud computing сервиса за потребе одељења базе података	5,15
	6. Консултантске ИТ услуге серверског окружења и база података (серверски оперативни системи, виртуелизација, мрежа, геопросторне и и релационе базе података)	0,60
	7. Додатне екстензије ESRI ArcGIS пакета (додатни софтверски пакети за унапређење пословног процеса)	3,65
	8. Унапређење ГИС Портала, геопросторних и релационих база података новим функционалностима	8,76
5.	НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	23,100
	5.1.	7,200
	Назорни контролни центар	7,200
5.1.	1. Физичко обезбеђење објекта Газела	3,840
	2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат "Газела"	2,040
	3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела"	1,320
	5.2.	15,900
5.2.	Локални - оперативни центар	15,900
	1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни надзорни центар	15,900
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	48,20
	6.1.	4,00
6.1.	Надоградња, одржавање хардвера УИС АОП-а	4,00
	1. Надоградња и замена хардвера и ИТ - опреме УИС АОП-а	4,00
	6.2.	42,00
6.2.	Израда техничко-пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкције, проширења и опремања СС у УИС АОП-а	42,00
	1. Реконструкција, проширење и опремање СС АОП-а	42,00
	6.3.	1,2
6.3.	Лиценце софтвера	1,2
	1. Годишње лиценце за Oracle	1,0
	2. Ostale licence (Corel Graphics Suite, Nero Ultra Edition)	0,20
	6.4.	1,0

	Увођење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а	1,0
	1. Столарија, подови....	1,0
7.	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	6,7
	1. Web систем за контролу и управљање e-mail-ова	0,6
	2. Одржавање софтвера и апликација Информативног центра	0,30
	3. Обуке запослених у Информативном центру	1,3
	4. Обука запослених у ЈП „Путеви Србије“	1,00
	5. Израда апликације и базе података за евиденције запослених	0,3
	6. Средства за унапређење процеса рада Информативног центра	0,7
	7.Надоградња постојећих канала информисања	1,00
	8. Услуга увођења бесплатног броја за кориснике	1,5
8.	ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	17,96
	1. Увођење система квалитета у оквиру Одбора за квалитет	0,50
	2. Трошкови ангажовања акредитоване лабораторије за коловозе – испитивање асфалтних мешавина	3,2
	3.Трошкови ангажовања иностраних лабораторија за испитивањан која није могуће спровести у земљи	1,16
	4.Набавка и сервисирање лабораторијске опреме за испитивање асфалтних компоненти и асфалтних мешавина у сарадњи са Грађевинским факултетом	5,6
	5.Организација за потребе едукација и усавршавање надзорних инжењера ПUTEVA Србије и студената Грађевинског факултета	1,20
	6.Провере квалитета изведених радова у гарантном року и после поистека гарантног рока	1,4
	7.Спровођење међулабораторијских испитивања ради утврђивања поузданости метода испитивања и провере резултата испитивања	1,20
	8.Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза на деловима државне путне мреже и провера тачности резултата опреме осталих Извођача.	3,00
	9.Рачунарски пакети за статистичку обраду података за потребе праћења и одржавања квалитета	0,70
9.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕГРИСАНЕ МЕНАѢМЕНТ СИСТЕМЕ И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА	18,93
	Интегрисани менаѢмент система	5,09
	1. Провере интегрисаних менаѢмент система	1,35
	2. Развој и унапређење менаѢмент система	3,74
	Унапређење пословних процеса	1,38
	1. Функционисање пословних процеса	0,78
	2. Унапређење пословних процеса	0,60
	Софтверска пословна подршка	12,46
	1. Информациона и пројектно документациона подршка пословних процеса	12,46
Ц)	УЛАГАЊА ПО УГОВОРИМА ИЗ 2019. ГОДИНЕ	21,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Планирана улагања у 2020. години, Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају, мања су за око 23% од планираних улагања у 2018. години, односно мања су за око 43% у односу на планирана улагања у 2019. години. Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у 2020. годин очекује значајан обим послова везаних за: преузимање, интеграцију, управљање и одржавање нових техничко технолошких система инсталираних у зони и у тунелским комплексима на Коридорима Србије (а након окончања предметних инвестиција, добијања употребне дозволе и преузимања на управљање од стране ЈППС); послове техничке подршке инвеститорима на незавршеним пројектима у складу са Споразумима, Протоколима, Уговорима, Упутствима и Процедурама ЈППС-а; послове на реализацији Концепта развоја ИТС система на мрежи државних путева Републике Србије; модернизација и проширење путно метеоролошког информационог система за потребе одржавања у складу са РВМС/SLA уговорним односима и моделима пословања; модернизација и проширење система аутоматске обраде података (АОП), повезивање АОП-а са јединственом централизованом платформом за наплату путарине, стварање централизованог информационог система; модернизација, проширење и ажурирање база података значајних за мрежу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева и реализацијом пројекта снимања ДП; модернизација ИТ система неопходна за потребе функционисања предузећа; развој ИМС и система за пословну подршку, развој софтверских алата за подршку пословним процесима предузећа; развој система информаисања корисника државних путева; послове БЗР и ЗОП-а; и други послови у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају.

Планирана улагања у Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС) у 2020. години су смањена за 254,3 милиона динара у односу на планирана улагања у 2019. години. Пројекти модернизације ИТС-а реализују се кроз пројекте изградње Коридора Србије чији је инвеститор предузеће Коридори Србије доо и ЈППС, док развој и модернизација ИТС-а на већ изграђеним деоницама Коридора 10, планирана реализација везана је за расположиве међународне фондове (ИПА фонд, фонд пројекта Connesta намењен за ITS системе, финансијска средства Светске банке везана за пројекат Regional Transport and Trade Facilitation где су предвиђена средства за комплетно опремање ИТС системима на деоници ДП Београд-Ниш). Ови пројекти се реализују у координацији са надлежним министарствима.

Планирана улагања у одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању ИТС опреме у 2020. години мања су за 3,6% у односу на 2019. годину. Планирани послови у 2020. години односе се на одржавање предметних тунелских система и ИТС опреме (одржавање постојећих система, одржавање у прелазном периоду у складу са Споразумима и одржавање нових система чији се завршетак и преузимање у надлежност очекује у 2020. години. У овире ове позиције налазе се улагања и у одржавање система АБС-а (аутоматских бројача саобраћаја) и ПМИС-а (путно метеоролошких информационог система и метеоролошких станица ЈППСа).

Применом методологије за постављање АБС која је развијена од стране Саобрачајног факултета у Београду дефинише се распоред аутоматских бројача саобраћаја – АБС на макро нивоу на путној инфраструктури у надлежности ЈППС. Дужи период времена чека се на реализацију ЈН за одржавање и испоруку података са АБС за коју постоји дефинисана потребна техничка и друга документација а у складу са одредбама постојеће-примењене методологије за одржавање и испоруку података са АБС. До реализације предметне јавне набавке за одржавање и испоруку података са АБС примењује се постојећи уговор из 1992 године и анекс из 2006 године кроз постојећу-примењену методологију (У току је утврђивање методологије од стране именоване Комисије на основу које ће стручне службе дефинисати јединичне трошкове и начин рада извођача на одржавању и испоруци података са АБС).

Развој ПМИС се реализује уз подршку надлежних министарства и међународних кредита, применом одговарајуће методологије инсталирана је опрема и путно метеоролошки информациони систем-ПМИС који је тренутно експлоатацији.

Одржавање ИТС, опреме и инсталација тунела на тунелским комплексима од посебног су значаја на путној инфраструктури. Обзиром да се значајни тунелски комплекси са инсталираном опремом

за управљање тунелима налазе у прелазном стању/статусу у смислу техничког пријема и примопредаје, на основу споразума/протокола/уговора и упутстава врши се техничка подршка праћења, управљања и сервисно одржавање сложених тунелских система. Основно периодично сервисно одржавање инсталиране тунелске опреме примењује се пре свега на кључне елементе ИТС-а тунела као што су системи противпожарне заштите—ПП централе, резервног напајања, видео надзора и измељиве сигнализације, детекције ваздуха и други системи.

Планирана улагања у *ИТ систем, опрему инфраструктуру и софтвере* у 2020. години мања су за око 43% (76,2 милиона динара) у односу на планирана средства у 2019. години. Планирани послови у 2020. години односе се на: модернизацију и унапређење ИТ система и квалитета, усклађивање са законским обавезама, усклађивање са потребама предузећа и захтевима надлежних државних служби; обједињавање трошкова ИТ система за потребе функционисања комплетног пословног система предузећа.

Обзиром на Реформу путног сектора и ЈППС-а а у складу са препорукама и упутима кроз пројекат анализе ИТ система и актуелних потреба у смислу адекватне безбедности и заштите ИТ окружења у складу са законом о информационој безбедности планирана је и фазно се спроводи примена нових, унапређење и одржавање постојећих ИТК ресурса: хардверско-софтверских решења, интеграција расположивог ИТ система и комуникационе мреже као и активне мере безбедности, заштите и контроле приступа.

Такође обзиром на разурњеност и дислоцираност елемената ИТ система у ЈППС и потребе његове адекватне интеграције и унапређења, комуникационог повезивања, одговарајуће заштите и надзора безбедности перманентно се спроводе активности интеграције и централизације ИТ система и комуникационе мреже (централизације комуникационог повезивања, контроле и управљивости), увођење и примена сталног стручног outsourcing надзора ИТ безбедности као и планирања и обезбеђење одговарајућих елемената firewall филтера.

Планирана улагања у *развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података од значаја за мрежу државних путева* у 2020. години су мања за око 45% (106,6 милиона динара) у односу на планирана средства у 2019. години.

Планирана улагања у *развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података од значаја за мрежу државних путева* у 2020. години су 131,766 милиона динара чиме ће се обезбедити: усклађивање постојећих база података са Уредбом о категоризацији државних путева и новим Референтним системом државних путева; реализација пројекта снимања целокупне путне мреже и ажурирање постојећих БП; посебни захтеви за развојем, интеграцијом, ажурирањем и унапређењем функционалности база података са аспекта подршке пословним процесима предузећа и са аспекта захтева надлежних државних субјеката и институција; развој геопросторне база података, као и развој и модернизација БП у складу са препорукама пројекта Реформе путног сектора РС. У оквиру централног ГИС система интегрисано је више апликација за различите корисничке потребе у оквиру ЈП „Путеви Србије“, а у овој години ће се развити и нова апликативна решења за подршку пословних процеса, и обезбедити поузданост платформе за интеграцију и управљање веб ГИС апликацијама. И у овој години ће редовно вршити одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета како би се на адекватан начин омогућило коришћење најсавременијих софтверских ГИС решења као и припадајућа техничка подршка у раду софтвера. Уградњом нових утоматских бројача саобраћаја побољшаће се покривеност путне мреже (аутопутских деоница), континуалним бројањем саобраћаја и створити могућност проширења базе података о саобраћају као и израда апликације за обраду података са бројача саобраћаја чиме ће престати потреба за реализацију ЈН Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја већ би се обрада података радила унутар ЈППС и публиковали резултати у складу са Законом о јавним путевима.

У туку године унапредиће се геопросторне база података о пружним прелазима и саобраћајној сигнализацији и опреми као и апликативни софтвер за управљање геопросторном базом података Структура ових баз података омогућиће доступним атрибуте неопходне релевантним корисницима података за обављање својих послова (интерно у оквиру ЈППС али и екстерним корисницима, министарствима, стручним институцијама, итд).

С обзиром да у 2020. години предстоје послови завршетка снимања стања комплетне путне мреже

(по пројекату предвиђеном међународним кредитом), интензивираће се активности везане за развој, интеграцију и ажурирање база података и ГИС ЈППС од значаја за мрежу државних путева.

Планирана улагања за *одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају у 2020. години* су мања за око 9,4% у односу на 2019. годину. Планирани послови у 2020. години односе се на: трошкове за објекте у надлежности СУИСС.

Планирана улагања у *модернизацију и проширење система за аутоматску обраду података (АОП) везаних за наплату путарине, у 2020. години* су предвиђена у укупном износу од 48,2 милиона динара за потребе надоградње и одржавања ИТ опреме, HW и SW УИС у АОП-у, као и проширење опреме УИС у Одељењу АОП-а и адекватна интеграција са централизованом платформом у наплати путарине.

Повећањем дела послова у областима: квалитета, ИМС и СПП, Информативног центра и области безбедности и здравља на раду и заштити од пожара предвиђен је обим улагања у 2020 години у следећим износима: Одељење квалитета 17,96 милиона динара; Одељење за ИМС и СПП 18,93 милиона динара; Одељење Информативног центра 6,7 милиона динара и Оделјење БЗР и ЗОП у износу од 84,06 милиона динара. Преласком три одељења из надлежности кабинета в.д. директора (одељење квалитета, информативни центар и одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду) у надлежност Сектора за УИСС, и формирањем новог Одељења за ИМС и СПП, реализација планираних улагања обављаће се у складу са процедурама и пословним процесима СУИСС. Послови сектора везано за наведена одељења односе се на унапређење пословних процеса у складу са применом ИМС. Одељење за ИМС и СПП обавља послове на успостављању, имплементацији, развоју и унапређењу менаџмент система ИСО 9001, ИСО 45001, ИСО 39001, ИСО 50001, ИСО 27001, ИСО 14001. Интеграцијом нових менаџмент система са успостављеним системом у претходним годинама обезбедиће се ефикаснији и ефективнији начин управљања пословним процесима у предузећу, такође и анализа пословних пословних процеса и међусекторска координација у циљу успостављања информационих пословних система.

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају обавља и велики обим послова техничке подршке и корисничког надзора на реализацији пројеката изградње ауто-путских деоница на Коридорима Србије на којима се имплементира ИТС опрема (ИТС опрема на отвореним деоницама и ИТС опрема и системи у тунелским објектима и тунелско оперативним центрима). Такође велики обим послова Сектора за УИСС односи се на техничку подршку- надзор и праћење рада инсталисаних система у пробном и гарантном периоду (у складу са донетим актима и Споразумима), а до добијања употребне дозволе и окончане примопредаје предметних објеката и система у надлежност ЈППС-а. Ови послови представљају искључиво послове техничке подршке инвеститору за отклањање неусаглашености и довођење предметних система у редован режим рада. Сектор за УИСС у прелазном периоду не врши послове управљања саобраћајем и управљања инсталисаним системима и управљања тунелским системима, већ обавља послове техничке подршке инвеститору до окончања поступка примопредаје. Обзиром да постоје објекти на којима није окончан технички преглед или је истекао пробни период рада, и налазе се у статусу експлоатације и одвијања саобраћаја, са израженим проблемима са аспекта: функционалности, поузданости и безбедности као и са аспекта против пожарне заштите на тунелским објектима, Сектор указује надлежним субјектима на уочене проблеме и неусаглашености који могу произвести велике последице у складу са тим тражи хитно и ефикасно решавање наведених проблема.

Повећањем обима послова у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у областима ИТС-а; преузимање нових система на отвореним деоницама и тунелских система на новоизграђеним деоницама аутопутева; повећање обима послова АОП-а у наплати путарине и модернизација централизованог система; модернизација и унапређење ИТ система и квалитета; развој, интеграција и ажурирање база података; послови одржавања предметних система; информативни центар; ИМС и квалитета и послови БЗР и ЗОП, захтевају и повећање броја радних места за 22 извршилаца у 2020. години по закључцима Владине Комисије а у складу са Програмом пословања.

План за 2020. годину по кварталима:
(у милионима динара)

Ред.бр.	Опис	2020.	I	II	III	IV
		План	Квартал	Квартал	Квартал	Квартал
5.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	780,00	156,00	195,00	195,00	234,00
А)	Пренете обавезе из 2019. године	45,6				
Б)	Улагања у 2020. години	734,40	146,88	183,60	183,60	220,32
5.1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ	713,40	142,68	178,35	178,35	214,02
1.	СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ	191,70	38,34	47,93	47,93	57,51
2.	СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА	174,10	34,82	43,53	43,53	52,23
3.	ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА, ОПРЕМА, ИНФРАСТРУКТУРА И СОФТВЕРИ	100,94	20,19	25,24	25,24	30,28
4.	БАЗЕ ПОДАТАКА - ФУНКЦИОНАЛНОСТ, АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА	131,766	26,35	32,94	32,94	39,53
5.	НАБАВКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	23,10	4,62	5,78	5,78	6,93
6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ СУИСС	48,20	9,64	12,05	12,05	14,46
7.	ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР	6,70	1,34	1,68	1,68	2,01
8.	ОДЕЉЕЊЕ КВАЛИТЕТА	17,96	4,20	5,25	5,25	6,30
9.	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМС И СИСТЕМЕ ЗА ПОДРШКУ ПОСЛОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА	18,93	3,79	4,73	4,73	5,68
Ц)	Улагања по уговорима из 2019. године	21,00	4,20	5,25	5,25	6,30

6. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

2.016,6 милиона динара

У 2020. години планира се отплата кредита према Панонској банци – Банка Intesa по рефинансираним кредитима у износу од **72,8 милиона динара**, од чега се на отплату главнице односи 55,1 милиона динара, а на камату 17,7 милиона динара.

У оригиналној валути износ главнице који доспева у 2020. години је 512.605,26 УСД, док камата износи 164.330,37 УСД.

Планирани курс УСД за 2020. годину по коме ће се вршити отплата главнице и плаћања камате износи 107,55 динара.

У 2020. години планирано плаћање по основу ПДВ-а износи **1.750,0 милиона динара**.

У 2020. години планира се отплата камате по основу два кредита код поштанске штедионице у укупном износу од **193,8 милиона динара**.

7. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
4.246,8 милиона динара

Упоредни приказ реализације за 2018. годину, процењене реализације за 2019. годину и плана за 2020. годину по кварталима даје се у наредној табели:

7. ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Поз. у ПП	Опис	Реализација 2018.	Реализација 2019.	ПЛАН 2020.	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
7.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	3.109,1	3.610,8	4.246,8	1.127,68	1.056,33	1.031,65	1.031,13
A)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	65,4	90,4	95,9	95,94			
Б)	Улагања у текућој години	3.043,7	3.520,4	4.150,9	1.031,74	1.056,33	1.031,65	1.031,13
7.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	3.043,7	3.520,4	4.150,9	1.031,74	1.056,33	1.031,65	1.031,13
7.1.1.	Трошкови зарада и накнада	2.136,8	2.362,4	2.843,2	716,73	723,11	694,07	709,25
7.1.1.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	1.803,8	2.065,2	2.596,9	660,18	660,76	634,33	641,63
7.1.1.2.	Трошкови накнада	14,0	6,3	6,9	1,72	1,72	1,73	1,73
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	14,0	6,3	6,9	1,72	1,72	1,73	1,73
	- по уговору о привременим и повременим пословима							
7.1.1.3.	Трошкови накнада Надзорном одбору	5,0	5,1	5,5	1,37	1,37	1,37	1,37
7.1.1.4.	Трошкови накнада Комисији за ревизију							
7.1.1.5.	Остала лична примања запослених (брuto: отпремнине и jubиларне награде)	24,3	22,3	18,4	3,45	7,57	4,04	3,36
7.1.1.6.	Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника)	14,1	17,0	22,0	3,75	3,75	3,75	10,75
7.1.1.7.	Накнаде трошкова запосленим	131,3	166,8	192,3	45,97	47,65	48,56	50,12
	- за превоз на посао и са посла	110,8	139,1	160,0	39,81	40,03	40,08	40,08
	- на службеном путу	20,6	27,7	32,3	6,16	7,62	8,48	10,04
7.1.1.8.	Стипендије		0,8	1,2	0,29	0,29	0,29	0,29
*	Обавезе по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата	144,3	78,9					
7.1.2.	Трошкови материјала	117,4	125,0	138,5	34,62	34,61	34,63	34,64
7.1.2.1.	Трошак административног материјала	47,0	43,1	56,3	14,07	14,07	14,08	14,08
	- канцеларијски материјал и признанице	32,7	28,5	40,0	10,00	10,00	10,00	10,00
	- материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна галантерија и корпоративни материјал	10,7	11,9	12,0	3,00	3,00	3,00	3,00
	- ауто гуме и амбалажа	3,5	2,2	3,7	0,92	0,92	0,93	0,93
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0,1	0,5	0,6	0,15	0,15	0,15	0,15
7.1.2.2.	Трошак електричне енергије	2,5	2,3	3,3	0,83	0,82	0,82	0,83
7.1.2.3.	Трошак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама	67,9	79,6	78,9	19,72	19,72	19,73	19,73
7.1.3.	Трошкови производних услуга	402,8	513,2	546,8	135,88	136,69	136,72	137,52
7.1.3.1.	Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	62,5	70,1	71,0	17,75	17,75	17,75	17,75
7.1.3.2.	Трошкови одржавања опреме	47,6	39,2	70,3	16,76	17,57	17,59	18,39
	- одржавање и прање возног парка	31,3	22,5	31,5	7,87	7,87	7,88	7,88
	- трошкови одржавања пословних зграда и остале опреме	3,1	5,3	5,9	1,47	1,47	1,48	1,48
	- хитне занатске интервенције у објектима предузећа	10,2	5,0	6,0	1,50	1,50	1,50	1,50
	- дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката	1,0	1,0	2,0	0,50	0,50	0,50	0,50
	- периодични преглед и контрола громобранских инсталација и електроинсталација у објектима ЈПГПС			8,1	1,62	2,03	2,03	2,43
	- редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара	1,3	3,1	8,0	1,60	2,00	2,00	2,40
	- остали трошкови одржавања (телефонских централа и телефонске опреме, фотокопир апарата, агрегата и припадајућих инсталација, канцеларијске опреме - бројачице новца, рач машине и сл.)	0,8	2,3	8,8	2,20	2,20	2,20	2,20
7.1.3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	67,2	69,0	70,0	17,50	17,50	17,50	17,50
7.1.3.4.	Трошкови оплаћавања, штампања билтена, проспекта, плаката	2,4	53,8	52,0	13,00	13,00	13,00	13,00
7.1.3.5.	Трошкови осталих услуга	223,1	281,1	283,5	70,87	70,87	70,88	70,88
	- комуналних услуга	7,0	8,8	7,0	1,75	1,75	1,75	1,75
	- трошкови услуга у промету (провизија)	216,1	272,3	276,5	69,12	69,12	69,13	69,13

7.1.4. Нематеријални трошкови	183,3	230,2	360,9	80,74	94,00	99,26	86,89
7.1.4.1. Трошкови непроизводних услуга	59,6	99,2	192,0	40,27	51,78	57,02	42,91
- трошкови адвокатских услуга	14,8	14,2	14,7	3,67	3,67	3,68	3,68
- трошкови вештачења	5,5	6,3	6,4	1,60	1,60	1,60	1,60
- израда процене вредности основних средстава		0,4	15,0			15,00	
- трошкови ревизије финансиjsких извештаја или пословања	1,5	1,8	3,8		3,80		
- консултантске услуге	0,2	1,7	5,5	0,24	2,45	2,45	0,36
- здравствене услуге	18,8	21,5	68,4	14,92	17,10	17,10	19,27
- едукација, саветовања, семинари за запослене	5,0	5,9	6,2	1,49	1,55	1,55	1,61
- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	0,8	0,9	0,8	0,20	0,20	0,20	0,20
- услуге обезбеђења пословних просторија	0,8	0,8	0,7	0,17	0,17	0,17	0,17
- услуге чишћења пословних просторија	0,0	0,1	0,1	0,03	0,03	0,03	0,03
- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица + ППО тунела Нова Стражевица + тунела Липак и Железник + архиве у Железнику и Лештанима	7,7	39,0	37,5	9,37	9,37	9,38	9,38
- физичко обезбеђење службеног паркинга и пословног објекта на Обилазници	3,1	3,0	3,9	0,97	0,97	0,98	0,98
- одржавање гасних инсталација у ЈП "Путеви Србије"			1,7	0,34	0,43	0,43	0,50
- редизајн логоса ЈП "Путеви Србије"			6,0		6,00		
- чување и излучивање архиве (раније: адаптација и проширење простора архиве)		4,5	5,1	1,27	1,27	1,28	1,28
- софтверски програм за кадрове			3,5	3,50			
- остали трошкови непроизводних услуга (постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијама ЈППС; израда елабората из области заштите од пожара у тунелским комплексима; израда планова заштите од пожара; израда системских докумената захтеваних прописима у области БЗР и у области ЗОП; процена ризика од катастрофа, план заштите и спашавања, план смањења ризика од катастрофа; и израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања)	2,4		13,5	2,70	3,38	3,38	4,05
7.1.4.2. Трошкови репрезентације	2,3	2,1	2,0	0,50	0,50	0,50	0,50
7.1.4.3. Трошкови премија осигурања возила и запослених	18,0	19,5	40,5	8,38	10,13	10,13	11,87
7.1.4.4. Осигурање новца у транспорту	2,4	2,9	4,8	1,20	1,20	1,20	1,20
7.1.4.5. Трошкови платног промета	38,8	45,7	54,2	13,55	13,55	13,55	13,55
7.1.4.6. Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	6,2	6,2	8,6	2,15	2,15	2,15	2,15
7.1.4.7. Накнада за путеве приликом регистрације возила (и за коришћење грађевинског земљишта)	2,3	1,1	2,4	0,60	0,60	0,60	0,60
7.1.4.8. Остали нематеријални трошкови	53,8	53,5	56,4	14,09	14,09	14,11	14,11
- републичка административна такса	24,1	24,3	24,9	6,22	6,22	6,23	6,23
- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	11,6	13,7	12,2	3,05	3,05	3,05	3,05
- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	2,6	2,1	2,9	0,72	0,72	0,73	0,73
- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	15,5	13,4	16,4	4,10	4,10	4,10	4,10
7.1.5. Набавка опреме	1,7	8,0	17,8	3,12	7,28	5,28	2,13
7.1.5.1. Опрема	1,7	8,0	17,8	3,12	7,28	5,28	2,13
- канцеларијска опрема (канцеларијски намештај за пословне просторије Предузећа)	0,5	3,1	5,0	1,00	2,00	2,00	
- клима уређаји за пословне просторије и кабине наплатних станица	0,9	2,0	3,0		1,50	1,50	
- набавка основних средстава за заштиту од пожара, ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте ЈППС, набавка основних средстава за рад Одељења за БЗР и ЗОП		1,6	7,1	1,42	1,78	1,78	2,13
- остала опрема (телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице, и др.)	0,3	1,3	2,7	0,70	2,00		
7.1.6. Финансијски расходи	18,1	69,2	30,1	7,52	7,52	7,53	7,53
7.1.7. Остали расходи	183,7	212,4	213,6	53,13	53,13	54,17	53,17
7.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје	9,7	12,9	12,9	3,22	3,22	3,23	3,23
7.1.7.2. Накнада штете трећим лицима	62,0	77,5	85,5	21,37	21,37	21,38	21,38
7.1.7.3. Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	1,0	1,0	1,0			1,00	
7.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	2,0	5,7	3,3	0,82	0,82	0,83	0,83
7.1.7.5. Остали расходи	109,0	115,3	110,9	27,72	27,72	27,73	27,73
- затезне камате							
- трошкови спорова	108,9	115,1	105,1	26,27	26,27	26,28	26,28
- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа							
- остали непоменути расходи	0,1	0,2	5,8	1,45	1,45	1,45	1,45

Здравствене услуге**68,4 милиона динара**

Планирани износ на позицији Здравствене услуге обухвата следеће:

1	Израда, измена и допуна акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у ЈППС	1,2
2	Периодична испитивања услова радне околине	2,6
3	Прописани лекарски прегледи	4,6
4	Систематски прегледи	35,0
5	Опоравак и здравствена рехабилитација и лечење запослених	25,0
	Укупно:	68,4

Правни основ:

- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини
- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“

Трошкови репрезентације**2,0 милиона динара**

Трошкови репрезентације односе се на трошкове снабдевања пијаћом водом и безалкохолним пићима запослених 1526 радника на 57 наплатних станица (инкасанти, радници обезбеђења, пословође, спремачице, бројачи пазара, техничка служба, тендерска конторла, возачи, сакупљачи, магационери итд.), као и осталих запослених, јер многе наплатне станице нису снабдевене пијаћом водом, па је неопходно обезбедити минималне услове за рад.

Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу запослених изузети су из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (члан 40. став 9).

Трошкови коришћења пословног простора**70,0 милиона динара**

Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра, Влајковићевој, Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), на обилазници, закуп склоништа на Новом Београду које служи за архивирање пословне документације, и закуп магацина за складиштење ТАГ-ова и ситног инвентара, и Железник.

Дневнице на службеном путу**32,3 милиона динара**

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 32,3 милиона динара (28,8 и 3,5).

Хуманитарне активности**1,0 милиона динара**

Средства у износу од 1,0 милиона динара планирана су за Дечији камп за децу радника ЈППС, у организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“.

Накнаде по основу уговора о делу**6,9 милиона динара**

Накнаде по основу уговора о делу планиране су у износу од 6,9 милиона динара, за ангажовање лица специјализовано-софистицираног образовања за обављање послова који се не налазе у делокругу рада послодавца (смањено на 5), као што су послови који се обављају у вези инсталисане ИТС опреме у тунелима „Стражевица“, „Липак“ и „Железник“ и послова за рад на експропријацији у општинама Владичин Хан и Бела Паланка, као и веће ангажовање преко омладинске задруге за потребе техничке архиве.

Трошкови материјала**138,5 милиона динара**

Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и трашак нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи део ових трошкова везан је за функционисање система наплате путарине.

Трошкови непроизводних услуга**192,0 милиона динара**

Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на:

- здравствене услуге (68,4 милиона динара, од чега су систематски прегледи запослених у износу од 35,0 милиона динара),
- трошкове адвокатских услуга (14,7 милиона динара, велики судски спорови),
- физичко и противпожарно обезбеђење тунела стара Стражевица, ППО тунела Нова Стражевица, обезбеђење тунела Липак и Железник, као и архиве у Железнику и у Лештанима (37,5 милиона динара).

8. СИСТЕМ НАПЛАТЕ П УТАРИНЕ**3.061,0 милиона динара**

План за 2020. годину и план по кварталима даје се у наредној табели:

(у милионима динара)

Апропријација - Опис	План за 2020	ПЛАН ЗА 2020. ПО КВАРТАЛИМА			
		први квартал	други квартал	трећи квартал	четврти квартал
8 СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3.061,0	2.032,2	396,3	293,2	339,3
А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1.112,8	1.112,8			
Б) Улагања у текућој години	1.948,2	919,4	396,3	293,2	339,3
8.1. Трошкови материјала	162,8	35,8	46,5	41,1	39,4
8.1.1. ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	13,3	4,0	3,8	2,7	2,8
Приручне прве помоћи – допуна ормарића за наплатне станице	0,6	0,4			0,2
Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони за воду)	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
Набавке минералне воде, сокова, чаја, кафе и др. за потребе Сектора за наплату путарине	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
Заштитне кесице за уређаје за ЕНП	2,1	1,0	1,1		
Гориво за агрегате на наплатним станицама	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
8.1.2. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	33,8	8,6	8,3	8,3	8,6
Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, електроматеријал и алат за техничку службу	9,2	2,3	2,3	2,3	2,3
Одржавање вертикалне светлосне сигнализације (18.11.2018./на 3 год.)	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Хитне занатске интервенције	12,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама (15.12.2018./на 3 год.)	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Одржавање система за грејање и климатизацију на Н.С. Београд	0,6	0,3			0,3
8.1.3. УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	90,0	23,2	21,5	23,8	21,5
Папирне магнетне картице	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Штампани образци и признанице	4,0	1,7	0,0	2,3	0,0
Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	6,0	1,5	1,5	1,5	1,5
8.1.4. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	25,7	0,0	12,9	6,3	6,5
Радне униформе	16,5		5,0	5,0	6,5
ХТЗ опрема	5,0		5,0		
Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја	0,36		0,36		
ЛЗО опрема за техничку службу	2,64		1,32	1,32	
Оловне пломбе и жица за пломбирање	0,6		0,6		
Торбе и друга опрема за ношење новца и документације	0,6		0,6		

8.2.	Трошкови производних услуга	316,8	78,5	78,8	78,6	80,9
8.2.1.	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	316,8	78,5	78,8	78,6	80,9
	Редовно одржавање система за наплату путарине	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	Одржавање система видео надзора	9,0	2,0	2,0	2,0	3,0
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	Одржавање мониторинг центра и алармног система	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	Одржавање система веза - радио станица	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у фолије	6,0	1,2	1,2	1,3	2,3
8.3.	Нематеријални трошкови	55,7	18,7	13,5	16,6	6,9
8.3.1.	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	55,7	18,7	13,5	16,6	6,9
	Кондиционо гађање	0,36		0,18		0,18
	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО	0,36		0,4		
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх - Пирот	0,6	0,1	0,2	0,1	0,2
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора	0,6	0,1	0,1	0,2	0,2
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Јастребац	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Рудник (нс Таково и нс Прељина)	0,6		0,2	0,2	0,2
	Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	30,0	10,0	10,0	10,0	
	Студија оправданости увођења система наплате путарине на новим-будућим деоницама аутопута и на путевима нижег реда	4,0				4,0
	Учешће и излагање на сајмовима у земљи	3,6	0,9	0,9	0,9	0,9
	Израда сервиса за предвиђање параметара саобраћаја ради предикције повећаног интезитета саобраћаја на наплатним станицама, предвиђања просечне брзине возила и оптимизације броја активних наплатних трака	6,0	6,0			
	Израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	3,6			3,6	
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Авала	1,44	0,36	0,36	0,36	0,36
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх - Јагодина	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Бесна Кобила	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Овчар	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1
	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Голија	0,6	0,1	0,2	0,2	0,1
	Обука запослених у call центру	0,36	0,36			

8.4.	Набавка опреме	148,4	24,5	83,9	18,8	21,2
8.4.1.	ОПРЕМА	148,4	24,5	83,9	18,8	21,2
	Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате	6,0	6,0			
	Столице за инкасанте	2,0		1,0		1,0
	Ормарићи за инкасанте	2,0		1,0		1,0
	Уљани радијатори	0,6	0,6			
	Касе за кључеве и оружје	0,4	0,4			
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Ниш-Прешево и Обреновац-Љиг	2,4	2,4			
	Опрема мониторинг центра	0,6	0,3	0,3		
	Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења	0,6			0,6	
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Ниш-Димитровград и Ниш-Прешево	2,0		2,0		
	Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања каса, врата и прозора	0,6			0,6	
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице	0,6	0,6			
	Опрема и средства за темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	3,0		3,0		
	Гумени подови у кабинама	2,0		2,0		
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије	2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
	Набавка службених возила путем оперативног лизинга	42,0	10,0	11,0	11,0	10,0
	Венецијанери за наплатне станице	0,6				0,6
	Набавка блиндираних возила за превоз новца	36,0		36,0		
	Теретно PickUp возило за превоз опасних материја – горива за агрегате	6,0		6,0		
	Набавка грејних тела (мермотерм плоче) за наплатне станице и пословне просторије	3,6	3,6			
	Набавка седам теретних PickUp - комби возила за техничку службу и магационере	15,0		15,0		
	Агрегати за новоизграђене наплатне станице	2,0				2,0
	Пројектовање и израда хоризонталне саобраћајне сигнализације на наплатним станицама	18,0		6,0	6,0	6,0

8.5.	МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	794,5	546,9	81,6	71,1	94,9
8.5.1.	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА	58,4	18,2	13,7	13,3	13,2
	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла	48,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Хардверска опрема за сектор	5,0	5,0			
	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених	0,42		0,42		
	Надзор службених возила путем ГПС-а	5,0	1,2	1,3	1,3	1,2
8.5.2.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	713,0	527,0	56,0	50,0	80,0
	Увођење затвореног система наплате путарине на деоницама Ниш - граница са Републиком Македонијом и Ниш - граница са Републиком Бугарском и деоници Обреновац-Прељина, Уговор бр. 454-1002 од 17.08.2018.г	467,0	467,0			
	Инсталација променљиве вертикалне сигнализације	6,0		6,0		
	Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају	150,0		50,0	50,0	50,0
	Центар за аквизицију и обраду података система за наплату путарине, Уговор бр. 454-240 од 07.3.2019.	60,0	60,0			
	Опрема система за наплату путарине на проширеним наплатним станицама	10,0				10,0
	Увођење система наплате путарине на путевима нижег реда - I фаза	20,0				20,0
8.5.3.	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	23,1	1,7	11,9	7,8	1,7
	Реконструкција и адаптација пословних просторија	12,0		6,0	6,0	
	Контејнери за смештај запослених и архивирање документације	4,2		4,2		
	Закуп пословног простора за регионални центар Чачак	6,9	1,7	1,7	1,8	1,7
8.6.	МОДЕРНИЗАЦИЈА ОПРЕМЕ НА АУТОПУТЕВИМА ПОД НАПЛАТОМ	225,0	180,0	15,0	0,0	30,0
8.6.1.	СПЕЦИФИЧНА ПРОЈЕКТИ	225,0	180,0	15,0	0,0	30,0
	Пилот пројекат контроле коришћења аутопута под наплатом, деоница Београд-Ниш	150,0	150,0			
	Набавка, уградња и пуштање у рад десет брзих електропуњача на наплатним станицама	60,0	30,0			30,0
	Видео зид са пратећом опремом за контролно командни центар контроле наплате путарине	15,0		15,0		

8.7.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	245,0	35,0	77,0	67,0	66,0
8.7.1.	ИЗГРАДЊА НАПЛАТНИХ СТАНИЦА	245,0	35,0	77,0	67,0	66,0
	Пројектовање и изградња наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75)- крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница Обреновац – Прељина, Уговор: 454-1018 од 22.8.2018.г.	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75) - крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763)- деоница Обреновац-Прељина, Уговор: 454-1182 од 25.09.2018.г.	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Додатни радови на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (Аутопут Е-75)- крак ка Македонији, А4 (Аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763) – деоница Обреновац – Прељина	45,0		15,0	15,0	15,0
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над додатним радовима на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) - крак ка Северној Македонији, А4 (Аутопут Е-80) - крак ка Бугарској и А2 (Аутопут Е-763)- деоница Обреновац-Прељина	5,0		5,0		
	Израда пројектно техничке документације и извођење радова на проширењу наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) и А4 (аутопут Е-80)	50,0		20,0	15,0	15,0
	Техничка контрола пројектно техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) и А4 (аутопут Е-80)	5,0		2,0	2,0	1,0

10. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

11.760,6 милиона динара

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (ино-банке) дата је у табелама које су саставни део образложења расхода у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиције 3. и 10.).

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	31.12.2020.
	АКТИВА					
	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	525.851.055	529.386.055	532.198.855	529.383.255
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	33.673	38.673	41.673	45.673
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	30.000	35.000	38.000	42.000
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	3.459	3.459	3.459	3.459
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	214	214	214	214
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	Ц. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	525.817.382	529.347.382	532.157.182	529.337.582
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	77.845.253	77.845.253	77.845.253	77.845.253
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	414.240.166	414.240.166	414.240.166	402.640.166
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.118.611	1.118.611	1.118.611	1.118.611
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	31.743.352	34.943.352	37.603.152	46.683.552
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	870.000	1.200.000	1.350.000	1.050.000
3	Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишња засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким пословима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				



	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	3.663.734	3.702.534	2.976.734	3.713.134
Класа 1	I. ЗАПИСИ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	436.600	410.900	514.800	643.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	4.600	4.900	6.800	7.500
11	2. Недовршена производња и недокрпене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	22.000	21.000	18.000	16.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за записе и услуге	050	410.000	385.000	490.000	620.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	7.000	7.500	2.300	4.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	7.000	7.500	2.300	4.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	490.000	515.000	590.000	440.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.200.000	2.500.000	1.600.000	2.155.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	530.000	269.000	269.500	470.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	134	134	134	134
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	529.514.789	533.088.589	535.175.589	533.096.389
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	361.117.013	363.731.669	368.566.958	364.009.047
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштвима с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Удеои	0405				
303	4. Државни капитал	0406	102.056.098	102.056.098	102.056.098	102.056.098
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	339.112.671	339.112.672	339.112.672	339.112.672
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	163.330	163.330	163.330	163.330
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.741.778	4.356.433	9.191.722	4.633.811
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.453	2.453	2.453	2.453
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.739.325	4.353.980	9.189.269	4.631.358
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	81.956.864	81.956.864	81.956.864	81.956.864
350	1. Губитак ранијих година	0422	81.956.864	81.956.864	81.956.864	81.956.864
351	2. Губитак текуће године	0423				



	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.898.503	40.638.814	38.524.522	34.006.906
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	269.935	167.433	59.695	247.100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	18.435	16.433	14.695	22.100
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	251.500	151.000	45.000	225.000
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	40.628.568	40.471.381	38.464.827	33.759.806
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	4.790.848	4.671.822	4.397.432	3.522.987
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	35.837.720	35.799.559	34.067.395	30.236.819
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.583.436	1.583.436	1.583.436	1.583.436
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.915.837	127.134.670	126.500.673	133.497.000
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	82.670.782	82.714.919	85.058.796	89.287.290
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	82.670.782	82.714.919	85.058.796	89.287.290
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	59.700	59.300	63.000	30.500
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.500.000	4.250.000	2.659.800	1.317.664
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довављачи у земљи	0456	7.500.000	4.250.000	2.659.800	1.317.664
436	6. Довављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	39.000	35.000	36.000	790.000
47	ИВИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	60.000	300.000	405.000	235.000
48	ИВИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	ИВИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	35.586.355	39.775.451	38.278.077	41.836.546
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	529.514.789	533.088.589	535.175.589	533.096.389
89	Е. ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2020. године

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара			
			План I квартал (период 01.01 31.03.2020.)	План II квартал (период 01.01 30.06.2020.)	План III квартал (период 01.01 30.09.2020.)	План IV квартал (период 01.01 31.12.2020.)
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.855.000	13.693.500	25.556.500	36.077.500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	23.000	58.000	121.000	152.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	23.000	58.000	121.000	152.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009				
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32.000	35.500	35.500	42.000
640	Приходи од премија, субвенција, доција, ретреса, компензација и повраћаја пореских давања		32.000	35.500	35.500	42.000
641	Приходи по основу условљених донација					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.800.000	13.600.000	25.400.000	35.883.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	3.263.640	8.330.509	14.560.976	29.298.180
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	21.218	53.505	111.623	140.220
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	42.000	112.500	195.000	260.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	64.400	140.000	218.000	250.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	716.730	1.439.840	2.133.910	2.843.160
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.209.292	6.054.664	10.797.443	13.807.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				11.600.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	210.000	530.000	1.105.000	397.000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.591.361	5.362.991	10.995.525	6.779.320
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.100	13.210	19.910	26.700
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	79	150	210	400
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остале финансијски приходи	1037	79	150	210	400
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.000	12.500	18.500	25.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	450	560	1.200	1.300
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	805.011	1.003.521	1.828.091	2.267.662
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	110.000	232.200	380.600	520.000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остале финансијски расходи	1045	110.000	232.200	380.600	520.000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	693.111	766.821	1.436.991	1.498.827
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.900	4.500	10.500	248.835
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049	800.911	990.311	1.808.181	2.240.962
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6.150	15.250	22.800	31.000
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	42.350	51.300	63.000	64.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48.000	105.400	142.500	240.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	65.000	109.600	158.000	192.000
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	1.737.250	4.332.430	9.131.644	4.553.358
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		1.400	27.400	78.000
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	8.000			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.729.250	4.333.830	9.159.044	4.631.358
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРЕМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	1.729.250	4.333.830	9.159.044	4.631.358
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњени (попољњени) зарада по акцији	1071				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План I квартал (период 01.01 - 31.03.2020.)	План II квартал (период 01.01 - 30.06.2020.)	План III квартал (период 01.01 - 30.09.2020.)	План IV квартал (период 01.01 - 31.12.2020.)
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3001	8.874.310	18.786.000	32.056.900	41.621.249
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	124.000	250.000	450.000	519.449
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	310	16.000	16.900	19.000
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.750.000	18.520.000	31.590.000	41.082.800
6 II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	6.875.671	14.326.025	20.937.093	27.727.622
7 1. Исплате добављачима и данг аванси	3006	5.924.560	12.413.061	17.590.848	22.922.988
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	718.475	1.443.347	2.139.168	2.843.160
9 3. Плаћене камате	3008	49.636	108.617	157.077	211.474
10 4. Порез на добитак	3009				
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	183.000	355.000	1.050.000	1.750.000
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.998.639	4.465.975	11.119.807	13.893.627
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012				
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
16 1. Продаја виђаја и удела (нето приливи)	3014				
17 2. Продаја нематеријалне имовине, непокретних постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
19 4. Примљене лиценце	3018				
21 II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.969.834	4.109.604	11.663.436	13.854.691
22 1. Куповина виђаја и удела (нето одливи)	3020				
23 2. Куповина нематеријалне имовине, непокретних постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.969.834	4.109.604	11.663.436	13.854.691
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-I)	3024	2.142.668	4.109.604	11.663.436	13.854.691
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
29 1. Уношење основног капитала	3026				
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34 II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		27.566	27.566	55.131
35 1. Откуп сопствених виђаја и удела	3032				
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		27.566	27.566	55.131
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39 5. Финансијски линици	3036				
40 6. Исплаћене дивиденде	3037				
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-I)	3039		27.566	27.566	55.131
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	8.874.310	18.786.000	32.056.900	41.621.249
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	8.845.505	18.457.195	32.628.095	41.637.444
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	28.805	328.805		-16.195
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			571.195	
47 Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.171.195	2.171.195	2.171.195	2.171.195
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2.200.000	2.500.000	1.600.000	2.155.000

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9.057.000.000	9.057.000.000	8.557.000.000	500.000.000	653.710.949
Остали приходи из буџета*	1.530.000.000	1.359.067.744	1.359.067.744	0	0
УКУПНО	10.587.000.000	10.416.067.744	9.916.067.744	500.000.000	653.710.949

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2.400.000.000	4.800.000.000	6.800.000.000	7.300.000.000
Остали приходи из буџета*	832.000.000	1.632.000.000	2.432.000.000	3.200.000.000
УКУПНО	3.232.000.000	6.432.000.000	9.232.000.000	10.500.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Прилог 14

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
	Е-75, ГОРЊЕ ПОЉЕ - ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2008			150.639
	Е-75, ЦАРИЧИНА ДОЛИНА - ВЛАДИЧИН ХАН	4	2008			209.287
	Е-75, ВЛАДИЧИН ХАН - ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ	4	2008			615.777
	Е-75, ЛЕВОСОЛЕ - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ	4	2008			196.767
	Е-75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА	4	2008			626.864
	Е-80, ПРОСЕК - ЦРВЕНА РЕКА	4	2008			464.006
	Е-80, ЦРВЕНА РЕКА - ЧИФЛИК	4	2008			77.477
	Е-80, ЧИФЛИК - СТАНИЧЕЊЕ, ПИРОТ ИСТОК	4	2008			335.364
	Е-75, У КРАК И ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА	4	2008			663.903
	Е-763, ЛАКОВАЦ - ЉИГ	4	2008			427.156
	Е-763, ОБРЕНОВАЦ - УБ	4	2008			252.637
	ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ВРЧИН	1	2008			30.228
	Е-75, ГРАБОВНИЦА-ГРЕДЕЛИЦА	4	2016			477.608
	Е-75, ГРЕДЕЛИЦА-ЦАРИЧИНА ДОЛИНА	4	2016			120.520
	СУРЧИН-ОБРЕНОВАЦ	4	2016			1.464.403
	РЕХАБИЛИТАЦИЈА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА	4	2016			117.282
	САНАЦИЈА КЛИЗИШТА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА					
	Е-763, Прељина - Пожега	4	2018			92.809
	АУТОПУТ РУМА-НОВИ САД	4	2018			262.466
	Е-761, ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА	4	2018			75
	АУТОПУТ Е-80, НИШ-МЕРДАРЕ	4	2018			12.383
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					343.951
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА:					6.941.602

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључено са претходном годишном
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
Уговорено до 2016. године						
	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	1	2010.	2015.	49.324	67.075
	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	59.000	62.600
	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	1	2011.	2015.	28.851	29.731
	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	41.300	43.976
	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	1	2011.	2015.	1.876	2.448
	СВЕГА :	1			180.351	205.830
Програм радова за 2016. год.						
	Генерални пројекат са Претходном студијом обилазнице Лајковца на д.п. ББ реда бр. 27 (М-4).	1	2015.	2016.	6.456	12.772
	Иновирање Идејног и Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердевик - Нештин, Л = 7,8 км	1	2015.	2016.	6.900	14.970
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Аљиновићи - Говејак, км 323+832 - км 330+023 (Л = 6,19 км)	1	2015.	2016.	5.016	8.694
	Идејни пројекат реконструкције д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), деоница: Каменолом - Сјеница км 332+423 - км 337+678 (Л = 5,26 км)	1	2015.	2016.	5.016	8.694
	Главни пројекат побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2015.	2016.	1.476	1.550
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. п. ББ реда бр. 29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Беле воде - Гошњски пут (Л = 9,22 км)	1	2015.	2016.	25.610	40.735
	Техничка контрола Главног пројекта за деоницу државног пута ББ-19: Ердевик-Нештин, Л = 7,8 км	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д. п. ПА реда бр. 223 (Р-244), деоница: Ресник - Доњи Стрижевац, км 0+040,38 - км 0+044,28, Л = 3,90 км	1	2016.	2016.		
	Генерални пројекат са Претходном студијом оправданости Сомбор - Бездан - Колут - Бачки Брег - гр. Мађарске	1	Донета одлука о обустављању поступка јавне набавке			
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева I реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	Главни пројекти побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима:	1				1.019
	Пројекат за извођење привремене везе девијације државног пута ПА-148 (Р-201) са државним путем ББ-26 (М-19)	1	2015.	2016.	430	774
	Техничка контрола Главних пројеката побољшања на мрежи државних путева II реда по хитним налозима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА:				50.904	89.208

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ПДР за навожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	1	2013.	2014.	1.440	1.440
	Главни пројекат санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	1.176	1.176
	ТК Главног пројекта санације друмско пешачког моста преко Јабланичког потока у Батњаку, на д. п. I Б реда бр. 115 (М-22), деоница: Рашка - Нови Пазар на км 462+944, ID 5109	1	2014.	2014.	149	149
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник	1	Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	Главни пројекат рехабилитације моста преко Јарменовачке реке у Јарменовцима на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник		Одустали од ЈН	Одустали од ЈН		
	СВЕГА:				2.765	2.765
	Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)		Поднет захтев за заштиту права			45.808
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима	1	2015.	2016.	23.759	35.958
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	1.369	1.369
	Израда пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	417.600	418.018
	Израда пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител- Перлез	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Нових Бара на државном путу IA реда број А1, на км: 713+680	1	2015.	2015.	142	142
	ТК пројекта рехабилитације моста преко Пута (код Параћина) на државном путу IA реда број А1, на км: 740+850	1	2015.	2015.	50	50
	ТК пројекта рехабилитације моста преко реке Тисе код Титела, на државном путу II реда број 129, деоница: Тител-Перлез	1	2016.	2016.		
	Идејни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеји, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовца, код км 66+627	1	2015.	2016.	984	1.604
	Главни пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеји, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовца, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекат Друмско-пешачког моста преко Мијајловачке реке у Мелвеји, државни пут IIА реда бр.187, деоница: Велика Дренова-Грабовца, код км 66+627	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитације државног пута IB реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега - Косјерић-Ваљево, км 169+650 - км 169+680	1	2016.	2016.		1.449

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
	ТК Техничке документације за рехабилитацију државног пута ББ реда бр.21 са путним објектом преко реке Кладоруба, Партизански мост, деоница Пожега-Косјерий-Ваљево, км 169+650 – км 169+680	1	2016.	2016.		
	Техничка документација за рехабилитацију државног пута ББ реда бр. 21 са путним објектом преко реке Ђетиње – Лековића мост на км. 2+187 до 2+236, деоница: Пожега-Ариље	1	2016.	2016.		1.117
	ТК Пројекта рехабилитације објекта, Мост преко реке Ђетиње, Лековића мост, државни пут ББ реда бр.21, деоница Пожега – Ариље, км 002+178 – км 002+236	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, натпутњак преко пута, на државном путу IА реда бр.1, км 811+900.	1	2016.	2016.		
	Допуна постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	ТК допуне постојећег пројекта, мост преко реке Лугомир – лева страна, на државном путу IА реда бр.1, км 720+100	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевиц, Надвожњак Адашевиц, ИД 00004	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта рехабилитације моста на државном путу I-А3 реда, Кузмин-Адашевиц, Надвожњак Адашевиц, ИД 00004		Није уговорено			
	Пројекат рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	420	420
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста на државном путу I-А1 реда, преко пута Смедеревска Паланка - Крњево	1	2015.	2015.	48	48
	Пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	624	2.876
	ТК Главни пројекат рехабилитације Моста преко Црних Бара на државном путу IА-А1 реда, Јагодина-Ђуприја	1	2015.	2015.	63	63
	Главни пројекат реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	1.668	1.668
	ТК Главног пројекта реконструкције моста преко Дрине у Љубовици на државном путу I-Б реда 28, Државна граница РС	1	2015.	2015.	140	4.332
	Главни пројекат реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Штиљани, на км: 513+000	1	Није уговорено			
	ТК Главног пројекта реконструкције моста "Мехов крш" на државном путу I-Б реда 22, Рибариће-Штиљани, на км: 513+000		Није уговорено			
	Главни пројекат рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	1.074	1.611
	ТК Главног пројекта рехабилитације челичног Моста преко реке Јужне Мораве на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Власотинце-Лесковац	1	2015.	2016.	86	447
	Пројекат рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маљедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	551	587
	ТК Пројекта рехабилитације армирано бетонског Моста преко реке Турије код села Маљедонци на државном путу I-Б реда број 39, Пирот-Медвеђе-Приштина	1	2015.	2016.	48	160
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Врле код села Ваљевице на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ⁴	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључено са претходним годинама
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Врпе код села Ваљевине на државном путу I-Б реда број 40, Хан-Сурдулица-државна граница са Бугарском	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Власине код села Бурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Власине код села Бурковица на државном путу I-Б реда број 40, Владичин Хан-Сурдулица	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км.317+050	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Лукића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км.317+050	1	2016.	2016.		168
	Главни пројекат рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км.320+400	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста "Ђорђевића мост" на државном путу I-Б реда број 22, Заграђе-Горњи Милановац, на км.320+400	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		1.469
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко реке Кацер на државном путу IБ реда број 22, Ђелије-Љиг, на км: 284+170	1	2016.	2016.		
	Главни пројекат рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	ТК Главног пројекта рехабилитације Моста преко Великог Канала на државном путу IА реда број 107, Богојево-Сомбор	1	2016.	2016.		
	Пројекат рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаља-Лепеница	1	2015.	2016.	918	918
	ТК Пројекта рехабилитације Моста преко Јелашничке реке на државном путу IБ реда број 441, Сурдулица-Грамаља-Лепеница	1	2016.	2016.		765
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима локалним путевима	1	2016.	2016.		114
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на мостовима на локалним путевима	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				449.544	521.161
	Главни пројекат санације потпорних зидова на државном путу IБ реда број 21, деоница: Слатина – Ваљево, км 2+930 – 3+100 лево (L=170м) и км 2+912 – км 2+988 десно (L=76м); деоница: Ваљево – Подбукови, км 13+140 – 13+165 десно (L=25м) и км 19+468 – км 19+512 десно (L=44м)	1	2015.	2015.	2.131	2.131
	Клизниште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	1	2010.	2014.	3.127	3.127
	Техничка Контрола 13 клизница	1	2011.	2014.	2.679	2.679
	Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизница и геотехничким елаборатом (2 клизница - Неготин и Р-261)	1	2012.	2014.	4.189	4.189
	Главни пројекат санације клизница "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	1.424	1.424
	ТК Главног пројекта санације клизница "Шаторња", на д. п. II реда бр. 149 (Р-126), деоница: Топола - Рудник, км 10+200 - км 10+796, са геотехничким елаборатом и пројектом привремене саобраћајне сигнализације.	1	2014.	2014.	336	336
	СВЕГА :				13.886	13.886

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравинаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	1.440	1.440
	Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 16+250.	1	2015.	2015.	1.668	1.668
	ТК Главног пројекта санације потпорних зидова на д. п. ИБ реда бр. 13, деоница: Слатина-Ваљево, км 2+930 - 3+100 лево (Л=170 м) и км 2+912 - км 2+988 десно (Л=76 м); деоница: Ваљево-Подбукови, км 13+140 -13+165 десно (Л=25 м) и км 19+468 - км 19+512 десно (Л=44 м)	1	2015.	2015.	168	168
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ШБ-338, деоница: Варда-Мравинаци, км: 20+350 до км: 20+700.	1	2015.	2015.	180	180
	ТК Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-26 деоница: Љубовија – Рогачица, км:16+230 до км: 6+250.	1	2015.	2015.	198	198
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда: Израда Главног пројекта санације клизишта на државном путу ИБ-23, деоница: Ужиче – Чајетина у месту Бела земља, на км: 229+150	1	2015.	2016.	4.101	7.861
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. I реда	1	2016.	2016.		
	Израда Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда: Техничка документација за санацију клизишта на државном путу ПА број 148, деоница: Мислођин – Дражевац – Степојевац, од км: 3+200 до км: 3+700	1	2015.	2016.	5.868	11.250
	Техничка контрола Главних пројеката за санацију хитних интервенција на клизиштима на д. п. II реда	1	2016.	2016.		
	СВЕГА :				13.623	22.765
	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима		2015.	2015.	2.263	2.263
	Студија оправданости за потребе рехабилитације и изградње бициклистичке стазе на ИБ-15,Клизишта-Наково					93.674
	Техно-економска анализа варијантних решења обилазница Рума					1.844
	СВЕГА :				2.263	97.781
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ИБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији	1	2014.	2016.	874	1.020
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле	1	2014.	2016.	682	682
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 6 и локалног пута за Торник	1	2014.	2016.	754	880
	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута ИБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци	1	2014.	2016.	682	796
	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева ИБ реда број 6 и II реда број 152 (Багришча)	1	2014.	2016.	814	950
	СВЕГА :	1			5.314	6.088
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	1	2015.	2016.	12.000	19.238
	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину	1	2016.	2016.		

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току	1	2015.	2015.	1.560	1.560
	Пројекат снимања и оцењивања државних путева по Програму оцењивања путева EuroRAP/IRAP	1	Одустали од ЈН			
	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева (Бечеј, Витково, Љубовија, Милошева кула, Торник, Бачка Паланка и Бистрица)	1	2015.	2016.	516	6.533
	СВЕГА :				14.076	27.331
	Студија о процени утицаја на ЖС изградње Е-70/75 Обилазница БГ деоница Добановци-Бубањ поток	1	2008.	2015.	5.310	6.390
	Стратешке карте буке и загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури - Пројекат међународне сарадње са Републиком Мађарском	1				
	Мапирани и мерење буке, мапирани и мерење загађења ваздуха на граничним прелазима и припадајућој инфраструктури: HUSRB/1203/111/030-PERS1 NAMar	1	2014.	2014.	29.825	29.825
	Одржавање веб странице ЛП "Путеви Србије" везано за реализацију IPA пројекта Мађарска - Србија: HUSRB/1203/111/030-PERS5 NAMar	1	2014.	2014.	35	35
	Услуге превода за енглески језик: HUSRB/1203/111/030-PERS4 NAMar	1	2014.	2014.	865	865
	Организација завршне конференције и састанака и промоција пројекта на телевизији и у новинама: HUSRB/1203/111/030-PERS2 NAMar	1	2014.	2014.	728	728
	Ангажовање експерта за јавне набавке по ПРАГ процедури: HUSRB/1203/111/030-PERS3 NAMar	1	2014.	2014.	918	918
	СВЕГА :				37.681	38.761
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Бубањ Поток - Врчин(L=9,3 km)	1	2015.	2015.	701	701
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза), деоница Велика Плана - Марковац (L=12,0 km)	1	2015.	2015.	462	462
	Пројекат грађења стања животне средине у путном појасу на деоничи Бубањ Поток - Мали Пожаревац (L=23,6 km)	1	2015.	2015.	882	882
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Баточина - Трупаце, L=116,7 km	1	2015.	2016.	3.768	3.768
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Нови Сад петља Темерин - Бубањ Поток, L=92,8 km	1	2015.	2016.	3.412	3.412
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раља (Пожаревац) - Баточина, деоница Церовац - Крагујевац и деоница Баточина (Марковац) - Равни Гај, L=88,8 km	1	2015.	2016.	3.352	3.352
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница петља Орловача - Жупањак, деоница Пољанице - Љиг, деоница Пољанице (Белановица) - Љиг (Мнониша) и деоница Бублин гроб - Прелиња, L=83,6 km	1	2015.	2016.	3.275	3.275
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кузмин - за Добановце, деоница Аеродром "Никола Тесла"- БГД (петља Нови Сад), деоница БГД (Крњача) - Паччево 1 (Ковин), деоница Палинска Скала - БГД (Крњача), L=103,4 km	1	2015.	2016.	3.570	3.570
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Кнежевци - Чајетина, деоница Кнежевци - Кратовска стена, деоница за Марковицу - Мрчајевци, деоница Рибница - Берановац, деоница Чајри - Стопања, L=93,1 km	1	2015.	2016.	3.416	3.416

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда деоница Батајница - петља Орловача, деоница Остружница - Обреновац, деоница Мали Мокри Луг - Кружни пут (Лештане), деоница Бели Поток - Авала 1, деоница Бубањ Поток - Кружни пут (Кнежевац), L=62 km	1	2015.	2016.	1.524	1.524
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ваљево - Ваљево 5 (обилазница), деоница Ваљево - Иверак, деоница Ђелије - Лазаревац 2 (Ћибутковица), L=18,6km	1	2015.	2016.	473	473
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Ниш (Трупале) - Ниш (Горња Топоница), деоница Врање 2 - Ристовац, деоница Мала Крсна 1 - Пожаревац 2, деоница Мали Пожаревац - Међулуђе, L=46,4 km	1	2015.	2016.	1.209	1.209
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Раковац - Нови Сад 7 (Беоцин), деоница Ириг 2 (Врљник) - Рума 3 (Краљевци), деоница Шабац 4 - Шабац 5, деоница Нови Сад 4 (Бешка) - Каћ, деоница Руженка - Нови Сад 1 (Б. Петровац) L=35,4 km	1	2015.	2016.	966	33.732
	Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда, деоница Стара Пазова - БГД (Земун), L=26,5 km	1	2015.	2016.	657	657
	Деоница Бубањ поток - Мали Пожаревац: Праћење стања животне средине у путном појасу	1	2016.	2016.		
	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу аутопута Е-763, Београд - Јужни Јадран, деоница: Сурчин - Обреновац (Л = 17,00 км)	1	2017			49.544
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	1	2017			12.818
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	1	2017			8.646
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					20.253
	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)					60.849
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					401.423
	СВЕГА :				27.667	109.977
	УКУПНО СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА:				798.074	1.135.553

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходним годинама
ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км	1	2015	радови у току	1.454.311	1.506.287
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Завршни радови	1	2014	2015	83.947	137.105
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	1	2014	2014	14.996	14.996
	Мост <u>Газела</u> - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачунару	3	2010	2012	5.774.952	5.776.951
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 5</u> : Рехабилитација постојећег моста Бешка	3	2013	2014	340.233	1.902.438
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 3 & Lot 5</u> : Пројектовање и изградња новог моста и Рехабилитација постојећег моста Бешка Преостали радови, I приоритет (Радови у реши, Одводњавање моста и уређење обала)					457
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2006	2015	5.697.451	6.099.338
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад <u>Лот 1.1</u> : Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	241.115	441.562
	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"		2007	2013	2.158.668	3.139.852
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)					632
	Обилазница око Зрењанина Изградња моста преко Бегеја					
	Изградња бочних наплатних станица Желинк/Чантавир, Бачка Топола/Сента и Фекетић/Србобран					721.578
	Измештање и изградња чеоне наплатне станице "Суботица југ"					
	Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу Ia реда број 1 (аутопут Е-75) на км 605+635 и базе за одржавање путева, у к.о. Врчи , општина Гроцка, град Београд	1	2016	радови у току	2.134.174	3.924.431
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	1	2015	радови у току	4.052.383	8.042.536
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац I са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354.75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге					139.101
	Државни пут Ib реда број 10 Изградња новог надвожњака између Малог Шпоша и Бачке Тополе на државном путу II реда бр.102 (по старом М-22.1) на км 70+640					203.007

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	УКУПНО РАДОВИ:				21.952.230	32.050.271
	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00, Л=20км Надзор на Завршним радовима	1	2015	услуга у току	4.296	6.083
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, I део (Петља "Север")	1	2015	2016	8.256	153.598
	УКУПНО УСЛУГЕ:				12.552	159.681
	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостала плаћања	3			72.988	72.988
	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2011	2012	2.371	4.599
	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	3	2011	2012	3.400	3.400
	Лот Б.5.3 Изградња петље Орловача и петље Петлово брдо Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	8.370	23.635
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добанови до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда) Надзор на радовима	3	2013	услуга у току	16.495	19.614
	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	3	2005	2012	18.155	18.155
	УКУПНО УСЛУГЕ:				121.779	142.391
	Надзор на Рехабилитацији аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2016	16.445	28.742
	Лот 5: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	услуга у току	4.666	6.803
	ЛОТ 6: Надзор на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпед до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2016	услуга у току	2.190	2.505
	Лот 8: Пројектовање и изградња лентелисане раскрснице "Нова Пазова" Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу и надзор на радовима	3	2017			3.851
	УКУПНО УСЛУГЕ:				23.301	41.901
	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	3	2013		1.122	1.122
	Илејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	29.650	33.986
	Ревизија Илејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	1.320	1.320
	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	3	2011	2015	464	464
	Илејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	313.894	313.894
	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	3	2011	2015	4.570	4.570

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	206.016	206.049
	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	3	2011	2015	5.454	5.455
	Пројекат изведеног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	3	2011	2015	29.650	29.659
	Техничка контрола пројекта изведеног става I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,8 км	3	2011	2015	1.297	1.297
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каб-(0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км	3	2014	услуга у току	11.616	19.715
	(РРСЦ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужиче 3 - (0197) Краговска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	3	2014	услуга у току	23.280	104.615
	(РРСЦ) Техничка контрола 2 главна пројекта појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.680	1.681
	(РРСЦ) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројекта појачаног одржавања 2 деонице државних путева у дужини од 61.2 км	3	2015	услуга у току	1.980	1.982
	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	3	2015	2015	468	468
	УКУПНО:				632.461	726.277
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе					10.579
	Лот 1.1, I део					
	Израда бочних наплатних станица Желник, Бачка Топола и Фекетић					
	Израда петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	Лот А1					
	Лот Б1, Б2, Б3а					
	Лот 5					
	Технички преглед и техничка исправност објекта (путева, мостова и других инжењерских објекта)					1.922
	Лот 1.1, I део					
	Израда бочних наплатних станица Желник, Бачка Топола и Фекетић					
	Израда петље "Петлово брдо"					
	Лот 3 & Lot 5					
	ЛОТ 2 - Санација преосталих мостова у групи аутопута петља Аеродром, Универзал, Фолшваген сервис, Ластва, Завојничка река, Бубањ поток					
	Електро радови-напл. Ст. Прешево					

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годишном
	Електро радови-напл. Ст. Мат, Малча					
	Левосоје-завршни радови					
	Лот 5					
	Лот 6					
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	3	2015	услуга у току	56.579	57.756
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	3	2015	услуга у току	14.549	30.727
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса					950
	УКУПНО:				71.128	101.935
	Зјам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	3			517.496	517.496
	УКУПНО:				517.496	517.496
	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	3	2014	гарантни период почео 2016 (окончана сит за 2 год)	5.697.451	5.740.061
	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	3	2006	2013	1.471.159	2.918.332
	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	3	2010	радови у току	3.621.625	3.880.220
	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	3	2012	радови у току	1.385.341	1.067.467
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	3	2010	коначна вредност радова још није дефинисана	1.192.809	991.108
	Сектор Б.5.2 (граса)	3	2011	2015	868.849	868.849
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење	3	2013	радови у току	566.396	285.003
	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"					559.815
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	3	2016	радови у току	3.570.544	2.535.769
	УКУПНО:				18.374.174	18.846.624
	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	3	2006	2013	2.099.717	2.891.857
	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	3				

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишом
	Lot Ia: мост преко Чемернице Мост преко Бање мост преко Островке мост преко потока	3	2010	2013	88.430	86.578
	Lot Ib: 4. Мост преко потока Буковац у Мрчајевцима 5. Мост преко Матавушког потока 7. Мост преко Лајевачког потока у Лајевцу 8. Мост преко потока Градишцац	3	2009	2013	54.153	30.586
	Lot II: 9. Мост преко Западне Мораве ГП 10. Мост преко Мусине реке 11. Напољњак изнад железничке пруге Краљево-Чачак ГП	3	2009	гар. пер. у току	101.592	77.747
	Lot IV: 13. Мост преко реке Рибнице	3	2009	2013	72.650	63.480
	Lot VI: 23. Мост преко Лујане Мораве 25. Мост преко потока Подопањ и пута за шуму 26. Мост преко Јовановачке реке	3	2009	2013	130.340	104.744
	Lot VII: 24. Напољњак изнад железничке пруге код Сталаћа	3	2009	гар. Пер. у току	102.900	85.819
	Lot IX: 5 (31). Мост преко реке Грзе II 6 (32). Мост преко реке Грзе III 7 (33). Мост преко реке Грзе IV 8 (34). Мост преко реке Грзе V	3	2009	2015	195.224	209.971
	Lot X: 9 (35). Мост преко реке Суваје 10 (36). Мост преко Луковске реке 11 (37). Мост преко Миловске реке 12 (38). Мост преко реке Арнауте 13 (39). Мост преко Валањске реке 14 (40). Мост преко Савињачке реке 15 (41). Мост преко Осничке реке	3	2009	2012	255.739	197.716
	Lot XI: 16. Мост преко реке Црни Тимок I 17. Мост преко реке Црни Тимок II 18. Мост преко реке Црни Тимок III	3	2009	2011	148.538	217.271
	Lot XII: 19. Мост преко реке Црни Тимок IV 20. Мост преко реке Црни Тимок V 21. Мост преко реке Црни Тимок VI	3	2009	2012	113.095	22.380

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ⁴	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Lot XIII: 22(48). Мост преко реке Црни Тимок VII у Гамзиграду	3	2009	2012	256.789	269.111
	Lot XV Рехабилитација пута Е-760 (М-21), деоница: Увац - Нова Варош од км 276+127,52 до км 285+759,35 и моста преко реке "Злосниша"	3	2010	2012	485.671	475.940
	Lot XVI: Рехабилитација пута М-22, деоница Биљановац-Баљевац и изградња моста у Барама	3	2010	2014	134.361	63.934
	Lot XVII: Рехабилитација пута М-25.1, деоница Берање-Пожаревац и санација и проширење мостова у Братинцу	3	2010	2015	187.934	177.559
	Lot XVIII Изградња армирано-бетонског моста преко реке Колубаре у улици Норвешких Интерпираса у Ваљеву	3	2010	2013	55.271	49.516
	Lot XIX: Рехабилитација пута М-5, деоница Ужиче - Пожега	3	2010	2013	110.518	108.520
	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	3	2011	гарантни период у току (окончање у 2016)	936.232	993.536
	Lot XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гучошчи-Дрбић, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дрбић-Угриновићи, од км 294+434 до км 304+081	3	2012	2015	242.423	
	УКУПНО:				5.771.577	6.126.265
	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађевне петље Батајиница	3	2013	2015	62.965	19
	УКУПНО:				62.965	19
	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановићи"	3	2010	2016	3.412.505	3.409.744
	Lot 8: Пројектовање и изградња петље Нова Пазова	3	2017			120.446
	УКУПНО:				3.412.505	3.530.190
	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пролаз кроз Београд	3	2008	2016	1.996.063	1.943.387
	Lot 4: Рехабилитација аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац-Раља, од км 615+598 до км 641+479 (десни коловоз)	3	2014	2015 почео гар. Пер. Окончана 2017	681.661	692.169
	Lot 5: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	уговор раскинут	164.689	167.362
	ЛОТ 6: Радови на изградњи зидова за заштиту од буке на деоници аутопута Е-75 од петље Траншпел до Врчина у оквиру ЛОТ-а 2: Рехабилитација аутопута Е75 - пролаз кроз Београд	3	2015	радови у току	157.846	99.791
	УКУПНО:				3.000.259	2.902.709
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Аранђеловац 4 - Крбевац, деоница: Аранђеловац (Орашац) - Крбевац, од км 0+067 до км 8+870, L=8,713 км	3	2015	радови у току	429.800	384.325
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лазаревац - Аранђеловац 1, деоница: Лазаревац 4 - Аранђеловац 1, од км 0+400 до км 1+500, од км 3+700 до км 6+500 и од км 13+700 до км 27+403, L=17,607 км	3	2015	радови у току	747.088	749.544
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу IB 27 Лозница - Ваљево, деоница: Завлака 2 - Причевићи, од км 0+000 до км 29+050, L=27,018 км	3	2015	радови у току	1.047.840	944.876

у 000 дина						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 27 Лозница 5 – Завлака 2, деоница: Крст - Завлака 2, од км 0+000 до км 20+279, Л=20,279 км	3	2015	радови у току	729.524	548.387
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 26 Београд – Шабац – Мали Зворник, деоница: Бања Ковиљача – Мали Зворник, од км 0+000 до км 14+150, Л=14,150 км и ББ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник – Љубовија 1, од км 28+160 до км 41+686, Л=13,530 км	3	2015	радови у току	1.219.235	1.008.975
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 28 Мали Зворник – Љубовија – Ужиче, деоница: Мали Зворник - Грачаница, од км 4+540 до км 28+160, Л=23,620 км	3	2015	радови у току	1.333.873	1.295.587
	УКУПНО:				5.507.360	4.931.694
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 152 Топола 1 – Бујин Гроб, деоница: Топола 1 – Бујин Гроб, од км 0+000 до км 27+280, Л=27,280 км	3	2015	радови у току	1.158.860	877.809
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 31, деоница: Рашка 2 - граница АПКИМ (Јаринџе), од км 0+000 до км 11+486, Л=11,486 км	3	2015	радови у току	549.890	518.727
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ПА 170, деоница: Рогачица - Бајина Башта 1 (Перубац), Л=11,600 км	3	2015	радови у току	552.072	437.897
	Ургентно одржавање и отклањање оштећења на државном путу ББ 22, деоница: Мрчајевци - Краљево 1, од км 0+000 до км 18+791, Л=18,791 км	3	2015	радови у току	754.359	743.296
	Кружна раскрсница обилазнице око Новог Пасара и државног пута Б-26					3.674
	УКУПНО:				3.015.181	2.581.403
	Надзор на деоницама за рекултивацију у оквиру РРСЦ					87.907
	Техничка помоћ у имплементацији РРСЦ	3	2016	услуга у току	219.225	709.921
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма					
	Ревизија стандарда за пројектовање мера рекултивације и одржавања безбедних путева					
	Утврђивање стања државне путне мреже					71.513
	Финансијска ревизија пројекта					
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 39, деоница: Власотинце – Свође, Л=12,510 км					245.763
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Ириг 2 – Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км					542.418
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 25, деоница: Топола 2 – Крагујевац 5, Л=29,500 км					22.957
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 21, деоница: Пожега – Ивањица, Л=40,340 км					382
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 35, деоница: Кладово – Брза Паланка, Л=23,565 км					73.413
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута ББ 23/28, деоница: Кнежевићи - Бела Земља - Ужиче 3, Л=15,171 км					444.896

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључено са претходном годином
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 29 деоница: Пријепоље - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,300 км					381.406
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Батровци) - Кузмићи 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км					1.239.038
	(ЕБРД) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), Л=24,222 км					7.363
	УКУПНО:				219.225	3.826.977
	Обука/тренинг					2
	УКУПНО:					2
	Санација државног пута IIА реда 139, деоница Корениће-Крупав, уништене/оштећене поплавама у дужини од 11,5 км		2014	У току гарантни период до 2017	539.669	539.669
	Појачано одржавање државног пута IB-20,Каћ-Зрењанин	3	2017			639.812
	ОСТАЛА УЛАГАЊА					191.827
	УКУПНО:				539.669	1.371.308
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА:				63.233.862	77.857.141

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА						
1	Е-75, Гробошница - граница са Републиком Македонијом	50.000	15.000	30.000	40.000	50.000
2	Е - 75, Обилазница око Београда (без Сектора 6)	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
3	Е - 75, Уједик и Обилазница око Новог Сада	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
4	Е - 80, Просек - граница са републиком Бугарском	50.000	15.000	30.000	40.000	50.000
5	Е - 80, Ниш - Мердаре	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
6	Е - 763, (Милош Велики), Сурчин - Љив	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7	Е - 763, (Милош Велики), Прелица - Пожега	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Е - 761, Адрани - Мрчезица - Прелица	350.000	100.000	200.000	280.000	350.000
9	Коридор 10 - Битошница	100.000	40.000	70.000	85.000	100.000
10	Аутопут Рума - Нови Сад, (Фрушкогорски коридор)	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
11	Аутопут Рума - Шабац	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
12	Шабац - Лоцица	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
13	Обилазница око Лоцице у оквиру пројекта "Јазар"	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000
14	Сурчин - Нови Београд	250.000	50.000	100.000	200.000	250.000
15	Рехабилитација државних путева, санација кљаништа и исплата наклада по члану 119 Закона о путевима	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
16	Трошкови који претходе експропријацији	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
	УКУПНО ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА (позиција 5, у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	3.300.000	850.000	1.680.000	2.520.000	3.300.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 евра)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
СТУДИЈЕ, ПРОЈЕКТИ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА						
1	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IА РЕДА - АУТОПУТЕВИ					
	Израда измена и допуна Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Државног пута I реда бр.21 Нови Сад - Рума - Шабац и коридоре државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница (Службени гласник РС бр. 40/11) и Идејног пројекта са Студијом оправданости изградње деонице аутопута: Рума - Шабац, од аутопута Е-70 (петља "Рума") до моста на Сави, од км 44+685,00 до км 86+145,16 (према "ПП-ДП21и19")	45.533	9.107	22.707	36.427	45.533
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ), са Стратешком проценом утицаја на животну средину	11.875	2.375	5.938	9.501	11.875
	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прелина	336	336	336	336	336
	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци	360	360	360	360	360
	Измене и допуне Порасторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелина	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
	Идејни пројекат хидротехничког уређења дуж трасе аутопута Е-761, деоница: Појате - Прелина од км 0+000 до км 109+612,72	1.200		1.200	1.200	1.200
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	588	588	588	588	588
	Израда Измена и допуна Просторних планова инфраструктурних коридора: - аутопута Е-75 Суботица - Београд (Батајница) - аутопута Ниш - граница Бугарске - Ниш - граница Републике Македоније Израда Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора: - Београд - Јужни Јадран, деоница Београд - Пожега	15.000		6.000	12.000	15.000
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње државног пута IА реда од Крагујевца до везе са државним путем IА-А5 (Е-761) у Мрчајевцима, L = 35км	40.140		19.656	39.312	40.140
	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменска" Лучани	22.200		6.660	13.320	22.200
	АУТОПУТЕВИ УКУПНО:	147.670	14.204	64.943	114.482	147.670
2	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IБ и II РЕДА					
	Идејни пројекат са Студијом оправданости измештања д. л. IБ реда бр.29 (М-8), Нови Пазар - Сјеница, деоница: Бела вода - Голубски пут (L = 9,22 км)	21.032	4.206	10.516	16.826	21.032
	План детаљне регулације (L = 51 км) и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње брзе саобраћајнице IБ реда Шабац - Лозница, L = 55 км и Слепчевић - гр. Прелаз Бадовинци (Павловића мост), L = 15 км	55.074	11.015	27.537	44.059	55.074
	Идејни пројекат са Студијом оправданости д. л. IБ реда бр. 27, Лозница - Ваљево-Пазаревац, деоница: Изерак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), L = 17,00 км	22.540	4.508	11.270	18.032	22.540
	План детаљне регулације и Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње реконструкције и изградње државног пута IБ-19, деоница: нештин - Визић - Ердвин, км 0+000 до км 13+700 (L 0 13,70 км)	9.482	1.896	4.741	7.586	9.482
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Идејни пројекат са Студијом оправданости брзе саобраћајнице IБ реда, аутопут Е-75 Београд-Ниш (Петља "Пољаревац") - Пољаревац (Обилазница) - Велики Градиште - Голубац	55.000	11.000	27.500	44.000	55.000
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+060 L = 17,28 км	10.256	8.205	10.256	10.256	10.256
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IБ-12, деоница: Бачка Паланка - Бегеч, км 134+811 - км 152+060 L = 17,28 км	2.200		2.200	2.200	2.200
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, L = 2,70 км	8.400		3.360	6.720	8.400
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IА-100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, км 129+673 - км 132+369, L = 2,70 км	800				800

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеља Сремски Карловци, км 132+389 - 135+580, Л = 3,21 км	3.210	642	1.926	3.210	3.210
	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА-100, деоница: кроз насеља Сремски Карловци, км 132+389 - 135+580, Л = 3,21 км	400			400	400
	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (Л = 20км)	30.000		9.000	24.000	30.000
	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IB реда број 15 са улицом Солунских бораца У Сомбору	1.800		720	1.440	1.800
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда на правцима Голубац – Доњи Милановац – Брза Паланка и Кладово - Неготин, Л = 146км	80.000		32.000	64.000	80.000
	Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора и Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Параћин - Зајечар - Неготин, Л = 140км	80.000		32.000	64.000	80.000
	Студија оправданости са Идејним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, гр. пр. са Мађарском (Бачки Брег) - Сомбор - Кула - Врбас - Србобран - Бечеј - Кивинда - гр. пр. са Румунијом (Наково) (Л = 175км)	30.000		12.000	24.000	30.000
	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IB реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, Л = 125км	25.000		10.000	20.000	25.000
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IB-39, насељено место Свође (око 1,5км)	3.300		1.320	2.640	3.300
	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IB-39, Обилазница око Власотинца (око 7км)	12.000		4.800	9.600	12.000
	Техничке документације за изградњу бициклистичке стазе поред државног пута IB-15 између насељених места Кула - Црвенка и Црвенка - Сивац, Л = 15,00км	9.000		3.600	7.200	9.000
	Планско-техничка документација за проширење државног пута IB-23 за једну саобраћајну траку у зони гр. пр. Гостун (прилаз из Црне Горе), Л = 0,20км	1.200		480	960	1.200
	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIБ-444, Рибарци - Караваница - граница са Северном Македонијом (Голеш), деоница: км 8+650 - км 25+854, Л = 17,20км (неизграђено последњих 3,5км од Караваница - граница са Северном Македонијом (Голеш))	15.000		6.000	12.000	15.000
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-228, Рударе - Негосаље, деоница: км 21+216 - км 23+616, Л = 2,40км (неизграђена деоница)	2.400		960	1.920	2.400
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-229, Бојник - Пролом (Власово), деоница: км 18+000 - км 36+100, Л = 18, 10км (неизграђена деоница)	15.000		6.000	12.000	15.000
	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIА-234, Трговиште - Босилеград, деоница: км 41+040 - км 64+470, Л = 23,43км (неизграђена деоница) * 1.500.000/км + планска(15%) = 42.000.000 → за план: 24.000.000	10.000		4.000	8.000	10.000
	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље "Баточина"	6.000		1.000	4.000	6.000
	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница - Обрновац, Л = 20км	30.000		12.000	24.000	30.000
	ДРЖАВНИ ПУТЕВИ IB И II РЕДА УКУПНО:	539.094	41.472	235.186	433.049	539.094
3	МОСТОВИ					
	Идејни пројекат моста преко реке Саве на коридору државног пута IB реда бр.21, Нови Сад-Рума-Шабац	480	480	480	480	480
	Идејни пројекат са студијом оправданости моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима)	20.159		20.159	20.159	20.159
	Идејни пројекат са студијом оправданости изградње моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Фулпиви	6.306		6.306	6.306	6.306
	Техничка документација за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIА реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	5.939	5.939	5.939	5.939	5.939

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда број 129, деоница: Шајкаш-Перлез (Тител)	300	300	300	300	300
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста - "Сушица 3" преко реке Сушице на државном путу IB реда бр.28, деоница: Сушица - Кремна и техничка контрола техничке документације за реконструкцију државног пута IIB реда бр.352 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница: Смедерево (Колари) - петља Колари	264	264	264	264	264
	Техничка документација за реконструкцију државног пута IIB реда бр.362 са путним објектом преко аутопута IA реда број А1 код Колара, деоница : Смедерево (Колари)- петља Колари	311	311	311	311	311
	Техничка документација за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр.179, у месту Драчкићи, деоница: Драчкићи- Краљево (Јарчујак)	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
	Техничка документација за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	5.940	3.000	5.940	5.940	5.940
	Техничка контрола техничке документације за реконструкцију моста преко Мусине реке на државном путу IIA реда бр. 179, у месту Драчкићи, деоница: Драчкићи-Краљево (Јарчујак)	348	348	348	348	348
	Техничка документација за изградњу надвожњака преко железничке пруге Београд – Пожаревац на кружном путу око Београда	7.680	2.000	7.680	7.680	7.680
	Техничка документација за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	3.456	3.456	3.456	3.456	3.456
	Техничка документација за рехабилитацију путних објеката-тунела на државном путу IB реда бр. 34 деоница: Голубац-Доњи Милановац	955	955	955	955	955
	Израда планско техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	12.000				12.000
	TK техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом	600				600
	Израда техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	12.000			6.000	12.000
	TK техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом	600				600
	Допуна постојеће техничке документације за изградњу/реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима	600				600
	TK Техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIB реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча	600		600	600	600
	TK Техничке документације за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековцу на државном путу IIA реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац	600		600	600	600
	Техничка документација за реконструкцију друмског моста на државном путу IIA реда бр. 150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на км.07+899 преко језера Гараци	6.000			3.000	6.000
	Техничка документација за изградњу надвожњака на стационани 693+200 државног пута IA реда број А1, код "Кроношлана", деоница: петља Баточина-петља Лапово	3.000			3.000	3.000
	Техничка документација за изградњу надвожњака на државном путу II реда бр. 102 (M-22.1), између Бачке Тополе и Малог Иђоша на км. 70+640	3.000			1.500	3.000
	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулприји	18.000				18.000
	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулприји	1.800				1.800
	Планско техничка документација за изградњу моста преко реке Западне Мораве код Стопане са приступним саобраћајницама	12.000			6.000	12.000
	Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	10.000		3.000	7.000	10.000
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступни путевима)	1.000				1.000
	УКУПНО МОСТОВИ:	136.433	19.548	58.833	82.333	136.433



Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	(u 000 dinara)				
		2020. godina	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
5	INA PROJEKTI PREKOGRANICNE SARADBE					
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кљинда – Наково у дужини од 1,8km Радови на рехабилитацији	45.000		15.000	35.000	45.000
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кљинда – Наково у дужини од 1,8km Надзор на радовима рехабилитације	1.800				1.800
	Рехабилитација државног пута IБ реда број 15 на деоници Кљинда – Наково у дужини од 1,8km Набавка опреме и административна подршка за имплементацију	2.500	250	950	2.200	2.500
	УКУПНО INA PROJEKTI:	49.300	250	15.950	37.200	49.300
6	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
	Стручна контрола техничке документације, таксе у систему ЦЕОП, трошкови рада Техничке комисије у поступку процене утицаја на животну средину, мишљења, огласи, таксе, мерење параметара животне средине и остало...	4.931	931	2.931	3.931	4.931
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ:	4.931	931	2.931	3.931	4.931
7	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА					
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	15.000	3.750	7.500	11.250	15.000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи - Фаза 1 (дужина: 385 km)	11.965	11.965	11.965	11.965	11.965
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда (дужина: 345 km)	10.788	10.788	10.788	10.788	10.788
	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи	8.000			4.000	8.000
	Ревизија безбедности саобраћаја на техничку документацију у току израде	2.000			1.000	2.000
	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицима	4.000				4.000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km)	8.000			4.000	8.000
	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IБ реда у Републици Србији - 2020 (дужина деоница: 450 km)	10.000			6.000	10.000
	УКУПНО БЕЗБЕДНОСТ:	69.753	26.503	30.253	49.003	69.753
8	ЖИВотНА СРЕДИНА					
	Студија примене еколошких средстава за уклањање непожељне вегетације (корова) у путном појасу на државним путевима	600	600	600	600	600
	Техничка документација за постављање заштите од буке са државног пута IА реда број А1 деоница кроз Београд од km 577+250 до km 577+778 стамбених објеката у Блоку 28, Нови Београд, у складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи или чл. 59 Закона о јавним путевима	900	900	900	900	900
	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним напозима	300	60	140	220	300
	Пројекат за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	113		113	113	113
	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државни пут IА реда број 2, објекат у месту Брђани	60	60	60	60	60
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Тимока	2.671	1.400	2.671	2.671	2.671
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Велике Мораве	6.960	1.500	3.000	4.500	6.960
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава у сливу Лима	444	444	444	444	444
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на непосредним бујичним токовима у сливу Дунаве од Пожаревца до Неготина	4.944	1.500	3.144	4.944	4.944
	Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда за период 2016-2018. године	552	552	552	552	552

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима	3.000	600	1.400	2.200	3.000
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац	2.040		840	1.440	2.040
	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Владичин Хан-Доњи Нерадовац	1.800		600	1.200	1.800
	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине	1.000		300	600	1.000
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната	2.400			1.000	2.400
	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Банке	2.400			1.000	2.400
	Приручник за примену интегралних мера сузбијања корова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса	1.800			600	1.800
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд					
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	4.350		1.500	3.000	4.350
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	4.200		1.500	3.000	4.200
	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	2.700		700	1.500	2.700
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд	450				450
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1	420				420
	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2	270				270
	УКУПНО ЖИВОТНА СРЕДИНА:	44.473	8.715	18.563	30.643	44.473
9	ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ					
	Увођење телеменаѢмент система на нивоу напојних трансформаторских станица	60.000		30.000	60.000	60.000
	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС	4.500			4.500	4.500
	Увођење система управљања рада бунаре са контролом издашности бунара (Беолиним путем) за 10 објеката	1.500			600	1.500
	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србија	2.000			1.000	2.000
	Израда студије употребе службених електричних аутомобила са еколошког аспекта	2.000				2.000
	Израда студије финансирања фотоволтаика	2.000			2.000	2.000
	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС	10.000			5.000	10.000
	Студија примене система грађења у државном путном систему са најмањим утицајем на животну средину уз осврт на животни циклус пута	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	УКУПНО ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАѢМЕНТ:	83.800	1.800	31.800	74.000	83.800
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	УКУПНО СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ (позиција 1. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1.075.454	113.423	458.459	825.541	1.075.454
ИЗГРАЂА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
ИЗГРАЂА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"						
А)	РАДОВИ					
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Радови у реци - Уклањање радних острва, вађење талли и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) - по захтеву МГСИ број 953-26303 од 23.10.2019.	25.000				25.000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1,1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Преостали радови, II део (Радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	401.000	80.000	280.000	401.000	401.000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Изградња деонице: Српска Кућа - Левосоје, од км 934+354,73 до км 942+413,31 Извођење радова и пратеће консултантске услуге	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Коридор 10, Аутопут Е-75 Београд-Ниш-Граница са БРЈ Македонијом, Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом деонице од км 933+600 до км 934+354,75 Извођење радова и пратеће консултантске услуге. након раскида уговора.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Обрачун					
	УКУПНО РАДОВИ (А):	441.000	95.000	295.000	416.000	441.000
Б)	УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УПРАВЉЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА					
Б.1.	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објеката					
Б.1.1.	За пројекте који се финансирају средствима ЈПНС					
	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза	20.400			11.259	20.400
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Израда елабората за озаконяње новог и старог моста Бешка	30.000			16.875	30.000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Израда пројектно – техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир	12.000			5.607	12.000
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1,1; Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Надзор на Преосталим радовима, II део (Преостали радови на изградњи сервисних саобраћајница, изградња моста и путног прелаза на км 117+897,13)	7.200	2.126	5.442	6.821	7.200
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; Надзор за радове у реци - Уклањање радних острва, вађење талли и заштиту речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена)	2.400				2.400
	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5; радови у реци: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци - Уклањање радних острва, вађење талли и заштита речних стубова 41,42, и 43 (формирање заштите од камена) - Израда пројекта за извођење радова у реци	9.000		5.902	8.451	9.000
	Обављање послова координатора за извођење радова и за пројектовање и израда плана превентивних мера	18.000	4.308	8.923	13.846	18.000
	Укупно услуге Б.1.1.	99.000	6.434	20.267	62.919	99.000
Б.1.2.	За пројекте који се финансирају средствима ЕПБ зајмова					



Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	Укупно услуге Б.1.2.					
Б.1.3.	За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова					
	Укупно услуге Б.1.3.					
	Укупно услуге Б.1.	99.000	6.434	20.267	62.919	99.000
Б.2.	Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја					
	Укупно услуге Б.2.					
	УКУПНО УСЛУГЕ (Б):	99.000	6.434	20.267	62.919	99.000
Г)	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе/накнаде државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	12.000	3.600	7.200	9.600	12.000
	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	20.400	4.316	10.028	15.056	20.400
	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	7.200	1.080	3.320	5.720	7.200
	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	24.000	3.255	10.021	17.298	24.000
	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	2.400	540	1.120	1.740	2.400
	УКУПНО ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):	66.000	12.791	31.689	49.414	66.000
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ":	606.000	114.225	346.956	528.333	606.000

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕФБ И СБ						
В)	ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - УЧЕШЋЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ФИНАНСИРАЊУ (СБ И ЕФБ)					
В.1.	РАДОВИ (учешће у финансирању 40%)					
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,566 км	243.900	121.800	174.300	226.800	243.900
	Аутопут Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад, Рехабилитација коловоза од км 111+700 - км 117+200, Л=5,5 км	4.100				4.100
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	212.300	212.300	212.300	212.300	212.300
	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	120.930			78.890	120.930
	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км	70.700			40.700	70.700
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, Л=22,135 км	163.800			163.800	163.800
	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Фулпија (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	257.230			142.900	257.230
	УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1.):	1.072.960	334.100	386.600	874.390	1.072.960
В.2.	УСЛУЖЕ НА ПРОЈЕКТУ (учешће у финансирању 40%)					
	Финансијска ревизија пројекта	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	12.410			6.976	12.410
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	3.880			1.351	3.880
	УКУПНО УСЛУЖЕ (В.2.):	31.540	15.250	15.250	23.577	31.540
	УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА / ЗАЈМОВИМА:	1.104.500	349.350	401.850	897.967	1.104.500
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА (позиција 3. у Програму пословања, Б. Улагања у текућој години):	1.710.500	463.575	748.806	1.426.300	1.710.500



		(у 000 динара)				
Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
ИЗГРАЂА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА						
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА (Европске инвестиционе банке)						
А)	РАДОВИ					
А.1.						
	Обилазница Београда, Изградња II фазе Сектора 3, мост бр.8 преко реке Саве код Остружнице	334.000	284.000	334.000	334.000	334.000
	УКУПНО ЕИБ изградња:	334.000	284.000	334.000	334.000	334.000
А.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
	УКУПНО ЕИБ рехабилитација:					
	УКУПНО ЕИБ РАДОВИ:	334.000	284.000	334.000	334.000	334.000
Б)	КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ					
	Надзор на изградњи моста бр.8 преко реке Саве	13.000	11.800	13.000	13.000	13.000
	УКУПНО ЕИБ КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ:	13.000	11.800	13.000	13.000	13.000
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ ЗАЈМА:	347.000	295.800	347.000	347.000	347.000
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА (Европске банке за обнову и развој)						
А)	РАДОВИ					
А.1.	ИЗГРАЂА					

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	УКУПНО ЕБРД играња:					
A.2.	РЕХАБИЛИТАЦИЈА					
	УКУПНО ЕБРД рехабилитација:					
	УКУПНО ЕБРД РАДОВИ:					
	УКУПНО РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА:					
ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА (РРСЦ) - СБ, ЕИБ и ЕБРД						
	ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСЦ					
	РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 100% финансирање					
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)					
	УКУПНО Хитни радови:					
Б)	УСЛУГЕ ЗА ХИТНЕ РАДОВЕ					
	УКУПНО Услуге за хитне радове:					
	УКУПНО РРСЦ СБ и ЕИБ ХИТНИ РАДОВИ:					
	РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање					
A)	ХИТНИ РАДОВИ (Ургентно одржавање и санација локалних оштећења)					
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД ХИТНИ РАДОВИ:					
	ОСТАЛА УЛАГАЊА:					
	УКУПНО РРСЦ ХИТНИ РАДОВИ:					
	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ОСНОВНОГ РРСЦ (Резовни програм радова из средстава РРСЦ)					
	РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА СБ И ЕИБ - 60% финансирање					
A)	РАДОВИ					
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Власотинце - Свође, Л=12,510 км	384.870	35.990	225.940	384.870	384.870
	Престали радови на појачаном одржавању државног пута IB 23, деоница: Пакограђе (Марковица) – Ужице, од км 10+485 до км 47+586, Л=37,101 км	891.180	152.560	503.440	891.180	891.180
	Појачано одржавање државног пута IB 353, деоница: Кладово - Брза Паланка, Л=23,565 км	810.880	119.030	416.600	714.170	810.880
	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ириг 2 - Рума 1 (аутопут), Л=15,245 км	69.450	69.450	69.450	69.450	69.450
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Пожега - Ивањица, од км 209+141.00 до км 248+079.38, Л=38,938 км	808.990	237.940	237.940	491.740	808.990
	Појачано одржавање државног пута IB 23/28, деоница: Кнежевци - Бела Земља - Ужице 3, Л=15,234 км	609.890	51.860	352.780	609.890	609.890
	Појачано одржавање државног пута IB 29 деоница: Пријелопље - Сјеница 3 (Медаре) Л=13,800 км	295.620	24.910	174.350	295.620	295.620
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км	119.730			68.780	119.730
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Врбас (Змајево) - Србобран (Фекетић), Л=8,492 км	185.080	30.660	107.310	185.080	185.080
	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимљовце), Л=6,319 км	175.260	18.830	75.250	131.730	175.260
	Појачано одржавање државног пута IIA 160, деоница: Свилајнац (Цривенац) - Медвеђа (Глоговац), од км 44+057 до км 58+860, Л=14,803 км	233.590			100.110	233.590
	Појачано одржавање државног пута IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км	184.300	30.000	87.200	145.670	184.300
	Појачано одржавање државног пута IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,786 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км	514.870	82.520	190.610	314.870	514.870
	Пројектовање и појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић, од км 153+200 до км 174+300, Л=21,100 км	382.460		185.060	185.060	382.460

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.–31.03.2020.	01.01.–30.06.2020.	01.01.–30.09.2020.	01.01.–31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), од км 207+502 до км 219+006, Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, од км 237+881 до км 262+136.59, Л=24,256 км	360.610			174.490	360.610
	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	386.000			165.430	386.000
	УКУПНО РАДОВИ:	6.212.780	853.750	2.625.930	4.928.140	6.212.780
Б)	УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ					
	Надзор на деоницама за рекултацију у оквиру РРСР	532.410	139.360	139.360	332.410	332.410
	за РС, СБ и ЕИБ радове	200.340	84.840	84.840	200.340	200.340
	за ЕБРД радове	132.070	54.520	54.520	132.070	132.070
	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	23.940		23.940	23.940	23.940
	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	29.170	19.600	29.170	29.170	29.170
	Утађивање стања државне путне мреже	183.810	45.950	105.030	144.420	183.810
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из прве године Пројекта	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државног пута IB 29; Лот 1: деоница: Штавал - Сушица, Л=9,015 км и Лот 2: деоница: Сушица - Дојевиће, Л=26,700 км	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	(СБ/ЕИБ) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 35, деонице: Мерошина - Прокупље (Орљане), Л=11,503 км и Белољин - Куршумлија - Рударе, Л=24,171 км	14.270	14.270	14.270	14.270	14.270
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 21 и IB 39; Лот 1: IB 21, деоница: Ваљево (обилазница) - Каона - Косјерић (Варда), Л=21,100 км, и Лот 2: IB 39, деоница: Лесковац југ (веза са А1) - Лесковац (Братимиллове), Л=6,319 км	850	850	850	850	850
	(СБ/ЕИБ) Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 10, IB 27 и IA 160; Лот 1: IB 10, деоница: граница АПВ (Панчево) - Панчево (Ковин), Л=2,766 км и Панчево (Ковин) - граница АПВ (Панчево), Л=2,754 км; Лот 2: IB 27, деоница: Марковац (аутопут) - Свилајнац, Л=6,208 км и Лот 3: IA 160, деоница: Свилајнац (Црквеница) - Медвеђа (Глоговац), Л=14,774 км	7.680	7.680	7.680	7.680	7.680
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из друге године Пројекта	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 13, IB 21 и IB 22; Лот 1: IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, Л=8,620 км; Лот 2: IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожга, Л=22,135 км; Лот 3: IB 21, деоница: Иваница - Сјеница, Л=23,036 км и Лот 4: IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), Л=17,974 км	23.970	23.970	23.970	23.970	23.970
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33, IB 39 и IA 188; Лот 1: IA 1, деоница: Ниш 1 (Трупаље) - Ниш 3 (Батушинац), Л=9,208 км и Ниш3 (Батушинац) - Ниш 1 (Трупаље), Л=9,449 км; Лот 2: IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мокрање), Л=12,919 км; Лот 3: IB 39, деоница: Бабушинац - Сеође, Л=18,518 км и Лот 4: IA 188, деоница: Туприја (Деспотовац) - Деспотовац, Л=21,440 км	17.180	17.180	17.180	17.180	17.180
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1 и IA 3; Лот 1: IA 1, деоница: Ражањ 1 - Параћин 1, Л=24,781 км; Лот 2: IA 1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,945 км; Лот 3: IA 3, деоница: Сремска Митровица - Рума 1, Л=13,750 км и Лот 4: IA 3, деоница: Рума 1 - Пећинци 1, Л=12,980 км	20.420	20.420	20.420	20.420	20.420
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из треће године Пројекта	6.580	6.580	6.580	6.580	6.580
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 33 и IB 34; Лот 1: IA 1, Ражањ (петља) - Алексинац (петља), Л= 25,408 км; Лот 2: IB 22, Пожаревац (Орљево) - Љешница, Л=35,067 км и Лот 3: IB 34, Братинац (Набрђе) - Браничево (Триброде), Л=31,003 км	38.540		10.340	22.090	38.540

Редни број	Назив инвестиционог улагања	(у 000 динара)				
		2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IB 15 и IB 21: Lot 1: IB 15, Сомбор (Индустријска зона) - Кула, Л=38,445 км и Lot 2: IB 21, Ивањица - Сјеница, Л=38,300 км	48.210		16.070	32.140	48.210
	Израда Главних пројеката појачаног одржавања државних путева IA 1, IB 22 и IA 147: Lot 1: IA 1, Брестовац (петља) - Дољевац (петља), Л=6,903 км, Lot 2: IB 22, Ушће - Рашка (Косовска Митровица), Л=32,103 км, Lot 3: IB 22, Нови Пазар (Брђани) - Рибариће, Л=24,360 км	45.390		15.130	30.260	45.390
	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	6.210	2.070	6.210	6.210	6.210
	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница из четврте године Пројекта	590		590	590	590
	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима	11.750		11.750	11.750	11.750
	Примена система мерења оптерећења у покрету	5.060	2.530	5.060	5.060	5.060
	Путни метеоролошки и информациони системи (RWIS) Опрема, софтвер и обука	117.500		117.500	117.500	117.500
	Набавка за потребе ПИТ - а	17.150	5.850	5.850	17.150	17.150
	Услуге за Уговор о нивоу услуге (SLA)	36.980		18.490	36.980	36.980
	Консултант за Уговор о нивоу услуге	11.800		5.900	11.800	11.800
	Консултант за правне аспекте Уговора о нивоу услуге	1.230		610	1.230	1.230
	Набавка система мерења оптерећења у покрету	14.690		14.690	14.690	14.690
	УКУПНО УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ:	1.035.580	326.510	636.840	948.540	1.035.580
В)	ОБУКА (финансирање 100% СБ)					
	Обука/тренинг	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
	УКУПНО ОБУКА:	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
	УКУПНО РРСН СБ и ЕНБ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	7.252.360	1.181.260	3.264.770	5.879.680	7.252.360
	РРСН РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД - 100% финансирање					
А)	РАДОВИ					
	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зејчар 5 - Књазевац 1 (Трговиште), од км 128+426.00 до км 152+769.23, Л=24,343 км	360.610			174.490	360.610
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: граница ХР/СР (Бетровци) - Кузмић 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805 км	858.610	155.110	542.880	858.610	858.610
	Појачано одржавање државног пута IB 15, деоница: Кула (Бачка Топола) - Врбас (Савино Село), од км 83+896 до км 73+852, Л=10,156 км	506.020	110.510	226.840	366.430	506.020
	Појачано одржавање државног пута IA 3, деоница: петља Сремска Митровица - петља Рума, од км 43+583 до км 57+313, Л=13,750 км (лева коловозна трака) и петља Рума - петља Пелинци, од км 57+205 до км 70+303, Л=13,088 км (десна коловозна трака)	634.920		202.630	418.770	634.920



(у 000 динара)

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2020. година	01.01.- 31.03.2020.	01.01.- 30.06.2020.	01.01.- 30.09.2020.	01.01.- 31.12.2020.
		План	План	План	План	План
	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), Л=32,680 км	427.410			206.810	427.410
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : петља Параћин - петља Ражањ, од км 360+249 до км 385+067, Л = 24,818 км (лева коловозна трака)	464.420			224.720	464.420
	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница : Алексинац 1 - Ражањ 1, Л=23,645 км	288.050			139.380	288.050
	УКУПНО РАДОВИ:	3.540.040	265.620	972.350	2.389.210	3.540.040
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	3.540.040	265.620	972.350	2.389.210	3.540.040
	УКУПНО РРСЦ РЕДОВНИ ПРОГРАМ РАДОВА:	10.792.400	1.446.880	4.237.120	8.268.890	10.792.400
	УКУПНО РРСЦ СБ И ЕИБ:	7.252.360	1.181.260	3.264.770	5.879.680	7.252.360
	УКУПНО РРСЦ ЕБРД:	3.540.040	265.620	972.350	2.389.210	3.540.040
	УКУПНО РРСЦ :	10.792.400	1.446.880	4.237.120	8.268.890	10.792.400
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ ИНО-ЗАЈМОВА (деоница 18. у Програму пословања, Е. Улагања у различитим деоницама):	11.139.400	1.742.680	4.584.120	8.615.890	11.139.400

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2017.	2018.	2019.	2020.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	385.193.933	376.123.976	368.535.274	364.009.047
	Реализација	388.258.126	376.109.944	359.377.689	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-4%	+1%
Укупна имовина	План	529.914.012	527.676.792	528.115.705	533.096.389
	Реализација	529.625.376	525.353.302	526.572.156	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-0%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+0%	+1%
Пословни приходи	План	26.693.908	32.810.979	34.885.100	36.077.500
	Реализација	25.962.198	31.731.059	33.475.267	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+5%	8%
Пословни расходи	План	35.968.312	42.703.283	43.051.034	29.298.180
	Реализација	34.073.604	41.622.841	48.615.368	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+17%	-40%
Пословни резултат	План	-9.274.404	-9.892.304	-8.165.934	6.779.320
	Реализација	-8.111.406	-9.891.782	-15.140.101	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-0%	+85%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+53%	-145%
Нето резултат	План	-12.049.285	-12.049.202	-9.319.144	4.631.358
	Реализација	-8.052.730	-11.243.413	-16.724.647	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-7%	+79%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+49%	-128%
Број запослених на дан 31.12.	План	1.749	1.872	2.138	2.150
	Реализација	1.683	1.707	2.066	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-9%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+21%	+4%
Просечна нето зарада	План	52.481	53.297	55.579	60.614
	Реализација	50.794	54.288	55.579	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+2%	9%
Инвестиције	План	11.304.400	6.426.631	4.621.494	18.140.200
	Реализација	10.532.351	5.930.592	12.050.936	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-8%	+161%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	+103%	51%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	План 2020. година
ЕБИТДА (у 000 динара)	4.982.115	1.208.921	-4.344.327	17.729.885
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток (у 000 динара)	4.104.761	2.699.251	2.682.388	13.893.627
Дуг / капитал	36,4	39,7	46,4	46,4
Ликвидност	2,3	3,3	2,9	2,8
% зарада у пословним приходима	7,5	6,7	7,3	8,1

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	355.650	331.246	4.737.436	4.715.923
Кредитно задужење са гаранцијом државе	43.466.218	42.448.650	37.571.738	33.869.480
Укупно кредитно задужење	43.821.868	42.779.896	42.309.174	38.585.403

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	6.573.000	7.843.000	9.057.000	7.300.000
	Пренето	6.572.999	7.843.000	9.057.000	-
	Реализовано	6.308.545	7.189.289	8.557.000	-
Остали приходи из буџета	План	2.200.000	1.650.000	1.530.000	3.200.000
	Пренето	1.680.916	881.262	1.359.068	-
	Реализовано	1.680.916	881.262	1.359.068	-
Укупно приходи из буџета	План	8.773.000	9.493.000	10.587.000	10.500.000
	Пренето	8.253.915	8.724.262	10.416.068	-
	Реализовано	7.989.461	8.070.551	9.916.068	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по обичним притокама пореза и доприносима на терет запосленог)	1.204.530.517	1.269.514.589	1.602.890.791	487.485.688	815.328.976	1.206.858.419	1.602.890.791
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са притокама пореза и доприносима на терет запосленог)	1.700.711.335	1.762.667.607	2.226.237.210	565.952.345	1.132.401.355	1.676.192.249	2.226.237.210
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са притокама пореза и доприносима на терет послодавца)	2.104.847.329	2.064.168.046	2.596.905.706	660.183.410	1.320.946.181	1.955.278.258	2.596.905.706
4.	Број запослених по извршној категорији - УКУПНО*	2.138	2.074	2.150	2.142	2.150	2.150	2.150
4.1.	- на неодредено време	1.730	1.651	1.720	1.714	1.720	1.720	1.720
4.2.	- на одређено време	428	423	430	428	430	430	430
5.	Наподе по уговору о делу	4.500.000	2.637.003	4.500.000	1.325.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
6.	Број примаоца наподе по уговору о делу*	5	5	5	5	5	5	5
7.	Наподе по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8.	Број примаоца наподе по ауторским уговорима*	/	/	/	/	/	/	/
9.	Наподе по уговору о привременим и повременим пословима	/	/	/	/	/	/	/
10.	Број примаоца наподе по уговору о привременим и повременим пословима*	/	/	/	/	/	/	/
11.	Наподе физичним лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/	/
12.	Број примаоца наподе по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/	/	/
13.	Наподе члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/	/	/
15.	Наподе члановима извршног одбора	4.624.392	4.621.868	5.454.696	1.363.674	2.727.348	4.091.022	5.454.696
16.	Број чланова извршног одбора*	5	5	5	5	5	5	5
17.	Наподе члановима Комисије за ревизију	/	/	/	/	/	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/	/	/
19.	Презици запослених на посао и савесно	139.000.000	139.060.391	160.000.000	39.806.884	79.837.472	119.917.772	160.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	28.800.000	27.724.207	28.800.000	5.725.580	12.736.158	20.537.509	28.800.000
21.	Наподе трошкова на службеном путу	3.500.000	2.299.916	3.500.000	419.961	1.044.010	1.726.047	3.500.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	9.800.000	10.139.238	10.860.291	2.689.871	6.299.738	9.397.821	10.860.291
23.	Јубиларне награде	14.008.100	12.161.758	7.566.468	757.804	4.829.176	5.645.333	7.566.468
24.	Број примаоца	92	92	56	7	34	42	56
25.	Семинији и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
26.	Помоћ регионама и породицама региона	11.500.000	11.037.575	15.000.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
27.	Спонзорације	875.000	705.145	1.150.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
28.	Остале наподе трошкова запосленима и осталим физичким лицима	/	/	/	/	/	/	/

* број запослених укључује чланове последњег дана изматурског периода

** познатије од 5 до 28 веје по износу у новчаним јединицама примаоца у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	2.066		Стање на дан 30.06.2020. године	2.150
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	месечно	7	1	месечно	8
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	размена	7	1	размена	8
2	сагласност Комисије	76	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.142		Стање на дан 30.09.2020. године	2.150
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	2.142		Стање на дан 30.09.2020. године	2.150
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	месечно	7	1	месечно	5
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	размена	7	1	размена	5
2	сагласност Комисије	8	2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	2.150		Стање на дан 31.12.2020. године	2.150

Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

**Планирана маса укупних бруто зарада
у ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину**

На основу донетих закључка и предложеног и усвојеног буџета за 2020. годину Владе Републике Србије и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, као и наставка свеобухватних планираних развојних мера на очувању и јачању макроекономске стабилности које су одређене Законом о буџету за 2020. годину као и осталих законски предвиђених мера, извршена је и пројекција средстава укупних бруто зарада запослених укључујући и обавезне доприносе послодавца у ЈП „Путеви Србије“ у износу од **2.596.905.706,00 динара (бруто2)**.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА МАСУ ЗАРАДА ЗА 2020.

Донетим буџетом за 2020. годину, чија је кључна карактеристика да је буџет развојни, да се њиме подстиче даљи привредни развој са пројекцијом раста БДП за 4 процентна поена као и инфлаторна кретања од 2 процентна поена, обезбедиће се равномерна расподела фискалног простора ка повећању животног стандарда, повећању инфраструктурних капиталних инвестиција као и пореско растерећење зарада. Дакле, усвојеним буџетом означава се завршетак процеса фискалне консолидације јавних финансија и означава почетак и јачање развојних активности ка реализацији националног инвестиционог плана као и активности на смањењу незапослености.

Имајући у виду предвиђену буџетску макроекономску пројекцију утврђена је и пројекција параметара за масу средстава за зараде, а све у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину.

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину установљена је маса средстава зарада у укупном износу од 2.226.237.210,00 динара за просечно 2146 запослених, у оквиру којих су и средства за зараде планираних новозапослених у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају као и у Сектору за наплату путарине по основу попуњавања радних места из разлога формирања новог ДАТА ЦЕНТРА и повећања броја дистрибутера и проширења обима послова у вези ЕНП, а све у складу са Уредбом Владе, чл.1 тачка 2 и Законом о буџетском систему чл.27е став 36. чија се примена продужава до 31.12.2020. године.

Сходно изнетом извршена је и процена планиране масе средстава за исплату зарада за 2020. годину у износу бруто 1 од 2.226.237.210,00 динара, односно бруто 2 у износу од 2.596.905.706,00 динара у складу са Законом о измени и допуни закона о доприносима за обавезно социјално осигурање.

Што се тиче накнада за чланове Надзорног одбора планирана су средства у износу од 5.454.696,00 динара, односно месечно 454.558,00 динара (прилог табеларни приказ). Износ процењених средстава за дневнице за службена путовања у земљи одређених у табели Трошкови запослених су варијабилног карактера јер су у директној зависности од износа месечног кретања просека у Републици Србији у наредној години, као и од захтеваних активности на терену. Планирана средства за исплату јубиларних награда за 56 запослена планирана су у износу од 7.566.468,00 динара, по кварталима исказано у табеларном приказу Трошкови запослених.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за нове раднике у Сектору за наплату путарине

- 1) У Сектору за наплату путарине, у **2020. години**, неопходно је ангажовати **22 новозапослених по основу попуњавања упражњених радних места, из разлога прекида радног односа по основу одласка у пензију и престанка радног односа по другим основама.**
- 2) У Сектору за наплату путарине, у 2020. години, неопходно је ангажовати већи број запослених **по основу попуњавања новосистематизованих радних места из разлога формирања ДАТА ЦЕНТРА и повећања броја дистрибутера и проширења обима послова у вези ЕНП**

Од почетка **ЈАНУАРА 2020. године**, због отварања нових продајних места за продају и дистрибуцију услуге ЕНП (регионални центар Чачак и регионални центар Ниш) и формирања нових послова ради унапређења продаје и дистрибуције услуге ЕНП **неопходно је извршити повећање броја запослених у Сектору за наплату путарине, и то:**

- У Одељењу за заједничке послове сектора потребно је повећати број извршилаца са 240 ЕСПБ поена за 7, а са IV степеном стручне спреме за 5 извршилаца, што представља укупно потребно повећање за **12 извршилаца.**

Наведена измена систематизације и пријем новозапослених су неопходни због:

- континуираног раста броја продатих уређаја за ЕНП из месеца у месец,
- повећања употребе електронске наплате путарине и њеног учешћа у укупном приходу и саобраћају, повећања броја захтева за закључење

уговора у постпејд систему ЕНП, броја захтева за дистрибуцију ЕНП упућених од стране реномираних компанија, што је условило проширење пословних активности и повећање обима постојећих послова и

- потребе за повећањем броја извршилаца који ће радити послове, пре свега праћење и унапређење рада дистрибутера електронске наплате путарине.

У претходних 6 месеци број овлашћених дистрибутера се повећао са 17 на 23, док се укупан број продајних места повећао са 163 на 196.

- У Одељењу за електронску наплату путарине потребно је повећати број извршилаца са 240 ЕСПБ поена за 13, са 180 ЕСПБ поена за 2, а са IV степеном стручне спреме за 13 извршилаца, што представља укупно потребно повећање од **28 извршилаца**.

Наведена измена систематизације и пријем новозапослених су неопходни због:

- потребе планирања и спровођења активности техничке службе, услед изградње нових наплатних станица, проширења постојећих наплатних станица и других објеката за наплату путарине;
- отварања нових продајних места за продају и дистрибуцију услуге ЕНП (регионални центар Чачак и регионални центар Ниш) и проширења обима послова Одсека за техничке послове;
- потребе формирања централизованог апликативног софтвера - Дата центра у циљу јединственог управљања и обраде података из система наплате путарине;
- потребе праћења реализације пројеката Сектора за наплату путарине, а у вези са изградњом наплатних станица и пратећих објеката за наплату путарине, планираним проширењем 32 наплатне станице, имплементацијом и радом централизованог система за наплату путарине и другим пројектним активностима модернизације система наплате путарине;
- увођења нових процедура везаних за издавање дозвола и пропусница за бесплатан пролазак аутопутем, као и издавања месечних и годишњих претплатних карата, у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19), активности праћења прописа из ове области, као и дефинисања аката, процедура и праћења њихове примене на послове из делокруга рада Сектора за наплату путарине.

РЕЗИМЕ

- Потребно је да се укупан број систематизованих радних места у Сектору за наплату путарине са тренутних 1671, због напред наведених разлога, ЈАНУАРА 2020. повећа за 40 радника, тако да ће се број систематизованих радних места повећати на 1711 радника.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: за Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају

У вези са израдом Програма пословања за 2020. годину, у Сектору за управљачко информационе системе у саобраћају потребно је запослити 22 нова извршиоца и то:

- 9 инжењера,
- 1 висока стручна спрема и
- 12 техничара - оператера.

Образложење је следеће:

Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају је у предходних три године преузео значајан обим нових послова који се по први пут раде у ЈП „Путеви Србије“. Нови послови се односе на **Оперативно управљачке центре (ОУЦ) и Тунелско оперативне центре (ТОЦ), којих је на путној мрежи тренутно шест (ОУЦ „Петлово Брдо“, ОУЦ „Таково“, ОУЦ „Димитровград“, ОУЦ „Грделичка Клисура“, ТОЦ „Бранчић и ТОЦ „Банцарево“).**

У наредној 2020. години очекује се попуна броја недостајућих извршилаца у два ТОЦ („Банцарево и „Бранчић“) и то по 3 извршиоца за сваки ТОЦ са ССС и по један извршилац са ВСС са почетком ангажовања у првом кварталу 2020. Шест извршилаца са ССС биће ангажовано такође у првом кварталу 2020. на следећим пословима: пословима Одржавања инсталираних система у ОУЦ и ТОЦ (три извршиоца), на пословима Аутоматске обраде података у Одељењу АОП-а (два извршиоца) и на пословима оператора у информативном центру ЈП „Путеви Србије“ (један извршилац). **Осталих осам извршилаца са високом стручном спремом биће sukcesивно ангажовано у другом и трећем кварталу 2020. године на пословима који се односе на: Регионални управљачки центар „Ниш“, управљање саобраћајем, одржавањем, безбедношћу и заштити од пожара, управљање базама података, обради података и софтверским апликацијама.**

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	1.707	139.248.507	81.575	1.698	137.264.268	80.839				9	1.984.239	220.471
II	1.717	136.478.828	79.487	1.708	134.297.985	78.629				9	2.180.843	242.316
III	1.721	134.635.915	78.231	1.712	132.462.136	77.373				9	2.173.779	241.531
IV	1.725	143.039.240	82.921	1.704	140.148.534	82.247	12	710.774	59.231	9	2.179.932	242.215
V	1.727	141.699.109	82.049	1.705	138.664.872	81.328	13	853.618	65.663	9	2.180.619	242.291
VI	1.836	140.306.726	76.420	1.814	137.219.668	75.645	13	913.239	70.249	9	2.173.819	241.535
VII	1.959	148.895.168	76.006	1.843	139.733.537	75.819	107	6.980.939	65.242	9	2.180.692	242.299
VIII	1.979	150.429.971	76.013	1.863	141.569.340	75.990	107	6.679.790	62.428	9	2.180.841	242.316
IX	1.998	151.887.074	76.020	1.863	141.606.630	76.010	126	8.099.552	64.282	9	2.180.892	242.321
X	2.067	156.268.854	75.602	1.863	143.417.475	76.982	195	10.671.448	54.725	9	2.179.931	242.215
XI	2.067	160.367.010	77.584	1.863	145.392.123	78.042	195	12.794.853	65.615	9	2.180.034	242.226
XII	2.074	159.411.205	76.862	1.858	143.217.603	77.082	207	14.012.686	67.694	9	2.180.916	242.324
УКУПНО	22.577	1.762.667.607	938.770	21.494	1.674.994.171	935.985	975	67.716.899	575.130	108	25.956.537	2.884.060
ПРОСЕК	1.881	146.888.967	78.231	1.791	139.582.848	77.999	108	6.857.433	63.903	9	2.163.045	240.338

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.128	190.830.385	89.676	2.079	184.591.461	88.789	40	3.879.697	96.992	9	2.359.227	262.136
II	2.136	194.226.830	90.930	2.079	187.169.845	90.029	48	4.697.758	97.870	9	2.359.227	262.136
III	2.142	180.895.129	84.452	2.079	173.689.943	83.545	54	4.845.959	89.740	9	2.359.227	262.136
IV	2.142	192.805.752	90.012	2.079	184.654.149	88.819	54	5.792.376	107.266	9	2.359.227	262.136
V	2.150	192.388.716	89.483	2.079	184.057.794	88.532	62	5.971.695	96.318	9	2.359.227	262.136
VI	2.150	181.254.542	84.304	2.079	173.224.946	83.321	62	5.670.369	91.458	9	2.359.227	262.136
VII	2.150	180.968.244	84.171	2.079	172.895.727	83.163	62	5.713.290	92.150	9	2.359.227	262.136
VIII	2.150	181.568.107	84.450	2.079	173.482.073	83.445	62	5.726.807	92.368	9	2.359.227	262.136
IX	2.150	181.254.542	84.304	2.079	173.175.590	83.298	62	5.719.725	92.254	9	2.359.227	262.136
X	2.150	181.254.542	84.304	2.079	173.175.590	83.298	62	5.719.725	92.254	9	2.359.227	262.136
XI	2.150	187.822.175	87.359	2.079	179.594.551	86.385	62	5.868.397	94.652	9	2.359.227	262.136
XII	2.150	180.968.244	84.171	2.079	172.895.727	83.163	62	5.713.290	92.150	9	2.359.227	262.136
УКУПНО	25.748	2.226.237.210	1.037.618	24.948	2.132.607.398	1.025.785	692	65.319.088	1.135.470	108	28.310.724	3.145.636
ПРОСЕК	2.146	185.519.768	86.468	2.079	177.717.283	85.482	58	5.443.257	94.623	9	2.359.227	262.136

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	2.128	222.603.644	104.607	2.079	215.325.939	103.572	40	4.525.667	113.142	9	2.752.038	305.782
II	2.136	226.565.598	106.070	2.079	218.333.625	105.019	48	5.479.935	114.165	9	2.752.038	305.782
III	2.142	211.014.168	98.513	2.079	202.609.319	97.455	54	5.652.811	104.682	9	2.752.038	305.782
IV	2.142	224.907.910	104.999	2.079	215.399.065	103.607	54	6.756.807	125.126	9	2.752.038	305.782
V	2.150	224.421.437	104.382	2.079	214.703.417	103.272	62	6.965.982	112.355	9	2.752.038	305.782
VI	2.150	211.433.424	98.341	2.079	202.066.900	97.194	62	6.614.485	106.685	9	2.752.038	305.782
VII	2.150	211.099.457	98.186	2.079	201.682.866	97.010	62	6.664.553	107.493	9	2.752.038	305.782
VIII	2.150	211.799.197	98.511	2.079	202.366.838	97.339	62	6.680.320	107.747	9	2.752.038	305.782
IX	2.150	211.433.424	98.341	2.079	202.009.326	97.167	62	6.672.059	107.614	9	2.752.038	305.782
X	2.150	211.433.424	98.341	2.079	202.009.326	97.167	62	6.672.059	107.614	9	2.752.038	305.782
XI	2.150	219.094.567	101.904	2.079	209.497.044	100.768	62	6.845.485	110.411	9	2.752.038	305.782
XII	2.150	211.099.457	98.186	2.079	201.682.866	97.010	62	6.664.553	107.493	9	2.752.038	305.782
УКУПНО	25.748	2.596.905.706	1.210.381	24.948	2.487.686.530	1.196.578	692	76.194.716	1.324.526	108	33.024.460	3.669.384
ПРОСЕК	2.146	216.408.809	100.865	2.079	207.307.211	99.715	58	6.349.560	110.377	9	2.752.038	305.782

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	163.129.625	6.196.915	222.603.644		
II	159.884.947	6.371.419	226.565.598		
III	157.725.975	6.443.979	211.014.168		
IV	167.570.469	6.400.059	224.907.910		
V	166.000.507	5.917.774	224.421.437		
VI	164.369.330	5.660.090	211.433.424		
VII	174.430.690	6.695.570	211.099.457		
VIII	176.228.711	6.468.044	211.799.197		
IX	177.935.707	6.831.569	211.433.424		
X	183.068.962	7.253.599	211.433.424		
XI	187.869.952	7.450.805	219.094.567		
XII	185.953.171	7.186.357	211.099.457		
УКУПНО	2.064.168.046	78.876.180	2.596.905.706		

** Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 96

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.781	37.127	53.320	37.377
	Највиша зарада	162.632	115.535	171.650	120.326
Пословодство	Најнижа зарада	234.542	165.944	246.269	172.635
	Највиша зарада	278.561	196.801	299.561	211.622

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу за 2020.г.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.г.				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2020.г.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
II	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
III	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
IV	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
V	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
VI	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
VII	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
VIII	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
IX	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
X	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
XI	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
XII	236.725	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4
УКУПНО	2.840.700	655.548	546.288	48	3.350.760	773.256	644.376	48
ПРОСЕК	47.345	54.629	45.524	4	279.230	64.438	53.698	4

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу за 2020.г.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019.г.					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2020.г.				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
II	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
III	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
IV	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
V	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
VI	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
VII	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
VIII	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
IX	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
X	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
XI	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
XII	385.366	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	
УКУПНО	4.624.392	1.037.256	896.784	48	243.384	6.464.696	1.223.496	1.057.800	48	
ПРОСЕК	77.073	86.438	74.732	4	20.282	454.558	101.958	88.150	4	

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека (Grace period)	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	Не	2.563.026,38	268.909.139,55	2005.	18	2	01.05.2007.	6,75%	2	55.130.695,71	17.673.731,29	2.050.421,12	220.522.791,46
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈППС	ЕУР	Не	30.000.000,00	3.527.784.000,00	2019.	4	1	2021	3,50%	12		153.383.422,24	30.000.000,00	3.549.000.000,00
Поштанска штедионица	По уговору о одржавању текуће ликвидности ЈППС	ЕУР	Не	8.000.000,00	940.742.400,00	2019.	4,5	0,5	2021	3,50%	12		40.443.394,62	8.000.000,00	946.400.000,00
Страни кредитор															
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР 21386	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	Да	7.135.483,88	839.081.528,80	2001.	15	5	05.07.2007.	5,07%	6	289.262.581,79	42.107.453,57	4.690.322,58	554.865.161,21
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	Да	36.246.666,59	4.262.347.014,98	2002.	15	5	15.02.2009.	4,74%	2	749.233.334,12	181.785.854,71	29.913.333,25	3.538.747.323,48
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	Да	95.731.111,10	11.257.289.401,36	2004.	18	7	15.02.2009.	3,33%	2	771.316.000,00	493.746.879,90	89.211.111,10	10.553.674.443,13
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешча	ЕУР	Да	3.626.104,99	426.403.838,87	2005.	15	4	17.07.2010.	5,70%	2	428.968.220,32	2.920.415,32		
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	Да	29.831.651,11	3.507.987.382,65	2007.	12	5	17.01.2012.	1,39%	2	880.392.260,20	36.036.766,04	22.389.620,17	2.648.692.066,11
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	Да	24.366.666,67	2.865.344.560,39	2007.	15	5	16.08.2015.	4,02%	2	260.260.000,00	112.672.587,30	22.166.666,67	2.622.316.667,06
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	Да	25.400.000,00	2.986.857.120,00	2007.	15	5	15.02.2015.	3,10%	2	260.260.000,00	115.916.452,56	23.200.000,00	2.744.560.000,00
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	Да	39.444.444,45	4.638.382.667,32	2010.	17	7	18.02.2019.	3,54%	2	105.155.554,50	133.397.839,94	38.555.555,57	4.561.122.223,93
Зајам ЕИБ од 80 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	Да	57.725.000,00	6.788.044.380,00	2007.	18	5	16.08.2017.	1,38%	2	183.365.000,00	148.740.054,55	56.175.000,00	6.645.502.500,00
Укупно кредитно задужење		ЕУР		357.507.128,79	42.309.173.433,93							3.983.343.646,65	1.478.824.852,04	324.301.609,34	38.585.403.176,38
		УСД		2.563.026,38										2.050.421,12	
од чега за ликвидност		ЕУР		38.000.000,00											
од чега за ликвидност		РСД													
од чега за капиталне пројекте		УСД		2.563.026,38											
од чега за капиталне пројекте		ЕУР		319.507.128,79											

8. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019. године	План за други квартал 2019. године	План за трећи квартал 2019. године	План за четврти квартал 2019. године
	Добра	14.687.500,00	0,00	14.687.500,00	0,00	0,00
1	Набавка система мерења оптерећења у покрету 3.3.2.В.2.59. и 3.10.3.2.1.Б.59.	14.687.500,00	0,00	14.687.500,00	0,00	0,00
	Услуге	644.226.200,00	10.237.000,00	157.398.700,00	259.253.500,00	217.337.000,00
1	Израда Измена и допуна Просторних планова инфраструктурних коридора: - аутопута Е-75 Суботица-Београд (Батајница) - аутопута Ниш-граница Бугарске - Ниш-граница Републике Македоније Израда Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора: - Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега 1.1.2.1.1.	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
2	Техничка документација за измештање складишта привредног друштва "Милан Благојевић - наменски" Лучани 1.1.2.3.1.	22.200.000,00	0,00	6.660.000,00	6.660.000,00	8.880.000,00
3	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА реда бр.100, деоница: Петроварадин - Сремски Карловци, km 129+673 - km 132+369, L = 2,70 km 1.2.2.1.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
4	Идејни пројекат са Студијом оправданости изградње Северне обилазнице око Крагујевца (L = 20km) 1.2.2.3.	30.000.000,00	0,00	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00
5	Пројектно-техничка документација за изградњу кружне раскрснице на укрштају државног пута IБ реда број 12 са улицом Солунских бораца У Сомбору 1.2.2.4.	1.800.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	360.000,00
6	Претходна студија оправданости са Генералним пројектом изградње брзе саобраћајнице IБ реда, Краљево - Ушће - Рашка - Нови Пазар, L = 125km 1.2.2.5.	25.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00
7	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IБ-39, насељено место Саође (око 1,5km) 1.2.2.6.	3.300.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	660.000,00
8	Планско-техничка документација за изградњу на државном путу IБ реда бр. 39, Обилазница око Власотинца (око 7km) 1.2.2.7.	12.000.000,00	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00

9	Техничке документације за изградњу бициклистичке стазе поред државног пута IB реда бр. 15 између насељених места Кула - Црвенка и Црвенка - Сивац, L = 15,00km 1.2.2.8.	9.000.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	1.800.000,00
10	Планско-техничка документација за проширење државног пута IB реда бр. 23 за једну саобраћајну траку у зони граничног прелаза Гостун (прилаз из Црне Горе), L = 0,20km 1.2.2.9.	1.200.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00
11	Планско-техничка документација за изградњу и реконструкцију државног пута IIБ реда бр. 444, Рибарци - Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш), деоница: km 8+650 - km 25+854, L = 17,20km (неизграђено последњих 3,5km од Караманица - граница са Северном Македонијом (Голеш)) 1.2.2.10.	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
12	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIA реда бр. 228, Рударе - Негосеље, деоница: km 21+216 - km 23+616, L = 2,40km (неизграђена деоница) 1.2.2.11.	2.400.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	480.000,00
13	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIA реда бр. 229, Бојник - Пролом (Власово), деоница: km 18+000 - km 36+100, L = 18,10km (неизграђена деоница) 1.2.2.12.	15.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00
14	Планско-техничка документација за изградњу брзе саобраћајнице IB реда, Остружница - Обреновац, L = 20km 1.2.2.13.	30.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
15	Планско-техничка документација за изградњу државног пута IIA реда бр. 234, Трговиште - Босилеград, деоница: km 41+040 - km 64+470, L = 23,43km (неизграђена деоница) 1.2.2.14.	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
16	Планско-техничка документација реконструкције и изградње уклапања брзе саобраћајнице IB реда Крагујевац - Баточина на аутопут Е-75 и петље «Баточина» 1.2.2.15.	6.000.000,00	0,00	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00
17	Израда планско техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом 1.3.2.1.	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
18	Израда техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом 1.3.2.3.	12.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00

19	Техничка документација за реконструкцију друског моста на државном путу IIA реда бр.150, на деоници пута Аранђеловац – Белановица на km 07+899 преко језера Гараши 1.3.2.8.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
20	Техничка документација за изградњу надвожњака на стационажи 693+200 државног пута IA реда број А1, код "Кроношлана", деоница: петља Баточина-петља Лалово 1.3.2.9.	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
21	Техничка документација за изградњу надвожњака на државном путу II реда бр. 102 (M-22.1), између Бачке Тополе и Малог Иђоша на km 70+640 1.3.2.10.	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
22	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулперији 1.3.2.11.	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
23	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу моста преко реке Велике Мораве и приступних саобраћајница у Тулперији 1.3.2.12.	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
24	Планско техничка документација за изградњу моста преко реке Западне Мораве код Стопање са приступним саобраћајницама 1.3.2.13.	12.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
25	Пројекат за грађевински дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима) 1.3.2.14.	10.000.000,00	0,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
26	Техничка контрола Пројекта за грађевински дозволу за изградњу моста на Дунаву код Бачке Паланке са прилазима (приступним путевима) 1.3.2.15.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27	Пројекат провере безбедности саобраћаја на SEETO мрежи државних путева у Републици Србији - Фаза 2 (дужина деоница: 350 km) 1.6.2.1.	8.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
28	Пројекат провере безбедности саобраћаја на државним путевима IB реда у Републици Србији - 2019 (дужина деоница: 450 km) 1.6.2.2.	10.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00
29	Успостављање система за управљање безбедности саобраћаја на путној мрежи 1.6.2.3.	8.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
30	Ревизија безбедности саобраћаја на техничку документацију у току израде 1.6.2.4.	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са погинулим лицим 1.6.2.5.	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00

32	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Левосоје-Букуревац 1.7.2.2.	2.040.000,00	0,00	840.000,00	600.000,00	600.000,00
33	Студија праћења стања животне средине на државном путу IA реда број А1, деоница Владићин Хан-Доњи Нерадравац 1.7.2.3.	1.800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
34	Праћење стања животне средине по налозима инспекције за заштиту животне средине 1.7.2.4.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
35	Техничка документација за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима 1.7.2.5.	3.000.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
36	Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд: ПАРТИЈА 1, деоница Нови Београд ПАРТИЈА 2, деоница Београд 1 ПАРТИЈА 3, деоница Београд 2 1.7.2.7.	11.250.000,00	0,00	3.700.000,00	3.800.000,00	3.750.000,00
37	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Нови Београд 1.7.2.8.	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
38	Техничка контрола Техничка документација за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 1 1.7.2.9.	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
39	Техничка контрола Техничке документације за израду конструкција за заштиту од саобраћајне буке са државног пута А1, пролаз кроз Београд, деоница Београд 2 1.7.2.10.	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
40	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Баната 1.7.2.11.	2.400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00
41	Студија угрожености путева I и II реда од појаве поплава на територији Банке 1.7.2.12.	2.400.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.400.000,00
42	Приручник за примену интегралних мера сузбијања хорова и њихова имплементација у редовном одржавању путног појаса 1.7.2.13.	1.800.000,00	0,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
43	Увођење система за смањење реактивне енергије у објектима ЈППС 1.8.2.1.	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
44	Увођење система управљања рада бунара са контролом издашности бунара (бежичним путем) за 10 објеката 1.8.2.2.	1.500.000,00	0,00	0,00	600.000,00	900.000,00

45	Реализација техничких система за безбедно управљање радом дизел електричних агрегата ЈП Путеви Србије 1.8.2.3.	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
46	Израда студије употребе службених електричних аутомобила са еколошког аспекта 1.8.2.4.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
47	Израда студије финансирања фотоволтаика 1.8.2.5.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
48	Израда фотонапонских електрана на одабраним објектима у ЈППС 1.8.2.6.	10.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
49	Техничка контрола Техничке документације за реконструкцију државног пута IIА реда бр. 100, деоница: кроз насеље Сремски Карловци, km 132+369 - km 135+580, L = 3,21 km 1.2.2.2.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
50	Техничка контрола техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. I реда са путним објектом 1.3.2.2.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
51	Техничка контрола техничке документације за изградњу/реконструкцију хитних интервенција на д. п. II реда са путним објектом 1.3.2.4.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
52	Допуна постојеће техничке документације за изградњу/реконструкцију/рехабилитацију мостова на државним путевима 1.3.2.5.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
53	Техничка контрола техничке документације за мост преко Матејевачке реке на државном путу IIБ реда бр. 426, у селу Горњи Матејевац, деоница: петља Ниш исток- Малча 1.3.2.6.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
54	Техничка контрола техничке документације за изградњу моста преко реке Дуленке у Рековацу на државном путу IIА реда бр. 183, деоница: Горња Сабанта – Рековац 1.3.2.7.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
55	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кивинда – Наково у дужини од 1,8km Радови на рехабилитацији 1.4.1.1. ИПА пројекат	45.000.000,00	0,00	15.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
56	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кивинда – Наково у дужини од 1,8km Надзор на радовима рехабилитације 1.4.1.2. ИПА пројекат	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
57	Рехабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кивинда – Наково у дужини од 1,8km Набавка опреме 1.4.1.3. ИПА пројекат	280.000,00	28.000,00	76.400,00	140.000,00	33.600,00

58	Рекабилитација државног пута IB реда број 15 на деоници Кикинда – Наково у дужини од 1,8км Административна подршка за имплементацију 1.4.1.3. ИПА пројекат	2.220.000,00	222.000,00	621.600,00	1.110.000,00	266.400,00
59	Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу мера за заштиту од буке државног пута IA реда број 2. објекат у месту Брђани 1.7.2.1.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Техничка контрола Техничке документације за мере заштите животне средине на државним путевима I и II реда по хитним налозима 1.7.2.6.	300.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
61	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније (Северна Македонија) I и II фаза 3.1.Б.1.1.3а.	20.400.000,00	0,00	0,00	12.240.000,00	8.160.000,00
62	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3 & Lot 5: Израда елабората за озакоњење новог и старог моста Бешка 3.1.Б.1.1.10а.	30.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	12.000.000,00
63	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд-Нови Сад ЛОТ 3& ЛОТ 5: Израда пројектно техничке документације за завршетак радова на мостовима Бешка са приступним путем и шумским путем за манастир 3.1.Б.1.1.10б.	12.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
64	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад ЛОТ 3& ЛОТ 5: - Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци – Уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена) 3.1.Б.1.1.10ц.	2.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
65	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад ЛОТ 3& ЛОТ 5, радови у реци: Снимање речног дна за потребе израде пројекта за извођење радова у реци – уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41,42 и 43 (формирање заштите од камена); Израда пројекта за извођење радова у реци Израда пројекта за извођење радова у реци 3.1.Б.1.1.10д.	9.000.000,00	0,00	6.750.000,00	2.250.000,00	0,00
66	Обављање послова координатора за извођење радова и пројектовање и израда плана превентивних мера 3.1.Б.1.1.1б.	18.000.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.600.000,00

67	Обилазница око Београда Измена пројекта за Сектор Б 3.1.Г.5.	2.400.000,00	360.000,00	720.000,00	720.000,00	600.000,00
68	Изградња сервисних саобраћајница за пратеће садржаје уз аутопут од км 112+500 до км 114+000 Техничка контрола пројекта 3.1.Г.2.	2.400.000,00	564.000,00	708.000,00	564.000,00	564.000,00
69	Технички преглед изведених радова на обилазници Београда, Сектора 4 3.1.Г.2.	6.000.000,00	1.410.000,00	1.770.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00
70	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 118+060 Преостали радови, III део Технички преглед изведених радова 3.1.Г.2.	4.800.000,00	1.128.000,00	1.416.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00
71	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 118+060 Преостали радови, III део Израда преостале пројектно техничке документације за употребну дозволу 3.1.Г.5.	6.000.000,00	900.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
72	Сектор Б5.3 изградња петље Петлово брдо и Орловача- коначно решење Ревизија пројекта пута са аспекта безбедности саобраћаја на пројектима у току 3.1.Г.5.	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
73	Припрема и доношење годишњег програма рехабилитација заснованог на јасним економским и регионалним критеријумима 3.3.2.В.2.53. и 3.10.3.2.1.Б.52.	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	0,00	0,00
74	Услуге за уговор о нивоу услуге (SLA) 3.3.2.В.2.56. и 3.10.3.2.1.Б.56.	36.973.000,00	0,00	18.486.500,00	18.486.500,00	0,00
75	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IIА реда број 203 од Новог Пазара до Тутина 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
76	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Сурчина до Новог Београда 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
77	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 19 од Кузмина до Сремске Раче 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
78	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IБ реда број 21 НС-ПУ део.1 и део.3 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

79	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу 1Б реда број 23 од Паковаћа до Ужица 4.1.	2.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
80	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу 1Б реда број 23 од Кнежевиха до Ужица 4.1.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
81	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу 1Б реда број 26 од Шапца до Лознице 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
82	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу 1Б реда број 27 Иверак - Лајковац 4.1.	2.880.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00
83	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу 1Б реда број 28 од Пожеге до Котромана 4.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
84	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу 1Б реда број 29 од Алџиновића до Сјенице 4.1.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
85	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу 1Б реда број 31 од Рашке до границе са КиМ 4.1.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
86	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 обилазница око Београда, сектори 4 и 5 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
87	Препарцелација катастарских парцела за чеону наплатну станицу Врчин на аутопуту Е-75 4.1.	144.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
88	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-75 од Грбовнице до границе са Македонијом 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
89	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80 од Просека до границе са Бугарском 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
90	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Просек – Црвена река, допуне за клизишта на територији Ниша 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
91	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-80, деоница Просек – Црвена река, допуне за клизишта на територији Беле Паланке 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

92	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Сурчина до Обреновца 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
93	Допуна геодетског елабората за решавање имовинско – правних односа на аутопуту Е-763 од Обреновца до Љига 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
94	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IB реда 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
95	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IIA реда 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
96	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа за потребе рехабилитације на државним путевима IIB реда 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
97	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 12, обилазница око Бачке Паланке 4.1.	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
98	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државном путу IB реда број 26, обилазница око Лознице 4.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
99	Геодетски елаборат за решавање имовинско – правних односа на државним путевима IB реда број 12, зона моста на Дунаву и IIA реда број 152 зона моста на реци Јасеници 4.1.	216.000,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
100	Студија оправданости увођења система наплате путарине на новим-будућим деоницама аутопута и на путевима нижег реда 8.3.1.8.	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
101	Израда сервиса за предвиђање параметара саобраћаја ради предикције повећаног интензитета саобраћаја на наплатним станицама, предвиђања просечне брзине возила и оптимизација броја активних наплатних трака 8.3.1.10.	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
102	Техника контрола пројектно техничке документације и надзор над додатним радовима на пројектовању и изградњи наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75) – крак ка Македонији, А4 (аутопут Е-80) – крак ка Бугарској и А2 (аутопут Е-763) – деоница Обреновац-Прељина 8.7.1.4.	4.166.600,00	0,00	4.166.600,00	0,00	0,00

103	Техничка контрола пројектно-техничке документације и надзор над радовима на проширењу наплатних станица на државним путевима А1 (аутопут Е-75), А3 (аутопут Е-70) и А4 (аутопут Е-80) 8.7.1.6.	4.166.600,00	0,00	4.166.600,00	0,00	0,00
	Радови	3.213.540.000,00	0,00	6.000.000,00	1.420.970.000,00	1.786.570.000,00
1	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад LOT 3 & LOT 5: Радови у реци - уклањање радних острва, вађење талпи и заштита речних стубова 41, 42 и 43 (формирање заштите од камена) 3.1.А.10ц.	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
2	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Штавал - Сушица, L=9,015 km 3.3.2.В.1.11. и 3.10.3.2.1.А.11.	119.730.000,00	0,00	0,00	68.780.000,00	50.950.000,00
3	Појачано одржавање државног пута IB 22, деоница: Рашка (К. Митровица) - Нови Пазар (Бања), L=17.974 km 3.3.2.В.1.19. и 3.10.3.2.1.А.19.	120.960.000,00	0,00	0,00	78.890.000,00	42.070.000,00
4	Појачано одржавање државног пута IB 13, деоница: Зрењанин (Ечка) - Ечка, L=8,620 km 3.3.2.В.1.20. и 3.10.3.2.1.А.20.	76.260.000,00	0,00	0,00	49.730.000,00	26.530.000,00
5	Појачано одржавање државног пута IB 29, деоница: Сушица - Дојевиће, L=26,700 km 3.3.2.В.1.21. и 3.10.3.2.1.А.21.	386.000.000,00	0,00	0,00	165.430.000,00	220.570.000,00
6	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Косјерић (Варда) - Пожега, L=22,136 km 3.3.2.В.1.23. и 3.10.3.2.1.А.23.	251.220.000,00	0,00	0,00	163.840.000,00	87.380.000,00
7	Појачано одржавање државног пута IB 21, деоница: Ивањица - Сјеница, L=23,036 km 3.3.2.В.1.24. и 3.10.3.2.1.А.24.	148.120.000,00	0,00	0,00	0,00	148.120.000,00
8	Појачано одржавање државног пута IB 33, деоница: Неготин (Радујевац) - граница СРБ/БУГ (Мограње), L=12,919 km 3.3.2.В.1.25. и 3.10.3.2.1.А.25.	77.160.000,00	0,00	0,00	0,00	77.160.000,00
9	Појачано одржавање државног пута IB 39, деоница: Бабушница - Свође, L=19,519 km 3.3.2.В.1.26. и 3.10.3.2.1.А.26.	168.370.000,00	0,00	0,00	0,00	168.370.000,00
10	Појачано одржавање државног пута IIA 186, деоница: Ћуприја (Деспотовац) - Деспотовац, L=21,440 km 3.3.2.В.1.27. и 3.10.3.2.1.А.27.	257.230.000,00	0,00	0,00	142.900.000,00	114.330.000,00
11	Појачано одржавање државних путева IB 14 и IB 33, деоница: граница АПВ (Ковин) - Раља - Пожаревац (Орљево), L=32,680 km 3.10.3.2.2.А.7.	427.410.000,00	0,00	0,00	206.810.000,00	220.600.000,00



12	Појачано одржавање државног пута IA 1, деоница: петља Параћин – петља Ражањ, од km 360+249 до km 385+067, L=24,818 km (лева колосозна трака) 3.10.3.2.2.A.8.	464.420.000,00	0,00	0,00	224.720.000,00	239.700.000,00
13	Појачано одржавање државног пута IA1, деоница: Алексинац 1 - Ражањ 1, L = 23,645 km 3.10.3.2.1.A.9.	288.050.000,00	0,00	0,00	139.380.000,00	148.670.000,00
14	Појачано одржавање државног пута IB 35, деоница: Зајечар 5 – Књажевац 1 (Трговиште), од km 128+426,00 до km 152+769,23, L=24,343 km 3.10.3.2.1.A.2.	360.610.000,00	0,00	0,00	174.490.000,00	186.120.000,00
15	Пројектовање и израда хоризонталне саобраћајне сигнализације на наплатним станицама 8.4.1.22.	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
16	Увођење система наплате путарина на путевима нижег реда - I фаза 8.5.2.6.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019. године	План за други квартал 2019. године	План за трећи квартал 2019. године	План за четврти квартал 2019. године
	Добра					
	Услуге	411.000.000,00	90.005.000,00	114.995.000,00	115.995.000,00	90.005.000,00
1	Надзор на одржавању државних путева I и II реда 2.1.4.	300.000.000,00	64.290.000,00	85.710.000,00	85.710.000,00	64.290.000,00
2	Надзор на одржавању објеката на државним путевима I и II реда 2.1.4.	50.000.000,00	10.715.000,00	14.285.000,00	14.285.000,00	10.715.000,00
3	Одржавање мобилних санитарних уређаја на Е-путевима 2.2.3.	61.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00
	Радови	8.544.183.048,00	1.951.738.722,05	2.180.063.657,58	2.806.391.928,57	1.605.988.739,80
1	Редовно одржавање државних путева I и II реда 2.1.1.1.	8.294.183.048,00	1.926.738.722,05	2.105.063.657,58	2.706.391.928,57	1.555.988.739,80
2	Редовно одржавање објеката на државним путевима I и II реда 2.1.1.2.	150.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00
3	Редовно одржавање електроинсталација 2.1.1.3.	100.000.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019. године	План за други квартал 2019. године	План за трећи квартал 2019. године	План за четврти квартал 2019. године
	Добра	630.040.600,00	144.438.600,00	207.340.000,00	100.975.000,00	177.287.000,00
1	Набавка полица за смештај документације у пословно-магацинском простору у Железнику 7.1.4.1.13.	4.968.600,00	4.968.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Набавка машине за прање и усисавање тврдог пода хале у Железнику у којој је смештена архива ЈП «Путеви Србије» 7.1.5.1.4.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Изградња комуникационе инфраструктуре (Обреновац-Лајковац) 5.1.1.1.1.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4	Пилот пројекат изградње хибридних извора напајања 5.1.1.1.1.2.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
5	Набавка резервног напајања (ДЕА - Петово Брдо) 5.1.1.1.1.2.	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
6	Набавка потрошног материјала и резервних делова за СМУС 5.1.1.1.2.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7	Унапређење система видео надзора 5.1.1.1.3.1.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
8	Проширење меморијског простора система видео надзора 5.1.1.1.3.1.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
9	Апликација за видео надзор и визуелизацију 5.1.1.1.3.1.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
10	Пилот пројекат детекције возила радарским системом кратког домета у тунелу и на карактеристичном одсеку пута - фаза II 5.1.1.1.4.2.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
11	Информисање путем WEB сервиса 5.1.1.1.4.4.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
12	Опрема за надзорни центар „Таково“, фаза I 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
13	Изrada апликативног софтвера за прање, управљање и прикупљање података из различитих контролних центара у СМУС-у - фаза I 5.1.1.1.4.5.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
14	Сигурно паркиралиште -пилот пројекат 5.1.1.1.4.3.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
15	Унапређење система за прикупљање метеоролошких података - фаза 2 5.1.1.1.6.1.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
16	RMSГ у функцији реализације РВМС - фаза I 5.1.1.1.6.1.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
17	Апликација за подршку рада анимске службе и анализу ефикасности 5.1.1.1.6.1.	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
18	Комуникациона опрема СМУС-а (безбедност мреже) 5.1.1.1.4.1.	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
19	Мобилно прикупљање метеоролошких података у реалном времену - Пилот пројекат 5.1.1.1.6.1.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
20	ХТЗ опрема 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
21	Набавка дрона са камером на покретној платформи 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

22	Набавка јединственог система за контролу приступа и евиденцију радног времена на објектима ОЈ ИТС 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
23	Набавка Lo Ra сензора за инсталације ОЈ ИТС 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24	Опрема за чување и заштиту података са инсталисаних система за опсервацију саобраћаја 5.1.2.2.1.1.	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00
25	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система за опсервацију саобраћаја 5.1.2.2.1.5.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
26	Елементи хардвера, ИТС система, опреме и инсталација-по функционалним групама 5.1.2.2.1.5.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
27	Набавка комуникационе опреме - фаза II 5.1.2.2.1.5.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
28	Набавка и обезбеђење опреме за систем за опсервацију саобраћаја 5.1.2.2.2.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
29	Набавка FIREWALL уређаја 5.1.3.3.1.1.	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
30	Набавка рачунара, рачунарске, комуникационе опреме и друге хардверске опреме Партија 1: Набавка рачунара Партија 2: Набавка штампача Партија 3: Набавка остале хардверске опреме 5.1.3.3.2.1.	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
31	Набавка потрошног материјала за рачунарску опрему -штампаче 5.1.3.3.2.4.	40.800.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00	10.200.000,00
32	Опрема за DMS 5.1.3.3.3.1.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
33	Опрема за мерење и снимање колосова на путној мрежи 5.1.4.4.1.1.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
34	Уређаји за континуално бројање саобраћаја 5.1.4.4.2.5.	7.200.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
35	Унапређење STORID3 система одељења базе података 5.1.4.4.5.2.	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
36	Унапређење серверске инфраструктуре одељења база података 5.1.4.4.5.2.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
37	Софтверски пакет за оптимизацију и мониторинг ГИС инфраструктуре 5.1.4.4.5.7.	1.730.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00
38	Софтверски пакет за потребе управљања мрежом државних путева 5.1.4.4.5.7.	1.920.000,00	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00
39	Елементи за контролу приступа обезбеђење и надзор објеката у функцији одржавања 5.1.5.5.2.1.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
40	Надоградња хардвера и ИТ-опреме УИС у АСР-и 5.1.6.6.1.1.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

41	Израда техничко-пројектне документације и извођење радова за потребе реконструкција, проширење и опремање СС АОП-а 5.1.6.6.2.1.	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Продужење коришћења годишњих лиценци Oracle-(EE) АОП-а и DATA центра (Врчин) 5.1.6.6.3.	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
43	Уређење, адаптација и обезбеђење радног простора АОП-а 5.1.6.6.4.1.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
44	Набавка и сервисирање лабораторијске опреме 5.1.8.4.	5.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
45	Рачунарски пакети за планирање, прикупљање података, обраду података и израду извештаја 5.1.8.9.	700.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
46	Лиценце за софтвере за пословну подршку 5.1.9.3.1.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
47	Основна средства заштите од пожара 7.1.5.1.3.	1.600.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
48	Набавка делова и посебних радова на систему видео надзора 5.1.1.1.3.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
49	Потрошни материјал за енергетску и комуникациону инфраструктуру 5.1.1.1.1.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
50	Набавка ситног потрошног материјала и резервних делова 5.1.1.1.2.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
51	Делови за развој прототипа сензора за мерења квалитета ваздуха у тунелу 5.1.1.1.4.1.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
52	Делови за развој прототипа сензора за мерења висине воденог слоја на застору 5.1.1.1.4.1.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
53	Делови за развој прототипа сензора за детекцију возила коришћењем магнетног поља 5.1.1.1.4.1.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
54	Набавка опреме и материјала за уградњу РМSt 5.1.1.1.6.1.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
55	Елементи инсталација ИТС-а за наградњу у функцији одржавања 5.1.2.2.1.2.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
56	Елементи комуникационе опреме у функцији одржавања 5.1.2.2.1.2.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
57	Елементи комуникационих инсталација у функцији одржавања 5.1.2.2.1.2.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
58	Елементи опреме и система за надзорни центар 5.1.2.2.1.3.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
59	Елементи опреме и система за контролне центре 5.1.2.2.1.3.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
60	Обезбеђење подскопова за уређаје за штампу штампаче по ХИТНОМ поступку 5.1.2.2.1.5.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
61	Потрошни материјал и помоћна средства за рад одсека за одржавање ПС-а 5.1.2.2.1.5.	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
62	Потрошни материјал и помоћна средства за рад одсека за одржавање РО и мрежа 5.1.2.2.1.5.	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00

63	Набавка софтвера за подршку за скенирање и чување података по посебним хитним захтевима 5.1.2.2.1.5.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Набавка хардвера за скенирање и чување података по посебним хитним захтевима 5.1.2.2.1.5.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
65	Набавка додатних модула за комуникационе уређаје 5.1.3.3.1.1.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
66	Набавка хардверске опреме за унос података са терена на централну платформу по ХИТНИМ захтевима 5.1.3.3.2.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
67	Набавка ЛТ и ДТ рачунара по хитним захтевима 5.1.3.3.2.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
68	Набавка штампача и МФУ по хитним захтевима 5.1.3.3.2.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
69	Набавка помоћног хардвера, прибора и друге хардверске опреме по хитним захтевима 5.1.3.3.2.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
70	Набавка потрошног материјала за НР уређаје по хитним захтевима 5.1.3.3.2.4.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Набавка потрошног материјала за штампу по хитним захтевима 5.1.3.3.2.4.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
72	Софтвер, хардвер, хардверска и остала опрема за потребе одељења база података 5.1.4.4.5.5.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
73	Наменски софтвер за централизовано управљање серверском инфраструктуром одељења база података 5.1.4.4.5.5.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
74	Наменски софтвер за централизовано управљање системима база података 5.1.4.4.5.5.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
75	Техничка опрема за одељење 5.1.7.6.	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
76	Основна средства за рад ИМС-а 5.1.9.1.2.	250.000,00	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00
77	Набавка ормарића за прву помоћ и допуна опреме у већ постојећим ормарићима за пословне објекте ЈП „Путеви Србије“ 7.1.5.1.3.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
78	Набавка основних средстава за рад одељења 7.1.5.1.3.	360.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
79	Корпоративни материјал (планери, привесци за кључеве, хемијске оловке, папирне кесе, радни блокови, бисразградиве торбе, flash меморије...) 7.1.3.4.	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00
80	Израда интерног гласила – Билтена - два двоброја 7.1.3.4.	540.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
81	Израда штампаног материјала: календара и честитки ЈП „Путеви Србије“ за 2021.г. 7.1.3.4.	432.000,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00

82	Израда штампаног материјала: брошура ЈП «Путеви Србије» 7.1.3.4.	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00
83	Новогодишњи пакетићи за децу 7.1.1.6.	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
84	Канцеларијски материјал, признанице и штампани обрасци 7.1.2.1.1. и 8.1.3.2.	44.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
85	Еспресо кафа за аутомате у кафе кухињама 7.1.4.2.	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
86	Набавка канцеларијског намештаја за пословне просторије предузећа 7.1.5.1.1.	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
87	Набавка клима уређаја за пословне просторије и кабине наплатних станица 7.1.5.1.2.	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
88	Телефонски и факс апарати за пословне просторије и новоизграђене наплатне станице 7.1.5.1.4.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
89	Обезбеђење воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама (апарати, балони са водом) 8.1.1.2.	3.600.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
90	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање 8.1.2.1.	1.620.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
91	Браварио - домарски потрошни материјал 8.1.2.1.	3.480.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
92	Потрошни електро материјал 8.1.2.1.	2.880.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
93	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице 8.1.3.3.	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
94	ХТЗ опрема 8.1.4.2.	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
95	Касе за новац и сигурносни ормани за нове наплатне станице 8.4.1.6.	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
96	Бројанице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице 8.4.1.9.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
97	Опрема и средства за темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платова острва, заштитне ограде и колосеца на наплатним станицама 8.4.1.12.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
98	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије 8.4.1.14.	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
99	Радне униформе 8.1.4.1.	16.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
100	Столице за инкасанте 8.4.1.2.	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
101	Ормарићи за инкасанте 8.4.1.3.	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
102	Гумени подови у кабинама 8.4.1.13.	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
103	Хардверска опрема за сектор 8.5.1.2.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
104	Заштитне амбалаже за ЕНП уређаје 8.1.1.4.	2.100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
105	Набавка блиндираних возила за пренос новца 8.4.1.17.	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00
106	ЛЗО опрема за техничку службу 8.1.4.4.	2.640.000,00	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
107	Теретно PickUp возило за превоз опасних материја – горива за агрегате 8.4.1.18.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00

108	Набавка грејних тела (мермотери плоче) за наплатне станице и пословне просторије 8.4.1.19.	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
109	Набавка седам теретних PickUp - комби возила за техничку службу и магационере 8.4.1.20.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
110	Контејнери за смештај запослених и архивирање документације 8.5.3.2.	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00
111	Видео зид са пратећом опремом за контролно командни центар контроле наплате путарине 8.6.1.3.	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00
112	Гориво за агрегате на наплатним станицама 8.1.1.5.	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
113	Испорука, уградња и пуштање у рад брзих пуњача за пуњење електро аутомобила на наплатним станицама 8.6.1.2.	60.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
114	Светлећи панел – ценовници на наплатним станицама 8.4.1.1.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
115	Опрема за наплату путарине на проширеним наплатним станицама 8.5.2.5.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
116	Приручне прве помоћи – допуна ормарићи за наплатне станице 8.1.1.1.	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	200.000,00
117	Опасачи и фуטרале, средства за одржавање оружја 8.1.4.3.	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
118	Касе за кључеве и оружје 8.4.1.5.	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
119	Уљани радијатори 8.4.1.4.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
120	Врећнице за новац и ПБИЈ сигурносне везице 8.4.1.11.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
121	Набавка алкотеста, обука и лиценцирање запослених 8.5.1.3.	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
122	Ситан инвентар за браварско домарско одржавање 8.1.2.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
123	Венецијанери за нове наплатне станице 8.4.1.16.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
124	Промотивни материјал 8.3.1.9.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
125	Опрема за сајмове и изложбе 8.3.1.9.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
126	Набавка нових ЕНП уређаја нове генерације за даљу продају 8.5.2.3.	149.400.000,00	0,00	49.800.000,00	49.800.000,00	49.800.000,00
127	Алат за техничку службу 8.1.2.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
128	Средства радио везе за службу обезбеђења 8.4.1.8.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
129	Аларми, „ланик“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања наса, врата и прозора 8.4.1.10.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
130	Оловне пломбе и жица за пломбирање 8.1.4.5.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

131	Торбе и друга опрема за ношење новца и документације 8.1.4.6.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
132	Опрема мониторинг центра 8.4.1.7.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Услуге		729.825.000,00	123.126.000,00	205.492.000,00	208.956.000,00	192.251.000,00
1	Услуге ангажовања лица преко омладинске задруге 7.1.1.2.1.	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
2	Обезбеђење архиве ЈП „Путеви Србије“ у Железнику 7.1.4.1.9.	3.900.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00	975.000,00
3	Одабирање архивске грађе и излучивање безредног регистратурског материјала на основу прописа који регулишу ову област; контрола издвојеног регистратурског материјала увидом у садржај регистратурских јединица; израда пописа за излучивање 7.1.4.1.13.	105.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
4	Услуге агенције за превозење 7.1.4.1.7.	480.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5	Пројекат топологије комуникационе мреже (оптика и бежична мрежа пројекти Љинг-Јаково) 5.1.1.1.1.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
6	Реализација пројекта Националног ITS центра, претходне активности, фаза I 5.1.1.1.1.3.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
7	Услуга пожарне страже на ITS објекту (по објекту) 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8	Трошкови функционисања објеката за контролу и надзор тунела Партија 1: Набавка комуналних услуга за објекте на ДП А1 и ДП А4 Партија 2: Набавка комуналних услуга за објекте на ДП А2 и Обилазница око Београда Партија 3: Набавка горива за објекте на ДП А2 и Обилазница око Београда Партија 4: Набавка горива за објекте на ДП А1 и ДП А4 5.1.1.1.2.3.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
9	Функционисање ISP провајдера - VPN 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
10	Израда пројектно техничке документације за постављање РМСТ 5.1.1.1.6.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
11	Услуга чувања опреме РМСТ 5.1.1.1.6.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	Трошкови реализације имплементације РМСТ у функцији РВМС 5.1.1.1.6.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
13	Развој универзалног путног сензора на принципима Lo Ra и energy harvest 5.1.1.1.4.1.	4.800.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
14	Лиценце за апликативне софтвере ITS опреме (Dbase, OS, друга опрема) 5.1.1.1.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

15	Трошкови функционалног испитивања тунела Бранчић, Манајле и Банцарево (система и подсистема) и отворених деоница 5.1.1.1.2.4.	8.400.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
16	Анализа топологије постојеће рачунарске мреже са предлозима решења 5.1.1.1.1.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
17	Израда методологије за спровођење провере безбедности саобраћаја у тунелима 5.1.1.1.5.1.	7.200.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
18	Провера безбедности саобраћаја у тунелима на државним путевима 5.1.1.1.5.1.	2.640.000,00	0,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
19	Консултантске услуге из области безбедности саобраћаја 5.1.1.1.5.1.	1.320.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
20	Консултантске услуге из области људских ресурса (HR) 5.1.1.1.5.1.	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
21	Услуга одржавања отворене базе путних материјалних података 5.1.1.1.2.1.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
22	Услуга одржавања апликација просторне базе података и ITS GIS портала 5.1.1.1.2.1.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
23	Анализа мреже државних путева са аспекта примене различитих технолошких решења (WIM) 5.1.1.1.7.	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
24	Трошкови набавке стандарда, нормативних аката и остале стручне документације 5.1.1.1.5.3.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
25	Одржавање ITS опреме за опсервацију саобраћаја-ABS Партија 1: Одржавање ITS опреме за опсервацију саобраћаја-ABS на подручју територије Р. Србије без А.П. Војводина Партија 2: Одржавање ITS опреме за опсервацију саобраћаја-ABS на подручју А.П. Војводина 5.1.2.2.1.1.	42.480.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00
26	Осигурање ABS 5.1.2.2.1.1.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
27	Осигурање путно материјалних станица-РМС 5.1.2.2.1.1.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
28	Израда инфраструктуре за опсервацију саобраћаја 5.1.2.2.1.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
29	Одржавање ITS опреме и инфраструктуре: ПАРТИЈА 1: Одржавање комуникационе инфраструктуре ITS-а ПАРТИЈА 2: Одржавање и санација видео надзора у надлежности СУИСС ПАРТИЈА 3: Одржавање ITS опреме зона Газела 5.1.2.2.1.2.	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
30	Одржавање и санација знакова са изменљивом сигнализацијом у надлежности СУИСС 5.1.2.2.1.2.	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00

31	Одржавање постојећег путног метеоролошко-информационог система (PMIS) 5.1.2.2.1.2.	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Одржавање ИТС опреме и система за управљање тунелима ПАРТИЈА 1: Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на К10 ПАРТИЈА 2: Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на АП Милош Велики-К11 ПАРТИЈА 3: Одржавање опреме, система и инсталација за управљање тунелима на обилазници око Београда 5.1.2.2.1.4.	52.380.000,00	0,00	17.460.000,00	17.460.000,00	17.460.000,00
33	Набавка услуга контроле и надзора безбедности ИТ система, опреме и комуникација 5.1.3.3.1.1.	4.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
34	Набавка услуга анализе и спровођења пенетрационих тестова 5.1.3.3.1.1.	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
35	Преглед и адекватна примена елемената заштите, безбедности и контроле приступа у ИТ систему 5.1.3.3.1.1.	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
36	Унапређење и одржавање комуникационих ресурса и мрежа 5.1.3.3.1.1.	3.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
37	Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа 5.1.3.3.1.1.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Контрола и верификација пројеката и њихових имплементација 5.1.3.3.1.1.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
39	Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме Набавка по партијама: ПАРТИЈА 1: Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме ПАРТИЈА 2: Одржавање штампача ПАРТИЈА 3: Одржавање рачунарских и комуникационих мрежа 5.1.3.3.2.2.	2.400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40	Продужење коришћења лиценци за апликативне софтвере MICROSOFT лиценце 5.1.3.3.2.3.	8.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
41	Одржавање софтверског програма за финансијско пословање MEGA - HERMES 5.1.3.3.2.3.	2.400.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
42	Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза III 5.1.4.4.1.2.	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
43	Основна мрежа БПП на државним путевима – фаза 2 5.1.4.4.1.2.	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
44	Обрада података са бројача саобраћаја за 2019. годину 5.1.4.4.2.1.	3.720.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00

45	Обрада података са бројача саобраћаја за 2020. годину 5.1.4.4.2.2.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
46	Израда апликације за праћење рада бројача и обраду података 5.1.4.4.2.4.	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
47	Повремено аутоматско бројање саобраћаја Партија 1 – Повремено аутоматско бројање саобраћаја на територији Централне Србије Партија 2 - Повремено аутоматско бројање саобраћаја на територији АП Војводине 5.1.4.4.2.3.	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
48	Обезбеђење података са ITS опреме за опсервацију саобраћаја 5.1.4.4.2.6.	960.000,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00
49	Анализа трендова достигнутих и израда модела за прогнозу очекиваних саобраћајних токова на државним путевима Републике Србије 5.1.4.4.2.7.	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
50	Израда апликације за интеграцију процеса активности безбедности саобраћаја у циљу формирања геопросторне базе података 5.1.4.4.3.1.	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
51	Ажурирање геопросторне базе података о пружним прелазима 5.1.4.4.3.2.	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
52	Ажурирање геопросторне базе података о саобраћајној сигнализацији и опреми 5.1.4.4.3.3.	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
53	Израда модула за унос података о саобраћајним незгодама у геопросторну базу података 5.1.4.4.3.4.	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
54	Систематски преглед мостова и унос у базу података 5.1.4.4.4.1.	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
55	Ажурирање методологије за преглед и вредновање стања тунела и израда нових апликација за управљање Базом података о тунелима 5.1.4.4.4.2.	8.400.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
56	Пописивање потпорних и обложних конструкција и унос у базу података 5.1.4.4.4.3.	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
57	Одржавање GIS Портала ЈППС и апликације мобилног мапирања 5.1.4.4.5.1.	3.720.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
58	Одржавање ESRI ArcGIS софтверског пакета за 2020/2021 годину 5.1.4.4.5.3.	6.798.000,00	1.699.500,00	1.699.500,00	1.699.500,00	1.699.500,00
59	Обука администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера - фаза I 5.1.4.4.5.4.	2.500.000,00	800.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00
60	Обука администрације и коришћења геопросторне базе ArcGIS сервера - фаза II 5.1.4.4.5.4.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
61	Cloud сервиси за потребе одељења база података 5.1.4.4.5.5.	2.400.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
62	Одржавање централног GIS Портала и апликације за мобилно мапирање за 2021. годину 5.1.4.4.5.1.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

63	Конверзија, централизација и консолидација база података 5.1.4.4.5.8.	1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
64	Израда модула динамичког извештавања у оквиру GIS Портала ЈППС – Фаза II 5.1.4.4.5.8.	4.560.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00
65	Израда софтверског решења за вођење евиденције о јавним путевима 5.1.4.4.5.8.	1.440.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
66	Физично обезбеђење објекта ГАЗЕЛА 5.1.5.5.1.1.	3.600.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
67	Услуга одржавања хигијене надзорно-контролног центра-објекат Газела 5.1.5.5.1.2.	1.800.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
68	Услуга одржавања ОБ КС пословног објекта Газела 5.1.5.5.1.3.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
69	Услуга одржавања опреме и објекта - оперативни надзорни центар 5.1.5.5.2.1.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
70	Набавка електронских комуникационих услуга - интернет 7.1.3.1.	4.200.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
71	Набавка баскар интернет услуге 7.1.3.1.	4.200.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
72	Услуге – преноса података у систему за опсервацију саобраћаја 7.1.3.1.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
73	Обука запослених у ЈП „Путеви Србије“ 5.1.7.4.	1.000.000,00	0,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
74	Трошкови ангажовања акредитованих лабораторије за коловозне Конструкције испитивање асфалтних мешавина 5.1.8.2.	3.200.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
75	Трошкови ангажовања иностраних акредитованих лабораторије за коловозне асфалтних мешавина и кол. конструкције 5.1.8.3.	1.160.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00
76	Организација, едукација и усавршавање надзорних инжењера ЈП Путеве Србије и студената Грађевинског факултета у Београду 5.1.8.5.	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
77	Провере квалитета изведених радова у гарантном и по истеку гарантног рока 5.1.8.6.	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
78	Спровођење међулабораторијских испитивања ради провере поузданости метода испит. и провере резултата испитивања 5.1.8.7.	1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
79	Спровођење и организација упоредних испитивања површинских карактеристика коловоза држ. мреже 5.1.8.8.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
80	Сертификација система управљања безбедношћу у друмском саобраћају - ISO 39001 5.1.9.1.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

81	Сертификација система управљања безбедношћу у дружном саобраћају - ISO 50001 5.1.9.1.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
82	Консултантске услуге за имплементацију стандарда ISO 27001 5.1.9.1.2.	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
83	Модернизација системских пословних процеса ИМС-а фаза I 5.1.9.3.1.	1.800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
84	Унапређење постојећег пословног софтвера за електронску документацију 5.1.9.3.1.	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
85	Софтверска подршка за праћење реализације пројеката - Пилот пројекат 5.1.9.3.1.	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
86	Израда пројекта за имплементацију система за планирање ресурса 5.1.9.3.1.	3.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
87	Постављање нове и одржавање постојеће заштите од механичких оштећења каблова у пословним просторијима 7.1.4.1.15.	1.500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
88	Израда, измена и допуна Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини 7.1.4.1.6.	1.200.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
89	Процена ризика од катастрофа, план заштите и спасавања, план смањења ризика од катастрофа 7.1.4.1.15.	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
90	Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања 7.1.4.1.15.	2.000.000,00	0,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00
91	Прописани лекарски прегледи 7.1.4.1.6.	2.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
92	Периодични преглед и контрола громобранских инсталација, испитивање електроинсталација ниског напона у објектима 7.1.3.2.5.	4.500.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
93	Израда елабората из области заштите од пожара у тунелским комплексима 7.1.4.1.15.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
94	Израда планова заштите од пожара 7.1.4.1.15.	2.600.000,00	0,00	850.000,00	875.000,00	875.000,00
95	Редовно и ванредно сервисирање опреме, средстава и уређаја за заштиту од пожара 7.1.3.2.6.	4.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
96	Систематски прегледи запослених 7.1.4.1.6.	35.000.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
97	Услуга посебних радова на енергетској и комуникационој инфраструктури 5.1.1.1.1.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
98	Основна обука из области ITS-а 5.1.1.1.5.2.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
99	Специјалистичка обука из области ITS-а 5.1.1.1.5.2.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
100	Обука за IEC 61508 5.1.1.1.5.2.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

101	Развој прототипа сензора за мерења квалитета ваздуха у тунелу 5.1.1.1.4.1.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
102	Развој прототипа сензора за мерења висине воденог слоја на застору 5.1.1.1.4.1.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
103	Развој прототипа сензора за детекцију возила коришћењем магнетног поља 5.1.1.1.4.1.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104	Израда API за отворену базу путно метеоролошких података 5.1.1.1.4.5.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
105	Израда API за просторну отворену базу података и GIS портал ITS 5.1.1.1.4.5.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
106	Специјалистичка обука за одржавање ITS-а 5.1.2.2.1.1.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
107	Консултанске услуге за област одржавања ITS 5.1.2.2.1.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
108	Специјалистичка обука за одржавање ИТС-а - фаза 2 5.1.2.2.1.1.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
109	Специјалистичка обука за одржавање система са аутоматским управљањем ITS-а тунела - фаза 1 5.1.2.2.1.1.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
110	Специјалистичка обука за одржавање система са аутоматским управљањем ITS-а тунела - фаза 2 5.1.2.2.1.1.	120.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
111	IT подршка Одељењу за одржавање UIS 5.1.2.2.1.1.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
112	Специјалистичка обука за одржавање и употребу система против пожарне заштите на тунелима - фаза 1 5.1.2.2.1.1.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
113	Специјалистичке обуке и подршка IT администраторима у СУИСС 5.1.2.2.1.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
114	Хитне интервенције и подршка заштите података на инсталисаним IT системима 5.1.2.2.1.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
115	Хитне специјалистичке услуге за преглед, контролу и одржавање ITS-а 5.1.2.2.1.2.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
116	Хитне превентивне провере и контрола подсистема ITS 5.1.2.2.1.2.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
117	Адаптација сервер сале на објекту Газела 5.1.2.2.1.3.	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
118	Специјалистичка обука за одржавање IT опреме 5.1.2.2.1.4.	240.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
119	Периодично превентивна контрола система у тунелима од стране стручне институције у функцији одржавања 5.1.2.2.1.4.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
120	Кориснички надзор за праћење радова при одржавању и санацији ITS система на тунелима на К11 и обилазници око Београда 5.1.2.2.1.4.	240.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

121	Кориснички надзор за праћење радова при одржавању и санацији ITS система на тунелима на К10 5.1.2.2.1.4.	120.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
122	Израда пројекта за унапређење и заштиту IT система 5.1.3.3.1.1.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
123	Хитне интервенције и подршка на антивирусној заштити ИТ система 5.1.3.3.1.1.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
124	Обука запослених у СУИСС 5.1.3.3.2.1.	300.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
125	Набавка лиценци за антивирус SYMANTEC 5.1.3.3.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
126	Годишњи закуп Cloud mail i Web servers 5.1.3.3.2.3.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
127	Одржавање програма за плате 5.1.3.3.2.3.	480.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
128	Одржавање програма за комерцијално пословање 5.1.3.3.2.3.	456.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
129	Набавка апликативног софтвера за BACKUP података 5.1.3.3.2.3.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
130	Стручно-консултантске услуге за одржавање IT мрежа 5.1.3.3.2.3.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
131	Стручно-консултантске услуге за одржавање мрежа ITS система 5.1.3.3.2.3.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
132	Стручно-консултантске услуге за одржавање серверског софтвера 5.1.3.3.2.3.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
133	Стручно-експертске услуге за IT безбедност и заштиту 5.1.3.3.2.3.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
134	Стручно-експертске услуге за DISCARVER-RECOVERY 5.1.3.3.2.3.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
135	IT – Консултантске услуге и специјализација 5.1.3.3.2.3.	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
136	Израда публикације о бројању саобраћаја 2018. годину 5.1.4.4.2.1.	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
137	Израда публикације о бројању саобраћаја 2019. годину 5.1.4.4.2.1.	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
138	Консултантске услуге из области примене система мерења оптерећења у покрету 5.1.4.4.2.9.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
139	Одржавање система бројања саобраћаја 5.1.4.4.2.6.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
140	Контрола рада аутоматских бројача саобраћаја у 2020. години 5.1.4.4.2.2.	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
141	Консултантске услуге унапређења геопросторних и релационих база података 5.1.4.4.5.6.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
142	Специјалистичке IT обуке за потребе одељења база података – фаза I 5.1.4.4.5.4.	480.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
143	Специјалистичке IT обуке за потребе одељења база података – фаза II 5.1.4.4.5.4.	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
144	Услуге закупа серверске инфраструктуре 5.1.4.4.5.5.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
145	Одржавање софтверске апликације Global Mapper 5.1.4.4.5.5.	252.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00

146	Одржавање апликације „Мапирање ризика на мрежи државних путева“ 5.1.4.4.5.1.	288.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
147	Одржавање апликације „Идентификација црних тачака“ 5.1.4.4.5.1.	288.000,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
148	Унапређење апликације „GIS портал ЈП Путеви Србије“ додатним функционалностима 5.1.4.4.5.8.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
149	Унапређење модула Динамичког извештавања у оквиру GIS портала ЈППС додатним функционалностима 5.1.4.4.5.8.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
150	Унос нових и ажурираних инвентарских података у нову базу података о мостовима, за мостове на путевима I Б реда 5.1.4.4.4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
151	Проширење и допуна функционалности апликације за управљање базом и унос нових прикупљених података у нову базу података о мостовима 5.1.4.4.4.1.	600.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
152	Унапређење field tools апликације за мобилно мапирање „Теренски рад ЈППС“ додатним функционалностима 5.1.4.4.5.8.	360.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
153	Хитне услуге FTO надзорно контролног објекта 5.1.5.5.1.1.	240.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
154	Хитне услуге одржавања хигијене надзорно контролног објекта 5.1.5.5.1.2.	240.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
155	Хитне интервенције одржавања ОВ и КС надзорно контролног објекта 5.1.5.5.1.3.	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
156	Web систем за контролу и управљање слања e-mailова 5.1.7.1.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
157	Обука запослених – дигитална фотографија и обрада фотографије 5.1.7.3.	400.000,00	0,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
158	Обука запослених – јавни наступ и реторика 5.1.7.3.	400.000,00	0,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
159	Обука запослених – енглески језик 5.1.7.3.	500.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
160	Израда апликације и базе података за евиденције запослених 5.1.7.5.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
161	Средства за унапређење процеса рада 5.1.7.6.	400.000,00	0,00	130.000,00	135.000,00	135.000,00
162	Надградња постојећих канала информисања 5.1.7.7.	500.000,00	0,00	150.000,00	175.000,00	175.000,00
163	Услуга увођења бесплатног броја за кориснике 5.1.7.8.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
164	Одржавање софтвера и апликација Информативног центра 5.1.7.2.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
165	Увођење и унапређење система квалитета у одељењу квалитета 5.1.8.1.	500.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
166	Стручна обука за одржавање менаџмент система 5.1.9.1.2.	420.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

167	Стручна обука за развој и унапређење интегрисаних менаџмент система 5.1.9.1.2.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
168	Консултантске услуге за примену захтева стандарда менаџмент система 5.1.9.1.2.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
169	Израда документационе основе информационе безбедности 5.1.9.1.2.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
170	Трошкови израде документације ИМС-а 5.1.9.1.2.	360.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
171	Обуке из области пословних вештина за управљање процесима 5.1.9.2.1.	480.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
172	Обуке за примену алата ИМС-а 5.1.9.2.1.	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
173	Одржавање интранет портала 5.1.9.3.1.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
174	Одржавање софтверског програма за кадрове 5.1.9.3.1.	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
175	Правно техничка ИТ подршка 5.1.9.3.1.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
176	Експертске услуге за развој и модернизацију пословних процеса 5.1.9.3.1.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
177	Одржавање гасних инсталација 7.1.4.1.11.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
178	Стручна усавршавања запослених у области БЗР 7.1.4.1.7.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
179	Стручна усавршавања запослених у области ЗОП 7.1.4.1.7.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
180	Консултантске услуге у области БЗР 7.1.4.1.5.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
181	Консултантске услуге у области ЗОП 7.1.4.1.5.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
182	Израда системских докумената из области БЗР 7.1.4.1.15.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
183	Израда системских докумената из области ЗОП 7.1.4.1.15.	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
184	Трошкови ревизије финансијских извештаја 7.1.4.1.4.	3.798.000,00	949.500,00	949.500,00	949.500,00	949.500,00
185	Консултантске услуге 7.1.4.1.5.	4.260.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00	1.065.000,00
186	Отварање и вођење девизног рачуна код пословне банке за наплаћена средства од накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству 7.1.6.	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
187	Израда процене вредности основних средстава 7.1.4.1.5.	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
188	Омогућавање наплате путарине путем домаћих и иностраних платних картица 7.1.3.5.	98.500.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00	24.625.000,00
189	Информисање јавности о радовима и стању на путној мрежи Републике Србије 7.1.3.4.	130.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
190	Информисање јавности о раду и активностима ЈП "Путеви Србије" 7.1.3.4.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

191	Медијске кампање са циљем подизања безбедности у саобраћају на државним путевима кроз едукацију возача и свих учесника у саобраћају 7.1.3.4.	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
192	Израда документарног материјала са праћењем по фазама изградње инфраструктурних пројеката, модернизације путног сектора, изградње и проширења наплатних станица..... 7.1.3.4.	2.160.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
193	Одржавање и унапређење интернет презентације предузећа и израда додатних софтверских решења за модернизацију и усавршавање 7.1.3.4.	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
194	Праћење штампаних и електронских медија са медијском анализом 7.1.3.4.	350.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00
195	Обавештење стручне јавности и учесника у саобраћају о новинама на мрежи државних путева путем интернет портала 7.1.3.4.	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
196	Прање возног парка 7.1.3.2.1.	2.760.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
197	Одржавање фотокопир апарата 7.1.3.2.7.	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
198	Одржавање канцеларијске опреме /бројанице новца, рач.машине и сл./ 7.1.3.2.7.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
199	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација пословних објеката 7.1.3.2.4.	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
200	Редизајн логос ЈП «Путеви Србије» 7.1.4.1.12.	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
201	Закуп антенског стуба за радио релетитор службе обезбеђења – Јастребац 8.3.1.5.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
202	Телекомуникационе услуге L3VPN путем оптичког кабла са одржавањем инфраструктуре 8.5.1.1.	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
203	Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла 8.5.1.1.	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
204	Предумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилане и паковање у фолије 8.2.1.6.	6.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	2.300.000,00
205	Рекламна кампања повећања коришћења електронске наплате путарине 8.3.1.7.	5.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
206	Хитне занатске интервенције на наплатним станицама 8.1.2.3.	6.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
207	Израда Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања 8.3.1.11.	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
208	Надзор службених возила путем GPS-а 8.5.1.4.	5.000.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.200.000,00
209	Закуп антенског стуба за радио релетитор службе обезбеђења – Авала 8.3.1.12.	1.440.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00

210	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Црни Врх - Јагодина 8.3.1.13.	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
211	Одржавање возног парка 7.1.3.2.1.	24.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
212	Одржавање телефонских централа, телефонске опреме и мрежних интернет инсталација и опреме 7.1.3.2.7.	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
213	Набавка службених возила путем оперативног лизинга 8.4.1.15.	42.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00
214	Кондиционо гађање и обука у руковању оружјем 8.3.1.1.	360.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
215	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора 8.3.1.4.	600.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
216	Одржавање и сервисирање блиндираних каса 8.2.1.3.	600.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
217	Одржавање мониторинг центра и алармног система 8.2.1.4.	600.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
218	Одржавање система веза – радио станица 8.2.1.5.	600.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
219	Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО 8.3.1.2.	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
220	Емитовање ТВ спота у рекламној кампањи повећања коришћења електронске наплате путарине 8.3.1.7.	24.600.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	0,00
221	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Бесна Кобила 8.3.1.14.	600.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
222	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Црни Врх - Пирот 8.3.1.3.	600.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
223	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Овчар 8.3.1.15.	600.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
224	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Голџија 8.3.1.16.	600.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
225	Одржавање система за грејање и климатизацију на Н.С. Београд 8.1.2.5.	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
226	Учешће на Београдском сајму аутомобила 8.3.1.9.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
227	Учешће на Сајму пољопривреде у Новом Саду 8.3.1.9.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
228	Учешће на Сајму туризма у Новом Саду 8.3.1.9.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
229	Учешће на Сајму туризма у Београду 8.3.1.9.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
230	Обука запослених у сајл центру 8.3.1.17.	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
231	Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Рудник 8.3.1.6.	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
232	Брендирање продајног места уређаја за ENP у Чачку 8.5.2.3.	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
233	Закуп билборда у Улици Браће Срњић у Чачку 8.5.2.3.	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
	Радови	6.600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	6.300.000,00



1	Израда техничке документације и реализација изградње Надзорног центра "Таково" на ДПА2, фаза I 5.1.1.1.1.3.	600.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2	Реконструкција и адаптација пословних просторија 8.5.3.1.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	996.600	999.600			1.000.000	1.000.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	2.000.000	2.051.938	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	85.000.000	86.317.362	23.900.000	47.800.000	71.700.000	85.000.000
7.	Остало						

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60. ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Сходно члану 60. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:

- за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- за одређивање накнада Надзорном одбору.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа, планирано је да се **110,0 милиона динара** издвоји за следеће намене:

(у милионима динара)

	О п и с	Реализација 2019	ПЛАН 2020
1.	Средства за хуманитарне активности (летњи камп за децу радника ЈП "Путеви Србије")	1,0	1,0
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја и новогодишњи пакетићи за децу радника	17,0	22,0
3.	Трошкови репрезентације	2,1	2,0
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката, учешће и излагање на сајмовима у земљи и рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине	86,3	85,0
Укупно:		106,4	110,0

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Код планирања примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша од овог износа, увећаног за 20%.

Висина накнада председника и чланова Надзорног одбора у складу је са финансијским стањем и пословним резултатима Јавног предузећа.

Детаљније у поглављу Политика запошљавања

10. ЦЕНЕ

Према члану 60. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.

Члан 186. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19) дефинише накнаде за коришћење јавних путева:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута
- 5) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу

Накнада из члана 186. тач. 3) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)

Висина Посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина) за један км јавног пута прописана је у Закону о накнадама за коришћење јавних добара, Прилог 10, Табела 10.

Законом о измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр.49/19, дана 8. јула 2019. године) у Прилогу 10, Табела 10. висина накнаде за путарину по пређеном километру износи, за прву категорију возила 4,0728 динара, за прву А категорију 2,0364 динара, за другу категорију 6,1091 динара, за трећу категорију 12,2183 динара и за четврту категорију 24,4366 динара.

Цена путарине за наплатне станице формирана је на основу цене по км, дужини релације аутопута под наплатом и категорији возила.

Према Одлуци о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 23. јула 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.54/19 од 26. јула 2019. године), од 29. јула 2019. године у примени су повећани износи путарине за 12%, сходно измени Закона о накнадама за коришћење јавних добара (Прилог 10, Табела 10).

Претходно повећање путарине извршено је 7. јануара 2017. године, када је путарина повећана за 10%. Пре јануара 2017. године, износ путарине није повећаван од 2009. године.

Новина у 2019. години је успостављање затвореног система наплате путарине од Ниша до Прешева, на деоници аутопута од петље Ниш југ до државне границе Северне Македоније, тј. граничног прелаза Прешево, 15. јуна 2019. године, као и успостављање затвореног система наплате путарине од Београда до Чачка, на деоници аутопута од петље Обреновац до петље Прељина, од 1. септембра 2019. године (две чеоне наплатне станице Обреновац и Прељина, и четири бочне наплатне станице Уб, Лајковац, Љиг и Таково).

Од 16.01.2020. године успостављан је затворен систем наплате путарине од Београда до Прешева (јужни крак Коридора 10), односно од Београда до Димитровграда (источни крак Коридора 10). Успостављена је наплата путарине у затвореном систему наплате, обједињеног на три крака аутопута на деоници од Београда до Ниша, од Ниша до државне границе Северне Македоније и од Ниша до државне границе Бугарске. У оквиру овог обједињеног система наплате функционисаће три чеоне наплатне станице: Београд, Прешево и Димитровград и 35 бочних наплатних станица.

Висина посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) за наплатне станице у затвореном систему наплате Београд – Прешево – Димитровград дефинисана је Одлуком о измени Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина), коју је донео Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ на седници одржаној 21. октобра 2019. године, а Влада донела Решење о давању сагласности („Сл.гласник РС“ бр.77/19 од 31. октобра 2019. године). Висина путарине на преосталим деоницама аутопутева под наплатом путарине, Београд – Шид, Београд – Суботица и Београд – Чачак, овом одлуком није промењена.

Накнаде из члана 186. тач. 2), 4) и 6) Закона о накнадама за коришћење јавних добара:

Накнаде за коришћење делова путног и другог земљишта, за постављање рекламних табли, панона и слично, и инсталација на државном путу

Висина накнаде за постављање рекламних табли, рекламних панона, уређаја за обавештавање или оглашавање поред јавног пута, односно на другом земљишту које користи управљач јавног пута, у складу са прописима (члан 186. тач.2) прописана је у Прилогу 10, Табела 8. Закона о накнадама за коришћење јавних добара.

Висина накнаде за коришћење делова путног земљишта јавног пута и другог земљишта које користи управљач пута (члан 186. тач.4) прописана је у Прилогу 10, Табеле 11. и 11.1.

Висина накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на јавном путу (члан 186. тач.6.), у зависности од пречника (ширине) и врсте инсталација на државном путу прописана је у Прилогу 10, Табела 14.

Накнада из члана 186. тач. 1) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за ванредни превоз

Плаћа се за прекорачење дозвољених димензија возила, укупне масе и осовинског оптерећења. Ова возила у великој мери оштећују путеве, а смисао наплаћивања накнаде је да се превозници мотивишу на друге видове саобраћаја (нпр. железница).

Висина накнаде за ванредни превоз прописана је у Прилогу 10, Табеле 1. до 6, а за возила или прикључна возила за која се издаје временска дозвола, утврђује се годишња накнада чија је висина прописана у Прилогу 10, Табела 7.

Накнада из члана 186. тач. 5) Закона о накнадама за коришћење јавних добара

Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству

Висина накнаде за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству утврђује се применом коефицијента за обрачун накнаде, који је прописан у Прилогу 10, Табела 13, на основуцу.

Основица за обрачун накнаде за теретно возило и прикључно возило представља бруто-тонски километар, а за аутобус – возило километар. Коефицијент за обрачун накнаде изражен у еврима, износи за:

- теретно возило 0,0027 евра
- прикључно возило 0,0027 евра
- аутобус
 - са највише 23 места за седење 0,0286 евра
 - са више од 23 места за седење 0,0366 евра

Начин усклађивања накнада дефинисан је чланом 273. Закона о накнадама за коришћење јавних добара. Висине динарских износа накнада датих у прилозима који су саставни део овог закона усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена за период од 1. октобра претходне године до 30. септембра текуће године, који објављује републички орган у чијој су надлежности послови статистике.

Изузетно, не врши се усклађивање висине износа накнада датих у Прилогу 10, Табела 13 (Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству).

Приликом усклађивања висине накнада, основица за усклађивање су последњи објављени усклађени износи.

Влада, на предлог министарства у чијој су надлежности послови финансија, утврђује и објављује усклађене висине накнада у „Службеном гласнику Републике Србије“.

11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата јавних предузећа.

У циљу унапређења корпоративног управљања, и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси.

Предузеће има усвојена следећа акта:

- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Етички кодекс, који се односи на запослене који обављају послове интерне ревизије,
- Повељу интерне ревизије, којом се одређује улога, овлашћења и одговорности функције интерне ревизије,
- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама,
- Правилник о политикама управљања ризицима,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Политика безбедности саобраћаја,
- Политика заштите животне средине,
- Политика управљања квалитетом,
- Политика заштите здравља и безбедности на раду,
- Процедуре система квалитета ISO 9001:2015.
- Процедуре заштите здравља и безбедности на раду „Систем квалитета OHSAS 45001:2018“.

ЈП „Путеви Србије“ планира формирање радне групе за увођење и развој система финансијског управљања и контроле, која у оквиру спровођења послова на увођењу и развоју система финансијског управљања и контроле, има обавезу да спроводи и послове за успостављање процеса за управљање ризицима, као једног од елемента система финансијског управљања и контроле. Такође, планира се да се у формираном Одељењу интерне ревизије, у коме су систематизована три радна места, попуне упражњена радна места, како би интерна ревизија ефикасније обављала послове из своје надлежности, а у складу са стандардима професије и захтевима делатности. Послове интерне ревизије за сада обавља само један интерни ревизор.

ЈП „Путеви Србије“ нема кодекс корпоративног управљања, као посебан акт, али применом законских прописа и општих аката предузећа, обезбеђује се поштовање принципа корпоративног управљања.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је неизоставни елеменат доброг управљања, и од изузетне је важности за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева“, предуслов за процену ризика је успостављање јасних, конзистентних циљева. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева, који су садржани у плановима.

Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и/или негативни.

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна, као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последике). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:

- избегавање ризичних активности
- отклањање узрока ризика
- утицај на промену вероватноће и последица ризика
- дистрибуција ризика са другим странама (уговорачи, финансијске институције, итд.)
- појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за побољшања.

Правилник о политикама управљања ризицима

На основу члана 27. став 1. тачка 23) Одлуке о усклађивању пословања јавног предузећа за управљање државним путевима са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.46/13) и члана 31. став 1. тачка 23) Статута Јавног предузећа „Путеви Србије“, Надзорни одбор ЈП „Путеви Србије“ је на предлог Комисије за ревизију донео Правилник о политикама управљања ризицима.

Овим Правилником ЈП „Путеви Србије“ даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке.

Организациона структура у управљању ризицима

Правилником о политикама управљања ризицима утврђена је следећа организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима:

Надзорни одбор:

- надзире рад Директора и Извршних директора
- врши унутрашњи надзор над пословањем
- успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима.

Директор Предузећа:

- одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима, који прете остварењу циљева Предузећа, увођењем одговарајућих контрола у складу са међународним стандардима интерне контроле
- одговоран је за успостављање, одржавање и унапређење система финансијског управљања и контроле.

Извршни директори:

- идентификују ризике из надлежности Сектора: вреднују, оцењују, обелодањују и управљају ризиком из своје надлежности
- подстичу превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење интерне ревизије врши оцењивање система финансијског управљања и контроле у односу на следеће послове:

- идентификовање и процену ризика у Предузећу
- управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа у Предузећу
- процену ризика и управљање ризиком од стране директора Предузећа
- процену адекватности и ефикасности система финансијског управљања и контроле у односу на идентификовање ризика, да ли ови процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева Предузећа
- подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Интерна контрола надзора и Руководилац Одељења квалитета

- анализира и оцењује целокупну организацију и све активности послова надзора на изградњи, реконструкцији, рехабилитацији одржавању путева, заштити и контроли путног земљишта, праћењу санације клизишта, одржавању мостова и објеката
- организује рад супернадзора и подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду
- помаже да Предузеће оствари своје циљеве спровођењем систематичног, дисциплинованог приступа, путем вредновања и побољшавања управљања ризицима, надзора, контроле и управљачких процеса у домену надзора на изградњи и одржавању путева.

Руководилац Одељења за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду (Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају):

- организује и води поступак израде акта о процени ризика и осталих аката Предузећа у вези са безбедношћу и здрављем на раду
- предлаже мере за побољшање услова рада, нарочито на радном месту са повећаним ризиком.

Стручни сарадник за контролу планирања, спровођења поступка и извршења јавних набавки:

- учествује у планирању набавки, планирању поступака и рокова израде, доношења, извршења и контроле извршења плана набавки
- контролише спровођење поступака јавних набавки.

Руководилац Одељења безбедности саобраћаја (Сектор за стратегију, пројектовање и надзор):

- формулише политику и стратегију развоја безбедности саобраћаја на путевима у наредном средњорочном периоду и формулише план акција радне групе у наредном краткорочном периоду
- редовно информише своје претпостављене о тренутној ситуацији безбедности саобраћаја на путевима, заснованој на развоју индикатора безбедности саобраћаја на путевима, као и о конкретним акцијама које Предузеће треба да предузме у циљу побољшања безбедности саобраћаја.

Руководилац Одељења надзора наплате путарине (Сектор наплате путарине):

- руководи радом Одељења и организује послове надзора, стара се о њиховом квалитетном и благовременом извршавању, обавља најсложеније послове из области надзора наплате путарине.

Руководилац Одељења заједничких послова (Сектор наплате путарине):

- утврђује правила и процедуре у поступању са финансијском документацијом, системом интерних контрола са аспекта законитости и формалне исправности; подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података (Кабинет директора):

- континуирано спроводи проверу процеса рада и пословања Одељења за надзор наплате путарине у оквиру Сектора за наплату путарине и Одељења обраде података у оквиру Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају
- пружа стручну помоћ у покретању иницијатива за отклањање уочених пропуста и неправилности у раду
- припрема препоруке за побољшавање процеса рада на основу налаза из извршених редовних и ванредних контролних прегледа
- предлаже мере у циљу побољшавања ефикасности и ефикасности рада, бољем коришћењу средстава рада, већој ангажованости кадрова, бољој организацији и друге послове

Сви организациони делови Предузећа:

- спроводе Правилник о политикама управљања ризицима, придржавајуће се одредби законских прописа, интерних аката и интерних процедура
- информишу извршне директоре о потенцијалним ризицима.

Сви запослени у Предузећу, Директор и Извршни одбор су дужни да буду савесни и одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом обављања пословне делатности.

Предузеће редовно обезбеђује:

- анализу подношљивости одређеног ризика
- да се сваки учесник придржава одредби Правилника о политикама управљања ризицима
- одговарајућу едукацију запослених
- независност Одељења интерне ревизије од других сектора
- независност екстерне ревизије од Надзорног одбора и Извршног одбора

- да екстерну ревизију спроводи реномирана ревизорска кућа с дугогодишњим искуством и дозволама са којом Предузеће закључи уговор.

Врсте ризика

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима

- тржишни ризици
- кредитни ризик
- ризик ликвидности
- оперативни ризици
- ризик угледа.

Тржишни ризици су: ризик промене цене, ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране и валутни ризик.

Ризик промене цене је ризик да услед промена цена на тржишту дође до снижења вредности имовине Предузећа.

Ризик измирења обавеза и ризик друге уговорне стране су ризици губитка који произилазе из неиспуњавања обавеза друге уговорне стране.

Валутни ризик је ризик губитка који произилази из промене курса валута.

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности Предузећа, који може утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу и изазвати негативне ефекте на пословање Предузећа.

Ризик ликвидности: Ликвидност Предузећа је способност Предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је солвентно и способно да измирује своје дугорочне обавезе – дугорочна стабилност.

Ризик ликвидности плаћања: односи се на погоршање способности Предузећа да уредно измирује своје обавезе.

Ризик ликвидности имовине: представља ситуацију кад Предузеће не може у целости да наплати своја потраживања.

Предузеће на дневном нивоу мери ликвидност упоређујући стање својих ликвидних средстава и текућих обавеза.

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штета, повреда на раду, утицаја на животну средину и безбедност информација које могу да настану услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја.

Законски ризик везан је за непоштовање законских норми, избегавање извршења пореских обавеза, склапање незаконитих пословних уговора и ризик измене правног оквира. Ризик измена правног оквира представља за Предузеће велики део ризика, будући да стално долази до промене законских прописа у процесу усклађивања са законодавством ЕУ. Промене законских прописа се могу посебно одразити на Предузеће у смислу интерне организације, финансијских захтева, и врсте радова и услуга и сл.

Ризик угледа је ризик од могућег губитка угледа, репутације услед непоштовања етичке, друштвене или еколошке одговорности запослених у Предузећу.

Значајнији оперативни ризици у организационим деловима Предузећа са највећим учешћем прихода и расхода

Како је Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина) највећи приход ЈП „Путеви Србије“, у циљу контроле ризика, у Сектору за наплату путарине, поред Одељења за оперативну наплату путарине, Одељења за електронску наплату путарине и Одељења заједничких послова сектора, постоји и Одељење за надзор наплате путарине. Такође, при Кабинету директора функционише Одељење унутрашње контроле послова надзора наплате путарине и аутоматске обраде података

У Одељењу надзора наплате путарине врши се контрола правилности рада, у складу са законским прописима и интерним актима предузећа. Одељење чине четири одсека, и то: Одсек аналитике, Одсек контроле видео надзором, Одсек теренске контроле и Одсек за ФТО.

У Одсеку аналитике обављају се сложени информатички, аналитички послови везани за анализу извршених послова на наплати путарине, води се евиденција из области рада радника на наплати путарине, као и обрада и анализа документационог материјала. Врши се компаративна анализа резултата пословања Сектора наплате путарине.

У Одсеку контроле видео-надзором обављају се сложени послови везани за видео-надзор на наплатним станицама. Важна је стална техничка исправност система видео-надзора, као и адекватно складиштење и чување снимљеног материјала. Врши се непосредни увид у видео и аудио запис материјала са наплатних станица, врше се анализе рада извршилаца на наплати и подносе предлози за покретање дисциплинских поступака, уколико се установе неправилности у раду истих. Води се Дневник запажања о уоченим неправилностима директних извршилаца на наплати, и једном месечно се сачињава рекапитулација.

У Одсеку теренске контроле врши се контрола непосредним увидом у пословање запослених, подносе се предлози за покретање дисциплинских поступака уколико се установе неправилности у раду истих, врши се контрола признаница учесника у саобраћају и дивљих излаза, а у складу са Правилником о раду контроле и Правилником о обављању послова посебне накнаде за употребу пута или путног објекта., као и верификација предлога за покретање дисциплинских поступака.

У Одсеку за ФТО организује се рад радника одсека на наплатним станицама, транспорт новца и обезбеђење управних зграда, као и психо-физичка провера радника обезбеђења, редовна провера способности руковања ватреним оружјем, затим контрола “дивљих излаза” и предузимање одговарајућих мера на затварању истих. Контролише се правилност коришћења сефова, кључева и алармног система.

Врши се физичко и противпожарно обезбеђење објеката, лица, опреме и имовине, физичко обезбеђење новца и вредносних папира у месту и транспорту, контрола кретања лица и средстава унутар објеката и простора Предузећа.

Као што је путарина највећи приход ЈП „Путеви Србије“, на страни улагања, највећа позиција је Одржавање.

У оквиру позиције Одржавање планирају се посебна средства за Ургентно одржавање. Према члану 70. Закона о путевима, радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

Средства су предвиђена за радове условљене елементарним непогодама, као што су: снег, лед, клизишта, одрони, осулине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу.

ЈП „Путеви Србије“ доноси План зимског одржавања државних путева I и II реда у Републици Србији, којим се предвиђају радови и активности у зимском периоду неопходни за

обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима. Овим планом (План зимске службе) прецизно се одређује понашање свих учесника у зимској служби, као и начин прикупљања, обраде и достављања информација корисницима путева о стању на путевима.

План одржавања путева у зимском периоду који саставља ЈП „Путеви Србије“ као управљач, је оквир за формирање детаљних планова свих предузећа за путеве, са прецизним распоредом материјала, опреме, механизације и особља, по путним базама и седиштима предузећа. У сваком пункту смештен је планирани број машина и радника, као и со, агрегат и ризла за посипање, одакле се одржавају тачно одређене деонице путева. Механизација је димензионисана према надморској висини, успонима на путу, јачини ветрова, обиму саобраћаја као и општем значају тих деоница.

Обавеза предузећа за путеве је да до 1. новембра оспособе предвиђен број машина, обезбеде резервне делове, акумулаторе, моторно уље, гориво, антифриз, светлосну саобраћајну сигнализацију за возила и грађевинску механизацију.

Одржавање путева у зимском периоду, спречавање појаве поледице и уклањање снега, је веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање огромних ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и смештајних капацитета. Рационално понашање управљача путевима, извођача радова као и државних органа је неопходно. Издаци могу бити велики и када нема интензивних снежних падавина или поледице, пошто се обезбеђује стално дежурство особља и механизације.

Из тих разлога, Планом зимске службе се одређују приоритети и ниво одржавања по деоницама, којих се сва предузећа и надзорна служба обавезно придржавају, јер не постоје објективни разлози да сви путеви имају подједнак третман.

За безбедно одвијање саобраћаја у зимском периоду изузетно је значајно да се поред предузећа, и корисници путева придржавају прописа, и укључују у саобраћај са опремом за кретање у зимским условима, тј. са одговарајућим пнеуматицима и ланцима за снег на критичним деоницама, као и вршење контроле од стране државних органа, па се у плановима предузећа, у договору са саобраћајном полицијом, морају предвидети локације за привремено заустављање возила која ту опрему не поседују.

Ради повећања безбедности учесника у саобраћају у зимском периоду, надлежно Министарство сваке године доноси решење којим се ограничава брзина кретања возила до 60 км/час на путевима сврстаним у први приоритет, а до 40 км/час на путевима другог и трећег приоритета у условима снежних падавина.

Део припрема за одржавање путева у зимском периоду је благовремена санација свих оштећења коловозног застора и оспособљавање система за одводњавање и постављање саобраћајне сигнализације. Благовременом санацијом коловозног застора смањује се обим оштећења коловоза у условима наизменичног пада и пораста температуре изнад и испод нултог подеока.

За проходност и безбедно одвијање саобраћаја, подразумева се и благовремена набавка, дистрибуција и лагеровање основних материјала за посипање. Индустијска со за посипање се набавља обједињено и дистрибуира по предузећима у складу са реалним потребама, утврђених на основу претходних искустава. Неопходна је рационализација потрошње соли, значајна за заштиту животне средине.

Према плану зимске службе за 2019/20 расположиво је: 744 путарских возила и камиона, 331 машина, 920 радника – путара, 172 техничара, 327 машиниста и 748 возача, у једној смени.

Обезбеђена количина соли са резервама (залихама) износи укупно 90.388,43 тона Предвиђа се потребна количина хладне асфалтне масе за санацију ударних рупа у количини од око 1562

тона. Рачуна се да ће се ове зиме утрошити за посипање коловоза око 120.000 тона камене ризле (агрегата).

Од велике је важности систем обавештавања и информисања о стању на путевима, како Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за ванредне ситуације и Управе саобраћајне полиције МУП РС, јавности и свих заинтересованих страна.



Надзор на одржавању, реконструкцији или изградњи путева, одговоран је и врши контролу уграђених количина и квалитета материјала, као и квалитета изведених радова на одржавању путева. Надзорни органи су запослени у Предузећу, или су запослени у другим предузећима са којима је ЈП „Путеви Србије“ склопило Уговор о пружању надзорних услуга на одржавању путева.

Уколико је у питању појачано одржавање, реконструкција или изградња путева, стручни надзор је у обавези да провери да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према техничкој документацији тј. главном пројекту, затим да врши контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, да врши проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују, затим да даје упутства извођачу радова, да сарађује са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова, као и да решава друга питања која се појаве у току извођења радова, а у складу са важећим прописима.

Систем интерне контроле

У циљу постизања циљева Предузећа, уз минимизирање оперативних проблема, кључан фактор је примена одговарајуће интерне контроле. Интерна контрола је основни део управљања организацијом. Ефикасна интерна контрола такође пружа подршку и у управљању

променама, односно решавању новонасталих захтева и приоритета, и омогућава процену ризика са којима се Предузеће суочава и интерно и екстерно. Обухвата планове, методе и процедуре које се користе за испуњавање циљева, а самим тим пружа и подршку управљању.

Интерна контрола помаже у испуњавању следећих циљева Предузећа:

- ефикасност и ефикасност пословања
- поузданост финансијског извештавања, укључујући извештаје о извршењу буџета, финансијске и друге извештаје за интерну и екстерну употребу
- усаглашеност са важећим законима и прописима.

Интерна контрола помаже да се остваре жељени резултати кроз ефективно управљање јавним ресурсима. Адекватно управљање јавним ресурсима подразумева начело законитости и правичности, сходно томе, јавна етика је предуслов, односно темељ поверења јавности, и представља најважнији елемент управљања. Ресурси у јавном сектору односе се на јавна средства и њихово коришћење у интересу грађана, те је стога неопходна посебна пажња у њиховом управљању. Контролне активности су саставни део планирања, спровођења, анализе и одговорности за управљање јавним ресурсима и остваривање резултата и циљева Предузећа.

Успостављањем система интерних процедура као и система интерне контроле, Предузеће обезбеђује поштовање интерних одлука и процедура на свим нивоима управљања.

Систем интерне контроле се састоји од:

- Организационе структуре која омогућава управљање ризицима и која је дефинисана у актима Предузећа:
 - Раздвајање појединих функција унутар Предузећа, у смислу да поједини запослени не могу обављати све фазе једног пословног процеса
 - Перманентно осигурање електронских података путем back up-a,
 - Заштита приступа подацима на највишој могућој мери
 - Раздвајање података унутар система на два сервера
 - Перманентна контрола сигурности и функционалности података
 - Дефиниција радних места и компетенција и
 - Организација рачуноводства и плаћања.
- Интерне контроле

Предузеће прати и оцењује подобност, свеобухватност и ефикасност усвојених стратегија, политика и поступака управљања ризицима, као и примереност и ефикасност предвиђених мера, у сврху отклањања могућих недостатака у стратегијама, политикама и поступцима управљања ризицима, укључујући и пропусте релевантних лица.

Предузеће, где год је могуће, све ризике елиминише и своди на минимум. Управа Предузећа и систем интерне контроле и Одељење интерне ревизије континуирано омогућавају запосленима лакшу проверу битних процеса у управљању ризицима.

Независни ревизор врши екстерну ревизију финансијских извештаја Предузећа за сваку календарску годину и поред осталог, контролише и управљање појединих ризика од стране Предузећа, у циљу задржавања способности Предузећа да настави са својим пословањем у будућности.

Контролне активности се одвијају на свим нивоима и функцијама Предузећа и обухватају широк низ различитих активности, као што су одобравања, овлашћења, оверавања, усаглашавања, анализе успешности. Интерна контрола служи и као прва линија одбране у чувању средстава, спречавању и брзом откривању грешака и проневера, незаконитог присвајања, коришћења или располагања јавним средствима. Отуда је важан лични и професионални интегритет и етичке вредности руководства и запослених, који одређују

њихове вредносне судове који се преносе на стандарде понашања. Они треба да пруже подршку интерним контролама у сваком тренутку и на сваком нивоу Предузећа. Сви запослени су дужни да поднесу извештај о проблемима у раду, непоштовању кодекса понашања, или кршењу политике.

Важан део интерне контроле је управљање кадровима, односно људским капиталом, и то је од суштинског значаја за остваривање резултата. Успех је могућ само онда кад су за послове ангажовани прави кадрови, који поседују вештине и знања неопходне за постизање циљева Предузећа.

Руководство Предузећа је обавезно да обезбеди континуирану обуку запослених, у циљу одржавања стручности запослених; да осмисли оцењивање успешности (рада) и допуни системом награђивања, да размотри на који начин ће задржати стручњаке и да планира евентуалну замену.

Кључне дужности и одговорности треба да буду подељене, односно распоређене различитим лицима, како би се умањио ризик од грешака или проневера.

Само овлашћена лица треба да одобравају и извршавају трансакције и друге важне догађаје. Ово је основни начин који обезбеђује да се обављају само валидне трансакције и догађаји кроз које се пребацују или користе ресурси.

Трансакције треба благовремено евидентирати како би биле релевантне и значајне за руководство у доношењу одлука. Ово се односи на целокупни процес, односно циклус једне трансакције или догађаја, од иницирања и одобравања, до коначног евидентирања.

Од великог значаја су и контроле везане за безбедност приступа, које штите систем и мрежу од неовлашћеног приступа и коришћења.

Од суштинског значаја су информације и комуникације. Информације треба евидентирати и предочити руководству и другима у Предузећу којима су те информације потребне, у форми и у временском року који ће омогућити да се изврше интерне контроле и друге дужности. Да би Предузеће водило и контролисало све послове, мора имати релевантну, поуздану и благовремену комуникацију везану и за интерне и за екстерне догађаје. Информације су неопходне на свим нивоима организације, како би она могла да испуни све своје циљеве.

Руководиоцима су потребни оперативни и финансијски подаци, како би утврдили да ли се испуњавају стратешки планови и планови рада Предузећа и да ли се испуњавају циљеви везани за ефективно и ефикасно коришћење средстава. На пример, оперативни подаци су неопходни за припрему финансијских извештаја, као и за утврђивање да ли Предузеће поштује законе и прописе.

Финансијски подаци се користе и за интерне и за екстерне потребе. Неопходно је припремати финансијске извештаје за периодично екстерно извештавање. Одговарајуће информације треба идентификовати, прикупити и дистрибуирати у форми и у временском року, који ће запосленима омогућити ефикасно обављање дужности.

Избором, константним побољшањем и развојем нових могућности информационог система Предузеће обезбеђује адекватну информациону подршку, с обзиром на сложеност посла које обавља. Осим тога, Предузеће је дужно да обезбеђује ефикасну контролу и заштиту ИТ система, а нарочито хардвера и софтвера од неовлашћеног приступа подацима, обезбеђује адекватну обуку запослених у вези са коришћењем тог система, обезбеђује да свако лице које има приступ апликацији мора да има корисничко име и шифру, као и доступност само функцијама које су неопходне за вршење посла тог лица, као и друге активности неопходне за поузданост и проверу тачности унетих података.

Предузеће примењује и редовно ажурира рачуноводствене процедуре у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и, као и прописима и законима којима се утврђује рачуноводство, а које омогућавају благовремено достављање финансијских извештаја, као веран приказ финансијске ситуације Предузећа.

Увођењем, применом и побољшањима менаџмент система квалитета, животне средине, здравља и безбедности на раду, као и безбедности информација према међународним стандардима, Предузеће предузима све неопходне мере за превенцију и третман ризика, које се односе на неусаглашености (грешке) у процесима, на услугама, као и утицаје на здравље и безбедност на раду, животну средину и безбедност информација.

Од великог значаја је интерна и екстерна ревизија. Недостаци који су утврђени треба да буду предочени лицима одговорнима за ту функцију, као и руководству на бар једном нивоу изнад тих лица. Озбиљне проблеме треба путем извештаја предочити највишем руководству.

Руководство мора:

- благовремено оценити налазе ревизије, укључујући и недостатке и препоруке садржане у извештајима ревизора и других лица која су вршила оцену послова Предузећа
- утврдити одговарајуће активности, као одговор на препоруке ревизора
- у утврђеном року спровести све радње кроз које ће се исправити или на други начин решити проблеми предочени руководству.

Процес решавања почиње у оном тренутку када су резултати ревизије достављени руководству, а завршава се тек након што се предузму радње кроз које ће се исправити идентификовани недостаци.

Потребно је да се пореде стварни резултати са планираним или очекиваним, на свим нивоима организације и да се утврде разлике.

Важан чинилац у контроли су и екстерни ревизори, укључујући Државну ревизорску институцију. Према Закону о јавним предузећима (члан 43.) јавна предузећа морају имати ревизију финансијских извештаја од стране овлашћеног ревизора. Истим чланом је предвиђено да Јавно предузеће чији је оснивач Република Србија има комисију за ревизију. Комисија за ревизију има три члана које именује Надзорни одбор. Комисија за ревизију, између осталог, припрема, предлаже и проверава спровођење рачуноводствених политика и политика управљања ризицима, испитује примену рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцењује садржину тих извештаја, итд.

Укључивањем процене ризика у процедуру управљања циљевима у оквиру годишњег програма пословања, примењује се методологија интегрисаног управљања циљевима и ризицима, чиме се омогућава благовремено предузимање превентивних мера за уклањање узрока ризика или ублажавње њиховог дејства на остваривање циљева Предузећа.

Предузеће настоји да повећањем мера безбедности, као и да избором адекватног пословног простора обезбеди физичку заштиту просторија, опреме и документације.

Правилним избором запослених који имају одговарајуће квалификације, знање и искуство, и правилном организацијом, Предузеће обезбеђује квалитетно обављање послова.

13. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

ЈП „Путеви Србије“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.

	<u>„Сл.гласник РС“ бр.</u>
- Закон о путевима	41/18 и 95/18 - др.закон
- Закон о јавним предузећима	15/16
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара	95/18 и 49/19
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11, 83/14 - др.закон, 5/15, 44/18, 95/18
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12 , 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама	119/12 , 68/15, 113/17
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима	83/14, 58/15 и 12/16- аутентично тумачење
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95...31/11, 68/15 - др.закон
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10, 68/15 - др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19
- Закон о планирању и изградњи	72/09 ... 145/14
- Закон о министарствима	44/14, 14/15, 54/15, 96/15 и 62/17
- Закон о државној управи	79/05 ... 99/14, 47/18, 30/18 - др.закон
- Закон о Влади	55/05 ... 44/14 и 30/18 - др.закон
- Пословник Владе	61/06 ... 37/11, 30/13, 76/14
- Закон о Агенцији за борбу против корупције	97/08 ... 112/13, 8/15 - одлука УС
- Закон о раду	24/05 ... 75/14, 13/17, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	15/16
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05, 91/15, 113/17-др. закон
- Закон о здравственом осигурању	25/19
- Закон о осигурању	139/14
- Закон о здравственој заштити	25/19
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 99/14, 21/16 - др.закон
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању	34/03 ... 142/14, 73/18 и 46/19 - одлука УС
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 57/14, 68/14 -др.закон, 112/15, 113/17, 95/18
- Закон о буџету	95/18, 72/19, 84/19

- Закон о буџетском систему	54/09 ... 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19
- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о рачуноводству	62/13, 30/18
- Закон о ревизији	62/13, 30/18
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12, 139/14, 30/18
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11, 89/15 - др.закон
- Закон о платном промету	43/04 ...31/11, 139/14 - др.закон
- Закон о порезу на добит правног лица	25/01 ... 108/13, 112/15, 113/17, 95/18
- Закон о порезима на имовину	26/01 ... 47/13, 68/14 -др.закон, 95/18 и 99/18 - одлука УС
- Закон о порезу на додату вредност	84/04 ... 142/14, 5/15, 83/15, 5/16, 108/16, 7/17, 30/18, 4/19 и 72/19
- Закон о порезу на доходак грађана	24/01...113/17, 95/18 и 4/19 – усклађени дин.изн.
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 105/14, 108/16, 30/18, 95/18
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12, 83/15, 112/15, 113/17, 95/18 и 38/19
- Закон о заштити животне средине	135/04...72/09, 43/11 - одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др.закон
- Закон о водама	30/10, 93/12, 101/16, 95/18
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 - др.закон
- Закон о локалној самоуправи	129/07, 83/14 - др.закон, 47/18
- Закон о заштити од пожара	111/09, 20/15, 87/18 -др.закони
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09, 55/13 - одлука УС, 106/16 - аутентично тумачење
- Закон о државном премеру и катастру	72/09 ... 65/13, 15/15 одлука УС, 96/15, 113/17, 27/18, 41/18-др.закони
- Закон о грађевинском земљишту	112/06, 38/11- одлука УС, 40/13 - др.закон
- Закон о промету непокретности	93/14, 121/14, 6/15
- Закон о превозу опасног терета	104/16, 83/18, 95/18 и 10/19 - др.закон
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама	88/11, 15/16, 104/16
- Закон о општем управном поступку	18/16 и 95/18
- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05

- Закон о облигационим односима 29/78 ... 31/93 и 1/03 – уставна повеља
- Закон о судским таксама 28/94 ... 93/14, 106/15 и 95/18
- Закон о парничном поступку 72/11 ... 55/14, 87/18
- Закон о ванпарничном поступку 46/95 ... 55/14, 6/15, 106/15-др.закон
- Законик о кривичном поступку 72/11 ... 55/14 и 35/19
- Закон о прекршајима 65/13, 13/16, 98/16-одлука УС
- Закон о извршењу и обезбеђењу 106/15, 106/16, 113/17 - аутентично тумачење, 54/19
- Закон о комуналним делатностима 88/11, 104/16, 95/18

- Међународни стандарди финансијског извештавања 35/14
- Уредба о категоризацији државних путева 105/13, 119/13, 93/15
- Статут ЈП „Путеви Србије“, 04.05.2017.
- Упутство о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 11.04.2016.
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 36/16
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетике 95/14, 144/14
- Правилник о садржини позиција у обрасцу Статистички извештај за привредна друштва, задруге и предузетнике 144/14
- Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике 95/14
- Правилник о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу регистра финансијских извештаја 127/14, 101/16, 111/17
- Правилник о садржају пореске пријаве за обачун пореза на добит правних лица 30/15, 101/16, 44/18-др.закон, 8/19
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица 20/14, 41/15, 101/16, 8/19
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 118/13, 137/14
- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП „Путеви Србије“ 19.11.2019.
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“ 17.04.2015.
- Правилник о безбедности и здрављу на раду 05.04.2019.
- Правилник о политикама управљања ризицима 13.02.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања 10.12.2015.



-
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Путеви Србије“ 13.02.2015.
 - Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем 21.11.2014.
 - Програм оспособљавања за безбедан и здрав рад у ЈП "Путеви Србије" 17.04.2019.
 - Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта 40/19, 54/19, 77/19
 - Етички кодекс ЈП „Путеви Србије“ (организациона култура и правила понашања) 15.03.2018.

14. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЗА 2020. ГОДИНУ

I Уводне напомене

Законом о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност управљања државним путевима обавља Јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "Путеви Србије" ("Службени гласник РС", бр.115/05). На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, 23.02.2006. године.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 25. маја 2018. године донела је Закон о путевима. Указ о проглашењу Закона о путевима донет је 31. маја 2018. године. Закон о путевима објављен је у „Сл.гласнику РС“ бр.41/18.

На основу Закона о путевима, путеви су државна својина. На основу Уредбе о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 93/15) утврђен је списак државних путева Републике Србије. На основу Референтног система ЈП „Путеви Србије“ (верзија септембар 2019. године) укупна дужина мреже државних путева Републике Србије износи 16.844 км, и то: државни путеви IA реда (ауто-путеви) 962 км, државни путеви IB реда 4.517 км, државни путеви IIA реда 7.903 км, државни путеви IIB реда 3.462 км.

Путна мреже представља једну од највећих капиталних вредности Србије. Овај податак истовремено говори колика је обавеза државе да очува ову имовину. Путевима се превезе 80%-90% целокупног транспорта робе и путника.

ЈП „Путеви Србије“ у складу са Законом организује послове одржавања, заштите, коришћења и развоја путева. Улагања у путеве имају велики саобраћајни и развојни значај, и директно утичу на безбедност саобраћаја. Поред тога, представљају изузетно подстицајни чинилац у оживљавању укупних привредних токова, пре свега тражње у области индустрије грађевинског материјала и машина, енергетике, аутомобилске индустрије, индустрије метала и неметала, електронике и низа пратећих делатности. Овим улагањима се ангажују значајни капацитети људи и опреме у оперативи нискоградње, због чега улагања у путеве имају поред саобраћајног и развојног, и егзистенцијално-социјални значај.

II Правни основ за израду Програма пословања за 2020. годину

- Закон о јавним предузећима (члан 59.) ("Сл.гласник РС", бр.15/16)
- Закон о путевима (члан 12.) ("Сл.гласник РС", бр.41/18 и 95/18-др.закон)
- Статут ЈП „Путеви Србије“ (члан 54.)

Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања.

Програм се доставља надлежном министарству (Министарство привреде).

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

III Садржај Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину

Програмом пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину планирана су улагања на одржавању, рехабилитацији и реконструкцији постојеће мреже путева, изградњи нових путних праваца, као и остали видови улагања, у циљу очувања и развоја путне мреже, примене нових технологија, побољшања контроле квалитета, безбедности саобраћаја и очување животне средине, као и праћење саобраћаја на целој путној мрежи, одводњавање, бројање саобраћаја итд.

Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи, нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, план зарада и запошљавања; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

(извод из члана 60. Закона о јавним предузећима)

Позиције улагања у Програму пословања су планиране по кварталима, због обавезе састављања кварталних извештаја у форми образаца који су прописани од стране Министарства финансија. Ова обавеза дефинисана је Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“, бр.36/16).

Квартално планирање олакшава праћење реализације у односу на план.

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину урађен је у складу са:

- Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16)
- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/18 и 95/18-др.закон)
- Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“ бр. 95/18 и 49/19)
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 – 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, коју је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 17. октобра 2019. године (05 Број: 110-10333/2019), и
- Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 - 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, које чине саставни део Уредбе
- Упутством за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину
- Ревидираном Фискалном стратегијом за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, („Сл.гласник РС“ бр.80/19)
- Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр.84/19)
- Дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Путеви Србије“ за период 2017 – 2027. године
- Планом развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у Републици Србији од 2015-2020. године
- Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.86/19)

- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС“ бр.68/15, 81/16-одлука УС и 95/18)
- Законом о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19)
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15 и 62/19)
- Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, 05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године („Сл.гласник РС“ бр.102/16)

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2020. годину је у складу са Генералним Мастер планом саобраћаја у Србији.

Програм пословања груписан је у следеће целине:

Основни подаци о ЈП "Путеви Србије"

Увод

- 1. Мисија, визија, циљеви**
- 2. Организациона структура – шема**
- 3. Основе за израду Програма пословања за 2020. годину**
- 4. Пословне активности за 2020. годину**
- 5. Финансијски показатељи са индикаторима за мерење ефикасности пословања у 2020. години**
- 6. Политика зарада и запошљавања**
- 7. Задуженост**
- 8. Финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намена**
- 9. Критеријуми за коришћење средстава према члану 60. Закона о јавним предузећима**
- 10. Цене**
- 11. Корпоративно управљање**
- 12. Управљање ризицима**
- 13. Законодавне активности**
- 14. Образложење**

IV Основне величине у Програму пословања за 2020. годину

У наставку се дају **основне позиције средстава и улагања за 2020. годину.**

СРЕДСТВА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2020.	%
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	10,500.0	20.0%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	30,582.8	58.4%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		41,082.8	78.4%
III	ЗАЈМОВИ	11,319.1	21.6%
УКУПНО :		52,401.9	100.0%

Група **I Приходи из буџета Републике Србије** планира се у износу од **10.500,0 милиона динара**, и обухвата:

- **Субвенције** за ЈП „Путеви Србије“ у износу од **7.300,0 милиона динара**
- Приходе из буџета Републике Србије (**Министарство финансија**) у износу од **3.200,0 милиона динара** (намена: исплата накнада за експроприсане непокретности; детаљније код образложења расхода, позиција 4. Решавање имовинско-правних односа).

Субвенције: Средства предвиђена Закључком Владе о усвајању Програма о распореду и коришћењу средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину (05 Број: 401-12836/2019 од 9. јануара 2020. године) обезбеђена су у Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину („Сл.гласник РС“ бр.84/19), раздео 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 – Уређење и надзор у области саобраћаја, Функција 450 - Саобраћај, Програмска активност 0001 – Друмски транспорт, путеви и безбедност саобраћаја, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.

Средства на економској класификацији 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама опредељена су у висини од 7.300.000.000 динара за субвенције Јавном предузећу „Путеви Србије“, са следећом наменом:

- | | (у динарима) |
|--|---------------|
| - Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова | 6.800.000.000 |
| - Учешће Републике Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја | 500.000.000 |

Свега: 7.300.000.000

Средства **Министарства финансија** планирана су за позицију Решавање имовинско-правних односа, односно завршетак исплате накнаде за експроприсане непокретности на свим деоницама Коридора 10 и на деоницама Аутопута Е-763 Милош Велики (од Сурчина до Љига). Поред тога, планиран је наставак експропријације на деоницама Е-80 Ниш – Мердаре, Рума – Нови Сад (Фрушкогорски коридор), Е-763 Прелјина – Пожега, Коридор 10 – Баточина, Рума – Шабац, Кузмин – Сремска – Рача.

Такође, планиран је и почетак поступака експропријације на следећим деоницама: Адрани – Мрчајевци – Прељина (Е-761), Шабац – Лозница, Обилазница око Лознице, Ваљево – Лајковац, Сурчин – Нови Београд, Пожега – Котроман, а у складу са динамиком израде техничке документације за ове деонице и динамиком поступака парцелације у надлежним катастрима. Планирано је и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације државних путева и ради санације клизишта на државним путевима.

Раздео 16 Министарство финансија, Функција 110, Програмска активност / Пројекат 5001 Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних пројеката, Економска класификација 541 Земљиште.

Група **II Сопствени приходи** планира се у износу од **30.582,8 милиона динара**. Највећи извор средстава и највеће учешће у Сопственим приходима чини **Путарина** (Посебна накнада за коришћење аутопута), са планираним износом од **29.500,3 милиона динара** (96,5% Сопствених прихода),

III Зајмови се планирају у укупном износу од **11.319,1 милиона динара**. План по банкама је следећи:

- Повучена а непотрошена средства ЕИБ кредита и Светске банке **526,7 милиона динара**
- **PPCP зајам** (Светска банка, ЕИБ и ЕБРД) **10.792,4 милиона динара**
(Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја)

PPCP - Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја је пројекат подршке међународних финансијских институција (Светске банке, Европске инвестиционе банке и Европске банке за обнову и развој) Влади Републике Србије у имплементацији Националног програма рехабилитације државне мреже путева.

Целокупан износ PPCP зајма у 2020. години планира се за радове из средстава Основног PPCP (10.792,4 милиона динара). За хитне радове из средстава PPCP (ургентно одржавање и санација путева оштећених у поплавама, маја 2014. године) не планирају се средства.

Детаљан приказ путних праваца дат је у Програму пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину, позиција 10. Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова.

УЛАГАЊА

	(у милионима динара)
	Улагања
А) Пренете обавезе	11,226.2
Б) Улагања у текућој години	41,617.2
УКУПНО:	52,843.4
<u>Позиције 1 до 9</u>	
А) Пренете обавезе	10,605.0
Б) Улагања у текућој години	30,477.8
Свега улагања (позиције 1 до 9)	41,082.8
<u>Позиција 10</u>	
А) Пренете обавезе	621.2
Б) Улагања у текућој години	11,139.4
Укупно позиција 10	11,760.6

УЛАГАЊА

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2020.	%
1	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	1,456.3	2.8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	381.8	
	Б) Улагања у текућој години	1,074.5	
2	О Д Р Ж А В А Њ Е	24,140.9	45.7%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	8,598.2	
	Б) Улагања у текућој години	15,542.7	
3	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1,986.8	3.8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	276.3	
	Б) Улагања у текућој години	1,710.5	
4	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	3,394.4	6.4%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	94.4	
	Б) Улагања у текућој години	3,300.0	
5	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	780.0	1.5%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	45.6	
	Б) Улагања у текућој години	734.4	
6	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2,016.6	3.8%
7	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	4,246.8	8.0%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	95.9	
	Б) Улагања у текућој години	4,150.9	
8	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	3,061.0	5.8%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1,112.8	
	Б) Улагања у текућој години	1,948.2	
9	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	садржано у поз.5. УИСуС	
СВЕГА УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА :		41,082.8	77.7%
10	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	11,760.6	22.3%
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	621.2	
	Б) Улагања у текућој години	11,139.4	
УКУПНО :		52,843.4	100.0%

Улагања из буџета и Сопствених прихода планирају се у укупном износу од 41.082,8 милиона динара, сходно страни средстава (I Приходи из буџета и II Сопствени приходи).

Изградња, реконструкција и рехабилитација из средстава ино-зајмова (позиција 10.) планира се у износу од 11.760,6 милиона динара, сходно групи средстава III Зајмови.

Образложење улагања дато је детаљно за сваку позицију у Програму пословања.

За **Одржавање** (позиција 2.) планира се **24.140,9** милиона динара, или **45,7%** укупних улагања. Највећу ставку код одржавања чини Редовно одржавање, са планираних 12.384,2 милиона динара.

Изградња, реконструкција и рехабилитација из домаћих средстава (позиција 3.) планира се у износу од **1.986,8** милиона динара (**3,8%** укупних улагања), а **из средстава ино-зајмова** (позиција 10.) у износу од **11.760,6** милиона динара (**22,3%** укупних улагања).

Израда **студија и пројеката** (позиција 1.) је предуслов за радове на изградњи, реконструкцији и рехабилитацији путева. Планирани износ: **1.456,3** милиона динара, учешће **2,8%**.

За **решавање имовинско-правних односа** (позиција 4.) планира се **3.394,4** милиона динара, учешће у укупним улагањима **6,4%**. У 2020. години планира се експропријација непокретности на Коридору 10 (аутопута Е-75 и Е-80), на деоницама аутопута Е-763 и Е-761, на појединим деоницама државних путева, као и решавање имовинско-правних односа ради рехабилитације и санације клизишта на државним путевима.

Обавезе по основу кредита и ПДВ-а (позиција 6.) планирају се у износу од **2.016,6 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **3,8%**.

Од укупних улагања, на **Систем наплате путарине** (позиција 8.) односи се **5,8%**, планирани износ **3.061,0 милиона динара**. Највећа улагања у текућој години планирају се за Модернизацију наплате путарине 794,5 милиона динара,

Управљачко информациони системи у саобраћају (позиција 5.) планирају се у износу од **780,0 милиона динара**, учешће у укупним улагањима **1,5%**. У овој позицији садржана су и улагања у Програме квалитета и Одељења за интегрисане менаџмент системе и системе за подршку пословању Предузећа.

Од укупних улагања, на **Трошкове ЈП "Путеви Србије"** (позиција 7.) односи се **8%**, планирани износ **4.246,8 милиона динара**. Највећи део чине Трошкови зарада и накнада, будући да је планирани просечан број запослених за 2020. годину 2.146 радника (највећи број радника је у Сектору за наплату путарине).

Детаљније образложење планираних средстава и улагања, као и њихово рефлектовање на финансијски извештај предузећа (Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине) дато је у Програму пословања за 2020. годину.

Програм пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2020. годину садржи прилоге који су саставни део Смерница за израду годишњих програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020 – 2022. године, који је донела Влада Републике Србије на седници одржаној 17. октобра 2019. године.


В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.




ПО ОВЛАШЋЕЊУ
ПРЕДСЕДНИКА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
(Број: 953-23118/17-13 од 10.11.2017.)
Веселин Осмајлић, дипл. ек.