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ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ" 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
У Програму пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ЈП 
„Путеви Србије" 13. децембра 2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. 
децембра 2016. године („Службени гласник РС" бр. 102/16), као и у Програму о изменама и 
допунама Програма пословања ЈП "Путеви Србије" за 2017. годину, који је донео Надзорни 
одбор ЈП „Путеви Србије" 02. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала 
сагласност 04. августа 2017. године („Службени гласник РС" бр. 76/17), врше се следеће 
измене и допуне:  
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На стр.72-78, у оквиру поглавља 4.ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА  2017. ГОДИНУ, табеле УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА и табеле 
УЛАГАЊА мењају се и гласе:  
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На стр. 79,  мења се табела и гласи: 

 
 
Kод ОБРАЗЛОЖЕЊА УКУПНО РАСПОЛОЖИВИХ СРЕДСТАВА, измене су следеће: 

На стр. 80,  у оквиру групе средстава I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  мења се износ и гласи: 

I   ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ   
        13.524,4 милиона динара  
 
Текст у оквиру тачке 1. мења се и гласи:  
 
1.  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ У 2017. ГОДИНИ   

         6.573,0 милиона динара  
Средства предвиђена Предлогом Програма о изменама и допунама распореда и коришћењу 
средстава субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (953-27714 од 27.12.2017. 
године) налазе се у оквиру економске калисификације Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама.  
Средства ове апропријације у износу од 6.073.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви 
Србије“, а распоред и коришћење средстава вршиће се по посебном акту Владе; средства у 
износу од 500.000.000 динара намењена су за ЈП „Путеви Србије“ за учешће Републике 
Србије у Пројекту рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја.  
 
Износ у оквиру тачке 1) мења се и гласи:  

1) Летње и зимско одржавање путева и одржавање мостова       6.073.000.000 динара  
   

На стр. 82,  мења се текст и гласи:  
Средства АПРОПРИЈАЦИЈЕ 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама у износу од 6.573.000.000 динара за ЈП „Путеви Србије“ користила би се у 
складу са овим програмом на следећи начин:  

I НАМЕНА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
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У оквиру поднаслова II НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА ЗА ЈП „ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ“, мења се табела и гласи:  

 

 

 

 

 

 

 

 

На стр. 82,  у оквиру ове групе средстава додаје се следећи текст: 
* Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије 
         4.622,0 милиона динара 

Средства су планирана на основу закључака Владе Републике Србије: од 13.04.2017. године 
(2.800,0 милиона динара), 06.07.2017. године (622,0 милиона динара) и 08.12.2017. године (1.200,0 
милиона динара), укупно 4.622,0 милиона динара.  
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-3548/2017 од 13.04.2017. године о давању 
сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу 
„Путеви Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 2,8 милијарди динара на 
име обезбеђења недостајућих средстава за реализацију следећих пројеката: 1) Изградња наплатне 
станице Врчин, у износу од 1,35 милијарди динара и 2) Коридор 10, деоница Доњи Нерадовац – 
Српска кућа и Српска кућа – Левосоје, у износу од 1,45 милијарди динара.  
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-6205/2017 од 06.07.2017. године о давању 
сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу 
„Путеви Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 622 милиона динара на 
име обезбеђења недостајућих средстава за сређивање пута Е-75, пролаз кроз Београд, од 
аеродрома „Никола Тесла“ до Бубањ Потока, а ради постављања еластичне одбојне ограде и 
расвете.  
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 401-12175 од 08.12.2017. године о давању 
сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу 
„Путеви Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 1,2 милијарди динара за 
регулисање обавеза према добављачима за изведене радове.  

На стр. 83-84,  у оквиру групе средстава II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ мења се износ као и 
пратећа табела и гласи: 

II   СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ    21.716,7 милиона динара  

3. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина) 
20.580,0 милиона динара  

Правни основ: Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 
104/13), поглавље III Финансирање јавних путева, члан 16. тачка 1) накнаде за употребу државног 
пута и члан 17, тачка 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног 
објекта.   
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Наплата путарине у Републици Србији врши се на аутопутевима и полуаутопутевима укупне 
дужине око 550 км. У затвореном систему наплате су деонице Београд – Ниш, Београд - Шид, 
Београд - Суботица а у отвореном, Ниш – Лесковац и Сириг - Суботица.  

Са седиштем у Београду, наплата путарине организована је преко четири одсека, чији су центри у 
Београду, Нишу, Новом Саду и Шимановцима.  

Приход од путарине за 2017. годину планира се у износу од 20.580,0 милиона динара.  
 
 
 
Планирани приход по деоницама и месецима за 2017. годину је следећи:  

                                                                                                                                                 (у милионима динара) 

Месец 

2017.год. 
Београд-

Ниш 
Београд-

Шид 
Београд-
Суботица 

Ниш-
Лесковац-
Прешево 

Љиг-
Прељина 

Укупно 

Јануар 643,6 199,3 223,2 86,6 36,9 1.189,7 

Фебруар 701,8 211,8 241,4 95,7 40,1 1.290,8 

Март 843,3 247,1 294,3 119,8 45,6 1.550,1 

Април 885,7 257,5 295,8 129,1 47,2 1.615,3 

Мај 899,1 261,2 312,2 134,3 50,2 1.657,1 

Јун 977,2 266,1 317,9 158,9 50,1 1.770,2 

Јул 1.276,2 320,6 373,5 210,9 56,7 2.238,0 

Август 1.317,0 339,5 372,9 216,8 58,9 2.305,1 

Септембар 1.023,3 288,3 331,8 158,9 50,9 1.853,2 

Октобар 922,2 276,9 421,5 134,8 46,0 1.801,4 

Новембар 878,3 261,4 295,2 133,6 47,5 1.616,0 

Децембар 971,5 277,2 246,6 145,9 51,8 1.693,1 

План прихода 2017. год. 11.339,4 3.206,9 3.726,3 1.725,5 581,9 20.580,0 

Реализација 2016. год. 9.772,1 2.825,4 3.117,5 1.178,3 - 16.893,3 

Повећање у 2017.год. +16,0% +13,5% +19,5% +46,4% / +21,8% 
 

Параметри за прорачун су следећи:  
 Одлука о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног 

објекта (путарина) („Сл. гласник РС“ бр. 56/06, 42/07, 126/07, 20/08, 12/09, 78/14, 
93/15, 95/15, 109/16 и 90/17), 

 реализација у 2016. години, 
 повећање цене путарине за 10% од 07.  јануара 2017. године, 
 наплате путарине на новим наплатним станицама Прешево (од 12.12.2016. год.), 

Таково и Прељина (од 01.01.2017. год.) и новоотвореној наплатној станици Суботица 
(у отвореном систему наплате у периоду од 19.10.2017. до 04.12.2017.), а након 
отварања пет нових бочних наплатних станица (Жедник, Бачка Топола, Фекетић, 
Врбас и Змајево) од 04.12.2017. године у затвореном систему наплате на деоници 
Београд – Суботица.  

Корисницима су омогућени следећи начини плаћања путарине:  
- у готовом новцу  
- платним картицама (VISA, VISA Electron, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD и 

AMERICAN EXPRESS)  
- електронским путем – плаћањем без заустављања на појединим деоницама аутопута.   
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На стр. 86,  у оквиру групе средстава III ЗАЈМОВИ мења се износ као и пратећа табела и 
гласи: 

III  ЗАЈМОВИ                4.199,3 милиона динара  
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Kод ОБРАЗЛОЖЕЊА УЛАГАЊА КОЈА ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ У 2017. ГОДИНИ , измене 
су следеће: 

На стр. 87, мењају се износи  у оквиру табеле Пренете обавезе из 2016. године , које се 
плаћају у 2017. години, и гласе: 

 

На стр. 88-96, мења се износ у оквиру позиције 2.СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ  као и пратеће 
табеле, и гласе: 

2.   СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ             306,0 милиона динара  
 
Распоред улагања у 2017. години:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Детаљан распоред улагања у 2017. години даје се у наредним табелама.  
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На стр. 97-109, мења се износ у оквиру позиције 3. ОДРЖАВАЊЕ  као и пратећи текст и 
табеле, и гласе: 

3.   ОДРЖАВАЊЕ                 24.465,5 милиона динара  

Одржавање мреже државних путева I и II реда је приоритетна активност ЈП "Путеви Србије".  

Радови на одржавању проистичу из потребе да пут одговара намени због које је грађен, а пре 
свега да омогући безбедно одвијање саобраћаја, транспорт људи и материјалних добара, да 
повеже људе и побољша им услове живота. Радови на одржавању проистичу и из потребе да 
се пут, као грађевински објекат, заштити од свих штетних утицаја, односно да се очува 
његова реална и употребна вредност (очува раније уложени капитал). Због тога се путеви 
морају одржавати континуирано, ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.  

Упоредни приказ реализације за 2016. годину и плана за 2017. годину: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.   Одржавање државних путева I и II реда       20.244,3 милиона динара  

Према члану 57. Закона о јавним путевима, одржавање обухвата: редовно, периодично и ургентно 
одржавање.  

3.1.1. Редовно одржавање       16.285,6 милиона динара  
Према члану 58. Закона о јавним путевима, радови на редовном одржавању су нарочито:  

- преглед, утврђивање и оцена стања путева и путних објеката  
- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута  
- уређење банкина  
- уређење и очување косина насипа, усека и засека  
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута  
- поправка путних објеката  
- постављање, замена, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације  
- прање и одржавање саобраћајне сигнализације  
- постављање, замена, допуна и обнављање опреме на путевима и објектима и опреме 

за заштиту пута, саобраћаја и околине, као и њихово чишћење  
- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу  
- чишћење снега и леда са пута.   
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3.1.2.     Периодично одржавање          2.849,1  милиона динара  

Према члану 59. Закона о јавним путевима, радови на периодичном одржавању обухватају:  

- ојачање коловозне конструкције  
- рехабилитацију појединих путних праваца  
- појачано одржавање мреже државних путева I и II реда.  

3.1.3.   Ургентно одржавање               759,6 милиона динара  

Према члану 60. Закона о јавним путевима, радови на ургентном одржавању обухватају 
радове условљене елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања 
проходности пута и осталих радова који утичу на безбедно одвијање саобраћаја.  

3.1.4.    Надзор и лабораторијска  
  контрола квалитета         350,0 милиона динара 

Служба надзора има обавезу да прати квантитет и квалитет радова на редовном, периодичном 
и ургентном одржавању.  

 

3.2.   Остале позиције           479,5 милиона динара 
 
У оквиру ове позиције садржани су:  

 трошкови одржавања путних прелаза 
 трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е – путевима 
 разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско 

оптерећење, пројектантски надзор, технички прегледи(пријеми), таксе....) 
 утрошак електричне енергије и одржавање електричног система  
 трошкови услуга АММС. 

 
 
3.3.  Санација локалне путне мреже и објеката као последица поплава   
                        1.086,2 милиона динара 
 
На основу Закона о отклањању последица поплава у Републици Србији „Сл.гласник РС“ 
бр.75/14, Уредбе о утврђивању државног програма обнове у сектору саобраћаја, Закључка 
Владе 05 Број: 351-4867/2014 од 03.06.2014. године и Закључка Владе 05 Број: 404-10577/2014 
од 14.09.2014. године. 
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На стр. 110, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ и гласи: 

 

ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
 
Распоред улагања у 2017. години: 
 

 

 

 
Детаљан распоред улагања у 2017. години даје се у наредним табелама. 
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На стр. 111-126, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ и гласи: 
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На стр. 134-150, мењају се износи и табела у оквиру ИЗГРАДЊЕ, РЕКОСТРУКЦИЈЕ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ – План за 2017. годину по кварталима и гласи: 
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На стр. 144, мења се износ у оквиру позиције 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ 
ОДНОСА  као последња реченица, и гласе: 

5.    РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА    

2.441,1 милиона динара 

 
Пренете обавезе из претходне године, које са плаћају у текућој години износе 
191,1 милиона динара. 
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На стр. 150-160, мења се износ у оквиру позиције 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ  као пратеће табеле, и гласе: 

6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ     

                                     262,1 милиона динара                                          

 
Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају у Јавном предузећу "Путеви 
Србије", у складу са Законом о јавним путевима, обавља делатност вођења евиденција о 
државним путевима, означавању државног пута, саобраћајно техничким подацима везаним 
за путеве. Обавља и делатност: управљањa саобраћајем и снимања саобраћајног 
оптерећења-бројање возила на државном путу.   
 
Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају: 
  

- води базе података од значаја за мрежу државних путева 
- врши мониторинг, надзор и управљање саобраћајем на делу мреже државних 

путева опремљених елементима ИТС-а 
- врши надзор и управљање на инсталисаним системима и опремом у тунелима 
- обезбеђује подршку надлежним службама за зимско одржавање на делу мреже 

државних путева опремљених метео-станицама (ПМИС) 
- води послове снимања саобраћаја и бројања возила на државним путевима и 

прикупљања  података везаних за саобраћај 
- води ИТ послове предузећа 
- води послове аутоматске обраде података (АОП-а), везане за наплату путарине 
- врши извештавања надлежних сектора и надлежних служби. 

 
Циљеви предузећа у области  управљачко информационих система у саобраћају: 
 

 Ефикасно управљање и благовремено ажурирање база података - чиме се 
обезбеђује адекватно обављање делатности управљања државним путевима. 

 Обезбеђење функционалности и поузданости рада елемената ИТС-а - чиме се 
омогућава адекватно управљање саобраћајем и инсталисаном опремом на деловима 
путне мреже.  

 Обезбеђење функционалности и поузданости путно метеоролошких 
информационих система (ПМИС) - чиме се омогућава подршка раду надлежних 
сектора и служби. 

 Обезбеђење функционалности и поузданости аутоматске обраде података (АОП) са 
наплате путарине - чиме се омогућава ефикасана обрада података и достава 
извештаја надлежним секторима и службама.  

 Обезбеђење функционалности и поузданости системима ИТ - чиме се омогућава 
неопходна ИТ подршка пословним процесима у предузећу 

 
Планирана средства Сектора за управљачко информационе системе у саобраћају за 2017. 
годину, усклађена са реалним изворима прихода у 2017. години, лимитираће успешно 
остваривање циљева предузећа у области  управљачко информационих система у 
саобраћају. Сектор ће уз пуну ангажованост, стручност и уз примену највиших стандарда у 
области менаџмента система квалитета и управљања, бити посвећен и ангажован у 
остваривању планираних резултата и циљева. 
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У складу са опредељеним средствима за пословну  2017. годину Сектор за управљачко-
информационе системе у саобраћају спровешће све потребне активности у остваривању 
следећих резултата и циљева сектора: одржавање у функционалном стању постојећих 
елемената информационих система у саобраћају; припрема инфраструктуре за интеграцију 
и надоградњу елемената информационих система у јединствен функционални систем; 
прилагођавање организационе структуре, обука и едукација инжењерског и техничког 
састава Сектора, за послове управљања новим елементима ИТС-а; испуњење преузетих 
обавеза на заједничким пројектима са надлежним државним субјектима.   
Распоред улагања у управљачко информационе системе у саобраћају, према опредељеним 
средствима у Програму за 2017. годину:    

                                            (у милионима динара) 
 
Ред.бр. 

 
Опис 

План 
2017. 

 
6. 
 

 
УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ 

СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ 

 
262,1 

А) 
 

 
Пренете обавезе из 2016. Године 

 
27,1 

Б) 
 

 
Улагања у 2017. години 

 
235,0 

 
 
 

 
ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

 
235,0 

  
 
Упоредни преглед улагања 2016 - 2017. година:          (у милионима динара) 

 
Ред.бр. 

 
Опис 

2016. 
ПЛАН 

2016. 
Ребаланс 

2017. 
План 

 
 

6. 
 

  
УПРАВЉАЧКО 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 
САОБРАЋАЈУ 

 
393,7 

 
203,8 

 
262,1 

 
А) 

  
Пренете обавезе из претходне 

године 

 
2,0 

 
3,8 

 
27,1 

 
Б) 

  
Улагања у текућој години 

 
391,7 

 
200,0 

 
235,0 

 
6.1. 

 

 
 

 
ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

 
391,7 

 
200,0 

 
235,0 

 
1. 

 
СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И 
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ 

 
102,7 

 
47,0 

 
29,2 

 
2. 

      
     СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ   
     САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА 

 
107,0 

 
73,5 

 
92,1 

 
3. 

      
    ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА И    
    КВАЛИТЕТА-ОПРЕМА,    

 
59,5 

 
56,5 

 
67,0 
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ИНФРАСТРУКТУРА,          
СОФТВЕРИ 

 
4. 

 
     БАЗЕ ПОДАТАКА-  
    ФУНКЦИОНАЛНОСТ,   
    АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА 

 
87,7 

 
13,6 

 
34,9 

 
5. 

 
     НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ     
     ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И   
     ОПРЕМЕ-СУИСС 

 
9,9 

 
6,7 

 
5,3 

 
6. 

      
     МОДЕРНИЗАЦИЈА И   
    ОДРЖАВАЊЕ  УИС У НАПЛАТИ                                           

ПУТАРИНЕ – АОП 

 
24,9 

 
2,7 

 
6,5 

 
Распоред улагања у 2017. години је следећи:                       (у милионима динара) 

Поз. у 
ПП О П И С План 

2017. 

1 2  

6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 
САОБРАЋАЈУ  262,1 

А) ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2016. ГОДИНЕ  27,1 

Б) УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ 2017. ГОДИНИ  235,0 

  6.1. ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ   
235,0 

  1.  СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЉАЊЕ 
САОБРАЋАЈЕМ-СМУС 29,2 

  

1.1. 

1.1. 17,5 

  1. Комуникациона и енергетска инфраструктура 5,5 

  1. Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова за потребе 
информационо комуникационих система ИКС 0,1 

  2. Елементи ИКС - спољна опрема и радови на 
комуникационом повезивању - надзорни центар 2,2 

  3. Изградња кабловске комуникационе инфраструктуре КИ за 
потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем 2,6 

  4. Изградња кабловске енергетске инфраструктуре ЕИ за 
потребе система за мониторинг и управљање саобраћајем 0,6 

  
2. Трошкови преузимања, функционалног испитивања и 
отклањања неусаглашености реализ.пројеката из области 
ИТС 

 
11,8 

 
  1. Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИКС 2,4 
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система 

  2. Трошкови осигурања опреме, ПП заштите и обезбеђење 
тунела 9,3 

  3. Трошкови отклањања неусаглашености система 0,1 

  3. Трошкови проширења елемената постојећег система и 
интеграција са новим подсистемима ИТС-а  0,2 

  1. Проширење и интеграција ИТ мреже ИТС система у центру 
за мониторинг и управљање саобраћајем - Фаза 1 0,1 

  2. Интеграција спољашње комуникационе мреже ИТС система  
- фаза 1 0.0 

  3. Трошкови функционалне интеграције и проширење ИТС 
подсистема 0,1 

  

1.2. 

1.2. 7,4 

  1. Опрема система за мониторинг и управљање саобраћајем 4,4 

  1. Набавка опреме за оперативни и надзорни центар 0.1 

  2. ИТС опрема (ИТС портал, опрема за мониторинг - Фаза 1, 
опрема за управљање саобраћајем -Фаза 1) 

0,1 

  3. Видео-опрема у систему управљања -фаза 1 4.1 

  4. Трошкови потрешног материјала и делове опреме СМУС 0.1 

  2. Стандардизација, међународне директиве у области ИТС-
а, обука и консултантске услуге 3,1 

  1. Стандардизација, директиве, учешће у међународним орган. 
ИТС-а 0 

  2. Консултантске услуге за ИТС системе 0,7 

  3. Трошкови специјализоване обуке УИСС 2,4 

  

1.3. 

1.3. 1,1 

  Управљачко функционалне апликације система за 
мониторинг и управљање саобраћајем 1,1 

  
1. Интегрисање, унапређење и проширење управљачких 
апликација примењених у систему за мониторинг и управљање 
саобраћајем 

0,2 

  
2. Опрема и софтвер за интеграцију података са апликација 
ИТС система у просторну базу података и web портал ИТС 
система 

0,8 

  3. Трошкови функционисања ИТС-а 0,1 
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1.4. 

1.4. 3,1 

  Путно метеоролошки информациони систем (ПМИС) 3,1 

  1. Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а 1.9 

  2. Модернизација и проширење ПМИС-а  1,2 

  2. СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ САОБРАЋАЈА И ИТС 
ОПРЕМА 92,1 

  

2.1. 

2.1. 91,5 

   Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС 
опреме 91,5 

  1. Одржавање, проширење опреме, преузимање података са 
система за опсервацију саобраћаја 56,0 

  2. Одржавање ИТС опреме 8,0 

  3. Одржавање опреме и система (надзорни и оперативни 
центри) 3,5 

  4. Одржавање опреме и система за управљање тунелима 18,0 

   5. Набавка резервних делова и опреме за одржавање система 6,0 

  
2.2. 

2.2. 0,6 

   Набавка обезбеђење опреме за систем за опсервацију 
саобраћаја 0,6 

  3. ТРОШКОВИ ИТ СИСТЕМА И КВАЛИТЕТА ОПРЕМА, 
ИНФРАСТРУКТУРА, СОФТВЕРИ 67,0 

  

3.1. 

3.1. 8,0 

  Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система и 
квалитета 8,0 

  

1. Модернизација и унапређење ИТ система и система 
квалитета (ЕРП-а,аутоматизација ДСК, развој, заштита и 
безбедност ИТ система и података, контрола приступа, 
имплементација и сертификација IMS-a) 

8,0 

  

3.2. 

3.2. 59,0 

  
Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и 
комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала 
за потребе ЈП "Путеви Србије" 

59,0 

  1. Набавка рачунара, рачунарске, комуникаци. опреме и др. 
хардверске опреме 11,0 
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  2. Одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме 2,0 

  
3. Одржавање и унапређење софтвера и продужење коришћења 
лиценци (Програм за финансијско пословање, Мајкрософт 
лиценце, Симантек антивирус програм) 

12,0 

  

4. Набавка добара потрошног материјала рачунарске опреме-
штампача, и осталог потрошног материјала потребног за 
функционисање ИТ комплетног пословног система ЈП "Путеви 
Србије" 

34,0 

  4. БАЗЕ ПОДАТАКА -  функционалност, ажурирање и 
интеграција   34,9 

  

4.1. 

4.1. 5,6 

  Базе података о путевима (БПП)  5,6 

  
1. Методологија за формирање и праћење осн 
БПП/методологија управљања КК/верификација тест деонице, 
додатна опрема за снимање путева  

2,4 

  2. Методологија за формирање и праћење БП о 
пропустима/вериф.-тест деони. 2,2 

  3. Основна мрежа БПП на државним путевима - фаза 1 1,0 

  

4.2. 

4.2. 16,7 

  База података о саобраћају (БПС) 16,7 
 

  1. Аутоматска обрада података са бројача саобраћаја и израда 
публикације 

   7,8 
 

  2. Повремено бројање саобраћаја 
4,9 

 

  
3. Трошкови базе података о саобраћају (модификација 
методологије - прикупљање и ажурирање података, 
прог.проширење, одрж., стр.услуге) 

3,8 
 

  4. Израда апликације за праћење рада бројача и обраду 
података 

0,1 
 

  5. Набавка-обезбеђење података са ИТС опреме за опсервацију 
саобраћаја 

0.06 
 

  6. Модул базе података о осовинском оптерећењу, снимање-
прикупљање података  

0.06 
 

  

4.3. 

4.3. 5,2 
 

    База података о мостовима, тунелима и нестабилним 
теренима (БПМ, БПТ, БПНТ) 

5,2 
 

  1. Управљање БП о објектима (одржавање и допуна система, 
стручно кон.услуге, развој - интеграција) 

0,0 
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2. База података о мостовима (методолошко-програмско 
унапређење, нови модули, тест прегледи, израда правилника, 
експертске услуге, унос података) 

0,0 
 

  3. Преглед мостова који нису унети у базу 1,2 

  4. База података о нестабилним теренима (преглед, унос 
података, техничка контрола, стручне услуге) 

1,0 
 

  5. Прва фаза прегледа тунела и унос података у базу 2,0 

  6. Оснивање сегмента БП потпорне и обложне конструкције, 
верификација и тест деоница 

1,0 
 

  

4.4. 

4.4. 0,2 
 

   База података о саобраћајној сигнализацији, пружним 
прелазима и опасним местима 

0,2 
 

  1. Унапређење методологије и ажурирање базе података о 
опасним местима 

0,06 

  2. База података - параметри/показатељи безбедности у 
саобраћају 

0,06 

  3. Иновирање методологије и ажурирање базе података о 
пружним прелазима 

0,06 
 

  4. Унапређење методологије и формирање базе података о 
саобраћајној сигнализацији и опреми 

0,06 

  

4.5. 

4.5. 7,2 

     Консолидација, довођење у функцион.стање и 
интеграција  база података  7,2 

  1. Израда солуција-кастомизација функција геопросторне базе 0,12 

  2. Трошкови припреме структуре БП за миграцију у 
геопросторну базу 

0,12 

  3. Трошкови консолидације, обезбеђење функционалности 
постојећих БП, одржавање, лиценце, обука и експертске услуге 

6,92 

  5. НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ СУИСС 5,3 

  

5.1. 

5.1. 5,0 

  Надзорни контролни центар 5,0 

  1. Физичко обезбеђење објекта Газела 2,4 
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  2. Услуга одржавања надзорно-контролног центра објекат 
"Газела" 

2,0 

  3. Услуга одржавања БВК система пословног објекта "Газела" 0,6 
  

5.2. 

5.2. 0,3 

  Локални - оперативни центар 0,3 

  1. Одржавање опреме и објекта - локални и оперативни центар 
надзорни центар 

0,3 

  6. МОДЕРНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И 
ОПРЕМЕ СУИСС 

 
       6,5 

  

6.1. 

6.1. 0,1 

  Одржавање софтвера и хардвера управљачко 
информационих система у АОП-а 0,1 

 1. Одржавање сихронизације тачног времена ДМДМ-АОП 0,0 

 2. Одржавање софтвера и харвдера УИС у АОП-у 0,1 

 3. Продужење лиценци Oracle SE1 0,0 

  
6.2. 

6.2. 3,8 

  Проширење опреме управљачко информационих система у 
наплати путарине - АОП 3,8 

  

6.3. 

6.3. 2,6 

  

Модернизација управљачко информационих система у 
АОП-у - фаза 2 2,6 

1. Хардвер и повезивање продајних места ЕНП-а по Србији са 
Централним УИС наплате путарине АОП-а 

 
1,0 

 

2. Софтвер (Oracle) за Централни УИС наплате путарине АОП-
а 

 
1,0 

 

3. Аликативни софтвер ИМП-а за Централни УИС АОП-а 0,6 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

Планирана улагања у 2017. години, Сектора за управљачко информационе системе у 
саобраћају, већа су за 42% од планираних улагања у 2016. години. Разлози за то су: 
планирано преузимање, интеграција, управљање и одржавање нових техничко 
технолошких система инсталисаних у тунелима „Стражевица“, „Липак“, „Железник“ и 
тунелских комплекса на делу аутопута Љиг-Прељина („Шарани“, „Брђани“, „Савинац“ и 
„Велики Кик“); модернизација и проширење система аутоматске обраде података (АОП) у 
наплати путарине; модернизација, проширење и ажурирање база података значајних за 
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мрежу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији државних путева и новим 
Референтним системом државних путева; обједињени трошкови ИТ система за потребе 
функционисања комплетног пословног система предузећа. 

По ребалансу I извршено је повећање планираних средстава у износу од 0,7 милиона 
динара, у делу који се односи на трошкове продужења коришћења лиценци (Мајкрософт 
лиценце). 

По ребалансу II извршено је умањење планираних средстава у износу од око 53%. Разлози 
за то су: неиспуњавање услова за завршетак процеса планираних преузимања, интеграција, 
управљања и одржавања нових техничко технолошких система инсталисаних у наведеним 
тунелским комплексима; неиспуњавање предходних услова, за завршетак фазе I 
модернизације и проширења система аутоматске обраде података (АОП), повезивање 
наплатних станица (услов за реализацију фазе II планиране у 2017.години); незавршени 
послови снимања стања комплетне путне мреже (пројекат предвиђен међународним 
кредитом), а што је претходни услов за модернизацију, проширење и ажурирање постојеће 
базе података од значаја за мрежу државних путева у складу са Уредбом о категоризацији 
државних путева и новим Референтним системом државних путева. 

Планирана улагања у Систем за мониторинг и управљање саобраћајем (СМУС) у 2017. 
години већа су за 54% у односу на 2016.годину и то у делу који се односи на трошкове 
преузимања, функционалног испитивања, отклањања неусаглашености реализованих 
пројеката из области ИТС-а, трошкови проширења елемената ИТС-а и интеграција са 
новим подсистемима, управљачко функционалне апликације СМУС-а и модернизација и 
проширење путно метеоролошких информационих система ПМИС-а (усклађивање са 
пројектима RRSP/IPA). По ребалансу II извршено је умањење планираних средстава у 
износу од око 81%. Разлози за то су: незавршетак предметних инвестиција и процеса 
примопредаје како би предметни системи били преузети у надлежност Сектора и како би 
била омогућена реализација планираних послова везаних за адекватно управљање 
предметним системима. 

Планирана улагања у одржавање система за опсервацију саобраћаја и одржавању ИТС 
опреме у 2017.години већа су за 17% у односу на 2016. годину. Повећани трошкови 
одржавања предметних система последица су преузимања нове опреме и елемената ИТС-а 
на државној путној мрежи, њиховим повезивањем са постојећом опремом у јединствени 
систем за надзор, мониторинг и управљање саобраћајем, повећан је обим улагања у 
одржавање. По ребалансу II извршено је умањење планираних средстава у износу од око 
26%. Разлози за то су: незавршетак предметних инвестиција и процеса примопредаје како 
би предметни системи били преузети у надлежност Сектора и како би била омогућена 
реализација планираних послова везаних за адекватно одржавање предметних система и 
нереализација јавне набавке одржавање ИТС опреме за опсервацију саобраћаја-АБС.   

Планирана улагања у ИТ систем и систем квалитета у 2017. години већа су за 25% у 
односу на 2016.годину. Разлози за то су: трошкови развоја и унапређења ИТ система и 
квалитета, усклађивање са захтевима предузећа, захтевима надлежних државних служби и 
законском регулативом; објединавање трошкова ИТ система за потребе функционисања 
комплетног пословног система предузећа. По ребалансу II извршено је умањење 
планираних средстава у износу од око 10%. Разлози за то су нереализација планираних 
јавних набавки. 

Планирана улагања у развој, интеграцију, ажурирање и функционалност база података 
од значаја за мрежу државних путева (већа су за 8%). Разлози за то су: усклађивање 
постојећих база података са новом Уредбом о категоризацији државних путева и новим 
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Референтним системом државних путева; посебни захтеви за развојем, интеграцијом, 
ажурирањем и функционалношћу база података као законска обавеза ЈП“Путеви Србије“ и 
услов за формирање  Јединствене државне базе података за безбедност саобраћаја у 
сарадњи са МГСИ, МУП-ом и Агенцијом за безбедност саобраћаја; развој базе података о 
нестабилним теренима, тунелима, саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и 
опасним местима; геопросторна база података. По ребалансу II извршено је умањење 
планираних средстава у износу од око 63%. Разлози за то су нереализовани послови 
снимања стања комплетне путне мреже (по пројекату предвиђеном међународним 
кредитом), а што је претходни услов за реализацију планираних активности у 2017.години 
везаних за развој, интеграцију, ажурирање база података ЈППС од значаја за мрежу 
државних путева. 

Планирана улагања за одржавање објеката и опреме Сектора за управљачко 
информационе системе у саобраћају у 2017. години већа су за 1% у односу на 2016. 
годину. Ова улагања односе се на надзорни контролни центар „Газела“ и локални 
оперативни центар за управљање тунелима „Петлово Брдо“ и „Шарани“. По ребалансу II 
извршено је умањење планираних средстава у износу од око 47%. Разлози за то су: 
незавршетак предметних инвестиција и процеса примопредаје објеката и опреме; 
нереализација планираних јавних набавки везаних за одржавање постојећих објеката и 
опреме. 

Планирана улагања у модернизацију и проширење система за аутоматску обраду 
података (АОП) везаних за наплату путарине, улагања у 2017. години већа су за 67,6 мил 
динара у односу на 2016.годину. Повећање улагања планирано је у складу са: повећањем 
обима послова наплате путарине, увођењем затвореног система наплате на новим 
деоницама; повезивањем наплатних станица комуникационом инфратруктуром и 
омогућавање on-line пренос података до централног сервера; учешће у реализацији 
пројекта мерење средњих брзина кретања на аутопуту у циљу веће безбедности у 
саобраћају (надлежни сектори Јавног предузећа „Путеви Србије“ у сарадњи са МУП-ом). 
По ребалансу II извршено је умањење планираних средстава у износу од око 93%. Разлози 
за то су: неиспуњавање предходних услова за завршетак фазе I модернизације и 
проширења система аутоматске обраде података (АОП), повезивање наплатних станица 
(услов за реализацију фазе II планиране у 2017.години); координација активности везаних 
за набавку хардверско софтверских компоненти централизоване платформе за наплату 
путарине и централизованог информационог система (са референтним субјектима и 
надлежним институцијама).  

ЈП „Путеви Србије“-Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају, покренули 
су захтев за измену и допуну закона (Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Закон о 
јавним путевима) увођењем у законске оквире нових техничких средстава и система који 
се користе у функцији надзора, управљања и мониторинга саобраћаја на државним 
путевима. Реализацијом великих пројеката на изградњи Коридора Србије, на државној 
путној мрежи, врши се инсталација нових техничких средстава и система који 
припадају системима ИТС-а (Интелигентни Транспортни Системи).  

Елементи ИТС-а који се већ инсталирају на путној мрежи: камере, изменљива 
сигнализација, системи за снимање и прикупљање података, савремени системи којима су 
опремљени велики тунели, оперативни и надзорни центри и сл. Обзиром да је за опремање 
путне мреже елементима ИТС-а потребан и адекватан правни оквир (измена и допуна 
закона и доношење подзаконских аката - правилника), Јавно предузеће „Путеви Србије“- 
Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају су доставили предлоге 



 

 
 
 

89 

надлежним министарствима за измене ових закона (Закона о јавним путевима и Закона о 
безбедности у саобраћају). 

Повећањем обима послова у надлежности Сектора за управљачко информационе системе у 
области ИТС-а, преузимање нових система на отвореним деоницама и тунелских система 
на новоизграђеним деоницама аутопутева, оснивање и уређење регионалних центара за 
управљање и надзор над предметним системима и саобраћајем („Таково“, „Ниш“), 
повећање обима послова АОП-а пуштањем у рад нових наплатних станица, развој и 
проширење ИТ, као и послови одржавања, захтевају и повећање броја радних места за 15 
извршилаца у 2017.години. 

Повећање обима послова Сектора у областима: квалитета, извештавања јавности о стању у 
саобраћају на државним путевима и у области безбедности и здравља на раду и заштити од 
пожара, настало је од децембра месеца 2016.године, пребацивањем три одељења из 
надлежности кабинета директора (одељење квалитета, информативни центар и одељења за 
безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду) у надлежност Сектора. 
Послови сектора везано за три одељења односе се на унапређење пословних процеса у 
складу са применом ИМС. 
 
План за 2017. годину по кварталима:       
                                                                                                                           
(у милионима динара) 

 
Ред.бр. 

 
Опис 

2017. 
План 

I 
Квартал 

II 
Квартал 

III 
Квартал 

IV 
Квартал 

 
6. 
 

 УПРАВЉАЧКО 
ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМИ У 
САОБРАЋАЈУ 

262,1 

     
А) 

  
Пренете обавезе из 

претходне год. 
27,1 27,1       

 
Б) 

 

  
Улагања у текућој години 235,0 37,7 37,7 58,1 101,5 

 
6.1 

 

 
 

ФУНКЦИОНАЛНЕ 
АКТИВНОСТИ 

235,0 37,7 37,7 58,1 101,5 

 
1. 

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И 
УПРАВЉАЊЕ 
САОБРАЋАЈЕМ 

29,2 3,4 3,4 3,4 19,0 

 
2. 

СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ   
САОБРАЋАЈА И ИТС 
ОПРЕМА 

92,1 15,4 20,8 20,8 35,0 

 
3. 

ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА  
КВАЛИТЕТА 

67,0 12,4 12,4 12,4 29,8 

 
4. 

 БАЗЕ ПОДАТАКА-  
 ФУНКЦИОНАЛНОСТ, 
АЖУРИРАЊЕ 
ИНТЕГРАЦИЈА 

34,9 5,8 5,8 7,6 15,7 
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5. 

НАБАВКЕ МАЛЕ 
ВРЕДНОСТИ     
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА 
И  ОПРЕМЕ-СУИСС 

5,3 0,9 1,1 1,5 1,8 

 
6. 

МОДЕРНИЗАЦИЈА И   
 ОДРЖАВАЊЕ УИС У 
НАПЛАТИ       ПУТАРИНЕ – 
АОП 

6,5 3,8 0,5 0,5 1,7 

 
Упоредни преглед реализације 2015 - 2016. годинa и улагања 2017. година:  

(у милионима динара) 
 

Ред.бр. 
 

Опис 
2015. 

Реализација 
2016. 

Реализација 
2017. 
ПланII 

 
6. 
 

  
УПРАВЉАЧКО 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У 
САОБРАЋАЈУ 

 
122,7 

 
203,8 262,1 

 
А) 

 

  
Пренете обавезе из претходне 

године 
 

2,0 
 

3,8 27,1 
 

Б) 
 

  
Улагања у текућој години  

120,7 
 

200,0 235,0 
 

6.1. 
 

 
 

 
ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ 

 
 

120,7 
 

200,0 235,0 
 
1. 

СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И        
УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ  

14,9 
 

47,0 29,2 
 
2. 

     СИСТЕМ ЗА ОПСЕРВАЦИЈУ   
     САОБРАЋАЈА И ИТС ОПРЕМА 

 
50,4 

 
73,5 92,1 

 
3. 

      
     ТРОШКОВИ IT СИСТЕМА 

 
28,7 

 
56,5 67,0 

 
4. 

    БАЗЕ ПОДАТАКА-  
    ФУНКЦИОНАЛНОСТ,   
    АЖУРИРАЊЕ ИНТЕГРАЦИЈА 

 
11,2 

 
13,6 34,9 

 
5. 

     НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ     
     ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И   
     ОПРЕМЕ-СУИСС 

 
3,3 

 
6,7 5,3 

 
6. 

     МОДЕРНИЗАЦИЈА И   
    ОДРЖАВАЊЕ  УИС У   НАПЛАТИ                                            

ПУТАРИНЕ – АОП 
 

12,2 
 

2,7 6,5 
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На стр. 161--162, мења се износ у оквиру позиције 7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА 
И ПДВ-А као и пратећи текст и табеле, и гласе: 

7.  ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а   
2.588,0 милиона динара  

Ова позиција улагања произлази из недостатка сопствених средстава за 
потребна улагања, што намеће потребу за задуживањем.  

Односи се на обавезе према Фонду за развој Републике Србије и Панонској банци 
– Банка Intesa по рефинансираним кредитима, као и обавезе по основу Уговора  
о краткорочној бескаматној позајмици у износу од 622,0 милиона динара 
(Закључак 05 Број: 420-6205/2017 од 06.07.2017. године)  

У 2017. години планира се отплата кредита и обавезе по основу ПДВ-а у износу од 2.588,0 
милиона динара. 
 
Упоредни приказ реализације за 2016. годину и плана за  2017.годину: 

 
 
Позиција 7.3. односи се на Обавезе по основу ПДВ-а  у износу од 1.555,0 милиона динара.  
Позиција 7.4. односи се на  Уговор  о краткорочној бескаматној позајмици у износу од 622,0 
милиона динара (Закључак 05 Број: 420-6205/2017 од 06.07.2017. године, и одлуке Надзорног 
одбора ЈП „Путеви Србије“ број 953-14278/17-5 од 19.07.2017. године) Чланом 3. Уговора 
предвиђено је да ЈП „Путеви Србије“ позамљена средства врати у року од шест месеци од 
потписивања уговора најскасније до 30.12.2017. године.  
  

Распоред улагања у 2017. години по кварталима:  
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На стр. 163--167, мења се износ у оквиру позиције 8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ“ као и пратећи текст и табеле, и гласе: 

8.    ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"                 3.043,6 милиона динара  
 

Распоред улагања у 2017. години:  
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Здравствене услуге        36,8 милиона динара  

Планирани износ на позицији Здравствене услуге обухвата следеће:  
- Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини у ЈП „Путеви Србије“ 

(делимичне измене и/или допуне):  1,8 милиона динара  
- Периодично испитивање услова радне околине, прописани лекарски прегледи запослених 

и оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање прве помоћи, спасавање и 
евакуацију у случају опасности и оцене службе медицине рада:    5,5 милиона динара  

- Систематски прегледи запослених са свим индикованим прегледима на годишњем нивоу 
свих запослених у ЈП „Путеви Србије“: 18,0 милиона динара   

- Санитарни (шестомесечни) прегледи спремачица, услужних радника са објеката ЈП 
„Путеви Србије“ ради рационализације извршења и избегавања доласка истих из Ниша, 
Новог Сада, Шида, Косовске Митровице итд. (исти се може обавити у подручним 
филијалама Завода за јавно здравље)  0,5 милиона динара  

- Опоравак и здравствена рехабилитација запослених, на основу Правилника о раду ЈП 
„Путеви Србије“ (члан 38.);      11,0 милиона динара  

Правни основ:  
- Закон о безбедности и здрављу на раду (чл. 13, 15, 37. и 54.)  
- Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини 

(„Сл.гласник РС“ бр.72/06) (чл. 15)  
- Акт о процени ризика у ЈП „Путеви Србије“ (I бр. 953-11147 од 28.11.2008.)  
- Правилник о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне 

околине („Сл.гласник РС“ бр.94/06 и 108/06)  
- Правилник о раду за ЈП „Путеви Србије“, члан 38. (број 953-6622 од 17.04.2015.)   

Tрошкови репрезентације                2,0  милиона донара 
Сходно сугестијама Министарства привреде, трошкови новогодишњих пакетића за децу 
запослених изузети су из Трошкова репрезентације (Нематеријални трошкови, група 55) и 
пребачени на групу 52 Трошкови зарада и накнада, рачун 529 Остали лични расходи и накнаде, у 
складу са МСФИ и Правилником о контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна 
лица и предузетнике (члан 40. став 9).  

Трошкови коришћења пословног простора          54,7 милиона динара  
Обухвата коришћење пословних просторија у улицама Булевар краља Александра, Влајковићевој, 
Љубе Чупе, као и закуп у Устаничкој (згради Беомедицине), на обилазници,  закуп склоништа на 
Новом Београду које служи за архивирање пословне документације, и закуп магацина за 
складиштење ТАГ-ова и ситног инвентара.  
 
Дневнице на службеном путу    22,5 милиона динара  
 
Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су планиране у износу од 22,5 
милиона динара.   
 
Хуманитарне активности        1,0 милиона динара  
Средства у износу од 1,0 милиона динара планирана су за Дечији камп за децу радника ЈППС, у 
организацији Синдикалне организације Самосталног синдиката ЈП „Путеви Србије“.  
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Накнаде по основу уговора о делу и осталим уговорима (вештачења)                                                       

15,7 милиона динара  
Накнаде по основу уговора о делу и осталим уговорима (вештачења) планиране су у износу од 15,7 
милиона динара, за ангажовање лица специјализовано-софистицираног образовања за обављање 
послова који се не налазе у делокругу рада послодавца (смањено на 5), као што су послови који се 
обављају у вези инсталисане ИТС опреме у тунелима „Стражевица“, „Липак“ и „Железник“ и послова 
за рад на експропријацији у општинама Владичин Хан и Бела Паланка, као и ангажовање преко 
омладинске задруге за потребе измештања наплатне станице Бубањ Поток и техничке архиве.  
 
Трошкови материјала         98,6 милиона динара  
Ова позиција обухвата: трошак административног материјала, трошак електричне енергије и трашак 
нафтних деривата (горива и мазива) и гориво за агрегате на наплатним станицама. Највећи део ових 
трошкова везан је за функционисање система наплате путарине. Обзиром да је током 2015. године, 
отворена нова деоница и успостављен мониторинг центар и кол центар, и значајно повећан обим 
послова везаних за електронску наплату путарине у 2017. години, планирани су већи трошкови на 
позицији: Канцеларијски материјал и признанице  (30,0 милиона динара). 
 
Трошкови непроизводних услуга        235,1 милиона динара  
 
Највећи део трошкова непроизводних услуга односи се на: 

- здравствене услуге (36,8 милиона динара, од чега су систематски прегледи запослених у износу 
од 18,0 милиона динара), 

- трошкове адвокатских услуга (126,3 милиона динара, велики судски спорови, арбитража са 
Алпином),  

- физичко и противпожарно обезбеђење тунела стара Стражевица, ППО тунела Нова 
Стражевица, обезбеђење тунела Липак и Железник као и моста Бешка (30,9 милиона динара).  
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На стр. 168-174, мења се износ у оквиру позиције 9. НАПЛАТА ПУТАРИНЕ као и пратећи 
текст и табеле, и гласе: 

9.   СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ            1.227,8 милиона динара  
                                                       (у милионима динара) 

  Апропријација - Опис 

ПЛАН 
2017. 

годину 

9 СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 1.227,8 

А) 
Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају 
у текућој години 

249,6 

Б) Улагања у текућој години 978,2 

 9.1. Трошкови материјала 91,9 

9.1.1. ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ) 3,4 

  

Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице 0,4 
Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним 
станицама (апарати, балони за воду) 

3,0 

9.1.2. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 12,0 

  

Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски 

материјал, електроматеријал и алат за техничку службу 
6,0 

Одржавање вертикалне светлосне сигнализације 2,8 

Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама 3,2 

9.1.3. УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 49,0 

  Папирне магнетне картице  45,0 

  Штампани обрасци и признанице 3,0 

  Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице 1,0 

9.1.4. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 27,5 

  

Радне униформе 25,0 

ХТЗ опрема 2,0 

Опасачи и фотроле, средства за одржавање оружја 0,5 

 9.2. Трошкови производних услуга 278,3 

9.2.1. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 278,3 

  Редовно одржавање система за наплату путарине 259,6 

  Одржавање система видео надзора 9,0 

  
Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-

острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама 
3,0 

  Одржавање и сервисирање блиндираних каса 0,5 

  Одржавање мониторинг центра и алармног система 0,5 

  Одржавање система веза - радио станица 0,5 

  
Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и 
паковање у фолије 

5,2 

 9.3. Нематеријални трошкови 21,8 

9.3.1. ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 21,8 
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  Кондиционо гађање 0,4 

  Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО 0,5 

  Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх 0,4 

  
Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка 
Гора 

0,5 

  
Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – 
Јастребац и Бесна Кобила (нс Прешево) 

0,0 

  
Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења – Рудник 

(нс таково и нс Прељина) 
0,0 

  
Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате 

путарине 
20,0 

 9.4. Набавка опреме 133,2 

9.4.1. ОПРЕМА 133,2 

  

Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на 
наплатним станицама  

20,0 

Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне 

станице 
6,0 

Набавка агрегата за нове наплатне станице: Ниш - север, Ниш - исток, 

Ниш - Малча, Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток, Димитровград, 

Ниш -југ, Прокупље-Мерошина, Врање, Бујановац 1, Бујановац 2, 
Прешево, Прељина, Таково, Београд, подземни резервоара запремине 

15.000 литара и мобилни агрегата за одсек у Нишу 

30,0 

Путничка возила (за ЈП „Путеви Србије“) 25,0 
Блиндирана возила за превоз новца, 4 ком 20,0 
Комби возила за превоз запослених, 4 ком, (једно комби возило са више 

од 8 седишта, 3 комби возила до 8 седишта)  
15,0 

Столице за инкасанте 2,0 

Ормарићи за инкасанте 2,0 

Касе за кључеве и оружје  0,4 
Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на 
новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица 

2,0 

Опрема мониторинг центра 1,0 

Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења 2,0 
Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на 
деоници Београд-Суботица 

0,6 

Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције 

отварања каса, врата и прозора 
0,6 

Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице  0,6 
Опрема за позивни центар у корисничком сервису  у згради 

"Беомедицина" 
2,0 

Гумени подови у кабинама 2,0 
Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије 2,0 

 9.5. МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 453,0 

9.5.1. СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА 30,5 

  

Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла 25,0 

Пиштољи и муниција 0,5 

Хардверска опрема за сектор 2,0 

Надзор службених возила путем ГПС-а 3,0 

9.5.2. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 410,5 
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Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, 
модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара 

Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик  
(Уговор бр. 454-609 од 16.12.2014.г) 

0,0 

  

Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-
Ниш-Димитровград,  опремањем нових наплатних станица Прокупље, 

Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела Паланка, Пирот запад, 
Пирот исток и Димитровград (укупно: 9 напл.ст./46 канала) и 

модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем напл.пут. 

0,0 

  

Увођење затвореног система наплате путарине на деоници Дољевац-

Прешево,  опремањем нових наплатних станица Дољевац, Брестовац, 
Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, Предејане, Владичин Хан и 

Бујановац 2 (укупно: 8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с 
Дољевац у затворени ситем напл.пут. 

0,0 

  Инсталација променљиве вертикалне сигнализације 4,0 

  
Увођење отвореног система наплате путарине на новој наплатној станици 
Прешево, Врање и Бујановац I  (Владичин Хан - граница са БЈР 

Македонијом) (Уговор бр. 454-341 од 21.4.2016.г) 
0,0 

  Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају 250,0 

  

Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве 

генерације,  категоризатора, замена старог типа дистрибутера и читача 
магнетних картица на деоници Беогарад-Шид)  

156,5 

9.5.3. ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 12,0 

  Монтажно-демонтажни објекат на н.с. Нови Сад 6,0 

  Реконстукција и адаптација пословних просторија 6,0 

  
Изградња наплатне станице Бујановац I са три острва, управном зградом 

и надстрешницом 
0,0 

 

 
 



 

 
 
 

101 

Распоред улагања у 2017. години по кварталима: 
 (у милионима динара) 

  Апропријација - Опис 
ПЛАН 

2017.год. 

По кварталима 

први 
квартал 

други 
квартал 

трећи 
квартал 

четврти 
квартал 

9 СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 1.227,8    
 

А) 
Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој 
години 

249,6 249,6       

Б) Улагања у текућој години 978,2 102,1 238,3 177,4 460,4 

 9.1. Трошкови материјала 91,9 6,5 38,4 19,7 27,3 

9.1.1. ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ) 3,4 0,9 0,8 0,9 0,8 

  Приручне прве помоћи – ормарићи за наплатне станице 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 

  
Обезбеђивање воде за пиће у пословним просторијама и на наплатним станицама 

(апарати, балони за воду) 
3,0 0,8 0,7 0,8 0,7 

9.1.2. ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 12,0 4,6 2,1 3,8 1,5 

  
Резервни делови, ситан инвентар, потрошни браварско-домарски материјал, 
електроматеријал и алат за техничку службу 

6,0 1,5 1,5 1,5 1,5 

  Одржавање вертикалне светлосне сигнализације 2,8 1,1 0,6 1,1 0,0 

  Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама 3,2 2,0 0,0 1,2 0,0 

9.1.3. УТРОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ 49,0 1,0 33,0 15,0 0,0 

  Папирне магнетне картице  45,0 0,0 30,0 15,0 0,0 

  Штампани обрасци и признанице 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 

  Материјал за колор штампаче за бесплатне и претплатне картице 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

9.1.4. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 27,5 0,0 2,5 0,0 25,0 

  Радне униформе 25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

  ХТЗ опрема 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 

  Опасачи и футроле, средства за одржавање оружја 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 

 9.2. Трошкови производних услуга 278,7 3,4 104,2 77,4 93,3 



 

 
 
 

102 

9.2.1. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 278,7 3,4 104,2 77,4 93,3 

  Редовно одржавање система за наплату путарине 259,6 0,0 98,3 73,1 88,2 

  Одржавање система видео надзора 9,0 1,8 2,7 2,3 2,2 

  
Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, 

заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама 
3,0 0,0 1,5 0,0 1,5 

  Одржавање и сервисирање блиндираних каса 0,5 0,0 0,2 0,3 0,0 

  Одржавање мониторинг центра и алармног система 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 

  Одржавање система веза - радио станица 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 

  
Преднумерација и тестирање нових картица, намотавање на хилзне и паковање у 

фолије 
5,2 1,4 1,3 1,3 1,2 

 9.3. Нематеријални трошкови 21,8 4,0 8,4 8,5 0,9 

9.3.1. ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 21,8 4,0 8,4 8,5 0,9 

  Кондиционо гађање 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 

  Обука и лиценцирање запослених у Одсеку за ФТО 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 

  Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Црни Врх 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 

  Закуп антенског стуба за радио репетитор службе обезбеђења - Фрушка Гора 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

  Рекламна кампања у циљу повећања коришћења електронске наплате путарине 20,0 4,0 8,0 8,0 0,0 

 9.4. Набавка опреме 133,2 0,5 4,5 14,5 113,7 

9.4.1. ОПРЕМА 133,2 0,5 4,5 14,5 113,7 

  
Замена видео опреме за контролу видео надзором новом технологијом на наплатним 

станицама  
20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

  
Светлећи панои-ценовници за затворени систем наплате наплатне станице на деоници 

Стара Пазова-Суботица 
6,0 0,0 3,0 3,0 0,0 

  

Набавка агрегата за нове наплатне станице: Ниш - север, Ниш - исток, Ниш - Малча, 

Бела Паланка, Пирот запад, Пирот исток, Димитровград, Ниш -југ, Прокупље-Мерошина, 

Врање, Бујановац 1, Бујановац 2, Прешево, Прељина, Таково, Београд, подземни 
резервоара запремине 15.000 литара и мобилни агрегат за наплатне станице  

30,0 0,0 0,0 0,0 30,0 

  Путничка возила (за ЈП „Путеви Србије“) 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

  Блиндирана возила за превоз новца, 4 ком 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 
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Комби возила за превоз запослених, 4 ком, (једно комби возило са више од 8 седишта и 

три комби возила до 8 седишта)  
15,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

  Столице за инкасанте 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

  Ормарићи за инкасанте 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

  Касе за кључеве и оружје  0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 

  
Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним 
станицама Београд-Суботица 

2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

  Опрема мониторинг центра 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

  Средства радио везе за службе контроле и обезбеђења 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

  
Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-

Суботица 
0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

  
Аларми, „паник“ тастери, рефлектори, вибро сензори и сензори детекције отварања 

каса, врата и прозора 
0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

  Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице  0,6 0,0 0,6 0,0 0,0 

  
Опрема за информациони и позивни центар у корисничком сервису  у згради 

"Беомедицина" 
2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 

  Гумени подови у кабинама 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

  Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

 9.5. МОДЕРНИЗАЦИЈА НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 453,0 87,7 82,8 57,3 225,2 

9.5.1. СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА 30,5 6,7 7,8 7,3 8,7 

  Повезивање свих наплатних станица путем оптичког кабла 25,0 6,0 7,0 6,0 6,0 

  Пиштољи и муниција 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 

  Хардверска опрема за сектор 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

  Надзор службених возила путем ГПС-а 3,0 0,7 0,8 0,8 0,7 

9.5.2. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 410,5 75,0 75,0 50,0 210,5 

  Инсталација променљиве вертикалне сигнализације 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

  Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за даљу продају 250,0 75,0 75,0 50,0 50,0 

  

Замена опреме система за наплату путарине (камера и антена прве генерације,  

категоризатора, замена старог типа дистрибутера и читача магнетних картица на 

деоници Беогарад-Шид)  
156,5 0,0 0,0 0,0 156,5 
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9.5.3. ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 12,0 6,0 0,0 0,0 6,0 

  Монтажно-демонтажни објекат на наплатној станици 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

  Реконстукција и адаптација пословних просторија 6,0 0,0 0,0 0,0 6,0 
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На стр. 175,табела и исноси у оквиру табеле  мењају се и гласе: 
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Стр. 176, мења се и гласи: 

 
11.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  
         ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА                                      4.199,3  милиона динара  

Детаљна спецификација улагања по путним правцима, врсти радова и извору финансирања (ино-
банке) дата је у табелама које су саставни део образложења расхода у оквиру ИЗГРАДЊЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (позиција 4. и 11.).    
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У ПОГЛАВЉУ 5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ СА ИНДИКАТОРИМА ЗА МЕРЕЊЕ 
ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ИЗМЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ: 

На стр. 177-179, табела БИЛАНС СТАЊА мења се и гласи:  
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На стр. 180-181, табела БИЛАНС УСПЕХА мења се и гласи:   
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На стр. 182, табела ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ мења се и гласи:  
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На стр. 183, табела СУБВЕНЦИЈЕ мења се и гласи:  
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На стр. 184, табела ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА мења се и гласи:  
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На стр.206-222,  табела ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСИЦИЈАМА мења се и гласи:  
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На стр.-223, табела бруто потраживања мења се и гласи:  
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На стр. 224,  табела ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА мења се и 
гласи:  
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На стр. 225,у оквиру поглавља 6. ПОЛИТИКА  ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА Образац 2. 
мења се и гласи:  
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На стр.226, Образац 3 . мења се и гласи 
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У оквиру поглавља 7. ЗАДУЖЕНОСТ  на стр 234-237 мењају се табеле  и гласе: 
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Стр. 238-260, мењају се и гласе:  
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На стр. 261,  табела СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ мења се и гласи:  
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Стр. 262, мења се и гласе: 

9.  КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ПРЕМА ЧЛАНУ 60. ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

Сходно члану 60. Закона о јавним предузећима утврђени су следећи критеријуми:  
- за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију  
- за одређивање накнада Надзорном одбору.   

 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, 
СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ  

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа, 
планирано је да се 38,4 милиона динара издвоји за следеће намене:  

 
У оквиру тачке 4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспеката, плаката садржано је 20,0 
милиона динара за рекламну кампању у циљу повећања коришћења електорнске наплате путарине 
(приказано у позицији 9. Систем наплате путарине). 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА НАДЗОРНОМ ОДБОРУ   

Примењена је Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним 
одборима јавних предузећа (05 Број: 121-11800/2016 од 15. децембра 2016. године). Одлуком је 
предвиђено да износ нето накнаде за рад председника и чланова у надзорном одбору јавног предузећа не 
може бити виша од просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у 
Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се 
одређује висина накнаде. Накнада председника надзорног одбора јавног предузећа не може бити виша 
од овог износа, увећаног за 20%.  

Детаљније у поглављу Политика запошљавања. 
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Стр. 272-276  мењају се и гласе: 
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На стр 282 мења се планирани износ за одржавање у 2017. години,и износи 24,8 милијарди динара, док 
за  ургенто одржавање износи 759,6 милиона динара.   

Стр.291-296, мењају се и гласе: 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА    

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „Путеви Србије" за 2017. годину донео је Надзорни одбор 13. децембра 
2016. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 15. децембра 2016. године (сагласност 
објављена у "Службеном гласнику Републике Србије" бр. 102/16).  
Према Програму пословања, укупно расположива средства и улагања која ће се финансирати у 2017. 
години планирана су у износу од 35.454,0 милиона динара.  

ПРВИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину  
(прве измене и допуне Програма пословања)  
Надзорни одбор  ЈП „Путеви Србије“ донео је Програм о изменама и допунама Програма пословања за 
2017. годину, на седници од 2. августа 2017. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 4. 
августа 2017. године („Сл.гласник РС“ бр.76/17).  
Према првом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећан је се за 3.976,9 милиона динара, 
односно са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара. Укупан износ улагања која ће се финансирати у 2017. 
години такође је повећан за 3.976,9 милиона динара, односно са 35.454,0 на 39.430,9 милиона динара 
Разлози за доношење првог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину:  

- Планирана су средства из Зајма Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску 
ефикасност (35 милиона ЕУР)  

- Повећана су улагања у Одржавање, које је због недовољних средстава планирано у мањем 
износу од потребног   

- Планирани су Трошкови поравнања (арбитраже) између Алпине и ЈП „Путеви Србије“.  

ДРУГИ РЕБАЛАНС Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину  
(друге измене и допуне Програма пословања)  

Према другом Ребалансу, укупан износ расположивих средстава повећава се за 4.363,5 милиона динара, 
односно са 39.430,9 на 43.794,4 милиона динара. Укупан износ улагања који ће се финансирати у 2017. 
години такође се повећава за 4.363,5 милиона динара, односно са 39.430,9 на 43.794,4 милиона динара 

РАЗЛОЗИ за доношење другог Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину:  
- Повећање планираних средстава за Путарину (Посебна накнада за коришћење аутопута)  
- Средства одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије као 

краткорочне бескаматне позајмице Јавном предузећу „Путеви Србије“, планирана на  
страни средстава 

- Повећање улагања у Одржавање, које је и у првом Ребалансу планирано у мањем износу од 
потребног (због недовољних средстава)  

- Смањење улагања на позицијама код којих је досадашња реализација мања од планиране 
(прерасподела на Одржавање)  

- Смањење планираног повлачења средстава ино-зајмова, и улагања из средстава ино-
зајмова  

- Приказивање стварног износа пренетих обавеза из 2016. године, према добављачима за 
изведене радова.  
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Краткорочне позајмице Јавном предузећу „Путеви Србије“ из приватизационих примања буџета 
Републике Србије:  
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-3548/2017 од 13.04.2017. године о давању 
сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви 
Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 2,8 милијарди динара на име обезбеђења 
недостајућих средстава за реализацију следећих пројеката: 1) Изградња наплатне станице Врчин, у 
износу од 1,35 милијарди динара и 2) Коридор 10, деоница Доњи Нерадовац – Српска кућа и Српска 
кућа – Левосоје, у износу од 1,45 милијарди динара.  
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 420-6205/2017 од 06.07.2017. године о давању 
сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви 
Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 622 милиона динара на име обезбеђења 
недостајућих средстава за сређивање пута Е-75, пролаз кроз Београд, од аеродрома „Никола Тесла“ до 
Бубањ Потока, а ради постављања еластичне одбојне ограде и расвете.  
Влада Републике Србије је донела Закључак 05 број 401-12175 од 08.12.2017. године о давању 
сагласности да се из приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви 
Србије“ одобри краткорочна бескаматна позајмица у износу од 1,2 милијарди динара за регулисање 
обавеза према добављачима за изведене радове.  
Ове обавезе су приказане на страни средстава, у групи I Приходи и примања из буџета Републике 
Србије, и  евидентиране су у Билансу стања, АОП 0449, Остале краткорочне финансијске обавезе.  

ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА СРЕДСТАВА су следеће:   
 

 
Детаљније у наредном тексту:  

Групa I Приходи и примања из буџета Републике Србије повећава се за 4.922,0 милиона динара, и 
то:  

 повећање у износу од 300,0 милиона динара односи се на Субвенције за ЈП „Путеви Србије“, 
сходно Предлогу Програма о изменама и допунама распореда и коришћењу средстава 
субвенција за ЈП „Путеви Србије“ за 2017. годину (број: 953-27714 од 27.12.2017. године)  

 повећавање у износу од 4.622,0 милиона динара односи се на нову позицију * Средства 
одобрена из приватизационих примања буџета Републике Србије, на основу закључака 
Владе Републике Србије: од 13.04.2017. године (2.800,0 милиона динара), 06.07.2017. године 
(622,0 милиона динара) и 08.12.2017. године (1.200,0 милиона динара)  

Група II Сопствени приходи повећава се за 1.080,0 милиона динара; целокупан износ односи се на 
повећање планираног износа Путарине, до кога се дошло на основу реализације у периоду  I-XI 2017. 
године, као и успостављања наплате путарине на новоотвореној наплатној станици Суботица (у 
отвореном систему наплате у периоду од 19.10.2017. до 04.12.2017.), а након отварања пет нових бочних 
наплатних станица (Жедник, Бачка Топола, Фекетић, Врбас и Змајево) од 04.12.2017. године у 
затвореном систему наплате на деоници Београд – Суботица.  
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Нема измена код групе III Зајам Светске банке за путну инфраструктуру и енергетску ефикасност.   

Група IV Зајмови смањује се за 1.638,5 милиона динара (са 5.837,8 на 4.199,3 милиона динара). 
Промене по банкама су следеће:  

 

ИЗМЕНЕ КОД ОСНОВНИХ ГРУПА УЛАГАЊА су следеће:   
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Детаљније у наредном тексту:  
 

 УЛАГАЊА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И ЗАЈМА СВЕТСКЕ БАНКЕ 
(позиције 2 до 10) повећавају се за укупно 6.002,0 милиона динара, сходно повећању на 
страни средстава (повећање субвенција за 300,0 милиона динара, средства одобрена из 
приватизационих примања буџета Републике Србије у износу од 4.622,0 милиона динара, као и 
повећање путарине за 1.080,0 милиона динара).  

 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-
ЗАЈМОВА (позиција 11) смањује се за 1.638,5 милиона динара, сходно смањењу на страни 
средстава (смањење ино-зајмова).   

 
 

 
 
Следи детаљније образложење измена по позицијама улагања.  
 
 
2.  СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ 

(у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017. 

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

2.  Студије и пројекти  689,8 306,0 -383,8 
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Укупно смањење на овој позицији улагања износи 383,8 милиона динара.  

 

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    О Д Р Ж А В А Њ Е  

(у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

3.  Одржавање  16.784,2 24.465,5  7.681,3 

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 7.681,3 милиона динара.  
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  
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Детаљан приказ по позицијама Одржавања, даје се у наредној табели. 
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4.  ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  

 (у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

4.  Изградња, реконструкција и рехабилитација  7.936,9 5.257,5  - 2.679,4 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 2.679,4 милиона динара. Детаљније у наредној 
табели.  

 
 

 
Образложење смањења износа на позицији 4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација из 
средстава ЈП „Путеви Србије“:   
4.1.А. Радови  
Ребалансом је предвиђен износ од 3.638,8 милиона динара, што у односу на претходних 6.189,0 милиона 
динара представља смањење за 2.550,2 милиона динара. Доминантан утицај на умањење плана за 2017. 
годину је успорена динамика реализације два уговора: 

 Изградња деонице Српска Кућа – Левосоје и  
 Завршетак радова на петљи Бујановац 1 са изградњом припадајуће деонице аутопута, 

као и одлагање реализације уговора за 2018. годину, кроз одлагање набавки и/или одлагање реализације 
због непредвиђених околности.  
Образложење смањења износа на позицији 4.2. Учешће ЈП «Путеви Србије» у кредитима ИДА, 
ИБРД, ЕИБ и СБ  
Државна субвенција за пројекат за 2017. годину износи 500,0 милиона динара. Уз значајно смањење 
вредности додељеног уговора у односу на процењену вредност набавке (Ужице – Кратовска Стена), уз 
одлагање доделе уговора у поступку прибављања сагласности од кредитора за 4 грађевинска месеца, 
утицало је на смањење пројекције трошења наменске субвенције.  
Детаљан приказ измена по путним правцима у оквиру групе Б) Улагања у текућој години даје се у 
наредној табели.  
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5.  РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА  
 (у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

5.  Решавање имовинско-правних односа  2.310,8 2.441,1  130,3 

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 130,3 милиона динара, и односи се на повећање  
пренетих обавеза из претходне године, које се плаћају у текућој години, док су улагања у текућој 
години непромењена.  
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Детаљније у наредној табели.  

 
 

6.  УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ  
 (у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

6.  Управљачко-информациони системи у саобраћају  559,5 262,1 -297,4 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 297,4 милиона динара.  
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Позиција 6.1.1. Систем за мониторинг и управљање саобраћајем смањује се за 128,8 милиона динара, у 
оквиру које је највеће смањење код позиције 6.1.1.2. Трошкови преузимања, функционалног 
испитивања и отклањања неусаглашености реализације пројеката из области ИТС-а, за 63,0 милиона 
динара (са 74,8 на 11,8 милиона динара).  
Позиција 6.1.2. Систем за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме смањује се за 32,9 милиона динара, у 
оквиру које је највеће смањење код позиције 6.1.2.1. Одржавање система за опсервацију саобраћаја и 
ИТС опреме, за 30,0 милиона динара (са 121,5 на 91,5 милиона динара).  
Позиција 6.1.3. Трошкови ИТ система смањује се за 8,2 милиона динара, у оквиру које је највеће 
смањење код позиције 6.1.3.2. Трошкови набавке и одржавања рачунара, рачунарске и комуникационе 
опреме, софтвера и потрошног материјала за потребе ЈП „Путеви Србије“, за 5,2 милиона динара (са 
64,2 на 59,0 милиона динара).  



 

 

182 

Позиција 6.1.4. Базе података – функционалност, ажурирање и интеграција смањује се за 60,1 милиона 
динара, у оквиру које је највеће смањење код позиције 6.1.4.2. База података о саобраћају (БПС), за 24,3 
милиона динара (са 41,0 на 16,7 милиона динара).  
Позиција 6.1.5. Набавке мале вредности за одржавање објеката и опреме СУИСС смањује се за 4,7 
милиона динара, и то: 6.1.5.1. Надзорно контролни центар за 0,9 милиона динара (са 5,9 на 5,0 милиона 
динара) и 6.1.5.2. Локално-оперативни центар за 3,8 милиона динара (са 4,1 на 0,3 милиона динара).  
Позиција 6.1.6. Модернизација и одржавање УИС у наплати путарине - АОП смањује се за 86,0 милиона 
динара, у оквиру које је највеће смањење код позиције 6.1.6.3. Модернизација управљачно 
информационих система у АОП-у – фаза 2, за 85,1 милиона динара (са 87,7 на 2,6 милиона динара).  
 
 
7.  ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а 

 (у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

7.  Обавезе по основу кредита и ПДВ-а 360,5 2.588,0 2.227,5 

Укупно повећање на овој позицији улагања износи 2.227,5 милиона динара.  
Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  

 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије  

Разлог повећања на овој позицији је измиривање у целости обавеза према Фонду за развој 
Републике Србије дана 14.07.2017. године, на основу Споразума о регулисању доспелих обавеза 
број 454-140 од 11.04.2014. године (за обрачун вредности главног дуга користи се валутна клаузула 
тако да се износ дуга утврђује у ЕУР, по средњем курсу који формира НБС, а прерачунава у динаре 
по средњем курсу на дан плаћања).  

7.3. Обавезе по основу ПДВ-а  
Обавезе по основу ПДВ-а представљају разлику излазног (обрачунатог) и улазног (претходног) 
ПДВ-а. Повећање на овој позицији извршено је у циљу што реалнијег приказивања ових обавеза, 
насталих као резултат повећања планираног прихода од путарине (доводи до повећања излазног 
ПДВ-а), као и повећања на позицији Санација (поправка) локалне путне мреже и објеката као 
последица поплава, на који се улазни ПДВ не обрачунава.  

7.4. Обавезе по основу Уговора бр.454-740 од 19.07.2017. године  
Предметни уговор закључен је на основу Закључка Владе о давању сагласности да се из 
приватизационих примања буџета Републике Србије, Јавном предузећу „Путеви Србије“ одобри 
краткорочна бескаматна позајмица у износу од 622,0 милиона динара (Закључак  05 Број: 420-
6205/2017 од 06. јула 2017. године) и Одлуке Надзорног одбора ЈП „Путеви Србије“ број 953-
14278/17-5 од 19.07.2017. године. Чланом 3. Уговора предвиђено је да ЈП „Путеви Србије“ 
позајмљена средства врати у року од шест месеци од потписивања уговора а најкасније до 30. 
децембра 2017. године.  
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8.  ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  

 (у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

8.  Трошкови ЈП „Путеви Србије“  2.991,1 3.043,6 52,5 

На овој позицији улагања укупан износ се повећава за 52,5 милиона динара, сходно повећању 
пренетих обавеза из претходне године. Укупан износ улагања у текућој години се не мења, само је на 
основу досадашње реализације извршена прерасподела унутар позиција. Детаљније у наредној табели. 

 
 

Промене су на следећим позицијама Трошкова ЈП „Путеви Србије“:  

8.1.1.2. Трошкови накнада по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења): Ребалансом се 
повећава за 10,7 милиона динара, са 5,0 на 15,7 милиона динара. Разлика се односи на веће ангажовање 
преко омладинске задруге за потребе измештања наплатне станице Бубањ Поток и техничке архиве.  

8.1.1.4. Остала лична примања запослених (отпремнине и јубиларне награде): Ребалансом се 
повећава за 2,1 милиона динара, са 28,3 на 30,4 милиона динара.  
Отпремнине за одлазак у пензију: повећање се односи на отпремнине за четворо запослених који су 
отишли у инвалидску пензију због дуже болести и констатације надлежне комисије Републичког фонда 
ПИО, да је наступила неспособност за даљи наставак радних активности.  
Јубиларне награде: повећање се односи на исплату јубиларне награде за 11 радника које није било 
планирано, јер је накнадно установљено да им то припада и да се треба исплатити.  
8.1.1.5. Помоћ запосленима и породицама (и новогодишњи пакетићи за децу радника): Ребалансом 
се повећава за 3,9 милиона динара, са 7,5 на 11,4 милиона динара. Разлог је сама природа солидарних 
помоћи радницима, која се објективно не може предвидети нити се може утицати на ову врсту давања 
солидарних помоћи радницима (повећан број смртних случајева, помоћ у лечењу итд).  
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8.1.1.6. Накнаде трошкова запосленим на службеном путу: Ребалансом се повећава за 0,5 милиона 
динара, са 22,0 на 22,5 милиона динара. Разлог је повећан број стручних усавршавања и 
специјализација, службених путовања у иностранство у склопу делегација министарства и Владе 
Србије.   

8.1.4.1. Адаптација и проширење простора архиве смањује се за 5,0 милиона динара, са 10,0 на 5,0 
милиона динара. Смањење од 5,0 милиона динара односи се на следеће:  

- Набавка контејнера за потребе техничке архиве, позиција се брише због одлагања послова 
пресељења техничке архиве (смањење 5,0 милиона динара) 

 

На основу досадашње реализације извршена је нова процена до краја године за следеће позиције 
Трошкова, и то:  

Повећање код следећих позција:  

8.1.2.1. Материјал за одржавање хигијене и за чишћење опреме и пословних зграда, папирна 
галантерија и корпоративни материјал: Ребалансом се повећава за 4,7 милиона динара, са 8,0 на 12,7 
милиона динара.  

8.1.3.5. Трошкови услуга у промету (провизија): Ребалансом се повећава за 38,3 милиона динара, са 
106,8 на 145,1 милиона динара.  

8.1.4.1. Физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица, противпожарно обезбеђење тунела Нова 
Стражевица, тунела Липак и Железник, као и моста Бешка: Ребалансом се повећава за 13,7 
милиона динара, са 17,2 на 30,9 милиона динара.  

8.1.7.1. Казне за привредне преступе и прекршаје: Ребалансом се повећава за 1,6 милиона динара, са 
3,6 на 5,2 милиона динара.  

8.1.7.4. Расходи по основу судских спорова (судска извршења): Ребалансом се повећава за 5,2 
милиона динара, са 3,2 на 8,4 милиона динара.  

8.1.7.5. Трошкови спорова: Ребалансом се повећава за 25,1 милиона динара, са 51,2 на 76,3 милиона 
динара.  

Смањење код следећих позција:  

8.1.3.2. Превентивни и периодични прегледи и испитивање опреме за рад (електро-громобранских 
инсталација): Ребалансом се смањује за 4,0 милиона динара, са 5,0 на 1,0 милиона динара.  

8.1.3.2. Остали трошкови одржавања: Ребалансом се смањује за 5,4 милиона динара, са 9,8 на 4,4 
милиона динара.  

8.1.4.1. Трошкови адвокатских услуга: Ребалансом се смањује за 83,0 милиона динара, са 209,3 на 
126,3 милиона динара.  

8.1.4.8. Републичка административна такса: Ребалансом се смањује за 8,5 милиона динара, са 36,0 на 
27,5 милиона динара.  

 
 
У наредној табели даје се упоредни приказ Плана, Ребаланса и Разлике, на позицији 8. Трошкови 
ЈП „Путеви Србије“. 
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ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“  
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9.  СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ  
 (у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

9.  Систем наплате путарине  1.947,8 1.227,8 - 720,0 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 720,0 милиона динара.  

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели.  

 
Позиције под Б) Улагања у текућој години, код којих има измена су следеће:  

(у милионима динара)  

 О п и с План 
2017. 

Ребаланс 
2017. Разлика  

9.2. Трошкови производних услуга 243,7 278,3 + 34,6 
9.2.1. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ 243,7 278,3 + 34,6 

  Редовно одржавање система за наплату 
путарине 225,0 259,6 + 34,6 

9.3. Нематеријални трошкови 23,3 21,8 - 1,5 
9.3.1. ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 23,3 21,8 - 1,5 

  
Закуп антенског стуба за радио репетитор 
службе обезбеђења – Јастребац и Бесна Кобила 
 (нс Прешево) 

1,0 0,0 - 1,0 

 
Закуп антенског стуба за радио репетитор 
службе обезбеђења – Рудник (нс таково и нс 
Прељина) 

0,5 0,0 - 0,5 

9.5. Модернизација система наплате путарине 1.422,0 453,0 - 969,0 
9.5.2. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 1.289,5 410,5 - 879,0 
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Увођење затвореног система наплате на деоници 
Стара Пазова - Сириг, модификовањем 
отвореног система на наплатним станицама 
Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и 
опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик  
(Уговор бр. 454-609 од 16.12.2014.г) 

1,5 0,0 - 1,5 

  

Увођење затвореног система наплате путарине 
на деоници Дољевац-Ниш-Димитровград,  
опремањем нових наплатних станица Прокупље, 
Ниш југ, Ниш север, Ниш исток, Малча, Бела 
Паланка, Пирот запад, Пирот исток и 
Димитровград (укупно: 9 напл.ст./46 канала) и 
модификовањем н.с Дољевац у затворени ситем 
напл.пут. 

620,0 0,0 - 620,0 

  

Увођење затвореног система наплате путарине 
на деоници Дољевац-Прешево,  опремањем 
нових наплатних станица Дољевац, Брестовац, 
Лесковац центар, Лесковац југ, Грделица, 
Предејане, Владичин Хан и Бујановац 2 (укупно: 
8 напл.ст./32 канала) и модификовањем н.с 
Дољевац у затворени ситем напл.пут. 

430,0 0,0 - 430,0 

  

Увођење отвореног система наплате путарине на 
новој наплатној станици Прешево, Врање и 
Бујановац I  (Владичин Хан - граница са БЈР 
Македонијом) (Уговор бр. 454-341 од 
21.4.2016.г) 

84,0 0,0 - 84,0 

  Набавка нових ТАГ уређаја нове генерације за 
даљу продају 150,0 250,0 + 100,0 

  

Замена опреме система за наплату путарине 
(камера и антена прве генерације,  
категоризатора, замена старог типа 
дистрибутера и читача магнетних картица на 
деоници Беогарад-Шид)  

0,0 156,5 + 156,5 

9.5.3. ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ 102,0 12,0 - 90,0 

  Реконстукција и адаптација пословних 
просторија 0,0 6,0 + 6,0 

  Изградња наплатне станице Бујановац I са три 
острва, управном зградом и надстрешницом 96,0 0,0 - 96,0 

 УКУПНО:    - 935,9  

 

 
10. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА 

 (у милионима динара)  
 
Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

10.  Програми квалитета  12,5 3,5 - 9,0 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 9,0 милиона динара.  

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели:  
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11.   ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА  
   ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА  

(у милионима динара)  

Ред. 
бр. 

О п и с План   
2017.   

Ребаланс  
2017.  

Разлика   

11.  Изградња, реконструкција и рехабилитација из 
средстава ино-зајмова  

5.837,8  4.199,3 - 1.638,5 

Укупно смањење на овој позицији улагања износи 1.638,5 милиона динара.  

Упоредни приказ Плана, Ребаланса и разлике, даје се у наредној табели:  

 



 

 

192 

 
Образложење смањења износа на позицији 11. Изградња, реконструкција и рехабилитација из ино-
зајмова: 
   

11.2. Радови из средстава ЕИБ (Европска инвестициона банка) зајма  

Проблеми и одлагања у реализацији Изградње моста бр.8 преко Саве код Остружнице (додатна 
испитивања постојања неексплодираних мина и бомби у кориту реке Саве у зони радова, и последична 
промена технологије извођења главне конструкције) доминантно су смањили план трошења средстава 
за 2017. годину, односно за 920 милиона динара, од укупне разлике од 941,8 милиона динара.  

 

11.4. Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја – РРСП 

 (СБ, ЕИБ и ЕБРД)  

За радове из средстава Основног РРСП (Редовни Програм радова):   
Два основна разлога за смањење плана улагања у 2017. години на предметном пројекту из средстава 
зајмова су:  

 Кашњење у испоруци техничке документације, на основу које би се спровели поступци набавке 
радова, и  

 Значајно успорење у уговарању услуга свих врста на пројекту, због неусаглашености процедура 
самих банака.  

Укупно смањење је 316,5 милиона динара, од чега 273,0 милиона динара је смањење због кашњења у 
уговарању и/или имплементацији услуга (86%).  

За Хитне радове из средстава РРСП:  

Ребалансом је планирани износ смањен за 368,1 милиона динара. Од тог износа, 1/3 ће се додатно 
фактурисати након окончања свих обрачуна, док је 2/3 износа уштеда у имплементацији у односу на 
уговорени износ.  
 
 
Промене код Улагања у текућој години дају се у следећим табелама.  
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* * *  

 
У Ребалансу Програма пословања за 2017. годину извршене су и следеће измене:  

 
 Због промена на страни средстава и улагања, мењају се следећи обрасци за квартално 

извештавање (дефинисани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о 
реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа 
(„Сл.гласник РС“ бр.36/16):  

 Образац 1.  Биланс успеха  
 Образац 1А.  Биланс стања 
 Образац 1Б.  Извештај о токовима готовине  
 Образац 2.  Трошкови запослених  
 Образац 3.  Динамика запослених  
 Образац 4.  Кретање цена производа и услуга  
 Образац 5.  Субвенције и остали приходи из буџета  
 Образац 6.  Средства за посебне намене  
 Образац 8.  Кредитна задуженост  
 Образац 9.  Готовински еквиваленти и готовина  
 Образац 10.  Извештај о инвестицијама  
 Образац 11.  Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и 

зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и 
друга потраживања  

 
У Билансу стања ЈП „Путеви Србије“ на дан 31. децембра 2016. године на позицији „Остале 
краткорочне обавезе“ (група рачуна 429, АОП 0449) приказан је износ од 59.814.024 хиљада 
динара, у оквиру кога је садржана динарска противвредност отплате ино-кредита на дан плаћања 
од стране Управе за јавни дуг Министарства финансија. Отплаћени износ у оригиналној валути на 
дан 31.12.2016. године је усаглашен са Управом за јавни дуг и износи 490.869.662,60 евра, односно 
на дан 30.09.2017. године 538.605.037,50 евра.  
 
У наставку се даје упоредни приказ средстава и улагања у усвојеном Програму за 2017. 
годину („Сл.гласник РС“ бр. 102/16 и 76/17) и предложеним Изменама и допунама Програма  
за 2017. годину.  
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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА 
У УСВОЈЕНОМ ПРОГРАМУ ЗА 2017. годину  

И ПРЕДЛОЖЕНИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ЗА 2017. годину   
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