



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПУТЕВИ СРБИЈЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Број

953-18446/14-32

29-09-2014

Датум

БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

**ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ЗА 2013. ГОДИНУ**

Београд

Мај 2014. године

САДРЖАЈ

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

1.	У В О Д	1
2.	ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2
	2.1. Опис посла и делатност	2
	2.2. Мрежа путева	3
	2.3. Извори финансирања	14
	2.4. Организациона структура ЈП „Путеви Србије“	15
	Број радника	15
	Структура запослених	16
	Организациона шема ЈП „Путеви Србије“	18
3.	АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2013. ГОДИНИ	19
	3.1. Програм пословања за 2013. годину	19
	3.2. Реализација Програма пословања у 2013. години	21
	3.3. Упоредни приказ ребаланса и реализације у 2013. години	23
	3.4. Упоредни приказ реализације у 2012. години, ребаланса и реализације у 2013. години	24
	3.5. Анализа остварених прихода у 2013. години	28
	3.6. Анализа извршених улагања у 2013. години	29
4.	ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	74
	Биланс стања на дан 31.12.2013.	74
	Образац 1 - Биланс успеха у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.	77
	Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.	79
	Образац 2 - Трошкови запослених	81
	Образац 3 – Динамика запослених	82
	Образац 4 - Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања	83
	Образац 5 – Кретање цена производа и услуга	84



Образац 6 – Средства за посебне намене	91
Образац 7 - Субвенције	92
Образац 8 – Кредитна задуженост ЈП „Путеви Србије“	93
Образац 9 – Јавне набавке	94

5.	ИНО-ЗАЈМОВИ	96
	Задужење	96
	Расходи из члана 20. Закона о јавном дугу који су покривени гаранцијама Републике Србије	97
6.	ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА	102
7.	КРИТЕРИЈУМИ за коришћење средстава у 2013. години према члану 50. Закона о јавним предузећима	106
8.	ПОЛИТИКА ЦЕНА	107
9.	ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА	108
10.	ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ	109
11.	ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)	111



ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Пословно име:	Јавно предузеће "Путеви Србије"
Скраћено пословно име:	ЈП "Путеви Србије"
Оснивач:	Република Србија
В.д. директора:	Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. – вршилац дужности
Делатност:	управљање државним путевима
Шифра делатности:	4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број:	20132248
ПИБ:	104260456
ЈББК:	11001
Надлежно министарство:	Министарство саобраћаја
Седиште:	Београд, Булевар краља Александра бр.282
Телефон:	011/30-40-700
Факс:	011/30-40-614
Интернет презентација:	www.putevi-srbije.rs
Е-mail:	office@putevi-srbije.rs

Законом о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), који је ступио на снагу 1. јануара 2006. године, утврђено је да делатност **управљања државним путевима** обавља јавно предузеће које оснива Влада.

Влада је донела Одлуку о оснивању Јавног предузећа за управљање државним путевима ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ("Сл.гласник РС" бр.115/05).

На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по решењу Агенције за привредне регистре БД 108625/06, **23.02.2006. године**.

До почетка рада ЈП "Путеви Србије", послове управљања државним путевима вршила је Републичка дирекција за путеве.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-9018/2007-1 од 27.12.2007. године, за **генералног директора** ЈП "Путеви Србије" именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.

Решењем Владе Републике Србије бр. 119-10188/2013-1 од 28.11.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.105/13 за **вршиоца дужности директора** ЈП „Путеви Србије“ именован је Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж. Решењем Владе Републике Србије број 119-5765/2013 од 05.07.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.59/13), именован је **Надзорни одбор** ЈП „Путеви Србије“, чији је председник проф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

1. УВОД

Програм пословања ЈП "Путеви Србије" за 2013. годину донео је Управни одбор 04.07.2013 године, а Влада Србије дала сагласност 09.07.2013. године ("Сл.гласник РС" бр.61/13).

Програм о изменама и допунама Програма пословања за 2013. годину донео је Надзорни одбор 12.11.2013. године, а Влада Србије дала сагласност 30.12.2013. године („Сл.гласник РС“ бр.119/13).

Као што је Законом предвиђено, у Програму пословања за 2013. годину дати су:

- Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама;
- Елементи за целовито сагледавање политике цена
- Политика зарада и запослености у Предузећу
- Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију
- Критеријуми за одређивање накнада за рад Управном и Надзорном одбору.

* * *

У овом материјалу даје се **Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину**, и исти садржи реализацију по свим елементима Програма.

2. ПРОФИЛ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Према Закону о јавним путевима, **путеви** као добра у општој употреби **државна су својина**. Путна мрежа чини једну од највећих капиталних вредности Србије, а друмски саобраћај најважнију саобраћајну грану у Србији.

Мрежом државних путева I и II реда управља ЈП "Путеви Србије".

2.1. ОПИС ПОСЛА И ДЕЛАТНОСТ

ЈП "Путеви Србије" основано је на основу Закона о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12) и Одлуке Владе Србије о оснивању ЈП "Путеви Србије" ("Сл.гласник РС" бр.115/05), као јавно предузеће у државној својини. Предузеће је регистровано код Агенције за привредне регистре под бројем 108625/06 дана 23.02.2006. године.

Матични број Предузећа је 20132248, шифра делатности 4211, ПИБ 104260456.

Седиште Предузећа је у Београду, Булевар краља Александра 282.

Предузеће је почело са радом **23.02.2006.** године. У складу са чланом 101, став 3 Закона о јавним путевима, ЈП „Путеви Србије“ преузело је права, обавезе и запослене из Републичке дирекције за путеве, која је престала са радом 22.02.2006. године.

Основна делатност Предузећа дефинисана је Статутом и чини је:

- коришћење државног пута (организовање и контрола наплате накнаде за употребу државног пута, вршење јавних овлашћења и сл.)
- заштита државног пута
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији државног пута
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити државног пута
- уступање радова на одржавању државног пута
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом државног пута
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите државног пута
- означавање државног пута и вођење евиденције о државним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на државном путу.

Јавно предузеће може да обавља и друге делатности, у складу са Законом и Оснивачким актом.

Јавно предузеће обавља послове спољнотрговинског промета из оквира регистроване делатности.

2.2. МРЕЖА ПУТЕВА

Србија се налази на раскршћу важних путева, који повезују Исток са Западом и део југа Европе са земљама Европске Уније.

Дана 28.11.2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о категоризацији државних путева** („Сл.гласник РС“ бр.105/13). Овом Уредбом категоризују се државни путеви I реда и државни путеви II реда на територији Републике Србије. Државни путеви I реда категоризују се као државни путеви IA реда и државни путеви IB реда. Државни путеви II реда категоризују се као државни путеви IIA реда и државни путеви IIB реда.

Дана 30. децембра 2013. године Влада Србије донела је **Уредбу о изменама Уредбе о категоризацији државних путева** («Сл.гласник РС» бр. 119/13).

У наставку се даје списак државних путева, према Уредби о изменама Уредбе о категоризацији државних путева.

Државни путеви IA реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	A1	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош) - Нови Сад - Београд - Ниш - Врање - државна граница са Македонијом (гранични прелаз Прешево)
2.	A2	Београд - Обреновац - Лајковац - Љиг - Горњи Милановац - Прељина - Чачак - Пожега
3.	A3	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Батровци) - Београд
4.	A4	Ниш - Пирот - Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
5.	A5	Појате - Крушевац - Краљево - Прељина

Државни путеви IB реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	10	Београд-Панчево-Вршац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ватин)
2.	11	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Келебија)-Суботица - веза са државним путем А1
3.	12	Суботица-Сомбор-Одаци-Бачка Паланка-Нови Сад-Зрењанин-Житиште-Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Српска Црња)
4.	13	Хоргош-Кањижа-Нови Кнежевац-Чока-Кикинда-Зрењанин-Чента-Београд
5.	14	Панчево-Ковин-Раља - веза са државним путем 33
6.	15	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег)-Бездан-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Нови Бечеј-Кикинда - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково)
7.	16	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бездан)-Бездан
8.	17	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Богојево)-Српски Милетић
9.	18	Зрењанин-Сечањ-Пландиште-Вршац-Стража-Бела Црква - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Калуђерово)

10.	19	веза са државним путем 12-Нештин-Ердевик-Кузмин - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача)
11.	20	веза са државним путем А3-Сремска Митровица-Богатић - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бадовинци)
12.	21	Нови Сад-Ириг-Рума-Шабац-Коцељева-Ваљево-Косјерић-Пожега-Ариље-Ивањица-Сјеница
13.	22	Београд-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Краљево-Рашка-Нови Пазар-Рибариће - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Мехов Крш)
14.	23	Појате-Крушевац-Краљево-Прељина-Чачак-Пожега-Ужице-Чајетина-Нова Варош-Пријепоље - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Гостун)
15.	24	Баточина-Крагујевац-Краљево
16.	25	Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац
17.	26	Београд-Обреновац-Шабац-Лозница - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Мали Зворник)
18.	27	државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница)-Лозница-Осечина-Ваљево-Лајковац-Ћелије-Лазаревац-Аранђеловац-Крчевац-Топола-Рача-Свилајнац
19.	28	Мали Зворник-Љубовија-Рогачица-Костојевићи-Ужице-Кнежевићи-Кремна - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Котроман)
20.	29	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Јабука) - Пријепоље-Нова Варош-Сјеница-Нови Пазар
21.	30	Ивањица-Ушће
22.	31	Рашка-Лепосавић-Косовска Митровица-Вучитрн-Приштина-Урошевац - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Ђенерал Јанковић)
23.	32	Рибариће-Зубин Поток-Косовска Митровица
24.	33	веза са државним путем А1-Пожаревац-Кучево-Мајданпек-Неготин - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Мокрање)
25.	34	Пожаревац-Велико Градиште-Голубац-Доњи Милановац-Поречки мост - веза са државним путем 35
26.	35	државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап)-Кладово-Неготин-Зајечар-Књажевац-Сврљиг-Ниш-Мерошина-Прокупље-Куршумлија-Подујево-Приштина-Липљан-Штимље-Сува Река-Призрен - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Врбница)
27.	36	Параћин-Бољевац-Зајечар - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Вршка Чука)
28.	37	Селиште-Бор-Зајечар
29.	38	Крушевац (Макрешане)-Блаце-Белољин
30.	39	Пирот-Бабушница-Власотинце-Лесковац-Лебане-Медвеђа-Приштина-Пећ - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чакор)
31.	40	Владичин Хан-Сурдулица - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Стрезимировци)
32.	41	Бујановац-Гњилане-Урошевац-Штимље
33.	42	веза са државним путем А1-Прешево-Гњилане-Приштина
34.	43	Нишка Бања-Бела Паланка-Пирот-Димитровград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Градина)
35.	44	Мала Копашница-Владичин Хан-Врање-Бујановац-Левосоје
36.	45	Долац-Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Морина)

Државни путеви IIА реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	100	Хоргош-Суботица-Бачка Топола-Мали Иђош-Србобран-Нови Сад-Сремски Карловци-Инђија-Стара Пазова-Београд
2.	101	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Виногради)-Бачки Виногради
3.	102	Кањижа-Сента-Ада-Бечеј-Темерин - веза са државним путем 100
4.	103	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Ђала)-Нови Кнежевац
5.	104	Нови Кнежевац-Банатско Аранђелово-Мокрин-Кикинда-Војвода Степа-Српски Итебеј - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Међа)
6.	105	државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бајмок)-Бајмок-Бачка Топола-Сента-Чока-Мокрин - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Врбица)
7.	106	Кљајићево-Бачки Соколац
8.	107	Сомбор-Апатин-Богојево
9.	108	Бачка Топола-Кула-Деспотово-Силбаш-Бачка Паланка - државна граница са Хрватском (гранични прелаз Бачка Паланка)
10.	109	Бачка Топола-Бечеј
11.	110	Кула-Озаци
12.	111	Озаци-Ратково-Силбаш-Бачки Петровац-Руменка-Нови Сад
13.	112	Бачко Ново Село-Бач-Ратково-Деспотово-Сириг-Темерин-Жабалъ
14.	113	Фекетић-Врбас-Змајево-Руменка
15.	114	Бачко Градиште-Чуруг-Жабалъ-Шајкаш - веза са државним путем А1
16.	115	Србобран-Надаљ-Чуруг
17.	116	Нови Бечеј-Меленци
18.	117	Нови Бечеј-Башаид-Банатско Карађорђево
19.	118	Житиште-Торак-Српски Итебеј
20.	119	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин)-Беочин-Сремска Каменица
21.	120	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид)-Шид-Кузмин-Сремска Митровица-Рума-Пећинци-Бечмен-Обреновац
22.	121	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот)-Шид-Адашевци - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена)
23.	122	државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба)-Ердевик
24.	123	Свилош-Сремска Митровица (веза са државним путем 20)
25.	124	Сремска Митровица-Дреновац-Шабац
26.	125	веза са државним путем А1 - Марадик
27.	126	Рума-Путинци-Инђија-Стари Сланкамен
28.	127	Путинци-Стара Пазова-Стари Бановци
29.	128	Голубинци-Пећинци
30.	129	Каћ-Шајкаш-Тител-Перлез-Ковачица-Сечањ - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Јаша Томић)
31.	130	Ечка-Ковачица-Јабука-Панчево
32.	131	Чента-Опово-Јабука
33.	132	Пландиште-Алибунар

34.	133	Уљма-Стража
35.	134	Ковин-Врачев Гај-Бела Црква
36.	135	Бадовинци-Прњавор
37.	136	Мајур-Богатић-Петловача
38.	137	Шабац-Вољујац-Завлака-Крупањ-Грачилица
39.	138	Липнички Шор-Текериш
40.	139	Крст-Корените-Крупањ-Радаљска Бања-Радаљ - веза са државним путем 26
41.	140	Звезд-Владимирци-Лојанице
42.	141	Дебрц-Бањани-Уб-Новаци-Коцељева-Шабачка Каменица-Доње Црниљево-Осечина-Гуњаци-Пецка-Љубовија
43.	142	Драгиње-Шабачка Каменица-Ваљевска Каменица - веза са државним путем 27
44.	143	Причевић-Пецка
45.	144	Обреновац-Стублине-Уб-Словац
46.	145	Стублине-Бргуле-Лајковац
47.	146	Уб-Бргуле
48.	147	Липовачка шума-Барајево-Дучина-Младеновац-Смедеревска Паланка-Велика Плана-Жабари-Петровац на Млави-Кучево
49.	148	Барич-Мислођин-Степојевац-Велики Црљени-Јунковац-Сибница-Дучина
50.	149	Бели Поток-Раља-Ђуринци-Влашко Поље
51.	150	Ђуринци-Сопот -Аранђеловац-Белановица-Љиг-Мионица-Дивци
52.	151	веза са државним путем 25-Марковац-Аранђеловац
53.	152	Топола-Доња Шаторња-Рудник-Бућин Гроб
54.	153	Лештане-Гроцка-Петријево-Раља - веза са државним путем А1
55.	154	Лештане-Бубањ Поток - веза са државним путем А1
56.	155	Петријево-Младеновац
57.	156	Раља-Смедеревска Паланка-Наталинци
58.	157	Рача-Церовац
59.	158	Мала Крсна-Велика Плана-Баточина-Јагодина-Ђуприја-Параћин-Ражањ-Алексинач-Ниш-Дољевац-Лесковац-Владичин Хан-Врање-Бујановац - државна граница са БЈР Македонијом
60.	159	Пожаревац-Костолац
61.	160	Пожаревац-Жабари-Свилајнац-Деспотовац-Двориште-Ресавица-Сење-Ђуприја
62.	161	Братинац-Салаковац-Мало Црниће-Петровац на Млави-Жагубица-Брестовац
63.	162	Велико Градиште-Макце-Божевац-Рановац-Петровац на Млави-Тановац-Дубница-Свилајнац
64.	163	Голубац-Зеленик-Љешница
65.	164	Доњи Милановац-Мајданпек-Дебели Луг-Јасиково-Жагубица
66.	165	Поречки мост-Клокочевац-Милошева Кула-Заграђе-Рготина-Вражогрнац-Зајечар-Звездан
67.	166	Бор-Заграђе
68.	167	Кладово-Корбово-Милутиновац
69.	168	веза са државним путем 35-Душановац - државна граница са Румунијом (гранични прелаз Кусјак)

70.	169	веза са државним путем 33-Вељково-Шипково-Зајечар-Леновац-Бучје
71.	170	Ваљево-Поћута-Дебело Брдо-Рогачица-Бајина Башта-Калуђерске Баре-Кремна
72.	171	Дуб-Бајина Башта - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Бајина Башта)
73.	172	Бајина Башта-Перућац
74.	173	Кремна-Дубци
75.	174	Ужице-Каран-Косјерић-Сеча Река-Варда-Јакаљ-Костојевићи
76.	175	Жупањац-Боговађа-Мионица-Брежђе-Дивчибаре-Каона
77.	176	Ваљево-Брежђе
78.	177	веза са државним путем 21-Честобродица-Гојна Гора-Прањани-Бершићи-Таково-Горњи Милановац-Неваде-Враћевшница-Баре-Крагујевац
79.	178	Дивчибаре-Тометино Поље-Саставци
80.	179	Прањани-Трбушани-Љубић-Чачак-Дракчићи-Краљево
81.	180	Чачак-Гуча-Ивањица
82.	181	Кратовска Стена-Лучани-Гуча-Каона-Дракчићи
83.	182	Равни Гај-Кнић-Мрчајевци
84.	183	Крагујевац-Горња Сабанта-Рековац-Белушић-Јасика - веза са државним путем 23
85.	184	Горња Сабанта-Јагодина - веза са државним путем А1
86.	185	Јагодина-Глоговац-Медвеђа
87.	186	Ћуприја-Вирине-Деспотовац-Двориште-Водна-Крепољин
88.	187	Витановац-Угљарево-Велика Дренова-Јасика-Варварин-Мијатовац
89.	188	Рековац-Превешт-Грабовац-Трстеник
90.	189	веза са државним путем 158-Бресје-Лоћика-Белушић-Опарић-Велика Дренова-Стопања
91.	190	Доњи Крчин-Варварин-Ћићевац
92.	191	Бистрица-Прибој - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Увац)
93.	192	државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Чемерно) - државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Ваган)
94.	193	државна граница са Босном и Херцеговином-Сјеверин - државна граница са Босном и Херцеговином
95.	194	Прилике-Катићи-Јасеново-Кокин Брод-Рутоши-Прибојска Бања-Прибој - веза са државним путем 192
96.	195	Бела Земља-Љубиш-Јасеново
97.	196	Лис-Ариље-Висока-Љубиш
98.	197	Каона-Ивањица-Бук-Преко Брдо-Дуга Пољана-Расно-Карајукића Бунари-Угао - државна граница са Црном Гором
99.	198	Рашка-Кути-Одвраћеница-Преко Брдо
100.	199	Нови Пазар-Дежева-Одвраћеница
101.	200	Пријеполје-Манастир Милешева-Увац
102.	201	Сјеница-Крајновиће-Баре-Врбница - државна граница са Црном Гором
103.	202	Сјеница-Раждагиња-Буђево-Карајукића Бунари-Суви До-Лескова- Веље Поље-Тутин
104.	203	Дољевиће-Пазариште-Тутин-Брегови
105.	204	Пазариште-Манастир Сопоћани-Баћица-Расно

106.	205	Тутин-Годово - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Вуча)
107.	206	Нови Пазар-Брђани-Бањска-Балабан
108.	207	Биљановац-Јошаничка Бања-Грчак-Александровац-Крушевац (Кошеви)
109.	208	Врњци-Врњачка Бања-Станишинци-Грчак-Брус-Разбојна
110.	209	Краљево (Ратина)-Брезна-Гоч-Станишинци
111.	210	Јошаничка Бања-Копаник-Рудница
112.	211	Стопања-Витково-Брус-Брзеће-Копаник
113.	212	Брзеће-Блажево-Лепосавић
114.	213	Блажево-Мерћез-Куршумлија
115.	214	Блаце-Куршумлија-Куршумлијска Бања-Подујево
116.	215	Крушевац-Ћунис-Делиград
117.	216	веза са државним путем 215-Каоник-Рибаре-Вукања-Прокупље-Житорађа-Дољевац - веза са државним путем А1
118.	217	Вукања-Алексинац-Соко Бања-Књажевац
119.	218	Бољевац-Ртањ-Соко Бања-Врело-Горња Топоница
120.	219	Бољевац-Бучје-Књажевац
121.	220	Минићево-Ново Корито
122.	221	Књажевац-Кална-Темска-Пирот-Височка Ржана-Мојинци-Димитровград
123.	222	Врело-Попшица-Сврљиг-Периш-Јаловик-Кална-Јањски мост-Црни Врх-Јабучко равниште
124.	223	Периш-Бела Паланка-Бабушница-Звонце-Трнски Одоровци-Суково - веза са државним путем 43
125.	224	Нишка Бања-Гацин Хан-Боњинце
126.	225	Гацин Хан-Брестовац-Бојник-Лебане
127.	226	Прокупље-Бојник-Лесковац
128.	227	Лесковац-Стројковце-Мирошевце-Власе-Врање-Доњи Стајевац
129.	228	Рударе-Пролом-Гајтан-Негосавље
130.	229	Бојник-Магаш-Богујевац-Пролом
131.	230	Туларе-Велика Браина-Орлане-Батлава-Лужане
132.	231	Свође-Црна Трава-Власина Округлица-Босилеград - државна граница са Бугарском (гранични прелаз Рибарци)
133.	232	Предејане-Црна Трава
134.	233	Давидовац-Кленике - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Прохор Пчињски)
135.	234	Кленике-Трговиште-Доњи Стајевац-Босилеград
136.	235	Трговиште - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Трговиште)
137.	236	Косовска Митровица-Горња Клина-Ђураковац-Витомирица-Пећ
138.	237	Зубин Поток-Падалиште
139.	238	Косовска Митровица-Вучитрн-Обилић-Орловић
140.	239	Лебане-Обилић-Велика Слатина-Липљан-Јањево
141.	240	Горња Клина-Србица-Глоговац-Коморане-Црнољево
142.	241	Ђурковце-Кошаре
143.	242	Вучитрн-Пољанце-Србица-Клина
144.	243	Јошаница-Кијево -Малишево-Дуље
145.	244	Исток-Ђураковац-Клина-Долац

146.	245	Витомирица - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Кула)
147.	246	Пећ-Дечани-Ђаковица
148.	247	Дечани - државна граница са Црном Гором (гранични прелаз Козње)
149.	248	Лапушник-Ораховац-Ђаковица - државна граница са Албанијом (гранични прелаз Ђафа Прушит)
150.	249	Ораховац-Сува Река-Брезовица
151.	250	Хромовик-Зрзе-Ландовица-Призрен-Брезовица-Штрпце-Догановић - веза са државним путем 31
152.	251	Бистражин-Ландовица
153.	252	Жур-Драгаш
154.	253	Догановић - државна граница са БЈР Македонијом (гранични прелаз Глобочица)
155.	254	Клокот-Витина-Грлица
156.	255	Лабљане-Ново Брдо-Косовска Каменица-Доње Кормињане
157.	256	Ново Брдо-Гњилане

Државни путеви IIБ реда

Редни број	Ознака пута	ОПИС
1.	300	Суботица-Велебит - веза са државним путем 102
2.	301	Зимонић-Велебит
3.	302	Банатско Аранђелово-Рабе
4.	303	Стари Жедник-Чантавир-Торњош
5.	304	Кљајићево-Светозар Милетић-Риђица
6.	305	Врбас-Куцура-Савино Село
7.	306	Гајдобра-Челарево
8.	307	Башаид-Нова Црња
9.	308	Торак-Крајишник-Сутјеска-Неузина
10.	309	Крајишник-Јаша Томић
11.	310	Самош-Добрица-Селеуш-Алибунар-Банатски Карловац-Делиблато - веза са државним путем 134
12.	311	Падина-Селеуш
13.	312	Врачев Гај-Банатска Паланка-Дунав
14.	313	Раковац-Змајевац-Врдник-Ириг-Крушедол-Марадик - веза са државним путем 100
15.	314	Ердевик-Бингула-Чалма-Манђелос-Велики Радинци-Рума - веза са државним путем 120
16.	315	Кукујевци - веза са државним путем 19
17.	316	Сремска Митровица-Јарак
18.	317	Пећинци-Суботиште-Купиново
19.	318	Прхово-Шимановци - веза са државним путем А3
20.	319	веза са државним путем А1 - Батајница-Угриновци-Сурчин - веза са државним путем А1
21.	320	Богатић-Глоговац-Црна Бара - државна граница са Босном и Херцеговином

22.	321	Глоговац-Бадовинци
23.	322	Глушци-Мачвански Причиновић-Шабац (веза са државним путем 124)
24.	323	Прњавор-Чокешина-Липове Воде-Волујац-Синошевић-Накучани-Матијевац - веза са државним путем 21
25.	324	Шабац (веза са државним путем 26)-Накучани-Доње Црниљево
26.	325	Прово-Звезд - веза са државним путем 26
27.	326	Владимирци-Крнуле-Драгиње
28.	327	Коцељева (веза са државним путем 21)-Ваљевска Каменица
29.	328	веза са државним путем 21-Гола Глава-Ваљево
30.	329	веза са државним путем 27-Осладић - веза са државним путем 142
31.	330	Лозница-Зајача-Шарена буква-Мачков камен - веза са државним путем 137
32.	331	Бања Ковиљача-Гучево-Зајача
33.	332	веза са државним путем 27-Жеравија-Тршић
34.	333	Корените-Манастир Троноша
35.	334	Мојковић-Бела Црква
36.	335	Крупањ-Шљивова - веза са државним путем 141
37.	336	веза са државним путем 137-Пецка
38.	337	Осечина-Пецка
39.	338	Ваљево-Лелић-Варда
40.	339	Јакаљ-Јелова Гора-Ужице
41.	340	Велико Поље-Грабовац-Бањани-Новаци-Памбуковица-Слатина
42.	341	Уб-Памбуковица - веза са државним путем 21
43.	342	Уб-Попучке-Иверак
44.	343	Умка-Велика Моштаница-Мељак
45.	344	Дражевац-Мељак-Барајево-Раља
46.	345	веза са државним путем 149-врх Авале - веза са државним путем 149
47.	346	веза са државним путем 22-Рипањ - веза са државним путем 149
48.	347	веза са државним путем 149-Врчин-Заклопача-Бећарево Брдо
49.	348	веза са државним путем 149-излетиште Трешња
50.	349	Дучина-Стојник - веза са државним путем 344
51.	350	Раља-Мали Пожаревац-Умчари
52.	351	Брестовик-Умчари - веза са државним путем А1
53.	352	веза са државним путем 153-Колари-Селевац-Смедеревска Паланка
54.	353	Младеновац-Велика Крсна-Селевац
55.	354	Смедеревска Паланка-Крњево
56.	355	Гојна Гора-Пријевор-Љубић
57.	356	Брежђе-Срезејевци-Трбушани
58.	357	веза са државним путем 22-Кадина Лука-Славковица-Рајац-Бершићи
59.	358	Кадина Лука-Срасла Буква
60.	359	Бершићи-Горњи Бањани
61.	360	веза са државним путем 22-Дићи-Бољковци - веза са државним путем 177
62.	361	Лајковац-Боговађа-Љиг-Горњи Милановац
63.	362	Маљевић-Латковић-Дудовица-Лазаревац
64.	363	Велики Црљени-Вреоци-Крушевица
65.	364	Лазаревац-Брајковац-Белановица-Рудник

66.	365	Сибница-Венчане-Партизани-Белановица
67.	366	Аранђеловац-Букуља
68.	367	Аранђеловац-Доња Шаторња-Страгари-Влакча
69.	368	Аранђеловац-Бања-Топола
70.	369	веза са државним путем 25-Борци-Рача
71.	370	веза са државним путем 147-Бошњане-Адровац
72.	371	Пожаревац (веза са државним путем 34)-Дубравица
73.	372	Рам-Кличевац-Братинац
74.	373	Рам-Тополовник
75.	374	Браничево-Миљевић-Зеленик
76.	375	Берање-Средњево-Миљевић
77.	376	Малешево-Ракова Бара-Турија
78.	377	Пожаревац (веза са државним путем 33)-Осипаоница
79.	378	Пожаревац (веза са државним путем 33)-Велико Село-Орљево-Велики Поповац - веза са државним путем 147
80.	379	Александровац-Орљево - веза са државним путем 161-Мало Црниће-Божевац
81.	380	Баре-Топоница-Кнић
82.	381	веза са државним путем 183-Течић-Вукмановац-Лоћика
83.	382	Доњи Крчин-Опарић-Превешт-Манастир Каленић
84.	383	Свилајнац-Бресје-Дубока-Глоговац-Крушар-Ћуприја
85.	384	Деспотовац-Манастир Манасија
86.	385	Водна-Ресавска пећина
87.	386	веза са државним путем 160-Манастир Раваница
88.	387	Давидовац-Поповац
89.	388	веза са државним путем 36-Грза-Сисевац - веза са државним путем 160
90.	389	Стража-Брезовица-Борско Језеро
91.	390	Сењски Рудник-Брезовица
92.	391	Брестовачка Бања-Злот-Бољевац
93.	392	Злот-Злотска пећина
94.	393	Јасиково-Влаоле-Кривељ - веза са државним путем 166
95.	394	Брестовац-Метовница-Гамзиградска Бања-Гамзиград - веза са државним путем 36
96.	395	Зајечар-Лубница-Бољевац
97.	396	Поречки мост-Брза Паланка
98.	397	Слатина-Штубик
99.	398	Лука-Салаш-Брусник-Лечка-Неготин
100.	399	Плавна-Поповица-Сиколe-Салаш
101.	400	Неготин-Радујевац-Прахово-Самариновац - веза са државним путем 168
102.	401	веза са државним путем 35-Велика Јасикова-Велики Јасеновац-Браћевац-Црномасница-Злокуће-Ковилово - државна граница са Бугарском
103.	402	веза са државним путем 170-Рача-Манастир Рача
104.	403	Калуђерске Баре-Митровац-Заовине - државна граница са Босном и Херцеговином
105.	404	веза са државним путем 23-Семегњево

106.	405	Рзав-Рибница
107.	406	веза са државним путем 195-Сирогојно
108.	407	Мијоска-Камена Гора-Бијов гроб - државна граница са Црном Гором
109.	408	веза са државним путем 23-Марковица-Лучани
110.	409	веза са државним путем 197-Куманица-Глеђица
111.	410	Краљево-Матарушка Бања - веза са државним путем 22
112.	411	Угљарево-Врњци-Ново Село-Гоч-Гокчаница - веза са државним путем 22
113.	412	Брвеник-Градац-Рудно
114.	413	веза са државним путем 22-Новопазарска Бања-Избице-Лопужња-административна линија АП Косово и Метохија
115.	414	Мерћез-Луково-административна линија АП Косово и Метохија
116.	415	Крушевац-Велики Јастребац-Мала Плана-Прокупље
117.	416	Рибаре-Рибарска Бања
118.	417	Мерошина-Облачина - веза са државним путем 216
119.	418	Прокупље-Стара Божурња-Орљане
120.	419	Житорађа-Злата
121.	420	Нови Брачин-Јошаница-Жучковац - веза са државним путем 217
122.	421	веза са државним путем 36-Мирово-Ртањ
123.	422	веза са државним путем 219-Мањинац-Дебелица - веза са државним путем 35
124.	423	веза са државним путем 219-Штипина-Дебелица-Боровац-Вратарница
125.	424	веза са државним путем 158-Катун-Врело
126.	425	Књажевац-Бели Поток - веза са државним путем 222
127.	426	веза са државним путем А4-Доњи Матејевац-Малча
128.	427	Нишка Бања-Јелашница-Црвена Река
129.	428	Бела Паланка-Понор - веза са државним путем 39
130.	429	Димитровград-Горња Невља-Врапча-Петачинци-Трнски Одоровци
131.	430	Бојник-Мијајлица-Царичин Град-Слишане
132.	431	Мијајлица-Радан
133.	432	Царичин Град-Кривача - веза са државним путем 39
134.	433	веза са државним путем 39-Сијаринска Бања
135.	434	Лебане-Веље Глава - веза са државним путем 435
136.	435	Власе-Трстена-Шипашница-Доморовце - веза са државним путем 41
137.	436	Стројковце-Вучје-Владичин Хан
138.	437	Лесковац-Горње Драговље
139.	438	Власотинце-Грделица
140.	439	Састав Река-Кална-Стрезимировци
141.	440	Житорађе-Дикава-Мачкатица
142.	441	Сурдулица-Грамађа-Лепеница-Градња - веза са државним путем 227
143.	442	веза са државним путем 158-Крива Феја-Горња Љубата - веза са државним путем 234
144.	443	веза са државним путем 442-Врањска Бања
145.	444	Рибарци-Горње Гламино-Караманица - државна граница са БЈР Македонијом
146.	445	Бујановац-Велики Трновац-Брезница-Забринце

147.	446	Дрен-Бело Брдо
148.	447	Косовска Митровица-Стари Трг-Крпимеј
149.	448	Батлава-Подујево-Крпимеј-Палатна-административна линија АП Косово и Метохија
150.	449	Ново Село Мађунско-Доња Лапаштица-Подујево
151.	450	Бело Поље-Исток-Бања
152.	451	Раушић-Глођане-Зајмово
153.	452	Дечани-Глођане - веза са државним путем 451
154.	453	Дечани-Јуник-Поношевац
155.	454	Раставица-Јуник
156.	455	Ораховац-Велика Круша
157.	456	Пиране-Студенчане
158.	457	Зјум-Ђонај
159.	458	Плава-Заплужје
160.	459	Драгаш-Рестелица - државна граница са Албанијом
161.	460	Драгаш-Брод
162.	461	Магура-Седларе
163.	462	Урошевац-Неродимље-Језерце
164.	463	Брезовица-Шара
165.	464	Лугација-Гадимље-Брасаљце
166.	465	Витина-Летница
167.	466	Доњи Ливоч-Жегра-административна линија АП Косово и Метохија
168.	467	Косовска Каменица-Стрезовце
169.	468	Косовска Каменица-Туђево
170.	469	Доња Шипашница-Огоште
171.	470	Одановце-Горње Карачево

2.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Правни основ дат је у Закону о јавним путевима ("Сл.гласник РС" бр.101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), поглавље III Финансирање јавних путева, чланови 16. и 17.

Члан 16. утврђује да се финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите државног пута обезбеђује из:

- 1) накнада за употребу државног пута
- 2) буџета Републике Србије
- 3) финансијских кредита
- 4) улагања домаћих и страних лица и
- 5) других извора у складу са законом.

Члан 17. даље разрађује накнаде за употребу државног пута

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

2.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП "Путеви Србије" је организовано као економска и пословна целина.

Организациони делови уређени су **Правилником о организацији и систематизацији послова**, који се доноси на основу Закона о раду (члан 24) - "Сл.гласник РС" бр.24/05 и Статута ЈП "Путеви Србије" (члан 32). - "Сл.гласник РС" бр.14/06.

По Правилнику, ЈП "Путеви Србије" је организовано у **7 сектора**, што са **Кабинетом** генералног директора чини **8 организационих делова Предузећа**.

Пословодство чини: генерални директор, помоћник генералног директора и седам директора сектора.

Према **Правилнику о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова** (од 01.12.2011. и 20.12.2011. године) укупан број извршилаца по систематизацији је **1.405 радника**.

БРОЈ РАДНИКА

На дан **31.12.2013.** године у ЈП "Путеви Србије" било је запослено **1.341 радника**, од којих 1.237 на неодређено и 104 на одређено време.

Распоред по организационим деловима Предузећа је следећи:

О р г а н и з а ц и о н и д е о		Систематизација	Запослено
1.	Кабинет генералног директора	27	26
2.	Сектор за стратегију, пројектовање и развој	37	25
3.	Сектор за инвестиције	32	29
4.	Сектор за одржавање државних путева I и II реда	129	85
5.	Сектор за управљачко-информационе системе у саобраћају	54	50
6.	Сектор за наплату путарине	969	980
7.	Сектор за правне, кадровске и опште послове	79	75
8.	Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове	78	71
У к у п н о :		1.405	1.341

Највише радника запослено је на радном месту **инкасанти** - 50% укупног броја запослених. **Просечан радни стаж** запослених у ЈП „Путеви Србије“ износи **18 година**.

У Сектору за наплату путарине запослено је **73%** укупног броја радника, у Кабинету генералног директора **2%** и у осталим секторима **25%**.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ на дан 31.12.2013. године

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- квалификациона структура
- године старости
- радни стаж
- пол.

Квалификациона структура

Највише је заступљена ССС са скоро 2/3 укупног броја радника (65%), следи ВСС са 20%, ВС са 9%, КВ радници са 3%, ПК радници са 2%. ВКВ са 1%, док је учешће НК радника занемариво.

Степен стручне спреме	Број запослених	%
Висока стручна спрема (ВСС)	275	20%
Виша стручна спрема (ВС)	123	9%
Високо квалификовани радници (ВКВ)	11	1%
Средња стручна спрема (ССС)	868	65%
Квалификовани радници (КВ)	37	3%
Полуквалификовани радници (ПК)	25	2%
Неквалификовани радници (НК)	2	0%
У к у п н о :	1.341	100%

Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (28% укупног броја радника), следе: 30 до 40 година (27%), 50 до 60 година (26%), до 30 година (16%), а најмање учешће има група преко 60 година (3%).

Године старости	Број запослених	%
До 30 година	207	16%
30 до 40 година	361	27%
40 до 50 година	376	28%
50 до 60 година	354	26%
Преко 60 година	43	3%
У к у п н о :	1.341	100%

Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж од **5 до 10 година (21% укупног броја радника)**, учешће од 16% има радни стаж од 25 до 30 година, са 14% учествује стаж од 10 до 15 година, са 13% учествује стаж од 15 до 20 година, са 12% стаж од 20 до 25 година; са 10% стаж до 5 година, и од 30 до 35 година, док радни стаж преко 35 година учествује са 4%.

Године стажа	Број запослених	%
До 5 година	132	10%
5 до 10 година	276	21%
10 до 15 година	185	14%
15 до 20 година	175	13%
20 до 25 година	165	12%
25 до 30 година	216	16%
30 до 35 година	137	10%
Преко 35 година	55	4%
Укупно :	1.341	100%

Сумарно, 55% радника има радни стаж преко 15 година, а 45% радника има радни стаж до 15 година.

Пол

Од укупног броја запослених, **2/3 су мушкарци (893 или 67%), а 1/3 жене (448 или 33%).**

У наставку се даје **Организациона шема ЈП "Путеви Србије"**.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“



НАДЗОРНИ ОДБОР

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Помоћник генералног директора

Кабинет генералног директора

Одељење за односе са јавношћу

Одељење квалитета

Одељење за безбедност и здравље, заштиту од пожара и спасавање на раду

Сектор за стратегију, пројектовање и развој	Сектор за инвестиције	Сектор за одржавање јавних путева I и II реда	Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају	Сектор за наплату путарине	Сектор за правне, кадровске и опште послове	Сектор за економско финансијске и комерцијалне послове
<ol style="list-style-type: none"> 1. Одељење техничке припреме 2. Одељење за стратешко планирање, студије и развој 3. Одељење за пројектну и планску документацију 4. Одељење за безбедност саобраћаја 5. Одељење за заштиту животне средине 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одељење за мостове 2. Одељење за припрему 3. Одељење за надзор 4. Одељење за реализацију и управљање 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одељење за заштиту и одржавање аутопутева 2. Одељење одржавања и заштите путева Београд 3. Одељење одржавања и заштите путева Ниш 4. Одељење одржавања и заштите путева Ужице 5. Одељење одржавања и заштите путева Нови Сад 6. Одељење одржавања и заштите путева Косовска Митровица 7. Одељење одржавања и заштите путних објеката <ol style="list-style-type: none"> 7.1. Одсек одржавања и заштите мостова и путних објеката 7.2. Одсек клизишта и потпорне зидове 8. Одељење за одржавање електроинсталација 9. Одељење техничких послова <ol style="list-style-type: none"> 9.1. Одсек заштите путева 9.2. Одсек ванредног превоза 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одељење за ИТС 2. Одељење базе података 3. Одељење обраде података 4. Одељење за одржавање управљачко-информационих система <ol style="list-style-type: none"> 4.1. Одсек одржавања рачунарске опреме и мреже 4.2. Одсек одржавања ИТС опреме 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одељење за надзор наплате путарине <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Одсек аналитике 1.2. Одсек контроле видео надзором 1.3. Одсек теренске контроле 2. Одељење за оперативну наплату путарине <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Одсек за наплату путарине 3. Одељење заједничких послова сектора <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Одсек за контакте са јурисницима пута 3.2. Одсек за накнадну наплату 3.3. Одсек за техничке послове 3.4. Одсек за превоз и заштиту новца и објеката 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одељење за правне послове 2. Одељење за имовинско-правне послове 3. Одељење за радне односе и кадровске послове 4. Одељење за јавне набавке и уговоре 5. Одељење за опште послове <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Одсек писарнице и архиве 6. Одељење за геодезију 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Одељење рачуноводствених послова 2. Одељење финансијских послова <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Одсек обрачуна 2.2. Одсек финансијске оперативе 3. Одељење за план, развој, инвестиционе послове и ино кредите <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Одсек ино кредита и инвестиционих послова 3.2. Одсек плана 4. Одељење за комерцијалне послове

3. АНАЛИЗА СРЕДСТАВА И УЛАГАЊА У 2013. ГОДИНИ

Основни документ на основу кога се врше улагања у току године је Програм пословања, који доноси Управни одбор, односно од новембра 2013. године Надзорни одбор ЈП "Путеви Србије". Сагласност на Програм даје Влада Србије, уз претходно добијена позитивна мишљења надлежних министарстава и Секретаријата за законодавство, и иста се објављује у „Сл.гласнику РС“.

3.1. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

Програмом пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.61/13) планирани су приходи и расходи у укупном износу од **34.550,5 милиона динара**.

Ребалансом Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. годину (сагласност Владе објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.119/13) планирани су приходи и расходи у укупном износу од **31.291,0 милиона динара**.

У наставку се даје табеларни приказ планираних прихода и расхода за 2013. годину, по основним групама

ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2013.		РЕБАЛАНС 2013.		РАЗЛИКА
		Износ	%	Износ	%	
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	22.210,5	64%	23.557,3	75%	1.346,8
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	180,0	1%	180,0	1%	
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):	22.390,5	65%	23.737,3	76%	1.346,8
III	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА	3.150,0	9%	3.150,0	10%	
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (I+II+III):	25.540,5	74%	26.887,3	86%	1.346,8
IV	ЗАЈМОВИ	9.010,0	26%	4.403,7	14%	-4.606,3
	УКУПНО:	34.550,5	100%	31.291,0	100%	-3.259,5

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	ПЛАН 2013.		РЕБАЛАНС 2013.		РАЗЛИКА
		Износ	%	Износ	%	
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.640,0	5%	1.625,5	5%	-14,5
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	372,2	1%	191,1	1%	-181,1
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	22,8		22,8		
	Б) Улагања у текућој години	349,4		168,3		-181,1
3	ОДРЖАВАЊЕ	13.080,0	38%	15.370,2	49%	2.290,2
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	2.386,1		2.386,1		
	Б) Улагања у текућој години	10.693,9		12.984,1		2.290,2
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	2.303,4	7%	1.697,6	5%	-605,8
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	228,7		228,7		
	Б) Улагања у текућој години	2.074,7		1.468,9		-605,8
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.299,4	7%	2.299,4	7%	
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	9,4		9,4		
	Б) Улагања у текућој години	2.290,0		2.290,0		
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	240,4	1%	202,9	1%	-37,5
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	8,6		8,6		
	Б) Улагања у текућој години	231,8		194,3		-37,5
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.584,2	7%	2.584,2	8%	
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.271,5	7%	2.286,0	7%	14,5
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	54,5		54,5		
	Б) Улагања у текућој години	2.217,0		2.231,5		14,5
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	743,4	2%	624,4	2%	-119,0
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	74,7		74,7		
	Б) Улагања у текућој години	668,7		549,7		-119,0
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	6,0	0%	6,0	0%	
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И СРЕДСТАВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА:		25.540,5	74%	26.887,3	86%	1.346,8
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	9.010,0	26%	4.403,7	14%	-4.606,3
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	457,3		457,3		
	Б) Улагања у текућој години	8.552,7		3.946,4		-4.606,3
УКУПНО:		34.550,5	100%	31.291,0	100%	-3.259,5

Разлози за доношење Ребаланса Програма пословања ЈП „Путеви Србије“ за 2013. год:

- **Закон о преузимању обавеза ЈП „Путеви Србије“** према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“ бр.62/13)
- **Мање повлачење средстава ино-зајмова током 2013. године, од планираног.**
- **Прерасподела између појединих позиција улагања,** односно смањење истих, ради повећања Одржавања, које је због недовољних средстава планирано у мањем износу од потребног.

Закон о преузимању обавеза ЈП „Путеви Србије“ према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг Републике Србије:

- Закон се односи на измиривање обавеза ЈППС према путарским и другим друштвима са којима ЈППС има закључене уговоре о одржавању државних путева.

- Ове обавезе Република Србија преузима као јавни дуг, у укупном номиналном износу до 1.346.775.310 динара.
- У буџету Републике Србије обезбеђују се средства за измирење ових обавеза.
- Динамика измиревања обавеза: у три рате, до краја 2013. године, и то:
 - у јулу 2013. у висини 1/3 укупног износа обавезе
 - у септембру 2013. у висини 1/3 укупног износа обавезе
 - у новембру 2013. у висини 1/3 укупног износа обавезе
- Начин измиревања обавеза: Република Србија директно измирује обавезе ЈПРС према путарским и другим друштвима, у утврђеном износу.
- Измиревање обавеза врши Министарство финансија и привреде – Управа за јавни дуг.

3.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2013. ГОДИНИ

У 2013. години укупни приходи реализовани су у износу од 30.211,5 милиона динара, што представља 97% годишњег плана.

Укупни расходи су реализовани у износу од 29.646,6 милиона динара, што представља 95% годишњег плана.

Највише средстава реализовано је из Осталих сопствених прихода, 16,7 милијарди динара. Највећу позицију у Сопственим приходима чини путарина, са 15,7 милијарди динара.

На страни расхода, највише је уложено у Одржавање, 15,7 милијарди динара или 42% укупних расхода.

Реализација по основним групама прихода и расхода даје се у наставку.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И РАСХОДА У 2013. ГОДИНИ

ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.325,7	77%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	201,7	1%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		23.527,4	78%
III	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА	3.352,7	11%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (I+II+III):		26.880,1	89%
IV	ЗАЈМОВИ	3.331,4	11%
УКУПНО:		30.211,5	100%

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	%
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.625,5	5%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	57,1	0%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	22,8	
	Б) Улагања у текућој години	34,3	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	15.735,3	53%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	2.379,9	
	Б) Улагања у текућој години	13.355,4	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1.067,8	4%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	164,0	
	Б) Улагања у текућој години	903,8	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.971,3	10%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	6,2	
	Б) Улагања у текућој години	2.965,1	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	94,6	0%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	8,6	
	Б) Улагања у текућој години	86,0	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.478,1	8%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.231,6	8%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	54,5	
	Б) Улагања у текућој години	2.177,1	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	613,8	2%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	74,7	
	Б) Улагања у текућој години	539,1	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	0,7	0%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И СРЕДСТАВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА		26.875,8	91%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2.770,8	9%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	457,3	
	Б) Улагања у текућој години	2.313,5	
УКУПНО:		29.646,6	100%

3.3. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2013. ГОДИНИ**ПРИХОДИ**

Ред. бр.	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	% реализације
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	23.557,3	23.325,7	99%
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	180,0	201,7	112%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II):		23.737,3	23.527,4	99%
III	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА	3.150,0	3.352,7	106%
СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (I+II+III):		26.887,3	26.880,1	100%
IV	ЗАЈМОВИ	4.403,7	3.331,4	76%
УКУПНО:		31.291,0	30.211,5	97%

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	% реализације
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.625,5	1.625,5	100%
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	191,1	57,1	30%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	22,8	22,8	
	Б) Улагања у текућој години	168,3	34,3	
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	15.370,2	15.735,3	102%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	2.386,1	2.379,9	
	Б) Улагања у текућој години	12.984,1	13.355,4	
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1.697,6	1.067,8	63%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	228,7	164,0	
	Б) Улагања у текућој години	1.468,9	903,8	
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.299,4	2.971,3	129%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	9,4	6,2	
	Б) Улагања у текућој години	2.290,0	2.965,1	
6	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	202,9	94,6	47%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	8,6	8,6	
	Б) Улагања у текућој години	194,3	86,0	
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.584,2	2.478,1	96%
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.286,0	2.231,6	98%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	54,5	54,5	
	Б) Улагања у текућој години	2.231,5	2.177,1	
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	624,4	613,8	98%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	74,7	74,7	
	Б) Улагања у текућој години	549,7	539,1	
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА	6,0	0,7	12%
СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И СРЕДСТАВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА:		26.887,3	26.875,8	100%
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	4.403,7	2.770,8	63%
	А) Неплаћене обавезе из 2012. године	457,3	457,3	
	Б) Улагања у текућој години	3.946,4	2.313,5	
УКУПНО:		31.291,0	29.646,6	95%

3.4. УПОРЕДНИ ПРИКАЗ РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2012. ГОДИНИ, РЕБАЛАНСА И РЕАЛИЗАЦИЈЕ У 2013. ГОДИНИ

УКУПНО РАСПОЛОЖИВИ ПРИХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2012.	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	% реализације у односу на Ребаланс	Више / Мање (+ / -)
I	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	24.758,0	23.557,3	23.325,7	99%	-231,6
1	СУБВЕНЦИЈЕ за ЈП "Путеви Србије"	8.300,0	5.300,0	5.300,0	100%	
*	Накнада за одржавање државног пута од акцизе на деривате нафте и течног нафтног гаса	469,5				
*	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС за измиривање обавеза према путарским предузећима *		1.346,8	1.346,8	100%	
2	ОСТАЛИ СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	15.988,5	16.910,5	16.678,9	99%	-231,6
	2.1. Посебна накнада за коришћење аутопута (путарина)	14.761,9	15.630,5	15.663,0	100%	32,5
	2.2. Такса на инострана теретна возила	670,1	690,0	522,7	76%	-167,3
	2.3. Накнада за комерцијалне објекте (бензинске станице) који имају приступ са државних путева I и II реда, и за коришћење путног земљишта	476,8	510,0	416,4	82%	-93,6
	2.4. Накнада за ванредни превоз	79,7	80,0	76,8	96%	-3,2
II	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	366,1	180,0	201,7	112%	21,7
3	Остала средства	366,1	180,0	201,7	112%	21,7
	* Накнада за припрему тендерске документације	1,0		0,4		0,4
	3.1. Приходи од продаје ТАГ-ова	20,0	30,0	27,3	91%	-2,7
	3.2. Остали приходи	345,1	150,0	174,0	116%	24,0
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РС И СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ (I+II) :	25.124,1	23.737,3	23.527,4	99%	-209,9
III	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА	2.508,2	3.150,0	3.352,7	106%	202,7
*	Средства других наручилаца (Министарство за инфраструктуру и енергетику)	419,4				
4	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе)		900,0	900,0	100%	
5	Приходи из буџета Републике Србије (Министарство финансија)	1.755,5	2.250,0	2.452,7	109%	202,7
*	Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ)	333,3				
	СВЕГА ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ, СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (I+II+III) :	27.632,3	26.887,3	26.880,1	100%	-7,2

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2012.	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	% реализације у односу на Ребаланс	Више / Мање (+ / -)
IV	ЗАЈМОВИ	12.260,0	4.403,7	3.331,4	76%	-1.072,3
A)	МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ИБРД)	1.581,3	111,8	111,8	100%	
6	Међународна банка за обнову и развој (ИБРД) (број кредита IBRD 7463) рехабилитација, одржавање, техничка подршка ЈППС, повећање сигурности на путевима уговорено 50 милиона УСД	1.581,3	111,8	111,8	100%	
B)	ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (ЕИБ)	6.516,9	2.408,7	2.503,1	104%	94,4
7	ЕИБ 3 - за аутопут Е-75 Београд - Нови Сад (број кредита ЕИБ 22550) уговорено 120 милиона ЕУР	2.040,5	944,8	801,4	85%	-143,4
8	ЕИБ - за рехабилитацију путева и санацију 100 мостова на М и Р путевима (број кредита ЕИБ 240) уговорено 33 милиона ЕУР	1.114,3	233,6	334,8	143%	101,2
9	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор А (број кредита ЕИБ 24134) уговорено 60 милиона ЕУР	1.600,8	778,3	798,8	103%	20,5
10	ЕИБ - за Обилазницу око Београда, Сектор Б (број кредита ЕИБ 25748) уговорено 40 милиона ЕУР	1.761,3	452,0	568,1	126%	116,1
B)	ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД)	4.161,8	1.883,2	716,5	38%	-1.166,7
*	ЕБРД 2 - за аутопут Е-75 Београд - Нови Сад (број кредита ЕБРД 32190) уговорено 72 милиона ЕУР	702,3				
11	ЕБРД 3 - за аутопут Е-70/Е-75, рехабилитација деонице Аеродром "Никола Тесла" - Бубањ Пот и кружни пут Р-251 (рехабилитација) (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 25 милиона ЕУР	1.446,6	1.103,2	231,0	21%	-872,2
12	ЕБРД 3 - пројектовање и изградња аутопута Е-75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци" (број кредита ЕБРД 36651) уговорено 55 милиона ЕУР	2.012,9	780,0	485,5	62%	-294,5
УКУПНО:		39.892,3	31.291,0	30.211,5	97%	-1.079,5

* На основу Закона о преузимању обавеза ЈППС према привредним друштвима по основу неизмирених обавеза и претварању тих обавеза у јавни дуг РС ("Сл.гл.РС" бр.62/13)

РАСХОДИ

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2012.	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	% реализације у односу на Ребаланс	Више / Мање (+ / -)
1	ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)	1.595,2	1.625,5	1.625,5	100%	
2	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	543,0	191,1	57,1	30%	-134,0
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	47,5	22,8	22,8	100%	
	Б) Улагања у текућој години	495,5	168,3	34,3	20%	-134,0
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	18.422,0	15.370,2	15.735,3	102%	365,1
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1.670,1	2.386,1	2.379,9	100%	-6,2
	Б) Улагања у текућој години	16.751,9	12.984,1	13.355,4	103%	371,3
	3.1. Одржавање државних путева I и II реда	15.893,7	11.964,5	12.346,4	103%	381,9
	3.1.1. Редовно одржавање	11.845,4	9.337,8	10.384,8	111%	1.047,0
	3.1.2. Периодично одржавање	3.853,8	2.326,7	1.697,9	73%	-628,8
	3.1.3. Ургентно одржавање		100,0	111,7	112%	11,7
	3.1.4. Надзор и лабораторијска контрола квалитета	194,5	200,0	152,0	76%	-48,0
	3.2. Остале позиције	546,3	419,6	409,1	97%	-10,5
	3.3. Зимско одржавање општинских путева, који су изузети из мреже државних путева I и II реда	311,9	600,0	599,9	100%	-0,1
4	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	3.073,4	1.697,6	1.067,8	63%	-629,8
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	627,8	228,7	164,0	72%	-64,7
	Б) Улагања у текућој години	2.445,6	1.468,9	903,8	62%	-565,1
	4.1. Изградња, реконструкција и рехабилитација путева из средстава ЈП "Путеви Србије"	1.980,0	1.322,2	903,8	68%	-418,4
	4.2. Учешће ЈП "Путеви Србије" у кредитима ИДА, ИБРД, ЕИБ и СБ	46,2	146,7			-146,7
	* Пројекти који се финансирају средствима других наручилаца	419,4				
5	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.213,7	2.299,4	2.971,3	129%	671,9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	4,1	9,4	6,2	66%	-3,2
	Б) Улагања у текућој години	2.209,6	2.290,0	2.965,1	129%	675,1
	5.1. Улагања из сопствених средстава		40,0			-40,0
	5.2. Улагања из прихода из буџета (Министарство финансија и привреде)		2.250,0			-2.250,0

Ред. бр.	О П И С	РЕАЛИЗАЦИЈА 2012.	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	% реализације у односу на Ребаланс	Више / Мање (+ / -)
6	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	99,2	202,9	94,6	47%	-108,3
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	6,0	8,6	8,6	100%	
	Б) Улагања у текућој години	93,2	194,3	86,0	44%	-108,3
7	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а	2.371,1	2.584,2	2.478,1	96%	-106,1
	7.1. Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	275,0	300,0	325,0	108%	25,0
	7.2. Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима	84,1	79,6	79,6	100%	
	7.3. Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)	2.012,0	1.928,3	1.927,8	100%	-0,5
	7.4. Обавезе по основу ПДВ-а		276,3	145,7	53%	-130,6
8	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.290,2	2.286,0	2.231,6	98%	-54,4
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30,2	54,5	54,5	100%	
	Б) Улагања у текућој години	2.260,0	2.231,5	2.177,1	98%	-54,4
	8.1. Стручне службе	2.260,0	2.231,5	2.177,1	98%	-54,4
9	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	400,5	624,4	613,8	98%	-10,6
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	15,2	74,7	74,7	100%	
	Б) Улагања у текућој години	385,3	549,7	539,1	98%	-10,6
10	ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА		6,0	0,7	12%	-5,3
	СВЕГА РАСХОДИ ИЗ ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА, СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА И СРЕДСТАВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА :	31.008,3	26.887,3	26.875,8	100%	-11,5
11	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	12.572,6	4.403,7	2.770,8	63%	-1.632,9
	А) Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	1.478,6	457,3	457,3	100%	
	Б) Улагања у текућој години	11.094,0	3.946,4	2.313,5	59%	-1.632,9
	11.1. Радови из средстава ИБРД зајма	1.648,7				
	11.2. Радови из средстава ЕИБ зајма	5.285,8	2.212,8	1.752,8	79%	-460,0
	11.3. Радови из средстава ЕБРД зајма	4.159,5	1.733,6	560,7	32%	-1.172,9
	УКУПНО :	43.580,9	31.291,0	29.646,6	95%	-1.644,4

3.5. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА У 2013. ГОДИНИ

I ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Од планираних 23.557,3 милиона динара, у 2013. години **остварено је 23.325,7 милиона динара**, или за 231,6 милиона динара мање од планираног. % остварења у односу на Ребаланс износи 99%.

У оствареним приходима садржане су Субвенције за ЈП „Путеви Србије“ у 2013. години са 5.300,0 милиона динара, колико је и планирано.

Из буџета Републике Србије обезбеђено је 1.346,8 милиона динара за измиривање обавеза према путарским предузећима.

Остали сопствени приходи су остварени у износу од 16.678,9 милиона динара, од чега се највећи износ односи на Путарину, 15.663,0 милиона динара.

II СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ

Од планираних 180,0 милиона динара, у 2013. години **остварено је 201,7 милиона динара**, или за 21,7 милиона динара више. % остварења у односу на Ребаланс износи 112%.

Обухвата: Накнаду за припрему тендерске документације, Приходе од продаје ТАГ-ова и Остале приходе.

III СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА

Од планираних 3.150,0 милиона динара, у 2013. години остварено је **3.352,7 милиона динара**, или за 202,7 милиона динара више. % остварења у односу на Ребаланс износи 106%.

Односи се на средства:

- Министарства финансија, за решавање имовинско-правних односа (2.452,7 милиона динара)
- Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе, за зимско одржавање локалне путне мреже, која је изузета из мреже државних путева I и II реда (900,0 милиона динара).

IV ЗАЈМОВИ

Од планираних 4.403,7 милиона динара, у 2013. години остварено је **3.331,4 милиона динара**, што је мање за 1.072,3 милиона динара. % остварења у односу на Ребаланс износи 76%.

Повлачени су зајмови следећих банака:

		(у милионима динара)
ЕИБ	(Европска инвестициона банка)	2.503,1
ЕБРД	(Европска банка за обнову и развој)	716,5
ИБРД	(Међународна банка за обнову и развој)	111,8
Укупно:		3.331,4

3.6. АНАЛИЗА ИЗВРШЕНИХ УЛАГАЊА У 2013. ГОДИНИ

1. ПЛАЋАЊЕ ПРЕНЕТИХ ОБАВЕЗА (репрограм)

Ова позиција улагања реализована је у износу од 1.625,5 милиона динара, како је и планирано.

Обавезе које су доспеле у 2013. години износе 1.240,3 милиона динара, што увећано за раст цена на мало у 2013. години у износу од 385,2 милиона динара, даје укупан износ од **1.625,5 милиона динара**.

Детаљније у наредној табели.

РЕПРОГРАМ 2013.

(у динарима)

Ред. бр.	ИЗВОЂАЧ	јануар 2013.	јун 2013.	2013. укупно
1	ПЗП БЕОГРАД	69.730.133,13	69.730.133,13	139.460.266,26
2	ПЗП ВРАЊЕ	49.299.711,25	49.299.711,25	98.599.422,50
3	ПЗП НИШ	55.509.308,64	55.509.308,64	111.018.617,28
4	БАЧКАПУТ	20.881.662,94	20.881.662,94	41.763.325,88
5	СРЕМПУТ	36.743.233,56	36.743.233,56	73.486.467,12
6	КРУШЕВАЦ	29.791.768,21	29.791.768,21	59.583.536,42
7	ПЗП ВАЉЕВО	11.624.017,60	11.624.017,60	23.248.035,20
8	СРБИЈААУТОПУТ	30.374.095,41	30.374.095,41	60.748.190,82
9	ПЗП КРАГУЈЕВАЦ	28.495.456,20	28.495.456,20	56.990.912,40
10	ВОЈВОДИНАПУТ ЗРЕЊАНИН	26.736.716,92	26.736.716,92	53.473.433,84
11	ПУТЕВИ ПОЖЕГА	12.216.590,87	12.216.590,87	24.433.181,74
12	ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ	21.836.155,92	21.836.155,92	43.672.311,84
13	ВОЈВОДИНАПУТ НОВИ САД	7.152.216,93	7.152.216,93	14.304.433,86
14	НОВИ ПАЗАР	47.893.856,28	47.893.856,28	95.787.712,56
15	ВОЈПУТ КОМПАНИ	26.878.711,38	26.878.711,38	53.757.422,76
16	ЈКП БЕОГРАДПУТ	29.573.796,49	29.573.796,49	59.147.592,98
17	ЗАЈЕЧАР	37.303.438,87	37.303.438,87	74.606.877,74
18	ПУТЕВИ ЧАЧАК	18.830.593,45	18.830.593,45	37.661.186,90
19	ПЗП ПОЖАРЕВАЦ	23.596.641,81	23.596.641,81	47.193.283,62
20	ПАНЧЕВО	32.931.100,62	32.931.100,62	65.862.201,24
21	ЈКП ПУТ НОВИ САД	2.754.417,70	2.754.417,70	5.508.835,40
		620.153.624,18	620.153.624,18	1.240.307.248,36

2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

Од планираних 191,1 милиона динара за 2013. годину, у 2013. години реализовано је **57,1 милиона динара**, што представља **30% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 134,0 милиона динара.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Извештај Финансијског сектора	Извештај Сектора за стратегију, пројектовање и развој	Разлика
2.	СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ	57,1		
А)	Неплаћене обавезе из 2012. године	22,8		
Б)	Улагања у текућој години	34,3	27,8	6,5

Сектор за стратегију, пројектовање и развој у 2013. години приказује улагања за 6,5 милиона динара мање од Финансијског сектора.

Наведени износ чине:

- три рачуна Завода за заштиту споменика културе Београд у укупном износу од 6,0 милиона динара, који су код Сектора за стратегију, пројектовање и развој приказани у 2012. години, јер је у питању било авансно плаћање, док у Финансијском сектору наведене ситуације се књиже као инвестиција у 2013. години по пристизању рачуна (3.996.600,00 динара, 956.000,00 и 1.044.000,00 динара);
- преостали износ од 0,5 милиона динара, односи се на три рачуна из 2012. године, која су плаћена у јануару 2013. године самим тим их је Сектор за финансије приказао у извештају за 2013. годину, док их Сектор за стратегију, пројектовање и развој приказује у 2012. години.

У наставку текста даје се прилог Сектора за стратегију, пројектовање и развој.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА СТРАТЕГИЈУ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И РАЗВОЈ
ПОЗИЦИЈА 2. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ

1 Државни путеви IА реда - АУТОПУТЕВИ		ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012.	НАПОМЕНА
ВРСТА ПТД									
1.1 ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ НА КОРИДОРУ X - Уговорено до 2013									
Е-80 Просек - Димитровград									
1.1.1	Допуна пројектне документације аутопута Е-80, Просек - Димитров град	Институт за путеве	455-737 од 20.11.2012. 454-738 од 20.11.2012.	54.240.000,00	60+20	240.000,00	240.000,00	54.000.000,00	
СВЕГА :				54.240.000,00		240.000,00	240.000,00	54.000.000,00	
1.2 Аутопутеви ван Коридора 10, Уговорено до 2013									
Е-761, Граница Републике Српске - Пожега - Прељина - Појате									
1.2.1	Идејни и главни пројекат Мрчајевци - Прељина	Институт за путеве	454-91 од 17.01.2011.	134.402.000,00	90+150+20	0,00	0,00	107.521.600,00	
1.2.2	Идејни и главни пројекат Адрани - Мрчајевци					0,00	0,00	116.867.200,00	
1.2.3	Идејни и главни пројекат Појате - Крушевац (Кошеви)	ЦИП	454-964 од 13.10.2011.	199.396.400,00	200+20	0,00	0,00	158.208.736,00	
СВЕГА :				333.798.400,00		0,00	0,00	382.597.536,00	

1 Државни путеви IА реда - АУТОПУТЕВИ		ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.		
ВРСТА ПТД									
1.3 Програм радова за 2013. год.									
IA бр. 1 (Е-75), Хоргош - граница Македоније									
1.3.1	Главни пројекат побољшања аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац - Појате	ИМС	454-145 од 10.04.2013.	15.120.000,00		15.120.000,00	15.120.000,00		
1.3.2	ТК главног пројекта побољшања аутопута Е-75, деоница: Мали Пожаревац - Појате	Виа пројект	454-310 од 11.07.2013.	456.000,00		456.000,00	456.000,00		
1.3.3	Главни пројекат прикључења на обострану смакнуту бензинску станицу "Биљача" и мотел "Биљача" са леве стране, Деоница: Левосоје - Букуревац	ЦИП	454-253 од 17.06.2013.	1.980.000,00	72+20	1.980.000,00	1.980.000,00		
1.3.4	ТК Главног пројекта прикључења на обострану смакнуту бензинску станицу "Биљача" и мотел "Биљача" са леве стране, Деоница: Левосоје - Букуревац	Виа пројект	454-425 од 11.09.2013.	180.000,00		180.000,00	180.000,00		
СВЕГА :				17.736.000,00		17.736.000,00	17.736.000,00		

УГОВОРЕНО
405.774.400,00

Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012.	
17.976.000,00	17.976.000,00	436.597.536,00	

2 Државни путеви IБ и II реда		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.	НАПОМЕНА
2.1		Уговорено до 2013. године								
		Државни путеви IБ реда								
2.1.1		М-21								
	2.1.1.1	Идејни и главни пројекат, Е-75 - Хртковци	ЦПВ	454-118 од 25.01.2011. Ан-1 454-619 од 24.05.2011.	59.000.000,00	70+110+20	0,00	12.542.383,81	46.666.655,92	
	2.1.1.2	Техничка контрола Главног пројекта, Е-75 - Хртковци	Путинвест	454-866 од 25.08.2011.	2.885.100,00		0,00	2.934.000,00	0,00	
	2.1.1.3	Идејни и главни пројекат, Хртковци - река Сава	ЦПВ	454-119 од 25.01.2011. Ан-1 454-618 од 24.05.2011.	41.300.000,00	50+80+20	0,00	9.396.000,00	32.060.600,00	
	2.1.1.4	Техничка контрола Главног пројекта, Хртковци - река Сава	Институт за путеве	454-867 од 25.08.2011.	1.876.200,00		0,00	1.908.000,00	0,00	
2.1.2		М-25								
	2.1.2.1	Идејни пројекат дела магистралног пута М-25, Ниш-Приштина, Обилазница Прокупља	Институт за путеве	454-155 од 24.02.2010.	49.324.000,00	150 дана	0,00	0,00	44.391.600,00	
		Државни путеви II реда								
	2.1.3	Главни пројекат везе регионалног пута Р-118а Нови Пазар - Тутин са раскрсницом улица 7 јули и ул. Спортска у Тутину	Урбиспројект	454-32 од 13.01.2012.	3.268.000,00	75+20	2.659.200,00	3.323.389,83	0,00	
	2.1.4	Идејни и Главни пројекат Р-236 обилазак манастира Сопотани	Институт за путеве	454-01-2153 од 12.12.2006.	10.602.438,06	Идеј. 9 месеци. глав. 7.5 месеци	0,00	0,00	9.542.194,26	
	2.1.5	Гл.прој. побољшања Р-204, деоница Рипањ-Р-200 Авалски пут	ИМС	454-564 од 09.07.2008.	5.121.200,00	77 дана	0,00	0,00	4.096.960,00	
	2.1.6	ТК гл. Прој побољшања Р-204	ЦИП	454-1000 од 26.10.2008.	2.124.000,00		0,00	0,00	1.416.000,00	
СВЕГА :					175.500.938,06		2.659.200,00	30.103.773,64	138.174.010,18	

2 Државни путеви IБ и II реда		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.	
2.2		Програм радова за 2013. год.								
	2.2.1	Идејни пројекат са Студијом оправданости магистралног пута М-4, Лозница - Ваљево-Лазаревац, деоница: Иверак - Лајковац (петља на аутопуту Е-763 Београд - Пожега), Л = 17,00 км					0,00	0,00	0,00	ЈН из 2012.
	2.2.2	Главни пројекат побољшања д.п. II реда бр. 150 (М-4), деоница: Марковац - мост на р. В. Морава, км 729+601 - км 733+621), Л = 4,02 км					0,00	3.000.000,00		ЈН из 2013.
	2.2.3	Техничка контрола Главног пројекта побољшања д.п. II реда бр. 150 (М-4), деоница: Марковац - мост на р. В. Морава, км 729+601 - км 733+621), Л = 4,02 км					0,00	0,00		
СВЕГА :					0,00		0,00	3.000.000,00	276.348.020,36	

УГОВОРЕНО
175.500.938,06

Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.
2.659.200,00	33.103.773,64	414.522.030,54

3 МОСТОВИ И ТУНЕЛИ										
		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.	НАПОМЕНА
3.1		Програм радова за 2013. год.								
3.1		Идејни пројекат моста на Сави код Шабца (Л = 680 м, Б = 20,4 м)					0,00	0,00		ЈН из 2013. → поништена
3.2		Израда пројектне документације за санацију хитних интервенција на мостовима					0,00	2.500.000,00		ЈН бр. 77 из 2013.
3.3		ПДР за надвожњак на д.п. II реда бр. 102 (М-22.1), између Бачке Тополе и малог Иђоша на км 70+640	Архиплан	454-254 од 17.06.2013.	1.440.000,00	30+60+30+30	288.000,00	1.440.000,00		
СВЕГА :					1.440.000,00		288.000,00	3.940.000,00	0,00	

УГОВОРЕНО	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.
1.440.000,00	288.000,00	3.940.000,00	0,00

4 КЛИЗИШТА										
		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.	НАПОМЕНА
4.1		Уговорено до 2013. године								
4.1.1		Клизиште-одрон "Романов мост" на Р-122, деоница: Свође-Босилеград, км 68+900	Институт за путеве	454-1521 од 29.12.2010.	3.127.000,00	70+20	0,00	636.000,00	2.501.600,00	
4.1.2		Техничка Контрола 13 клизишта	Рударско-геолошки фак.	454-674 од 09.06.2011.	2.678.600,00	15x	1.687.200,00	2.554.080,00	169.920,00	
4.1.3		Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (4 клизишта - Ђурковица)	Институт за путеве	454-303 од 19.04.2012.	7.906.000,00	140+10	1.608.000,00	1.608.000,00	6.365.000,00	
4.1.4		Пројекти побољшања државних путева I и II реда са санацијом нестабилних косина и клизишта и геотехничким елаборатом (2 клизишта - Неготин и Р-261)	Институт за путеве	454-305 од 19.04.2012.	4.189.000,00	60+10	0,00	1.065.000,00	3.159.500,00	
4.1.5		Пројекат побољшања магистралног пута М-9, Мутиводе – Медвеђа, потез Медевце са санацијом Клизишта „Мутиводе“ на км: 262+070	Институт за путеве	454-304 од 19.04.2012.	2.714.000,00	40+10	552.000,00	552.000,00	2.185.000,00	
4.1.6		Пројекат побољшања магистралног пута М-1.12, деоница: Сићевачка клисура, смер ка Пироту, са санацијом нестабилне косине на км: 28+956 – км: 29+030 (L-74 m)	Институт за путеве	454-302 од 19.04.2012.	2.230.200,00	40+10	453.600,00	453.600,00	1.795.500,00	
СВЕГА :					22.844.800,00		4.300.800,00	6.868.680,00	16.176.520,00	

4 КЛИЗИШТА										
		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.	НАПОМЕНА
4.2		Програм радова за 2013. год.								
4.2.1		Израда пројектне документације за санацију хитних интервенција на клизиштима					0,00	3.700.000,00	0,00	ЈН бр. 83 из 2013.
СВЕГА :					0,00		0,00	3.700.000,00		

УГОВОРЕНО	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.
22.844.800,00	4.300.800,00	10.568.680,00	16.176.520,00

5		СТУДИЈЕ		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	НАПОМЕНА
5.1		Програм радова за 2013. год.									
	5.1.1	Поросторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са ЦГ) (Е-763)						0,00	0,00		
	5.1.2	Приручник за с-в анализу трошкова и користи за Србију (измене и допуне)						0,00	0,00		
	5.1.3	Студија о дефинисању критеријума за одабир приоритетних пројеката на државним путевима финансираних применом модела јавно-приватног партнерства						0,00	0,00		
	5.1.4	Студија безбедности саобраћаја на државним путевима						0,00	3.100.000,00		
СВЕГА :							0,00	0,00	3.100.000,00		
							УГОВОРЕНО			Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.
							0,00			0,00	3.100.000,00

6 БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА										
		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИЛЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год.	НАПОМЕНА
6.1		Уговорено до 2013. год								
	6.1.1	Главни пројекат побољшања укрсног места на М-21 у зони Златибора	ЦПВ	454-576 од 05.09.2012.	1.121.000,00	50+15	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
	6.1.2	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места на М-21 у зони Златибора	СОМ	953-15238 од 22.10.2012.	114.000,00	30	114.000,00	114.000,00	0,00	
	6.1.3	Главни пројекат побољшања укрсног места на М-23 са Р-200 (Влашко поље)	МВ Путпројект	454-575 од 05.09.2012.	1.203.600,00	60+15	244.800,00	244.800,00	979.200,00	
	6.1.4	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места на М-23 са Р-200 (Влашко поље)	СОМ	953-15242 од 22.10.2012.	122.400,00	30	122.400,00	122.400,00	0,00	
	6.1.5	Главни пројекат побољшања укрсног места на Р-121 са Р-243 (Кална)	ВИА Пројект	454-568 од 03.09.2012.	1.180.000,00	60+15	120.000,00	120.000,00	1.080.000,00	
СВЕГА :					3.741.000,00		1.741.200,00	1.741.200,00	2.059.200,00	

6 БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА									
		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИЛЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	НАПОМЕНА
6.2		Програм радова за 2013. год.							
	6.2.1	Обавезе по члану 156. Закона о безбедности саобраћаја на путевима							
	6.2.1.1	Пројекат независних оцена утицаја пута на настанак саобраћајне незгоде са поинулим лицима					0,00	12.000.000,00	Покренута ЈН
	6.2.1.2	Пројекат идентификације црних тачака на државним путевима за 2010-2012. годину					0,00	4.000.000,00	Покренута ЈН
	6.2.1.3	Ревизије безбедности саобраћаја на пројектима у току					0,00	1.610.000,00	
	6.2.1.4	Пројекат провере безбедности путева, снимање и оцењивање државних путева укључујући и EuroRAP/IRAP					0,00	50.000.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2	Израда пројектне документације							
	6.2.2.1	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)					0,00	1.470.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2.2	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 19 и II реда број 101 (Бечеј)					0,00	0,00	
	6.2.2.3	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)					0,00	1.470.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2.4	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева II реда број 160 и 161 (Витково)					0,00	0,00	
	6.2.2.5	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији					0,00	1.470.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2.6	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута II реда број 144 и локалног пута у Љубовији					0,00	0,00	
	6.2.2.7	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле					0,00	1.470.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2.8	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 22 и локалног пута (Р-106) код Милошеве Куле					0,00	0,00	
	6.2.2.9	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник					0,00	1.470.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2.10	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 6 и локалног пута за Торник					0,00	0,00	
	6.2.2.11	Главни пројекат побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци					0,00	1.470.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2.12	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државног пута IБ реда број 12 са обилазницом у Бачкој Паланци					0,00	0,00	
	6.2.2.13	Главни пројекат побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)					0,00	1.470.000,00	Покренута ЈН
	6.2.2.14	ТК Главног пројекта побољшања укрсног места државних путева IБ реда број 6 и II реда број 152 (Бистрица)					0,00	0,00	
СВЕГА :					0,00		0,00	77.900.000,00	

УГОВОРЕНО	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	Реализовано до 31.12.2012. год
3.741.000,00	1.741.200,00	79.641.200,00	2.059.200,00

7 ЖИВОТНА СРЕДИНА		ВРСТА ПТД	ПРОЈЕКТАНТ / РЕВИДЕНТ	БРОЈ УГОВОРА / ДАТУМ	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Рок за извршење уговора	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.	НАПОМЕНА
		Програм радова за 2013. год.							
7.1		Студија о процени емисија загађујућих материја у атмосферу од саобраћаја на државним путевима I и II реда	Саобраћајни факултет	454-615 од 23.12.2013.	2.880.000,00	150	0,00	3.000.000,00	
7.2		Израда стратешких карата буке на државним путевима I и II реда (прва фаза)					0,00	7.100.000,00	Покренута ЈН
7.3		Главни пројекат заштите од буке, деоница петља Траншпед-Врчин	Институт за путеве	454-616 од 23.12.2013.	2.244.000,00	85+20	0,00	3.300.000,00	
7.4		Упутство за праћење стања животне средине у путном појасу на мрежи државних путева Републике Србије	Деконта д.о.о.	454-20 од 13.01.2014.	1.140.000,00	120	0,00	2.000.000,00	
7.5		Обилазница БГ деоница2 Добановци-Бубањ поток, Студија о процени утицаја на животну средину					0,00	4.590.000,00	
СВЕГА :					6.264.000,00		0,00	19.990.000,00	

УГОВОРЕНО	Реализовано у 2013.	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.
6.264.000,00	0,00	19.990.000,00

РАЧУНИ		
1	Завод за заштиту споменика културе града Београда	Сагласност за ГП Е-763, Обреновац - УБ
2	ЦИП	ТК ГП аутопута Е-80, Ниш - Димитровград, деоница 2: Банцарево - Црвена Река
3	ИП - услови, мишљења и сагласности	По уговору 454-92 од 17.01.2011., Е-763, ГП Бољевици -Таково
4	ИП - услови, мишљења и сагласности	По Уговору 454-618 од 25.08.2009. Е-75, Ц Долина - В.Хан
5	МУП - преглед техничке документације	Е-75, Ц Долина - В.Хан
6	Административна такса	Е-763, Лучани - Пожега
7	Административна такса	Јарак - Хртковци - река Сава
8	Електродистрибуција Београд - продужетак услова	Е-763, Обреновац - УБ
9	Електродистрибуција Београд - ревизија надземни вод	Е-763, Београд - Остружница - Љиг
10	Електродистрибуција Београд - ревизија трафо станице	Е-763, Београд - Остружница - Љиг
Укупно:		791.561,28

РЕКАПИТУЛАЦИЈА			
Поз. у Програму	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗОВАНО у 2013	РЕБАЛАНС Програма пословања за 2013. год.
1	Државни путеви IA реда - АУТОПУТЕВИ	17.976.000,00	17.976.000,00
2	Државни путеви IB и II реда	2.659.200,00	33.103.773,64
3	МОСТОВИ И ТУНЕЛИ	288.000,00	3.940.000,00
4	КЛИЗИШТА	4.300.800,00	10.568.680,00
5	СТУДИЈЕ	0,00	3.100.000,00
6	БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА	1.741.200,00	79.641.200,00
7	ЖИВОТНА СРЕДИНА	0,00	19.990.000,00
	РАЧУНИ	791.561,28	0,00
УКУПНО :		27.756.761,28	168.319.653,64

3. ОДРЖАВАЊЕ

Од планираних 15.370,2 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **15.735,3 милиона динара**, што представља **102% планираног годишњег износа**. Прекорачење у односу на план је 365,1 милиона динара.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Извештај Финансијског сектора	Извештај Сектора за Одржавање	Разлика
З.	ОДРЖАВАЊЕ	15.735,3	15.735,3	
А)	Неплаћене обавезе из 2012. године	2.379,9	2.379,9	
Б)	Улагања у текућој години	13.355,4	13.355,4	

Детаљније у прилогу Сектора за одржавање

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА**

ПОЗИЦИЈА 3. ОДРЖАВАЊЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ		РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОД.	
		Укупно државни путеви I и II реда у Р.Србији	Реализација у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013.
		(у динарима)	(у динарима)
3	О Д Р Ж А В А Њ Е	15.370.245.310,00	15.735.299.608,08
А) Неплаћене обавезе из 2012. год.		2.386.100.000,00	2.379.900.000,00
Б) Улагања у текућој години		12.984.145.310,00	13.355.399.608,08
3.1	ОДРЖАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА	11.964.517.336,05	12.346.370.594,74
3.1.1	РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ	9.337.790.800,93	10.384.796.008,77
	3.1.1.1 редовно одржавање државних путева I и II реда у 2013. год. (летње, зимско и набавка материјала)	8.967.790.800,93	9.937.859.839,02
	3.1.1.1.А зимска служба (са материјалом)	2.800.000.000,00	3.332.739.587,89
	3.1.1.1.Б редовно (летње) одржавање (са материјалом) (позиција обухвата и отклањање недостатака по налозима надлежних републичких инспектора као и изградњу пословних објеката тј. путних база)	6.167.790.800,93	6.605.120.251,13
	3.1.1.2 редовно одржавање мостова и тунела на путевима	270.000.000,00	333.784.896,66
	3.1.1.3 редовно одржавање електроинсталација	100.000.000,00	113.151.273,09
3.1.2	ПЕРИОДИЧНО ОДРЖАВАЊЕ	2.326.726.535,12	1.697.844.057,77
	3.1.2.1 периодично одржавање државних путева I и II реда и објеката	1.964.726.535,12	1.393.490.611,25
	- ојачање, рехабилитација и појачано одржавање путева	1.890.170.746,08	1.334.748.119,85
	- санација клизишта и потпорних зидова	54.555.789,04	27.165.433,45
	- постављање расвете у насељеним местима и расвете у тунелима и на мостовима ради побољшања безбедности на путевима	0,00	0,00
	- ојачање, рехабилитација и појачано одржавање путева у српским енклавама на територији Косова и Метохије	20.000.000,00	31.577.057,95
	3.1.2.2 периодично одржавање мостова и тунела на путевима	362.000.000,00	304.353.446,52
	- санација и рехабилитација мостова и тунела	362.000.000,00	304.353.446,52
3.1.3	УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ (радови условљени елементарним непогодама као што су снег, лед, клизишта, одрони, осушине, оштећења на коловозу као последица елементарних непогода, препреке на путу и остали радови који утичу на безбедно одвијање саобраћаја када су у питању оштећења на коловозу и објектима који припадају путу) ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ (Радови по члану 80 Закона о јавним путевима)	100.000.000,00	111.725.854,35
3.1.4	НАДЗОР И ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА	200.000.000,00	152.004.673,85
3.2	ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА	419.627.973,95	409.100.533,34
3.2.1	а) одржавање пружних прелаза (железница)	0,00	0,00
3.2.2	б) трошкови одржавања мобилних санитарних уређаја на Е-путевима	45.000.000,00	45.077.032,80
3.2.4	в) разне услуге (хидрометеоролошког завода, Републичког геодетског завода, осовинско оптерећење, пројектантски надзор, технич. прегледи, таксе,.....)	139.627.973,95	113.928.313,21
3.2.7	г) утрошак електричне енергије и одржавање електричног система	150.000.000,00	137.000.000,00
3.2.8	д) изградња пословних објеката (путних база)	50.000.000,00	0,00
3.2.9	ђ) трошкови услуга АМСС	35.000.000,00	32.400.000,00
*	џ) одводњавање путног земљишта	0,00	80.895.187,33
3.3	Зимско одржавање општинских путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда	600.000.000,00	599.928.480,00

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА У 2013. ГОДИНИ

ПОЗИЦИЈЕ		ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР	ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР	УКУПНО	
Државни путеви IA и IB реда - (аутопутеви, полуаутопутеви и објекти)	1. редовно одржавање - аутопутеви и полуаутопутеви	283.236.107,58	243.064.950,48	255.210.500,90	145.185.532,90	114.298.038,34	170.456.271,28	242.773.861,43	263.166.080,68	273.341.532,86	244.456.125,80	341.176.260,84	252.835.613,90	2.829.200.876,99	
	2. редовно одржавање - мостови, тунели	108.397,78	0,00	255.560,70	21.497.012,57	3.890.285,22	6.110.303,99	10.475.432,24	15.525.749,75	12.808.005,28	5.671.197,52	1.568.878,20	4.833.752,23	82.744.575,48	
	3. редовно одржавање електроинсталација	3.540.782,96	4.515.769,35	3.241.075,61	10.908.062,71	2.264.222,84	2.612.951,44	8.027.011,51	9.413.628,76	14.493.351,73	23.077.733,45	17.631.154,78	13.425.527,95	113.151.273,09	
	4. периодично (и ургентно) одржавање- аутопутеви и полуаутопутеви	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.1. НАЛОЗИ	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.2. УГОВОРИ	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. периодично (и ургентно) одржавање-мостови, тунели	0,00	0,00	19.048.721,23	3.546.540,26	11.973.095,38	14.378.889,89	529.703,58	21.696.736,76	26.098.586,76	16.188.153,48	10.345.524,46	10.766.502,28	134.572.454,08	
	5.1. НАЛОЗИ	0,00	0,00	19.048.721,23	3.546.540,26	11.973.095,38	14.378.889,89	0,00	21.696.736,76	26.098.586,76	16.188.153,48	10.345.524,46	10.766.502,28	134.042.750,50	
	5.2. УГОВОРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.703,58	
Државни путеви I реда (IA и IB) и II реда и објекти на мрежи државних путева	6. редовно одржавање - путеви I реда (IA и IB) и II реда	702.223.547,69	608.208.281,19	540.454.518,71	324.091.433,12	256.364.523,28	353.357.712,19	592.633.810,77	846.947.586,28	835.540.547,99	612.178.612,22	592.823.274,28	843.835.114,31	7.108.658.962,03	
	7. редовно одржавање - мостови, тунели	4.750.359,43	3.138.791,04	7.740.296,77	9.880.601,50	15.495.545,73	12.860.446,73	26.746.839,49	12.379.096,46	27.965.483,09	50.288.481,71	45.920.846,00	33.873.533,23	251.040.321,18	
	8. периодично (и ургентно) одржавање - путеви I реда (IA и IB) и II реда	514.336.077,32	58.027.258,62	30.890.608,49	400.341.068,42	62.049.460,13	65.539.004,65	46.543.701,38	48.012.563,99	81.342.416,52	39.380.804,68	40.565.428,08	24.541.559,02	1.411.569.951,30	
	8.1. НАЛОЗИ	514.336.077,32	58.027.258,62	0,00	397.639.164,16	62.049.460,13	57.689.054,62	37.951.520,27	33.052.899,56	70.494.893,03	32.083.469,01	21.448.564,94	18.049.495,51	1.302.821.857,17	
	ојачање, рехабилитација и појачано одржавање	489.967.763,73	58.027.258,62	0,00	397.639.164,16	62.049.460,13	57.689.054,62	37.951.520,27	33.052.899,56	70.494.893,03	32.083.469,01	18.651.445,08	18.049.495,51	1.275.656.423,72	
	санација клизишта и потпорних зидова	24.368.313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.797.119,86	0,00	27.165.433,45	
	постављање расвете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ојачање, рехабилитација и појачано одржавање путева у српским енклавама на КиМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.2. УГОВОРИ	0,00	0,00	30.890.608,49	2.701.904,26	0,00	7.849.950,03	8.592.181,11	14.959.664,43	10.847.523,49	7.297.335,67	19.116.863,14	6.492.063,51	108.748.094,13	
	ојачање, рехабилитација и појачано одржавање	0,00	0,00	30.890.608,49	2.701.904,26	0,00	7.849.950,03	0,00	9.241.852,26	5.815.809,48	7.297.335,67	11.829.593,20	1.543.982,79	77.171.036,18	
	санација клизишта и потпорних зидова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	постављање расвете	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ојачање, рехабилитација и појачано одржавање путева у српским енклавама на КиМ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592.181,11	5.717.812,17	5.031.714,01	0,00	7.287.269,94	4.948.080,72	31.577.057,95
	9. периодично (и ургентно) одржавање-мостови, тунели	8.654.041,50	36.327.474,82	19.359.817,95	16.502.503,33	7.172.835,59	8.274.469,01	23.777.523,92	6.965.305,26	56.938.617,71	26.300.918,91	45.195.937,78	7.958.060,96	263.427.506,74	
	9.1. НАЛОЗИ	8.654.041,50	36.327.474,82	19.359.817,95	16.502.503,33	7.172.835,59	7.437.477,41	23.777.523,92	6.965.305,26	34.446.853,38	7.287.629,50	26.683.834,76	5.731.406,57	200.346.703,99	
	9.2. УГОВОРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.991,60	0,00	0,00	22.491.764,33	19.013.289,41	18.512.103,02	2.226.654,39	63.080.802,75	
	3.1.4 НАДЗОР	10. надзор и лаборат. контрола квалитета (путеви)	10.374.430,45	12.504.436,45	13.299.100,46	13.297.820,46	10.970.292,00	12.120.856,00	11.179.146,00	10.783.734,00	13.174.612,80	13.055.969,20	13.055.969,20	13.804.308,00	147.620.717,02
	11. надзор (мостови, тунели)	0,00	395.412,00	395.412,00	395.412,00	395.412,00	395.412,00	395.412,00	429.836,83	395.412,00	395.412,00	395.412,00	395.412,00	4.383.956,83	
3.2 ОСТАЛЕ ПОЗИЦИЈЕ	12. остали радови - путеви (Тои-тои, хидрометеор. завод, путни прелази, мониторинг клизишта,.....)	9.002.788,10	20.877.176,89	8.731.657,55	7.692.101,54	8.686.344,92	8.153.775,20	7.092.175,19	45.532.282,27	10.511.691,85	6.519.047,07	9.009.831,95	8.294.793,48	150.103.666,01	
	13. утрошак електричне енергије и одрж. електрич. система			16.162.831,10		0,00	0,00				0,00	83.501.477,57	37.335.691,33	137.000.000,00	
	14. АМСС			8.100.000,00		0,00	0,00				0,00	17.100.000,00	7.200.000,00	32.400.000,00	
	15. остали радови - мостови (административне таксе, завод за вештачење, пројектовање,.....)	2.005.270,00	384.080,00	257.230,00	756.860,00	758.770,00	1.581.280,00	162.660,00	649.080,00	1.227.030,00	609.160,00	142.100,00	368.160,00	8.901.680,00	
	16. одводњавање путног земљишта													80.695.187,33	
3.3 (позиција у Програму пословања)	17. Зимско одржавање општинских путева који су изузети из мреже државних путева I и II реда	192.677.760,00		245.226.240,00	162.024.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		599.928.480,00	
	УКУПНО:	1.538.231.802,81	987.443.630,84	1.115.825.091,47	1.116.119.428,81	494.318.825,43	655.841.374,38	970.337.277,51	1.281.501.681,04	1.353.837.288,59	1.038.121.636,04	1.218.432.115,14	1.214.932.337,36	13.355.399.608,08	

4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Од планираних 1.697,6 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **1.067,8 милиона динара**, што представља **63% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано од планираног годишњег износа за 629,8 милиона динара.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Извештај Финансијског сектора	Извештај Сектора за Инвестиције	Разлика
4.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА	1.067,8	1.067,8	
А)	Неплаћене обавезе из 2012. године	164,0		
Б)	Улагања у текућој години	903,8		

11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА

Од планираних 4.403,7 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **2.770,8 милиона динара**, што представља **63% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано од планираног годишњег износа за 1.632,9 милиона динара.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Извештај Финансијског сектора	Извештај Сектора за Инвестиције	Разлика
11.	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА	2.770,8	2.770,8	
А)	Неплаћене обавезе из 2012. године	457,3		
Б)	Улагања у текућој години	2.313,5		

У наставку текста даје се прилог Сектора за инвестиције.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОЗИЦИЈЕ:

4. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

**11. ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ
СРЕДСТАВА ИНО-ЗАЈМОВА**

РБ поз. у Програ му	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ УЛАГАЊА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ	Кумулативе Реализације до 31.12.2013	Ребаланс Програма пословања за 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2013	
						дин	мил дин
1	2	3	4	7	9	10	
4.1 ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ SRБИЈЕ"							
A РАДОВИ							
A.1	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00 (Л=20км)	ЈППС - радови	1.454.311.005,7	1.436.936.633,10	323,0	333,8	
A.2	Коридор 10, Е-75 Извођење преосталих радова на деоници Левосоје-Прешево I фаза	ЈППС - радови	14.996.254,8	0,00	15,0	0,0	
	Коридор 10, Е-75 Левосоје-Прешево, Сектор 2 (завршетак радова по важећим анексима петља "Прешево" и зона прелета)	(2012.А.2)	1.456.859.269,4				
	Обилазница Београда, сектор 4, дуг за извршене радове	(2011.А.12)					
	Додатни радови на рехабилитацији деонице пута М-23.1, дужине 6км	(2012.А.4)	30.616.825,5				
	Изградња пута Бор - Зајечар (завршена изградња нове деонице, услов за плаћање, легализација)	(2011.А.15)					
	Изградња обилазнице око Београда, сектор Б.5 (Б5.1 +Б5.2) привремено финансирање	(2011.А.17)					
A.8	Мост Газела - Одржавање система за одводњавање и пречишћавање одводних вода, плаћање по коначном обрачуну	ЈППС - радови	5.774.952.227,7	5.774.952.227,71	150,4	95,4	
	ЛОТ 1: Рехабилитација моста Газела + накнада трошкова ЈП "Железницама Србије" због радова на мосту	(2012.А.5)	5.734.462.825,9				
	Лот 5: Рехабилитација моста Бешка/Пристапни путеви/шумски пут преко канала Аркањ	(2012.А.3)					
A.9	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 5: Рехабилитација постојећег моста Бешка	ЈППС - радови	340.233.445,4	279.710.114,08	120,0	58,8	
A.10	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 3: Пројектовање и изградња новог моста Бешка	ЈППС - радови			0,0		
A.11	Пројекат аутопута Е-75 (М-22), Београд - Нови Сад Лот 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000 Лот 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЈППС - радови	5.697.451.014,6	5.489.446.522,65	290,0	220,3	
A.12	Обилазница око Београда, Сектор 5, Изградња тунела "Стражевица"	ЈППС - радови	2.158.668.120,0	2.158.338.987,44	77,4	77,4	
Укупно РАДОВИ (А):			22.662.550.989,0	15.139.384.485,0	975,8	785,7	
Б УСЛУГЕ СТРУЧНО-ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА, ПРОЈЕКТОВАЊА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА							
B.1	Стручно-технички надзор и друге услуге на изградњи саобраћајница и објекта						
B.1.1	За пројекте који се финансирају средствима ЈППС						
B.1.1.1	Коридор 10, Е-75 Технички пријем деонице Левосоје - Граница Македоније	ЈППС - услуге			0,0		
B.1.1.2	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније I фаза	ЈППС - услуге	0,0	0,00	3,6	0,0	
B.1.1.3	Коридор 10, Е-75 Легализација деонице Левосоје - Граница Македоније II фаза	ЈППС - услуге	0,0	0,00	3,6	0,0	
B.1.1.4	Коридор 10, Е-75 Надзор над извођењем преосталих радова на деоници Левосоје - Прешево I фаза	ЈППС - услуге			0,0		
	Коридор 10, Е-75 Надзор на извођењу преосталих радова на деоници Левосоје- Прешево, км 955+700,59 до км 976+950,00 (Л=20км)	(2012.Б.1.1.1)	13.168.165,5				
	Коридор 10, Е-75 Левосоје-Прешево, Сектор 2 (завршетак радова по важећим анексима петља "Прешево" и зона прелета)	(2012.Б.1.1.2)	43.751.041,7				
	Стручно-технички надзор на изградњи тунела "Стражевица" на сектору 5, Обилазница око Београда	(2012.Б.1.1.3)	15.711.228,0				
Укупно за пројекте који се финансирају средствима ЈППС			72.630.435,2	0,0	7,2	0,0	

Б.1.2 За пројекте који се финансирају средствима ЕИБ зајмова						
Б.1.2.1	Надзор на рехабилитацији више мостова (рехабилитација) - преостапа плаћања	ЈППС - услуге	72.987.989,0	69.213.301,70	1,0	0,0
	Рехабилитација пута М-5, деоница Ужице - Пожаревац	(2011.Б.1.2.2.)				
	Надзор на рехабилитацији пута М-19, деоница: Обреновац - Шабац	(2012.Б.1.2.2.)	14.455.000,0			
	Надзор на рехабилитацији пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081 (Л=9.647км)	(2012.Б.1.2.3.)				
	Надзор на рехабилитацији пута Р-251, деоница I+II: Лештане - Бубањ Поток, од км 0+000,00 до км 7+391,34	(2012.Б.1.2.4.)				
Б.1.2.2	Надзор на сектору Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЈППС - услуге	2.371.200,0	2.371.200,00	2,4	2,4
Б.1.2.3	Надзор на сектору Б.5.2 (траса)	ЈППС - услуге	3.400.896,0	3.400.896,00	3,4	3,4
Б.1.2.4	Надзор на сектору Б.5.3 (петља Орловача и петља Петлово брдо)	ЈППС - услуге	8.370.000,0	0,00	5,0	0,0
Б.1.2.5	Надзор на Лоту Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста бр. 8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЈППС - услуге	16.494.780,0	0,00	5,0	0,0
Б.1.2.6	Надзор над завршетком радова на Лот 1.1, Лот 2.2, Лот 3 и Лот 5	ЈППС - услуге	18.154.657,3	18.142.493,52	18,1	18,1
Укупно за пројекте који се финансирају из средстава ЕИБ зајмова:			121.779.522,3	93.127.891,2	34,9	23,9
Б.1.3 За пројекте који се финансирају средствима ЕБРД зајмова						
Б.1.3.1	Надзор на аутопут кроз Београд / преостали радови	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Б.1.3.2	Надзор на рехабилитацији аутопута Е70/Е75 (за радове под 11.2.А.1.6)	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Укупно за пројекте који се финансирају из средстава ЕБРД зајмова:			0,0	0,00	0,0	0,0
Укупно (Б.1):			194.409.957,5	93.127.891,22	42,1	23,9
Б.2 Пројектовање и унапређење безбедности саобраћаја						
Б.2.1	Коридор 10, Е-75 Наплатна станица Прешево Главни пројекат електро радова	ЈППС - услуге	1.122.000,0	1.122.000,00	1,1	1,1
	Рехабилитација пута М-19, деоница Обреновац - Шабац	(2011.Б.2.1.)				
	Техничка контрола главног пројекта II фазе изградње пута Левосоје-Прешево	(2012.Б.2.2.)				
Б.2.2	Идејни пројекат и Главни пројекат петље "Петлово брдо" Сектор 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	29.650.000,0	24.650.000,00	9,0	4,0
Б.2.3	Ревизија Идејног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	1.319.786,0	1.319.786,00	0,5	1,3
Б.2.4	Техничка контрола Главног пројекта петље "Петлово брдо" Сектора 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге	464.100,0	464.100,00	0,1	0,1
	Идејни и Главни пројекат петље "Орловача" сектора 4 Обилазнице Београда	(2012.Б.2.6.)	43.845.000,0			
	Ревизија Идејног пројекта петље "Орловача" Сектора 4 Обилазнице Београда	(2011.Б.2.6.)				
	Техничка контрола главног пројекта петље "Орловача" сектора 4 Обилазнице Београда	(2012.Б.2.7.)	821.100,0			
	Усклађивање идејног пројекта са планском документацијом деонице Батајница - Добановци	(2011.Б.2.8.)				
	Главни пројекат аутопута Е70/Е75, деоница петља Орловача - до краја тунела Стражевица, Сектор 5	(2011.Б.2.9.)				
	Техничка контрола главног пројекта аутопута Е70/Е75, деоница петља Орловача - до краја тунела Стражевица, Сектор 6	(2011.Б.2.10.)				
Б.2.5	Идејни и Главни пројекат Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	313.894.000,0	312.934.000,00	70,7	70,7
	Ревизија Идејног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела Стражевица закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	(2012.Б.2.9.)				

Б.2.6	Техничка контрола Главног пројекта Сектора 6 Обилазнице Београда км 588+900,00 до км 598+489,57, од краја тунела "Стражевица" закључно са петљом Бубањ Поток, Л=9,59 км	ЈППС - услуге	4.569.600,0	4.569.600,00	4,6	4,6
Б.2.7	Главни пројекат II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	206.016.000,0	164.256.000,00	41,1	0,0
Б.2.8	Техничка контрола Главног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4, км 561+350 - км 585+867, Л=24,517 са пројектом моста преко реке Саве код Остружнице	ЈППС - услуге	5.454.200,0	4.359.800,00	4,4	3,3
Б.2.9	Пројекат изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈППС - услуге	29.650.000,0	20.650.000,00	8,9	0,0
Б.2.10	Техничка контрола пројекта изведеног стања I фазе сектора 1, 2 и 3, км 561+350 - км 578+150, Л=16,80 км	ЈППС - услуге	1.297.100,0	1.035.500,00	0,6	0,4
Б.2.11	Ревизија Идејног пројекта II фазе сектора 1, 2, 3 и 4 Обилазнице Београда	ЈППС - услуге		1.319.786,00	17,0	1,3
	Вештачење за изведене радове на обилазници Београда, I фаза, сектори 1, 2 и 3	(2012.Б.2.15)	3.300.000,0			
	Вештачење израде коначног обрачуна изведених радова прве фазе на путу М4, Бор - Зајечар	(2012.Б.2.18)	2.832.000,0			
Б.2.12	Финансирање надзора, измене пројектне документације и технички прегледи за мост преко реке Саве у Сремској Рачи	ЈППС- Поддршка Сремској Рачи	2.006.000,0	1.775.310,00	0,2	0,0
Б.2.13	Допуна главног пројекта рехабилитације пута М-5, деоница: Параћин-Стража (објекти), са техничком контролом	ЈППС - услуге	10.038.398,8	10.038.398,80	1,0	1,0
Б.2.15	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ – (0247) Зрењанин 1 (обилазница), Стационажа: од км 13+095 до км 37+306 Л=24,211 км.	ЈППС - услуге		0,00	21,8	0,0
Б.2.16.1	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 26 (М-8), деоница: Пријеполје - Сјеница 3 (Медаре) Л=11,3км	ЈППС - услуге		0,00	15,0	0,0
Б.2.17	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 27 (М-9), деоница: (0293) Власотинце – (0294) Свође, Стационажа: од км 2+300 до км 14+810 Л=12,510 км	ЈППС - услуге		0,00	19,9	0,0
Б.2.18	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14 (М-25), деоница: (0232) Зајечар 5 – (0576) Књажевац 1 (Трговиште), Стационажа: од км 11+641 до км 35+863 Л=24,222км	ЈППС - услуге		0,00	21,9	0,0
Б.2.19	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23 (М-4), деоница: (0163) Аранђеловац 4 (Орашац) – (0164) Крћевац, Стационажа км 0+067 до км 8+780 Л=8,713 км	ЈППС - услуге		0,00	10,4	0,0
Б.2.20	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 14 (М-25), деоница: (0558) Кладово – (0560) Брза Паланка, Стационажа: од км 0+800 до км 24+365 Л = 23,565 км	ЈППС - услуге		0,00	32,4	0,0
Б.2.21	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена, Стационажа: од км 0+048 до км 37+076 Л=37,028 км	ЈППС - услуге		0,00	41,3	0,0
Б.2.21.1	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 23 (М-4), деоница: (0156) Лазаревац 4 – (0160) Аранђеловац 1, Стационажа км 13+696 до км 27+403 Л=13,707км	ЈППС - услуге		0,00	16,0	0,0
Б.2.21.2	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA3, деоница: (0001) граница ХР/СР (Батровци) - (0003) Кузмин 1 (аутопут) (пун профил), Л=21,805км	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Б.2.21.3	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IA4 деоница (0384) Кнежевићи - (0383) Бела Земља - (0195) Ужице 3, Л=15,171км	ЈППС - услуге		0,00	17,5	0,0
Б.2.22	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13 (М-21), деоница: (0360) Ириг 2 – (0005) Рума 1 (аутопут), Стационажа: од км 0+150 до км 15+395 Л=15,245 км	ЈППС - услуге		0,00	19,9	0,0
Б.2.23	(РРСП) Израда Главног пројекта појачаног одржавања државног пута IB 13 (М-21), деоница: (0356) Петроварадин 3 – (0358) Иришки Венац, (0358) Иришки Венац – (0357) Парагово, Стационажа: од км 5+697 до км 10+252 Л=8,436 км	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Б.2.24	(РРСП) Техничка контрола 14 главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 300 км	ЈППС - услуге		0,00	32,6	0,0
Б.2.25	(РРСП) Израда 6 главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 150,2 км (радови планирани за 2014.)	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Б.2.26	(РРСП) Техничка контрола 6 главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 150,2 км (радови планирани за 2014. годину)	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0

Б.2.27	(PPCP) Израда 5 главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 142 км (радови планирани за 2015. годину)	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Б.2.28	(PPCP) Техничка контрола 5 главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 142 км (радови планирани за 2015. годину)	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Б.2.29	(PPCP) Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања 14 деоница државних путева у дужини од 300 км	ЈППС - услуге		0,00	8,5	0,0
	Израда главног пројекта рехабилитације државног пута IА реда (А2), деоница: Гукоши-Угриновци са техничком контролом	(2012.Б.2.19)	14.276.820,0			
Б.2.30	Техничка контрола главног пројекта електро радова на наплатној станици Прешево	ЈППС - услуге	468.000,0	0,00	0,5	0,0
Б.2.31	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 1 и 2 Добановци - Сурчин - зона моста преко Саве	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
Б.2.32	Израда Студије о процени утицаја на животну средину обилазног аутопута око Београда, сектори 3 и 4 зона моста преко Саве - петља "Орловача"	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
	(PPCP)		0,0	0,0	257,1	0,0
	(ОСТАПО)		605.949.184,8	548.494.280,80	159,6	87,8
	Укупно (Б.2):		671.024.104,8	548.494.280,80	416,7	87,8
	Укупно УСЛУГЕ (Б):		865.434.062,3	641.622.172,02	458,8	111,7
В. ОБУКА (ТРЕНИНГ)						
В.1	Обука (тренинг, радионице) везана за усвајање и увођење у примену нових прописа, процедура и методологија, савремених технологија и материјала, трансфер знања, у области путева, инжењерских објеката и саобраћаја везана за рехабилитацију, регонструкцију, изградњу и управљање путном имовином	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
В.5	Учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству (конгреси, семинари, симпозијуми) и набавка стручне литературе	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
	Укупно ОБУКА (В):		0,0	0,00	0,0	0,0
Г. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
Г.1	Услови и сагласности надлежних државних и других институција на пројектно-техничку документацију; таксе државних институција и предузећа за издавање потврда, решења, дозвола и других докумената у складу са законом, потребних за припрему и извођење радова на путевима и објектима и прибављање употребне дозволе	ЈППС - услуге		9.319.083,95	24,4	10,8
Г.2	Технички преглед и техничка исправност објеката (путева, мостова и других инжењерских објеката)	ЈППС - услуге		5.730.957,68	15,0	5,7
Г.4	Вршење надзора на радовима рехабилитације, реконструкције и изградње путева и инжењерских објеката - помоћни/привремени надзор на геодетском праћењу радова и на контроли квалитета и количина изведених радова	ЈППС - услуге	56.578.887,3	1.111.000,00	16,6	6,7
Г.5	Обезбеђење измене-допуне пројектно техничке документације, техничке контроле	ЈППС - услуге	14.549.339,4	1.237.200,00	9,4	4,0
Г.6	Обезбеђење и одржавање радног окружења; одржавање и унапређење мрежних рачунарских и комуникационих система и ресурса	ЈППС - услуге		0,00	0,0	0,0
	Укупно ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (Г):		71.128.226,7	17.398.241,63	65,5	27,2
	УКУПНО (А):		22.662.550.989,0	15.139.384.485,0	975,8	785,7
	УКУПНО (Б + В + Г):		936.562.289,0	659.020.413,7	524,3	138,9
	УКУПНО ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ИЗ СРЕДСТАВА ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" (4.1):		23.599.113.278,0	15.798.404.898,6	1.500,1	924,6
4.2 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У ПРОЈЕКТИМА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СРЕДСТВИМА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА						
А.1 Суфинансирање пројеката - Средства ЈППС						
А.1.1	Обилазница око Вршца (инвестиција: изградња и надзор фаза 1) (50% ЈППС - 50% Фонд за капитална улагања Војводине) (Укупна инвестиција 600 мил. динара)	ЈППС - радови +надзор	599.776.319,1		0,0	
А.1.2	Обилазница око Вршца (инвестиција: изградња и надзор фаза 2) (50% ЈППС - 50% Фонд за капитална улагања Војводине) (Укупна инвестиција 800 мил. динара, ЈППС 400 мил. дин)	ЈППС - радови +надзор			0,0	
	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (А):		599.776.319,1			

4.3 УЧЕШЋЕ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" У КРЕДИТИМА ИДА, ИБРД, ЕИБ И СБ						
A УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИДА КРЕДИТ						
A.1	Учешће ЈППС у ИДА кредиту - Радови рехабилитације					
A.1.1	Побољшање раскрснице М-5 и М-25	ЈППС - учешће у кредиту СБ	42.437.268,6	42.431.817,90	1,2	0,0
A.2	Учешће ЈППС у ИДА кредиту - Консултантске услуге					
	Финансијска ревизија ТРП	(2011.A.2.1)				
	Надзор на деоницама за рехабилитацију	(2011.A.2.3)				
	Програмска анализа путне мреже	(2011.A.2.5)				
A.3	Учешће ЈППС у ИДА кредиту - Добра					
	Набавка компјутерске опреме за ПИТ	(2011.A.3.1)				
Укупно учешће ЈППС у ИДА кредиту (А):			42.437.268,6	42.431.817,90	1,2	0,0
B УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА - ИБРД ЗАЈАМ						
B.1	Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Радови рехабилитације					
B.1.1	М-5, деоница Бољевац - Селиште, л = 18.418km	ЈППС - учешће у кредиту СБ	668.534.760,0	631.487.036,96	60,0	57,0
	Р 101, деоница Обреновац - УБ	(2011.Б.1.2)				
B.1.2	Санација 5 опасних места на територији северног Баната	ЈППС - учешће у кредиту СБ	24.351.210,7	23.764.137,84	0,6	0,0
B.1.3	М-5, деоница Параћин - Стража, л = 23.704km, преостали радови	ЈППС - учешће у кредиту СБ	340.415.557,7	340.415.557,70	50,6	42,4
	М-5, деоница Селиште - Лубница	(2011.Б.1.6)				
B.1.4	М-5, деоница Стража - Бољевац, л = 23.098km, преостали радови	ЈППС - учешће у кредиту СБ	347.740.986,3	347.692.464,14	12,1	15,4
	Рехабилитација-доградња коповоза на магистралном путу М-22.1, деоница: Гладнош-Инђија, од км 147+852 до км 159+750, Л=11,9 км	(2012.Б.1.5)				
	Побољшање раскрснице М-5 и М - 25	(2011.Б.1.15)				
B.1.5	Р-231, Нова Варош-Аљиновићи, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	234.857.332,9	234.857.332,90	0,0	5,8
B.1.6	М-4, Каменица - Ваљево, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	371.338.761,6	371.338.761,56	9,1	9,1
B.1.7	М-7, Каћ - Жабал, задржан износ	ЈППС - учешће у кредиту СБ	160.900.099,4	156.931.251,30	4,0	0,0
Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму РАДОВИ (Б.1):			2.148.138.708,4	2.106.486.542,40	136,4	129,8
B.2	Учешће ЈППС у ИБРД зајму - Консултантске услуге					
B.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру ИБРД зајма - преостала плаћања	ЈППС - учешће у кредиту СБ	166.563.373,6	166.563.373,63	9,1	9,1
B.2.2	Финансијска ревизија Пројекта рехабилитације саобраћаја	ЈППС - учешће у кредиту СБ		1.237.965,12	1,2	1,2
Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б.2):			166.563.373,6	167.801.338,75	10,3	10,3
Укупно учешће ЈППС у ИБРД зајму (Б):			2.314.702.082,1	2.274.287.881,15	146,7	140,1
B УЧЕШЋЕ ЈППС У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - РРСР (СБ И ЕИБ)						
B.1.	Радови (учешће у финансирању 40.1%)					
B.1.1	ИБ 23 (М-4), деоница: (0163) Аранђеловац 4 (Орашац) – (0164) Крћевац	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
B.1.2	ИБ 27 (М-9), деоница: (0293) Власотинце – (0294) Свође	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
B.1.3	ИБ 26 (М-8), деоница: (0271) Сјеница 3 (Медаре) – (0274) Сушица	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
B.1.4	ИБ 26 (М-8), деоница: (0156) Лазаревац 4 - (0160) Аранђеловац 1	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
B.1.5	ИБ 13 (М-21), деоница: (0360) Ириг 2 – (0005) Рума 1 (аутопут)	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
B.1.6	IA 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
B.1.7	ИБ 16 (М-23), деоница: (0166) Топола 2 – (0498) Крагујевац 5	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0

V.1.8	ЉБ 13 (М-21.1), деоница: (0196) Пожега – (0395) Ивањица	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.1.9	ЉБ 13 (М-21), деонице: (0356) Петроварадин 3 – (0358) Иришки Венац; (0358) Иришки Венац – (0357) Парагово	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.1.10	ЉБ 23 (М-4), деоница: (0135) Завлака 2 (Ликодра) – (0139) Ваљевска Каменица	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
УКУПНО средства за РАДОВЕ (В.1):				0,0	0,0	0,0
V.2	Обавезне услуге на пројекту (Учешће у финансирању 40.1%)					
V.2.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију у оквиру РРСР	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСР	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.7	Утврђивање стања државне путне мреже	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.8	Финансијска ревизија пројекта	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.9	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже)	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.10	Израда главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 192 км	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.11	Техничка контрола главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 192 км	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
V.2.12	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 192 км	ЈППС - учешће у кредиту СБ и ЕИБ		0,00	0,0	0,0
Укупно УСЛУГЕ (В.2.):				0,0	0,0	0,0
УКУПНО Средства ЈППС за РРСР (В.):				0,0	0,0	0,0
		УКУПНО (А):	42.437.268,6	42.431.817,90	1,2	0,0
		УКУПНО (Б):	2.314.702.082,1	2.274.287.881,15	146,7	140,1
		УКУПНО (В):	0,0	0,00	0,0	0,0
УКУПНО УЧЕШЋЕ ЈППС У ИДА КРЕДИТУ, ИБРД ЗАЈМУ И ЗАЈМОВИМА СБ И ЕИБ (4.3):			2.357.139.350,7	2.316.719.699,05	147,9	140,1
4.4	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА					
A	СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА					
	Изградња тунела "Стражевица" на сектору 5, обилазница Београда	Мин. за Инфраструктуру (2012 А.1)	2.158.668.120,0	2.150.435.089,90	0,0	0,0
	Сремска Рача	(2011.А.1)				
	Обилазница око Вршца (инвестиција: изградња и надзор фаза 1)	Фонд за капитална улагања Вој.				
A.2	Зајам ЦЕБ 2 (Споразум са Банком за развој Савета Европе) Радови на санацији клизишта на локалним путевима и Управљање пројектом укључујућу и надзор на радовима	Кредит Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ)	517.496.032,6	512.610.166,41	252,5	125,3
СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (А):			2.676.164.152,6	2.663.045.256,31	252,5	125,3
УКУПНО СРЕДСТВА ДРУГИХ НАРУЧИЛАЦА (4.4):			2.676.164.152,6	2.663.045.256,31	252,5	125,3
УКУПНО (4.1 + 4.2 + 4.3+ 4.4):			29.232.193.100,5	20.778.169.853,99	1.900,5	1.190,0
УКУПНО (4.1 + 4.2 + 4.3):			27.155.805.267,0	18.115.124.597,68	1.648,0	1.064,7
Пренете обавезе из ранијих година - Интер-мост					46,5	
Остале пренете обавезе					3,1	3,1
УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4):			29.232.193.100,5	20.778.169.853,99	1.950,1	1.193,1
УКУПНО СРЕДСТВА ЈППС (4.1 + 4.2 + 4.3):			26.556.028.947,8	18.115.124.597,68	1.697,6	1.067,8

РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ИДА (МЕЂУНАРОДНО УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ) ЗАЈМА (2011. 11.1)					
А. РАДОВИ (финансирање 100% ИДА)					
	Побољшање раскрснице М-5 и м-25	(2011.А.1.4)			
УКУПНО РАДОВИ (А):			0,0	0,00	0,0
Б. КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (финансирање 100% ИДА)					
	Надзор на деоницама за рехабилитацију	(2012.Б.1)			
	Хармонизација техничких стандарда/упутстава	(2012.Б.2)			
	Финансијска ревизија ТРП	(2012.Б.3)			
	Програмска анализа путне мреже	(2012.Б.4)			
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б):			0,0	0,0	
В. ОБУКА (финансирање 100% ИДА)					
	Набавка компјутерске опреме за ПИТ	(2011.В.1.1)			
	Обука/тренинг	(2012.В.1)			
УКУПНО ДОБРА (В):			0,0	0,0	
Г. ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ (финансирање 100% ИДА)					
	Консултантска услуга - пројектовање безбедних путева	(2011.Г.1.1)			
	Радионице, тренинзи, конференције	(2011.Г.1.2)			
	Обезбеђење радног простора за ПИТ	(2012.Г.1)			
УКУПНО ОБУКА (Г):			0,0	0,0	
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ИДА ЗАЈМА у 2013:			0,0	0,00	0,0
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ИДА КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.1):			0,0	0,00	0,0
11,1	РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ИБРД (МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА				
А. РАДОВИ (финансирање 100% ИБРД)					
	М-4, деоница Каменица - Ваљево, л=15.820км	(2012.А.1)			
	Побољшање раскрснице М-5 и м-25	(2011.А.1.4)			
	Р-101, деоница Обреновац - Уб, л=25.302км	(2012.А.2)			
A.3	М-5, деоница Бољевац - Селиште, л=18.418км	ИБРД кредит СБ, 50 мил. УСАС		0,00	51,1
	М-5, деоница Селиште - Лубница, л=16.875км	(2012.А.4)			
	Р-231, Нова Варош - Аљиновићи, л=21.043км	(2012.А.5)			
A.6	М-7, деоница Каћ - Жабал, л=12.420км	ИБРД кредит СБ, 50 мил. УСАС		0,00	6,5
A.7	М-5, деоница Параћин - Стража, л=23.704км, преостали радови	ИБРД кредит СБ, 50 мил. УСАС		0,00	54,2
	М-5, деоница Стража - Бољевац, л=23.098км, преостали радови	(2012.А.8)			
	Санација 5 опасних места	(2011.А.1.11)			
	Рехабилитација-доградња коповоза на магистралном путу М-22.1, деоница: Гладнош-Инђија, од км 147+852 до км 159+750, Л=11.9км	(2012.А.9)			
	Хитни радови на М-5, деонице Параћин - Стража и Стража-Бољевац	(2012.А.10)			
УКУПНО РАДОВИ (А):			0,0	0,00	111,8
Б. КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (финансирање 100% ИБРД)					
	Надзор на деоницама за рехабилитацију	(2012.Б.1)			
	Хармонизација техничких стандарда/упутстава	(2012.Б.2)			
	Финансијска ревизија ТРП	(2012.Б.3)			
	Програмска анализа путне мреже	(2012.Б.4)			
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б):			0,0	0,0	

В. ОБУКА (финансирање 100% ИБРД)						
	Набавка компјутерске опреме за ПИТ	(2011.В.1.1)				
	Обука/тренинг	(2012.В.1)				
УКУПНО ДОБРА (В):			0,0		0,0	
Г. ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ (финансирање 100% ИБРД)						
	Консултантска услуга - пројектовање безбедних путева	(2011.Г.1.1)				
	Радионице, тренинзи, конференције	(2011.Г.1.2)				
	Обезбеђење радног простора за ПИТ	(2012.Г.1)				
УКУПНО ОБУКА (Г):			0,0		0,0	
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ИБРД ЗАЈМА у 2013:			0,0	0,00	111,8	111,8
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2012. ГОДИНЕ				0,00	111,8	111,8
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ИБРД КРЕДИТА у ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.1):			0,0	0,00	0,0	0,0
11.2 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ (ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ) ЗАЈМА						
А. РАДОВИ						
А.1 ИЗГРАДЊА						
A.1.1	ЛОТ 1.1: Пројектовање и изградња аутопута км 108+000 - км 117+000	ЕИБ кредит бр. 22.550 од 18.07.2004, 120 мил. €	5.697.451.014,6	5.269.163.043,91	500,6	440,1
A.1.2	ЛОТ 2.2: Пројектовање и изградња аутопута км 120+000 - км 178+000	ЕИБ кредит бр. 22.550 од 18.07.2004, 120 мил. €	1.471.159.336,4	1.461.054.122,26	43,2	43,6
A.1.3	ЛОТ А1: Пројектовање и изградња обилазнице око БГД, Сектор А1, петља Батајница	ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €	3.621.624.954,0	2.174.367.706,13	607,8	526,7
A.1.4	Лот Б1-Б2-Б3.1: Изградња аутопута Е70/Е75 од петље Добановци до моста БР.8 преко реке Саве (фаза 2 обилазнице Београда)	ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €	1.385.340.660,0	86.040.000,00	150,0	0,0
A.1.5	Изградња обилазнице око Београда, Сектор Б.5 (Б5.1 + Б5.2 + Петља Петлово брдо) радови					
	Сектор Б.5.1 (мостови 13, 14 и 15)	ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. €	1.192.808.998,0	1.038.804.516,28	119,5	46,6
	Сектор Б.5.2 (траса)		868.849.428,6	865.662.707,30	232,6	239,1
	Сектор Б.5.3 Изградња петље Петлово брдо и Орловача - коначно решење		566.395.871,0	0,00	100,0	0,0
A.1.6	Аутопут Е-75, Изградња петље "Нова Пазова"	ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €		0,00	0,0	0,0
Укупно ЕИБ изградња (А.1):			14.803.630.262,6	10.895.092.095,88	1.753,6	1.296,1
А.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА						
A.2.1	ЛОТ 5: Рехабилитација моста Бешка	ЕИБ кредит бр. 22.550 од 18.07.2004, 120 мил. €	2.099.717.081,7	1.788.107.589,02	395,3	395,3
	Лот 1: Рехабилитација моста Газеле	(2011.А.2.1)				
A.2.2	Рехабилитација/санација 100 мостова на М и Р путевима	ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €	2.493.207.180,2	2.287.542.348,54	48,8	53,3
A.2.3	Лотови XX и XXI: Рехабилитација пута М19; Обреновац - Шабац	ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €	936.231.775,7	920.353.407,43	123,8	113,8
A.2.4	Лот XXII Рехабилитација пута М-22, деоница: Гукоши-Дићи, од км 289+949 до км 294+434 (Л=4.485км) и деоница: Дићи-Угриновци, од км 294+434 до км 304+081	ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €	242.423.446,2	232.987.082,97	61,0	66,2
Укупно ЕИБ рехабилитација (А.2):			5.771.579.483,7	5.228.990.427,96	628,9	628,7
УКУПНО ЕИБ РАДОВИ (А):			20.575.209.746,4	16.124.082.523,84	2.382,5	1.924,7
Б КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ						
B.1	Консултантска услуга стручно техничког надзора на ЛОТ-у А.1. - Пројектовање и грађење петље Батајница	ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €	25.914.000,0	18.037.400,00	20,5	18,0
B.2	Надзор SW/WSP	ЕИБ кредит бр. 22.550 од 18.07.2004, 120 мил. €	1.676.960.125,0	1.676.048.484,60	5,8	5,8
УКУПНО КОНСУЛТАНСКЕ УСЛУГЕ (Б):			1.702.874.125,0	1.694.085.884,60	26,3	23,8
ЕИБ кредит бр. 25.748 од 27.09.2010, 40 мил. €			2.628.054.297,6	1.904.467.223,58	452,0	285,7
ЕИБ кредит бр. 24.037 од 16.07.2007, 33 мил. €			3.671.862.402,1	3.440.882.838,94	233,6	233,3
ЕИБ кредит бр. 24.134 од 19.10.2007, 60 мил. €			5.032.879.614,0	2.278.445.106,13	778,3	544,7
ЕИБ кредит број 22.550 од 18.07.2004, 120 мил. €			10.945.287.557,7	10.194.373.239,79	944,8	884,8
ЕИБ кредит бр. 24036 од 16.07.2007, 33 мил. еура						
УКУПНА СРЕДСТВА ЕИБ ЗАЈМА у 2013:			22.278.083.871,4	17.818.168.408,44	2.408,8	1.948,6
РАДОВИ И ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЕИБ КРЕДИТА у ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.2):			22.278.083.871,4	17.818.168.408,44	2.408,8	1.948,6

11,3 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД (ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ) ЗАЈМА							
A. РАДОВИ							
A.1 ИЗГРАДЊА							
A.1.1	ЛОТ 3: Пројектовање и изградња новог моста Бешка, Е-75, n=2.2 km	ЕБРД кредит број 38.651 од 20.05.2005, 72 мил.€	5.643.975.660,0				
A.1.1	ЛОТ А2: Пројектовање и изградња аутопута Е75 од км 188+680,00 до км 194+782,94 и петље "Добановци"	ЕБРД кредит број 38.651 од 15.11.2007, 55 мил.€	3.412.505.525,9	3.406.464.122,71	780,0	530,2	
Укупно Изградња (A.1.):			9.056.481.185,9	3.406.464.122,71	780,0	530,2	
A.2 РЕХАБИЛИТАЦИЈА							
A.2.1	ЛОТ 2: Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75 - Пропаз кроз Београд	ЕБРД кредит број 38.651 од 15.11.2007, 80 мил.€	1.996.063.074,6	1.923.694.114,29	253,2	180,2	
A.2.2	Рехабилитација аутопута Е-70/Е-75	ЕБРД кредит број 38.651 од 15.11.2007, 80 мил.€		0,00	850,0	0,0	
Укупно Рехабилитација (A.2.):			1.996.063.074,6	1.923.694.114,29	1.103,2	180,2	
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА СРЕДСТАВА ЕБРД ЗАЈМА У 2013:				11.052.544.260,5	5.330.158.237,00	1.883,2	710,4
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2012. ГОДИНЕ КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ПОВУЧЕНИМ СРЕДСТВИМА У 2013:							
РАДОВИ ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД КРЕДИТА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.3.):				11.052.544.260,5	5.330.158.237,00	1.883,2	710,4
11,4 ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТЕВА И УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА - РРСП (СБ, ЕИБ И ЕБРД)							
11.4.1 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА РРСП (СБ И ЕИБ)							
A. РАДОВИ (ФИНАНСИРАЊЕ 34,5% ЕИБ И 25,4% СБ)							
A.1	ИБ 23 (М-4), деоница: (0163) Аранђеловац 4 (Орашац) – (0164) Крпевац	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.2	ИБ 27 (М-9), деоница: (0293) Власотинце – (0294) Свође	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.3	ИБ 26 (М-8), деоница: (0271) Сјеница 3 (Медаре) – (0274) Сушица	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.4	ИБ 26 (М-8), деоница: (0156) Лазаревац 4 - (0160) Аранђеловац 1	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.5	ИБ 13 (М-21), деоница: (0360) Ириг 2 – (0005) Рума 1 (аутопут)	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.6	ИА 4 (М-5), деоница: (0195) Ужице 3 – (0197) Кратовска Стена	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.7	ИБ 16 (М-23), деоница: (0166) Топола 2 – (0498) Крагујевац 5	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.8	ИБ 13 (М-21.1), деоница: (0196) Пожега – (0395) Ивањица	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.9	ИБ 13 (М-21), деонице: (0356) Петроварадин 3 – (0358) Иришки Венац; (0358) Иришки Венац – (0357) Парагово	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
A.10	ИБ 23 (М-4), деоница: (0135) Завлака 2 (Ликодра) – (0139) Ваљевска Каменица	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
УКУПНО РАДОВИ (A):			0,0	0,00	0,0	0,0	
B. ОБАВЕЗНЕ УСЛУГЕ НА ПРОЈЕКТУ (ФИНАНСИРАЊЕ 34,5% ЕИБ И 25,4% СБ)							
B.1	Надзор на деоницама за рехабилитацију оквиру РРСП	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
B.2	Провера захтева безбедности саобраћаја на путевима у експлоатацији (РСИ)	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
B.3	Обука и сертификација ревизора безбедности саобраћаја	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
B.4	Техничка помоћ у имплементацији РРСП	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
B.5	Провера испуњености индикатора напретка пројекта и остварења услова за повлачење средстава зајма	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	
B.6	Ревизија стандарда за пројектовање мера рехабилитације и одржавања безбедних путева	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0	

Б.7	Утврђивање стања државне путне мреже	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0
Б.8	Финансијска ревизија пројекта	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0
Б.9	Увођење у примену ПБМ уговора редовног одржавања путне мреже (израда стратешког плана за увођење ПБМ уговора, припрема стандардне конкурсне документације, обука за учеснике у поступку набавке и имплементацији уговора, припрема конкурсне документације и уговарање одржавања на 3.000 км путне мреже)	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0
Б.10	Израда главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 192 км	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0
Б.11	Техничка контрола лавних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 192 км	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0
Б.12	Ревизија безбедности саобраћаја у току израде главних пројеката појачаног одржавања деоница државних путева у дужини од 192 км	СБ 100 мил. УСА\$ + ЕИБ 100 мил.ЕУР		0,00	0,0	0,0
Укупно УСЛУГЕ (Б):				0,0	0,0	0,0
В. ОБУКА (финансирање 100% СБ)						
В.1	Обука/тренинг	кредит СБ, 100 мил. УСА\$		0,00	0,0	0,0
Укупно ОБУКА (В):				0,0	0,0	0,0
УКУПНО РРСРП 11.4.1 (А+Б+В):				0,00	0,0	0,0
11.4.2 РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА ЕБРД						
А. РАДОВИ (ФИНАНСИРАЊЕ 100% ЕБРД)						
А.1	Б 20 (М-7), деоница: (0245) Каћ – (0247) Зрењанин 1 (обилазница)	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0,00	0,0	0,0
А.2	ЈА 3 (М-1), деонице: (0002) Адашевци - (0003) Кузмин 1 (аутопут); (0003) Кузмин 1 (аутопут) - (0002) Адашевци	ЕБРД 100 мил. ЕУР		0,00	0,0	0,0
УКУПНО РАДОВИ (А):				0,0	0,0	0,0
УКУПНО ЕБРД (11.4.2):				0,0	0,0	0,0
РАДОВИ ИЗ СРЕДСТАВА СБ, ЕИБ И ЕБРД ЗАЈМОВА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ (11.4):				0,0	0,0	0,0
УКУПНО ПОВЛАЧЕЊА ИНО-КРЕДИТА У 2013. (11.1.+ИДА+11.2.+11.3.+11.4):				33.330.628.131,9	23.148.326.645,44	4.403,7
					2.770,8	

5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

Од планираних 2.299,4 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **2.971,3 милиона динара**, што представља **129% планираног годишњег износа**. Више је реализовано 671,9 милиона динара.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Извештај Финансијског сектора	Извештај Сектора за правне послове	Разлика
5.	РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА	2.971,3	2.971,3	
А)	Неплаћене обавезе из 2012. године	6,2	6,2	
Б)	Улагања у текућој години	2.965,1	2.965,1	

У наставку текста даје се прилог Сектора за правне, кадровске и опште послове.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ
ПОЗИЦИЈА 5. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

У току 2013. године, решавајући имовинско-правне односе у поступку експропријације, на име накнаде за експроприсане непокретности, улагања на овој позицији износе **2.965.100.000,00 динара**.

Кроз табеларни приказ представљамо улагања по деоницама:

(у динарима)		
Ред. бр.	Опис	Износ
1	Е-75, Грабовница - Грделица	255.732,0
2	Е -75, Грделица - Царичина долина	302.710.590,4
3	Е -75, Царичина долина – Владичин Хан	473.175.459,3
4	Е -75, Доњи Нерадовац - Владичин Хан	200.858.785,3
5	Е -75, Левосоје - Доњи Нерадовац	177.091.939,9
6	Е -75, Обилазница око Београда (Батајница - Добановци и Сектор 5)	242.260.036,1
7	Е - 80, Просек - Црвена Река	132.846.941,0
8	Е - 80, Црвена Река - Чифлик	107.311.871,5
9	Е - 80, Чифлик - Станичење	70.890.384,6
10	Е - 80, Станичење - Пирот	756.946.894,3
11	Е - 80, Пирот - позајмиште	94.272,6
12	Е - 80, Бела Паланка - Пирот (паралелни пут)	12.859.052,9
13	Обилазница око Новог Сада	3.419.146,7
14	Лајковац - Љиг	89.133.885,2
15	Обреновац - Уб	313.172.228,2
16	Аутопутеви из средстава ЈППС	32.787.549,8
17	Магистрални путеви из средстава ЈППС	2.751.494,0
18	Регионални путеви из средстава ЈППС	5.697.394,8
19	Остали трошкови (трошкови катастра, вештачења...)	40.836.341,5
Укупно:		2.965.100.000,0

**6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У
САОБРАЋАЈУ**

Од планираних 202,9 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **94,6 милиона динара**, што представља **47% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 108,3 милиона динара.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Извештај Финансијског сектора	Извештај Сектора за УИСУС	Разлика
6.	УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	94,6	94,6	
А)	Неплаћене обавезе из 2012. године	8,6	8,6	
Б)	Улагања у текућој години	86,0	86,0	

У наставку текста даје се прилог Сектора за управљачко-информационе системе у саобраћају.

**ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ
СИСТЕМЕ У САОБРАЋАЈУ**

ПОЗИЦИЈА 6. УПРАВЉАЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ
Позиција 6. УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ

Поз. у ПП	О П И С	РЕБАЛАНС 2013.	ОСТВАРЕЊЕ 2013.	У односима доцера	РЕАЛИЗАЦИЈА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС 2013.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА (без ПДВ-а)	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	НАПОМЕНА
										13
6.	УПРАВЉАЧКО ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У САОБРАЋАЈУ	202,85	94.573.143	94,6	47%					
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ 2012. ГОДИНЕ (Обавезе из 2012. године и претходних година плаћене у 2012. години)	8,6	8.552.091	8,6	100%					
Б)	УЛАГАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	194,25	86.021.052	86,0	44%					
1.	ФУНКЦИОНАЛНЕ АКТИВНОСТИ ПОЗ. ПП 6	193,45	81.352.090	81,4	42%					
1.1.	интеграција информационо комуникационог система за надзор и управљање саобраћајем	25,4	667.295	0,7	3%					
	Комуникациона инфраструктура	16,6	0	0,0	0%					
	Проширење еп ИКС спољна опрема-фаза 1	3,96			0%	454-423 Анекс 1 454-19	11.09.2013 13.01.2014.	3.287.000,0	11.11.2013 14.02.2014.	
	Интеграција ИКС сист у центар за контролу и управљање. - фаза 3	3,6			0%	454-423 Анекс 1 454-18	11.09.2013 13.01.2014.	2.881.760,0	11.11.2013 14.02.2014.	
	Обезбеђење интернет конекције и ВПН-ова	0,64			0%	454-17	13.01.2014.	2.446.992,0	23.01.2014.	
	Радови на ИК повезивању операт. И надз. центра	3,6	0		0%					
	Геомеханичка испитивања					454-460	23.10.2013	320.000,0	7-10 дана	трошкови предузећа
	Изградња кабловске Ки/зона оперативни/надзорни	3,3			0%					
	Трошкови преузимања, испитивања и подешавања ИК	1,5			0%					
	Опрема система за контролу и управљање саобраћајем	8,8	667.295	0,7	8%					
	Набавка опреме за оперативни и надзорни центар	2,3			0%					
	Реализација пројекта ИТС портала	2,4			0%					
	Трошкови потрошног материјала и делова опреме СМУС	1,5	667.295	0,7	44%					
	Набавка резервних делова - ИТС опрема		287.873	0,3		404-210/13-9	23.12.2013	239.894,0		
	Делови система за мониторинг и управљање саобраћајем СМУС			0,0	100%	454-589	12.12.2013.	331.900,0		
	Трошкови разно		379.422	0,4						
	Трошкови СМУС - набавка									
	Консултантске услуге за ИТС системе	0,9			0%	404-181/13-3	03.12.2013.	346.872,2		
	Трошкови специјализоване обуке УИСС	1,7		0,0	0%					

1.2.	Систем за опсервацију саобраћаја и ИТС опрема	73,6	45.804.784	45,8	62%						
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја и ИТС опреме	47,9	42.192.329	42,2	88%						
	Одржавање система за опсервацију саобраћаја	42,0	42.192.329	42,2	100%						
	Одржавање ИТС опреме	2,9			0%						
	Набавка резервних делова и опреме за одржавање система	1,5		0,0	0%						трошкови предузећа
	Прва фаза одржавања преузете опреме ИТС тунел	1,0			0%						
	Прва фаза одржавања преузете опреме ИТС надзорни центар	0,5			0%						
	Набавка обезбеђење ИТС опреме за опсервацију саобраћаја АБС	24,2			0%						
	Мобилно и повремено бројање саобраћаја	1,5	3.612.455	3,6	241%						
	Мобилно бројање по старом уговору		675.215	0,7							
	Партија 1 - ТМ инж/Србијапут		2.441.880	2,4		454-447	9. okt	39.900,00/локалација			
	Партија 2- Војводинапут		495.360	0,5		454-441	3.10.2013	25.800/локалације, не > од 2.000.000,00		1 година	
1.3.	Трошкови ИТ система	38,0	18.526.985	18,5	49%						
	Трошкови развоја, унапређења и заштите ИТ система	7,0	0		0%						
	Унапређење система квалитета увођењем и применом софтвера фаза 1	1,5			0%						
	Управљање ДСК у елект. форми у складу са системом квалитета- фаза 2	3,0			0%						
	Заштита и безбедност ИТ података и контрола приступа - фаза1	2,5			0%						
	Набавка и одржавање рачунара, рачунарске и комуникационе опреме, софтвера и потрошног материјала	31,0	18.526.985	18,5	60%						
	Набавка рачунара, рачунарске и комуникационе опреме	5,7	391.740	0,4	7%						
	Набавка Сервера		391.740	0,4							
	Одржавање рачунарске и комуникационе опреме	1,6			0%						
	Одржавање и унапређење софтвера и продужење лиценци	7,9	6.217.913	6,2	79%						
	Лиценце Симантек		721.260	0,7		454-545	15.11.2013	559.990,0			
	Лиценце Мисогофт					454-872	1.9.2011	3.888.571,2			
			5.061.053	5,1		454-515	27.7.2012	4.217.544,4			
				0,0							
	Софтвер за контролу штампе		435.600	0,4		404-215/13-9	23.12.2013	363.000,0			
	Набавка тонера и потрошног материјала	15,8	11.917.332	11,9	75%						
	Тонери, кетрици и мастила-мала набавка		3.198.965	3,2		454-144	10.4.2013	3.490.000,0			
	Тонери, кетрици и мастила-китна набавка		3.391.386	3,4		454-379	1.8.2013	2.826.415,0			
	Тонери, кетрици и мастила-велика набавка		5.326.981	5,3		454-458	23.10.2013	8.740.614,0			

1.4.	База података: функционално стање, ажурирање и интеграција	48,15	14.625.921	14,6	30%						
	База података о путевима (БПП)	7,0	0		0%						
	Методологија за формирање и праћење осн БПП	3,6			0%						
	Методологија за формирање и праћење БП о пропустима	3,4			0%						
	База података о саобраћају (БПС)	6,8	1.873.249	1,9	28%						
	АОП са бројача саоб. И публикације	4,1	0		0%						
	Обрада података за 2012.					454-440	3.10.2013	2.680.000,0	190 дана од дана доставе података 08/10		
	Израда публикације					454-476	5.11.2013	608.000,0	40 дана од дана предаје док.		
	Модификација методолог, прикупљање, ажурирање и проширење БПС	0,8			0%						
	Одржавање БП о саобраћају -	1,9	1.873.249	1,9	99%	454-152	16.4.2013	1.000.000,0			
	База података о мостовима, тунелима и нестабилним теренима (БПМ, БПТ, БПНТ)	11,5	8.341.512	8,3	73%						
	Одрж. И допуна система за управљање БП о објектима	2,4	1.788.540	1,8	75%	454-284	2.7.2013	1.949.050,0			
	Оснивање сегмента БП носивост мостова и преглед мостова	5,7	5.378.400	5,4	94%						
			1.778.400	1,8	100%	454-311	11.7.2013	1.482.000,0	60 дана		
			3.600.000	3,6	100%	454-465	28.10.2013	3.000.000,0	90 дана		
	Прва фаза прегледа нестабилних терена и унос података у базу	2,2	1.174.572	1,2	53%	454-283	2.7.2013	978.810,0	60 дана		
	Прва фаза прегледа тунела и галерија и унос података у базу	1,2			0%						
	База података о саобраћајној сигнализацији, пружним прелазима и опасним местима	9,8	0		0%						
	Унапређење методологије и ажурирање БПОМ	4,2			0%						
	Унапређење методологије и ажурирање БППП	2,6			0%						
	Унапређење методологије и формирање БПСС и опреми	3,0			0%						
	Путни метеоролошки информациони систем	3,3	0	0,0	0%						трошкови предузећа
	Одржавање постојећег ПМИС-а					454-252	17.6.2013	2.500.000,0			
		0,9		0,0	0%	454-312	11.7.2013	900.000,00/год			
	Интеграција и довођење у функционално стање ПМИС-а	2,4			0%						
	Консолидација, довођење у функционално стање и интеграција база података	9,75	4.411.159	4,4	45%						
	ГИС апликативни софтвер - <i>Gis GISDATA</i>	4,4	4.411.159	4,4	100%	454-142	10.4.2013	3.675.966,2	30.04.2013.		
	Припрема структуре БП за миграцију у геопросторну базу, обука	2,75			0%						
	Остали трошкови консолидације и довођење у функционално стање БП	2,6			0%						трошкови предузећа
1.5.	Набавке мале вредности за одржавање - Трошкови објеката и опреме СУИСС	4,4	1.727.105	1,7	39%						
	Надзорни контролни центар	3,8	1.727.105	1,7	45%						
	Физичко обезбеђење објекта Газела	1,8	1.727.105	1,7	96%						
	преузето од Штрабага		919.296	0,9		Штрабаг					
	ЈН 2013.		807.809	0,8		454-303/13	9.7.2013	168,8/час	9.7.2014		
	Услуга одрж. Над.-контр. центра објекат Газела	1,5		0,0	0%						трошкови предузећа
	Пражњење септ јаме	0,5		0,0	0%						трошкови предузећа
	преузете обавезе Штрабаг			0,0		Штрабаг					
	ЈН 2013.			0,0		454-324	24.7.2013	416.000,0	24.7.2014		
	Локални - оперативни центар	0,6			0%						
	Одржавање опреме и објекта	0,6			0%						

1.6.	Модернизација, одржавање и проширење управљачко-информационих система - АОП-а у наплати путарине	3,9			0%					
	Одржавање УИС у наплати путарине-АОП-а	0,9			0%					
	Проширење опреме УИС у наплати путарине - АОП	3,0			0%					
2.	Пренете обавезе по уговорима из 2012. године	0,8	161.740	0,2	20%					
	Набавка рачунарске и комуникационе опреме	0,2	161.740	0,2	100%	454-636	8.10.2012	3.132.918,0		
	УДБ Група - израда публикације	0,6		0,0	100%	454-700	6.11.2012	536.600,00		трошкови предузећа
3.1	Пренете обавезе по уговорима из 2012. ПП8		4.507.222	4,5						
	Физичко обезбеђење тунела			0,0		454-645, 454-27	11.10.2012 / 25/01/2013	183.600/месец, 170,00/сат		
				0,0		мимо уговора				
	МХМ - одржавање софтвера за QLTC- 1с		414.720	0,4		454-1269	24.11.2010.			
	Тонери, кетрици и мастила - велика набавка		4.092.502	4,1		454-465	10.07.2012.	13.000.000,0		
	Одржавање рачунарске и комуникационе опреме			0,0		454-535	06.08.2012.	3.150.000,0		трошкови предузећа

7. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ КРЕДИТА И ПДВ-а

Од планираних 2.584,2 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **2.478,1 милиона динара**, што представља **96% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 106,1 милиона динара.

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		(у ЕУР)			(у динарима)		
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије	2.865.335,65		2.865.335,65	325.000.000,00		325.000.000,00
7.3.	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)				1.749.999.999,96	177.803.598,64	1.927.803.598,60
УКУПНО:		2.865.335,65		2.865.335,65	2.074.999.999,96	177.803.598,64	2.252.803.598,60

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		у (УСД)			(у динарима)		
7.2.	Обавезе према Панонској банци по рефинансирањем кредитима (Лондонски клуб)	512.605,26	406.536,35	919.141,61	44.447.412,60	35.250.389,45	79.697.802,05
УКУПНО:		512.605,26	406.536,35	919.141,61	44.447.412,60	35.250.389,45	79.697.802,05

Позиција 7.4.

Обавезе по основу ПДВ-а у 2013. години реализована је у износу од 145,7 милиона динара.

Детаљан приказ ове позиције улагања, по кредитима и датумима плаћања даје се у наставку.

ОТПЛАТА КРЕДИТА У 2013. ГОДИНИ

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ФОНДУ ЗА РАЗВОЈ

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у ЕУР)			(у динарима)		
7.1.	Обавезе према Фонду за развој Републике Србије		2.865.335,65		2.865.335,65	325.000.000,00		325.000.000,00
		25.12.2013.	222.112,84		222.112,84	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.01.2013.	223.330,94		223.330,94	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.02.2013.	223.285,26		223.285,26	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.03.2013.	225.229,49		225.229,49	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.04.2013.	225.229,49		225.229,49	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.05.2013.	219.858,89		219.858,89	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.06.2013.	217.764,53		217.764,53	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.07.2013.	218.766,87		218.766,87	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.08.2013.	218.140,76		218.140,76	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.09.2013.	217.226,02		217.226,02	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.10.2013.	218.340,42		218.340,42	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.11.2013.	218.537,96		218.537,96	25.000.000,00		25.000.000,00
		25.12.2013.	217.512,17		217.512,17	25.000.000,00		25.000.000,00

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПАНОНСКОЈ БАНЦИ

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у УСД)			(у динарима)		
7.2.	Обавезе према Панонској банци по рефинансираним кредитима (Лондонски клуб)		512.605,26	406.536,35	919.141,61	44.447.412,60	35.250.389,45	79.697.802,05
		01.05.2013.	256.302,63	207.036,35	463.338,98	22.226.769,12	17.954.357,90	40.181.127,02
		01.11.2013.	256.302,63	199.500,00	455.802,63	22.220.643,48	17.296.031,55	39.516.675,03

ОТПЛАТА КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА (кредит од 4 милијарди динара)

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у ЕУР)			(у динарима)		
7.3.	Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)					1.749.999.999,96	177.803.598,64	1.927.803.598,60
1.	Војвођанска Банка					264.999.999,96	81.658.664,25	346.658.664,21
	број кредита: 02/9093	01.01.2013.				22.083.333,33	9.218.104,75	31.301.438,08
		01.02.2013.				22.083.333,33	8.760.765,05	30.844.098,38
		01.03.2013.				22.083.333,33	7.544.181,94	29.627.515,27
		01.04.2013.				22.083.333,33	7.825.548,15	29.908.881,48
		01.05.2013.				22.083.333,33	7.153.895,83	29.237.229,16
		01.06.2013.				22.083.333,33	6.862.947,92	28.946.281,25
		01.07.2013.				22.083.333,33	6.083.958,33	28.167.291,66
		01.08.2013.				22.083.333,33	6.181.787,50	28.265.120,83
		01.09.2013.				22.083.333,33	5.940.471,88	28.023.805,21
		01.10.2013.				22.083.333,33	5.483.291,67	27.566.625,00
		01.11.2013.				22.083.333,33	5.528.961,23	27.612.294,56
		01.12.2013.				22.083.333,33	5.074.750,00	27.158.083,33

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа						
			Главница	Камата (у ЕУР)	Ануитет	Главница	Камата (у динарима)	Ануитет
2.	Raiffeisen Банка					1.485.000.000,00	96.144.934,39	1.581.144.934,39
	број кредита: 265-0000001357541-26	04.01.2013.				123.750.000,00	16.988.400,00	140.738.400,00
		28.01.2013.				123.750.000,00	15.565.893,75	139.315.893,75
		28.02.2013.				123.750.000,00	12.069.234,38	135.819.234,38
		28.03.2013.				123.750.000,00	11.885.671,88	135.635.671,88
		28.04.2013.				123.750.000,00	10.078.303,13	133.828.303,13
		28.05.2013.				123.750.000,00	8.187.918,75	131.937.918,75
		28.06.2013.				123.750.000,00	6.657.853,13	130.407.853,13
		28.07.2013.				123.750.000,00	5.564.109,37	129.314.109,37
		28.08.2013.				123.750.000,00	4.139.850,00	127.889.850,00
		28.09.2013.				123.750.000,00	2.826.243,75	126.576.243,75
		28.10.2013.				123.750.000,00	1.750.856,25	125.500.856,25
		28.11.2013.				123.750.000,00	430.600,00	124.180.600,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Опис	Месец доспећа						
			Главница	Камата (у ЕУР)	Ануитет	Главница	Камата (у динарима)	Ануитет
7.3.	Отплата кредита по основу задужевања код пословних банака (кредит од 4 милијарде динара)					1.749.999.999,96	177.803.598,64	1.927.803.598,60
		I 2013.				269.583.333,33	41.772.398,50	311.355.731,83
		II 2013.				145.833.333,33	20.829.999,43	166.663.332,76
		III 2013.				145.833.333,33	19.429.853,82	165.263.187,15
		IV 2013.				145.833.333,33	17.903.851,28	163.737.184,61
		V 2013.				145.833.333,33	15.341.814,58	161.175.147,91
		VI 2013.				145.833.333,33	13.520.801,05	159.354.134,38
		VII 2013.				145.833.333,33	11.648.067,70	157.481.401,03
		VIII 2013.				145.833.333,33	10.321.637,50	156.154.970,83
		IX 2013.				145.833.333,33	8.766.715,63	154.600.048,96
		X 2013.				145.833.333,33	7.234.147,92	153.067.481,25
		XI 2013.				145.833.333,33	5.959.561,23	151.792.894,56
		XII 2013.				22.083.333,33	5.074.750,00	27.158.083,33

8. ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

Од планираних 2.286,0 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **2.231,6 милиона динара**, што представља **98% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано за 54,4 милиона динара.

Спецификација улагања је следећа:

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Реализација 2012.	Ребаланс 2013.	Реализација 2013.
8.	ТРОШКОВИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“	2.290,2	2.286,0	2.231,6
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30,2	54,5	54,5
Б)	Улагања у текућој години	2.260,0	2.231,5	2.177,1
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.260,0	2.231,5	2.177,1
	8.1.1. Трошкови зарада и накнада	1.408,4	1.498,9	1.490,9
	8.1.2. Трошкови материјала	150,2	96,0	95,5
	8.1.3. Трошкови производних услуга	184,3	158,5	172,8
	8.1.4. Нематеријални трошкови	178,3	153,8	148,4
	8.1.5. Набавка опреме	19,7	29,2	8,8
	8.1.6. Финансијски расходи	155,2	155,2	117,5
	8.1.7. Остали расходи	163,9	139,9	133,4
	Улазни ПДВ обрачунат на ситуације сектора у периоду од 01.07 - 31.12.2013.			9,8

Детаљна спецификација улагања по свим позицијама, даје се у наредној табели:

ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

(у милионима динара)

Позиција у Програму	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2012.	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.
8.	ТРОШКОВИ ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"	2.290,2	2.286,0	2.231,6
А)	Пренете обавезе из претходне године, које се плаћају у текућој години	30,2	54,5	54,5
Б)	Улагања у текућој години	2.260,0	2.231,5	2.177,1
8.1.	СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ	2.260,0	2.231,5	2.177,1
8.1.1.	Трошкови зарада и накнада	1.408,4	1.498,9	1.490,9
	8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада	1.251,0	1.357,8	1.351,0
	8.1.1.2. Трошкови накнада	35,7	25,1	28,5
	- по уговору о делу и осталим уговорима (вештачења)	35,7	18,7	20,0
	- по уговору о привременим и повременим пословима		6,4	8,5
	8.1.1.3. Трошкови накнада Надзорном одбору	8,4	5,0	5,0
	8.1.1.4. Остала лична примања запослених (брutto: отпремнине и јубиларне награде)	12,2	14,5	6,8
	8.1.1.5. Помоћ запосленима и породицама	2,4	2,6	2,6
	8.1.1.6. Накнаде трошкова запосленим	98,1	93,3	96,5
	- за превоз на посао и са посла	76,3	83,3	86,9
	- на службеном путу	21,8	10,0	9,6
	8.1.1.7. Остали лични расходи (стипендије)	0,6	0,6	0,5
8.1.2.	Трошкови материјала	150,2	96,0	95,5
	8.1.2.1. Трошак административног материјала	83,0	35,9	28,7
	- канцеларијски материјал	38,6	18,8	16,4
	- тонери и кетрици (пренете обавезе по уговору из 2012. године)		4,1	
	- тагови (продаја, дистрибуција и пуњење)	12,2		
	- штампани обрасци и признанице за потребе наплате путарине	2,2		
	- материјал за одржавање хигијене и за одржавање опреме и зграда, и по ХТЗ	26,1	9,1	8,4
	- ауто гуме и амбалажа	3,7	3,7	3,7
	- остали трошкови материјала (транспортне кутије, џакови и кесе, израда печата, материјали за паковање)	0,2	0,2	0,2
	8.1.2.2. Трошак електричне енергије	2,3	5,1	4,3
	8.1.2.3. Трошак нафтних деривата (горива и мазива)	64,9	55,0	62,5
8.1.3.	Трошкови производних услуга	184,3	158,5	172,8
	8.1.3.1. Трошкови транспортних услуга (телефон, факс, интернет)	22,6	22,6	23,1
	8.1.3.2. Трошкови одржавања опреме	48,0	41,0	33,0
	- одржавање возног парка	26,4	17,0	23,7
	- одржавање рачунара (пренете обавезе по уговору из 2012. године)		2,4	
	- трошкови одржавања пословних зграда, одмаралишта на Златибору и остале опреме	21,6	21,6	9,3
	8.1.3.3. Трошкови коришћења пословног простора	51,3	51,3	50,8
	8.1.3.4. Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	12,0	6,7	6,9
	8.1.3.5. Трошкови осталих услуга	50,4	36,9	59,0
	- конуналних услуга	2,9	2,9	3,0
	- трошкови услуга у промету (провизија)	47,5	34,0	56,0

Позиција у Програму	Опис	РЕАЛИЗАЦИЈА 2012.	РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.
8.1.4.	Нематеријални трошкови	178,3	153,8	148,4
8.1.4.1.	Трошкови непроизводних услуга	66,9	63,3	28,2
	- трошкови адвокатских услуга	2,7	1,8	2,7
	- трошкови вештачења		0,9	1,1
	- израда процене вредности основних средстава	11,7	5,0	2,5
	- трошкови ревизије финансијских извештаја или пословања	2,9	3,4	3,7
	- консултантске услуге	3,3	3,3	0,4
	- здравствене услуге	24,6	8,7	5,9
	- едукација, саветовања, семинари за запослене	6,2	6,2	3,8
	- услуге измена постојећих рачунарских софтвера	7,5		
	- услуге обезбеђења и чишћења пословних просторија	8,0	8,0	3,4
	- услуге обезбеђења пословних просторија		4,1	0,6
	- услуге чишћења пословних просторија		3,9	2,8
	- физичко обезбеђење тунела Стара Стражевица (пренете обавезе по уговору из 2012.)		1,8	2,0
	- физичко обезбеђење пословног објекта на обилазници код кружног тока		2,9	2,1
	- санација електричних инсталација ниског напона и система за сигнализацију пожара		14,5	
	- испитивање отпора уземљења громобранских инсталација у објектима предузећа		0,5	
	- адаптација простора архиве за јавне набавке		2,5	
	- остали трошкови непроизводних услуга (увођење интернета на чеоним нс, израда пројекта нове громобранске инсталације, превентивни и периодични прегледи електро-громобранских инсталација, редовни 6-месечни сервиси ПП уређаја, одржавање и контрола унутраш		3,8	
8.1.4.2.	Трошкови репрезентације	11,8	8,0	5,4
	- угоститељске услуге		0,5	0,1
	- набавка воде и безалкохолних пића за запослене и остале		7,6	5,3
8.1.4.3.	Трошкови премија осигурања возила и запослених	5,4	8,0	5,9
8.1.4.4.	Осигурање новца у транспорту	1,8	3,4	1,9
8.1.4.5.	Трошкови платног промета	35,5	21,9	41,7
8.1.4.6.	Трошкови чланарина (Привредна комора, Друштво за путеве Србије, ASECAP, IRF)	6,8	6,8	6,8
8.1.4.7.	Накнада за путеве приликом регистрације возила	5,8	5,8	4,5
8.1.4.8.	Остали нематеријални трошкови	44,3	36,6	54,0
	- републичка административна такса	22,1	22,1	33,2
	- тестирање и преднумерација предмагнетисаних картица	7,7		
	- учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	5,5	5,5	7,1
	- трошкови претплате на часописе и стручне публикације	2,8	2,8	2,4
	- остали нематеријални трошкови (порез на имовину, порез на употребу, држање и ношење добара, трошкови паркинга...)	6,2	6,2	11,3
8.1.5.	Набавка опреме	19,7	29,2	8,8
8.1.5.1.	Опрема	19,7	29,2	8,8
	- канцеларијска опрема	18,9	20,0	5,3
	- клима уређаји	0,8	2,0	2,7
	- набавка основних средстава за заштиту од пожара		1,2	0,8
	- лиценце Microsoft (пренете обавезе по уговору из 2011.)			
	- остала опрема (громобранске инсталације, бежични интернет линк, алармни систем, уређај за израду идентификационих пластичних карата са ламинацијом, телефонски и факс апарати, фотокопир апарати)		6,0	
8.1.6.	Финансијски расходи	155,2	155,2	117,5
8.1.7.	Остали расходи	163,9	139,9	133,4
8.1.7.1.	Казне за привредне преступе и прекршаје	2,4	2,4	1,8
8.1.7.2.	Накнада штете трећим лицима	56,3	52,7	71,2
8.1.7.3.	Издаци за хуманитарне, образовне, спортске, научне и верске намене	3,2	1,4	0,8
8.1.7.4.	Расходи по основу судских спорова (судска извршења)	12,8	12,8	23,3
8.1.7.5.	Остали расходи	89,2	70,6	36,3
	- затезне камате	56,7	47,4	
	- трошкови спорова	31,0	21,7	36,2
	- расходи камата по основу дужничко-поверилачких односа	1,3	1,3	
	- остали непоменути расходи	0,2	0,2	0,1
Улазни ПДВ обрачунат на ситуације сектора у периоду од 01.07 - 31.12.2013.				9,8

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Од планираних 624,4 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **613,8 милиона динара**, што представља **98% планираног годишњег износа**. Мање је реализовано 10,6 милиона динара.

(у милионима динара)

Ред. бр.	О П И С	Извештај Финансијског сектора	Извештај Сектора за наплату путарине	Разлика
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	613,8	613,8	
А)	Неплаћене обавезе из 2012. године	74,7	74,7	
Б)	Улагања у текућој години	539,1	539,1	

У наставку текста даје се прилог Сектора за наплату путарине.

ПРИЛОГ СЕКТОРА ЗА НАПЛАТУ ПУТАРИНЕ
ПОЗИЦИЈА 9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

9. СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ

Поз. у пп	О П И С	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2012.	РЕБАЛАНС 2013. IV 953-19808 8.11.2013.	ОСТВАРЕЊЕ / РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ УГОВОРА	УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ РАДОВА	РОК ЗАВРШЕТКА ПО УГОВОРУ	СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА НА ДАН 31.12.2013.	НАПОМЕНА
9.	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	400,5	624,5	613,8					98,3%	
А)	НЕПЛАЋЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (Обавезе из претходних година плаћене у текућој години)	15,2	74,7	74,7					100,0%	
Б)	УЛАГАЊЕ У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ	385,3	549,8	539,1					98,1%	
9.1.	Трошкови материјала	64,3	65,1	72,0			41,2		110,6%	
9.1.1	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1,1	0,1	0,1					100,0%	
	Приручне прве помоћи – орнарићи за наплатне станице		0,1	0,1					100,0%	фактура
	Заштитне кутије за ТАГ-ове	1,1								
9.1.2	ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	10,9	15,9	14,2			12,5		89,3%	
	Резервни делови, материјал и делови	2,8	7,5	6,8	454-307 454-308 454-18	19.04.2012. 19.04.2012. 23.01.2013.	3.72 3.05 3.71	сукцесивно	90,7%	1. наб.из 2012. ситан инвентар 2. наб.из 2012. резервни делови 3. наб.из 2013. бр.дом.потр.мат.
	Алат									
	Одржавање вертикалне светлосне сигнализације	3,4	2,0	2,0	454-543	14.08.2012.	3,4	сукцесивно	100,0%	набавка из 2012
	Ажурирање табли – ценовника на наплатним станицама	0,8	1,0						0,0%	мала набавка у поступку
	Одржавање и чишћење надстрешница на наплатним станицама	3,9	5,4	5,4	454-696	05.11.2012.	5,4	сукцесивно	100,0%	набавка из 2012
9.1.3	УТОШЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	33,3	49,1	57,7			28,7		117,5%	
	Папирне магнетне картице	29,4	26,5	32,2	454-482 454-434	17.07.2012. 17.09.2013.	29,4 26,3		121,5%	1. набавка из 2012. 2. набавка из 2013.
	Тагови (продаја, дистрибуција и пуњење)		20,0	22,9					114,5%	обрачунска категорија
	Штампани обрасци и признанице		2,2	2,2	454-245	26.3.2012	2,0		100,0%	
	Материјал за колор штампаче за бесплатне и преплатне картице	3,9	0,4	0,4		04.03.2013. 19.04.2013.	0,4		100,0%	
9.1.4	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	19,0								
	Радне униформе	19,0								
9.2.	Трошкови производних услуга	159,7	162,6	168,0					103,3%	
9.2.1	ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	159,7	162,6	168,0			174,0		103,3%	
	Редовно одржавање система за наплату путарине	138,2	145,0	150,7	454-475	12.07.2012.	150,0	сукцесивно	103,9%	уговор на три године
	Одржавање система видео надзора	8,2	8,0	8,1	454-473	12.07.2012.	10,0	сукцесивно	101,3%	уговор на три године
	Одржавање опреме за пренос података оптичким каблом са деонице Београд-Шид	2,3	0,8	0,5	454-433 454-408	19.06.2012. 23.08.2013	3,9 3,6	сукцесивно	62,5%	1. набавка из 2012. 2. набавка из 2013.
	Темељно вишефазно хидродинамичко прање и чишћење кабина, платоа-острва, заштитне ограде и коловоза на наплатним станицама	3,9	3,4	3,4	454-301	6.7.2013	3,9		100,0%	
	Адаптације радионице за раднике Техничког одсека у оквиру Одсека за наплату путарине Београд- Баточина									
	Одржавање и сервисирање блиндираних каса		0,1			-		по потреби	0,0%	није било потребе
	Предумерација нових 21 милиона предмагнетисаних картица	3,7	2,8	2,8	454-122	3.4.2013	3,4	сукцесивно	100,0%	
	Тестирање 21 милиона картица, намотавање на хилзне и паковање у фолију,	3,4	2,5	2,5	454-123	3.4.2013	3,1	сукцесивно	100,0%	
9.3.	Материјални трошкови		3,8	3,1			3,6		81,6%	
9.2.1	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		3,8	3,1			3,6		81,6%	
	Кондиционо гађање		0,2	0,2		4.1.2013		до краја 2013		фактура
	Пренос података са наплатних станица оптичким каблом		3,6	2,9	454-434 454-409	19.06.2012. 23.08.2013	3,9 3,6	сукцесивно	80,6%	1. набавка из 2012. 2. набавка из 2013.

9.4.	Набавка опреме	39,1	33,5	12,9			14,0		38,5%	
9.4.1	ОПРЕМА	39,1	33,5	12,9			14,0		38,5%	
	Видео опрема за контролу видео надзором на новоизграђеним наплатним станицама на деоници Београд-Суботица: Ковиљ, Марадик, Нови Сад-југ, Нови Сад-север и Хоргош	3,9	18,0	0,9	454-21	13.01.2013	3,00	сукцесивно	30% 0.0%	1. мала набавка 2. отворен поступак
	Возни парк -набавка аутонобила, комби возила и пикапа возила	21,6								
	Светлећи панел-ценовници за наплатне станице	3,9								
	Набавка 2 агрегата за нове наплатне станице Ковиљ и Марадик, на деоници Београд-Суботица	2,6	7,4	7,4	454-37 454-386	31.01.2013. 09.08.2013.	3,9 3,5	по захтеву	100,0%	1. набавка из 2012. 2. набавка из 2013.
	Столице за инкасанте									
	Касе за кључеве и оружје									
	Касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице на новоизграђеним наплатним станицама Београд-Суботица	1,0	2,0	0,5	454-447	26.6.2012	3,3	по захтеву	25,0%	набавка из 2012
	„Паник“ тастери са прибором /за наплатне кабине/ и мониторинг центар									
	Опрема мониторинг центра	2,9								
	Бројачице, детектори за новац за новоизграђене наплатне станице на деоници Београд-Суботица	3,2	0,4	0,4		22.11.2013		по захтеву	100,0%	фактура
	Увођење интернета на чеоним наплатним станицама									
	Торбе за благајнике за пренос новца									
	Одржавање мониторинг центар и алармног система		0,4	0,4				по захтеву	100,0%	није било потребе
	Врећице за новац и ПВЦ сигурносне везице		0,3	0,3		17.4.2013		по захтеву	100,0%	фактура
	Опрема за позивни центар у корисничком сервису у згради "Беомедицина"		2,0						0.0%	мала набавка у поступку
	Намештај по мери за наплатне станице и пословне просторије		3,0	3,0	454-803 454-405	20.12.2012. 23.08.2013.	3,7 3,6		100,0%	1. набавка из 2012. 2. набавка из 2013.
	Израда и набавка канцеларијског намештаја									
	Набавка специјалних блиндираних возила за транспорт новца									
9.5.	АКЦИОНИ ПЛАН	122,2	284,8	283,1			1858,7		99,4%	
9.5.1	СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА		17,0							
	Опрема за повезивање наплатних станица путем оптичког кабла		17,0						0.0%	отворен поступак у току
	Набавка система за опсервацију саобраћаја неуграђујуће технологије									
9.5.2	СИСТЕМ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	115,3	185,5	212,1			1847,8		114,3%	
	Модернизација система за наплату путарине (завршетак модернизације НС Ниш, Појате, Врчин, Траншпед, Београд, Стара Пазова и Сириг)	109,4	100,0	113,3	454-01-134	06.02.2004.	1648,8		113,3%	
	Успостављање система наплате путарине на новоизграђеним наплатним станицама Инђија, Бешка и Хоргош	5,9	13,9	17,4	454-127	21.02.2012.	94,4		125,2%	
	Додатни радови на модернизацији наплате путарине: повећање квалитета опреме система за наплату путарине, услед преласка на Иннокс технологију; измене услед пројектантских решења у грађевинском пројекту реконструкције наплатних станица, радови настали услед убрзаног увођења система за ЕНП; радови на изради локалне рачунарске мреже наплатних станица; додатна испорука оптичких стубова-категоризатора возила; радови на изради пројеката изведеног стања за наплату путарине		71,6	81,4	454-86	7.3.2013	104,6		113,7%	
	Увођење затвореног система наплате на деоници Стара Пазова - Сириг, модификовањем отвореног система на наплатним станицама Стара Пазова, Инђија, Бешка и Сириг и опремањем нових н.с Ковиљ и Марадик									
9.5.3	ОБЈЕКТИ НАПЛАТЕ ПУТАРИНЕ	6,9	82,3	71,0			10,9		86,3%	
	Израда надстрешница на наплатној станици Траншпед - лева страна 1 кабина, десна страна 1 кабина		8,0	8,0					100,0%	
	Радови на изградњи мокрих чворова и бушењу бунара на наплатним станицама	6,9	1,2	1,2	454-154 454-155	16.04.2013 16.04.2013	1,2		100,0%	
	Израда надстрешница на новим наплатним станицама Нови Сад-југ лева страна 3 кабине, десна страна 6 кабина, Нови Сад-север лева страна 2 кабине, десна страна 2 кабине		63,4	52,1					82,2%	
	Израда 2 објеката са мокрим чвором и климатизацијом, за пословође и инксанте, и смештај каса и опреме на новоизграђеним наплатним станицама Нови Сад -југ		6,4	6,4	454-92	12.3.2013	6,4		100,0%	
	Адаптирање пословних просторија за кориснички сервис у згради Беомедицине		3,3	3,3	454-124	3.4.2013	3,3		100,0%	
	Контејнери са термоизолацијом за рад пословођа (3 комада)									

10. ПРОГРАМИ КВАЛИТЕТА

Полазећи од визије ЈП „Путеви Србије“ да буде успешно предузеће за управљање путном инфраструктуром која ће се развијати у складу са очекивањима корисника, дефинисана је и мисија која треба да обезбеди корисницима путне инфраструктуре расположиве, безбедне и комфорне услове превоза, да партнерима обезбеди дугорочне послове уз могућност развоја, да друштву у целини створи инфраструктурну базу за развој, да води рачуна о очувању животне и радне средине и да обезбеди испуњење очекивања запослених.

Сходно дефинисаној визији и мисији ЈП „Путеви Србије“, креиран је и имплементиран менаџмент система квалитета (QMS), усвојено је 30 процедура са пратећим обрасцима који су постављени на интернет презентацију ЈП „Путеви Србије“, како би документација била доступна свима.

У 2012. години у ЈП «Путеви Србије» успостављен је систем управљања квалитетом према међународном стандарду ISO 9001: 2008.

Од планираних 6,0 милиона динара за 2013. годину, реализовано је **0,7 милиона динара**.

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И ОБРАСЦИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

20132248 Maticni broj Sifra delatnosti 104260456 PIB

Popunjiva Agencija za privredne registre

750 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26

Vrsta posla

Naziv : JP PUTEVI SRBIJE

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282

Датум: 25-02-2014
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра бр. 282

BILANS STANJA



7005021620537

na dan 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
	A. STALNA IMOVINA (002+003+004+005+009)	001		459166748	461249401
00	I. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	002			
012	II. GOODWILL	003			
01 bez 012	III. NEMATERIJALNA ULAGANJA	004		16266	18523
	IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA (006+007+008)	005		459150482	461230878
020, 022, 023, 026, 027(deo), 028 (deo), 029	1. Nekretnine, postrojenja i oprema	006		459150482	461230878
024, 027(deo), 028 (deo)	2. Investicione nekretnine	007			
021, 025, 027(deo), 028(deo)	3. Bioloska sredstva	008			
	V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI (010+011)	009			
030 do 032, 039 (deo)	1. Ucesca u kapitalu	010			
033 do 038, 039 (deo) minus 037	2. Ostali dugorocni finansijski plasmani	011			
	B. OBRтна IMOVINA (013+014+015)	012		2143524	1253325
10 do 13, 15	I. ZALIHE	013		429764	313736
14	II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	014			
	III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020)	015		1713760	939589
20, 21 i 22, osim 223	1. Potrazivanja	016		167781	292522
223	2. Potrazivanja za vise placen porez na dobitak	017			
23 minus 237	3. Kratkorocni finansijski plasmani	018			
24	4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina	019		1473047	644886

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
27 i 28 osim 288	5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgranicenja	020		72932	2181
288	V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA	021			
	G. POSLOVNA IMOVINA (001+012 +021)	022		461310272	462502726
29	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	023			
	Dj. UKUPNA AKTIVA (022+023)	024		461310272	462502726
88	E. VANBILANSNA AKTIVA	025		104436	75595
	PASIVA				
	A.KAPITAL (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101		346350386	347387297
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102		102056098	102056098
31	II. NEUPLACENI UPISANI KAPITAL	103			
32	III. REZERVE	104		258451347	0
330 i 331	IV. REVALORIZACIONE REZERVE	105		0	258451347
332	V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	106			
333	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI	107			
34	VII. NERASPOREDJENI DOBITAK	108		0	3567269
35	VIII. GUBITAK	109		14157059	16687417
037 i 237	IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	110			
	B. DUGOROCNA REZERVISANJA I OBAVEZE (112+113+116)	111		113625676	113941088
40	I. DUGOROCNA REZERVISANJA	112		376021	479253
41	II. DUGOROCNE OBAVEZE (114+115)	113		49208463	54362034
414, 415	1. Dugorocni krediti	114		49208463	53121660
41 bez 414 i 415	2. Ostale dugorocne obaveze	115		0	1240374
	III. KRATKOROCNE OBAVEZE (117+118+119+120+121+122)	116		64041192	59099801
42, osim 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	117		44616649	14792809
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	118			
43 i 44	3. Obaveze iz poslovanja	119		1809361	3787467
45 i 46	4. Ostale kratkorocne obaveze	120		1006738	1003812
47, 48 osim 481 i 49 osim 498	5. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgranicenja	121		16608444	39515713
481	6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	122			


- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
498	V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE	123		1334210	1174341
	G. UKUPNA PASIVA (101+111 +123)	124		461310272	462502726
89	D. VANBILANSNA PASIVA	125		104436	75595

U _____ dana 24.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.



Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)



Образац 1.

Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
20132248 Maticni broj		Sifra delatnosti		104260456 PIB	
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3		19	20	21	22
Vrsta posla					

Naziv :JP PUTEVI SRBIJE

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282

Датум 25-02-2014
БЕОГРАД, Булевар краља Александра бр. 282

BILANS USPEHA



7005021620544

u period 01.01.2013 do 31.12.2013

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	POZICIJA	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
	I. POSLOVNI PRIHODI (202+203+204-205+206)	201		25482382	28714657
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202		27257	20024
62	2. Prihodi od aktiviranja ucinaka i robe	203			
630	3. Povecanje vrednosti zaliha ucinaka	204			
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha ucinaka	205			
64 i 65	5. Ostali poslovni prihodi	206		25455125	28694633
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207		23603129	28121305
50	1. Nabavna vrednost prodane robe	208		23383	12163
51	2. Troškovi materijala	209		293913	309667
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi	210		1491869	1404650
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211		9241913	9508954
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212		12552051	16885871
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213		1879253	593352
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214			
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		86096	176642
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216		2673741	8195072
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217		402019	238852
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218		570669	933066
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+ 215-216+217-218)	219			
	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213- 215+216-217+218)	220		877042	8119292
69 - 59	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221			
59 - 69	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222			

- u hiljadama dinara

Grupa racuna, racun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	I z n o s	
				Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223			
	V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		877042	8119292
	G. POREZ NA DOBITAK				
721	1. Poreski rashod perioda	225			
722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	226		159869	0
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		0	267930
723	D. Isplacena licna primanja poslodavcu	228			
	Dj. NETO DOBITAK (223- 224- 225- 226+ 227- 228)	229			
	E. NETO GUBITAK (224- 223+ 225+ 226- 227 + 228)	230		1036911	7851362
	Ä...Ä". NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGACIMA	231			
	Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATICNOG PRAVNOG LICA	232			
	I. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	233			
	2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji	234			

U _____ dana 24.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izveštaja

M.P.

Zakonski zastupnik

Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06, 5/07, 119/08, 2/10, 101/12, 118/12 i 3/2014)



20132248 Maticni broj		Sifra delatnosti		104260456 PIB	
Popunjiva pravno lice - preduzetnik					
Popunjiva Agencija za privredne registre					
750 1 2 3	19				953-3748/14-3
Vrsta posla					

Naziv :JP PUTEVI SRBIJE

Датум: 23-02-2014
БЕОГРАД, Булевар Краља Александра Бр. 282

Sediste : BEOGRAD, BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 282

IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE



7005021620551

u periodu od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	301	25260113	27196149
1. Prodaja i primljeni avansi	302	575877	717417
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	303	3646	17441
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	304	24680590	26461291
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	305	18678038	20781032
1. Isplate dobavljacima i dati avansi	306	16037404	18205442
2. Zarade, naknade zarada i ostali licni rashodi	307	1494233	1268048
3. Placene kamate	308	834037	1261474
4. Porez na dobitak	309		
5. Placanja po osnovu ostalih javnih prihoda	310	312364	46068
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	311	6582075	6415117
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	312		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	313	4550397	4677459
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	314		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	315		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	316	4550397	4677459
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	317		
5. Primljene dividende	318		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	319	6327855	11628612
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	320		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	321	6327855	11628612
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	322		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	323		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	324	1777458	6951153

- u hiljadama dinara

POZICIJA	AOP	I z n o s	
		Tekuca godina	Prethodna godina
1	2	3	4
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	325	2503138	6522535
1. Uvecanje osnovnog kapitala	326		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti (neto prilivi)	327	2503138	6522535
3. Ostale dugorocne i kratkorocne obaveze	328		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	329	6479594	6261614
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	330		
2. Dugorocni i kratkorocni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)	331	6479594	6251768
3. Finansijski lizing	332	0	9846
4. Isplacene dividende	333		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	334	0	260921
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	335	3976456	0
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)	336	32313648	38396143
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)	337	31485487	38671258
Dj. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)	338	828161	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)	339	0	275115
Ä...Äˆ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA	340	644886	920001
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	341		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE	342		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342)	343	1473047	644886

U _____ dana 24.2. 2014. godine

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja


M.P.

Zakonski zastupnik



Obrazac propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Službeni glasnik RS", br.114/06 , 5/07 , 119/08, 2/10, 101/12 , 118/12 i 3/2014)

Образац 2.**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	Реализација у претходној 2012 години	Планирано за текућу 2013. годину	Реализација у 2013. години	Индекс Реализација 2013 / План 2013. године
1.	Маса нето зарада	758.241.134	807.290.344	820.151.346	102
2.	Број запослених	1.318	1.342	1.336	100
3.	Просечна нето зарада (1/2)	47.941	50.130	51.157	102
4.	Маса бруто I зарада	1.060.982.472	1.151.626.739	1.145.819.259	99
5.	Број запослених	1.318	1.342	1.336	100
6.	Просечна бруто I зарада (4/5)	67.083	71.512	71.471	100
7.	Маса бруто II зарада	1.250.898.334	1.357.767.925	1.350.920.908	99
8.	Број запослених	1.318	1.342	1.336	100
9.	Просечна бруто II зарада (7/8)	79.091	84.312	84.264	100
10.	Наканаде по уговорима о делу	15.167.719	8.030.000	7.843.928	98
11.	Број ангажованих лица	163	89	89	100
12.	Просечан износ накнаде (10/11)	93.053	90.225	88.134	98
13.	Наканаде по ауторским уговорима				
14.	Број ангажованих лица				
15.	Просечан износ накнаде (13/14)				
16.	Наканаде по уговорима о привременим и повременим пословима	9.045.330	6.387.000	6.011.361	94
17.	Број ангажованих лица	132	141	141	100
18.	Просечан износ накнаде (16/17)	68.525	45.298	42.634	94
19.	Наканаде физичким лицима по основу осталих уговора (вештачења)	18.043.681	10.670.000	16.360.215	153
20.	Број ангажованих лица	74	76	137	180
21.	Просечан износ накнаде (19/20)	243.834	140.395	119.418	85
22.	Наканаде члановима управног/надзорног одбора	8.404.284	5.018.289	5.341.753	106
23.	Број чланова управног/надзорног одбора	136	70	70	100
24.	Просечан износ накнаде (22/23)	67.196	71.690	76.311	106
25.	Порез запослених са на посао и са посла	73.587.081	83.300.000	85.677.976	103
26.	Дневнице на службеном путу (26.а+26.б)	21.927.620	8.000.000	9.553.486	119
26.а	У земљи	21.577.473	8.000.000	9.553.486	119
26.б	У иностранству	350.147			
27.	Наканаде трошкова на службеном путу (27.а+27.б)	4.386.173	2.000.000	3.949.040	197
27.а	У земљи	4.386.173	2.000.000	3.949.040	197
27.б	У иностранству				
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.958.004	4.130.000	4.244.454	103
29.	Број прималаца	15	9	9	100
30.	Јубиларне награде	8.435.898	10.369.579	6.783.955	65
31.	Број прималаца	82	72	61	85
32.	Смештај и исхрана на терену				
33.	Помоћ радницима и породицама радника	2.416.610	2.600.000	2.585.725	99
34.	Стипендије	566.373	591.312	449.836	76
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за текућу 2013. годину	Реализација у 2013. години	Индекс Реализација 2013 / План 2013. год.
1.	Одлив кадрова				
2.	Пензија	9	9	9	100
3.	Отказ				
4.	Неплаћено одсуство				
5.	Други основ *				
6.	Пријем				
7.	Замена	9	9	9	100
8.	Нови послови	50	14	8	57

*навести други основ

Образац 4.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНА ДУГОВАЊА

у динарима

Ред.бр.	Позиција	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ		ПЛАН СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2013.		РЕАЛИЗАЦИЈА СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2013.	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања	Ненаплаћена потраживања	Неизмирена дуговања
1.	Физичка лица	109.448.357,64	331.132.168,49	109.000.000,00	265.000.000,00	285.787.172,71	677.377.795,56
2.	Приватна правна лица	1.227.860.286,79	3.242.397.444,08	1.285.000.000,00	2.230.000.000,00	1.374.348.923,40	1.011.889.160,23
3.	Предузећа са већинским државним власништвом	6.295.882,75	162.657.382,53	9.000.000,00	50.000.000,00	11.261.670,57	36.768.664,93
4.	Државни органи	22.519.247,44	22.783.795,08	18.000.000,00	6.000.000,00	25.341.121,51	17.691.690,79
5.	УКУПНО	1.366.123.774,62	3.758.970.790,18	1.421.000.000,00	2.551.000.000,00	1.696.738.888,19	1.743.727.311,51

Образац 5.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2013. годину													Индекс дец. текуће 2013. год. — дец. претходне 2012. год.
		децембар претходне 2012. године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	БЕОГРАД-НИШ	Цена путарине за деоницу													
1	Категорија I	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	100
2	Категорија II	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	100
3	Категорија III	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190	100
4	Категорија IV	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	4.390	100
	БЕОГРАД-ШИД	Цена путарине за деоницу													
5	Категорија I	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	100
6	Категорија II	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	100
7	Категорија III	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	100
8	Категорија IV	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	100
	БЕОГРАД-НОВИ САД	Цена путарине за деоницу													
9	Категорија I	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	100
10	Категорија II	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	100
11	Категорија III	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	100
12	Категорија IV	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	100
	БЕОГРАД-НОВИ САД	Цена путарине за деоницу													
13	Категорија I	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	100
14	Категорија II	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100
15	Категорија III	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	990	100
16	Категорија IV	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	100
	НИШ-ЛЕСКОВАЦ	Цена путарине за деоницу													
17	Категорија I	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	100
18	Категорија II	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	100
19	Категорија III	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	100
20	Категорија IV	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	100



21	Цена ТАГ уређаја за плаћање путерине (без ПДВ-а)	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	100
22	Трошкови израде Градске карте (без ПДВ-а)	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	100
23	Годишња накнада за једнострано постављање рекламних табли, рекламних планоа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз., по м/2	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720	100
24	Годишња накнада за двострано постављање рекламних табли, рекламних планоа на државном путу односно другом земљишту које користи предуз. по м/2	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	100
25	Годишња накнада за закуп делова земљишног и другог појаса у насељу, по м/2	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	1.699	100



26	Годишња накнада за закуп делова земљишног и другог појаса ван насеља, по m ²	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100
27	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврже-оранице, по ha	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	5.947	100
28	Годишња накнада за закуп другог земљишта за пољопривредне сврже-ливаде, пашњаци, по ha	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	1.189	100
29	Накнада за постављање водовода, канализације, електрин., телефон. и телеграф. водова и сл. на државном путу, пречника до 0,01m, по m инсталација	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	100
30	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, по m ²	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100



31	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 500 m ² /2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	424.800	100
32	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 500 m ² /2, коме је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m ² /2	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	100
33	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 300 m ² /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	100
34	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 300 m ² /2, којој је омогућен приступ са аутопута, полуаутопута и одређених деоница магистралних путева, додатни обрачун по m ² /2	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	100
35	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, по m ²	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100



36	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 300 m ² , коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	339.840	100
37	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу ком. комплекса преко 300 m ² , коме је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ²	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	100
38	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 200 m ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
39	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 200 m ² , којој је омогућен приступ са осталих магистралних и одређених деоница регионалних путева, додатни обрачун по m ²	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	100
40	Годишња накнада за коришћење комерцијалног објекта на који је омогућен приступ са осталих регионалних путева, по m ²	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100

41	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса до 150 m ² , коме је омогућен приступ са осталим регионалним путевима	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	254.880	100
42	Годишња накнада за коришћење станице за снабдевање моторних возила горивом, а која је у саставу комерцијалног комплекса преко 150 m ² , коме је омогућен приступ са осталим регионалним путевима, додатни обрачун по m ²	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	100
43	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом до 150 m ² , којој је омогућен приступ са осталим регионалним путевима	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	100

44	Годишња накнада за коришћење самосталне станице за снабдевање моторних возила течним нафтним гасом преко 150 т/2, којој је омогућен приступ са осталих регионалних путева, додатни обрачун по т/2	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	100
45	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката, поред аутопута или полуаутопута	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	12.744	100
46	Месечна накнада за постављање и коришћење привремених ком. објеката на паркиралиштима, одмориштима или др. површинама, који су део маг. или рег. пута	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	5.098	100

1) Кумулативни раст цена производа и услуга за текућу годину не сме бити већи од износа предвиђеног актом Владе за ту годину

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Реализација за 2012. годину	Планирано у 2013. години	Реализација у 2013. години	Индекс Реализација 2013 / План 2013.
1.	Спонзорство				
2.	Донације	345.021,43			
3.	Хуманитарне активности	718.200,00	600.000,00	800.000,00	133
4.	Спортске активности	2.140.500,45	800.000,00		
5.	Репрезентација	11.841.388,61	8.000.000,00	5.400.000,00	68
6.	Реклама и пропаганда	12.008.311,50	6.700.000,00	6.900.000,00	103
7.	Остало				

Образац 7.

СУБВЕНЦИЈЕ

(у динарима)

Ред. бр.	Позиција	Реализација 2012. година	План 2013. година	Реализација 2013. година	Индекс Реализација 2013 / План 2013. године
1.	Планирано	8.800.000.000,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	100
2.	Уговорено	8.800.000.000,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	100
3.	Повучено	8.300.000.000,00	5.300.000.000,00	5.300.000.000,00	100

Кредитна задуженост ЈП "Путеви Србије"

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на 31.12.2012. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2012. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Број отплата током једне године	Плаћања по кредиту у 2013. години (у динарима)			Стање кредитне задужености на 31.12.2013. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2013. године у динарима
									Главница	Камата	Укупно		
Домаћи кредитор													
Војвођанска Банка	Финансирање обртних средстава у складу са ПП Број уговора: 02/9093	РСД	772.916.666,71	772.916.666,71	4	1	01.12.2011.	12	264.999.999,96	81.658.664,25	346.658.664,21	507.916.666,75	507.916.666,75
Raiffeisen Банка	Финансирање обртних средстава у складу са ПП Број уговора: 265-0000001357541-26	РСД	1.485.000.000,00	1.485.000.000,00	2	1	12.01.2012.	12	1.485.000.000,00	96.144.934,39	1.581.144.934,39	0,00	
Панонска Банка (Banca Intesa)	По уговору о репрограмирању дуга број 2510000393	УСД	6.151.263,20	530.093.102,90	18	2	01.05.2007.	2	44.447.412,60	35.250.389,45	79.697.802,05	5.638.657,94	485.645.690,30
Фонд за развој Републике Србије	Изградња аутопута и модерн. маг. и рег. путева	ЕУР	18.393.990,21	2.091.733.296,90	10	0	31.01.2002.	12	325.000.000,00		325.000.000,00	15.528.654,57	1.766.733.296,90
Societe Generale Банка	Бр. уговора 126/09 - Финансијска консолидација ЈППС	ЕУР	36.734.704,00	4.177.408.089,88	4	1	30.06.2010.	12	2.788.264.247,76	122.028.439,90	2.910.292.687,66	12.244.912,00	1.389.143.842,13
UniCredit Банка	Бр. кредита 0778/09 Финансијска консолидација ЈППС	ЕУР	29.100.000,00	3.309.202.530,00	4	1	07.07.2010.	12	2.077.824.403,80	99.064.918,83	2.176.889.322,63	10.740.000,00	1.231.378.126,20
Marfin Банка	Бр. кредита 386/10 - Финансијска консолидација ЈППС	ЕУР	23.265.306,00	2.645.691.047,30	4	1	29.07.2010.	12	1.861.592.116,66	79.597.492,33	1.741.189.608,99	8.571.428,40	984.098.930,64
	Укупно:			15.012.044.733,69					8.647.128.180,78	513.744.839,15	9.160.873.019,93		6.364.916.552,92
Страни кредитор													
Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР	Бр. 21386 - Хитна санација саобраћаја	ЕУР	24.251.612,84	2.757.852.184,42	15	5	05.07.2007.	6	278.366.144,89	148.000.936,17	426.367.081,06	21.806.451,54	2.479.486.039,53
Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР	Бр. 21631 - Рехабилитација постојећих путева	ЕУР	80.579.999,97	9.163.420.610,59	15	5	15.02.2009.	2	714.900.650,75	396.138.692,66	1.111.039.343,41	74.246.666,63	8.448.519.959,84
Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР	Бр. 22705 - Доградња коридора 10	ЕУР	31.090.915,00	3.535.605.999,24	15	3	17.11.2006.	2	778.536.297,56	44.448.541,34	822.984.838,90	24.181.825,00	2.757.069.701,68
Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР	Бр. 22550 - Пројекат европских путева Б	ЕУР	112.160.000,00	12.754.644.528,00	18	7	15.02.2009.	2	45.640.462,29	588.757.918,36	634.398.380,65	118.956.666,67	13.510.425.265,70
Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР	Бр. 32190 - Е-75 Београд-Нови Сад и мост Бешка	ЕУР	54.391.573,87	6.185.317.314,82	15	4	17.07.2010.	2	821.855.229,67	94.352.079,42	916.207.309,09	47.139.364,03	5.363.462.085,15
Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР	Бр. 36651 - Обилазница око Београда	ЕУР	58.824.068,67	6.689.373.088,24	12	5	17.01.2012.	2	589.638.176,87	105.180.410,81	694.818.587,68	59.963.752,20	6.816.267.516,25
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24036 - Санација моста Газела	ЕУР	33.000.000,00	3.752.703.900,00	15	5	16.08.2015.	2		148.712.522,49	148.712.522,49	33.000.000,00	3.752.703.900,00
Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР	Бр. 24037 - Рехабилитација путева и мостова Б2	ЕУР	30.000.000,00	3.411.549.000,00	15	5	15.02.2015.	2		141.906.114,73	141.906.114,73	33.000.000,00	3.746.370.000,00
Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР	Бр. 25748 - Обилазница око Београда, сектор Б	ЕУР	16.000.000,00	1.819.492.800,00	17	7	18.02.2019.	2		74.138.432,76	74.138.432,76	21.000.000,00	2.387.611.300,00
Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР	Бр. 24134 - Обилазница око Београда, сектор А	ЕУР	14.000.000,00	1.592.056.200,00	18	5	16.08.2017.	2		58.224.603,26	58.224.603,26	21.000.000,00	2.390.833.200,00
	Укупно:		454.298.170,35	51.662.015.625,31					3.228.936.962,03	1.799.860.252,00	5.028.797.214,03	454.294.726,07	51.652.748.968,15
Укупно кредитно задужење			Укупно у РСД:										
од чега за ликвидност			ЕУР	89.100.010,00									
од чега за ликвидност			РСД	2.257.916.666,71									
од чега за капиталне пројекте			УСД	6.151.263,20									
од чега за капиталне пројекте			ЕУР	472.692.160,56									
											ЕУР	31.556.340,40	
											РСД	507.916.666,75	
											УСД	5.638.657,94	
											ЕУР	469.823.380,64	

Образац 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

(у динарима)

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у претходној 2012. години	Планирано за 2013. годину	Реализација у 2013. години
	Добра	164.025.486,71	340.784.000,00	49.214.277,74
1.	Набавка опреме за систем за опсервацију саобраћаја и систем за планирање и управљање у ЈП	0,00	40.080.000,00	0,00
2.	Набавка рачунара, рачунарске опреме и комуникационе опреме	9.413.501,60	5.700.000,00	0,00
3.	Тонери, кетрици и мастила	24.367.000,00	15.348.000,00	13.169.714,89
4.	Нафтни деривати	0,00	30.000.000,00	0,00
5.	Средства за заштиту од пожара	5.074.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6.	Канцеларијски материјал, штампани обрасци и признанице	15.770.739,00	31.560.000,00	0,00
7.	Материјал за одржавање хипијене, чишћење и папирна галантерија	6.347.327,52	5.988.000,00	0,00
8.	Набавка воде у ПЕТ амбалажи, минералне воде, сокова, чајева, кафе и др.	7.800.000,00	5.352.000,00	0,00
9.	Опрема за контролу видео надзором и повезивање наплатних станица	19.444.515,02	36.984.000,00	0,00
10.	Клима уређаји	1.994.200,00	1.992.000,00	1.992.000,00
11.	Резервни делови, инвентар и потрошни материјал за одржавање у пословним просторијама	12.602.400,00	6.588.000,00	0,00
12.	Папирне магнетне картице	29.428.335,49	26.400.000,00	26.348.562,85
13.	Набавка арегата за наплатне станице	3.943.200,00	3.600.000,00	3.504.000,00
14.	Намештај, касе за новац и сигурносни ормани за наплатне станице	27.840.268,08	4.992.000,00	3.000.000,00
15.	Електрична енергија	0,00	125.000.000,00	
	Услуге	632.064.156,61	974.671.752,00	102.891.467,58
1.	Пројектно-техничка документација, техничке контроле и студије за грађевинске радове	161.623.780,00	445.178.952,00	5.010.000,00
2.	Стручно - технички надзори и вештачења грађевинских радова	16.096.335,00	334.680.000,00	48.791.533,32
3.	Геодетски елаборати за решавање имовинско - правних односа	4.446.880,00	5.820.000,00	5.604.000,00
4.	Одржавање опреме информационо - технолошких система	11.476.683,60	29.580.000,00	2.952.000,00
5.	Унапређење информационо - технолошких система и Базе података	5.371.972,00	33.912.000,00	3.600.000,00
6.	Лиценце за софтвере и програме	5.226.919,41	9.240.000,00	671.988,00
7.	Обрада и провера података са бројача саобраћаја	2.991.300,00	5.040.000,00	3.945.600,00
8.	Услуге чишћења	3.894.000,00	1.999.200,00	
9.	Услуге физичког обезбеђења објеката	2.700.000,00	6.480.000,00	4.680.000,00

10.	Услуге у области информисања	15.276.840,00	4.560.000,00	4.560.000,00
11.	Услуге у области безбедности на раду и здравствене услуге	27.262.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00
12.	Услуге омогућавања наплате путарине путем платних картица	33.600.000,00	36.000.000,00	0,00
13.	Финансијске услуге	14.131.000,00	11.640.000,00	0,00
14.	Осигурања запослених, возила и новца у транспорту	7.330.146,60	11.016.000,00	3.663.146,26
15.	Одржавање и прање службених возила	32.952.000,00	5.599.200,00	3.600.000,00
16.	Одржавање опреме за наплату путарине на наплатним станицама	272.753.800,00	15.550.800,00	4.166.000,00
17.	Преднумерација и тестирање магнетних картица	6.516.000,00	4.788.000,00	0,00
18.	Одржавање пословних објеката	8.414.500,00	4.320.000,00	8.371.200,00
19.	Лабораторијска и контролна испитивања материјала и квалитета радова	0,00	5.991.600,00	0,00
	Радови	445.886.637,56	6.902.124.000,00	338.868.305,36
1.	Редовно одржавање државних путева I и II реда са сигнализацијом и мобилним санитарним уређајима	122.034.000,00	6.402.600.000,00	120.000.000,00
2.	Периодично одржавање државних путева I и II реда	0,00	327.192.000,00	0,00
3.	Периодично одржавање мостова и тунела на државним путевима I и II реда	79.913.052,00	66.600.000,00	0,00
4.	Инвестициони радови на државним путевима I и II реда	634.976,40	34.200.000,00	214.996.254,80
5.	Затварање система наплате на деоници аутопута Стара Пазова - Сириг	217.904.395,60	46.800.000,00	0,00
6.	Радови на адаптирању и изградњи пословних просторија на наплатним станицама	25.400.213,56	17.952.000,00	3.872.050,56
7.	Изградња комуникационе мреже за потребе информационо технолошких система	0,00	6.780.000,00	0,00

5. ИНО-ЗАЈМОВИ

ЗАДУЖЕЊЕ

ПЛАН ЗАДУЖЕЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

У 2013. години планирано је повлачење средстава зајмова Европске инвестиционе банке (ЕИБ), Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД), у износу од **4.403,7 милиона динара**.

ПОВЛАЧЕЊЕ ИНО-ЗАЈМОВА У 2013. ГОДИНИ

У 2013. години извршено је повлачење средстава из зајмова ЕИБ, ЕБРД и ИБРД у укупном износу од **3.331,4 милиона динара** (28,6 милиона ЕУР и 1,4 милиона УСД).

ПОВЛАЧЕЊА ИНО-ЗАЈМОВА У 2013. ГОДИНИ

Банка	Износ зајма (у мил. ЕУР)	Намена	Повлачења у 2013.	
			(у мил.ЕУР)	(у мил.дин.)
ЕИБ 3	120	изградња (БГ-НС), санација моста Бешка	7,2	801,4
ЕИБ	33	рехабилитација путева и санација 100 мостова на М и Р путевима	3,0	334,8
ЕИБ	60	изградња Обилазнице око Београда, Сектор А	7,0	798,8
ЕИБ	40	изградња Обилазнице око Београда, Сектор Б	5,0	568,1
ЕБРД 3	25	рехабилитација аутопута Е-70 кроз Београд и кружног пута Р-251	2,1	231,0
ЕБРД 3	55	пројектовање и изградња аутопута Е-75 и петље Добановци	4,3	485,5
Свега ЕИБ и ЕБРД:			28,6	3.219,6

Банка	Износ зајма (у мил. УСД)	Повлачења у 2013.	
		(у мил.УСД)	(у мил.дин.)
ИБРД	50 милиона УСД	1,4	111,8
Свега ИБРД:		1,4	111,8

УКУПНО:		3.331,4
----------------	--	----------------

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

Расходи које ЈП „Путеви Србије“ није могло исфинансирати у 2013. години, и као такви планирани Програмом пословања за 2013. годину у износу од 11.871,2 милиона динара, у 2013. години реализовани су у износу од **11.846,5 милиона динара** од стране Министарства финансија Владе Републике Србије, која је и гарант тих кредита (обавезе према Европској инвестиционој банци – ЕИБ, обавезе према Европској банци за обнову и развој – ЕБРД, као и обавезе према пословним банкама Societe Generale, UniCredit и Marfin).

ЈП „Путеви Србије“ је у својим књиговодственим евиденцијама створило обавезу према Републици Србији на конту 4957 Примљена средства од Републике Србије.

РЕАЛИЗАЦИЈА У 2013. години

(у милионима динара)

Ред. бр.	Опис	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	3.228,9	1.799,9	5.028,8
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	1.038,9	1.555,9	2.594,8
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	2.190,0	244,0	2.434,0
II	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 235 милиона ЕУР)	6.517,4	300,3	6.817,7
	Societe Generale Банка	2.777,7	121,6	2.899,3
	UniCredit Банка	2.077,8	99,1	2.176,9
	Marfin Банка	1.661,9	79,6	1.741,5
	УКУПНО :	9.746,3	2.100,2	11.846,5

Детаљније у следећим табелама

**ПРЕГЛЕД РАСХОДА ИЗ ЧЛАНА 20. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ДУГУ КОЈИ СУ ПОКРИВЕНИ
ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**
I ОТПЛАТА ИНО-КРЕДИТА

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
			(у ЕУР)	(у ЕУР)	(у ЕУР)	(у динарима)	(у динарима)	(у динарима)
I	Отплата ино-кредита		28.543.604,93	15.826.609,64	44.370.214,57	3.228.936.962,03	1.799.860.252,00	5.028.797.214,03
	1. Зајам ЕИБ од 37 милиона ЕУР бр.21386		2.445.161,30	1.300.499,04	3.745.661,14	278.366.144,89	148.000.936,17	426.367.081,06
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.01.2013.	666.666,67	368.600,00	1.035.266,67	75.130.600,38	41.539.708,74	116.670.309,12
	(III транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2013.	233.333,33	130.130,00	363.463,33	26.023.222,96	14.513.151,65	40.536.374,61
	(II транша 10 мил.ЕУР)	13.06.2013.	322.580,65	168.387,10	490.967,75	36.991.419,91	19.309.521,27	56.300.941,18
	(I транша 20 мил.ЕУР)	05.07.2013.	666.666,67	349.200,00	1.015.866,67	76.397.267,05	40.016.888,28	116.414.155,33
	(III транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2013.	233.333,33	124.215,00	357.548,33	26.653.666,29	14.189.079,45	40.842.745,74
	(II транша 10 мил.ЕУР)	13.12.2013.	322.580,65	159.967,74	482.548,39	37.169.968,30	18.432.586,78	55.602.555,08
	2. Зајам ЕИБ од 95 милиона ЕУР бр.21631		6.333.333,34	3.510.252,03	9.843.585,37	714.900.650,75	396.138.692,66	1.111.039.343,41
		15.02.2013.	3.166.666,67	1.790.368,53	4.957.035,20	353.172.317,04	199.676.400,45	552.848.717,49
	(I транша 6.35 мил.ЕУР)	15.02.2013.	211.666,67	118.046,50	329.713,17			
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.02.2013.	200.000,00	112.700,00	312.700,00			
	(III транша 10.5 мил.ЕУР)	15.02.2013.	350.000,00	196.980,00	546.980,00			
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2013.	333.333,33	181.600,00	514.933,33			
	(V транша 3.5 мил.ЕУР)	15.02.2013.	116.666,67	63.000,00	179.666,67			
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2013.	266.666,67	130.666,67	397.333,34			
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.02.2013.	400.000,00	211.120,00	611.120,00			
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2013.	500.000,00	271.635,00	771.635,00			
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.02.2013.	133.333,33	82.242,00	215.575,33			
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2013.	233.333,33	154.121,33	387.454,66			
	(XI транша 7.5 мил.ЕУР)	15.02.2013.	250.000,00	154.315,00	404.315,00			
	(XII транша 5.15 мил.ЕУР)	15.02.2013.	171.666,67	113.942,03	285.608,70			
		15.08.2013.	3.166.666,67	1.719.883,50	4.886.550,17	361.728.333,71	196.462.292,21	558.190.625,92
	(I транша 6.35 мил.ЕУР)	15.08.2013.	211.666,67	112.680,75	324.347,42			
	(II транша 6 мил.ЕУР)	15.08.2013.	200.000,00	107.800,00	307.800,00			
	(III транша 10.5 мил.ЕУР)	15.08.2013.	350.000,00	188.772,50	538.772,50			
	(IV транша 10 мил.ЕУР)	15.08.2013.	333.333,33	174.033,33	507.366,66			
	(V транша 3.5 мил.ЕУР)	15.08.2013.	116.666,67	60.480,00	177.146,67			
	(VI транша 8 мил.ЕУР)	15.08.2013.	266.666,67	125.440,00	392.106,67			
	(VII транша 12 мил.ЕУР)	15.08.2013.	400.000,00	203.000,00	603.000,00			
	(VIII транша 15 мил.ЕУР)	15.08.2013.	500.000,00	261.187,50	761.187,50			
	(IX транша 4 мил.ЕУР)	15.08.2013.	133.333,33	79.196,00	212.529,33			
	(X транша 7 мил.ЕУР)	15.08.2013.	233.333,33	148.617,00	381.950,33			
	(XI транша 7.5 мил.ЕУР)	15.08.2013.	250.000,00	148.803,75	398.803,75			
	(XII транша 5.15 мил.ЕУР)	15.08.2013.	171.666,67	109.872,67	281.539,34			
	3. Зајам ЕБРД од 76 милиона ЕУР бр.22705		6.909.090,00	394.832,27	7.303.922,27	778.536.297,56	44.448.541,34	822.984.838,90
		17.05.2013.	3.454.545,00	209.779,90	3.664.324,90	383.358.113,19	23.279.716,04	406.637.829,23
		17.11.2013.	3.454.545,00	185.052,37	3.639.597,37	395.178.184,37	21.168.825,30	416.347.009,67
	4. Зајам ЕИБ од 120 милиона ЕУР бр.22550		403.333,33	5.123.000,80	5.526.334,13	45.640.462,29	588.757.918,36	634.398.380,65
		15.02.2013.	160.000,00	2.563.140,80	2.723.140,80	17.844.496,00	285.862.223,46	303.706.719,46
	(I транша 4.8 мил.ЕУР)	15.02.2013.	160.000,00	85.300,80	245.300,80	17.844.496,00		
	(II транша 3 мил.ЕУР)	15.02.2013.		69.780,00	69.780,00			
	(III транша 11 мил.ЕУР)	15.02.2013.		260.700,00	260.700,00			
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	15.02.2013.		191.200,00	191.200,00			
	(V транша 15 мил.ЕУР)	15.02.2013.		395.250,00	395.250,00			
	(VI транша 10 мил.ЕУР)	15.02.2013.		247.900,00	247.900,00			
	(VII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2013.		223.245,00	223.245,00			
	(VIII транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2013.		218.655,00	218.655,00			
	(IX транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2013.		195.345,00	195.345,00			
	(X транша 9 мил.ЕУР)	15.02.2013.		165.960,00	165.960,00			
	(XI транша 7 мил.ЕУР)	15.02.2013.		152.635,00	152.635,00			
	(XII транша 2 мил.ЕУР)	15.02.2013.		42.130,00	42.130,00			
	(XIII транша 16 мил.ЕУР)	15.02.2013.		315.040,00	315.040,00			

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	у ЕУР			у динарима		
			Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
		15.08.2013.	243.333,33	2.559.860,00	2.803.193,33	27.795.966,29	302.895.694,90	330.691.661,19
	(I транша 4.8 мил.ЕУР)	15.08.2013.	160.000,00	82.020,00	242.020,00			
	(II транша 3 мил.ЕУР)	15.08.2013.	83.333,33	69.780,00	153.113,33			
	(III транша 11 мил.ЕУР)	15.08.2013.		260.700,00	260.700,00			
	(IV транша 8 мил.ЕУР)	15.08.2013.		191.200,00	191.200,00			
	(V транша 15 мил.ЕУР)	15.08.2013.		395.250,00	395.250,00			
	(VI транша 10 мил.ЕУР)	15.08.2013.		247.900,00	247.900,00			
	(VII транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2013.		223.245,00	223.245,00			
	(VIII транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2013.		218.655,00	218.655,00			
	(IX транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2013.		195.345,00	195.345,00			
	(X транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2013.		165.960,00	165.960,00			
	(XI транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2013.		152.635,00	152.635,00			
	(XII транша 2 мил.ЕУР)	15.08.2013.		42.130,00	42.130,00			
	(XIII транша 9 мил.ЕУР)	15.08.2013.		315.040,00	315.040,00			
5.	Зајам ЕБРД од 72 милиона ЕУР бр.32190		7.252.209,84	833.501,91	8.085.711,75	821.855.229,67	94.352.079,42	916.207.309,09
		17.01.2013.	3.626.104,92	491.228,43	4.117.333,35	408.387.165,73	55.324.208,95	463.711.374,68
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.01.2013.	3.626.104,92	491.228,43	4.117.333,35	408.387.165,73	55.324.208,95	463.711.374,68
		17.07.2013.	3.626.104,92	342.273,48	3.968.378,40	413.468.063,94	39.027.870,47	452.495.934,41
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2013.	3.626.104,92	342.273,48	3.968.378,40	413.468.063,94	39.027.870,47	452.495.934,41
6.	Зајам ЕБРД од 80 милиона ЕУР бр.36651		5.200.477,12	928.345,45	6.128.822,57	589.638.176,87	105.180.410,81	694.818.587,68
		17.01.2013.	2.389.599,58	481.409,12	2.871.008,70	269.126.741,02	54.218.317,01	323.345.058,03
	камата на повучена средства	17.01.2013.	2.389.599,58	411.438,66	2.801.038,24	269.126.741,02	46.337.949,93	315.464.690,95
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.01.2013.		69.970,46	69.970,46		7.880.367,08	
		17.07.2013.	2.810.877,54	446.936,33	3.257.813,87	320.511.435,85	50.962.093,80	371.473.529,65
	камата на повучена средства	17.07.2013.	2.810.877,54	398.214,61	3.209.092,15	320.511.435,85	45.406.580,19	365.918.016,04
	трошкови ангажовања средстава (commitment charge)	17.07.2013.		48.721,72	48.721,72		5.555.513,61	
7.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24036			1.317.620,00	1.317.620,00		148.712.522,49	148.712.522,49
		16.02.2013.		658.810,00	658.810,00		73.454.811,52	73.454.811,52
	(I транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2013.		186.800,00	186.800,00			
	(II транша 8 мил.ЕУР)	16.02.2013.		163.160,00	163.160,00			
	(III транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2013.		208.350,00	208.350,00			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.02.2013.		100.500,00	100.500,00			
		16.08.2013.		658.810,00	658.810,00		75.257.710,97	75.257.710,97
	(I транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2013.		186.800,00	186.800,00			
	(II транша 8 мил.ЕУР)	16.08.2013.		163.160,00	163.160,00			
	(III транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2013.		208.350,00	208.350,00			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2013.		100.500,00	100.500,00			
8.	Зајам ЕИБ од 33 милиона ЕУР бр.24037			1.256.837,34	1.256.837,34		141.906.114,73	141.906.114,73
		15.02.2013.		608.760,00	608.760,00		67.874.426,71	67.874.426,71
	(I транша 3 мил.ЕУР)	16.02.2013.		67.695,00	67.695,00			
	(II транша 4 мил.ЕУР)	16.02.2013.		90.620,00	90.620,00			
	(III транша 8 мил.ЕУР)	16.02.2013.		147.920,00	147.920,00			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.02.2013.		107.675,00	107.675,00			
	(V транша 10 мил.ЕУР)	16.02.2013.		194.850,00	194.850,00			
		16.08.2013.		648.077,34	648.077,34		74.031.688,02	74.031.688,02
	(I транша 3 мил.ЕУР)	16.08.2013.		67.695,00	67.695,00			
	(II транша 4 мил.ЕУР)	16.08.2013.		90.620,00	90.620,00			
	(III транша 8 мил.ЕУР)	16.08.2013.		147.920,00	147.920,00			
	(IV транша 5 мил.ЕУР)	16.08.2013.		107.675,00	107.675,00			
	(V транша 10 мил.ЕУР)	16.08.2013.		194.850,00	194.850,00			
	(VI транша 3 мил.ЕУР)	16.08.2013.		39.317,34	39.317,34			
9.	Зајам ЕИБ од 40 милиона ЕУР бр.25748			656.880,00	656.880,00		74.138.432,76	74.138.432,76
		16.02.2013.		328.440,00	328.440,00		36.619.811,93	36.619.811,93
	(I транша 4 мил.ЕУР)	16.02.2013.		81.660,00	81.660,00			
	(II транша 12 мил.ЕУР)	16.02.2013.		246.780,00	246.780,00			
		16.08.2013.		328.440,00	328.440,00		37.518.620,83	37.518.620,83
	(I транша 4 мил.ЕУР)	16.08.2013.		81.660,00	81.660,00			
	(II транша 12 мил.ЕУР)	16.08.2013.		246.780,00	246.780,00			
10.	Зајам ЕИБ од 60 милиона ЕУР бр.24134			504.840,00	504.840,00		58.224.603,26	58.224.603,26
		16.02.2013.		252.420,00	252.420,00		28.143.870,80	28.143.870,80
	(I транша 14 мил.ЕУР)	16.02.2013.		252.420,00	252.420,00		30.080.732,46	30.080.732,46
	(I транша 14 мил.ЕУР)	16.08.2013.		252.420,00	252.420,00			

РЕКАПИТУЛАЦИЈА I

Опис	Датум доспећа	ЕУР			ДИНАРИМА		
		Главница	Камата (у ЕУР)	Ануитет	Главница	Камата (у динарима)	Ануитет
I Отплата Ино - кредита		28.543.604,93	15.826.609,64	44.370.214,57	3.228.936.962,03	1.799.860.252,00	5.028.797.214,03
Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)		9.181.827,97	13.669.930,01	22.851.757,98	1.038.907.257,93	1.555.879.220,43	2.594.786.478,36
	I 2013.	666.666,67	368.600,00	1.035.266,67	75.130.600,38	41.539.708,74	116.670.309,12
	II 2013.	3.560.000,00	6.332.069,33	9.892.069,33	397.040.036,00	706.144.696,52	1.103.184.732,52
	VI 2013.	322.580,65	168.387,10	490.967,75	36.991.419,91	19.309.521,27	56.300.941,18
	VII 2013.	666.666,67	349.200,00	1.015.866,67	76.397.267,05	40.016.888,28	116.414.155,33
	VIII 2013.	3.643.333,33	6.291.705,84	9.935.039,17	416.177.966,29	730.435.818,84	1.146.613.785,13
	XII 2013.	322.580,65	159.967,74	482.548,39	37.169.968,30	18.432.586,78	55.602.555,08
Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)		19.361.776,96	2.156.679,63	21.518.456,59	2.190.029.704,10	243.981.031,57	2.434.010.735,67
	I 2013.	6.015.704,50	972.637,55	6.988.342,05	677.513.906,75	109.542.525,96	787.056.432,71
	V 2013.	3.454.545,00	209.779,90	3.664.324,90	383.358.113,19	23.279.716,04	406.637.829,23
	VII 2013.	6.436.982,46	789.209,81	7.226.192,27	733.979.499,79	89.989.964,27	823.969.464,06
	XI 2013.	3.454.545,00	185.052,37	3.639.597,37	395.178.184,37	21.168.825,30	416.347.009,67

II ОТПЛАТА КРЕДИТА ПО ОСНОВУ ЗАДУЖИВАЊА КОД ПОСЛОВНИХ БАНАКА (кредит од 235 милиона ЕУР)

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	ЕУР			ДИНАРИМА		
			Главница	Камата (у ЕУР)	Ануитет	Главница	Камата (у динарима)	Ануитет
II	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 235 милиона ЕУР)		57.543.669,60	2.662.165,68	60.205.835,28	6.517.377.055,62	300.250.547,85	6.817.627.603,47
1.	Societe Generale Банка		24.489.792,00	1.075.034,24	25.564.826,24	2.777.687.106,59	121.575.302,93	2.899.262.409,53
	број кредита: 126/09	31.01.2013.	2.040.816,00	131.623,50	2.172.439,50	228.440.983,86	14.733.421,26	243.174.405,12
		28.02.2013.	2.040.816,00	112.469,88	2.153.285,88	228.274.657,35	12.580.273,44	240.854.930,79
		31.03.2013.	2.040.816,00	105.828,61	2.146.644,61	229.307.514,33	11.890.976,70	241.198.491,03
		30.04.2013.	2.040.816,00	116.987,28	2.157.803,28	226.273.841,35	12.970.871,08	239.244.712,43
		31.05.2013.	2.040.816,00	102.521,47	2.143.337,47	228.458.943,04	11.476.755,71	239.935.698,75
		30.06.2012.	2.040.816,00	85.882,58	2.126.698,58	233.702.003,42	9.834.757,77	243.536.761,19
		31.07.2013.	2.040.816,00	93.746,98	2.134.562,98	232.944.656,61	10.700.552,16	243.645.208,77
		31.08.2013.	2.040.816,00	78.197,31	2.119.013,31	234.222.003,34	8.974.611,43	243.196.614,77
		30.09.2013.	2.040.816,00	73.422,94	2.114.238,94	234.588.125,73	8.439.834,79	243.027.960,52
		31.10.2013.	2.040.816,00	66.096,47	2.106.912,47	233.367.717,76	7.558.144,56	240.925.862,33
		30.11.2013.	2.040.816,00	54.961,94	2.095.777,94	233.441.391,22	6.286.892,96	239.728.284,18
		31.12.2013.	2.040.816,00	53.295,28	2.094.111,28	234.665.268,58	6.128.211,07	240.793.479,65

Ред. бр.	Опис	Датум доспећа	ЕУР			ДИНАРИМА		
			Главница	Камата (у ЕУР)	Ануитет	Главница	Камата (у динарима)	Ануитет
2.	UniCredit Банка		18.360.000,00	881.439,38	19.241.439,38	2.077.824.403,80	99.064.919,13	2.176.889.322,93
	број кредита: 0778/09	08.01.2013.	1.530.000,00	107.631,20	1.637.631,20	171.861.228,00	12.089.954,38	183.951.182,38
		07.02.2013.	1.530.000,00	95.576,00	1.625.576,00	170.290.630,80	10.637.647,03	180.928.277,83
		07.03.2013.	1.530.000,00	84.496,90	1.614.496,90	170.561.187,00	9.419.536,97	179.980.723,97
		08.04.2013.	1.530.000,00	90.806,85	1.620.806,85	170.987.598,00	10.148.264,81	181.135.862,81
		07.05.2013.	1.530.000,00	77.156,65	1.607.156,65	169.380.945,00	8.541.742,67	177.922.687,67
		07.06.2013.	1.530.000,00	76.875,60	1.606.875,60	174.468.042,00	8.766.232,29	183.234.274,29
		08.07.2013.	1.530.000,00	71.443,64	1.601.443,64	174.735.486,00	8.159.306,64	182.894.792,64
		07.08.2013.	1.530.000,00	63.935,90	1.593.935,90	174.281.076,00	7.282.887,22	181.563.963,22
		09.09.2013.	1.530.000,00	64.570,99	1.594.570,99	175.436.685,00	7.404.000,28	182.840.685,28
		07.10.2013.	1.530.000,00	49.827,60	1.579.827,60	175.285.827,00	5.708.543,84	180.994.370,84
		07.11.2013.	1.530.000,00	49.648,55	1.579.648,55	174.552.651,00	5.664.239,23	180.216.890,23
		07.12.2013.	1.530.000,00	49.469,50	1.579.469,50	175.983.048,00	5.242.563,76	181.225.611,76

3.	Marfin Банка		14.693.877,60	705.692,06	15.399.569,66	1.661.865.545,23	79.610.325,79	1.741.475.871,02
	број кредита: 386/10	29.01.2013.	1.224.489,80	86.417,10	1.310.906,90	137.062.408,62	9.673.037,60	146.735.446,22
		28.02.2013.	1.224.489,80	76.881,24	1.301.371,04	136.555.102,50	8.573.795,88	145.128.898,38
		29.03.2013.	1.224.489,80	70.201,79	1.294.691,59	137.090.815,66	7.859.616,90	144.950.432,56
		29.04.2013.	1.224.489,80	70.620,94	1.295.110,74	135.545.019,75	7.817.392,02	143.362.411,77
		29.05.2013.	1.224.489,80	64.067,70	1.288.557,50	136.058.815,67	7.118.863,27	143.177.678,94
		28.06.2013.	1.224.489,80	59.727,77	1.284.217,57	139.801.836,06	6.819.209,09	146.621.045,15
		29.07.2013.	1.224.489,80	57.471,87	1.281.961,67	139.706.203,41	6.557.161,05	146.263.364,46
		29.08.2013.	1.224.489,80	53.148,38	1.277.638,18	140.053.468,71	6.078.952,26	146.132.420,97
		30.09.2013.	1.224.489,80	50.247,77	1.274.737,57	140.331.917,69	5.758.615,53	146.090.533,22
		29.10.2013.	1.224.489,80	41.380,59	1.265.870,39	139.649.631,98	4.719.340,42	144.368.972,40
		29.11.2013.	1.224.489,80	39.843,02	1.264.332,82	139.645.958,51	4.543.865,34	144.189.823,85
		29.12.2013.	1.224.489,80	35.683,89	1.260.173,69	140.364.366,67	4.090.476,43	144.454.843,10

РЕКАПИТУЛАЦИЈА II

Ред. бр.	Опис	Месец доспећа	у ЕУР			у динарима		
			Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
II	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 235 милиона ЕУР)		57.543.669,60	2.662.165,68	60.205.835,28	6.517.377.055,62	300.250.547,85	6.817.627.603,47
	I 2013.		4.795.305,80	325.671,80	5.120.977,60	537.364.620,48	36.496.413,24	573.861.033,72
	II 2013.		4.795.305,80	284.927,12	5.080.232,92	535.120.390,65	31.791.716,35	566.912.107,00
	III 2013.		4.795.305,80	260.527,30	5.055.833,10	536.959.516,99	29.170.130,57	566.129.647,56
	IV 2013.		4.795.305,80	278.415,07	5.073.720,87	532.806.459,10	30.936.527,91	563.742.987,01
	V 2013.		4.795.305,80	243.745,82	5.039.051,62	533.898.703,71	27.137.361,65	561.036.065,36
	VI 2013.		4.795.305,80	222.485,95	5.017.791,75	547.971.881,48	25.420.199,15	573.392.080,63
	VII 2013.		4.795.305,80	222.662,49	5.017.968,29	547.386.346,01	25.417.019,85	572.803.365,87
	VIII 2013.		4.795.305,80	195.281,59	4.990.587,39	548.556.548,05	22.336.450,91	570.892.998,96
	IX 2013.		4.795.305,80	188.241,70	4.983.547,50	550.356.728,42	21.602.450,60	571.959.179,03
	X 2013.		4.795.305,80	157.304,66	4.952.610,46	548.303.176,74	17.986.028,82	566.289.205,57
	XI 2013.		4.795.305,80	144.453,51	4.939.759,31	547.640.000,73	16.494.997,53	564.134.998,26
	XII 2013.		4.795.305,80	138.448,67	4.933.754,47	551.012.683,25	15.461.251,26	566.473.934,51

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	Опис	у ЕУР			у динарима		
		Главница	Камата	Ануитет	Главница	Камата	Ануитет
I	Отплата Ино - кредита	28.543.604,93	15.826.609,64	44.370.214,57	3.228.936.962,03	1.799.860.252,00	5.028.797.214,03
	Обавезе према Европској инвестиционој банци (ЕИБ)	9.181.827,97	13.669.930,01	22.851.757,98	1.038.907.257,93	1.555.879.220,43	2.594.786.478,36
	Обавезе према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД)	19.361.776,96	2.156.679,63	21.518.456,59	2.190.029.704,10	243.981.031,57	2.434.010.735,67
II	Отплата кредита по основу задуживања код пословних банака (кредит од 235 милиона ЕУР)	57.543.669,60	2.662.165,68	60.205.835,28	6.517.377.055,62	300.250.547,85	6.817.627.603,47
	Societe Generale Банка	24.489.792,00	1.075.034,24	25.564.826,24	2.777.687.106,59	121.575.302,93	2.899.262.409,53
	UniCredit Банка	18.360.000,00	881.439,38	19.241.439,38	2.077.824.403,80	99.064.919,13	2.176.889.322,93
	Marfin Банка	14.693.877,60	705.692,06	15.399.569,66	1.661.865.545,23	79.610.325,79	1.741.475.871,02
	УКУПНО:	86.087.274,53	18.488.775,32	104.576.049,85	9.746.314.017,65	2.100.110.799,85	11.846.424.817,50

6. ПОЛИТИКА КРЕТАЊА ЗАРАДА

На име трошкова запослених, а у оквиру пословних расхода ЈП "Путеви Србије" (зараде, порези и доприноси) за 2013. годину планиран је износ од 1.357,8 милиона динара, на позицији 8.1.1.1. Трошкови зарада и накнада зарада.

Ова позиција улагања у 2013. години реализована је у износу од 1.351,0 милиона динара.

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у 2013. години износила је 50.127 динара.

У маси зарада, садржана су и средства за топли оброк и регрес запослених.

Наредна табела приказује исплаћене зараде по месецима у 2013. години (брuto 1).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1.333	93.494.459	70.138	1324	91.488.401	69.100				9	2.006.058	222.895
II	1.324	92.835.664	70.118	1315	90.865.185	69.099				9	1.970.479	218.942
III	1.329	93.198.537	70.127	1320	91.213.320	69.101				9	1.985.217	220.580
IV	1.330	95.148.052	71.540	1321	93.101.542	70.478				9	2.046.510	227.390
V	1.339	96.212.499	71.854	1322	93.320.546	70.590	8	845.056	105.632	9	2.046.897	227.433
VI	1.340	96.289.672	71.858	1322	93.292.187	70.569	9	950.670	105.630	9	2.046.815	227.424
VII	1.339	96.274.369	71.900	1321	93.302.290	70.630	9	925.182	102.798	9	2.046.897	227.433
VIII	1.338	96.193.984	71.894	1318	93.016.351	70.574	11	1.130.745	102.795	9	2.046.888	227.432
IX	1.337	96.135.508	71.904	1315	92.767.505	70.546	13	1.326.287	102.022	9	2.041.716	226.857
X	1.338	96.676.470	72.254	1316	93.277.201	70.879	13	1.343.039	103.311	9	2.056.230	228.470
XI	1.340	96.832.852	72.263	1318	93.434.119	70.891	13	1.343.043	103.311	9	2.055.690	228.410
XII	1.336	96.527.192	72.251	1313	93.042.824	70.863	14	1.428.848	102.061	9	2.055.520	228.391
УКУПНО	16.023	1.145.819.258	858.101	15.825,00	1.112.121.471	843.320	90	9.292.870	827.560	108	24.404.917	2.711.657
ПРОСЕК	1.335	95.484.938	71.511	1.319	92.676.789	70.276	8	774.406	103.254	9	2.033.743	225.971

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

Просечна нето зарада у ЈП „Путеви Србије“ у великој мери заостаје за просечним нето зарадама у републичким јавним предузећима и државним јавним предузећима.

Детаљније у наредном табеларном и графичком приказу.

**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
У ПЕРИОДУ 2006 - 2013. године**

(Финансијски сектор ЈП "Путеви Србије")

(у динарима)


Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.869
2007. година	
Просек 2007.	30.056
2008. година	
Просек 2008.	33.677
2009. година	
Просек 2009.	33.057
2010. година	
Просек 2010.	37.318
2011. година	
Просек 2011.	44.240
2012. година	
Просек 2012.	47.950
2013. година	
Јануар	49.167
Фебруар	49.152
Март	49.159
Април	50.149
Мај	50.370
Јун	50.372
Јули	50.402
Август	50.398
Септембар	50.405
Октобар	50.650
Новембар	50.657
Децембар	50.648
Просек 2013.	50.127

**ПРОСЕЧНЕ НЕТО ЗАРАДЕ
У ЈАВНИМ ДРЖАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
У ПЕРИОДУ 2006 - 2013. године**

(Билтен јавних финансија за Октобар 2013.)

(у динарима)

Месец	Зарада без пореза и доприноса
2006. година	
Просек 2006.	28.737
2007. година	
Просек 2007.	37.081
2008. година	
Просек 2008.	42.106
2009. година	
Просек 2009.	44.555
2010. година	
Просек 2010.	46.435
2011. година	
Просек 2011.	53.614
2012. година	
Просек 2012.	58.462
2013. година	
Јануар	58.166
Фебруар	61.176
Март	57.489
Април	62.064
Мај	60.179
Јун	63.666
Јули	61.523
Август	65.057
Септембар	63.080
Октобар	65.124
Новембар	
Децембар	
Просек I-X 2013.	61.752



7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА У 2013. ГОДИНИ према члану 50. Закона о јавним предузећима

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Програмом пословања за 2013. годину за ове намене планирано је 18,7 милиона динара. Реализација у 2013. години износила је 15,7 милиона динара, и то:

(у милионима динара)

Опис		РЕБАЛАНС 2013.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2013.	% реализације
1.	Средства за одржавање културних манифестација, очувања верских традиција и помоћ верским заједницама, финансирање радничких спортских игара	1,4	0,8	57%
2.	Средства која се додељују као помоћ за набавку лекова и лечење запослених и средства остале помоћи запосленима, њиховим породицама и осталима у случају елементарних непогода или других ванредних догађаја	2,6	2,6	100%
3.	Трошкови репрезентације	8,0	5,4	68%
4.	Трошкови оглашавања, штампања билтена, проспекта, плаката	6,7	6,9	103%
Укупно:		18,7	15,7	84%

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДА УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

ВИСИНА НАКНАДА ЗА РАД УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

У 2013. години примењивани су износи из Закључка Владе Републике Србије од 6. новембра 2008. године.

Влада Републике Србије на седници одржаној 6. новембра 2008. године донела је Закључак о мерилима за одређивање највишег износа накнада за рад председника и чланова органа управљања и надзора јавних предузећа, јавних агенција и других облика организовања чији је оснивач Република (број Закључка 120-4780/2008).

Влада је препоручила јавним предузећима чији је оснивач Република и зависним друштвима капитала чији су оснивачи та јавна предузећа да у својим годишњим програмима пословања, а полазећи од резултата пословања, као мерило за одређивање накнада за рад чланова органа управљања и надзора утврде:

- 1) да нето накнада члановима управних и надзорних одбора не може бити виша од једноструке укупне просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици у октобру месецу у години која претходи години за коју се доноси програм пословања, увећане за пројектовану инфлацију за годину за коју се доноси програм пословања;
- 2) да нето накнада за рад председника органа управљања и надзора не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 50%;
- 3) да нето накнада за рад заменика председника управног одбора јавног предузећа не може бити виша од износа из подтачке 1) увећаног за 20%.

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Према члану 50. Закона о јавним предузећима, Програм пословања садржи, између осталог, и елементе за целовито сагледавање политике цена.

Члан 17. Закона о јавним путевима дефинише накнаде које се плаћају за употребу државног пута:

- 1) накнада за ванредни превоз
- 2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту које користи управљач државног пута, у складу са прописима
- 3) посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела или путног објекта (путарина)
- 4) накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута
- 5) накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута
- 6) накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном путу
- 7) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута и
- 8) накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.

Одлука о висини ових накнада доноси се уз сагласност Владе.

И поред пораста потрошачких цена и свих других елемената који утичу на формирање цена радова на одржавању, изградњи и реконструкцији путева, у 2013. години није било повећања накнада чију висину утврђује Управни одбор ЈП „Путеви Србије“.

Накнада из тач.3)

Посебна накнада за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина):

Још увек су у примени износи путарине од 20.02.2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.12/09), када је путарина за возила стране регистрације смањена у просеку за 40%, односно изједначена са путарином за возила домаће регистрације. Ово укидање диспаратитета изазвало је негативне ефекте пада прихода од путарине, само у 2009. години они износе 3,4 милијарди динара.

Напомињемо да је важећи и јединствени ценовник путарине од 20.02.2009. године у ствари ценовник путарине за возила домаће регистрације који је у примени од 22.02.2008. године.

Накнаде из тач. 2) и од 4) до 7)

Накнаде за употребу државног пута

Још увек су у примени износи накнада за употребу државног пута од 7. марта 2009. године (Одлука објављена у „Сл.гласнику РС“ бр.16/09), када су износи накнада повећани за 18%. Напомињемо да је до тог повећања дошло после 4,5 године, јер је претходно усклађивање извршено још 7. августа 2004. године („Сл.гласник РС“ бр.90/04). Иначе, у том периоду су сви елементи који утичу на формирање цена радова на одржавању и грађењу путева су имали далеко већи пораст, у просеку за 98%.

Накнада из тач. 1)

Накнада за ванредни превоз

Још увек су у примени износи накнаде за ванредни превоз из 2003. године, коју је донео Савет у Републичкој дирекцији за путеве још 20.03.2003. године, а Влада Републике Србије дала сагласност 22. маја 2003. године („Сл.гласник РС“ бр.56/03).

9. ИЗВЕШТАЈ О ПРОЦЕДУРИ ДОНОШЕЊА ЦЕНОВНИКА РАДОВА

Постоје четири ценовника по којима се изводе радови на путевима, и то:

- 1) Ценовник радова на зимском одржавању путева
- 2) Ценовник радова на редовном одржавању путева
- 3) Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева
- 4) Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева (појачано одржавање).

Ценовници се усвајају на основу члана 32. Статута ЈП "Путеви Србије".

Ценовници се формирају на основу усвојених норматива, анализа цена појединачно за позиције и цена материјала, енергената, опреме и радне снаге, као и других елемената који имају утицај на формирање ценовника радова.

Појединачне цене формирају се на основу тржишне цене грађевинског материјала, горива, механизације, пнеуматика, бруто сатнина радника, као и званичних података које издаје Републички завод за статистику.

У 2013. години није било промене ценовника радова, односно у примени су:

- **Ценовник радова на зимском одржавању путева, са применом од 01.12.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању путева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на редовном одржавању аутопутева са применом од 01.04.2012. године**
- **Ценовник радова на изградњи и модернизацији путева са применом од 01.04.2012. године**

10. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ

На пословање ЈП „Путеви Србије“ утичу следећи закони:

	<u>„Сл.гласник РС“ бр.</u>
- Закон о јавним путевима	101/05, 123/07, 101/11, 93/12
- Закон о јавним предузећима	119/12
- Закон о привредним друштвима	36/11, 99/11
- Законом о јавним набавкама	116/08, 124/12
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја	120/04...36/10
- Закон о јавном информисању	43/03 ... 41/11
- Закон о превозу у друмском саобраћају	46/95 ... 31/11
- Закон о међународном друмском превозу	101/05, 18/10
- Закон о основама безбедности саобраћаја на путевима	„Сл.лист СРЈ“ 26/95
- Закон о безбедности сабраћаја на путевима	41/09, 53/10, 101/11
- Закон о планирању и изградњи	72/09, 81/09, 24/11
- Закон о министарствима	72/12
- Закон о државној управи	79/05, 101/07, 95/10
- Закон о Влади	55/05 ... 16/11
- Пословник Владе	100/05 ... 61/06
- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција	43/04
- Закон о раду	24/05 ... 54/09
- Закон о радним односима	55/96 ... 43/01
- Закон о равноправности полова	104/09
- Закон о јавном здрављу	72/09
- Закон о безбедности и здрављу на раду	101/05
- Закон о здравственом осигурању	107/05 ... 119/12
- Закон о осигурању	55/04 ... 107/09
- Закон о здравственој заштити	107/05 ... 119/12
- Закон о платама у државним органима и јавним службама	34/01 ... 92/11
- Закон о пензијско – инвалидском осигурању	34/03 ... 101/10
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање	84/04 ... 7/12
- Закон о буџету	101/10, 78/11, 101/11, 114/12, 59/13
- Закон о буџетском систему	54/09 ... 93/12
- Закон о јавним приходима и јавним расходима	76/91 ... 135/04
- Закон о акцизама	22/01 ... 31/09
- Закон о рачуноводству и ревизији	46/06, 111/09
- Закон о девизном пословању	62/06 ... 119/12
- Закон о спољнотрговинском пословању	36/09 ... 88/11

- Закон о платном промету	43/04 ... 31/11
- Закон о порезу на добит предузећа	25/01 ... 101/11
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07 ... 93/12
- Закон о порезима на имовину	26/01 ... 57/12
- Закон о порезу на промет	22/01 ... 84/04
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији	61/07, 20/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12
- Закон о републичким административним таксама	43/03 ... 93/12
- Закон о давању контрагаранције РС Србији и Црној Гори по зајму инвестиционе банке за финансирање обнове путева у Републици Србији	64/05
- Закон о заштити животне средине	135/04 ... 72/09
- Закон о водама	46/91 ... 93/12
- Закон о пољопривредном земљишту	62/06 ... 41/09
- Закон о локалној самоуправи	129/07
- Закон о Фонду за заштиту животне средине	72/09, 101/11, 93/12
- Закон о заштити од пожара	111/09
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину	135/04, 88/10
- Закон о експропријацији	53/95 ... 20/09
- Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретностима	83/92 ... 15/96
- Закон о грађевинском земљишту	112/06
- Закон о промету непокретности	42/98, 111/09
- Закон о превозу опасног терета	88/10
- Закон о концесијама	55/03
- Закон о општем управном поступку	33/97 ... 30/10
- Закон о средствима у својини Републике Србије	53/95 ... 101/05
- Закон о облигационим односима	29/78 ... 31/93
- Закон о судским таксама	28/94 ... 93/12
- Закон о парничном поступку	125/04, 111/09
- Закон о ванпарничном поступку	25/82, 48/88
- Закон о кривичном поступку	58/04 ... 72/09
- Закон о прекршајима	101/05 ... 111/09
- Закон о извршном поступку	125/04
- Закон о комуналним делатностима	88/11

Законе прате подзаконска акта – правилници, одлуке, уредбе...

11. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА (ЈАВНОСТ У РАДУ)

Јавност у раду остварује се кроз:

- контакте са медијима
- сајт ЈП "Путеви Србије"
- билтене ЈП „Путеви Србије“
- сарадњу са АМСС, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ
- учешће на сајмовима и скуповима о безбедности и животној средини
- чланство у АСЕКАР-у, ИРФ-у, ЕРФ-у, итд.

Преко контакта са **медијима** - ТВ, штампа, јавност се информише о стању путева, радовима који су у току или у плану за извођење, финансирању путева, проблемима и предлозима за њихово решавање, итд.

Од средине 2002. године у функцији је **сајт** ЈП "Путеви Србије". Интернет презентација предузећа припремљена је у циљу најширег информисања домаће и међународне јавности, као и специјализованих институција, организација и појединаца из области путног и саобраћајног инжењерства. Она пружа основне податке о стању и будућем развоју путне мреже, организацији и активностима ЈП "Путеви Србије", презентацијама итд. Посебно су значајне информације о радовима на путевима, као и актуелне цене путарине. Извештаји о стању на путевима свакодневно се ажурирају на сајту.

ЈП "Путеви Србије" наставља дугогодишњу сарадњу Републичке дирекције за путеве са Ауто-мото савезом Србије, Друштвом за путеве Србије, редакцијом часописа САТ.

Сарадња са **АМСС** значајна је због информација о стању и проходности путева, а од недавно и на оцени и унапређењу безбедности саобраћаја на путевима (EuroRAP). Функционисањем Службе помоћи и информација подиже се квалитет услуга које се пружају корисницима путева. Основни сегменти ове службе су Оперативни центар АМСС и Служба техничке помоћи на путу.

Сарадња са редакцијом **САТ**-а (Саобраћај-аутомобилизам-туризам) је дугогодишња и успешна, како код ТВ емисије САТ, тако и код ревија (Сат Плус и Велики точкови).

Важан део промоције представљају и учешћа на многобројним сајмовима и изложбама у земљи и иностранству, као и бројне презентације и семинари.

ЈП је било покровитељ и активни учесник скупова о проблемима безбедности саобраћаја и заштите животне средине на путевима.

ЈП "Путеви Србије" је стална чланица Асоцијације европских концесионара аутопутева **АСЕКАР**. Оно уједињује и заступа 126 друштава која управљају са више од 24.000 км аутопутева и објеката са наплатом путарине у 17 европских земаља.

Теме којима се бави АСЕКАР су: мрежа аутопутева у Европи, наплата путарине, електронска наплата, додатни сервис итд. у циљу повећања безбедности и очувања животне средине, итд.

ЈП "Путеви Србије" је такође стални члан **IRF** (Међународне федерације за путеве) и **ERF** (Европске путне федерације). Циљ IRF је да промовише развој путне инфраструктуре, а преко центра Брисел и Женева развој се усмерава на боље путеве, као ургентну потребу за економски напредак Југоисточне Европе. Главни циљ ERF је да помогне Југоисточној Европи да постигне безбедан, ефикасан и одржив транспортни систем.

Промотивне и маркетинг активности ЈП "Путеви Србије" у 2013. години биле су усмерене пре свега на промовисање повећања безбедности саобраћаја и заштите животне средине.

Управљање јавним путевима је веома одговоран посао, који је због своје специфичности и општег значаја стално под будним оком корисника јавности путем бројних писаних и електронских медија.

ЈП "Путеви Србије" свакодневно одржава контакт са свим корисницима путева, да би увек били правовремено информисани. Квалитет и брзина протока информација које се шаљу у јавност, побољшан је и унапређењем Интернет презентације, која се од отварања новог домена RS налази на адреси www.putevi-srbije.rs.

Редовним дневним ажурирањем Интернет презентације, постигнуто је континуирано обавештавање јавности о свим активностима ЈП "Путеви Србије", чиме је предузеће приближило своје услуге корисницима путева пружањем одговарајућих и комплетних информација. Осим на сопственој електронској страници, вести се преносе и путем других порталаа као што је веб сајт Ауто-мото савеза Србије, чиме се постиже благовремена информисаност корисника о стању путне мреже и постиже квалитет услуга које се пружају.

Све ове активности се обављају у оквиру Закона о јавним путевима, као и Закона о државној управи, који регулише сарадњу са другим државним и локалним органима, грађанима, предузећима и другим организацијама.



В.Д. ДИРЕКТОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

Зоран Дробњак, дипл. грађ. инж.

ЈАВНО ПРДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
БЕОГРАД
1

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"

проф. др Милан Вујанић